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DODATEK Č.1 
KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ PROJEKTOVÉ ČINNOSTI ze dne 7.1.2022 

 
uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, mezi 

následujícími smluvními stranami: 
 

1.  OBJEDNATEL : Město Roudnice nad Labem 
Zastoupený : Ing. Františkem Padělkem, starostou 
Sídlo  : Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem 
IČ   : 00264334 
DIČ : CZ0026434 
 
(dále jen „Objednatel“) 
 
 

2.  ZHOTOVITEL : Mystic constructions spol. s r.o. 
Zastoupený : Ing. Radomírem Teichmannem 
Sídlo  : Římská 678/26, 120 00 Praha 2 
IČ   : 26177358 
DIČ       : CZ26177358 
 
 (dále jen „Zhotovitel“) 
 
(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen jako „Smluvní strany“) 

 

Smluvní strany se dohodly, že v souladu se Smlouvou o poskytnutí projektové činnosti 
podepsanou dne 7. 1. 2022 na projektové činnosti „Skatepark Roudnice na Labem“ (dále též 
jen „Smlouva“), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále též jen 
„Dodatek“), kterým se obsah Smlouvy mění následovně: 
 

1. ZMĚNA SMLOUVY 

Při realizaci díla, byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy. Pří 
jednání s DOSS vyvstal požadavek hygienické stanice na vybudování přístupové komunikace. 
Z tohoto důvodu vyvstala v průběhu plnění zhotovitele potřeba rozšířit projektovou dokumentaci 
o projekt přístupové komunikace.  
 
Cena za poskytnutí plnění bez DPH dle Smlouvy se na základě výše uvedené změny předmětu 
plnění dle tohoto Dodatku zvyšuje o 85.000,00 Kč bez DPH, tj. 102 850,00 Kč vč. DPH a 
zároveň se prodlužuje termín plnění. 

a) mění se článek IV. Čas a místo splnění, bod 1, odstavec c) a d).: 
c) zpracovat projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební povolení v 

podrobnosti projektové dokumentace pro výběr dodavatele včetně oceněného a 

neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: nejpozději 

do 31. 7. 2022. 

d) Předání dokladové části (souhlasná stanoviska dotčených orgánu státní správy 

DOSS a vyjádření správců inženýrské, technické a dopravní infrastruktury potřebných 

pro získání stavebního povolení: nejpozději do 30.8.2022. Termín byl stanoven za 

předpokladu dodržení zákonných lhůt dotčených orgánů pro vydání stanovisek 
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b) mění se článek VII. Cena za plnění a platební podmínky, bod 1.: 
 

1. Cena za plnění je smluvními stranami sjednána v maximální výši: 

• 274 000,- Kč (slovy: dvěstěsedmdesátčtyřitisíc korun českých)  

• 331 540,- Kč (slovy: třistatřicetjednatisícpětsetčtyřicet korun českých) včetně DPH, 
 

c) doplňuje se článek VII. Cena za plnění a platební podmínky, bod 2.: 
 
d) cena za zpracování dokumentace přístupové komunikace ke skateparku ve stupni DUR, 
DSP, DPS s výkazem výměr a inženýrské činnosti 
 

• 85 000,- Kč (slovy: osemdesátpěttisíc korun)  

• 102 850,- Kč (slovy: stodvatisícosmsetpadesát korun českých) včetně DPH, 
 
 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po 
dvou. 

Ostatní ustanovení Smlouvy neřešené tímto Dodatkem, zůstávají v původním a nezměněném 
znění. 

Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.128/2000 
Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě byly splněny 
všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání 
obce. 

Tento Dodatek ke Smlouvě byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 
215/2022 ze dne 1. 6. 2022. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsah dodatku je pro ně 

srozumitelný a na důkaz toho, co bylo sjednáno, připojují své podpisy. 

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 

znění. 

 
 
Objednatel: 

 Zhotovitel: 

V Roudnici nad Labem dne 
24.06.2022 
 
 

 V ………………… dne 21.06.2022 
 
 
 

   

____________________________  _____________________________ 
Město Roudnice nad Labem 

Ing. František Padělek, starosta 
 

 Mystic constructions spol. s r.o. 
Ing. Radomír Teichmann, jednatel 

   
 


