
DODATEK Č. 6
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) -  Praha- 
Vysočany (včetně)"

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 
Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů - faktur:
Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
ePodateinaCFU@spravazeleznic.cz 
Datová schránka: uccchjm

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-4028/2019 
ISPROFOND: 500 352 0028

a

Společnost s názvem: „Mstětice-Vysočany",
se sídlem: S u b t e r r a  a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, 
založená společenskou smlouvou ze dne 14. 06. 2019.

Založená společníky:
S u b t e r r a  a.s.
se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8 
IČO: 45309612 DIČ:CZ45309612
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383 
kterou zastupuje: Ing. Ondřej Fuchs, předseda představenstva a 

Ing. Jiří Tesař, člen představenstva

(dále též jen jako „správce" nebo „společník 1")

a

OHLA ŽS, a.s.
se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 
IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695 
kterou zastupuje: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a 

Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva

(dále též jen jako "společník 2" nebo „další společník")
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a

EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 
IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 
kterou zastupuje: Ing. Miroslav Trnka, ředitel odštěpného závodu oblast Železniční stavby a 

mosty, na základě plné moci

(dále též jen jako "společník 3" nebo „další společník") 

a

Elektrizace železnic Praha a.s.
se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000 
IČO: 47115921 DIČ: CZ47115921
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809 
kterou zastupuje: Ing. Luděk Valtr, předseda představenstva a

Ing. Martin Janovský, místopředseda představenstva

(dále též jen jako "společník 4" nebo „další společník")

Bank. spojení společnosti „Mstětice-Vysočany":

Korespondenční adresa: S u b t e r r a  a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká 
republika.

(dále jen „Zhotovitel")

Číslo smlouvy: SOD00200394

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 22. 1. 2020 na 
zhotovení stavby s názvem „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) -  Praha-Vysočany

(včetně)"

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 6 obsažených a s úmyslem být 
tímto Dodatkem č. 6 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 6:

1. PŘEDMĚTU DODATKU

1.1 Smluvní strany se z důvodů schválení změnového listu (dále jen „ZL") stavby č. 8, 14, 27, 
28, 32, 33 a 39 v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu 
plnění a stím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list Navýšení nákladů Snížení nákladů Celková změna
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14

27

28

32

33

39 1

celkem
35 100 011,56 Kč

Cena díla po Dodatku č. 4................................................................4 276 546 152,63 Kč

Změna Ceny díla dle ZL č. 8, 14, 27, 28, 32, 33 a 39..................................35 100 011,56 Kč

Celková změna Ceny díla dle Dodatku č. 6 ............................................ 35 100 011,56 Kč

Nová Cena díla bez DPH.................................................................. 4 311 646 164,19 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících 
změnách Smlouvy:

2.1 Změna Smluvní ceny

V důsledku schválení změnových listů stavby dochází ke změně Smluvní ceny, která činí
bez DPH: 4 311 646 164,19 Kč

slovy: čtyři miliardy tři sta jedenáct milionů šest set čtyřicet šest tisíc sto šedesát čtyři korun 
českých devatenáct haléřů

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy -  Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Příloha č. 1 Smlouvy -  Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky se ruší a nahrazuje novou 
Přílohou č. 1 Smlouvy -  Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 6, která tvoří nedílnou součást a 
přílohu tohoto Dodatku č. 6.

3. SCHVÁLENÍ POSTAVENÍ A JEDNÁNÍ JAKO SPRÁVCE STAVBY

3.1 Smluvní strany se zpětnou účinností dohodly a prohlašují, že
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v období od 22.1. 2020 do 1. 4. 2021 vykonával funkci 
Správce stavby na stavbě „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) -  Praha 
-  Vysočany (včetně)".

3.2 Dále se Smluvní strany dohodly a prohlašují, že nezpochybňují a v budoucnu ani nebudou 
zpochybňovat platnost, účinnost a závaznost úkonů a právních jednání 
jako Správce stavby vůči kterékoliv Smluvní straně na základě a/nebo v souvislosti se 
Smlouvou, ani úkonů a právních jednáních kterékoliv Smluvní strany vůči Správci stavby 
na základě a/nebo v souvislosti se Smlouvou. Tímto schválením postavení

jako Správce stavby nedochází an blok ke schválení obsahu jeho jednání/úkonů 
a veškeré připomínky a námitky Smluvních stran vůči obsahu jeho jednání/úkonům 
zůstávají zachovány.

4. SCHVÁLENÍ POSTAVENÍ A JEDNÁNÍ JAKO SPRÁVCE STAVBY
-  UPŘESNĚNÍ ČL. I ODST. 3 DODATKU Č. 5 KE SMLOUVĚ

4.1 Smluvní strany se dále dohodly na upřesnění čl. I odst. 3 dodatku č. 5 ke Smlouvě. A to tak, 
že Smluvní strany se zpětnou účinností dohodly a prohlašují, že

v období od 2. 4. 2021 do 25. 4. 2022 vykonával funkci Správce 
stavby na stavbě „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) -  Praha 
-  Vysočany (včetně)".

4.2 Dále se Smluvní strany dohodly a prohlašují, že nezpochybňují a v budoucnu ani nebudou 
zpochybňovat platnost, účinnost a závaznost úkonů a právních jednání

jako Správce stavby vůči kterékoliv Smluvní straně na základě a/nebo 
v souvislosti se Smlouvou, ani úkonů a právních jednáních kterékoliv Smluvní strany vůči 
Správci stavby na základě a/nebo v souvislosti se Smlouvou. Tímto schválením postavení 

jako Správce stavby nedochází an block ke schválení obsahu jeho 
jednání/úkonů a veškeré připomínky a námitky Smluvních stran vůči obsahu jeho 
jednání/úkonům zůstávají zachovány.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

5.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 6 se nemění a zůstávají 
v platností. Pro vyloučení pochybností platí, že pokud jinde v tomto Dodatku není výslovně 
uvedeno jinak, případné nároky smluvních stran, které nejsou tímto Dodatkem vyřešeny a 
výslovně uzavřeny, nejsou tímto Dodatkem nijak dotčeny.

5.2 Tento Dodatek č. 6 nabývá platností dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinností jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajisti 
Objednatel.

5.3 Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 6 tvoří tato příloha:

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo -  Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 6
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5.4 Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven v elektronické podobě písemné formy.

Smluvní strany prohlašují, že sí tento Dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze V Praze

Z a S u b t e r r a  a.s.:

Karel Švejda 
28,06.2022 08:07 
V zastoupení

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 

Správa železnic, státní organizace

2022.06.01 
14: 13:59 + 02'00'

Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva 

S u b t e r r a  a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.06.02 
11:34:59 +02'00'

Ing. Jiří Tesař 
člen představenstva 

S u b t e r r a  a.s.

V Brně
Za OHLA ŽS, a.s.:

Digitálně podepsal

Datum: 2022.05.31 
10:48:49 +02'00'

Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva

Digitálně podepsal

Datum: 2022.05.31 
15:37:38 +02'00'

Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva

V Pardubicích 
Za EURO VIA CS, a.s.:

Di: spsal I
DN:c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-4S 274924, 
o=EUROVIA CS, a.s., ou=181S1289,

seri alN umber=P2S0784 
Datum: 2022.06.03 16:58:14 +02'00'

Ing. Miroslav Trnka
ředitel odštěpného závodu oblast Železniční 
stavby a mosty 
na základě plné moci
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V Praze
Za Elektrizace železnic Praha a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.06.08 
15:34:40 +02'00'

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva

Digitálně podepsal

Datum: 2022.06.08 
09:22:00 +02'00'

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
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