


[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo, sp. zn. SPR 3/2021
uzavřený podle § 1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “OZ“) ve spojení s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

I.
Smluvní strany

1. Česká republika – Nejvyšší soud
se sídlem:		Burešova 571/20, Brno, PSČ 602 00
IČO:			48510190
DIČ: 			CZ48510190
zastoupená: 		JUDr. Petrem Angyalossym, Ph.D., předsedou Nejvyššího soudu

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.
se sídlem:		Mladých Běchovic 2, Běchovice, Praha 9, PSČ 190 11	
zapsána:		u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 363932
IČO:			60753013
DIČ:			CZ60753013
zastoupená:		Ing. Nikolasem Hykolli, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Totožné smluvní strany uzavřely dne 4. 2. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení rekonstrukce jednacího sálu v budově Nejvyššího soudu včetně souvisejících dodávek (dále jen „dílo“).
Z důvodu změn, které byly zjištěny v průběhu realizace díla a to zejména po demontážích 
a odkrytí stávajících konstrukcí, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1. Smluvní strany nepovažují tuto změnu závazku za podstatnou změnu závazku, kdy ji kvalifikují jako změnu ve smyslu § 222 odst. 4  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), neboť součet hodnot všech provedených změn (vícepráce i méněpráce) ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ činí 3.171.818,24 Kč bez DPH, což je 14,17% původní hodnoty závazku. Veškeré položky jsou podrobně rozepsány v příloze tohoto Dodatku č. 1.

II.
Předmět dodatku

1. Mění se čl. V odst. 1 a odst. 2 Smlouvy, které znějí nově takto: 
1. Cena díla, uvedeného v čl. III. odst. 1 Smlouvy, byla dohodnuta ve výši 25.271.833,16 Kč (slovy: dvacet pět miliónů dvěstěsedmdesátjedna tisíc osmsettřicettři korun českých a šestnáct haléřů) bez DPH. Tato cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, omezení finančních zdrojů v průběhu realizace díla ze strany Ministerstva spravedlnosti apod.). 

2. Rozpis ceny díla v Kč:
· cena bez DPH 25.271.833,16 Kč (slovy: dvacet pět miliónů dvěstěsedmdesátjedna tisíc osmsettřicettři korun českých a šestnáct haléřů)
· DPH v sazbě 21 % 5.307.084,96 Kč (slovy: pět miliónů třistasedm tisíc osmdesátčtyři korun českých a devadesátšest haléřů)
· celková cena vč. DPH 30.578.918,12 Kč (slovy: třicet milionů pětsetsedmdesátosm tisíc devětsetosmnáct korun českých a dvanáct haléřů).


III.
Ostatní ujednání
1. Ostatní ujednání Smlouvy včetně jejích příloh, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčená, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 stejnopisu.
3. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění dodatku v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. 
4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že je jim obsah Dodatku č. 1 dobře znám, že si jej přečetly, že ho uzavírají na základě své svobodné, pravé a vážné vůle, a že nebyl uzavřen v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy:
Změnový list č. 1

V Brně dne 						V Brně dne 

Objednatel:						Zhotovitel:


						
_______________________				_________________________
JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D.				Ing. Nikolas Hykolli
předseda soudu					jednatel



2
