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3. DODATEK SMLOUVY Č. 000333 00 10

Název akce:

Číslo stavby:
Č. smlouvy objednatele:
Č. smlouvy zhotovitele:

Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a
stavební řízení a výkon autorského dozoru na stavbu:Výstavba
trasy I.D metra v Praze

000333 00 10 - dodatek Č. 000333 03 10
MP 5440/2010 dodatek Č.3

I. Smluvní strany:
objednatel Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
jednající Ing. Martin Dvořák předseda představenstva

Ing. Ivo Štika, místopředseda představenstva
IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886 (plátce DPH)
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze dne 11.7.1991,
sp. zn. Rg. B 847
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha l
číslo účtu: 1930731349/0800

(dále jen ,,objednatel")

zhotovitel METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem I.P.Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
jednající Ing. David Krása, místopředseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl, člen představenstva
IČ: 45271895 DIČ: CZ45271895 (plátce DPH)
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze dne 1. května 1992,
sp.zn. Rg.B 1418
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Václavské nám. 47, Praha 1
číslo účtu: 9302-021/0100

(dále jen ,,zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku

3. dodatek Č. 000333 03 10 ke smlouvě o dílo,

dle ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
kterou se zavazují zhotovitel k provedení díla a objednatel k převzetí a zaplacení za jeho provedení

za níže uvedených podmínek.

Tento dodatek je uzavírán na základě zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.

o veřejných zakázkách.
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Preambule

Důvodem tohoto dodatku jsou:

a) Na základě přijaté změny urbanistického konceptu v oblasti stanice metra Olbrachtova, bude
tato změna zapracováno do dokumentace pro územní rozhodnutí.

b) Na základě postupu projednání vlivu stavby na životního prostředí, dohodnutého s MHMP od-
borem životního prostředí, bude oproti Zadávací dokumentaci trasy metra I.D zpracováno a pro-
jednáno posouzení vlivu stavby na životní prostředí ve dvou stupních

C) Z účelem prezentace a propagace projektu veřejnosti bude zpracován animovaná film s prezen-
tací urbanistického a architektonického řešení projektu

II. Předmět plnění.

Původní text se doplňuje těmito body:

2.9. Zapracování urbanistického konceptu stanice Olbrachtova do dokumentace pro územní
řízení. Jedná se o nový jižní vestibul, změnu návrhu stanice, úprava směrového a výškové-
ho vedení trasy, úprava dispozičního řešení podzemní části, změna návrhu severního vesti-
bulu

2.10. Vícetisky čistopisu projektové dokumentace k územní řízení
Část A Úvodní údaje 54 parě

Část B Průvodní zpráva 54 parě

Část C Souhrnná zpráva 54 parě

Část D.O Koordinační výkresy 54 parě

Část D.11 - D.71 Výkresová dokumentace stanic a tunelů 24 parě

Část F.03,F.04 4 parě

Část F.05 14 parě

Část F.06 4 parě

Část F.07,F.08 14 parě

Část F.09 4 parě

Část F.12 14 parě

Část F22 Dokumentace Oznámení pro zjišt'ovací řízení v celkovém počtu 25 parě - 6 parě
je předmětem základní smlouvy, předmětem plnění ve smyslu tohoto dodatku jsou výcetis-
ky v počtu 19 parě.
Část F22 Dokumentace EIA je předmětem základní smlouvy, předmětem plnění ve smyslu
tohoto dodatku jsou výcetisky v počtu 19 parě.

2.11. Námět, scénář a výroba animovaného filmu s prezentací urbanistického a architektonického
řešení projektu.
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IV. Termíny a místo plnění, předání a převzetí.

Doplňuje se nový bod 4.2.1.6.

Předání dokumentace dle bodu 2.9.k připomínkám

Předání dokumentace dle bodu 2.11. k připomínkám

Předání Čistopisu dokumentace dle bodů 2.9.-2.11.

PD I.D

do 19.12.2011

do 19.12.2011

do 28.02.2012

V. Cena za dílo.

Původní text bodu 5.1. se doplňuje tímto textem:

5.1.1. Cena za práce dle bodů 2.9.-2.11. bez DPH

Cena celkem bez DPH

12 978 278,-KČ

509 173 278,-KČ

VII. Platební podmínky.

Původní text bodu 7.8 se doplňuje tímto textem:

7.8.2.6. Fakturace Čistopisu dokumentace k 28.2.2012 12 978 278,-KČ

Příloha Č.1 tohoto dodatku Č.3 - Rozpis ceny za práce dle bodů 2.9.-2.11.

V souladu se základní smlouvou se doplňuje bod 7.8.3. Autorský dozor
7.8.3.1.Cena AD dle bude účtována čtvrtletně vždy k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí, po dobu

výkonu autorského dozoru dle počtu odpracovaných hodin, odsouhlasených objednatelem.

7.8.3.2.Cena bude účtována pevnou sazbou za l hodinu výkonu ad ve výši 700,- Kč bez DPH,
pro celou dobu realizace stavby. Tato cena zahrnuje i náklady za dopravu na místo stavby.
Smluvní strany sjednávají, že celkové náklady na AD nepřekročí 23.480.000,- KČ.

7.8.3.3. Konečná faktura bude vystavena po zajištění odstranění případných vad a nedodělků, pří-
padně požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
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Tento dodatek smlouvy je sepsán ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží 2 stejnopisy.
Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
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V Praze dn' 2 8 -11- 2011

OBJEDNATEL
Dopravní dnik hl.m. Prahy

lOV společnost
/1 4? . "

ng. Martin Dvořák
předseda představenstva

ľ
,

I
0 0 0 0

Iilg vo St a
místopře s da představenstva

V Praze dne 28.11.2011

ZHOTOVITEL
METROPROJEKT Praha a.s.

/C , Á)m,_, ,l
Ing. David Krása

místopředseda představenstva

člen představenstva

Dopravní podnik hl. m. Prahy
akciová společnost (2)
představenstvo

190 22 Prah? a, Snkolovsiká 217/42
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