Dohoda o ukončení smlouvy o dílo

Geologický ústav AV ČR, v. v. i.,
se sídlem: Rozvojová  269, 165 00  Praha-Lysolaje,
jejímž jménem jedná: RNDr. Tomáš Přikryl, Ph.D., ředitel,
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pod spis. zn. 17113/2006-34/GLÚ.
IČO: 67985831
DIČ: CZ67985831

Bankovní spojeni: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 147145319/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

KLEMPÍK - Stav, s.r.o.,
se sídlem: Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 5,
jejímž jménem jedná: Tomáš Kučera, jednatel,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 77798. 
IČO: 26184087
DIČ: CZ26184087

Bankovní spojeni: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 166130120/0300

[bookmark: _Hlk49433979](dále jen „Zhotovitel“), 


Preambule:
I.
Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 6. 12. 2021 smlouvu o dílo nazvanou Rekonstrukce absolutního pavilonu Geologického ústavu AV ČR, v. v. i., oddělení paleomagnetismu, Průhonice – rekonstrukce střechy (dále jen „Smlouva“), na jejímž základě Zhotovitel provedl rekonstrukci střechy shora uvedeného pavilonu (dále jen „Dílo“).
II.
Při předávání Díla dne 8. 4. 2022 shledal Objednatel Dílo jako nezpůsobilé k převzetí dle čl. 10 Smlouvy, neboť kvalita jeho provedení Zhotovitelem dle názoru Objednatele neodpovídala technickým podmínkám stanoveným Smlouvou a její přílohou č. 1 a Zhotovitel tak nesplnil svou povinnost dle odst. 3.2 Smlouvy, když zejména neprovedl Dílo v souladu s ČSN 733610 a pravidly pro provádění klempířských konstrukcí. Nevyhovující kvalitu provedení Díla Objednatel doložil
· zápisem Technického dozoru stavebníka do stavebního deníku ze dne 23. 3. 2022 a
· odborným posudkem pověřeného inspektora řemesla Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR ze dne 19. 4. 2022, který si nechal ve věci posouzení kvality provedení Díla na vlastní náklady zpracovat.
III.
Zhotovitel vyslovil nesouhlas se závěry Objednatele dle předchozího bodu a prohlásil, že Objednatelem uvedené nedostatky mají pouze drobný, nevýznamný a omezený charakter a že jejich odstranění je nepochybně v silách Zhotovitele. To vše v krátké době, aby oprava byla Zhotoviteli Objednatelem umožněna, což se však nestalo.

V zájmu předcházení soudnímu sporu a v zájmu zabránění zbytečným průtahům v dokončení Díla uzavírají Objednatel a Zhotovitel tuto

dohodu o ukončení Smlouvy.

1. [bookmark: _Ref84939489][bookmark: _Ref83925900][bookmark: _Hlk106029986]Objednatel uhradí cenu za využitelnou a Zhotovitelem odvedenou práci na Díle a současně náhradu hodnoty stavebního materiálu zabudovaného Zhotovitelem do Díla, v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této dohody, v celkové výši 84.240,- Kč (slovy: osmdesát čtyři tisíce dvě stě čtyřicet Korun českých) (dále jen „Cena“).
2. Cenu se Objednatel zavazuje uhradit na základě odpovídající faktury – daňového dokladu (dále jen „Faktura“) vystavené Zhotovitelem, se splatností 5 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení k rukám Objednatele. Zhotovitel se zavazuje do 3 dnů ode dne vystavení Faktury předat Objednateli klíče od areálu Průhonického parku, v němž se nachází místo plnění dle Smlouvy. Toto předání Objednatel Zhotoviteli písemně potvrdí.
3. Objednatel a Zhotovitel shodně prohlašují, že řádnou úhradou celé Ceny na účet Zhotovitele budou veškeré jejich vzájemné vztahy a nároky ze Smlouvy, včetně finančních, plně vypořádány.
4. Nedílnou součástí dohody jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1 – Soupis provedených prací a zabudovaného stavebního materiálu 
Příloha č. 2 – Odborný posudek pověřeného inspektora řemesla Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR ze dne 19. 4. 2022
5. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Podmínkou účinnosti této dohody je připsání celé Ceny na účet Zhotovitele.
6. Tuto dohodu uzavřely strany dobrovolně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
7. Tato dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po 2 z nich.
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