Veřejná zakázka – stavební práce
„Oprava vozovky v ul. Tolstého“
Dodatek č. 1
                                                                                      
Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 107/OD/2022 a č. zhotovitele 9 – 1495A21 ze dne 26. 1. 2022 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 1988/22-RM ze dne 23. 6. 2022 na akci:

„Oprava vozovky v ul. Tolstého“



I. SMLUVNÍ STRANY


1. Objednatel:  		Statutární město Jihlava
		se sídlem 		Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
		zastoupený: 		Ing. Jaroslavem Vymazalem, uvolněným členem rady města,  
                                                   pověřeným k zastupování na základě usnesení Zastupitelstva 
                                                   města Jihlavy č. 79/20-ZM  
		IČO: 			00286010
		DIČ: 			CZ00286010
		Peněžní ústav: 		Komerční banka a.s.
		Číslo účtu: 		115-277100207/0100


  2.   Zhotovitel:                           PORR a.s.
         sídlo firmy:	             Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
         zápis v obchod. rejstříku:  MS Praha,   oddíl B,   vložka  1006
         Úsek:	 		PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
         zastoupený:		Jiřím Mezerou, vedoucím provozu Jihlava, úseku Dopravních a  
                                                    inženýrských staveb PORR a.s. (na základě plné moci) a
             Ing. Filipem Landou, ekonomem provozu Jihlava, úseku Dopravních     
             a inženýrských staveb PORR a.s. (na základě plné moci) 
	(společně) 
 IČO:			43005560
 DIČ:			CZ43005560
         Peněžní ústav:	             Raiffeisenbank, a.s.
         Číslo účtu:		1091107720/5500



II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako smluvní strany) uzavřeli dne 26. 1. 2022 smlouvu o dílo č. objednatele 107/OD/2022 a č. zhotovitele 9 – 1495A21, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Oprava vozovky v ul. Tolstého“ (dále též jako smlouva). 

2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, z důvodu provedení změn oproti původnímu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění prací. 





III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnového listu č. 1.

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH).


        Změnový list č. 1:
        V rámci opravy vozovky byly jako vícepráce (přípočet) provedeny zhotovitelem činnosti a práce, 
        které nově vznikly v průběhu opravy a se kterými nebylo nebo nemohlo být počítáno v původním 
        rozpočtu při zadávání prací. Jedná se zejména, kromě jiného, o provedení výměny kanalizačních 
        poklopů, sanace podloží v křižovatce ul. Tř. Legionářů a navýšení plochy frézování a nové 
        pokládky asfaltu v místě navázání na stávající vozovku v křižovatkách. 
        Jako méněpráce, a tím odpočet finančních prostředků, bylo odsouhlaseno, kromě jiného,
        neprovedení hloubkových sanací trhlin a neprovedení zpětného osazení obrub z drobných 
        kostek. 
        Náklady na přípočty a odpočty byly oceněny dodavatelem stavebních prací v souladu se 
        smlouvou o dílo (částky uvedeny bez DPH):

        přípočet  +   138 119,97 Kč 
   odpočet  -    827 809,90 Kč
   celkem   -    689 689,93 Kč

2. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. IV. odstavec  IV.1. smlouvy takto: 

Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou, zadávací dokumentací a výkazem výměr, vše uvedené v této smlouvě, a to jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla a to včetně DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle výkazů výměr. Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně s nabídkou na plnění akce v této smlouvě uvedené. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah provádění díla dle této smlouvy v rozsahu výkazu výměr.
							      	                                                                                                               
		                          
                          Cena bez DPH činí: 		             3.480.390,63 Kč
                          Vícepráce dle dodatku č. 1                      138.119,97 Kč
                          Méněpráce dle dodatku č. 1                 -  827.809,90 Kč
                          
                          Cena celkem bez DPH                           2.790.700,70 Kč 

                     
+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.
Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace výše uvedeného předmětu díla se dle § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) nepovažuje za osobu povinnou k dani. 
V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění díla považují všechny práce, dodávky, služby a výkony, které jsou nezbytné k realizaci díla v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami s příslušnými právními a technickými předpisy vztahující se k dílu a technologickými postupy.

Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání smluvního závazkového vztahu založeného touto smlouvou.


IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Uzavřením tohoto Dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 107/OD/2022 a č. zhotovitele 9 – 1495A21 uzavřené dne 26. 1. 2022, na akci „Oprava vozovky v ul. Tolstého“. 

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

4. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně původní smlouvy a všech jejich dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.

5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

  


Přílohy: č. 1 Plná moc pro Jiřího Mezeru 
             č. 2 Plná moc pro Ing. Filipa Landu 







 
[bookmark: _GoBack]     V Jihlavě dne: 27.6.2022			                            V Jihlavě dne: 27.6.2022




          Za objednatele                                                             Za zhotovitele
     statutární město Jihlava                                                    PORR a.s.






     ……………………………….           ……………………………..       ……………………………….   
        Ing. Jaroslav Vymazal                             Jiří Mezera	                     Ing. Filip Landa
     uvolněný člen rady města                 vedoucí provozu Jihlava            ekonom provozu Jihlava
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