DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 6722060820 uzavřené dne 11. 8. 2020 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ)
Smluvní strany
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace Sídlo: Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
Zastoupená ředitelkou paní XXXX 
Bankovní spojení: XXXX
Č. účtu: XXXX
IČO: 00842001 DIČ: CZ00842001
Tel: +XXXX
Fax: +XXXX
E-mail: XXXX 
ID datové schránky: XXXX
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:
XXXX, e-mail: XXXX, tel.: + XXXX
(dále jen „Objednatel“)
a
STAPRO s. r. o.
Sídlo: Pernštýnské náměstí 51, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice
Zastoupená: XXXX
Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 148 
Bankovní spojení: XXXX
Č. účtu: XXXX
IČO: 13583531
DIČ: CZ13583531, 
DIČ DPH CZ699004728
[bookmark: _GoBack]Tel: + XXXX
Fax: + XXXX
E-mail: XXXX 
ID datové schránky: XXXX
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických dle této smlouvy je:
XXXX , XXXX , XXXX 
(dále jen „Zhotovitel“);

Objednatel společně se Zhotovitelem také jen „Smluvní strany“
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek (dále jen „Dodatek“) k výše uvedené smlouvě o dílo ze dne 11. 8. 2020 (dále jen „Smlouva“).
1. Preambule, předmět dodatku

1.1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina“, zahájeného odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do věstníku veřejných zakázek dne 13.11.2019 (dále jen „Zadávací řízení“);
1.2. Jelikož se Smluvní strany dohodly na provedení změn v předmětu Smlouvy, uzavírají tento Dodatek s tím, že zdůvodnění oprávněnosti provedení příslušných změn smlouvy jsou uvedeny v příloze č. 1 Dodatku, který je jeho nedílnou součástí.
1.3. Jelikož všechny změny Smlouvy uvedené v příloze č. 1 Dodatku jsou v souladu s tam citovanými ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají Smluvní strany Dodatek jako nepodstatnou změnu závazku ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]2. Změna Smlouvy
2.1. Předmět díla dle Smlouvy pokud jde o rozsah a obsah, jakož i cena díla a podmínky předání a převzetí, se upravují dle přílohy č. 1 Dodatku.
2.2. Smluvní strany sjednávají, že termíny předání a převzetí dle tohoto Dodatku jsou termíny ve smyslu přílohy č. 3 Smlouvy.
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]4 Závěrečná ustanovení
2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2.3. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
2.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní ObjednatelV Pardubicích 29.06.2022
XXXX

29.06.2022
XXXX
V Novém Městě na Moravě
XXXX

XXXX
XXXX
XXXX 
XXXX
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Příloha č. 1: změnový list
	Číslo pož.
	Požadavek na změnu
	Autor požadavku
	Oblast požadavku
	Popis požadavku/změny
	Zdůvodnění změny
	financování
projektu
	Částka méněpací / víceprací (bez DPH)
	Časový dopad
	Termín dodání
	Způsob předání
	Vliv SoD NIS
	Komenář
	Typ změny dle ZzVZ
	Hodnota změny pro účely zzVZ
	Oznámení změny do VVZ/TED

	6
	Změna integrace produktu Medix JOJ - integrace nebude ralizována
	KVy
	NIS, oblast
Operačního managementu
	Nebude realizována Integrace Medix JOJ s NIS. Stejně jako u ostatních nemocnic Kraje Vysočina je Operační management součástí funkcionalit nově dodávaného NIS FONS Enterprise (FE). Jak vyplynulo z úvodní analýzy stávájící provozovaný systém Medix JOJ, zajišťující operační management bude provozován pouze pro funkcionality centrální sterilizace, z následných analýz bylo zjištěno, že ani napojení této části není vhodné. V rámci dodávky tedy není možné dodat požadovanou integraci Medix dle přílohy č. 3 ZD v v rozsahu požadovaném kap. 4 4. Požadavky na integraci systémů a migraci dat a dodávka nebude ralizována.
	Oblast funkcionalit Centrálních Operačních Sálů MEDIX JOJ bude nahrazena funkcionalitou KIS FE Operační management, která je součástí dodávky NIS.
Požadovaná integrace této části není vhodná z několika důvodů. Rozvoj této funkcionality v MEDIX včetně podpory je ukončen. Naopak probíhá rozvoj těchto funkcí v KIS FE - jde o standard Nemocnic Kraje Vysočina. Případné dělení dat mezi Medix a FE vytváří pro uživatele situace s nedostatečnou dostupností určitých dat v obou systémech. V neposlední řadě by bylo třeba financovat integrace v obou systémech, což je vzhledem k výše uvedenému nehospodárné.
Oblast funkcionalit Centrální Sterilizace MEDIX JOJ bude ponechána a v případě pozdějšího upgradu na produkt FONS Medix je připravena integrace v podobě zasílání žádanek na sterilizaci z NIS.
Konkrétně integrace MEDIX JOJ však není možná, protože tento produkt je provozován pouze v NemNMnM a jeho podpora končí. Mimo projekt Nový NIS NemNMnM je připravována migrace -a produkT FONC Mbdlv kde ie -.•ÍA-ACÍ podporová-A
	bude kalkulová-o
v soulaDu s SoD v rámci i-Tegrač-ích
	0,00 Kč
	2. eTapa
	Dle SoD
	Dle SoD a ZD
	A
	
	§ 222/6
	0,00 Kč
	A




