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D O D A T E K  č. 1  S M L O U V Y  O  D Í L O 

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Číslo smlouvy o dílo objednatele:
SML/0109/22
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:    
WZ2348/2022
I. Smluvní strany
	Objednatel:

	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Sídlo:
	Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

	Zastoupený:               
	Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva

	
	

	IČO:
	46347275

	DIČ:
	CZ46347275

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s., Brno-město

	číslo účtu:

	5501621/0100

	
	

	
	ve věcech technických jsou oprávněni jednat techničtí zástupci objednatele:

	
	xxxxx

	
	xxxxx

	
	(„objednatel“)

	
	


	Zhotovitel:

	WOMBAT, s.r.o.

	Sídlo:
	Březinova 759/23, Žabovřesky, 616 00 Brno

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10046

	Zastoupený:               
	Ing. Petrem Holešem, jednatelem

	
	

	IČO:
	47912553

	DIČ:
	CZ47912553

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.

	číslo účtu:

	139905621/0100

	
	

	
	ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

	
	xxxxx

	
	xxxxx

	
	(„zhotovitel“)

	
	


II. Předmět dodatku
1) Smluvní strany uzavřely dne 14. 3. 2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Palackého třída – oprava kanalizace“. 
2) Smluvní strany se dohodly na na úpravě rozsahu předmětu plnění.
III.   Změna ustanovení smlouvy o dílo
1) Článek IV odst. 1 ve znění:

„Smluvní celková cena odpovídá odbornému odhadu zhotovitele na rozsah díla specifikovanému v předmětu díla dle této smlouvy a je stanovena ve výši
celková cena bez DPH
 13 647 806,11 Kč“

      se nahrazuje zněním:

„Smluvní celková cena odpovídající rozsahu a provedení díla podle skutečného a oboustranně ověřeného rozsahu prací dle položkového rozpočtu je stanovena ve výši

    celková cena bez DPH
12 668 642,11 Kč“. 

2) Článek XV odst. 12 s následujícím zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací.“

se nahrazuje zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Aktualizovaný časový a finanční harmonogram prací.“

IV. Závěrečná ustanovení
1) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

2) Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou (Objednatelem), která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření dodatku Objednatel zveřejní dodatek v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
3) Dodatek je vypracován ve dvou stejnopisech, ze kterých zhotovitel i objednatel obdrží jedno vyhotovení.
4) Nedílnou součástí tohoto dodatku je Aktualizovaný časový a finanční harmonogram prací.

5) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

6) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Aktualizovaný časový a finanční harmonogram prací

V Brně, dne  10.6.2022                                         V Brně, dne 10.6.2022
Za objednatele:



        Za zhotovitele:
	……………………………………..
	……………………………………..

	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

Mgr. Pavel Sázavský, MBA

předseda představenstva
	WOMBAT, s.r.o.

Ing. Petr Holeš

jednatel
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