
Objednatel:  Zhotovitel: 

Statutární město Plzeň D-beton s.r.o 

Městský obvod Plzeň 4 Slovanská alej 1891/15 

Číslo jednací CES: ………………… 326 00 Plzeň 

Kód: ………………………………... 

 

 SMLOUVA O DÍLO 
 

 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

  občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

(dále jen „smlouva“) 

 

Číslo smlouvy objednatele:   

Číslo smlouvy zhotovitele:       

 

 

 

Článek I. 

SMLUVNÍ STRANY 

 

 

1.  Objednatel: statutární město Plzeň 

Městský obvod Plzeň 4 

  

     Se sídlem: Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 306 32 

     IČ: 00075370 

     DIČ: CZ00075370 

     Bankovní spojení: 

     Číslo účtu:      

     Zastoupený: 

Komerční banka a.s., Plzeň-město 

19-2721311/0100 

Tomášem Soukupem, starostou MO P4 

     Adresa pro doručování: Plzeň, Mohylová 55, PSČ 31200 

 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech 

a) technických: Ing. Kateřina Malinová, pověř. vedením OSSI ÚMO P4  

 

 

2.  Zhotovitel: D-beton s.r.o 

     Sídlem: Slovanská alej 1891/15, 326 00 Plzeň 

     IČ: 25248651 

     DIČ: CZ25248651 

     Vedený: 

     Bankovní spojení: 

C 12834/KSPL Krajský soud v Plzni 

ČSOB 

     Číslo účtu: 282575493/0300 

     Zastoupený: Jaroslav Vítovec 

     Zástupce pověřený jednáním ve věcech  

     a) smluvních:  

     b) technických:  
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Článek II. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci díla blíže 

specifikovaného v čl. III této smlouvy s názvem:  

„Sběrné místo PLZEŇ – Červený Hrádek, č. parc. 160/3  

k.ú. Červený Hrádek u Plzně na území MO Plzeň 4“ 

(dále jen dílo) 

 

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo za podmínek uvedených v této 

smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za jeho provedení cenu dle této smlouvy. 

 

Článek III. 

PŘEDMĚT DÍLA  

 

1. Dílo bude provedeno v rozsahu stanoveném touto smlouvou, dokumentací blíže specifikovanou 

v odstavci 2 tohoto článku smlouvy, jakož i požadavky objednatele.  
 

2. Zhotovitel je povinen dílo provést: 

• v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 9.3.2022, která tvoří přílohu č. 6 této smlouvy;  

• v souladu s technickou dokumentací zpracovanou společností projectstudio8 s.r.o., Ing. Ondřej 

Janout, Pod Všemi svatými 4, Plzeň v 07/2021 (v textu smlouvy také jako „Technická 

dokumentace“), která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy;  

• v souladu s platnými právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími 

technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, 

pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak; 

• v souladu s vyjádřením MMP - oddělení technických stanovisek, ze dne 25. 10. 2021, sp.zn. 

MMP/287615/21, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy; 

• v souladu s vyjádřením správců sítí, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy; 

• v souladu s územním souhlasem ze dne 2. 12. 2021, č.j. UMO4/13687/21, který tvoří přílohu č. 

4 této smlouvy; 

• v souladu s koordinovaným stanoviskem MMP ze dne 15. 9. 2021, č.j. MMP/312138/21, které 

tvoří přílohu č. 5 této smlouvy; 

• v souladu s touto smlouvou. 

 

3. Součástí díla je zajištění záboru veřejných ploch na zařízení staveniště a zajištění zaměření existence 

sítí v místě realizace díla. Zhotovitel odpovídá za správnost zaměření sítí.  

 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek uvedených v této smlouvě, řádně, na svůj náklad a 

na své nebezpečí ve sjednané době. Výsledkem bude řádně provedené dílo, bez vad a nedodělků a 

plně způsobilé k určenému užívání.   

 

Článek IV. 

MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ 

 

1. Místo plnění: Červený Hrádek u Plzně, na pozemcích parc. č. 160/3 a parc. č. 165/1, vedených na 

LV č. 1, v obci Plzeň, katastrální území Červený Hrádek u Plzně - v rozsahu blíže specifikovaném 

v Technické dokumentaci. Lokalita za objektem administrativní budovy Zemědělského družstva 

Červený Hrádek s připojením na ulici Křivá. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla nejpozději do 5 dnů od data podepsání této smlouvy 

objednatelem. 
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3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo nejpozději do 31. 5. 2022. 

 

4. Smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 30% ze 

sjednané celkové ceny za dílo bez DPH, nebudou mít vliv na termín dokončení a předání díla a dílo 

bude řádně dokončeno a předáno v termínu dle smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně 

a to formou dodatku ke smlouvě, nedohodnou jinak. 

 

Článek V. 

CENA ZA DÍLO 

 

1. Cena za dílo se sjednává dohodou smluvních stran a činí. 

 

    Celková cena za dílo bez DPH                                                455.959,80  Kč  

    DPH podle zákonné sazby                                             95.751,56  Kč  

    celková cena za dílo s DPH                                       551.711,36  Kč  

  

2. Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele, který odpovídá za její úplnost, je 

dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a maximální. Zhotovitel prohlašuje, že cena za dílo obsahuje 

veškeré náklady na zhotovení předmětu díla dle této smlouvy a považuje se za konečnou výši ceny 

za dílo v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy. Cena za dílo v plné míře zohledňuje očekávaný 

vývoj cen v době realizace díla. Zhotoviteli nenáleží úhrada ceny díla v rozsahu, který zhotovitel 

neprovedl („méněpráce“). 

 

3. Smluvní strany z důvodu právní jistoty tímto souhlasně prohlašují, že uvedená výše ceny za dílo byla 

dohodnuta s ohledem na sjednaný rozsah a standard díla dle této smlouvy. Zhotovitel nemůže žádat 

změnu ceny za dílo pro zvýšené úsilí nebo náklady na jeho zhotovení. Zhotovitel přebírá nebezpečí 

změny okolností a cenu za dílo nelze zvýšit ani rozhodnutím soudu. 

 

4. V ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací předmětu díla 

dle této smlouvy (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci díla, dopravní 

opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování a vyklizení staveniště, náklady na služby, 

atesty materiálů apod.). Do ceny díla zhotovitele jsou započteny také veškeré poplatky (např. 

poplatky za užívání veřejného prostranství – zábor apod.) 

 

5. Zhotovitel tímto stvrzuje, že provedl úplnou a odbornou prohlídku míst a věcí, na kterých má být 

dílo provedeno, že si prostudoval zadání, seznámil se úplně s předmětem plnění a zajistil přesné 

zaměření na místech stavby a že cena za dílo obsahuje veškeré činnosti potřebné ke zhotovení díla 

v dohodnutém rozsahu a pro plnou funkčnost díla. 

    

6. Cena může být překročena pouze v případě, že vyvstane potřeba změny či rozšíření předmětu díla. 

Pokud zhotovitel provede některé práce nad rámec této smlouvy („vícepráce“) bez uzavřeného 

písemného číslovaného dodatku ke smlouvě, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 

Odmítnutím úhrady dle předchozí věty, nebude-li objednatel požadovat odstranění, je cena takových 

víceprací součástí ceny za dílo dle této smlouvy. Cena „méněprací“, tj. prací, které nebyly provedeny, 

bude z ceny díla odečtena. 
 

7. Pro ocenění případných víceprací se použijí jednotkové ceny ve výši dle nabídky zhotovitele, jsou-

li v ní uvedeny. Nebudou-li práce či dodávky použité k provedení díla, které jsou předmětem 

víceprací, ohodnoceny (oceněny) v nabídce zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti 

ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době ocenění ponížené o 10%. 

Nebude-li možné stanovit cenu ani na základě ceníku ÚRS Praha a.s., pak se použijí ceny v místě a 
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čase obvyklé. Objednatel je oprávněn požadovat doložení změny ceny kalkulací ceny rozkladem 

ceny, případně doložením faktury jak za dodávky, tak i za poddodávky (subdodávky) dle skutečnosti. 
 

 

Článek VI. 

FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

1. Podkladem pro placení ceny za dílo je faktura. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za 

provedení díla cenu díla na základě faktury vystavené zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit 

fakturu za provedení díla až po protokolárním předání řádně dokončeného díla objednateli, tj. bez 

vad a nedodělků. V případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami či nedodělky, je 

zhotovitel oprávněn vystavit fakturu za provedení díla až po odstranění poslední vady či nedodělku 

uvedených v předávacím protokolu.  

 

2. Splatnost faktury je 21 dní po jejím prokazatelném doručení objednateli. Objednatel není v prodlení, 

uhradí-li fakturu do 21 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na faktuře uveden jako den 

splatnosti. Za termín úhrady je považován den, kdy je objednatelem dán příkaz k provedení platby, 

je-li tento příkaz následně realizován.  

 

3. Faktura bude vystavena na: adresu objednatele (Mohylová 55, 312 64 Plzeň). 

 

4. Faktura bude odeslána na: adresu objednatele (Mohylová 55, 321 64 Plzeň). 

 

5. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu 

ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů a její součástí musí být odsouhlasený soupis skutečně provedených 

prací podepsaný objednatelem, protokol o předání díla, případně protokol o odstranění vad a 

nedodělků zjištěných při předání díla. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je 

objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do 

prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě 

doplněného či opraveného dokladu. 

 

6. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních 

účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. 

d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat 

jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a 

objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo 

neuskutečnit příslušnou platbu. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany 

objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna 

způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a 

zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění 

ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. 

Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám 

objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

 

 

Článek VII. 

STAVENIŠTĚ A PODMÍNKY PLNĚNÍ 

 
1. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo plnění předmětu díla blíže specifikované v čl. 

IV. odst. 1 této smlouvy v rozsahu vymezeném objednatelem při předání staveniště a Technickou 

dokumentací. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení realizace díla dle 
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článku IV. odst. 2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje dostavit se k převzetí staveniště v termínu 

stanoveném objednatelem. O odevzdání a převzetí staveniště bude sepsán zápis.  
 

2. Zhotovitel před zahájením stavby zajistí zábory a zaměření sítí. 
 

3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a 

dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci všech osob v prostoru staveniště, 

hygienických předpisů, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost, dále se zavazuje 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho prací či jinou činností, a to i u poddodavatelů. Odpady 

budou likvidovány v souladu s platnými právními předpisy a předpisy Statutárního města Plzeň. 

Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování 

okolí stavby, ke znečišťování komunikací, vod a ovzduší, k pádu do výkopu, k porušení ochranných 

pásem atd. V případě nebezpečí šíření prachu do okolních objektů zajistí zhotovitel kropení zdroje 

prachu. Zhotovitel dále na svoji odpovědnost zajistí ochranu stávajících stromů a zeleně, zajistí 

osvětlení a zábrany potřebné k zajištění bezpečnosti, bezpečnostní a dopravní opatření pro ochranu 

staveniště, materiálu a techniky na stavbě na staveništi, opatření bezpečnosti silničního provozu. 

Veškeré náklady na splnění povinností zhotovitele jsou součástí ceny za dílo. 

 

4. Zhotovitel je povinen zajistit, že všechny osoby, které se budou podílet na provádění činností dle této 

smlouvy, budou proškoleny v problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požárních a 

hygienických předpisů, a že budou vybaveny potřebnými ochrannými a pracovními pomůckami. 

Prováděním prací smí být pověřeni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni; 

pověřený pracovník objednatele je oprávněn provádět kontrolu dodržování předpisů v oblasti 

bezpečnosti práce a požární ochrany zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla 

dodržovat veškeré právní předpisy s důrazem na legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky, 

spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny osoby, 

které se budou na provádění díle podílet (tj. i v případě poddodavatelů). 

 

5. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli, případně třetím osobám, 

odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu nebo škodu odstranit na své náklady 

bez nároku na finanční úhradu objednatelem. 
 

6. Zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat provádění prací, má přístup na všechna pracoviště 

zhotovitele, kde jsou sestavovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. 
 

7. V případě nutnosti zajištění povolení uzavírky silnice nebo městské komunikace požádá zhotovitel 

příslušný správní orgán včas a žádost doloží příslušnými doklady. Zajistí splnění stanovených 

podmínek z vydaného povolení o uzavírce komunikace. 
 

8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodů 

nedodržení a nesplnění podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní 

správy a rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště z důvodů ležících na straně 

zhotovitele. 

 

9. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit nejpozději do pěti dnů od protokolárního předání díla. 

Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky, je zhotovitel oprávněn ponechat zařízení 

staveniště pouze v nezbytném rozsahu pro odstranění vad a nedodělků a toto vyklidit nejpozději do 

pěti dnů po odstranění poslední vady či nedodělku. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením 

staveniště, je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý 

započatý den prodlení. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením zařízení staveniště dle věty druhé 

tohoto odst. smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za 

každý započatý den prodlení. 
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10.  Stavební práce budou prováděny od 7°° hod. do 21°° hod., přičemž nejhlučnější práce budou 

prováděny mezi 8°° hod. – 18°° hod. 

 

11. Objednatel si vyhrazuje právo omezit písemným pokynem doručeným zhotoviteli rozsah díla dle této 

smlouvy či písemným pokynem přerušit provádění díla nebo jeho části. Objednatel je oprávněn dát 

zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel vynechal některé práce, přerušil na dobu stanovenou objednatelem 

provádění díla nebo jeho části, či provádění díla ukončil. Zhotovitel se zavazuje takovýto pokyn 

uposlechnout. V případě omezení rozsahu realizace díla či ukončení realizace díla má zhotovitel 

nárok pouze na úhradu dosud provedených prací a zabudovaného materiálu do díla v cenách dle 

smlouvy. Zhotovitel nemá nárok v souvislosti s omezením rozsahu díla či s přerušením provádění 

díla či jeho části na náhradu jakékoli újmy, či jakékoliv jiné plnění nebo platbu. V případě přerušení 

provádění díla nebo jeho části dle pokynu objednatele z důvodů neležících na straně zhotovitele, se 

termín dokončení díla prodlužuje o dobu, po kterou bylo provádění díla pokynem objednatele 

přerušeno. Bude-li se přerušení týkat pouze části díla, je zhotovitel povinen ostatní části díla řádně 

realizovat. 

 

12. Zhotovitel prohlašuje, že si jako odborně způsobilá osoba prověřil místo a rozsah plnění, obsah 

dokumentů charakterizujících dílo, zejména tuto smlouvu, Technickou dokumentaci, faktické i 

právní podmínky pro jeho provedení. Zhotovitel při této znalosti prohlašuje, že je oprávněn, schopen 

a ochoten dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě provést. Zhotoviteli nenáleží námitky týkající 

se podkladů nebo podmínek pro provádění díla. Zhotovitel prohlašuje, že v jednotlivých 

dokumentech a podmínkách nespatřuje žádný rozpor. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré podmínky 

zohlednil při zpracování nabídkové ceny. 

 

13. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny. 

Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 

je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 

objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese výhradně zhotovitel. 

 

14. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 

15. Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel 

nahradit bezvadnými pracemi. Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené 

objednatelem opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy. 

 

 

Článek VIII. 

STAVEBNÍ DENÍK 

 
1. O průběhu stavebních prací na stavbě, které provádí, vede zhotovitel stavební deník ode dne zahájení 

stavebních prací a zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový 

postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prováděných prací od této smlouvy.  
 

2. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí 

dnem, kdy dojde k řádnému předání a převzetí díla, případně k odstranění poslední vady a nedodělku 

uvedených v předávacím protokolu. 
 

3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy bylo 

na stavbě pracováno. Do deníku může provádět zápisy mimo stavbyvedoucího a jeho zástupce: 

stavební dozor objednatele, zmocnění zástupci objednatele, zhotovitele a příslušné orgány státní 

správy. 
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4. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele se zápisem zástupce objednatele, musí k tomuto zápisu připojit 

svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. 

Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem 

nejpozději do 7 pracovních dnů. 
 

5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy. 

 

6. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla nebo po odstranění poslední 

vady či nedodělku uvedených v předávacím protokolu. 
 

Článek IX. 

TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE 

 

1. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor, a to sám nebo prostřednictvím 

pověřené osoby, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny podle technického 

popisu stavby, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu 

s rozhodnutím orgánů státní správy.  

 

2. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. 

 

3. Zástupce objednatele pověřený výkonem technického dozoru je oprávněn seznamovat se s podklady 

pro realizaci díla. Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn vstupovat 

na staveniště. Účastní se odevzdání a převzetí díla, kontroluje zakrývané práce, kontroluje odstranění 

vad a nedodělků a vyklizení staveniště. 

 

4. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru týkajících se kvality díla, může být pro 

objednatele důvodem k přerušení prací či realizace celého díla. V případě nerespektování pokynů k 

zastavení nese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody. 

 

5. Objednatel nebo technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k 

přerušení práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost 

prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí způsobení škody. 

 

6. V případě, že v průběhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými jakékoliv práce, 

zhotovitel vyzve objednatele k převzetí těchto prací 3 pracovní dny předem. Výzva může být 

provedena zápisem do stavebního deníku, pokud tento zápis bude objednatelem podepsán. V případě, 

že zhotovitel nesplní svoji povinnost vyzvat objednatele k převzetí shora uvedených prací ve 

sjednaném termínu, odpovídá za škodu, která porušením této povinnosti vznikla. Na žádost 

objednatele je povinen dodatečně umožnit objednateli seznámit se s provedenými pracemi, toto je 

povinen zajistit na své náklady. 

 

7.  Výkonem technického dozoru na stavbě je pověřen: Ing. Kateřina Malinová, Viktor Valenta, OSSI 

ÚMO P4. 

 

Článek X. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním 

řádně dokončeného díla objednateli, tj. bez vad a nedodělků, pokud se strany nedohodnou jinak, v 

termínu pro provedení díla dle této smlouvy.  
 

2. Vlastníkem díla je od počátku objednatel s tím, že nebezpečí škody nese až do předání řádně 

provedeného díla zhotovitel. 
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3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 pracovních dnů předem, kdy bude 

dílo připraveno k předání. 

 

4. Zhotovitel předloží technickému dozoru nejpozději v den přejímacího řízení minimálně tyto 

nezbytné podklady: 
 

• osvědčení o zkouškách použitých materiálů, záruční listy, atesty 

• další podklady požadované objednatelem, správcem nebo uživatelem objektů, 

• protokol o předání užívaného veřejného prostranství – zábor – především dodržení termínu 

vrácení záboru 
 

5. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, 

že dílo není podle podmínek smlouvy dokončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel povinen 

za toto porušení uhradit objednateli prokazatelně vynaložené náklady s tím vzniklé. 
 

6. O předání a převzetí díla bude sepsán a zástupci obou smluvních stran podepsán předávací protokol. 

Dílo je převzaté na základě písemného předávacího protokolu, který je hmotněprávní podmínkou 

předání díla. V případě, že dílo bude mít jakékoli vady či nedodělky, není objednatel povinen dílo 

převzít. Pokud bude v podepsaném předávacím protokolu objednatelem uvedeno, že dílo nepřebírá, 

nejedná se o předání a převzetí díla. Pokud se však smluvní strany dohodnou na předání a převzetí 

díla i s drobnými vadami či nedodělky, uvede se do předávacího protokolu soupis zjištěných vad či 

nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla a termín jejich odstranění, kterým je zhotovitel vázán. 

 

7. V případě, že jsou v přejímacím řízení zjištěny vady či nedodělky, je zhotovitel povinen je odstranit 

v termínech stanovených v předávacím protokolu. Pokud se smluvní strany nedohodnou na termínu 

odstranění, stanoví závazný termín odstranění objednatel. Tuto povinnost má zhotovitel, i když tvrdí, 

že za uvedené vady neodpovídá. Náklady na odstranění vad či nedodělků v těchto sporných 

případech nese až do případného rozhodnutí soudu zhotovitel. 

 

8. Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn žádat 

kromě smluvní pokuty dle této smlouvy také přiměřenou slevu. V případě, že zhotovitel vadu či 

nedodělek v uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel také oprávněn zadat odstranění vad či nedodělků 

třetímu subjektu, přičemž cenu tohoto plnění vyúčtovanou třetí osobou objednateli se zavazuje 

zhotovitel objednateli v celé výši uhradit. V neposlední řadě má objednatel též právo odstoupit od 

smlouvy. Právo objednatele na náhradu škody v celé výši není tímto ustanovením dotčeno. 

 

Článek XI. 

ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost celého díla včetně všech prací a částí díla, a to 

v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka 

se vztahuje na vady díla, které se u díla projeví během záruční doby. 

 

2. Objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli vadu díla, která se u díla projeví během záruční doby, 

jakož i vadu díla, která existovala v době předání díla a uplatnit práva z těchto vad jakoukoliv formou 

a kdykoli v průběhu záruční doby bez ohledu na to, kdy objednatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada 

měla nebo mohla být objednatelem jednajícím s odbornou péčí zjištěna. V případě, že objednatel 

oznámil zhotoviteli v průběhu záruční doby výskyt vad, byla příslušná vada oznámena a uplatněna 

včas a vylučuje se aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, které se odchylují 

od výše uvedených podmínek. Za včasné oznámení vady se považuje také písemné oznámení vady 

(dopisem, datovou zprávou, emailem apod.) odeslané objednatelem poslední den záruční doby. Při 

výskytu vad na díle má objednatel právo dle svého rozhodnutí využít tato práva z vad na díle: 

- odstranění vady dodáním náhradního plnění  
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- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

- přiměřenou slevou ze sjednané ceny 

- odstoupení od smlouvy nebo části plnění díla.  

 Zvolené právo z vady díla může objednatel změnit.  

 

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení oznámení vady díla (reklamace) 

písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. 

Pokud tak neučiní, platí, že reklamaci objednatele uznává. Vady díla je zhotovitel povinen odstranit 

do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení (reklamace) vady díla. Pokud objednatel 

v oznámení vady díla výslovně uvede, že se jedná o havarijní vadu, zavazuje se zhotovitel tuto vadu 

odstranit do 48 hodin od oznámení vady díla objednatelem, když u havarijních vad se neužije věta 

první tohoto odstavce smlouvy. 

 

4. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednané lhůtě oznámené (reklamované) vady, popřípadě oznámí 

objednateli před jejím uplynutím, že vady neodstraní, má objednatel kromě práva na smluvní pokutu 

dle této smlouvy také právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla. V tomto případě je také 

objednatel oprávněn zadat odstranění vad třetí osobě, přičemž cenu tohoto plnění vyúčtovanou třetí 

osobou objednateli se zavazuje zhotovitel objednateli v celé výši uhradit. V neposlední řadě má 

objednatel též právo odstoupit od smlouvy. Právo objednatele na náhradu škody v celé výši není 

tímto ustanovením dotčeno. 

 

5. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného 

rozhodnutí soudu. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí veškeré škody způsobené vadou výrobku. 

 

6. Po dobu od oznámení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 

zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 

záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud 

není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční doby ve vztahu k 

celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena. 

 

Článek XII. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících či dle zákona. 

 

2. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže:  

• zhotovitel je v prodlení se zahájením realizace díla o více než 10 kalendářních dnů; to neplatí, 

pokud nemohl zhotovitel zahájit práce na realizaci díla z důvodu vyšší moci nebo z důvodu na 

straně objednatele; 

• zhotovitel provádí realizaci předmětu díla tak, že na majetku objednatele či třetí osoby vzniká 

škoda, případně nebezpečí škody reálně hrozí, a zhotovitel svůj postup bez zbytečného odkladu 

po výzvě objednatele nezmění;  

• zhotovitel je v prodlení s termínem pro dokončení a předání díla po dobu delší než 15 dnů; 

• zhotovitel poruší jakoukoli jinou povinnost vyplývající z této smlouvy, vyjma povinností 

uvedených výše v tomto odstavci 2 tohoto článku smlouvy a nápravu nezjedná ani přes výzvu 

k nápravě. 

 

3. Odstoupení musí být písemně oznámeno druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému 

smluvní strana od smlouvy odstupuje.  
 

4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran jsou 

následující: 
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• zhotovitel provede soupis všech provedených prací a zabudovaného materiálu do díla 

oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla, není-li stanovena podrobným rozpočtem, 

pak v odpovídající ceně; 

• zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, 

• zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“, a objednatel zahájí do 30-ti dnů od 

obdržení výzvy dílčí přejímací řízení, 

• strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré 

náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, strany se dohodly, že zhotovitel nemá nárok 

na úhradu ušlého zisku. 

 

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nezaniká 

nárok na zaplacení smluvní pokuty ani práva objednatele z vadného plnění či ze záruky. Zhotovitel 

má po odstoupení od smlouvy nárok na úhradu pouze řádně a bezvadně provedených prací a dále na 

úhradu pouze zabudovaného bezvadného materiálu ke dni odstoupení od smlouvy. Cena 

provedených prací a zabudovaného materiálu bude stanovena způsobem, kterým je stanovena cena 

díla.  

 

Článek XIII. 

SANKCE 

 

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení a předání díla, je objednatel oprávněn 

uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za dílo včetně DPH, a to za 

každý započatý den prodlení. 

 

2. V případě, že objednatel poruší povinnost stanovenou v čl. VI. odst. 2 této smlouvy a je v prodlení s 

placením faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši zákonného 

úroku z prodlení z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky díla v termínu stanoveném v předávacím 

protokolu, je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 

započatý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady či nedodělku. 

 

4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s termínem pro odstranění oznámených (reklamovaných) 

vad díla, je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za 

každou jednotlivou reklamovanou vadu za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním. 

 

5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s termínem zahájení realizace díla, je objednatel oprávněn 

uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo včetně DPH, a to za 

každý den prodlení se zahájením realizace díla. 

 

6. Shora uvedené sankce jsou splatné do 21 dnů od doručení výzvy k jejich úhradě. Zhotovitel se 

zavazuje uplatněné smluvní pokuty objednatelem dle této smlouvy uhradit. 

 

7. Zhotovitel se výslovně zavazuje k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí v této smlouvě 

uvedených. Úhrada jakékoliv smluvní pokuty nevylučuje nárok objednatele na náhradu škody 

způsobené porušením povinností ze strany zhotovitele v celé výši. Smluvní strany podpisem této 

smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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Článek XIV. 

OSTATNÍ USTANOVENÍ 

 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v 

registru smluv.  

 

2. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla do doby dokončení a předání díla, odstranění 

poslední vady a nedodělku zjištěné při předání díla, podle toho, co nastane později, pojištěn proti 

škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, to v rozsahu pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli a třetí osobě s výší pojistného plnění 

nejméně 5 000 000,- Kč. Maximální spoluúčast zhotovitele na pojistné události může činit 10.000,- 

Kč. Stejné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto smlouvou vyžadovány na 

zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů. Zhotovitel je povinen 

na vyžádání předložit objednateli stejnopis pojistné smlouvy k nahlédnutí, a to nejpozději do 3 

pracovních dní prokazatelného doručení žádosti objednatele. Pokud zhotovitel nesplní tuto 

povinnost, je objednatel oprávněn uzavřít tuto pojistnou smlouvu sám ve prospěch osoby zhotovitele, 

přičemž veškeré náklady s tím spojené se zavazuje zhotovitel objednateli uhradit a objednatel je 

oprávněn je započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem. 

 

3. Práva a povinnosti z této smlouvy se řídí jejími podmínkami, jakož i příslušnými ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

4. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou stran, a to písemnými číslovanými dodatky ke smlouvě. 

 

5. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned 

bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 

smlouvy. 

 

6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného textu 

smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy 

prostřednictvím registru smluv provede objednatel. 

 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a 

zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

8. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu této smlouvy a jsou s ním srozuměny, že smlouva 

odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího 

za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy. 

16.03.2022  0054/22 

9. Smlouva o dílo byla schválena RMO Plzeň 4 dne………………. usnesením ……………. 

 

10. Součást této smlouvy tvoří následující přílohy: 

   

Příloha č. 1: Technická dokumentace – oddělená příloha; 

Příloha č. 2: Vyjádření MMP - oddělení technických stanovisek, ze dne 25. 10. 2021, sp.zn. 

MMP/287615/21; 

Příloha č. 3: Vyjádření správců sítí – oddělená příloha 

Příloha č. 4: Územní souhlas ze dne 2. 12. 2021, č.j. UMO4/13687/21; 

Příloha č. 5: Koordinované stanovisko MMP ze dne 15. 9. 2021, č.j. MMP/312138/21; 
Příloha č. 6: Nabídka zhotovitele  
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          31.03.2022       31.03.2022 

V Plzni dne ……………   V Plzni dne …………… 

 

Objednatel: 

 

 

 

   

Zhotovitel: 

 

…………………………………………….. …………………………………………….. 

statutární město Plzeň, D – beton s.r.o 

městský obvod Plzeň 4 

Tomáš Soukup, starosta 

                   Jaroslav Vítovec, jednatel 

  

  

 


