
DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„Oprava ubytovacích prostorů v objektu Záložny, nám. Přemysla Otakara 763, 784 01

Litovel"

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl mezi těmito smluvními stranami:

Tegart s.r.o.
se sídlem Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno - Lesná

bankovní spojení: a.s., č. účtu
společnost zapsan edeném u KOS v Brně, oddíl C, vložka 93993
zastoupená ve věcech smluvních: Martinem Krylem, jednatelem
(dále jako „Zhotovitel“)

a

Město Litovel
se sídlem nám. Přem. Otakara 778, 784 01 Litovel
IČO: 00129 138
Zastoupené ve věcech smluvních: Viktorem Kohoutem, starostou
Zastoupené ve vě Miroslav lgner -MHaSI
bankovní spojení: a.s., č.ú.:
(dále jen „Objednatel“)

(společně také jako „Smluvní strany“)

uzavřen dle § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
tento dodatek ke smlouvě o dílo.

I.

Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 1.4.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oprava
ubytovacích prostorů v objektu Záložny, nám. Přemysla Otakara 763, 784 01 Litovel, blíže
specifikovaná v příloze č. 1 Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“).

II.

Z důvodu následného rozšíření rozsahu činností vykonávaných prací se Smluvní strany dohodly
na zvýšení ceny za provedení díla a s tím spojeného prodloužení termínu ukončení díla.

Vzhledem k výše uvedenému se Smluvní strany dohodly na změně článku 1. Předmět smlouvy,
odst. 1.3. Smlouvy, a to následovně:

1.3. Termín realizace: předpokladzahájenídíla: 01.04.2022
ukončenídíla: 24.06.2022

Smluvní strany se dále dohodly na změně článku 2. Cena za dílo, odst. 2.1. Smlouvy, a to
následovně:

2.1. Původní cena díla byla Smluvními stranami dohodnuta na základě cenové nabídky takto:
prácecelkembezDPH 2.885.000,-Kč
DPH 21% 605.850,- Kč
Prácecelkemvč.21%DPH 3.490.850,-Kč



 Cena práce mimo SoD 
 práce celkem bez DPH   399.181,- Kč 
 DPH 21%     83.828,- Kč 
 Práce celkem vč. 21% DPH   483.009,- Kč 
 

Cena Díla byla Smluvními stranami dohodnuta na základě cenové nabídky takto: 
práce celkem bez DPH   3.284.181,- Kč 
DPH 21%     689.678,- Kč 
práce celkem vč. 21% DPH   3.973.859,- Kč  

 
 
Smluvní strany se dále dohodly na změně článku 13. Závěrečná ustanovení, odst. 13.4., a to 
následovně: 
 

13.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1- cenová nabídka 
Příloha č. 2 – výkaz výměr 
Příloha č. 3 – rozpočet vícepráce 

 
 
Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn. 
 

 
III. 

 
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu se všemi smluvními stranami.  
 
Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jeden (1) 
stejnopis a Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy. 
 
Obě strany se dohodly, že obsah dodatku je jim jasný a srozumitelný a že s takto uzavřeným 
dodatkem souhlasí, na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
Schvalovací doložka 
Tento Dodatek č. 1 byl projednán a schválen Radou města Litovel na schůzi č. 77, pod usn. 2609 
dne 2.6.2022. 
 
 
 
 
 

Objednatel 

 

V Litovli dne _____________ 

 

 

 

 

….............................................. 

Za Město Litovel 

Zhotovitel  

 

V Litovli dne _____________ 

 

 

 

 

............................................. 

Za Tegart s.r.o. 

         



 


