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Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5
– REKAPITULAČNÍ LIST

číslo ZL: 1

Zhotovitel: W E L L C O B rno s . r .o .
Investor: Jihomoravský kraj Datum: 22.04.2022
Název akce: „Výměna oken v budově Žerotínovo náměstí 3, Brno a rekonstrukce

světlíků na střeše budovy Žerotínovo náměstí 3, Brno“

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
Cena méněprací

bez DPH:
Cena víceprací

bez DPH:
MNP+VCP
bez DPH

OZ 1.01 - Repase oken

OZ 1.02 - Nová okna

OZ 1.03 - Lešení k repasov.
kovovým a dřevěným oknům
Oz 1.04 – Zámeč. a zednické
práce
Oz 1.05 – Stínící folie na
oknech
OZ 1.06 – Zástrče na oknech

Celkem - 220 942,97 Kč 542 818,89 Kč 321 875,92 Kč

Počet připojených listů specifikací: 24 Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH:

- 220 942,97 Kč

Cena víceprací bez DPH:

542 818,89 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

321 875,92 Kč Beze změny termínu dokončení díla

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace
zakázky pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 30.06.2022 Datum: 30.06.2022


