
Objednatel:  Zhotovitel: 

Statutární město Plzeň projectstudio8 s.r.o. 

Městský obvod Plzeň 4 Pod Všemi svatými 415/4 

 300 00 Plzeň 

Číslo jednací CES: ………………… 

Kód: ………………………………... 

 SMLOUVA O DÍLO 
 

 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

(dále jen „smlouva“) 

 

Číslo smlouvy objednatele:   

Číslo smlouvy zhotovitele:       

 

Článek I. 

SMLUVNÍ STRANY 

 

 

1.  Objednatel: statutární město Plzeň 

Městský obvod Plzeň 4 

  

     Se sídlem: Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 306 32 

     IČ: 00075370 

     DIČ: CZ00075370 

     Bankovní spojení: 

     Číslo účtu:      

     Zastoupený: 

Komerční banka a.s., Plzeň-město 

19-2721311/0100 

Tomášem Soukupem, starostou MO P4 

     Adresa pro doručování: Plzeň, Mohylová 55, PSČ 31200 

 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech 

a) technických: Ing. Kateřina Malinová, pověř. ved. OSSI MO P4 

 

 

 

2.  Zhotovitel: projectstudio8 s.r.o. 
     Sídlem: Pod Všemi svatými 415/4, Plzeň, 300 00 

     IČ: 26395606 

     DIČ: CZ26395606 

     Bankovní spojení: Komerční banka 

     Číslo účtu: 35-5828520287/0100 

     Zastoupený: Ing. Ondřej Janout 
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Článek II. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci díla blíže 

specifikovaného v čl. III této smlouvy v rámci investiční akce městského obvodu Plzeň 4: „Řešení pěší 

zóny OD OC Centrum k ulici Na Dlouhých – projektová příprava“. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo za podmínek uvedených v této smlouvě a 

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za jeho provedení cenu. 

 

Článek III. 

PŘEDMĚT DÍLA A PODMÍNKY PLNĚNÍ 

 

1. Předmětem plnění (díla) dle této smlouvy je kompletní zpracování: 

 

• projektové dokumentace pro vydání společného povolení (dále v textu také jako „DSP“),  v souladu 

s platnými právními předpisy, v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném 

znění (dále jako „vyhláška č. 499/2006 Sb.“) a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr v platném znění (dále jako „vyhláška č. 169/2016 Sb.“); DSP bude zpracována 

v rozsahu odpovídajícím dokumentaci pro provedení stavby; 

• zpracování samostatného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v souladu a v rozsahu 

dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. (dále jako „soupis prací“);  

• zpracování žádosti o vydání společného povolení (dále jako „žádost o vydání společného 

povolení“); 

  

(dále jako „dílo“)   

 

Nedílnou součástí díla jsou dále geodetické zaměření, veškeré nezbytné průzkumy, které budou 

zapracovány do DSP, projednání a zajištění všech potřebných kladných stanovisek a vyjádření 

dotčených správních orgánů pro vydání územního souhlasu. Nedílnou součástí DSP bude také řešení 

napojení na technickou infrastrukturu a dopravní infrastrukturu v místě. 

 

2. Jako podklad pro zpracování DSP slouží: 

• Studie řešení pěší zóny OD OC CENTRUM K ULICI NA DLOUHÝCH, 08/2021, vypracovaná 

společností projectstudio8 s.r.o, IČO: 26395606, se sídlem Pod Všemi svatými 415/4, Severní 

Předměstí, 301 00 Plzeň, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále jako „Studie“); 

 

3. Další podmínky pro zpracování díla: 

• při zpracování DSP budou využity pouze pozemky vlastněné Statutárním městem Plzeň; 

• zájmové území je blíže specifikováno ve Studii; 

• DSP bude vyhotovena v počtu 6 paré + 1 x na CD nebo USB nosiči v DWG a pdf. formátu; 

• řešení DSP musí být navrženo tak, aby v průběhu realizace nedošlo k poškození sítí a 

k minimalizaci jejich přeložek; 

• DSP musí být členěna na tyto samostatné etapy tak, aby bylo možné tyto objekty realizovat 

(stavebně provést) na základě DSP postupně, resp, samostatně, tj.  

etapa 1 – středová část, kde je dle Studie navržena výsadba stromů, drobné stavební úpravy 

a přeložka vedení CETIN 

etapa 2 – obsahující:  

Veřejný prostor s pobytovým schodištěm a pítkem u ulice Na Dlouhých 

Veřejný prostor u výstupu z OC Doubravka s kašnou a dětským hřištěm 
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4. Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, platnými právními předpisy, Studií a 

cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 20. 1. 2022, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

 

5. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek uvedených v této smlouvě, řádně, na svůj náklad a na 

své nebezpečí ve sjednané době. Výsledkem bude řádně provedené dílo bez vad a nedodělků. 

 

6. Zhotovitel prohlašuje, že si jako odborně způsobilá osoba prověřil obsah dokumentů charakterizujících 

dílo, to i těch blíže specifikovaných v odst. 2 tohoto čl. smlouvy, faktické i právní podmínky pro jeho 

provedení a místo realizace budoucí pěší zóny. Zhotovitel při této znalosti prohlašuje, že je oprávněn, 

schopen a ochoten dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě provést. Zhotoviteli nenáleží námitky 

týkající se podkladů nebo podmínek pro provádění díla. 

 

 

Článek IV. 

TERMÍN PLNĚNÍ 

 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla následující den po podpisu této smlouvy a předat řádně 

dokončené dílo dle čl. III. této smlouvy takto: 

 

• DSP v rozsahu dle této smlouvy, včetně zapracování připomínek dotčených orgánů a objednatele, 

včetně soupisu prací, to vše v souladu a v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb., včetně všech kladných 

vyjádření dotčených správních orgánů potřebných k podání žádosti o vydání společného povolení 

a vyjádření správců sítí, jakož i vypracovanou žádost o vydání společného povolení, vše řádně 

dokončené, zhotovitel předá do 5 měsíců od data podepsání této smlouvy objednatelem. 

 

Smluvní strany se dohodly, že: 

i. termín dokončení a předání DSP je stanoven za předpokladu, že každý dotčený orgán a 

technický úřad MMP (je-li jeho stanovisko nezbytné) vydá své závazné stanovisko 

nejpozději do šedesáti (60) dnů od podání příslušné žádosti o jeho vydání zhotovitelem, 

případně, že do uplynutí lhůty šedesáti (60) dnů nastane fikce vydání souhlasného a 

nepodmíněného stanoviska ve smyslu § 4 odst. 9 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon; 

ii. v případě, že bude kterékoli závazné stanovisko dotčeného orgánu nebo technického úřadu 

MMP vydáno později, než do šedesáti (60) dnů ode dne podání žádosti zhotovitelem (za 

vydání se pro potřeby tohoto článku smlouvy považuje také fikce vydání souhlasného a 

nepodmíněného stanoviska podle § 4 odst. 9 stavebního zákona), prodlužuje se termín 

dokončení a předání DSP o dobu, po kterou překročila lhůta pro vydání závazného 

stanoviska dotčených orgánů nebo technického úřadu MMP šedesát (60) dnů ode dne podání 

příslušných žádostí zhotovitelem; pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že termín 

dokončení a předání DSP se prodlužuje pouze o dobu, o kterou došlo k nejdelšímu 

překročení lhůty šedesáti (60) dnů pro vydání stanoviska (pokud byla většina stanovisek 

vydána do 60ti dnů, jedno stanovisko bylo vydáno za 70 dnů a jedno za 75 dnů, pak se 

prodlužuje termín dokončení a předání DSP pouze o 15 dnů);     

iii. bude-li závazné stanovisko technického úřadu MMP nebo kteréhokoli dotčeného orgánu (pro 

potřeby tohoto bodu iii. dále jako „první stanovisko“) nezbytným podkladem pro vydání 

stanoviska jiného dotčeného orgánu (dále jako „navazující stanovisko jiného orgánu“), je 

zhotovitel povinen podat žádost o vydání navazujícího stanoviska jiného orgánu nejpozději 

do dvou (2) pracovních dnů od obdržení prvního stanoviska; pokud doby pro vydání prvního 

stanoviska a navazujícího stanoviska jiného orgánu (počítané vždy ode dne podání žádosti 

do dne vydání stanoviska) překročí v součtu šedesát (60) dnů, prodlužuje se termín 

dokončení a předání DSP o dobu, po kterou překročila v součtu doba pro vydání prvního 

stanoviska a navazujícího stanoviska jiného orgánu dobu šedesát (60) dnů;  

iv. nastanou-li důvody pro prodloužení termínu pro dokončení a předání DSP dle bodů ii. a iii. 

tohoto článku smlouvy, prodlužuje se termín dokončení a předání DSP pouze o dobu, která 
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trvala déle (př. bude-li vydáno stanovisko dotčeného orgánu, které není podkladem pro 

vydání stanoviska jiného dotčeného orgánu za 75 dnů a vedle toho např. stanovisko 

technického úřadu MMP jako první stanovisko a navazující stanovisko jiného orgánu 

v součtu za 85 dnů, pak se termín dokončení a předání DSP prodlužuje pouze o 25 dnů); 

v. prodloužení termínu dokončení a předání DSP dle bodů ii., iii. a iv. tohoto článku smlouvy 

se neuplatní v případě, že lhůta šedesáti (60) dnů pro vydání stanovisek nebyla dodržena 

z důvodů ležících na straně zhotovitele (žádosti či požadavky nemají předepsané náležitosti 

nebo trpí jinými vadami, zjevně nesprávné požadavky a žádosti, pozdní podání žádostí 

apod.); zhotovitel odpovídá za včasné podání bezvadných žádostí pro potřeby získání 

nezbytných závazných stanovisek jednotlivých dotčených orgánů a technického úřadu 

MMP. 

 

Článek V. 

CENA ZA DÍLO 

 

1. Cena za dílo se sjednává dohodou dle doložené cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této 

smlouvy. 

Cena za dílo bez DPH   445 000,- Kč 

DPH 21 %      93 450,- Kč 

Celková cena za dílo s DPH  538 450,- Kč 

 

2. Cena za dílo je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, je dohodnuta jako cena nejvýše 

přípustná a maximální. Zhotovitel prohlašuje, že cena za dílo obsahuje veškeré náklady na zhotovení 

předmětu díla včetně zapracování připomínek objednatele a považuje se za konečnou výši ceny za dílo 

v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na cenu díla v rozsahu, který 

neprovedl (méněpráce).  

 

3. V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací předmětu díla dle této 

smlouvy.  

 

Článek VI. 

FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

1. Podkladem pro placení ceny za dílo je faktura. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení 

díla cenu díla na základě faktury vystavené zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za 

provedení díla až po protokolárním předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků, pokud se 

strany nedohodnou jinak. 

 

2. Splatnost faktury je 21 dní po jejím prokazatelném doručení objednateli. Objednatel není v prodlení, 

uhradí-li fakturu do 21 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na faktuře uveden jako den 

splatnosti. Za termín úhrady je považován den, kdy je objednatelem dán příkaz k provedení platby, je-

li tento příkaz následně realizován.  

 

3. Faktura bude vystavena a odeslána na adresu objednatele (Mohylová 55, 312 64 Plzeň) 

 

4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve 

smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů a jako přílohu objednatelem podepsaný protokol o předání díla. V případě, že 

faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět 

dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu 

od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních 

účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. 
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d)  zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný 

než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel  vyzve 

zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit 

příslušnou platbu. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění  platby ze strany objednatele  na 

základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem 

umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona 

č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty),  má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit 

všechny platby zhotoviteli  uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní 

strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně  sám objednatel 

v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

 

 

 

Článek VII. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním 

objednateli, tj. bez vad a nedodělků, pokud se strany nedohodnou jinak, v termínu uvedeném v čl. IV. 

odst. 1 této smlouvy na základě protokolárního předání díla.  
 

2. Vlastnické právo k dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem protokolárního předání řádně 

provedeného díla. K témuž okamžiku nese zhotovitel nebezpečí škody na díle.  
 

3. Závazek zhotovitele je splněn řádným ukončením a včasným předáním díla. Zhotovitel vyzve písemně 

objednatele k protokolárnímu předání a převzetí díla tři pracovní dny před termínem předání dle čl. IV. 

odst. 1 této smlouvy. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany protokol o předání díla, který musí 

být podepsán objednatelem a je hmotněprávní podmínkou předání díla. V případě, že objednatel 

odmítne dílo převzít, uvedou smluvní strany v protokolu o předání svá stanoviska a jejich odůvodnění 

a dohodnou náhradní termín plnění. Objednatel má právo dílo nepřevzít, pokud bude vykazovat vady a 

nedodělky.  

 

4. V případě, že jsou v přejímacím řízení zjištěny vady či nedodělky, je zhotovitel povinen je odstranit ve 

lhůtě stanovené objednatelem, i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá. Náklady na odstranění v 

těchto sporných případech nese až do případného rozhodnutí soudu zhotovitel.  

 

5. Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky v uvedené lhůtě k odstranění, je objednatel oprávněn žádat 

kromě smluvní pokuty dle této smlouvy také přiměřenou slevu. V případě, že zhotovitel vadu v uvedené 

lhůtě neodstraní, je objednatel také oprávněn zadat odstranění vad třetí osobě, přičemž cenu tohoto 

plnění vyúčtovanou třetí osobou uhradí objednateli zhotovitel. V neposlední řadě má objednatel též 

právo odstoupit od smlouvy. Právo objednatele na náhradu škody v celé výši není tímto ustanovením 

dotčeno. 

 

6. Předáním díla či jeho části získává objednatel neodvolatelnou, neomezenou výhradní licenci k jejímu 

dalšímu užití v plném rozsahu bez jakéhokoli omezení s tím, že objednatel je oprávněn dílo, resp. každou 

jeho část upravit a/nebo měnit a/nebo spojit s jiným dílem a zároveň není omezen jeho užitím na 

vyjmenovaném území ani po stanovenou dobu. Zhotovitel tak uděluje objednateli výhradní oprávnění k 

výkonu práva užít předmět díla ke všem způsobům užití, v neomezeném rozsahu časovém a 

množstevním, vč. jeho rozmnožování, přičemž má objednatel právo, ale nikoliv povinnost, licenci dle 

tohoto článku využít. Odměna zhotovitele za poskytnutou licenci je zahrnuta v ceně za dílo. Objednatel 

je oprávněn poskytnout třetí osobě podlicenci v úplném rozsahu zahrnujícím všechna licenční oprávnění 

dle tohoto článku smlouvy, přičemž odměna za případně poskytovanou podlicenci je zahrnuta v ceně za 

dílo. 

 

7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
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Článek VIII. 

ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 120 měsíců. Záruční doba v délce 120 

měsíců počíná běžet dnem řádného provedení a protokolárního předání díla bez vad a nedodělků 

objednateli zhotovitelem. Záruka se vztahuje na vady díla, které se u díla projeví během záruční doby. 

Uplynutím záruční doby dle tohoto odst. smlouvy nezaniká odpovědnost zhotovitele ve smyslu ust. 

§ 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

2. Objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli vadu díla, která se u díla projeví během záruční doby, jakož 

i vadu díla, která existovala v době předání díla a uplatnit práva z těchto vad jakoukoliv formou a 

kdykoli v průběhu záruční doby bez ohledu na to, kdy objednatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla 

nebo mohla být objednatelem jednajícím s odbornou péčí zjištěna. V případě, že objednatel oznámil 

zhotoviteli v průběhu záruční doby výskyt vad, byla příslušná vada oznámena a uplatněna včas a 

vylučuje se aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, které se odchylují od výše 

uvedených podmínek. Za včasné oznámení vady se považuje také písemné oznámení vady (dopisem, 

datovou zprávou, emailem apod.) odeslané objednatelem poslední den záruční doby. Při výskytu vad na 

díle má objednatel právo dle svého rozhodnutí využít tato práva z vad na díle: 

- odstranění vady dodáním náhradního plnění  

- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

- přiměřenou slevou ze sjednané ceny 

- odstoupení od smlouvy nebo části plnění díla  

Zhotovitel je oprávněn své právo z vad na díle měnit.  

 

3.  Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po oznámení vady písemně oznámit objednateli, 

zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 

reklamaci objednatele uznává. Lhůta pro odstranění vad nesmí překročit 7 pracovních dnů a počíná 

běžet ode dne oznámení vady objednatelem zhotoviteli. V případě dohody obou smluvních stran je 

možné stanovit vzhledem k povaze vady i lhůtu delší. 

 

4. Neodstraní-li zhotovitel ve lhůtě reklamované (oznámené) vady, popřípadě oznámí objednateli před jejím 

uplynutím, že vady neodstraní, má objednatel kromě práva na smluvní pokutu dle této smlouvy také 

právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny. V tomto případě je také objednatel oprávněn zadat 

odstranění vad třetí osobě, přičemž cenu tohoto plnění vyúčtovanou třetí osobou uhradí objednateli 

zhotovitel. V neposlední řadě má objednatel též právo odstoupit od smlouvy. Právo objednatele na 

náhradu škody v celé výši není tímto ustanovením dotčeno. 

 

5. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného 

rozhodnutí soudu. 

 

Článek IX. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících či dle zákona. 

 

2. Objednatel má právo odstoupit v případě: 

a) zhotovitel nezahájí realizaci díla nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy o dílo. To neplatí, 

pokud nemohl zhotovitel zahájit práce na realizaci díla z důvodu na straně objednatele 

b) zhotovitel přes upozornění objednatele provádí práce nevhodným způsobem nebo 

v neodpovídající kvalitě. 

c) Zhotovitel je v prodlení s předáním díla po dobu delší než 14 pracovních dnů. 
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3. Odstoupení musí být písemně oznámeno druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému smluvní 

strana od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od 

smlouvy odstupuje. 

 

4. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nezaniká nárok 

na zaplacení smluvní pokuty ani práva objednatele z vadného plnění či ze záruky. 

 

Článek X. 

SANKCE 

 

1. V případě prodlení zhotovitele s termínem předání díla dle této smlouvy je objednatel oprávněn 

požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,25% z celkové ceny za dílo s DPH, a to za každý započatý 

den prodlení. 

 

2. V případě, že objednatel poruší povinnost stanovenou v čl. VI. odst. 2 této smlouvy a je v prodlení s 

placením faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši zákonného úroku z 

prodlení z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

3. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. VII. odst. 4 této smlouvy, tj. neodstraní vady 

a nedodělky ve stanované lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 300,- 

Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady či nedodělku. 

 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných (oznámených) vad, je objednatel oprávněn 

požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo s DPH, a to za každou 

jednotlivou reklamovanou vadu za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním. 

 

5. V případě, že zhotovitel nezahájí realizaci díla v termínu stanoveném touto smlouvou, je objednatel 

oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,25 % z celkové ceny za dílo s DPH, a to za každý 

den prodlení se zahájením realizace díla. 

 

6. Shora uvedené sankce jsou splatné do 21 dnů od doručení výzvy k jejich úhradě.  

 

7. Zhotovitel se výslovně zavazuje k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí v této smlouvě 

uvedených. Úhrada jakékoliv smluvní pokuty nevylučuje nárok objednatele na náhradu škody 

způsobené porušením povinností ze strany zhotovitele v celé výši. Smluvní strany podpisem této 

smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

Článek XI. 

OSTATNÍ USTANOVENÍ 

 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv dle tohoto článku smlouvy. 

 

2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni zahájení prací dle této smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou svojí činností. 

 

3. Práva a povinnosti z této smlouvy se řídí jejími podmínkami, jakož i příslušnými ustanoveními zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

4. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou stran, a to písemnými číslovanými dodatky ke smlouvě.  

 

5. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez 

zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 
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6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného textu smlouvy 

prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy prostřednictvím 

registru smluv provede objednatel. 

 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a 

zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

8. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu této smlouvy a jsou s ním srozuměny, že smlouva odpovídá 

jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za oboustranně 

výhodný, což stvrzují svými podpisy. 

      16.03.2022          0052/22 

9. Smlouva o dílo byla projednána a schválena RMO P4 dne…………………….usnesením č…………… 

 

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

 Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele 

 Příloha č. 2 – Studie 

  

        31.03.22       31.03.2022 

V Plzni dne ……………   V Plzni dne …………… 

 

 

Objednatel: 

 

 

 

   

 

Zhotovitel: 

 

…………………………………………….. …………………………………………….. 

statutární město Plzeň, projectstudio8 s.r.o. 

Městský obvod Plzeň 4 

Tomáš Soukup, starosta 

                 Ing. Ondřej Janout, jednatel 

  

  

 


