
Zlín statutární město Zlín
nám. Míru 12, 76140 Zlín

Sťatutárni město Zlin
se sidlem náměstí Míru 12,
jehož jménem jedná:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

odpovědný útvar:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Tel, e-mail:
dále jen objednatel

S00JP01CV9AL
760 01 Zlín,

Odbor městské zeleně
Magistrátu města Zlína (dále jen OMZ MMZ)
OMZ MMZ
00283924
CZ00283924
Česká spořitelna, a.s. pobočka Zlin,

Ing. Miroslava Polachová
místo podnikání:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Tel, e-mail:
dále jen zhotovitel

Hamry 1026/10, Maloměřice, 614 00 Brno
68597304

uzavírají tento

Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ O dílo
Číslo smlouvy objednatele: 1800210143
číslo veřejné zakázky: --------------

Článek 1.
Úvodní ujednání

Dne 7. 10. 2021 uzavřel zhotovitel a objednatel smlouvu o dílo na
zpracování projektových prací v rozsahu dokumentace pro územní řízení
(DUR), dokumentace pro stavební povolení (DSP) ve sloučeném řízení a
dokumentaci skutečného provedení stavby (DPS) včetně inženýrských
činností pro stavbu „Revitalizace okolí hradu Malenovice".

Po dohodě zhotovitele a objednatele ohledně změny struktury a rozsahu
dokumentace zhotoví zhotovitel bez vlivu na sjednanou výši ceny pro
objednatele toto dílo:
1. DUR+DSP - "Revitalizace okolí hradu Malenovice" (zahrnující SO - opěrná

zídka, zpřístupnění lesa, sadové úpravy, přeložka veřejného osvětlení
a přeložka NN)

2. Dopravní projekt pro DUR+DSP - "Revitalizace okolí hradu Malenovice -
Místo pro přecházení ul. Světlov/Komenského"

3. DPS "Revitalizace okolí hradu Malenovice" (zahrnující SO - opěrná
zídka, zpřístupnění lesa, sadové úpravy, přeložka veřejného osvětlení
a přeložka NN)

4. DPS "Revitalizace okolí hradu Malenovice - Místo pro přecházení ul.
Světlov/Komenského" (dopravní stavba)

S00JP01CV9AL



5. DPS "Revitalizace okoli hradu Malenovice - Altán a mobiliář" 
(zahrnujici SO - altán, mobiliář) - na vyhlidková mista,

6. DPS "Revitalizace okoli hradu Malenovice - Odpočinkové misto v lese" 
(zahrnujici veškeré realizačni práce v prostoru lesa na p.č. 372/29 - 
lesni altán, zpřístupněni lesa, mobiliář a vybaveni, sadové úpravy)

7. DPS "Revitalizace okoli hradu Malenovice - Okoli pomníku".
Objednatel a zhotovitel podpisem Dodatku č. 1 smlouvy o dilo potvrzuji, 

že dokumentace uvedené pod body 1 a 2 jsou k datu podpisu tohoto dodatku 
zhotovitelem v souladu s uzavřenou smlouvou o dilo ze dne 7. 10. 2021
dopracovány a odevzdány objednateli v digitální podobě a zaslány 

k vyjádřeni všem dotčeným orgánům a správcům inženýrských šiti. Tim došlo 

k naplněni smlouvy o dilo v článku 3. Doba plněni a misto předáni dila, 

odst.2 bod I. dilči část DUR + DSP vč. inženýrské činnosti.

Článek II. 
Předmět dodatku

Timto dodatkem smlouvy strany sjednaly změnu terminu dodáni části dila 
specifikované v původní smlouvě o dilo v článku 3. Doba a misto předáni 

dila, odst. 2, bod II. dilči části, DPS vč. inženýrské činnosti a 

rozpočtů, kdy původně sjednaný termin dodáni do 10. 6. 2022 se měni takto: 

Zhotovitel se zavazuje dilo

•v rozsahu dle článku I. tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo viz body 3, 

4 a 5 předat objednateli v terminu do 30. 6. 2022.

•v rozsahu dle článku I. tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dilo viz body 6 a 

7 předat objednateli v terminu do 31. 7. 2022.

Článek III.
Ostatní a závěrečná ujednáni

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, objednatel obdrži 2 

vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotoveni.
Dodatek č. 1 je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran 
a účinný dnem zveřejněni v registru smluv podle z.č. 340/2015 Sb., 

v platném znění, přičemž zveřejnění provede objednatel.

Ostatní ujednání smlouvy o dilo č. 1800210143 tímto Dodatkem č. 1 

nedotčená zůstávají beze změn v platnosti.
Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavřely 

svobodně, vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na 

základě toho k ni oprávnění zástupci stran připojují své podpisy.

Doložka dle z.č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 16.8.2021r č.j. 38/15R/2021

schválení smlouvy o dílo

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 6.6.2022, č.j. 94/11R/2022

schválení dodatku smlouvy o dílo



Schválení finančních prostředků:
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 24.1.2022, č.j. 38/2R/2022, RO 3/22 T25
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