
DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: SD/2022/0177

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/CH/2022/010/CHGB

Rekonstrukce ul. Karla Čapka, Jablonec nad Nisou

uzavřená mezi smluvními stranami
Statutární město Jablonec nad Nisou
a
STRABAG a.s.
Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) se uzavírá dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

mezi následujícími smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČ:  00262340 

DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem Ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora a 
                                Ing. Pavlem Slukou, pověřeným vedoucím odboru investic
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú.  121451/0100 
na straně jedné
(dále jen „Objednatel”)

a

STRABAG a.s.

IČ: 60838744
 

DIČ: CZ60838744
 

se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00  Praha 5

zapsaná  v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 7634,

zastoupená panem Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva a

                                Ing. Pavlem Brychcínem MBA, členem představenstva

a zmocněnci: 

paní Ing. Vlastou Svobodovou a panem Ing. Jiřím Janouškem, v zastoupení dle plné moci              ze dne 3.1.2022

bankovní spojení:  ČSOB a.s., č.ú.: 112071233/0300

Korespondenční adresa: 

STRABAG a.s., Gen. Svobody 77, 460 14 Liberec XII
na straně druhé

 (dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ev č. objednatele SD/2022/0177

I. Předmět Dodatku č.1

Předmět plnění se Dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k určitým nepředvídaným změnám či upřesněním proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnovém listě.

Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

II. Článek 1. Předmět smlouvy, se doplňuje o text:
Předmět plnění se Dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. 

Vícepráce i méněpráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku - ve změnovém listě číslo 1 –  
Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

III. Článek 4. Cena díla a platební podmínky, se mění takto:

Původní text:

3.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě položkového rozpočtu předaného Zhotoviteli Objednatelem v rámci zadávacího řízení a činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 



4 410 378,87 Kč
(slovy čtyřimilionyčtyřistadesettisíctřistasedmdesátosm korun českých osmdesátsedm haléřů)

DPH:






   926 179,56,- Kč 

(slovy devětsetdvacetšesttisícjednostosedmdesátdevět korun českých padesátšest haléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH: 


 5 336 558,43 Kč 

(slovy pětmilionůtřistatřicetšesttisícpětsetpadesátosm korun českých čtyřicettři haléřů)
Výše sjednaná
Se nahrazuje textem:
3.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě položkového rozpočtu předaného Zhotoviteli Objednatelem v rámci zadávacího řízení a činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 



4 270 880,11 Kč
(slovy čtyřimilionydvěstěsedmdesáttisícosmsetosmdesát korun českých a jedenáct haléřů)

DPH:






   896 884,82 Kč 

(slovy osmsetdevadesátšesttisícosmsetosmdesátčtyři koruny české a osmdesátdva haléře)

Cena Díla celkem včetně DPH: 


 5 167 764,93 Kč 

(slovy pětmilionůstošedesátsedmtisícsedmsetšedesátčtyři koruny české a devadesáttři haléře)
V souladu s § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., se jedná o dodatečné stavební práce neměnící celkovou povahu, které činí za provedené 

Vícepráce:
  + 278 650,29 Kč bez DPH, 

tj. + 337 166,85Kč s DPH 

Méněpráce:       - 418 149,05 Kč bez DPH,

tj. – 505 960,35 Kč s DPH
Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2022/0177, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Příloha: změnový list č. 1 
Jablonec nad Nisou, dne 30. 6. 2022
Liberec, dne 
Objednatel:
Zhotovitel: 
……………………………………
………………………………

Ing. Petr Roubíček, 
Ing. Vlasta Svobodová
náměstek primátora                     
v zastoupení dle plné moci
……………………………………
……………………………………
Ing. Pavel Sluka                                                          Ing. Jiří Janoušek
pověřen vedením odboru investic
v zastoupení dle plné moci
a za věcnou správnost: 
76
2

