
SMLOUVA O DÍLO Č. 80305/1
KRPT-80305-25/ČJ-2022-0700MN

Dodatek Č. 1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,občanský zákoník")

(dále jen ,,dodatek")

Článek I.
Smluvní strany

Česká republika -
Sídlo:
Bankovní spojení:
IČO:
DIČ,
Zastoupená:
Kontaktní osoby:
E-mail:
Telefon:
Mob:

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
ČNB, Č. ú. 28933881/0710
75151502
CZ75151502
Mgr. Davidem Gurkou, vedoucím oddělení správy nemovitého majetku

(dále jen ,,objednatel")

a
DRŽÍK s.r.o.
Sídlo: Lidická 250/46a, 703 00 Ostrava-Vítkovice
IČO: 28657454
DIČ: CZ28657454
jejímž jménem jedná:lng.
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 300801424/0300
E-mail:
Mob:
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 37413

(dále jen ,,zhotovitel")

Článek [j.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany prohlašují za nesporné, že dne 15. 06. 2022 byla mezi nimi uzavřena smlouva o
dílo č. 80305/1 (dále ,,smlouva").



l

Článek III.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy následujícího znění:

l. Text článku IV. odst. 1 se vypouští věta ,,Předání řádně zhotoveného díla bude
ne/>ozděl'i do 15. 07. 2022" a nahrazuje se větou ,,Předání řádně zhotoveného díla bude
ne/í'ozděl'i do 30. 09. 2022 z důvodu vzniklých nepředvídatelných více prací iýkající se
nestabilní zděné příčky".

Článek IV.
ZávěreČná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran

obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, což stvrzují

svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. V souladu s ust. § 6

zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění
těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), nabývá tento dodatek
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

5. Po odsouhlasených více prací smluvními stranami, bude vyhotoven dodatek č. 2 této
smlouvy, týkající se změny ceny díla.

V Ostravě dne: 3 O -06" 2022

Za objednatele:

V Ostravě dne: 3 O -06· 2022

Za zhotovitele: ,


