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DODATEK C. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 12. 11.2021

(dále jen "Dodatek")

SMLUVNÍ STRANY

Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Bořek
se sídlem: Krajířova 27, 380 O l Dačice
IČO: 60816180
DIČ: CZ60816180
Zastoupen: Ing. Karlem Macků, předsedou představenstva

(dále jen "Objednatel")

a

DAICH spol. s r.o.,

se sídlem:

IČO:
DIČ:

zastoupen:

Železná 366, Čekanice, 390 02 Tábor
42407559
CZ 42407559

Tomášem Křížkem, jednatelem společnosti

zapsán v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp.
zn. C 429

(dále jen "Zhotovitel")

("Objednatel" a "Zhotovitel" budou dále označováni jednotlivě jako "Smluvní strana" a
společně jako "Smluvní strany")

PREAMBULE:

A) Smluvní sb-any uzavřely dne 12. 11. 2021 smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva"), jejímž
předmětem je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele
zhotovení Díla a závazek Objednatele řádně a včas provedené Dílo převzít a uhradit
Zhotoviteli Cenu Díla. Smlouva byla následně změněna Dodatkem č. l, který smluvní
strany uzavřely dne 29. 4. 2022.

B) Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění Díla zasáhly do provádění Díla i další
okolnosti nezávislé na vůli Smluvních stran, které Smluvní strany nemohly předvídat,
a které mají negativní vliv na Harmonogram Díla (zejména opožděné provedení
zkoušky kameniva na CaC03 způsobené otevřením nového dobývacího prostoru a
opakované zkoušky zeminy pro minerální těsnění), dohodly se Smluvní strany na
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uzavření tohoto nového Dodatku jako Dodatku č. 2 ke Smlouvě, a to za podmínek
sjednaných níže.

l. ZMĚNA HARMONOGRAMU

l. l Změna článku 5.2 Smlouv

Stávající článek 5.2 Smlouvy (Den Předám Díla) ve znění Dodatku č. l ke Smlouvě ze dne 29. 4.
2022:

. Zhotovitel je povinen postupovat při zhotovení Díla tak, aby Dílo bylo předáno Objednateli (v
souladu s odstavcem 6. 1) nejpozději do 31. května 2022.

se ruší a nahrazuje nově následujícím zněním:

"Zhotovitel je povinen postupovat při zhotovení Díla tak, aby Dílo bylo předáno Objednateli (v
souladu s odstavcem 6. l) nejpozději do 26. června 2022.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2. l Platnost a účinnost

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.

2.2 Definice

Pokud tento Dodatek nestanoví jinak, veškeré definované pojmy užité v tomto Dodatku mají význam
jim určený Smlouvou.

2. 3 Změna Smlouv

Ustanovení a podmínky Smlouvy ve znění Dodatku č. l nedotčené tímto Dodatkem zůstávají beze
změny, a tedy jsou nadále v plné platnosti a účinnosti.

2.4 Stejnopisy

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis.
Každá ze Smluvních stran obdrží jeden (l) stejnopis.

Sdružení pro likvidaci komunálního
odpadu Bořek

Digitálně podepsal
l. l\a l či ing Karel Macků
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Jméno: Ing. Karel Macků
Funkce: předseda představenstva
Datum: 18. 5. 2022

DAICH spol. s r. o.

, Digitálně podepsal
Tomáš Křížek
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Jméno: Tomáš Křížek

Funkce: jednatel
Datum:


