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„Stavební úpravy NPK Kameňák včetně rozšíření expozice – II“

Evidenční číslo Objednatele





       Evidenční číslo Zhotovitele

              288/2021





                                                             879
dodatek č. 2 
ke Smlouvě o dílo 

OBJEDNATEL:
Technické muzeum v Brně

Sídlo:



Purkyňova 2950/105, 612 00 Brno
jehož jménem jedná: 


Ing. Ivo Štěpánkem, ředitelem

IČO: 



00101435
DIČ: 



CZ00101453

Bankovní spojení: 



ČNB
Číslo účtu: 



197830621/0710
Technické muzeum v Brně je státní příspěvkovou organizací, zřízenou Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listinou č.j. 17474/2000 ve znění Rozhodnutí ministryně kultury č. 40/2012 a je oprávněno nakládat s majetkem státu dle zákona č. 219/2000 Sb. Technické muzeum v Brně je plátce DPH, muzejní činnost je kulturní činností od DPH osvobozenou dle § 61 ZDPH.
 (dále jen „objednatel")
a

ZHOTOVITEL:

Tocháček spol. s r.o.
Sídlo:




Slovinská 36, 612 00 Brno
Zastoupený: 



Ing. Petrem Tocháčkem, jednatelem
IČ: 



44961367
DIČ: 



CZ44961367
Bankovní spojení: 


Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 



19-9096960217/0100
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4127
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), dodatek ke smlouvě o dílo tohoto znění:

PREAMBULE

Tento dodatek ke smlouvě zahrnuje změny díla podle změnových listů (ZL) č. 1, 2, 3, 4, 5. Objednatel posoudil změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) takto:

§ 222 odst. 4 zákona:

Změny podle ZL č. 1, 2, 3, 4, 5 není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť změny nemění celkovou povahu zakázky. Hodnota změn je 397.959,00 Kč bez DPH, což je hodnota nižší, než je finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je hodnota změny nižší, než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy (855.998,87 Kč bez DPH). Cenový nárůst z těchto změn je 196.387,34 Kč bez DPH. Změny nemají vliv na dobu plnění.

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)
Původní text odst. 1.1.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.1.
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo označené názvem „Stavební úpravy NPK Kameňák vč. rozšíření expozice“ podle: 
· Projektové dokumentace s názvem „Stavební úpravy NKP Kameňák vč. rozšíření expozice“, zpracovaná projektantem Ing. Jan Krivulčík, projektování staveb, Herčíkova 2491/1, 612 00 Brno, IČ 42592577, v 06/2019, v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb. Projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předaného PROJEKTU. Projekt obsahuje soupis prací a výkaz výměr zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ROZPOČET);

· pravomocného stavebního povolení stavby č.j. MěÚ/0075/20/SÚ, ze dne 7.1.2020, v právní moci (dále pro účely této smlouvy rovněž jen POVOLENÍ);
· změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5. 
Dílo je specifikováno PROJEKTEM, podmínkami POVOLENÍ, ROZPOČTEM, změnovými listy č. 1, 2, 3, 4, 5 a zahrnuje:
1.1.1.1. Provedení díla podle PROJEKTU, změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5 a podle podmínek povolení.

1.1.1.2. Zpracování dále uvedené projektové dokumentace:

· Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. (příloha č. 14 vyhl. 405/2017 Sb.)  a její předání Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení ve formátu pdf.
Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.

1.1.1.3. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy.

Původní text odst. 1.1.3. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.3.
Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odst. 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a podle: 
· PROJEKTU;
· ROZPOČTU; 
· Změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5;
· podmínek povolení;
· NABÍDKY 

· zadávací dokumentace 

Předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, povolení, NABÍDKA, zadávací dokumentace a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací, dodávek a činností nezbytných pro kvalitní zhotovení díla. 
Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen jako dílo.
Původní text odst. 1.1.4. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.4.
ROZPOČET je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I. Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5 vč. rozpočtů změn jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. IV. Ostatní dokumenty podle odst. 1.1.3., jimiž je vymezen předmět díla, se ke smlouvě fyzicky nepřikládají.
Původní text odst. 1.1.7. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.7.
Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:
· vlastní text této smlouvy o dílo;
· povolení;

· PROJEKT;

· ROZPOČET;
· změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5;
· zadávací dokumentace;

· NABÍDKA;
· protokol o předání a převzetí staveniště;
· protokol o předání a převzetí díla (nebo jeho části).
Případné vady Objednatelem předaného PROJEKTU zjištěné Zhotovitelem při provádění díla budou řešeny jako změny díla v souladu s odst. 1.2. této smlouvy.

Článek IV. Cena 

Původní text odst. 4.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

4.1. 
Cena díla sjednaná v této smlouvě odpovídá nabídkové ceně, která byla předložena Zhotovitelem v NABÍDCE, a která odpovídá nabídkové ceně, která byla hodnocena v rámci kritéria ekonomické výhodnosti v zadávacím řízení, v němž se stal Zhotovitel vybraným dodavatelem. Pokud v průběhu realizace díla smluvní strany zjistí, že při sestavení ROZPOČTU, kterým je výše ceny díla doložena, se Zhotovitel dopustil chyb ve výpočtech (u násobků či součtů či nezapočtením položek do součtů), a tyto chyby, pokud by k nim nedošlo, by měly za následek zvýšení ceny díla, není možné takové chyby dodatečně opravit a výši ceny upravit (zvýšit). V takovém případě budou smluvní strany postupovat tak, že v průběhu provádění díla bude Zhotovitel fakturovat položky ROZPOČTU tak, jak jsou uvedeny v příloze č. I. této smlouvy a chyby v ROZPOČTU napraví uvedením slevy ve faktuře. Souhrn fakturovaných částek za celé dílo musí odpovídat sjednané ceně díla podle této smlouvy. 
Cena díla je rozdělena vůči poskytovateli dotace na:

· způsobilé výdaje (část ceny díla, která bude hrazena z prostředků dotace)

· nezpůsobilé výdaje (část ceny díla, která bude hrazena z prostředků Objednatele)

Rozdělení ceny díla na způsobilé a nezpůsobilé výdaje je uvedeno v ROZPOČTU.

Celková cena díla (způsobilé i nezpůsobilé náklady) sjednaná dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná, která byla podle původní smlouvy stanovena ve výši:

4.1.1.
Celková cena díla bez daně z přidané hodnoty činí:

5.706.659,14 Kč
se zvyšuje podle změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5 o částku:
169.387,34 Kč
nová cena díla bez daně z přidané hodnoty se sjednává ve výši:

5.903.046,48 Kč
z toho: způsobilé výdaje: 
3.550.036,39 Kč

z toho: nezpůsobilé výdaje: 
2.353.010,09 Kč

4.1.2.
Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % ze základu 5.903.046,48 Kč činí částku

1.239.639,76 Kč

4.1.4.
Celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty činí celkem

7.142.686,24 Kč

(slovy: Pětmilionůdevětsettřitisícečtyřicetšest korun českých a čtyřicetosm haléřů bez DPH Kč) 

Článek XXI. Závěrečná ustanovení
Původní text odst. 21.6. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

21.6.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

příloha číslo I.  
ROZPOČET;

příloha číslo II. 
HARMONOGRAM PLNĚNÍ;
příloha číslo III.
DOHODA o jednotném postupu při odsouhlasování změn A Změnový list

příloha číslo IV.
Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5 vč, rozpočtů změn
Původní text čl. XXI. se doplňuje o nové odst. 21.14. až 21.17., jejichž text zní:

21.14.
Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
21.15.
Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.

21.16.
Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
21.17.
Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
V Brně, dne ………......………..……
 V Brně, dne .........................
_________________________


    
          

__________________________

                 za Objednatele
                           za Zhotovitele

          Ing. Ivo Štěpánek

       Ing. Petr Tocháček
ředitel Technického muzea v Brně

 jednatel Tocháček spol. s r.o.
Příloha číslo IV.  smlouvy o dílo 

Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5 vč. rozpočtů změn
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