
    Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo            č.j.ND/5725/600300/2022
číslo smlouvy objednatele: SOD č. THS STD 01/2021
číslo smlouvy zhotovitele: 15.12.2020
uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)
I. Smluvní strany

1. Národní divadlo
zastoupené prof. MgA. Jan Burian, generální ředitel
se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1
IČ: 00023337
DIČ: CZ00023337

(dále jen „Objednatel“)

2. AKANT ART, v.o.s.
se sídlem: Celniční 238, 198 00 Praha 9
zastoupený Miroslavem Hlavou, společníkem (obchodním vedoucím)
IČ: 25686763
DIČ: CZ25686763
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u MS Praha, oddíl, vložka 27994


(dále jen „Zhotovitel“)

Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. 1. této smlouvy) zmocněni jednat: 

za zhotovitele: 
Miroslav Hlava, ve věcech smluvních (tel. xxxx), email: xxxx.
Tomáš Jílek, ve věcech technických (tel.xxxx), email: xxxxx. 
Ing. Lukáš Tobiška, ve věcech technických (xxxx), emai: : xxxxx. 
František Jílek: ve věcech technických (tel.xxxx), email: xxxxx. 
Jiří Pešina: ve věcech technických (xxxx), email: xxxxx. 
[bookmark: _GoBack]Martin Spousta, ve věcech technických (tel. xxx), email: xxxx. 

za objednatele: 
technický dozor stavebníka (TDS) – uveden v zápisu o předání staveniště



Preambule: 
Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla došlo k neočekávané události v podobě rozsáhlé invaze vojsk Ruské federace na území Ukrajiny a vzhledem k tomu, že subdodavatel zhotovitele (společnost Metrostav DIZ s.r.o., IČO: 25021915) využívá k plnění svých povinností převážně dělníky pocházející z Ukrajiny, se smluvní strany dohodly na změně a doplnění Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele: SOD č. THS STD 01/2021, číslo smlouvy zhotovitele: 15.12.2020 ze dne 14. 01. 2021 (dále jen „Smlouva“ nebo „SOD“) ve znění dodatku č. 1 tímto dodatkem č. 2 (dále jen „Dodatek“) takto:

II. Předmět dodatku

ND – Generální oprava fasád Stavovského divadla

III. Ujednání o změně Smlouvy
[bookmark: _Hlk62045834]1. Stávající článek V. „Doba a místo plnění“ odstavec 1. se ruší a nově zní takto: 

1. Zhotovitel předloží aktualizovaný časový harmonogram postupu provedení díla (příloha č.15 této smlouvy), který bude v souladu s níže uvedenou lhůtou pro dokončení stavebních prací. Zhotovitel se zavazuje dodržet zejména následující termíny: 
a) termín převzetí staveniště do 5 dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště, která bude zaslána do 14 dnů od účinnosti smlouvy; 
b) termín zahájení stavby: bezodkladně po převzetí staveniště; 
c) lhůta pro dokončení stavebních prací, lhůta pro předání kompletního díla: do 30. 09. 2022 
d) termín odstranění zařízení staveniště: do 7 dnů od převzetí dokončené stavby; 
e) termín odevzdání podkladů dokumentace skutečného provedení, atd. (v rozsahu dle čl.III odst.3 smlouvy) bude do 1 měsíce od odstranění zařízení staveniště. 


2. Do stávajícího článku XXX. Smlouvy „Závěrečná ustanovení“ se za odstavec 7. bod 14) vkládá nový bod 15) aktualizovaný časový harmonogram



IV. Závěrečná ustanovení
1. Otázky výslovně tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: SOD č. THS STD 01/2021, číslo smlouvy zhotovitele: 15.12.2020 ze dne 14. 01. 2021 neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku je příloha A).
2. Tento dodatek je platný i pro případné právní nástupce smluvních stran.
3. Tento dodatek je uzavírán na dálku prostředky elektronické komunikace připojením kvalifikovaných elektronických podpisů oprávněných zástupců stran ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Účastníci prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy tímto dodatkem nezměněné, zůstávají v platnosti.

Příloha:
Příloha A -  15) aktualizovaný časový harmonogram


	V Praze dne:   
	
	V Praze dne:

	Za zhotovitele:
	
	Za objednatele:

	


	
	

	
	
	

	            Miroslav Hlava 
Společník (obchodní vedoucí)
	
	Prof. MgA Jan Burian
generální ředitel ND

	
	
	





  Strana 3 (celkem 3)
