
SMLOUVA O DÍLO

I.
Smluvní strany

1. jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Porúba, příspěvková organizace
se sÍdlem: Gustava Klimenta 493/3, 708 00 Ostrava-Porúba
zastoupena: Ing. Monikou Kocháňovou - ředitelkou Školy
IČ: 61989011
DIČ: CZ61989011
bankovní spojeni: Československá obchodní banka, a. s.
čÍslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Ing. Monika Kocháňová - ředitelka Školy, tel.: 596 912 198
(dále jen ,,objednatel")

2. TECHARTSTAV a.s.
se sídlem: Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava - Poruba
zastoupena: jaroslavem Jedinákem, předsedou představenstva
IČO: 02162083
DIČ: CZ02162083
bankovní spojeni: Česká spořitelna a.s., pobočka Ostrava

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. 811340

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
M kenkus@techartstav.cz
(dále jen ,,zhotovitel")

II.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto
smlouvou neupravená se řIdi přIslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašujI, že údaje uvedené v ČI. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavřeni smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v ČI. i odst. 2 této smlouvy je bankovním
účtem zveřejněným ve smyslu zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH" a ,,zveřejněný účet"). V případě změny účtu
zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopii příslušné
smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem
ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašujI, že osoby podepisujki tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.
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5. Zhotovitel prohlašuje, Že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, Že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativnI a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a Že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla
za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v terminech touto smlouvou stanovených.

7. Smluvní strany prohlašuj[ že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným
a že smlouvu uzavÍrajÍ po pečlivém zváženi všech možných důsledků.

8. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společnostÍ, ve které veřejný funkcionář uvedený
v § 2 odst. 1 pÍsm. C) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není Člen vlády),
nebo jím ovládaná osoba vlastni podíl představujÍcÍ alespoň 25% účast společníka
v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomi, Že pokud je uvedené prohlášenI
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

III.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu
,,Rekonstrukce elektroinstalace II" (dále jen ,,stavba") v rozsahu dle:

· projektové dokumentace stavby zpracované v 05/2022, společnostI ELIN Servis s. r. o.,Hornická 64/3212, 702 00 Moravská Ostrava, IČO: 25396633,

· oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele
podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen
,,soupis prací"),

· předpisů upravujÍcÍch provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy
(dále jen ,,dílo").

2. Součástí díla je také:
a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech

vyhotoveních. projektová dokumentace skutečného provedení stavby budou
objednateli dodány také 2x v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro
texty *.doc (*jtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou
dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné vIcetisky budou úČtovány zvlášť,

b) zabezpečeni souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užIvánI veřejného prostranství
nebo komunikaci dle platných předpisů, bude-li k provedeni díla potřebné, v souladu
s požadavky projektové dokumentace. Neprodleně po vydání souhlasu (rozhodnuti),
předání úplné kopie souhlasu (rozhodnuti), včetně případných příloh (podmínek)
objednateli,

C) vybudování a zajištění zařIzenI staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami
zhotovitele, dokumentaci předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými
právními předpisy, včetně případného zajištěni ohlášeni dle zákona Č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,stavební zákon"),

d) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich
správců včetně zajištěni jejich případných aktualizací, a to před zahájením prací na
staveništi včetně jejich zaměření a zakresleni dle skutečného stavu do příslušné
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dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předáni jednotlivým správcům,
bude-li k provedení díla potřebné,

e) předání odpadu k odstraněni na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo
využiti v souladu se zákonem Č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech"); o způsobu
nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený přís|ušnou
oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,

f) návrh provozních řádů a technických zařízenI, dodávka všech dokladů o zkouškách,
revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v Českém jazyce (všechny doklady
ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolenÍ obsluhy,

g) předání všech dokladů a náležitostí umožňujíckh zahájení
postupu dle stavebního zákona, na základě, kterého bude
užIvánIm stavby, tg. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas
trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu
dle stavebního zákona, bude-li k provedení díla potřebné,

řízení, případně jiného
možno započít s trvalým
nebo bylo možno stavbu
se započetím užMáni

h) zřIzení deponie materiálů na vymezených plochách tak, aby nevznikly Žádné škody
na sousedních pozemcích,

i) provedeni předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem,
úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,

j) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikaci a výjezdů
ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,

k) zajištění ochrany proti šIřeni prašnosti a nadměrného hluku,
l) zajištěni zpracování všech případných dalších dokumentaci potřebných pro provedení

díla (jako je např. výrobní a realizační dodavatelská dokumentace),
m) pořizováni fotodokumentace o průběhu zhotoveni stavby a její předání objednateli

při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitálnI podobě na CD.
n) zajištění veškerých prací a dodávek souvisejÍcÍch s bezpečnostními opatřeními

na ochranu lidi a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou).
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména:

a) plnit podmínky přIslušného stavebního povolenI a požadavky dotčených orgánů
a organizaci souvĹsejÍcÍ s realizací stavby,

b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací souvisejÍcÍ s realizací stavby.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými

v České republice v době prováděni díla. Pro provedeni díla jsou závazné všechny platné
normy ČSN.

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měřeni a atesty
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

6. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony souvisejÍcÍ s provedením díla nutné
pro vydání ko|audačniho souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých souhlasů
apod.

7. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránIcIch jeho řádnému
užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle ČI. V této
smlouvy.

8. Případné vícepráce Či méněpráce budou smluvními stranami sjednány pÍsemnými dodatky
smlouvy, a to při dodrženi podmínek stanovených přIslušnými ustanoveními zákona
č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,ZZVZ"). Vícepráce budou realizovány až po uzavření přIslušného dodatku ke smlouvě.
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IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 55 dnů od předáni staveniště zhotoviteli a nejpozději
poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li
dokončeno (tí. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno
objednateli.

2. Místem plněni je Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Porúba, příspěvková
organizace, Gustava Klimenta 493/3, 708 00 Ostrava-Porúba.

3. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, tj. v případě,
že nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích dle
harmonogramu výstavby, aniž by došlo k porušeni právnÍch/bezpečnostních předpisů nebo
technických/technologických norem, bude se zhotovitelem jednáno o možnosti stavění
běhu doby plnění dle odst. 1 tohoto Článku smlouvy. Doba, na kterou se běh doby plnění
dle odst. 1 tohoto článku smlouvy staví, bude zahájena zápisem do stavebního deníku
a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním
deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou
oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle ČI. I odst. 1 této smlouvy. Stavěni doby
plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.
Přerušením prací z důvodů stavění doby plnění však není dotčena povinnost zhotovitele
zajistit hhdáni staveniště a zajistit rozpracované dílo proti poškození.

V.
Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a Činí:

Cena bez DPH 4.399.525,16 KČ

DPH 21 % 923.900,28 KČ
Cena včetně DPH 5.323.425,44 KČ

Souhrnný rozpočet je nedIlnou přílohou Č. 1 této smlouvy. Vypracuje jej zhotovitel do
formuláře slepý rozpočet stavby, který dodal OBJEDNATEL. Zároveň ZHOTOVITEL dodá
Krycí list nabídky, který je přibhou č. 3 této smlouvy.

2. Součásti sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné
pro vybudování, provoz a demontáž zařIzenI staveniště vC. případných poplatků a nájmů
za dočasné zábory sousedních pozemků a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné
provedení díla.

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a lze ji změnit
pouze v případě:

MÉNĚPRACÍ

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla,
které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou
odečteny ve výši součtu veškerých odpovidajÍcÍch položek a nákladů
neprovedených dle soupisu prací,
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VÍCEPRACÍ

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil
formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Cena za vícepráce bude stanovena
součtem nákladů jednotlivých položek vÍcepracÍ, přičemž pro stanovení jejich
jednotkové ceny se použije níže uvedený způsob naceňování:

- pro položky vyskytuýcí se v soupise prací, tzv. existu,jÍcÍ položky (např. v rámci
vIcepracI se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude
účtovat podle odpovídajÍcÍ jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud ovšem
byla jednotková cena existujÍcÍ položky v soupisu prací stanovena odkazem a
kódem podle konkrétní cenové soustavy (standardizovaného ceníku), bude
provedeno porovnáni jednotkové ceny existující položky s ceníkovou cenou podle
této cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni. výsledná jednotková cena u
takové položky bude potom stanovena použitím nižŠí jednotkové ceny z tohoto
porovnání.

- pro položky tzv. nové, které se nevyskytuji v soupise prací, se jednotková cenapoložek bude účtovat podle cenové soustavy Urs v její aktuálni cenové úrovni.
Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové
položky víceprací použít cenovou soustavu (standardizovaný ceník), doloží
zhotovitel individuá|ni kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak
bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je
v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým
subjektem,

ZMĚNY DPH

C) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že
dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

4. Rozsah případných méněprací nebo vÍcepracÍ a cena za jejich realizaci budou vždy předem
sjednány dodatkem k této smlouvě.

5. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací
a vÍcepracÍ dle odst. 3 tohoto Článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření
a k odsouhlasenI osobě vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka a osobě vykonávajÍcÍ
autorský dozor projektanta. Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr
s uvedením postupu výpočtu množství.

6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanovi sazbu DPH či DPH v rozporu
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu
v souvislosti s tím vznikla.

VI.
Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového

dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen
,,faktura"). Kromě náležitostI stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad
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bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,
b) předmět smlouvy, tg. text ,,zhotovení stavby - Rekonstrukce elektroinstalace II",
C) označení banky a číslo zveřejněného účtu, na který musí být zaplaceno,
d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
f) přIlohou konečné faktury bude protokol o předáni a převzetí díla dle této smlouvy,

obsahujÍcÍ prohlášenI objednatele, že dílo přejímá. v případě, že dílo bylo převzato
s výhradami (tj. s vadami a nedodělky nebránicňni řádnému užIvánI díla), bude
příbhou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podepsaný
osobou vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka.

3. V souladu s ustanovením zákona o dph sjednávají smluvní strany dÍ|čÍ plněni v rozsahu
skutečně provedeného plněni za kalendářní měsíc. DÍIČÍ plnění odsouhlasené podpisem
oprávněného zástupce objednatele v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím
protokolu, včetně dohody o oceněni, se považuje za samostatné zdanitelné plnění
uskutečněné posIednI pracovní den měsíce. Zhotovitel (plátce DPH) vystaví na měsIčnI
zdanitelné plněni fakturu, jejíž nedIlnou součástí bude soupis provedených prací
a zjišťovací protokol - oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávajid
technický dozor stavebníka.

4. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí dokončeného díla bez vad
a nedodělků a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým
užIvánIm stavby. Součásti konečné faktury bude rekapitulace vystavených faktur
a rekapitulace veškerých provedených prací, která bude zpracována v souladu
s odsouhlaseným soupisem prací.

5. V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této smlouvě
(vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury.

6. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne
jejich doručení objednateli.

7. Doručeni faktury se provede osobně na sekretariátě příspěvkové organizace oproti podpisu
potvrzujÍcÍ převzetí, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo
prostřednictvím datové schránky.

8. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní
straně bez zaplacení k provedeni opravy v těchto případech:
a) Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo

bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
b) Budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným

zástupcem objednatele,
C) Bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu faktury a
znovu ji doručí objednateli. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet
původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běžíopět ode dne doručení opravené faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po
obdrženi objednatelem vrácené vadné faktury.

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné Částky z účtu
objednatele.

10. Objednatel je oprávněn pozastavit financováni v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší
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práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, touto smlouvou
nebo pokyny objednatele.

11. Objednatel uplatni institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH
a hodnotu plnění odpovidajÍcÍ dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně
přIslušného správce daně v případě, že'
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečněni zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečněni zdanitelného plněni

v insolvenčnÍm řIzenI, nebo
C) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plněni uvedený na faktuře nebude správcem

daně zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH".
Tato úhrada bude považována za splněni části závazku odpovidajÍcÍ příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plněni. Objednatel nenese odpovědnost
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v
souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VII.
jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastnosti provedeného díla bude dávat
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické
požadavky. Ty budou odpovídat platné právni úpravě, českým technickým normám,
projektové dokumentaci, stavebnímu povolenI, zadání veřejné zakázky a této smlouvě.
K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovujÍcÍ
požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášenI o shodě dle zákona
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplněnI některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek
apod.), toto bude dodáno v i. jakosti.

3. jakost dodávaných materiálů a konstrukci bude dokladována předepsaným způsobem
při kontrolnIch prohlIdkách a při předání a převzetí díla.

VIII.
Staveniště

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště na základě písemné výzvy zaslané
objednatelem, a to ve lhůtě, kterou objednatel ve výzvě stanovi.

2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Při předání staveniště
objednatel předá zhotoviteli 1 vyhotoveni projektové dokumentace stavby.

3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat
pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastni náklady a vlastním jménem. UrČeni
základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.

4. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při prováděni díla hradí
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měřeni odběru médií.
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Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávajÍcÍ
technický dozor stavebníka.

5. Zhotovitel je povinen zajistit hKdání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně
za dílo.

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyČistit staveniště do 10 dnů od provedeni díla.
Při nedodržení tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady
a škody, které mu tím vznikly.

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržováni bezpečnostních, hygienických
a požárních předpisů, včetně prostoru zařIzenI staveniště, a za bezpečnost provozu
v prostoru staveniště.

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a Čistotu, na svůj náklad
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho Činnosti, a to v souladu s požadavky
uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými
a o likvidaci odpadů.

IX.
Prováděni díla, práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen:
a) provést dílo řádně, včas a v odpovídajÍcÍ jakosti za použití postupů, které odpovÍdají

právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám
nebo jiné dokumentaci vztahujícI se k provedení díla a umožňovat užNání, k němuž
bylo určeno a zhotoveno,

b) dodržovat při prováděni díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

C) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajÍcÍch se předmětného
díla,

d) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat podrobný harmonogram
výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat
a aktualizace neprodleně předkládat osobě vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka a
objednateli,

e) dbát při prováděni díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické,
bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajÍcÍch se
ochrany životního prostředí,

f) doložit platné atesty Či certifikáty, případně další dokumenty prokazujkí splnění
požadovaných technických a kvalitativnIch parametrů používaných výrobků
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doloženÍ těchto
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majÍcÍch vliv na plněni této
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději nás|edujÍcÍ pracovni den poté, kdy příslušná
skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty
budou zaslány elektronickou poštou na adresu objednatele: kochanovam@jazgym.cz
a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
a) zjisti-li při provádění díla skryté překážky bránIcI řádnému provedení díla. Zhotovitel je

povinen navrhnout objednateli další postup,
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
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c) zjistI-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se
na základě informace zhotovitele vyjádři, zda budou vady odstraněny, či na provedení
díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstraněni bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

3. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané
dokumentace vC. jejího rozsahu a obsahu dle požadavků stavebního zákona a souvisejkích
předpisů nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele
bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. případný soupis zjištěných
vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstraněni a s dopadem
na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli.

4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům
komunikací, osazeni a údržbu provizorního dopravního značeni apod. dle projektové
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu
včetně předání správci, bude-li akce vyžadovat.

5. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedošlo k ohrožováni, nadměrnému nebo zbytečnému
obtěžování okolÍ stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků
sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod.

6. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,
toxických Či jiných škodlivých látek na stavbě.

7. Zhotovitel odpovídá za zajištěni dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů
potřebných k prováděni stavby dle stavebního zákona. projektová dokumentace a výše
uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit
před poškozením a krádežemi až do předání díla k užIvánI objednateli, a to na vlastni
náklady.

9. Zhotovitel je povinen
realizaci díla, a to
objednateli originály l
vzor je přílohou Č. 2
splněnou, jsou-li tyto

informovat objednatele o poddodavatelIch, kteří se budou podílet na
před zahájením plnění části díla tímto poddodavatelem a předat
prohlášenI poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož
této smlouvy. Povinnost identifikovat poddodavatele se považuje za
údaje uvedeny ve stavebním deníku.

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována
kvalifikace (dále jen ,,odborná osoba"). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu
pouze z vážných důvodů, a to s předchozím ýsemným souhlasem objednatele (osoby
oprávněné jednat ve věcech realizace stavby). Zadost o souhlas se změnou odborné osoby
bude doložena doklady potřebnými k prokázáni požadované kvalifikace a v případě, že
odborná osoba je poddodavatelem zhotovitele, také originály prohlášenI poddodavatelů
o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož vzor je přIlohou č. 2 této smlouvy. Objednatel
vydá pÍsemný souhlas se změnou odborné osoby do 14 kalendářních dnů od doručení
Žádosti a všech potřebných dokladů za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat
potřebnou kvalifikaci. Nová odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikacI,
jaká byla po této osobě požadována v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.

11. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedeni stavby a odborného provádění prací
oprávněnými osobami, za dodrženi obecných technických požadavků na výstavbu a jiných
technických předpisů, za vypracováni další prováděcí dokumentace (technologický postup,
plán kontro|ni a zkušební činnosti apod.).

12. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadujícI zvláštní způsobilost nebo povolenI podle
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
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13. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucI
ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sItě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho,
Že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.

14. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy objednateli
a koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení
o zahájeni prací minimálně v rozsahu ,,Přílohy Č. 4 k nařízení vlády Č. 591/2006 Sb.,
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na staveništích".

15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat
s projektantem a osobou vykonávajÍcÍ činnost autorského dozoru projektanta při realizaci
stavby. V případě zjištěni rozporu platné projektové dokumentace se skutečnosti na stavbě
je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.

16. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy,
zajistí si taková opatřeni, aby na blízkých stávajÍcÍch objektech nedošlo vlivem stavební
Činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody
a tyto škody uhradí.

17. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.
18. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru

projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají,
vstup na stavbu a staveniště

19. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat
inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

20. Kontrola prováděných prací bude realizována:

· osobou vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka,
· osobou vykonávajÍcÍ činnost autorského dozoru projektanta,
· koordinátorem BOZP,
· orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,
Dále může provádět kontrolu objednatel a jím pověřené osoby.
Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací.

21. Osoba vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě
kontroly prováděni díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby
vypracované zhotovitelem, kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole
hospodařeni s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi a k dalším úkonům vyplývajÍcÍm z příslušné smlouvy na zajištěni výkonu
inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi při realizaci stavby.

22. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolnÍch dnů, s tím, že:

· kontrdní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,
· termíny konáni kontrolnÍch dnů budou stanoveny v zápisu o předáni staveniště;

v případě potřeby budou kontrolnI dny konány také mimo předem stanovený termín,
a to bud' na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolnIho dne, nebo na základě
výzvy osoby vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka,

· kontrolnÍ dny budou řízeny osobou vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka,
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· z kontrolnÍch dnů budou osobou vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka pořizovány
zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

23. Zhotovitel vyzve osobu vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka prokazatelnou formou
nejméně 3 pracovni dny předem k prověřeni kvality prací, jež budou dalším postupem
při zhotovováni díla zakryty.
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka bez vážných
důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v prováděni díla po předchozím písemném
upozorněni objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady
objednatele. Pokud se však zjisti, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
Pokud zhotovitel osobu vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka prokazatelnou formou
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávajÍcÍ technický dozor
stavebníka práce nepřevezme a nedá pÍsemný souhlas k jejich zakryti zápisem
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté
práce odkrýt. v tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

24. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka i správce
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich
zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla
nebo jeho Části předá objednateli.

25.V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištěni bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytováni služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen ,,zákon Č. 309/2006 Sb."), se zhotovitel zavazuje
k součinnosti s koordinátorem BOZP.
Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své
poddodavatele a osoby, které budou provádět Činnosti na staveništi.
Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon Č. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodržováni plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též
,,BOZP") na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolnIch dnech
BOZP a dodržováni pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

26. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací
na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat
na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele, osob vykonávajÍcÍch
na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat
za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit
koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle prvé a druhé věty tohoto
odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost
dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením
sankci uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto
škodu v plném rozsahu uhradit.

X.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou
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vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky Č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

XI.
Předání díla

1. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít do 10 pracovních dnů od doručeni výzvy
zhotovitele v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránIcIch jeho řádnému
užIvánI. Doba od zahájení přeýmacího řIzenI do převzetí díla (případně nepřevzetí z důvodu
vad nebo nedodělků bránIcIch jeho řádnému užNání) se nepočítá do doby plněni dle ČI. IV
odst. 1 této smlouvy.

2. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol
připraví a sepíše osoba vykonávajíd technický dozor stavebníka.

Protokol bude obsahovat:
a) označeni předmětu díla,
b) označení objednatele a zhotovitele díla,
C) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čÍsel a dat uzavřeni jejích dodatků,
d) datum vydání a čÍslo stavebního povolenÍ,
e) termín vyklizenÍ staveniště,
f) datum ukončení záruky za jakost na dílo,
g) soupis nákladů od zahájení po dokončeni díla,
h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
i) seznam převzaté dokumentace,
j) prohlášenI objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
k) datum a místo sepsání protokolu,
l) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky, uvedení, že je dílo přebíráno

s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně uvedeni
lhůty k odstranění těchto vad,

m) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávajÍcÍ
technický dozor stavebníka.

3. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkouŠky dle platných právních předpisů
a technických norem. ÚspěŠné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

4. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášeni o shodě
a dokladů nutných k zIskánI kolaudačnIho souhlasu, pokud bude potřebné, zhotovitel předá
objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty
nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven
povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

5. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolnÍ prohlídky
stavby nebo mIstního šetření v rámci kolaudačnIho řIzení podle stavebního zákona, pokud
bude probíhat.

6. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky nebránídmi řádnému užMáni díla,
budou tyto vady a nedodělky odstraněny ve lhůtě stanovené v protokolu o předání
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a převzetí díla. O odstraněni těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán
zápis, který vyhotoví osoba vykonávajícitechnický dozor stavebníka. Zápis bude obsahovat
jména a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, uživatele a osoby vykonávajÍcÍ
technický dozor stavebníka.

XII.
Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť

se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.
projevI-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo
bylo vadné již při převzetí, neprokáže ii zhotovitel opak

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen ,,záruka")
ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v pÍsm. b) tohoto

odstavce,
b) na dodávky strojů, zařIzenI technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné

se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců,

(dále též ,,záruční doba").
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu,
po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost
zhotovitel. Pro nahlašovánI a odstraňovánívad v rámci záruky platí podmínky uvedené dále
v tomto Článku smlouvy.

4. Vady a nedodělky díla z vadného plněni a dále také vady, které se projeví během záruční
doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně všech potřebných náhradních
dílů a dalšího materiálu.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámeni (za písemné oznámeni se považuje
i oznámení e-mailem), obsahujÍcÍho specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla
oznamovat na:
a) e-mail: techartstav@techartstav.cz , nebo
b) adresu: Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava-Porúba , nebo
C) do datové schránky: 5kq2mpp

6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má
objednatel.

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. v případě havárie
započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 12 hodin od doručení oznámení
o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel
oprávněn zajistit odstraněni vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě
havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany
nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba
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oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle ČI. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný
oprávněný zástupce objednatele.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané záruky na dílo dle
této smlouvy.

XIII.
Vlastnické právo, nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je od počátku objednatel.
Nebezpečí Škody na zhotovované věci, i na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo
úpravy, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí Škody přechází na objednatele
dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatřeni potřebná k odvráceni Škody nebo k jejímu
F V

zrmrneni.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši Škodu, která vznikla při realizaci

a užívánI díla v souvislosti nebo jako důsledek porušeni povinností a závazků zhotovitele
dle této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za Škodu způsobenou třetím osobám
vyp|ývajÍcÍ z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 7 mil. KČ. pojištění musí
obsahovat kryti škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně kryti odpovědnosti
za finanční škody.

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv
na požadovaná pojištěni dle této smlouvy, včetně všech dodatků a dále certifikáty
příslušných pojišťoven prokazujki existenci pojištění po celou dobu trvání díla (dobu trvání
pojištěni, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plněni a výši
spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

XIV.
Sankční ujednání

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v době plnění dle ČI. IV odst. 1
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo
bez dph za každý i započatý den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato,
ve lhůtě dle ČI. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlenI se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě dle ČI. VIII odst. 6 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlenI.

5. V případě porušeni povinnosti zhotovitele plnit podmínky přIslušného stavebního povolenÍ
nebo požadavky dotčených orgánů a organizací souvisejÍcÍ s realizací stavby, je zhotovitel
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povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH
za každý zjištěný případ.

6. V případě porušeni předpisů týkajÍcÍch se BOZP (zejména
stavebního zákona, nařízeni vlády Č. 591/2006 Sb., o bližších
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv
na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
za každý zjištěný případ.

zákona č. 309/2006 Sb.,
minimálních požadavcích
zákona č. 262/2006 Sb.,
z osob vyskytujÍcÍch se
pokutu ve výši 3.000 kč

7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve lhůtě dle ČI. XII odst. 7 této smlouvy
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo
bez dph za každý i započatý den prodlení.

8. V případě, Že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace
a doklady potřebné k provádění stavby dle stavebního zákona, nejsou přístupné kdykoliv
v průběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.

9. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v ČI. XIII odst. 4 nebo 5
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 KČ
za každý zjištěný případ a každý den prodlení.

10. V případě, Že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ČI. IX odst. 9 nebo
10 nebo 26 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 KČ
za každý zjištěný případ.

11. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v ČI. IX odst. 12 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- kč za každý zjištěný případ.

12. V případě, Že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát)
nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (ti. zejména
pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli neposkytne
požadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 2.000,- kč za každý zjištěný případ.

13. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějšhn porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

14. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zaviněni a na tom,
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

15. Smluvní pokuty se nezapočkávají na náhradu případně vzniklé Škody. Náhradu škody lze
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XV.
Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného

porušeni druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí
zejména:
a) neprovedení díla v době plnění dle ČI. IV odst. 1 této smlouvy,
b) nepředáni kopie pojistné smlouvy na požadované pojištěni dle ČI. XIII odst. 5 této

smlouvy,
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C) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy
převzetí bráni důvody na straně objednatele),

d) nedodrženi pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajÍcÍch
se provádění díla,

e) nedodržení smluvních ujednáni o záruce za jakost,
f) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné

Částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dřive než 30 dnů po doručeni první
vý'vy,

g) nedodržení jakéhokoliv smluvního ujednáni dle ČI. IX odst. 10 této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) dojde-li k neoprávněnému zastaveni prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje při prováděni díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému
rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, Že zhotovitel je v úpadku ve smyslu
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčnÍ zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenčnÍ návrh.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení

smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením
od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou Část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí ,,nejpozději do 14 dnů".

XVI.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou pÍsemných
dodatků, které budou vzestupně čIslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně,
nestanovI-li zákon Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv"), jinak. v takovém případě nabývá smlouva
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucI
z této smlouvy třetí osobě.

5. Smluvní strany shodně prohlašujI, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a Že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tisni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
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v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejněni v souladu se
zákonem objednatel.

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinnosti vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na ®ciálních
webových stránkách objednatele www.jazgym.cz.

8. NedIlnou součásti smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1:souhrnný rozpočet stavby

Příloha č. 2:Vzor prohlášenI poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi

Příloha č. 3: Krycí list nabídky

V Ostravě dne

za objednatele
Ing. Monika Kocháňová
Jazykové gymnázium Pavla Tiglňdlg

V Ostravě dne 30.6.2022

za zhotovitel
jaroslav jedir k,

předseda předsEívenstva

l
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aktualizován 9. 6. 2022

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Gustava Klimenta 493/3, 708 00 Ostrava-Poruba
Rekonstrukce elektroinstalace objektu přízemí a prvnlho patra

(Rekapitulace položek pro realizaci díla dle projektu firmV ELIN servis s. ľ O.)

položka Popis řádku Množství Mj Materiál Dodávka Montáž Montáž Celkem Dph
celkem

DODÁVKY KOMPONENTŮ

Rozvaděče HRE, RP-V, RS2, RS3
1 Spínač třipólový 63a-3 2,00 ks 825,50 1 651,00 517,40 1 034,80 2 685,80
2 Spínač třípólový 80a-3 1,00 ks 1 593,80 1 593,80 517,40 517,40 2 111,20
3 jistič třipólový 50a, char. B 3,00 ks 2 193,10 6 579,30 517,40 1 552,20 8 131,50
4 jistič třipólový 63a, char. B 1,00 ks 2 563,60 2 563,60 517,40 517,40 3 081,00
5 Svodič přepětí SLP 275-V/3 3,00 ks 2 472,60 7 417,80 289,90 869,70 8 287,50
6 Vodič CYA 16mm2 iz. zelená/äutá 80,00 m 70,20 5 616,00 52,00 4 160,00 9 776,00
7 Vodič CY 6mm2 iz. zelená/žlutá 40,00 m 27,30 1 092,00 52,00 2 080,00 3 172,00
8 hnpulsní relé např. MIR16, A230 3,00 ks 964,60 2 893,80 195,00 585,00 3 478,80
9 Svorky RSA4A 150,00 ks 16,90 2 535,00 28,60 4 290,00 6 825,00
10 Svorky RSA16A 18,00 ks 36,40 655,20 28,60 514,80 1 170,00
11 proudový chránič s nadproudovou ochranou např. OLE-16B-1, 30mA 39,00 ks 1 735,50 67 684,50 201,50 7 858,50 75 543,00
12 Jistič 168-1, 6kA 4,00 ks 93,60 374,40 195,00 780,00 1 154,40
13 jistič 108-1, 6kA 31,00 ks 101,40 3 143,40 195,00 6 045,00 9 188,40
14 Jistič 258-3, 6kA 4,00 ks 468,00 1 872,00 195,00 780,00 2 652,00
15 Jistič 328-3, 6kA 1,00 ks 579,80 579,80 195,00 195,00 774,80
16 jistič 208-3, 6kA 1,00 ks 436,80 436,80 195,00 195,00 631,80
17 Oceloplechový rozvaděč 4 řadový, 4x24 prvků 3,00 ks 5 614,70 16 844,10 195,00 585,00 17 429,10

Osvětlovací tělesa
18 svítidlo ZCLED AL závěsné, 61W/4K, DIN 1125mm, označení A 51,00 ks 4 322,50 220 447,50 416,00 21 216,00 241 663,50
19 svítidlo ZCLED LOUVRE přisazené 38W/4K, AL 600mm, označení B 72,00 ks 3 493,10 251 503,20 416,00 29 952,00 281 455,20
20 svítidlo ZCLED EASY, pňsazené 32W/4K, OPAL 600mm, označeni C 39,00 ks 3 118,70 121 629,30 416,00 16 224,00 137 853,30
21 svÍtidlo ZCLED 3G53 Q84O/-M600-OPAL, označení Cl 4,00 ks 3 364,40 13 457,60 416,00 1 664,00 15 121,60
22 svÍtidlo ZCLED EASY, vestavné 32W/4K, OPAL 600mm, označení C2 19,00 ks 3 118,70 59 255,30 416,00 7 904,00 67 159,30
23 svÍtidlo LED přisazené 27W/4K, 375mm, lP44, označeni D 37,00 ks 1 132,30 41 895,10 416,00 15 392,00 57 287,10
24 svÍtidlo LED přisazené 34W/4K, 480mm, lP44, označení DI 6,00 ks 1 514,50 9 087,00 416,00 2 496,00 11 583,00
25 svÍtidlo LED přisazené 27W/4K, 360x360mm, IP44, označeni D2 8,00 ks 4 123,60 32 988,80 416,00 3 328,00 36 316,80
26 svÍtidlo LED 2W, 230lm, 3h, lP20, open (označeni N) 8,00 ks 1 510,60 12 084,80 364,00 2 912,00 14 996,80
27 svítidlo LED 2W, 230lm, 3h, IP20, koridor (označení NI) 11,00 ks 1 510,60 16 616,60 364,00 4 004,00 20 620,60
28 svÍtidlo LED 1,2W, 1h, SE, lP40 (označení N2) 3,00 ks 653,90 1 961,70 364,00 1 092,00 3 053,70

položka Popis řádku Množství Mj Materiál Dodávka Montáž Montáž Celkem Dph
celkem

Kabely, kabelové žlaby, kabelové lišty, kabelové trubky
29 Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 3 640,00 m 33,02 120 192,80 29,44 107 161,60 227 354,40
30 Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 2 220,00 m 20,32 45 110,40 29,44 65 356,80 110 467,20
31 Kabel CVKY-O 3x1,5mm2 540,00 m 20,32 10 972,80 29,44 15 897,60 26 870,40
32 Kabel CYKY-O 2x1,5mm2 310,00 m 16,51 5 118,10 29,44 9 126,40 14 244,50
33 Kabel CYKY-O 5x1,5mm2 180,00 m 31,75 5 715,00 29,44 5 299,20 11 014,20
34 Kabel CYKY-J 5x6mm2 10,00 m 125,73 1 257,30 58,88 588,80 1 846,10
35 Kabel CYKY-J 4x10mm2 30,00 m 158,75 4 762,50 58,88 1 766,40 6 528,90
36 Kabel CYKY-J 4x16mm2 38,00 m 264,16 10 038,08 79,36 3 015,68 13 053,76
37 Kabelová lišta LHD 40x20mm (pro datové rozvody) 660,00 m 46,99 31 013,40 97,28 64 204,80 95 218,20
38 Kabelový žlab JUPITER KZIN 60X300X0,75 (data a sila vodorovně) 270,00 m 557,53 150 533,10 340,48 91 929,60 242 462,70
39 Kabelový žlab JUPITER KZIN 60X500X1,25 data svisle 14,00 m 1 569,72 21 976,08 340,48 4 766,72 26 742,80
40 Víko kabelového žlabu V300_S 270,00 m 360,68 97 383,60 85,76 23 155,20 120 538,80
41 Viko kabelového Žlabu V500_S 14,00 m 675,64 9 458,96 85,76 1 200,64 10 659,60





42 Přislušenstvi žlabů KZIN 60x300 135,00 ks 30,48 4 114,80 55,04 7 430,40 11 545,20
43 Příslušenství žlabů KZIN 60X500 14,00 ks 57,15 800,10 55,04 770,56 1 570,66

Krabice, tlačítka, spínače, přepínače
44 Krabice univerzäni KU68 358,00 ks 9,10 3 257,80 81,90 29 320,20 32 578,00
45 Krabice odbočná KO 64,00 ks 15,60 998,40 119,60 7 654,40 8 652,80
46 Zásuvka pod omítku dvojnásobná 174,00 ks 113,10 19 679,40 157,30 27 370,20 47 049,60
47 Zásuvka pod omítku dvojnásobná se svodičem přepětí 34,00 ks 917,80 31 205,20 157,30 5 348,20 36 553,40
48 Spínač Č.1 pod omítku, 3553-01289 BI 30,00 ks 188,50 5 655,00 84,50 2 535,00 8 190,00
49 Spínač Č.5 pod omítku, 3553-05289 BI 16,00 ks 214,50 3 432,00 97,50 1 560,00 4 992,00
50 Přepínač Č.6 pod omítku, 3553-06289 BI 8,00 ks 193,70 1 549,60 97,50 780,00 2 329,60
51 Přepínač Č.7 pod omítku, 3553-06289 B2 1,00 ks 279,50 279,50 109,20 109,20 388,70
52 Přepínač Č.6 pod omítku dvojitý, 3553-52289 bi 2,00 ks 228,80 457,60 169,00 338,00 795,60
53 Tlačítko pod omítku s orientační doutnavkou, 3553-93289 BI 40,00 ks 201,50 8 060,00 84,50 3 380,00 11 440,00
54 Spínač třipólový na omítku 32A, lP44, VSN40-1104-A8-HNZ-NOR-K2DV 1,00 ks 798,20 798,20 230,10 230,10 1 028,30
55 Zásuvka na omítku 16AJ230V, lP44 5,00 ks 109,20 546,00 266,50 1 332,50 1 878,50

Data
56 Solarix CAT6 UTP 2 x RJ45 na omítku bílá; SX9-2-6-UTP-WH ' 74,00 ks 258,30 19 114,20 234,36 17 342,64 36 456,84
57 UTP Cat.6a, SXKD-6-UTP-PVC 7 680,00 m 17,64 135 475,20 25,20 193 536,00 329 011,20
58 Krabice univerzální pod omítku KU68 74,00 ks 8,82 652,68 79,38 5 874,12 6 526,80
59 Instalační trubka LP Flex 2320-H50D 200,00 m 10,08 2 016,00 45,36 9 072,00 11 088,00

Demontáže
60 Demontáže svÍtidel 205,00 ks 0,00 0,00 110,50 22 652,50 22 652,50
61 Demontáže spínačů 57,00 ks 0,00 0,00 32,50 1 852,50 1 852,50
62 Demontáže krabicových rozvodek 172,00 ks 0,00 0,00 32,50 5 590,00 5 590,00
63 Demontáže přístrojů z rozvaděčů 86,00 ks 0,00 0,00 84,50 7 267,00 7 267,00
64 Demontáže kabelů AYKY 4BX10: 6; 4: 2,5 240,00 m 0,00 0,00 28,60 6 864,00 6 864,00

Ostatní
Svislé a kompletní konstrukce

65 Zazdívka otvorů pI do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel ti do 100 mm 440,000 kus 0,00 0,00 46,44 20 433,60 20 433,60
66 Zazdívka otvorů pI do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel ti přes 100 mm 16,000 m2 0,00 0,00 634,80 10 156,80 10 156,80

Snížený podhled na chodbách
67 kazetový podhled 600x600, termatex 243,000 kus 358,00 86 994,00 132,00 32 076,00 119 070,00

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni
68 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 515,000 kus 0,00 0,00 91,20 46 968,00 46 968,00
69 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1m2 60,000 kus 0,00 0,00 237,60 14 256,00 14 256,00
70 Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou 260,000 m2 0,00 0,00 208,80 54 288,00 54 288,00
71 Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách MV Štuková 260,000 m2 0,00 0,00 486,00 126 360,00 126 360,00

Ostatní konstrukce a práce-bouráni
72 Čištění budov mytím v místnostech, chodbách, na schodištích 3 500,000 m2 0,00 0,00 35,88 125 580,00 125 580,00
73 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech D do 60 mm ti do 150 mm 415,000 kus 0,00 0,00 97,20 40 338,00 40 338,00
74 Vybouráni otvorů v betonových podlahách a stropech D 70x550 mm ti do 200 mm 3,000 kus 0,00 0,00 1 111,20 3 333,60 3 333,60
75 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm 2 033,000 m 0,00 0,00 171,60 348 862,80 348 862,80
76 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 70 mm 125,000 m 0,00 0,00 223,20 27 900,00 27 900,00
77 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží 4,000 t 0,00 0,00 391,20 1 564,80 1 564,80
78 Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží 4,000 t 0,00 0,00 391,20 1 564,80 1 564,80
79 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 4,000 t 0,00 0,00 1 218,00 4 872,00 4 872,00
80 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 4,000 t 0,00 0,00 1 027,20 4 108,80 4 108,80
81 Vnitrostaveništni vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m 4,000 t 0,00 0,00 780,00 3 120,00 3 120,00
82 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m 4,000 t 0,00 0,00 780,00 3 120,00 3 120,00
83 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) 8,000 t 0,00 0,00 780,00 6 240,00 6 240,00
84 likvidace nebezpečného odpadu 0,700 t 0,00 0,00 7 800,00 5 460,00 5 460,00

Dokončovací práce - malby
85 Obnova barvy Primalex tekuté, bílé, otěruvzdorné, dvojnásobné v místnostech výšky do 3,8m 7 055,000 m2 0,00 0,00 34,80 245 514,00 245 514,00
86 Obnova barvy Primalex tekuté, bílé, otěruvzdorné, dvojnásobné ve schodišti výšky do 5m 535,000 m2 0,00 0,00 38,40 20 544,00 20 544,00
87 vyhlazení malířskou masou jednonásobně v místnostech v do 3,8m 750,000 m2 0,00 0,00 57,60 43 200,00 43 200,00
88 vyhlazeni malířskou masou jednonásobně v místnostech nebo schod. v.do 5m 105,000 m2 0,00 0,00 59,88 6 287,40 6 287,40
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89 Revize- výchozí 32,00 hod 0,00 0,00 720,00 23 040,00 23 040,00

SUMA DODÁVKA, MONTÁŽE, DEMONTÁŽE 1 743 077,20 2 109 611,36 3 852 688,56

Rekapitulace

Montáže 2 065 385,36

Nosný materiál 1 743 077,20
Podružný materiál 5% 87 153,86
Nosný materiál+podružný 1 830 231,06

Demontáže 44 226,00

6% PPV a PPP na montáže 123 923,12

6% PPV a PPP na materiál 109 813,86

Základni rozpočtové náklady 4 173 579,41

VRN

4,2% GZS na stavební objekty 86 746,19

4,2% GZS na stavební objekty z materiálu 76 869,70

1,6% provozní vlivy-stavební objekty 33 046,17

1,6% provozní vlivy-stavební objekty 29 283,70

vedlejší rozpočtové náklady úhrn 225 945, 75

CENA CELKEM BEZ DPH 4 399 525,16 Kč





Příloha č. 2 smlouvy o dílo - prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Prohlášení zhotovitele o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi

V souladu se zákonem Č. 309/2006 Sb., kterým se upravuji další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při Činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištěni
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpjsů
se zhotovitel TECHARTSTAV a.s., Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO
02162083 (název, sídlo, IČO) zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi (dále jen ,,koordinátor BOZP") při realizaci stavby
,,Rekonstrukce elektroinstalace II" , jejímž objednatelem je příspěvková organizace
Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Porúba, příspěvková organizace, Gustava
Klimenta 493/3, 708 00 Ostrava-Porúba.

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k souČinnosti s koordinátorem BOZP všechny
své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon
č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržováni plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi (dále též ,,BOZP"), povinnost zúčastňovat se zpracováni plánu BOZP a všech jeho
aktualizaci, povinnost účasti na kontrdnich dnech BOZP a dodržováni pokynů koordinátora
BOZP na staveništi.

V Ostravě dne 30.6.2022

za zhotovitele:
jaroslav jedinák, předseda představenstva

J





Příloha Č. 3

Krycí list nabídky

na veřejnou zakázku

,,Rekonstrukce elektroinstalace II"

Údaje o uchazeči

Obchodní firma nebo název
(jedná-li se o právnickou osobu) TECHARTSTAV a.s.
Obchodní ňrma nebo jméno a příjmení
(jedná-li se o fýzickou osobu)
Sídlo
(jedná-li se o právnickou osobu) Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava - Poruba
Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu
(jedná-li se o fýzickou osobu)

Právní forma Akciová společnost

IČ 02162083

DIČ CZ02162083

Bankovní spojeni a číslo účtu 333 656 8349/0800

Telefon "420 737 271 212

Fax

E-mail kenkus@techartstav.cz

Kontaktní osoba pro Martin Kenkuš, člen představenstva
jednání ve věci nabídky

Cena

Celkem bez DPH 4.399.525,16 KČ

DPH 21 % 923.900,28 Kč

Celkem včetně DPH 5.323.425,44 KČ

V Ostravě dne 30.6.2022
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