
SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 02PT-007151 
číslo smlouvy zhotovitele: 36/2022

Název související veřejné zakázky: SOKP 511 Běchovice - D l: realizace kompenzačních
opatření dle §56, zákona č. 114/19992Sb.

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických 
„objednatel44) 
a

název: NaturaServis s.r.o.

se sídlem: Říčařova 66/22, 503 01 Hradec Králové
IČO, DIČ: 26006626; CZ26006626
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech 

kontaktní osoba ve věcech

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
65993390, CZ65993390

(dále jen „dodavatel44 nebo „zhotovitel4444)
(dále společně jen „smluvní strany44, jednotlivě jako „smluvní strana44)

Protože si objednatel přeje, aby stavba SOKP 511 Běchovice - D l: realizace kompenzačních 
opatření dle §56, zákona č. 114/19992Sb., Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 
327 275 1007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu 
nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 
5 893 000,00 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby Přijatá smluvní částka 
bez DPH v Kč

DPH v Kč Přijatá smluvní 
částka včetně DPH v 

Kč

(a) (b) = DPH z 
částky (a)

(c) = (a) + (b)



SOKP 511 
Běchovice - D1: 

realizace
kompenzačních 

opatření dle §56, 
zákona č. 

114/19992Sb.

5 893 000,00 1 237 530,00 7 130 530,00

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací 
(výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem SOKP 511 Běchovice - 
D1: realizace kompenzačních opatření dle §56, zákona č. 114/19992Sb., číslo veřejné 
zakázky 02PT-007151.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy1:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) 2
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky3
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky4
f) Technická specifikace5 a
g) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, 
se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na 
ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení 
stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru 
smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

1 Pozn. pro dodavatele: Součásti obsahu Smlouvy uvedené pod písm. (a), (c) a (h) musí být součástí nabídky 
dodavatele.
2 Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným dodavatelem před podpisem Smlouvy.
3 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem, a to ve znění, 
ve kterém byla součástí této výzvy k podání nabídky, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.
4 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem, a to ve znění, 
ve kterém byla součástí této výzvy k podání nabídky, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.
5 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem, a to ve znění, 
ve kterém byla součástí této výzvy k podání nabídky, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.



Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna 
v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 
uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 
informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení 
GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V 
případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních 
povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je  povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před 
zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. 
Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít 
vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor 
Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je  možné pro výše uvedené účely použít, přičemž 
výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou 
Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími 
dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů 
týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také 
zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda 
budou činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny 
v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení 
k pobytu v ČR. Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na 
plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že 
jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li 
používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy 
vyžadováno. V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení 
zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze



spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je 
dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, 
písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. 
Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho 
poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či 
správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku 
Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut 
se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou 
sjednané v této Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež 
naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a 
udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně 
požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a 
jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti 
nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 
orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného 
protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je  dodavatel/zhotovitel povinen:

1.1. o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,

1.2. přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené 
lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení 
opakování předmětného protiprávního jednání,

1.3. písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to 
bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

1.4. do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení 
zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či 
jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,

1.5. pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) 
předchozího odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na 
základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato 
výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele 
výslovně upozorní,

1.6. v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně informovat 
Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné



povinnosti) a dále

1.7. v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy 
doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury 
založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci 
tzv. Best Practices.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 
její elektronický originál.

Sm louvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma smluvní stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, 
nej sou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu6).

Smlouvaje účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUIT K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH Il/TIÁŘEJÍCÍCH 
D ÚVĚR U PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ7

Digitálně podepsai

Datum: 2022.06.29 
13:01:15+02'00'

6 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím 
hasli souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých 
příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hasli soubor zaručuje integrita originálního souboru, 
ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hasli souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda 
došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hasli soubory ve formátu 
PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

Digitálně podepsai:
Datum: 30.06.2022 12:54:03 +02:00



(Qllf)
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Č.j.: RSD-101881/2022-1 Vyřizuje:

ROZHODNUTI A OZNÁMENI O VYBERU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, 
jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „DO 511 Běchovice - D l: 
realizace kompenzačních opatření dle §56, zákona č. 114/19992Sb.“ , interní číslo zakázky 
02PT-007151, evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 275 1007, na základě výzvy 
k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

NaturaServis s.r.o.

se sídlem: Říčařova 66/22, 50301 Hradec Králové 

IČO: 26006626

Odůvodnění výběru nabídky dodavatele:

Nabídka vybraného dodavatele byla zadavatelem vybrána bez provedení hodnocení, neboť je 
v poptávkovém řízení jediný účastník, přičemž vybraný dodavatel splnil všechny požadavky 
zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH JUTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal:
Datum: 29.06.2022 7:33:30 +02:00 1



PŘÍLOHA

Název stavby: SOKP 511 Běchovice - D l: realizace kompenzačních opatření dle §56, 
zákona č. 114/19992Sb.

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky").

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5
NaturaServis s.r.o. , Říčařova 66/22, 503 01 
Hradec Králové

Doba pro dokončení 1.1.9 31. 12. 2024
Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 Nepoužije se

Sekce 1.1.26 Nepoužije se

Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Nabídková projektová dokumentace 

Zhotovitele
(g) Výkaz výměr

Právo 1.4 Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle 

Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1

Zástupce objednatele 3.2
Zajištění splnění smlouvy 4.4 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH, 

formou bankovní záruky v listinné podobě
Záruka za odstranění vad 4.6. 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH, 

formou bankovní záruky v listinné podobě
Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 RDS bude zpracovaná na celé dílo.



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Harmonogram 7.2 Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se.

Odstranění vad 9.1 Záruční doba stanovená Objednatelem činí 
60 měsíců

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 
(Zajištění splnění smlouvy)
10 %  průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 
nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu 
Objednatele ve stanoveném termínu 
aktualizovaný Harmonogram podle Pod- 
článku 7.2 (Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle Článku 14 
(Pojištění)
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká
Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová 
určení) stanovené jemu v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu podle 
pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné 
povinnosti)
30.000 Kč za každý případ porušení

12.5 b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod- 
článku 4.3 (Subdodávky)
14 000 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení 
podle Článku 7 (Doba pro dokončení)
2 900 Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

12.5 d) Nepoužije se.
12.5 e) Nepoužije se.
12.5 f) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození 

do data oznámeného Objednatelem podle 
Pod-článku 9.1.
5 800 Kč za každý započatý den prodlení

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 %  Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

Rozsah stavebně 
montážního pojištění

14.2. - pojištění majetkových škod „proti všem 
rizikům“ (all risks)
Výše pojistného plnění musí ke každému 
okamžiku plnění Smlouvy dosahovat 
alespoň smluvní hodnoty do té doby 
provedených prací.

Způsob rozhodování sporů 15
Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem



PŘÍLOHA
- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při 
Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 
10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného 
na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně 
provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry 
změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 
uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh 
variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí 
Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a 
ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem proj edná a výsledky jednání zaznamená 
do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního 
souboru, kterého se Variace týká.

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového 
listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže 
Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu 
vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).

(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho 
by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle 
předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 
10.5 Smluvních podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního 
zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto 
Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) 
bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a 
Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.



Digitálně podepsal
Datum: 2022.06.29 13:04:48 + 0 2 W



DO 511 Běchovice -  D1: realizace kompenzačních opatření dle §56 zákona č.

| N ázev  č innosti Jednotka
Jedn.
cena

Počet
jedno tek

C elkem  Kč i

C elkem  Kč (bez D PH) X X X 5 893 000 ,00  Kč
DPH 21 % X X X 1 237 530,00 Kč
C ELK EM  KČ V Č . DPH X X X 7 130 530 ,00  Kč
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Zvláštní podmínky

Obecná ustanovení

1.1

Definice

1.1.3 Na konec Pod-článku 1.1.3 se přidává následující ustanovení:
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS), není-li 
požadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.“

1.1.4 Na konec Pod-článku 1.1.4 se přidává následující ustanovení:
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel" ve smyslu zákona o zadávání veřejných 
zakázek ve všech mluvnických formách a podobách."

1.1.5 Pod-článek 1.1.5 zní:
„Zhotovitel" je totožný termín, jako „dodavatel" ve smyslu zákona o veřejných zakázkách 
ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) jež zvítězila (y) 
v zadávacím řízení a které Objednatel podpisem Smlouvy o dílo pověřil realizací díla.“

1.1.10 Pod-článek 1.1.10 zní:
„Náklady" jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně 
a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režij­
ních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk."

1.1.14 Pod-článek 1.1.14 zní:
„Vyšší moc" je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana nemůže ovlá­
dat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením 
Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní Strana účelně vyhnout nebo ji 
překonat; a kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo okol­
nosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky:

(a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze 
zahraničí,

(b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, 
nebo občanská válka,

(c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než 
je personál Zhotovitele a jiní zaměstnanci Zhotovitele a Podzhotovitelů,

(d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, 
pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo 
radioaktivitu použil Zhotovitel,

(e) přírodní katastrofy jako jsou povodně, zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo 
vulkanická aktivita."

1.1.20 Za Pod-článek 1.1.19 se přidávají nové Pod-články:
„Výkaz výměr" je v těchto Podmínkách Soupis prací, dodávek a služeb, sestavený 
podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 
schváleného Ministerstvem dopravy.
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1.1.21 „Příloha" znamená vyplněné stránky nadepsané Příloha, které jsou součástí Smlouvy 
o dílo.

1.1.22 „Doba pro uvedení do provozu" je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem 
v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek 
stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod- 
-článku 7.3 [Prodlouženídoby]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je sta­
noveno v Příloze.

1.1.23 „Předčasné užívání" znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich 
úplným dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem 
na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Prá­
va a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou uprave­
ny především v Pod-článku 7.6 [Předčasné užívání].

1.1.24 „Stavební deník" je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné právní předpisy.

1.1.25 „Základní datum" je datum 28 dnů před termínem pro podání Nabídky.

1.1.26 „Sekce" je část Díla specifikovaná v Příloze jako Sekce (je-li taková).

1.1.27 „Podzhotovitel" je totožný termín, jako „poddodavatel" případně „subdodavatel" ve 
všech mluvnických formách a podobách.

1.1.28 „Faktura" je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů.

1.1.29 „Záruka za odstranění vad" znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.6 [Záruka za 
odstranění vad].

1.1.30 „Potvrzení o převzetí" je potvrzení vydané podle Článku 8 [Převzetí].

1.1.31 „Přijatá smluvní částka" je částka (bez DPH) uvedená ve Smlouvě o dílo za provedení 
a dokončení Díla a odstranění všech vad."

1.3 ----------------------------------

H ierarchie smluvních  
dokum entů

Pod-článek 1.3 zní:
„Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pořadí práv­
ní síly jednotlivých dokumentů je v souladu s pořadím uvedeným v Příloze. Jestliže se 
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli 
vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn."

1.4 ----------------------------------

Právo Pod-článek 1.4 se doplňuje následujícím textem:
„Řídí-li se Smlouva právem České republiky, řídí se občanským zákoníkem s výjimkou 
těch ustanovení, která jsou v této Smlouvě upravena odchylně."
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>jedrObjednatel

2.1

Poskytnutí staveniště Za Pod-článek 2.4 se vkládá nový Pod-článek 2.5 [Kontrolní dny]:
„Objednatel je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další prá­
ce na Díle. Zástupce zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Objednatel 
musí zaznamenat záležitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie 
zápisu účastníkům kontrolního dne. V zápise musí být uvedena odpovědnost za veš­
keré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou."

Zh

4.1

O becné povinnosti Text Pod-článku 4.1 se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

4.1.1 Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veške­
ré dozorování, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, 
které mohou být potřebné.

Materiály a Technologická zařízení se stávají vlastnictvím Objednatele, jakmile nastane 
dřívější z následujících možností:

(a) když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(b) dojde v důsledku odstoupení od Smlouvy o dílo k jejich zaplacení Objednatelem 

podle Pod-článků 12.4 [Platba po odstoupení] a 13.2 [Vyššímoc].

4.1.2 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních 
a montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí 
zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností po­
dle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu 
s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky 
na provedení Díla. Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení tohoto pod-odstavce, zapla­
tí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.

4.1.3 Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit stavbu infor­
mační tabulí k označení stavby podle pokynu Objednatele, se zapracováním identifi­
kačních údajů uvedených ve štítku o povolení stavby a rovněž náležitostí pro oznámení 
zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to 
podle podkladů předaných mu k tomuto účelu Objednatelem. V případě rozhodnutí 
o spolufinancování stavby z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava 
bude informační tabule upravena tak, aby odpovídala požadavkům Evropské komise 
pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb. Zhotovitel je povinen informační tabuli 
udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až do uplynutí půl 
roku ode dne vydání Potvrzení o převzetí.

4.1.4 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými 
požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně 
zejména závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocným územním roz­
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hodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými 
veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.

4.1.5 Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která 
způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny 
od vzniku každého takového znečištění.

4.1.6 Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem (resp. 
Českou republikou) pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn Ob­
jednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku). Jestliže Zhotovitel 
bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor stavby, které je v souladu se 
Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost 
a náklady

(a) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlast­
níky a uživateli pozemků a

(b) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zho­
tovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů.

Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně 
zejména odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese vý­
lučně Zhotovitel.

4.1.7 Obdrží-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či 
nesprávný pokyn, je povinen Objednatele bez zbytečného odkladu upozornit na jejich 
nevhodnost či nesprávnost.

Trvá-li Objednatel i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postu­
pu podle nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Objednateli žádat, 
aby svůj požadavek na použití této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil 
v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku se nepoužije.

4.1.8 Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu 
stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje čás­
tečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel 
musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob označe­
ní a doba trvání uzavírky co nejméně omezovaly uživatele pozemních komunikací v je­
jich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému 
ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na stra­
ně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve 
výši, uvedené v Příloze.

4.1.9 Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpa­
dů podle zákona o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany 
případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způ­
sobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou přísluš­
nými právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného 
odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke 
kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli.
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4.3  -----------

Subdodávky

4.4  ---------------------------------

Zajištěn í splnění sm louvy

Pod-článek 4.3 se doplňuje následujícím textem:
„Při porušení těchto ustanovení je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní po­
kutu ve výši stanovené v Příloze. Zhotovitel bude odpovídat za jednání nebo chyby 
všech Podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby Zhotovitele.

Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom roz­
sahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým 
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně 
oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od 
oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Ob­
jednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž 
příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může pro­
kázat prostřednictvím jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabídce není 
potřeba znovu schvalovat."

Pod-článek 4.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 
záruky a ve výši uvedené v Příloze. Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod- 
-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli do 28 dní po uzavření Smlouvy 
nebo k Datu zahájení prací, podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí 
být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je 
součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí být účinná nejpozději v den 
jejího předání Objednateli.

Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a ne­
dokončí Dílo a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.6 [Zá­
ruka za odstranění vad]. Pokud podmínky bankovní záruky specifikují datum její platnosti 
a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce 
a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem ukončení 
platnosti bankovní záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní 
záruky, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel neobdrží Záruku za odstranění vad.

Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze v případě, že:

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předcho­
zích odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou část­
ku bankovní záruky,

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešení sporů] 
do 42 dnů po dohodě nebo určení,

(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel 
oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo

(d) dojde k naplnění podmínek pro odstoupení Objednatelem podle Pod-člán- 
ku 12.1 [Neplněnízhotovitele]. V takovém případě může Objednatel nárokovat 
plnou částku bankovní záruky.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.

Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii 
Potvrzení o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele 
Záruku za odstranění vad.
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Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční 
prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, 
která bankovní záruku vydala.

V případě nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit 
veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch Objednatele, jejíž 
hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám 
uvedeným výše.

Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené 
v Příloze za prodlení Zhotovitele s udržováním této bankovní záruky v platnosti."

4.5  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zajištěn í jakosti Přidává se nový Pod-článek 4.5 [Zajištění jakosti]:
„Zhotovitel předloží do 10 dnů po uzavření Smlouvy doklad o zavedeném systému 
zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních 
komunikací, který bude zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy. Systém bude od­
povídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. Objednatel nebo jeho zástupce (je-li) je 
oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému."

4.6  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Záruka  za  odstraněn í vad Přidává se nový Pod-článek 4.6 [Záruka za odstranění vad]:
„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze. 
Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co ob­
držel Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce. Záruka za odstranění vad musí 
být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je 
součástí zadávací dokumentace.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do kon­
ce uplynutí všech Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud 
Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené 
v Potvrzení o převzetí a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost nasta­
ne později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti 
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom 
Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny 
vady odstraněny.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad v případě, že:

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno 
v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat pl­
nou výši částky Záruky za odstranění vad,

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešení sporů] 
do 42 dnů po dohodě nebo určení,

(c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Po­
tvrzení o převzetí v přiměřené době podle pokynů Objednatele a neodstraní 
vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo poža­
dováno odstranění vady. V tom případě může Objednatel nárokovat plnou výši 
částky Záruky za odstranění vad.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.
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4.7 -----------------------------------

Kontrolní prohlídky stavby

4.8  -----------------------------

B ezpečnost a  ochrana  
zdraví při práci

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstra­
nění vad finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek 
právnické osoby, která záruku vydala.

V případě nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje nepro­
dleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch 
Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpoví­
dat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení 
data její platnosti za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny (byl vystaven po­
slední Protokol o ukončení Záruční doby).“

Přidává se nový Pod-článek 4.7 [Kontrolníprohlídky stavby]:
„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Objednateli provedení pra­
cí odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění 
kontrolních prohlídek stavby podle stavebního zákona, podle dohody s Objednatelem 
k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto kontrolních 
prohlídek se zúčastnit.“

Přidává se nový Pod-článek 4.8 [Bezpečnost a ochrana zdraví při prácí]:
„Zhotovitel musí:

(a) dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy,
(b) dbát o bezpečnost všech osob, které mají oprávnění být na Staveništi,
(c) vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné pře­

kážky a tak se zabránilo ohrožení těchto osob,
(d) zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a ostrahu Díla až do jeho dokončení a pře­

vzetí podle Článku 8 [Převzetí] a
(e) zajistit jakékoli dočasné dílo (včetně cest, chodníků, ochranných prostředků 

a plotů), které může být nezbytné z důvodu provádění Díla pro užití veřejností 
a ochranu veřejnosti, vlastníků a uživatelů sousedních pozemků.

Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud exis­
tují) je povinností Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí 
být odpovědný zástupce Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednate­
le v oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu a v případě 
staveb Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) musí mít k dispozici příslušný předpis 
Objednatele. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak povinen provést školení zaměst­
nanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozem­
ních komunikacích za provozu jsou:

(1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, tý­
kající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technic­
kých zařízení a v případě staveb ŘSD ČR i příslušný předpis Objednatele.

(2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci.
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(3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště pí­
semné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci Objednatele.

(4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a na­
opak.

(5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat 
záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci 
s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré 
povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími právními před­
pisy.

(6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v po­
vaze přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito.

(7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním pro­
vedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného pro­
vozu.

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpeč­
nosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností Zho­
tovitele podle Smlouvy. Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části 
plateb ve výši stanovené v Příloze do doby odstranění zjištěných nedostatků."

4.9  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vytyčení stavby Přidává se nový Pod-článek 4.9 [Vytyčení stavby]:
„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury 
v místě jejich střetu se stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a refe­
renčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Objednatelem. Zhotovitel 
je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby 
v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnove­
ní vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu 
provádění Díla zničeny či poškozeny.“

4 .10   

Archeologické nálezy Přidává se nový Pod-článek 4.10 [Archeologické nálezy]:
„Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a konstrukce a jiné pozůs­
tatky nebo předměty geologického a archeologického významu nalezené na Staveni­
šti musí být umístěny do péče a odpovědnosti Objednatele. Zhotovitel musí přijmout 
přiměřená preventivní opatření, aby zabránil personálu Zhotovitele nebo jiným osobám 
v odvezení, odnesení nebo poškození jakýchkoli z těchto nálezů.

Zhotovitel musí dát po objevení jakéhokoli takového nálezu okamžitě oznámení Objed­
nateli, který musí dát pokyn, jak s ním naložit."

ování zhotovitelem

5.1

Projektová d okum entace  Pod-článek 5.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:- 
Zhotovite le  „Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po­

dle odkazu v Příloze a urychleně ji předložit Objednateli. Do 14 dnů od jejího přijetí musí 
Objednatel oznámit Zhotoviteli své připomínky nebo ji odsouhlasit anebo v případě, že 
není v souladu se Smlouvou, odmítnout s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit 
práce bez odsouhlasení projektové dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projek-
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tová dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychleně doplněna a předložena 
znovu s tím, že vezme připomínky Objednatele v úvahu tak, jak je to potřebné. Zhoto­
vitel je povinen časové nároky na vypracování projektové dokumentace zahrnout do 
harmonogramu postupu prací.“

Ri objednatele

6.1

Rizika O bjednatele  V pod-odstavci (o) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje písmeno „a” a nahrazuje se
čárkou.

V pod-odstavci (p) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se pís­
menem „a”.

Za pod-odstavec (p) se vkládá nový pod-odstavec (r):

„(r) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle 
Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání).“

Dobapro dokončení

7.1

D oba pro dokončení Na konec Pod-článku 7.1 se přidává následující text:
„Jsou-li v Příloze uvedeny Sekce s kratší Dobou pro dokončení, vztahuje se tento 
a dále uvedené Pod-články 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 přiměřeně též na tyto Sekce.“

7.2  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H arm onogram  Pod-článek 7.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Ve lhůtě stanovené v Příloze musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, který 
musí obsahovat:

(a) časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitele (je-li nějaká) a pro­
vádění prací s vyznačením Podzhotovitelů,

(b) odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci až 
do doby vydání Potvrzení o převzetí,

(c) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě,
(d) průvodní zprávu obsahující:

(i) stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít a
(ii) odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v každé 

z hlavních etap.

Zhotovitel rovněž musí předat revidovaný harmonogram, kdykoli ten předchozí ne­
souhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnění povinnosti 
předložit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve lhůtě stanovené Objednatelem je dů­
vodem pro zadržení části plateb podle Pod-článku 11.3 [Průběžné platby].“
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7.3  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prodloužení doby Pod-článek 7.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Podle Pod-článku 10.3 [Včasné upozornění] je Zhotovitel oprávněn k prodloužení 
Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění postup­
ného závazného milníku, jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele. 
V tomto případě po obdržení podání Zhotovitele Objednatel musí zvážit veškeré pod­
půrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení, 
Dobu pro uvedení do provozu nebo Dobu pro splnění postupného závazného milníku 
tak, jak je to vhodné.

Důvody pro případné prodloužení Doby pro uvedení do provozu, Doby pro dokončení 
a Doby pro splnění postupného závazného milníku se posuzují samostatně."

7.5  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postupné závazné m ilníky Přidává se nový Pod-článek 7.5 [Postupné závazné milníky]:
„Jestliže jsou v Příloze stanoveny postupné závazné milníky provádění Díla, je Zhoto­
vitel povinen provádět Dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy mají být práce 
odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, bylo Dílo pro­
vedeno v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník. Doba pro spl­
nění postupného závazného milníku může být prodloužena za podmínek stanovených 
v Pod-článku 7.3 [Prodloužení doby].

O splnění každého postupného závazného milníku bude Stranami sepsán protokol. 
Sepsání protokolu o splnění postupného závazného milníku nemá účinek na dokon­
čení nebo převzetí Díla ani jeho Sekce a ani neznamená, že Dílo bylo provedeno řádně 
a bez vad. Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti provést 
Dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník v termínu, do kdy 
mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, 
je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze."

7.6  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předčasné užívání Přidává se nový Pod-článek 7.6 [Předčasné užívání]:
„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, 
aby Dílo nebo Sekce (podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle 
pod-odstavce 1.1.22. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména povinen:

(a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, 
která bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním 
a (ii) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 1 měsíc před 
uplynutím doby podle pod-odstavce 1.1.22;

(b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včet­
ně zejména údajů určujících polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adresní- 
ho místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla nebo 
Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasné­
mu užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením;

(c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem 
rozhodujícím o vydání povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před 
jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od 
podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestliže Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle pod-odstavce 1.1.22, 
a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za 
toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze."
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8.1

D okončení Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel může oznámením požádat Objednatele o vydání Potvrzení o převzetí ne 
dříve než 14 dnů před tím, než bude Dílo podle Zhotovitelova názoru dokončeno 
a připraveno k převzetí. Jestliže je Dílo rozděleno do Sekcí, může Zhotovitel podobně 
požádat o vydání Potvrzení o převzetí na každou Sekci.“

8.2   

O znám ení o převzetí Pod-článek 8.2 [Oznámení o převzetí] je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-
článkem 8.2 [PřevzetíDíla a Sekcí] následujícího znění:

„Objednatel do 28 dnů po obdržení žádosti Zhotovitele:

(a) vydá Zhotoviteli Potvrzení o převzetí, na kterém musí být uvedeno datum, kdy 
byly Dílo nebo Sekce dokončeny v souladu se Smlouvou s výjimkou drobných 
nedokončených prací a vad, které podstatným způsobem neovlivní užívání Díla 
nebo Sekce k jejich zamýšlenému účelu (buď dokud nebo pokud tyto práce 
nebudou dokončeny a tyto vady odstraněny); nebo

(b) odmítne žádost s uvedením důvodů a specifikováním práce, kterou má Zhotovi­
tel provést, aby mohlo být vydáno Potvrzení o převzetí. Zhotovitel pak musí tuto 
práci dokončit před vydáním dalšího oznámení podle tohoto Pod-článku.“

8.3  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Převzetí částí D íla Přidává se nový Pod-článek 8.3 [Převzetí částí Díla]:
„Objednatel může podle vlastního uvážení převzít jakoukoli část Díla. Objednatel nesmí 
užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-člán- 
ku 7.6 (Předčasné užívání), nebo se na něm obě Strany dohodnou), pokud tuto část 
Díla nepřevzal. Pokud Objednatel jakoukoli část Díla užívá před vydáním Potvrzení 
o převzetí, postupuje se podle Pod-článku 7.6 [Předčasné užívání]. Jestliže bylo vy­
dáno Potvrzení o převzetí na část Díla (jinou než Sekci), musí být následně Smluvní 
pokuta za zpoždění dokončení zbývajícího rozsahu Díla snížena."

Od nění vad

9.1

O dstranění vad Pod-článek 9.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Objednatel může kdykoli před uplynutím příslušné Záruční doby oznámit Zhotoviteli 
jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí

(a) dokončit jakoukoli práci nedokončenou k datu stanovenému v Potvrzení o pře­
vzetí během takové přiměřené lhůty, která je určena pokynem Objednatele,

(b) provést veškeré práce potřebné k odstranění vad nebo poškození tak, jak může 
být oznámeno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo před datem uply­
nutí příslušné Záruční doby a to bez nároku na úhradu nákladů ze strany Objed­
natele v případě, že jakékoli vady jsou zapříčiněné tím, že projektová dokumen­
tace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování 
nejsou v souladu se Smlouvou a
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(c) musí protokolárně předat veškeré výše uvedené práce Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve lhůtě objektivně co nejkratší po oznámení vady oznámit, jakým 
způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady odsouhlasí 
Objednatel. Toto odsouhlasení nebude Objednatel bezdůvodně oddalovat.

Za neodstranění vady v termínu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze."

laimy

10.1

O právnění k variaci Pod-článek 10.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek 
a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění 
požadavků zákona o zadávání veřejných zakázek a postupovat při Variaci podle Přílo­
hy, jeli v ní postup samostatnou přílohou upraven.

Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek 
nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti 
zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, 
zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou 
realizaci.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo náklady v příčinné souvislosti s poskyto­
váním součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Objednateli oznámení dle 
Pod-článku 10.3.“

10.2   

O ceňování variací Pod-článek 10.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Variace musí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy a množství prací na Díle, 
které je předmětem Variace, musí být měřeno, není-li Stranami dohodnut jiný způsob 
určení ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou položku tedy musí být taková 
cena, která (v následujícím pořadí priority):

(a) je specifikovaná ve Smlouvě,
(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,
(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické 

specifikace této položky) databáze Expertních cen Oborového třídníku staveb­
ních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), platných 
ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se 
nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, 
protože je již v těchto cenách zahrnuta,

(d) musí být určena Objednatelem na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace při­
měřených přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Objednateli 
předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení požadavku Objednatele, spolu 
s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky,
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přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a při­
rážkou na správní režii ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky. Tyto při­
rážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté."

ena a platba

11.1

O ceňování díla Pod-článek 11.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Dílo musí být pro účely platby měřeno a oceněno na základě oceněného Výkazu vý­
měr (není-li sjednána paušální cena nebo uhrazení skutečných Nákladů) a cena musí 
být upravena podle Článku 10 [Variace a claimy].

Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak a bez ohledu na místní praxi:

(a) musí se měřit čisté skutečné množství každé položky stavby a
(b) metoda měření musí být v souladu s Výkazem výměr nebo jinými příslušnými 

formuláři.

Měření množství každé původní položky ve Výkazu výměr dle tohoto Pod-článku je 
vyhrazenou změnou závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Měření bude stranami evido­
váno ve formě Evidenčního listu vyhrazené změny."

11.2   

M ěsíčn í vyúčtování Pod-článek 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel je oprávněn k měsíčním platbám hodnoty prováděného Díla, s výhradou 
jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které mohou být splatné.

Zhotovitel musí každý měsíc předložit Objednateli vyúčtování vykazující částky, ke kte­
rým se považuje za oprávněného.

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a zá­
věrečných plateb bude Zhotovitelem předávána na formulářích předepsaných Ob­
jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli předat vyúčtování rovněž v elektronické 
podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R.“

11.3   

Průběžné p latby Pod-článek 11.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Jestliže některé údaje uvedené ve vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné 
nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z důvodu nedosta­
tečných podpůrných dokumentů, Objednatel tuto skutečnost spolu s důvody oznámí 
Zhotoviteli do 28 dní od obdržení vyúčtování. V takovém případě se

(i) k vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové 

vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu 
se Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den od­
souhlasení vyúčtování.
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Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení vyúčtování. Objed­
natel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v každém vyúčtování do 30 dnů od 
data, kdy Objednateli bude doručena faktura Zhotovitele vystavená na základě odsou­
hlaseného vyúčtování.

Když Zhotovitel

(a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 [Za­
jištění splnění smlouvy],

(b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-člán­
ku 4.8 [Bezpečnost a ochrana zdraví při práci],

(c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizova­
ný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 [Harmonogram],

(d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 [Pojiš­
tění],

může být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena částka ve výši podle 
Přílohy a to opakovaně z kterékoli Průběžné platby až do doby splnění dané povinnosti.

Strany se dohodly, že maximální celková výše zadržení plateb za porušení Smlouvy 
nepřesáhne částku uvedenou v Příloze."

11.4  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P latba první poloviny Pod-článek se odstraňuje bez náhrady.
zádržného

11.5  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P latba druhé poloviny Pod-článek se odstraňuje bez náhrady.
zádržného

11.6  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závěrečná p la tba  Pod-článek 11.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Během 42 dnů od vydání Potvrzení o převzetí Díla musí Zhotovitel Objednateli předlo­
žit závěrečné vyúčtování spolu s jakýmikoli dokumenty, jež mohou být rozumně poža­
dovány, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu.

Jestliže některé údaje uvedené v závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné 
nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z důvodu 
nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Objednatel tuto skutečnost oznámit 
spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení závěrečného vyúčtování. V takovém 
případě se

(i) k závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové 

závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude 
v souladu s touto Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se 
rozumí den odsouhlasení závěrečného vyúčtování.

Jestliže však po diskuzích mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých 
změnách návrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Objed­
natel formou průběžné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté části návrhu závěrečného 
vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem vyřešený podle Článku 15 [Řešení 
sporů], musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit závěrečné vyúčtování.
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11.9  -----------------

Zálohová p latba

Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení závěrečného vyúč­
tování. Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v závěrečném vyúčto­
vání do 30 dnů od data, kdy Objednateli bude doručena faktura Zhotovitele vystavená 
na základě odsouhlaseného závěrečného vyúčtování."

Přidává se nový Pod-článek 11.9 [Zálohová platba]:
„Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohovou platbu. Výše zálohové platby, po­
užité měny a ostatní podmínky zálohové platby jsou stanoveny v Příloze nebo v tomto 
Pod-článku. Zhotovitel může o zálohovou platbu požádat Objednatele od okamžiku 
účinnosti Smlouvy. Podmínkou poskytnutí zálohové platby je předložení žádosti Zho­
tovitele o poskytnutí zálohové platby a předložení Záruky za zálohu Zhotovitelem Ob­
jednateli v minimální výši požadované zálohové platby s tím, že:

(a) Záruka za zálohu musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli.
(b) Záruka za zálohu musí být vystavená jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 

přičemž subjekt vystavující záruku se zaváže k plnění bez námitek a na základě 
první výzvy oprávněného.

(c) Originál Záruky za zálohu musí být Objednateli doručen před zaplacením zálo­
hové platby Zhotoviteli.

(d) Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby její platnosti a zálohová platba 
nebyla vrácena do 28 dne před datem uplynutí doby platnosti, musí Zhotovitel 
prodloužit platnost záruky až do vrácení zálohové platby. Částka Záruky za zá­
lohu může být postupně snižována o částku vrácenou Zhotovitelem tak, jak je 
uvedeno v potvrzeních vyúčtování.

(e) Jestliže zálohová platba nebyla splacena před vydáním Potvrzení o převze­
tí Díla nebo před odstoupením podle Článku 12 [Neplnění] nebo Pod-člán- 
ku 13.2 [Vyššímoc], (podle okolností), celkový zůstatek, který v té době zbývá, 
se stává okamžitě splatným Zhotovitelem Objednateli.

(f) V případě, kdy Zhotovitel nevrátí Objednateli částku ve výši nevrácené části 
zálohové platby v souladu s podmínkami uvedenými v Příloze nebo v tomto 
Pod-článku, může Objednatel uplatnit nárok ze Záruky za zálohu na dosud ne­
vrácenou částku.

(g) Objednatel musí Záruku za zálohu vrátit Zhotoviteli:

(i) do 30 dnů ode dne, kdy byla zálohová platba vrácená formou odpočtu 
částky potvrzené v potvrzeních vyúčtování v plné výši, nebo

(ii) do 30 dnů ode dne obdržení částky ve výši nevrácené části zálohové 
platby od Zhotovitele nebo

(iii) do 30 dnů poté, co došlo k plnění ze Záruky za zálohu v plné výši.

Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu částky potvrzené v odsouhlase­
ných vyúčtováních, která budou následovat po vyúčtování, v němž součet všech vy­
účtování (mimo zálohovou platbu) překročí sedmdesát procent (70%) Přijaté smluvní 
částky. Tyto odpočty uplatní Objednatel v plné výši ve všech následujících odsouhlase­
ných vyúčtováních v souladu s ustanovením Pod-článku 11.2 tak a v takovém rozsa­
hu, dokud zálohová platba poskytnutá podle tohoto Pod-článku 11.9 nebude vrácena.

Celková hodnota zálohové platby musí být splacena nejpozději před vydáním Potvr­
zení o převzetí Díla."
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12.4

P latba po odstoupen í Pod-odstavce c) a d) Pod-článku 12.4 zní:

„(c) jestliže Objednatel odstoupil podle Pod-článku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel 
oprávněný získat od Zhotovitele náhradu za všechny ztráty a škody, které vznik­
ly Objednateli a veškeré další náklady na dokončení Díla po započítání všech 
obnosů náležejících Zhotoviteli za práce provedené v souladu se Smlouvou,

(d) jestliže Zhotovitel odstoupil podle Pod-článku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel 
oprávněný k zaplacení částek podle ustanovení Pod-článku 13.2 [Vyšší moc] 
a za ušlý zisk nebo jinou ztrátu či škodu, které Zhotoviteli vznikly jako následek 
tohoto odstoupení."

V posledním odstavci Pod-článku 12.4 je lhůta 28 dní nahrazena lhůtou 30 dní.

12.5   

Povinnost zhotovitele  Přidává se nový Pod-článek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu]: 
zaplatit sm luvní pokutu „Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené

v Příloze, jestliže:

(a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnu­
tí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-člán­
ku 4.1 [Obecné povinnosti];

(b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 [Subdodávky];
(c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 [Doba pro dokončení];
(d) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 [Postupné zá­

vazné milníky] uvedený v Příloze;
(e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 [Před­

časné užívání];
(f) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem 

podle Pod-článku 9.1.

Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více 
ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna 
smluvní pokuta a to ta, která je v nejvyšší částce.

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní 
pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž 
se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném 
způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, 
musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za 
každý započatý den prodlení.

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením ne­
zaniká povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způ­
sobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to 
v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovite­
lem za porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze."
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povědnost

13.1

Péče zhotovitele  o dílo První věta Pod-článku 13.1 zní:
„Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až do 
data, kdy je vydáno Potvrzení o převzetí podle Článku 8 [Převzetí]."

14.1

Rozsah krytí Pod-článek 14.1 se odstraňuje bez náhrady.

14.2  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O becné požadavky Pod-článek 14.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
na pojištění „Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na ma­

jetkové pojištění typu „all risk" (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či 
jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho 
příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zaří­
zení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, 
za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu 
pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla") 
s pojistným plněním ve výši stanovené v Příloze.

Rozsah stavebně montážního pojištění bude v Příloze.

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objed­
natelem. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění 
pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících 
rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou udá­
lostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících 
výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po ce­
lou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a

(a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po 
celou dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo

(b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objed­
natele vinkulováno.

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel 
oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného 
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění 
díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné 
k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele a aniž by
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byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle 
tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.

Pokud je v Příloze stanoveno doložení pouze rámcového stavebně-montážního po­
jištění Zhotovitele ustanovení předchozích odstavců tohoto Pod-článku se nepoužije.

Zhotovitel je dále povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž před­
mětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli 
nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku 
v souvislosti s prováděním Díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti 
bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným vý­
robkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na 
věci, kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti. Pokud v Příloze nebudou 
uvedeny jiné částky, celkový limit pojistného plnění pro tato jednotlivá pojištění bude 
činit minimálně 100 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 200 mil. Kč v úhrnu za rok, 
s maximální spoluúčastí 500 tis. Kč.

Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způ­
sobenou vadnou realizační dokumentací stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost 
Zhotovitele za škody případně vzniklé dle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou 
dobu trvání Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpo­
vědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících vý­
lukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s tou­
to Smlouvou uvedeni jako spolupojištění. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů 
nebude možné, Zhotovitel bude vyžadovat, aby Subdodavatelé splnili požadavky na 
pojištění zde uvedené.

V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objed­
nateli. Kdykoliv to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit 
své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objed­
natelem. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení 
pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv.

14.3   

Nepojištění Pod-článek 14.3 se odstraňuje bez náhrady.
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IŘeš

R O ZH O D O VÁ N Í SPO RŮ: Způsob rozhodování sporů podle varianty A nebo B je definován v Příloze.

VARIANTA A

15.2   

O znám ení o nesouhlasu V Pod-článku 15.2 je poslední slovo „rozhodcem" nahrazeno slovy „rozhodnutím
obecných soudů České republiky."

15.3   

R ozhodčí řízení Pod-článek je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:

15.3 „Rozhodování sporů"
„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří od­
stranit na základě potupu podle Pod-článku 15.1, případně následně při nesouhlasu 
podle Pod-článku 15.2 smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností 
vyřešeny před obecnými soudy České republiky."

VARIANTA B

15.1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A djud ikace Pod-článek se odstraňuje bez náhrady.

15.2  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O znám ení o nesouhlasu Pod-článek se odstraňuje bez náhrady.

15.3  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R ozhodčí řízení Pod-článek je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:

15.3 „Rozhodování sporů"
„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří od­
stranit smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyřešeny před 
obecnými soudy České republiky."
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„D0 511 Běchovice - D1: realizace kompenzačních opatření dle §56, zákona č. 114/19992Sb.“ 

Technickou specifikací tvoří:

A) Část I -  Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

B) Část II -  Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

C) Část III -  Další požadavky zadavatele

Stránka 2 z 6



Smlouva o zpracování osobních údaj

u z a v ře n á  n íže  u ve d e n é h o  dne , m ě s íce  a roku  m ezi:

Ř e d ite ls tv í s iln ic  a d á ln ic  Č R
se sídlem 
IČ O :
D IČ :
právní forma: 
bankovní spojení:

N a P a n k rá c i 5 4 6 /5 6 , 140 00  P ra ha  4
6 5 9 9 3 3 9 0
C Z 6 5 9 9 3 3 9 0
Dřísoěvková oraanizace

[p říp a d n ě  bude  u ve d e n  jin ý  b a n k o v n í ú če t
z a s to u p e n o :
sm lo u v u ]
k o n ta k tn í o so b a  ve  v ě ce ch  s m lu vn ích :
e -m a il:
te l:
k o n ta k tn í o so b a  ve  v ě ce ch  te c h n ic k ý c h :
e -m a il:
te l:
(d á le  je n  „S p rá v c e ”)

a

[z p ra c o v a te l d o p ln í s vů j n áze v ]
se  s íd le m [d o p ln í z p ra c o v a te l]

IČ O : [d o p ln í z p ra c o v a te l]

D IČ : [d o p ln í z p ra c o v a te l]

z á p is  v  o b c h o d n ím  re js tříku : [d o p ln í z p ra c o v a te l]

p rá v n í fo rm a : [d o p ln í z p ra c o v a te l]

b a n k o v n í sp o jen í: [d o p ln í z p ra c o v a te l]

za s to u p e n : [d o p ln í z p ra c o v a te l]

k o n ta k tn í o so b a  ve  v ě ce ch  s m lu vn ích : [d o p ln í z p ra c o v a te l]

e -m a il: [d o p ln í z p ra c o v a te l]

te l: [d o p ln í z p ra c o v a te l]

k o n ta k tn í o so b a  ve  v ě ce ch  te c h n ic k ý c h : [d o p ln í z p ra c o v a te l]
e -m a il: [d o p ln í z p ra c o v a te l]

te l: [d o p ln í z p ra c o v a te l]

(d á le  je n  „Z p raco va te l"  neb o  „P rvo tn í Z p ra c o v a te l" )

(S p rá vce  a Z p ra c o v a te l s p o le čn ě  dá le  ta ké  ja k o  „S m lu v n í s tran y")



Preambule

V z h le d e m  k to m u , že  Z p ra c o v a te l v  p rů b ě h u  p o s k y to v á n í S lu ž e b  a /n e b o  P ro d u k tů  S p rá vc i m ůže  
z p ra c o v á v a t O s o b n í ú da je  S p rá vce , p o v a ž u jí S m lu v n í s tra n y  za  z á sa d n í, a b y  při z p ra c o v á n í 

tě c h to  o so b n ích  úda jů  by la  z a jiš tě n a  v y s o k á  ú ro veň  o c h ra n y  p rá v  a svo b o d  fy z ic k ý c h  o s o b  ve  

vz ta h u  k ta k o v é m u  z p ra c o v á n í o so b n ích  ú da jů  a to to  z p ra c o v á n í b y lo  v  so u la d u  s P ře d p isy  na 

o ch ra n u  o so b n ích  ú da jů , a to  ze jm . s N a říz e n ím  E v ro p s k é h o  p a r la m e n tu  a R a d y  (E U ) 

č. 2 0 1 6 /6 7 9  ze  d ne  27 . d u b n a  2 0 1 6  o o c h ra n ě  fy z ic k ý c h  o so b  v  so u v is lo s ti se  z p ra c o v á n ím  

o s o b n íc h  úda jů  a o v o ln é m  p o h yb u  tě ch to  úda jů  a o z ru š e n í sm ě rn ic e  9 6 /4 6 /E S  (o b e cn é  n a říze n í

0 o c h ra n ě  o so b n ích  ú da jů ), a p ro to  S m lu v n í s tra n y  u z a v íra jí tu to  s m lo u v u  o o c h ra n ě  o so b n ích  
úda jů  (dá le  je n  „Smlouva“).

1 Definice

Pro  ú če ly  té to  S m lo u v y  se  n á s le d u jíc í p o jm y  v y k lá d a jí ta k to :

„ EHP“ se  ro z u m í E v ro p s k ý  h o s p o d á řs k ý  p ro s to r.

„GDPR“ se  ro z u m í N a říze n í E v ro p s k é h o  p a rla m e n tu  a R a d y  (E U ) č. 2 0 1 6 /6 7 9  ze  d ne  27 . d u b n a  

2 0 1 6  o o c h ra n ě  fy z ic k ý c h  o s o b  v  s o u v is lo s ti se  z p ra c o v á n ím  o s o b n íc h  úda jů  a o v o ln é m  p oh ybu  

tě c h to  úda jů  a o z ru š e n í s m ě rn ic e  9 6 /4 6 /E S  (o b e cn é  n a říz e n í o o c h ra n ě  o s o b n íc h  ú d a jů ) ve  

z n ě n í o p ra v y  u ve ře jn ě n é  v  Ú ře d n ím  v ě s tn ík u  E v ro p ské  un ie  L 119 ze  dne  4. kvě tn a  2 01 6 .

„ Hlavní smlouvou1 se  ro z u m í s m lu v n í vz ta h  či s m lu v n í v z ta h y  z a lo ž e n é  m ez i S p rá v c e m  

a Z p ra c o v a te le m  na z á k la d ě  u za v ře n ý c h  p la tn ých  a ú č in n ých  s m lu v  v y m e z e n ý c h  v  p řílo ze  č. 1 

té to  S m lo u vy .

„Osobními údaji Správce“ se  ro z u m í o s o b n í ú d a je  p o p sa n é  v  p řílo ze  č. 1 té to  S m lo u v y  a 

v e š k e ré  d a lš í o s o b n í ú d a je  z p ra c o v á v a n é  Z p ra c o v a te le m  jm é n e m  S p rá v c e  p o d le  a /n e b o  v  

s o u v is lo s ti s H la vn í s m lo u vo u .

„ Podzpracovatelem“ se  ro z u m í ja k ý k o li z p ra c o v a te l o s o b n íc h  úda jů  (vče tn ě  ja k é k o li tře tí s tra n y ) 

z a p o je n ý  Z p ra c o v a te le m  do z p ra c o v á n í O s o b n íc h  úda jů  S p rá v c e  jm é n e m  S p rá vce . Z a  p o d m ín e k  

s ta n o v e n ý c h  to u to  S m lo u v o u  je  P o d z p ra c o v a te l o p rá vn ě n  z a p o jit do  z p ra c o v á n í O so b n íc h  úda jů  

S p rá v c e  d a lš íh o  P o d z p ra c o v a te le  (tzv . ře tě z e n í p o d z p ra c o v a te lů ).

„ Pokynem“ se  ro zu m í p ís e m n ý  pokyn  S p rá v c e  Z p ra c o v a te li tý k a jíc í se  z p ra c o v á n í O so b n ích  

úda jů  S p rá vce . Z p ra c o v a te l je  p o v in e n  k d y k o liv  v  p rů b ě h u  z p ra c o v á n í o s o b n ích  úda jů  p ro k á z a t 

e x is te n c i a o b sa h  P okynu .

„ Porušením zabezpečení osobních údajů“ se  ro zu m í ta k o v é  p o ru š e n í z a b e z p e č e n í o s o b n ích  

ú da jů , k te ré  v e d e  neb o  m ů že  p řím o  v é s t k n e o p rá v n ě n é m u  p řís tu p u  neb o  k n e o p rá v n ě n é  

či n a h o d ilé  z m ě n ě , zn iče n í, v y z ra z e n í či z trá tě  o s o b n ích  ú da jů , p říp a d n ě  k n e o p rá v n ě n é m u  

v y z ra z e n í n eb o  p řís tu p u  k u lo že n ým , p ře n á š e n ý m  n e b o  j in a k  z p ra c o v á v a n ý m  O s o b n ím  ú d a jů m  

S p rá vce .

„ Produkty“ se  ro z u m í P ro du k ty , k te ré  m á Z p ra c o v a te l p o s k y tn o u t S p rá v c i d le  H la vn í sm lo u vy .

„ Předpisy o ochraně osobních údajů“ se  ro z u m í N a říze n í E v ro p s k é h o  p a rla m e n tu  a R a d y  (E U ) 

č. 2 0 1 6 /6 7 9  ze  dne  27 . d u b n a  2 0 1 6  o o c h ra n ě  fy z ic k ý c h  o s o b  v  s o u v is lo s ti se  z p ra c o v á n ím  

o s o b n íc h  úda jů  a o v o ln é m  p o h yb u  tě ch to  úda jů  a o z ru š e n í sm ě rn ic e  9 6 /4 6 /E S  (o b e cn é  n a říze n í 

o o c h ra n ě  o s o b n íc h  úda jů ) ve  z n ě n í o p ra v y  u ve ře jn ě n é  v  Ú ře d n ím  v ě s tn ík u  E v ro p ské  un ie  L 119 

ze  d ne  4. kvě tn a  2 01 6 , ja k o ž  i v e š k e ré  n á ro d n í p ře d p is y  u p ra v u jíc í o ch ra n u  o s o b n íc h  úda jů .
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„Schválenými Podzpracovateli“ se  ro zu m ě jí: (a) P o d z p ra c o v a te lé  u v e d e n í v  p řílo ze  č. 3 té to  

S m lo u v y  (a u to r iz o v a n é  p ře d á n í O s o b n íc h  úda jů  S p rá vce ); a (b) p říp a d n ě  d a lš í d ílč í 

P o d z p ra c o v a te lé  p ře d e m  p ís e m n ě  p o v o le n í S p rá v c e m  v  so u la d u  se  ka p ito lo u  6 té to  S m lo u vy . 

N e je d n á  se  o o so b y , k te ré  z p ra c o v á v a jí o s o b n í ú d a je  p ro  z p ra c o v a te le  na z á k la d ě  p ra c o v n í 

sm lo u vy , d o h o d y  o p ro v e d e n í p rá ce  či d o h o d y  o p ra c o v n í č in n o s ti neb o  o so b y , k te ré  se  při 

p ro v á d ě n í svých  s lu že b , tj. p ln ě n í s m lo u v y  s o b je d n a te le m  ( jin a k  z p ra c o v a te le m  o so b n ích  

ú da jů ), m o h o u  p o u ze  n a h o d ile  d o s ta t do  s tyku  s o s o b n ím i ú da ji, a n iž  by o s o b n í ú d a je  ja k k o liv  

z p ra c o v á v a ly .

„Službami“ se  ro z u m í S lu žb y , k te ré  m á Z p ra c o v a te l p o s k y tn o u t S p rá vc i p od le  H la vn í sm lo u vy .

„Standardními smluvními doložkami“ se ro zu m í s ta n d a rd n í s m lu v n í d o lo ž k y  pro p ře d á v á n í 

o s o b n íc h  ú da jů  z p ra c o v a te lů m  u s a z e n ý m  ve  tře tích  ze m íc h  sch v á le n é  ro z h o d n u tím  E v ro p ské  

ko m ise  2 0 1 0 /8 7 /E U  ze  d ne  5. ú n o ra  2 0 1 0 , n eb o  ja k ý k o li s o u b o r u s ta n o v e n í sc h v á le n ý c h  

E v ro p sko u  ko m is í, k te rý  je  m ěn í, d o p lň u je  neb o  n a h ra zu je .

„Třetí zemí“ se  ro zu m í ja k á k o li z e m ě  m im o  E U /E H P , s v ý jim k o u  p říp ad ů , kd y  je  ta to  z e m ě  

p ře d m ě te m  p la tn é h o  a ú č in n é h o  ro z h o d n u tí E v ro p ské  ko m ise  o o d p o v íd a jíc í o c h ra n ě  o so b n ích  

úda jů  ve  tře tích  ze m ích .

„Vymazáním11 se  ro zu m í o d s tra n ě n í n eb o  z n ič e n í O s o b n íc h  úda jů  S p rá v c e  tak, a b y  n e m o h ly  bý t 

o b n o v e n y  neb o  re k o n s tru o v á n y .

„Zásadami zpracování osobních údajů“ se  ro z u m í z á s a d a  z á k o n n o s ti, ko re k tn o s ti, 

tra n s p a re n tn o s ti, ú če lo v é h o  o m e ze n í, m in im a liz a c e  ú da jů , p ře sn o s ti, o m e z e n í u lo žen í, in te g rity  

a d ů vě rn o s ti. S m lu v n í s tra n y  b e rou  na vě d o m í, že  ja k é k o liv  z p ra c o v á n í o s o b n íc h  ú da jů  či 

ja k ý k o liv  v ýk la d  té to  S m lo u v y  m u s í b ý t v  so u la d u  s tě m ito  zá s a d a m i. D o k u m e n t Z á s a d y  

z p ra c o v á n í o s o b n íc h  úda jů  je  k d is p o z ic i na in te rn e to v ý c h  s trá n ká ch  w w w .rs d .c z  v  zá lo ž c e  

O rg a n iz a c e  pod  o d k a z e m  G D P R .

„Zpracování11, „správce“ , „zpracovatel1, „subjekt údajů“ , „osobní údaje“ , „zvláštní kategorie 
osobních údajů“ a ja k é k o li d a lš í o b e cn é  d e fin ice  n e u v e d e n é  v  té to  S m lo u v ě  n eb o  v  H la vn í 

s m lo u v ě  m a jí s te jn ý  v ý z n a m  ja k o  v  G D P R .

2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce

2.1 V  p rů b ě h u  p o s k y to v á n í S lu ž e b  a /n e b o  P ro d u k tů  S p rá vc i pod le  H la vn í s m lo u v y  
je  Z p ra c o v a te l o p rá v n ě n  z p ra c o v á v a t O s o b n í ú d a je  S p rá v c e  jm é n e m  S p rá v c e  p o u ze  za  
p o d m ín e k  té to  S m lo u v y  a na z á k la d ě  P o kynů  S p rá vce . Z p ra c o v a te l se  z a v a z u je , že  bude  
po ce lo u  d ob u  z p ra c o v á n í d o d rž o v a t n á s le d u jíc í u s ta n o v e n í tý k a jíc í se  o c h ra n y  O s o b n íc h  
úda jů  S p rá vce .

2 .2  V  ro zsa h u  p o ž a d o v a n é m  p la tn ým i a ú č in n ým i P ře d p is y  o o c h ra n ě  o so b n ích  úda jů  m us í 
Z p ra c o v a te l z ís k a t a u c h o v á v a t v e š k e ré  p o tře b n é  licen ce , o p rá v n ě n í a p o v o le n í p o tře b n é  k 
z p ra c o v á n í O so b n íc h  ú da jů  S p rá v c e  vče tn ě  o s o b n íc h  úda jů  u ve d e n ý c h  v  p řílo ze  č. 1 té to  
S m lo u vy .

2 .3  Z p ra c o v a te l m u s í d o d rž o v a t v e š k e rá  te c h n ic k á  a o rg a n iz a č n í o p a tře n í p ro  s p ln ě n í 
p o ža d a v k ů  u ve d e n ý c h  v  té to  S m lo u v ě  a je jíc h  p řílo h á ch . Z p ra c o v a te l je  dá le  p o v in e n  d b á t 
Z á s a d  z p ra c o v á n í o s o b n íc h  úda jů  a za  vše ch  o k o ln o s tí ty to  z á s a d y  d o d ržo va t.

2 .4  P ro  ú č e ly  ko m u n ik a c e  a z a jiš tě n í s o u č in n o s ti S p rá v c e  a Z p ra c o v a te le  n a v z á je m  (ze jm . 
v  p říp a d e ch  p o ru š e n í z a b e z p e č e n í o so b n ích  ú da jů , p ře d á v á n í ž á d o s tí s u b je k tů  ú da jů ), 
n e n í-li v  k o n k ré tn ím  p říp a d ě  u rče n o  jin a k , p o v ě řily  S m lu v n í s tra n y  ty to  o sob y :
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2.4.1  o so b a  p o v ě ře n á  S p rá vce m :

2 .4 .2  o so b a  p o v ě ře n á  Z p ra c o v a te le m :

O b ě  s tra n y  js o u  p o v in n y  na z a s lá n í p o d á n í n e p ro d le n ě  re a g o v a t n e jp o zd ě ji v š a k  do  48  hod in  od 

za s lá n í.

3 Zpracování Osobních údajů Správce

3.1 Z p ra c o v a te l z p ra c o v á v á  O s o b n í ú d a je  S p rá v c e  p o u ze  p ro  ú če ly  p ln ě n í H la vn í s m lo u v y  
n e b o  p ro  p ln ě n í p o s k y to v a n é  na z á k la d ě  H la vn í s m lo u v y  (v iz  p řílo h a  č. 1 té to  S m lo u vy ). 
Z p ra c o v a te l n e s m í z p ra c o v á v a t, p ře d á va t, u p ra v o v a t neb o  m ě n it O s o b n í ú d a je  S p rá vce  
n e b o  z v e ře jn it či p o v o lit z v e ře jn ě n í O so b n íc h  ú da jů  S p rá v c e  jin é  tře tí o so b ě  j in a k  než  
v  so u la d u  s to u to  S m lo u v o u  n eb o  s P o k y n y  S p rá vce , p o ku d  ta k o v é  z v e ře jn ě n í n en í 
v y ž a d o v á n o  p rá ve m  EU neb o  č le n s k é h o  s tá tu , k te ré m u  Z p ra c o v a te l p o d lé h á . Z p ra c o v a te l v  
ro zsa h u  p o v o le n é m  ta k o v ý m  z á k o n e m  in fo rm u je  S p rá v c e  o to m to  z á k o n n é m  p oža d a vku  
p ře d  z a h á je n ím  z p ra c o v á n í O so b n íc h  úda jů  S p rá v c e  a d o d ržu je  p o k y n y  S p rá vce , a b y  
co  n e jv íce  o m e z il rozsa h  zve ře jn ě n í.

3 .2  Z p ra c o v a te l n e p ro d le n ě  neb o  bez  z b y te č n é h o  o d k la d u  od  o b d rž e n í P o kynu  in fo rm u je  
S p rá v c e  v  p říp ad ě , kd y  p o d le  je h o  n á zo ru  v z h le d e m  k je h o  o d b o rn ý m  z n a lo s te m  
a z k u š e n o s te m  ta k o v ý  P o kyn  p o ru šu je  P ře d p is y  o o c h ra n ě  o so b n ích  úda jů .

3 .3  Z p ra c o v a te l be re  na v ě d o m í, že  n e n í o p rá vn ě n  u rč it ú če ly  a p ro s tře d k y  z p ra c o v á n í 
O s o b n íc h  úda jů  S p rá v c e  a p o ku d  by  Z p ra c o v a te l to to  p o ruš il, p o va žu je  se  ve  vz ta h u  
k ta k o v é m u  z p ra c o v á n í za  sp rá vce .

3 .4  P ro  ú če ly  z p ra c o v á n í u v e d e n é h o  vý š e  tím to  S p rá v c e  in s tru u je  Z p ra c o v a te le , a b y  p ře d á va l 
O s o b n í úda je  S p rá v c e  p říje m c ů m  ve  tře tích  ze m íc h  u ve d e n ý c h  v  p řílo ze  č. 3 té to  S m lo u v y  
(A u to r iz o v a n é  p ře d á v á n í O s o b n íc h  ú da jů  S p rá v c e ) v ž d y  za  p ře d p o k la d u , že  ta k o v á  o so b a  
s p ln í p o ž a d a v k y  u v e d e n é  v  k a p ito le  6 té to  S m lo u vy .

4 Spolehlivost Zpracovatele

4.1 Z p ra c o v a te l u č in í p řim ě ře n é  k roky , a b y  za jis til s p o le h liv o s t k a žd é h o  z a m ě s tn a n c e , je h o  
z á s tu p c e  neb o  d o d a v a te le , k te ří m o h o u  m ít p řís tu p  k O s o b n ím  ú d a jů m  S p rá vce , p ř ič e m ž  
za jis tí, a b y  byl p řís tu p  o m e ze n  v ý h ra d n ě  na ty  o sob y , je jic h ž  č in n o s t v y ž a d u je  p řís tu p  k 
p řís lu š n ý m  O s o b n ím  ú d a jů m  S p rá vce . Z p ra c o v a te l ve d e  se zn a m  o s o b  o p rá v n ě n ý c h  
z p ra c o v á v a t o s o b n í ú d a je  S p rá v c e  a o sob , k te ré  m a jí k tě m to  o s o b n ím  ú d a jů m  p řís tup , 
p ř ič e m ž  s le d u je  a p ra v id e ln ě  p ře z k o u m á v á , že  se  je d n á  o o s o b y  d le  to h o to  o d s ta vce .

4 .2  Z p ra c o v a te l m u s í za jis tit, a b y  v š e c h n y  o so b y , k te ré  z a p o jil do  z p ra c o v á n í O so b n íc h  úda jů  
S p rá vce :

4.2.1  b y ly  in fo rm o v á n y  o d ů v ě rn é  p o va ze  O s o b n íc h  úda jů  S p rá v c e  a b y ly  si v ě d o m y  
p o v in n o s tí Z p ra c o v a te le  v y p lý v a jíc íc h  z  té to  S m lo u vy , H la vn í s m lo u vy , P o kynů  a 
p la tn ých  a ú č in n ých  P ře d p isů  o o c h ra n ě  o so b n ích  ú da jů , a z a v á z a ly  se ty to  
p o v in n o s ti d o d rž o v a t ve  s te jn é m  rozsa hu , ze jm . a b y  z a c h o v á v a ly  m lč e n liv o s t o 
o s o b n íc h  ú d a jích  a p řija tých  o p a tře n íc h  k je jic h  o ch ra n ě , a to  i po s k o n č e n í je jic h  
p ra c o v n ě p rá v n íh o  neb o  jin é h o  s m lu v n íh o  vz ta h u  ke Z p ra c o v a te li;

4 .2 .2  b y ly  p řim ě ře n ě  š k o le n y /c e rtif ik o v á n y  ve  vz ta h u  k P ře d p isů m  o o c h ra n ě  o so b n ích  
úda jů  nebo  d le  P o kynů  S p rá vce ;

4 .2 .3  p o d lé h a ly  zá v a z k u  d ů v ě rn o s ti n eb o  p ro fe s n ím  či z á k o n n ý m  p o v in n o s te m  
z a c h o v á v a t m lče n livo s t;

4 .2 .4  p o u ž ív a ly  p o u ze  b e z p e č n ý  h a rd w a re  a s o ftw a re  a d o d rž o v a ly  z á s a d y  b e z p e č n é h o  
p o u ž ív á n í v ý p o č e tn í te ch n iky ;
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4 .2 .5  p o d lé h a ly  p ro c e s ů m  a u te n tiz a c e  u ž iva te lů  a p ř ih la š o v á n í při p řís tu p u  k O so b n ím  
ú d a jů m  S p rá v c e  v  so u la d u  s to u to  S m lo u v o u , H la vn í s m lo u v o u , P o k y n y  a p la tn ým i 
a ú č in n ým i P ře d p isy  o o ch ra n ě  o s o b n ích  úda jů ;

4 .2 .6  z a b rá n ily  n e o p rá v n ě n é m u  č te n í, p o zm ě n ě n í, s m a z á n í či z n e p řís tu p n ě n í O s o b n íc h  
úda jů  S p rá vce , n e v y tv á ře ly  ko p ie  n os ičů  o so b n ích  ú da jů  p ro  jin o u  n e ž  p ra co vn í 
p o tře b u  a n e u m o ž n ily  ta k o v é  je d n á n í an i jin ý m  o s o b á m  a p říp a d n ě  n e p ro d le n ě , 
n e jp o z d ě ji v š a k  do  2 4  hod in  od  vzn ik u , h lá s ily  ja k é k o liv  d ů v o d n é  p o d e z ře n í na 
o h ro ž e n í b e z p e č n o s ti o s o b n íc h  ú da jů , a to  o so b ě  u v e d e n é  v  ka p ito le  2 té to  
S m lo u vy .

5 Zabezpečení osobních údajů

5.1 S p řih lé d n u tím  ke s ta vu  te c h n ik y , n á k la d ů m  na p ro v e d e n í, p ova ze , ro zsa h u , ko n te x tu  
a ú če lů m  z p ra c o v á n í i k různ ě  p ra v d ě p o d o b n ý m  a rů zn ě  z á v a ž n ý m  r iz iků m  p ro  p rá va  
a s v o b o d y  fy z ických  o sob , p ro v e d e  Z p ra c o v a te l v h o d n á  te c h n ic k á  a o rg a n iz a č n í o p a tře n í 
(p řílo h a  č. 2 té to  S m lo u vy ), a b y  z a jis til ú ro ve ň  z a b e z p e č e n í o d p o v íd a jíc í d a n é m u  riz iku , 
p říp a d n ě  vče tn ě :

5.1.1 p s e u d o n y m iz a c e  a š ifro v á n í o s o b n ích  úda jů ;

5 .1 .2  s c h o p n o s ti z a jis t it  n e u s tá lo u  d ů vě rn o s t, in te g ritu , d o s tu p n o s t a o d o ln o s t s ys té m ů  a 
s lu ž e b  zp ra c o v á n í;

5 .1 .3  s c h o p n o s ti o b n o v it d o s tu p n o s t o s o b n ích  úda jů  a p řís tu p  k n im  v ča s  v  p říp a d ě  
fy z ic k ý c h  či te c h n ic k ý c h  inc id en tů ;

5 .1 .4  p ro ce su  p ra v id e ln é h o  te s to vá n í, p o s u z o v á n í a h o d n o c e n í ú č in n o s ti za v e d e n ý c h  
te c h n ic k ý c h  a o rg a n iz a č n íc h  o p a tře n í p ro  z a jiš tě n í b e z p e č n o s ti zp ra c o v á n í.

5 .2  Při p o s u z o v á n í v h o d n é  ú ro vn ě  b e z p e č n o s ti se  z o h le d n í r iz ika , k te rá  p ře d s ta v u je  
z p ra c o v á n í, ze jm é n a  n á h o d n é  neb o  p ro tip rá v n í zn iče n í, z trá ta , p o z m ě ň o vá n í, n e o p rá v n ě n é  
z p řís tu p n ě n í p ře d á v a n ý c h , u lo ž e n ý c h  n eb o  j in a k  z p ra c o v á v a n ý c h  o s o b n ích  ú da jů , n eb o  
n e o p rá v n ě n ý  p řís tu p  k n im .

5 .3  V  p říp a d ě  z p ra c o v á n í o s o b n íc h  úda jů  v íce  sp rá vců  je  Z p ra c o v a te l p ov ine n  z p ra c o v á v a t 
ta k o v é  o s o b n í ú d a je  o d d ě le n ě .

5 .4  K o n k ré tn í p o d m ín k y  z a b e z p e č e n í js o u  u v e d e n y  v  p řílo ze  č. 2 té to  S m lo u v y  a dá le  
v  P o kyn e ch .

6 Další Podzpracovatelé

6.1 Z p ra c o v a te l je  o p rá v n ě n  p o u ž ít ke z p ra c o v á n í O so b n íc h  úda jů  S p rá v c e  d a lš í 
P o d z p ra c o v a te le  u v e d e n é  v  p řílo ze  č. 3 té to  S m lo u v y . J in é  P o d z p ra c o v a te le  je  Z p ra c o v a te l 
o p rá v n ě n  z a p o jit do  z p ra c o v á n í p o u ze  s p ře d c h o z ím  p ís e m n ý m  p o v o le n ím  S p rá vce .

6 .2  Z p ra c o v a te l je  p o v in e n  u ka žd é h o  P o d z p ra c o v a te le :

6 .2.1  p o s k y tn o u t S p rá vc i úp lné  in fo rm a c e  o z p ra c o v á n í, k te ré  m á p ro v á d ě t ta k o v ý  
P o d zp ra co va te l;

6 .2 .2  z a jis t it  n á le ž ito u  ú ro ve ň  o c h ra n y  O so b n íc h  ú da jů  S p rá vce , v č e tn ě  d o s ta te č n ý c h  
z á ru k  p ro  p ro v e d e n í v h o d n ý c h  te c h n ic k ý c h  a o rg a n iz a č n íc h  o p a tře n í d le  té to  
S m lo u vy , H la vn í S m lo u vy , P o kynů  a p la tn ých  a ú č in n ých  P ře d p isů  na o ch ra n u  
o s o b n íc h  ú da jů ;

6 .2 .3  z a h rn o u t do  s m lo u v y  m ez i Z p ra c o v a te le m  a k a žd ým  d a lš ím  P o d z p ra c o v a te le m  
p o d m ín ky , k te ré  js o u  s h o d n é  s p o d m ín k a m i s ta n o v e n ý m i v  té to  S m lo u vě . P ro 
v y lo u č e n í p o c h y b n o s tí si S m lu v n í s tra n y  u je d n á va jí, že  v  p říp a d ě  tzv . ře tě z e n í 
z p ra c o v a te lů  (tj. u z a v írá n í s m lo u v y  o z p ra c o v á n í o s o b n íc h  ú da jů  m ez i 
p o d z p ra c o v a te li)  m u s í ty to  s m lo u v y  s p lň o v a t p o d m ín k y  d le  té to  S m lo u vy . Na 
p o ž á d á n í p o sky tn e  Z p ra c o v a te l S p rá v c i kop ii svých  s m lu v  s d ílč ím i P o d z p ra c o v a te li
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a v  p říp a d ě  ře tě z e n í p o d z p ra c o v a te lů  i ko p ii s m lu v  u za v ře n ý c h  m ez i d a lš ím i 
P o d z p ra c o v a te li;

6 .2 .4  v  p říp a d ě  p ře d á n í O so b n ích  úda jů  S p rá v c e  m im o  E H P  z a jis tit  ve  sm lo u vá ch  m ez i 
Z p ra c o v a te le m  a k a žd ým  d a lš ím  P o d z p ra c o v a te le m  S ta n d a rd n í s m lu v n í d o lo ž k y  
n eb o  jin ý  m e c h a n is m u s , k te rý  p ře d e m  s c h v á lí S p rá vce , a b y  b y la  za jiš tě n a  
o d p o v íd a jíc í o ch ra n a  p ře d á v a n ý c h  O so b n íc h  úda jů  S p rá vce ;

6 .2 .5  z a jis t it  p ln ě n í vše ch  p o v in n o s tí n e zb y tn ých  p ro  z a c h o v á n í p ln é  o d p o v ě d n o s ti vů č i 
S p rá v c i za  ka žd é  s e lh á n í ka ž d é h o  d ílč íh o  P o d z p ra c o v a te le  při p ln ě n í je h o  
p o v in n o s tí v  s o u v is lo s ti se  z p ra c o v á n ím  O s o b n íc h  úda jů  S p rá vce .

7 Plnění práv subjektů údajů

7.1 S u b je k t úda jů  m á  na z á k la d ě  své  ž á d o s ti ze jm é n a  p rá vo  z ís k a t od  S p rá v c e  in fo rm a ce  
tý k a jíc í se  z p ra c o v á n í svých  o s o b n ích  ú da jů , ž á d a t je jic h  o p ra vu  či d o p ln ě n í, p o d á v a t 
n á m itk y  p ro ti z p ra c o v á n í svých  o so b n ích  úda jů  či ž á d a t je jic h  vým a z .

7 .2  V z h le d e m  k p o va ze  z p ra c o v á v á n í Z p ra c o v a te l n a p o m á h á  S p rá v c i při p ro v á d ě n í v h o d n ý c h  
te c h n ic k ý c h  a o rg a n iz a č n íc h  o p a tře n í p ro  s p ln ě n í p o v in n o s tí S p rá v c e  re a g o v a t na  žá d o s ti o 
u p la tn ě n í p rá v  s u b je k tu  úda jů .

7 .3  Z p ra c o v a te l n e p ro d le n ě  o z n á m í S p rá vc i, p o ku d  o b d rž í od  s u b je k tu  ú da jů , o rg á n u  d oh le du  
a /n e b o  jin é h o  p řís lu š n é h o  o rg á n u  ž á d o s t p o d le  p la tn ých  a ú č in n ých  P ře d p isů  o o ch ra n ě  
o s o b n íc h  ú da jů , p o ku d  se  je d n á  o O s o b n í ú d a je  S p rá vce .

7 .4  Z p ra c o v a te l s p o lu p ra c u je  se  S p rá v c e m  d le  je h o  p o tře b  a P o kynů  tak, a b y  S p rá vc i u m o žn il 
ja k ý k o li výko n  p rá v  su b je k tu  úda jů  p o d le  P ře d p isů  o o c h ra n ě  o s o b n ích  ú da jů , p o ku d  jd e  o 
O s o b n í ú d a je  S p rá vce , a v y h o v ě l ja k é m u k o li p o ž a d a v k u , d o ta zu , o z n á m e n í n eb o  še tře n í 
d le  P ře d p isů  o o c h ra n ě  o so b n ích  úda jů  neb o  d le  té to  S m lo u vy , co ž  z a h rn u je :

7.4.1 p o s k y tn u tí v e š k e rý c h  úda jů  p o ž a d o v a n ý c h  S p rá v c e m  v  p řim ě ře n é m  č a so vé m  
o b d o b í s p e c if ik o v a n é m  S p rá v c e m , a to  ve  vše ch  p říp a d e ch  a v č e tn ě  ú p lných  
p o d ro b n o s tí a ko p ií s tížn o s ti, s d ě le n í n eb o  ž á d o s ti a ja k ý c h k o li O so b n íc h  úda jů  
S p rá vce , k te ré  Z p ra c o v a te l ve  vz ta h u  k s u b je k tu  úda jů  zp ra c o v á v á ;

7 .4 .2  p o s k y tn u tí ta k o v é  a s is te n ce , k te ro u  m ů že  S p rá v c e  ro z u m n ě  p o ža d o va t, a b y  m oh l 
v y h o v ě t p řís lu šn é  žá d o s ti ve  lhů tá ch  s ta n o v e n ý c h  P ře d p is y  o o c h ra n ě  o so b n ích  
úda jů  ;

7 .4 .3  im p le m e n ta c i d o d a te č n ý c h  te c h n ic k ý c h  a o rg a n iz a č n íc h  o p a tře n í, k te ré  m ůže  
S p rá v c e  ro zu m n ě  p o ža d o va t, a b y  m oh l ú č in n ě  re a g o v a t na p řís lu šn é  s tížn o s ti, 
s d ě le n í n eb o  žá d o s ti.

8 Porušení zabezpečení osobních údajů

8.1 Z p ra c o v a te l je  p o v in e n  b ez  z b y te č n é h o  o d k la d u  a v  ka ž d é m  p říp a d ě  n e jp o zd ě ji do  24  
hod in  od  z jiš tě n í p o ru š e n í in fo rm o v a t S p rá v c e  o to m , že  d o š lo  k p o ru š e n í z a b e z p e č e n í 
O s o b n íc h  úda jů  S p rá v c e  n e b o  e x is tu je  d ů vo d n é  p o d e z ře n í z  p o ru š e n í z a b e z p e č e n í 
O s o b n íc h  úda jů  S p rá vce . Z p ra c o v a te l p o sky tn e  S p rá vc i d o s ta te č n é  in fo rm a ce , k te ré  m u 
u m o ž n í s p ln it v e š k e ré  p o v in n o s ti tý k a jíc í o h la š o v á n í a o z n a m o v á n í p říp a d ů  p o ru še n í 
z a b e z p e č e n í o so b n ích  úda jů  p o d le  P ře d p isů  o o c h ra n ě  o so b n ích  ú da jů . T a k o v é  o z n á m e n í 
m u s í p ř in e jm e n š ím :

8.1.1 p o p is o v a t p ova h u  p o ru š e n í z a b e z p e č e n í o so b n ích  ú da jů , ka te g o rie  a p o č ty  
d o tč e n ý c h  s u b je k tů  ú da jů  a ka te g o rie  a s p e c ifik a c e  zá z n a m ů  o o s o b n íc h  úda jích ;

8 .1 .2  jm é n o  a ko n ta k tn í ú d a je  p o v ě ře n c e  pro  o ch ra n u  o so b n ích  úda jů  Z p ra c o v a te le  nebo  
jin é h o  p řís lu š n é h o  ko n ta k tu , od  n ě h o ž  lze  z ís k a t v íce  in fo rm a c í;

8 .1 .3  p o p is o v a t o d h a d o v a n é  riz iko  a p ra v d ě p o d o b n é  d ů s le d k y  p o ru š e n í z a b e z p e č e n í 
o s o b n íc h  ú da jů ;
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8 .1 .4  p o p is o v a t o p a tře n í p řija tá  n eb o  n a v rž e n á  k ře š e n í p o ru š e n í z a b e z p e č e n í o s o b n ích  
úda jů .

8 .2  Z p ra c o v a te l s p o lu p ra c u je  se  S p rá v c e m  a p o d n iká  ta k o v é  p řim ě ře n é  k roky , k te ré  js o u  
ř íz e n y  S p rá vce m , a b y  n a p o m á h a l v y š e třo v á n í, z m írň o v á n í a n á p ra vě  ka ž d é h o  p o ru š e n í 
o s o b n íc h  ú da jů .

8 .3  V  p říp a d ě  p o ru š e n í z a b e z p e č e n í o s o b n ích  úda jů  Z p ra c o v a te l n e in fo rm u je  ž á d n o u  tře tí 
s tra n u  b e z  p ře d c h o z íh o  p ís e m n é h o  so u h la su  S p rá vce , p o ku d  ta k o v é  o z n á m e n í n e v y ž a d u je  
p rá vo  EU n eb o  č le n s k é h o  s tá tu , k te ré  se  na  Z p ra c o v a te le  v z ta h u je . V  ta k o v é m  p říp a d ě  je  
Z p ra c o v a te l p o v in e n , v  ro zsa h u  p o v o le n é m  ta k o v ý m  p rá ve m , in fo rm o v a t S p rá v c e  o to m to  
p rá v n ím  p o ža d a vku , p o s k y tn o u t kop ii n a v rh o v a n é h o  o z n á m e n í a z v á ž it  ve š k e ré  
p řip o m ín k y , k te ré  p ro ve d l S p rá v c e  p řed  tím , n e ž  p o ru š e n í z a b e z p e č e n í o s o b n íc h  úda jů  
o zn á m í.

9 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace

9.1 Z p ra c o v a te l p o sky tn e  S p rá v c i p ř im ě ře n o u  p o m o c  ve  vš e c h  p říp a d e ch  p o s o u z e n í v livu  na 
o ch ra n u  o so b n ích  ú da jů , k te ré  js o u  v y ž a d o v á n y  čl. 35  G D P R , a s v e š k e rý m i p ře d ch o z ím i 
k o n z u lta c e m i s ja k ý m k o li d o z o ro v ý m  ú řa d e m  S p rá vce , k te ré  js o u  p o ž a d o v á n y  p o d le  č l. 36 
G D P R , a to  v ž d y  p ou ze  ve  vz ta h u  ke  z p ra c o v á v á n í O s o b n íc h  ú da jů  S p rá vce  
Z p ra c o v a te le m  a s o h le d e m  na p o va h u  z p ra c o v á n í a in fo rm a ce , k te ré  m á  Z p ra c o v a te l 
k d isp o z ic i.

10 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce

10.1 Z p ra c o v a te l m u s í n e p ro d le n ě  a v  ka žd é m  p říp a d ě  do 90  (d e v a d e s á ti)  ka le n d á řn íc h  dnů  po: 
(i) u k o n č e n í z p ra c o v á n í O so b n íc h  úda jů  S p rá v c e  Z p ra c o v a te le m  neb o  (ii) u k o n č e n í H lavn í 
sm lo u vy , p od le  v o lb y  S p rá v c e  (ta to  vo lb a  b ud e  p ís e m n ě  o z n á m e n a  Z p ra c o v a te li P o kyn e m  
S p rá v c e ) buď :

10.1.1 v rá tit ú p lno u  kop ii vše ch  O s o b n íc h  úda jů  S p rá v c e  S p rá vc i z a b e z p e č e n ý m  
p ře n o s e m  d a to vých  s o u b o rů  v  ta k o v é m  fo rm á tu , ja k ý  o zn á m il S p rá v c e  Z p ra c o v a te li 
a d á le  b e zp e čn ě  a p ro k a z a te ln ě  v y m a z a t v š e c h n y  o s ta tn í ko p ie  O so b n íc h  úda jů  
S p rá v c e  z p ra c o v á v a n ý c h  Z p ra c o v a te le m  n eb o  ja k ý m k o li a u to riz o v a n ý m  d ílč ím  
P o d z p ra c o v a te le m ; nebo

10 .1 .2  b e z p e č n ě  a p ro k a z a te ln ě  s m a z a t v š e c h n y  ko p ie  O s o b n íc h  úda jů  S p rá vce  
z p ra c o v á v a n ý c h  Z p ra c o v a te le m  neb o  ja k ý m k o li d a lš ím  P o d z p ra c o v a te le m , p řiče m ž  
Z p ra c o v a te l p o sk y tn ě te  S p rá vc i p ís e m n é  o s vě d če n í, že  p ln ě  sp ln il p o ž a d a v k y  
k a p ito ly  10 té to  S m lo u vy .

10.2 Z p ra c o v a te l m ů že  u c h o v á v a t O s o b n í ú d a je  S p rá v c e  v  ro zsa h u  p o ž a d o v a n é m  p rá vn ím i 
p ře d p is y  U n ie  neb o  č le n s k é h o  s tá tu  a p o u ze  v  ro zsa h u  a po  dob u  p o ža d o v a n o u  p rá vn ím i 
p ře d p is y  U n ie  n eb o  č le n s k é h o  s tá tu  a za  p ře d p o k la d u , že  Z p ra c o v a te l z a jis tí d ů v ě rn o s t 
vše c h  tě c h to  o so b n ích  úda jů  S p rá v c e  a za jis tí, a b y  ty to  o s o b n í ú d a je  S p rá v c e  b y ly  
z p ra c o v á v á n y  p o u ze  p ro  ú č e ly  u v e d e n é  v  p rá vn ích  p ře d p is e c h  U n ie  n eb o  č le n s k é h o  s tá tu , 
k te ré  v y ž a d u jí je jic h  u k lá d á n í, a n ik o liv  p ro  ž á d n ý  jin ý  úče l.

11 Právo na audit

11.1 Z p ra c o v a te l na p o ž á d á n í z p řís tu p n í S p rá v c i v e š k e ré  in fo rm a c e  n e z b y tn é  k p ro k á z á n í 
so u la d u  s p la tn ým i a ú č in n ým i P ře d p is y  o o ch ra n ě  o s o b n ích  ú da jů , to u to  S m lo u vo u  
a P o kyn y  a d á le  u m o ž n í a u d ity  a in s p e k c e  ze  s tra n y  S p rá v c e  neb o  jin é h o  a u d ito ra  
p o v ě ře n é h o  S p rá v c e m  ve  vše ch  m ís te ch , kde  p ro b íh á  z p ra c o v á n í O so b n íc h  úda jů  
S p rá vce . Z p ra c o v a te l u m o ž n í S p rá v c i neb o  jin é m u  a u d ito ro v i p o v ě ře n é m u  S p rá v c e m  
ko n tro lo v a t, a u d ito v a t a k o p íro v a t v š e c h n y  p řís lu šn é  zá z n a m y , p ro c e s y  a sys té m y , a b y  
S p rá v c e  m oh l o vě řit, že  z p ra c o v á n í O so b n íc h  úda jů  S p rá v c e  je  v  so u la d u  s p la tn ým i a 
ú č in n ým i P ře d p isy  o o c h ra n ě  o so b n ích  úda jů , to u to  S m lo u v o u  a P o kyny . Z p ra c o v a te l
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p o sky tn e  S p rá v c i p ln ou  s p o lu p rá c i a na  ž á d o s t S p rá v c e  p o sky tn e  S p rá vc i d ů k a z y  o p ln ě n í 
svých  p o v in n o s tí p od le  té to  S m lo u vy . Z p ra c o v a te l n e p ro d le n ě  u v ě d o m í S p rá vce , p oku d  
p o d le  je h o  n á zo ru  zd e  u ve d e n é  p rá vo  na a u d it p o ru šu je  P ře d p isy  o o c h ra n ě  o s o b n ích  
ú da jů . Z p ra c o v a te l m ů že  p ro k á z a t p ln ě n í d o h o d n u tý c h  p o v in n o s tí tý k a jíc íc h  se  o c h ra n y  
ú da jů , d ů k a z e m  o d o d rž o v á n í s c h v á le n é h o  m e c h a n iz m u  c e rtif ik a c e  IS O  n o rem , k o n tro ly  se 
p a k  m oh ou  o m e z it p o u ze  na v y b ra n é  p ro ce sy .

11.2 Z p ra c o v a te l je  p o v in e n  z a jis t it  výko n  p rá va  S p rá v c e  d le  p ře d c h o z íh o  o d s ta v c e  ta k é  u vše ch  
P o d z p ra c o v a te lů .

12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce

12.1 Z p ra c o v a te l n e sm í z p ra c o v á v a t O s o b n í ú d a je  S p rá v c e  sá m  ani p ro s tře d n ic tv ím  
P o d z p ra c o v a te le  ve  tře tí z e m i, s vý jim k o u  tě ch  p říje m ců  ve  tře tích  z e m ích  (p o ku d  e x is tu jí)  
u ve d e n ý c h  v  p řílo ze  č. 3 té to  S m lo u v y  (a u to r iz o v a n é  p ře d á n í O so b n íc h  úda jů  S p rá vce ), 
n e n í-li to  p ře d e m  p íse m n ě  s c h v á le n o  S p rá vce m .

12.2 Z p ra c o v a te l na  ž á d o s t S p rá v c e  o ka m ž itě  se  S p rá v c e m  u za v ře  (n e b o  za jis tí, a b y  u za v ře l 
ja k ý k o li p řís lu š n ý  d ílč í P o d z p ra c o v a te l)  sm lo u vu  vče tn ě  S ta n d a rd n íc h  sm lu v n íc h  d o lo ž e k  
a /n e b o  o b d o b n ý c h  d o lo že k , k te ré  m o h o u  v y ž a d o v a t P ře d p is y  o o c h ra n ě  o s o b n íc h  úda jů , 
p o ku d  jd e  o ja k é k o li z p ra c o v á n í O so b n íc h  úda jů  S p rá v c e  ve  tře tí ze m i.

13 Všeobecné podmínky

13.1 S m lu v n í s tra n y  si u je d n a ly , že  ta to  S m lo u v a  z a n ik n e  s u k o n č e n ím  ú č in n o s ti H lavn í 
sm lo u vy . T ím  n e jso u  d o tč e n y  p o v in n o s ti Z p ra c o v a te le , k te ré  d le  té to  S m lo u v y  či ze  své  
p o v a h y  trv a jí i po je jím  zá n iku .

13.2 T a to  S m lo u v a  se  říd í ro z h o d n ý m  p rá ve m  H la vn í sm lo u vy .

13 .3  J a k é k o li p o ru š e n í té to  S m lo u v y  p ře d s ta v u je  z á v a ž n é  p o ru š e n í H la vn í sm lo u vy . V  p říp a d ě  
e x is te n c e  v íce  sm lu v n íc h  vz ta h ů  se  je d n á  o p o ru š e n í ka žd é  sm lo u vy , d le  k te ré  p ro b íh a lo  
z p ra c o v á n í O s o b n íc h  úda jů  S p rá vce .

13.4  V  p říp a d ě  n e s ro v n a lo s tí m ez i u s ta n o v e n ím i té to  S m lo u v y  a ja k ý c h k o li j in ý c h  d o h o d  m ez i 
S m lu v n ím i s tra n a m i, vče tn ě , a v š a k  n ik o liv  v ý lu čn ě , H la vn í s m lo u vy , m a jí u s ta n o v e n í té to  
S m lo u v y  p ře d n o s t p řed  p o v in n o s tm i S m lu v n íc h  s tran  tý k a jíc íc h  se  o c h ra n y  o s o b n íc h  úda jů .

13 .5  P o kud  se  u ká že  n ě k te ré  u s ta n o v e n í té to  S m lo u v y  n e p la tn é , n e ú č in n é  nebo  
n e v y m a h a te ln é , z b ý v a jíc í čá s ti S m lo u v y  z ů s tá v a jí v  p la tn o s ti. O h le d n ě  n e p la tn é h o , 
n e ú č in n é h o  n eb o  n e v y m a h a te ln é h o  u s ta n o v e n í se  S m lu v n í s tra n y  z a va zu jí, že  (i) 
d o d a tk e m  k té to  S m lo u vě  u p ra v í ta k , a b y  b y la  z a jiš tě n a  je h o  p la tn o s t, ú č in n o s t a 
v y m a h a te ln o s t, a to  při co  n e jv ě tš ím  z a c h o v á n í p ů vo d n ích  z á m ě rů  S m lu vn ích  s tran  nebo , 
p o ku d  to  n e n í m ožn é , (ii) b u d o u  v y k lá d a t to to  u s ta n o v e n í z p ů s o b e m , ja k o  by  n ep la tn á , 
n e ú č in n á  n eb o  n e v y m a h a te ln á  č á s t n e b y la  n ikd y  v  té to  S m lo u v ě  o b sa že n a .

13.6  T a to  S m lo u v a  je  se p s á n a  v  4 s te jn o p is e c h , p ř ič e m ž  S p rá v c e  o b d rž í po 2 v y h o to v e n í 
a Z p ra c o v a te l 2 vyh o to v e n í.

13 .7  V e š k e ré  z m ě n y  té to  S m lo u v y  je  m o žn é  p ro v é s t fo rm o u  v z e s tu p n ě  č ís lo va n ých  p íse m n ých  
d o d a tků  p o d e p s a n ý c h  o b ě m a  S m lu v n ím i s tra n a m i. P ro  v y lo u č e n í vše ch  p o c h y b n o s tí si 
S m lu v n í s tra n y  u je d n á va jí, že  tím to  u s ta n o v e n ím  n e n í d o tče n o  u d ě le n í P o kynu  S p rá vce  
ke z p ra c o v á n í O so b n íc h  úda jů  S p rá vce , k te rý  ta to  S m lo u v a  p ře d v íd á .

13.8  T a to  S m lo u v a  n a b ývá  p la tn o s ti a ú č in n o s ti d n e m  p od p isu  obo u  S m lu v n íc h  s tran .

V dne V dne

[b u d e  d o p ln ě n o ] [jm é n o  a fu n k c e  d o p ln í z p ra c o v a te l]
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(„Správce“) („Zpracovatel11)

PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

T a to  p řílo h a  1 o b s a h u je  n ě k te ré  p o d ro b n o s ti o z p ra c o v á n í o s o b n ích  úda jů  s p rá vce , ja k  vyž a d u je  

čl. 2 8  o ds t. 3 G D P R .

[k o n k ré tn í v ý č e t s m lu vn ích  vz ta h ů  d o p ln í z p ra c o v a te l]

1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce

P ře d m ě te m  z p ra c o v á n í o so b n ích  úda jů  js o u  ty to  ka te g o rie :

[Z de  u ve ď te  ka te g o rie  z p ra c o v á v a n ý c h  o s o b n ích  úda jů  -  nap ř. a d re s n í a id e n tif ik a č n í úda je ;

p o p is n é  (výška , váha , a td .; ú d a je  tře tích  o sob ; z v lá š tn í ka te g o rie  os. ú da jů ; jin é  ( fo to g ra fie ,

ka m e ro v é  z á zn a m y)]

D ob a  trv á n í z p ra c o v á n í o s o b n ích  ú da jů  S p rá v c e  je  to to ž n á  s d ob ou  trv á n í H la vn í sm lo u vy , p oku d  

z  u s ta n o v e n í S m lo u v y  n eb o  z  P o kynu  S p rá v c e  n e vyp lývá , že  m a jí trv a t i po zá n iku  je jí  úč in no s ti.

2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce

P o va h a  z p ra c o v á n í o s o b n ích  úda jů  S p rá v c e  Z p ra c o v a te le m  je : p ro s ím  z a š k rtn ě te  V á s  tý k a jíc í se

□  Z p ra c o v á n í

□  A u to m a tiz o v a n é  z p ra c o v á n í

□  P ro filo v á n í n eb o  a u to m a tiz o v a n é  ro z h o d o v á n í

Ú če le m  z p ra c o v á n í o s o b n ích  úda jů  S p rá v c e  Z p ra c o v a te le m  je :

[P o p iš te  zd e , nap ř. p říp ra v a  s ta v b y ,.. . ]

3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány

D ruh  o so b n ích  úda jů  (za šk rtn ě te ):

□  O s o b n í úda je  (v iz  v ýše  o ds t. 1)

□  O s o b n í úda je  z v lá š tn í ka te g o rie  d le  čl. 9 G D P R  [U ve ď te  z d e  k o n k ré tn í ty p y  ú da jů ]

4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce

[U v e ď te  zd e  ka te g o rie  s u b je k tů  úda jů  -  nap ř. v la s tn íc i p o ze m ků , z a m ě s tn a n c i. ]
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P ozn. ta k to  p o d b a rv e n é  čá s ti s lo u ž í k d o p ln ě n í z p ra c o v a te le m , p ře d  p o d p is e m  te n to  te x t 

v y m a ž te .
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PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

1. Organizační bezpečnostní opatření

1.1. Správa zabezpečení

a. B e z p e č n o s tn í p o litika  a p o s tu p y : Z p ra c o v a te l m u s í m ít d o k u m e n to v a n o u  b e z p e č n o s tn í 

p o litiku  tý k a jíc í se  z p ra c o v á n í o s o b n íc h  ú da jů .

b. R o le  a o d p o v ě d n o s ti:

i. ro le  a o d p o v ě d n o s ti s o u v is e jíc í se  z p ra c o v á n ím  o s o b n íc h  úda jů  js o u  ja s n ě  

d e fin o v á n y  a p řid ě le n y  v  so u la d u  s b e z p e č n o s tn í p o litiko u ;

ii. b ě h e m  in te rn ích  re o rg a n iz a c í neb o  při u k o n č e n í a z m ě n ě  z a m ě s tn á n í je  ve  

sh o d ě  s p řís lu šn ým i p o s tu p y  ja s n ě  d e fin o v á n o  z ru š e n í p rá v  a p o v in n o s tí.

c. P o lit ika  říz e n í p řís tu p u : ka žd é  ro li, k te rá  se  p o d ílí na  z p ra c o v á n í o s o b n íc h  ú da jů , js o u  

p řid ě le n a  s p e c ific k á  p rá va  k říze n í p řís tu p u  p o d le  z á s a d y  "n e e d -to -k n o w ."

d. S p rá v a  z d ro jů /a k tiv : Z p ra c o v a te l ve d e  re g is tr  a k tiv  IT p o u ž ív a n ý c h  p ro  z p ra c o v á n í 

o s o b n íc h  úda jů  (h a rd w a ru , so ftw a ru  a s ítě ). Je  u rče n a  ko n k ré tn í o so b a , k te rá  je  

o d p o v ě d n á  za  u d rž o v á n í a a k tu a liz a c i to h o to  re g is tru  (nap ř. m a n a ž e r IT).

e. Ř íze n í zm ě n : Z p ra c o v a te l z a jiš ťu je , a b y  v š e c h n y  z m ě n y  IT sys té m ů  b y ly  re g is tro v á n y  

a m o n ito ro v á n y  k o n k ré tn í o s o b o u  (nap ř. IT m a n a ž e r  n e b o  m a n a ž e r b e zp e čn o s ti) . Je  

z a v e d e n o  p ra v id e ln é  m o n ito ro v á n í to h o to  p ro cesu .

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

a. Ř íze n í in c id e n tů  /  p o ru š e n í o s o b n íc h  úda jů :

i. je  d e fin o vá n  p lán  re a kce  na in c id e n ty  s p o d ro b n ý m i p o s tu p y , a b y  b y la  za jiš tě n a  

ú č in n á  a v č a s n á  re a kce  na in c id e n ty  tý k a jíc í se  o so b n ích  úda jů ;

ii. Z p ra c o v a te l b ud e  b e z  z b y te č n é h o  o d k la d u  in fo rm o v a t S p rá v c e  o ja k é m k o li 

b e z p e č n o s tn ím  in c id e n tu , k te rý  ve d l ke z trá tě , z n e u ž it í neb o  n e o p rá v n ě n é m u  

z ís k á n í ja k ý c h k o li o so b n ích  ú da jů .

b. K o n tin u ita  p ro vo zu : Z p ra c o v a te l s ta n o v í h la v n í p o s tu p y  a o p a tře n í, k te ré  js o u  

d o d rž o v á n y  p ro  z a jiš tě n í p o ž a d o v a n é  ú ro vn ě  k o n tin u ity  a d o s tu p n o s ti s ys té m u  

z p ra c o v á n í o s o b n ích  úda jů  (v  p říp a d ě  in c id e n tu  /  p o ru š e n í o so b n ích  úda jů ).

1.3. Lidské zdroje

a. D ů v ě ry h o d n o s t p e rso n á lu : Z p ra c o v a te l z a jiš ťu je , a b y  vš ic h n i z a m ě s tn a n c i ro zu m ě li 

s v ý m  o d p o v ě d n o s te m  a p o v in n o s te m  tý k a jíc íc h  se  z p ra c o v á n í o s o b n íc h  ú da jů ; ro le  

a o d p o v ě d n o s t js o u  ja s n ě  k o m u n ik o v á n y  b ě h e m  p ro ce su  p řed  n á s tu p e m  do 

z a m ě s tn á n í a /  neb o  při zá cv iku ;

b. Š ko le n í: Z p ra c o v a te l z a jiš ťu je , že  v š ic h n i z a m ě s tn a n c i js o u  d o s ta te č n ě  in fo rm o vá n i 

o b e z p e č n o s tn íc h  o p a tře n íc h  IT s ys té m u , k te rá  se v z ta h u jí k je jic h  k a ž d o d e n n í p rác i; 

z a m ě s tn a n c i, k te ří se  p o d íle jí na  z p ra c o v á n í o s o b n íc h  ú da jů , js o u  ro vn ě ž  řád ně
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in fo rm o v á n i o p řís lu šn ých  p o ž a d a v c íc h  na o ch ra n u  o so b n ích  ú da jů  a p rá vn ích  

z á v a z c íc h  p ro s tře d n ic tv ím  p ra v id e ln ý c h  in fo rm a č n íc h  ka m p a n í.

2. Technická bezpečnostní opatření

2.1. Kontrola přístupu a autentizace

a. Je  im p le m e n to v á n  sy s té m  říze n í p řís tu p u , k te rý  je  p o u ž ite ln ý  p ro  v š e c h n y  u ž iv a te le  

p ř is tu p u jíc í k IT s ys té m u . S y s té m  u m o žň u je  v y tv á ře t, s ch v a lo v a t, k o n tro lo v a t 

a o d s tra ň o v a t u ž iva te lské  účty .

b. Je  v y lo u č e n o  p o u ž ív á n í sd íle n ý c h  u ž iv a te ls k ý c h  účtů . V  p říp a d e ch , kd y  je  to  n e z b y tn é  

je  za jiš tě n o , že  vš ic h n i u ž iva te lé  s p o le č n é h o  účtu  m a jí s te jn é  ro le  a p o v in n o s ti.

c. Při p o s k y to v á n í p řís tu p u  n eb o  p řiřa z o v á n í u ž iv a te ls k ý c h  ro lí je  n u tn o  d o d rž o v a t zá sa d u  

"n e e d -to -k n o w ", a b y  se  o m e z il p o č e t u ž iva te lů , k te ří m a jí p řís tu p  k o s o b n ím  ú d a jů m  

p o u ze  na ty, k te ří je  p o tře b u jí p ro  n a p ln ě n í p ro ce sn ích  c ílů  zp ra c o v a te le .

d. T a m , kde  js o u  m e c h a n is m y  a u te n tiz a c e  z a lo ž e n y  na h e s le ch , Z p ra c o v a te l z a jiš ťu je , 

a b y  h es lo  m ě lo  a le sp o ň  o sm  z n a ků  a v y h o v o v a lo  p o ž a d a v k ů m  na ve lm i s ilná  hes la , 

v č e tn ě  d é lky , s lo ž ito s ti zn a ků  a n e o p a k o v a te ln o s ti.

e. A u te n tif ik a č n í p o v ě ře n í (n a p řík la d  u ž iv a te ls k é  jm é n o  a h e s lo ) se  n ik d y  n e s m ě jí 

p ře d á v a t p ře s  síť.

2.2. Logování a monitorování

a. Log  s o u b o ry  js o u  u k lá d á n y  p ro  ka žd ý  s y s té m  /  a p lika c i p o u ž íva n o u  p ro  z p ra c o v á n í 
o s o b n íc h  ú da jů . Log  s o u b o ry  o b s a h u jí v š e c h n y  ty p y  p řís tu p u  k ú d a jů m  (zo b ra ze n í, 

m o d if ika ce , o d s tra n ě n í) .

2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu

a. B e z p e č n o s t s e rve ru  /  d a ta b á z e

i. D a ta b á z o v é  a a p lik a č n í s e rv e ry  js o u  n a k o n fig u ro v á n y  tak, a b y  fu n g o v a ly  

p o m o c í s a m o s ta tn é h o  účtu  s m in im á ln ím  o p rá v n ě n ím  o p e ra č n íh o  sys té m u  

p ro  z a jiš tě n í řá d n é  fu nkce .

ii. D a ta b á z o v é  a a p lik a č n í s e rv e ry  z p ra c o v á v a jí p o u ze  o s o b n í ú da je , k te ré  js o u  

p ro  n a p ln ě n í úče lů  z p ra c o v á n í s k u te č n ě  n e zb y tn é .

b. Z a b e z p e č e n í p ra c o v n í s ta n ice

i. U ž iva te lé  n e m o h o u  d e a k tiv o v a t neb o  o b e jít n a s ta v e n í za b e z p e č e n í.

ii. Jso u  p ra v id e ln ě  a k tu a liz o v á n y  a n tiv iro v é  a p lik a c e  a d e te k č n í s ig n a tu ry .

iii. U ž iva te lé  n e m a jí o p rá v n ě n í k in s ta la c i n eb o  a k tiv a c i n e o p rá v n ě n ý c h  

s o ftw a ro v ý c h  a p lika c í.

iv. S y s té m  m á n a s ta v e n y  č a so vé  lim ity  p ro  o d h lá še n í, p o ku d  u ž iva te l n e n í po 

u rč ito u  d ob u  a k tivn í.
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v. Jso u  p ra v id e ln ě  in s ta lo v á n y  k r it ic ké  b e z p e č n o s tn í a k tu a liz a c e  vyd a n é  

v ý v o já ře m  o p e ra č n íh o  sys té m u .

2.4. Zabezpečení sítě / komunikace

a. K d yko li je  p řís tu p  p ro vá d ě n  p ře s  in te rn e t, je  ko m u n ik a c e  š ifro v á n a  p o m o c í 

k ry p to g ra fic k ý c h  p ro toko lů .

b. P ro v o z  do a z  IT sys té m u  je  s le d o vá n  a řízen  p ro s tře d n ic tv ím  F ire w a llů  a ID S  (In tru s io n  

D e te c tio n  S ys te m s ).

2.5. Zálohování

a. Jso u  d e fin o v á n y  p o s tu p y  z á lo h o v á n í a o b n o v e n í ú da jů , js o u  z d o k u m e n to v á n y  a ja s n ě  

s p o je n y  s ú lo h a m i a p o v in n o s tm i.

b. Z á lo h o v á n í je  p o s k y to v á n a  o d p o v íd a jíc í ú ro ve ň  fy z ic k é  o c h ra n y  a o c h ra n y  ž iv o tn íh o  

p ro s tře d í.

c. Je  m o n ito ro v á n a  ú p ln o s t p ro v á d ě n íc h  zá lo h .

2.6. Mobilní / přenosná zařízení

a. J s o u  d e fin o v á n y  a d o k u m e n to v á n y  p o s tu p y  p ro  říze n í m o b iln ích  a p ře n o s n ý c h  z a říz e n í 

a js o u  s ta n o v e n a  ja s n á  p ra v id la  p ro  je jic h  s p rá v n é  p o u ž ívá n í.

b. J so u  p ře d e m  re g is tro v á n a  a p ře d e m  a u to riz o v á n a  m o b iln í za říz e n í, k te rá  m a jí p řís tu p  

k in fo rm a č n ím u  sys té m u .

2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace

a. V  p rů b ě h u  ž iv o tn íh o  cyk lu  v ý v o je  a p lik a c í js o u  v y u ž ív á n y  n e jle p š í a n e jm o d e rn ě jš íc h  

p o s tu p y  a u z n á v a n é  p o s tu p y  b e z p e č n é h o  v ývo je  neb o  o d p o v íd a jíc í n o rm y.

2.8. Vymazání / odstranění údajů

a. P ře d  v y řa z e n ím  m é d ií bud e  p ro v e d e n o  je jic h  p ře p s á n í při p o u ž ití s o ftw a re . 

V  p říp a d e ch , kd y  to  n e n í m o žn é  (C D , D V D  a td .), bud e  p ro v e d e n a  je jic h  fy z ic k á  

lik v id a c e  /  d e s tru kce .

b. Je  p ro v á d ě n a  sk a rta c e  p a p íro vých  d o k u m e n tů  a p ře n o s n ý c h  m é d ií s lo u ž íc ích  

k u k lá d á n í o s o b n ích  úda jů .

2.9. Fyzická bezpečnost

a. F y z ic k ý  p e r im e tr  in fra s tru k tu ry  in fo rm a č n íh o  sys té m u  n e n í p řís tu p n ý  n e o p rá v n ě n ý m  

o so b á m . M u s í b ý t z a v e d e n a  v h o d n á  te c h n ic k á  o p a tře n í (nap ř. tu rn ik e t o v lá d a n ý  

č ip o vo u  ka rto u , v s tu p n í z á m k y ) neb o  o rg a n iz a č n í o p a tře n í (na p ř. b e z p e č n o s tn í 

o s tra h a ) p ro  o ch ra n u  z a b e z p e č e n ý c h  o b la s tí a je jic h  p řís tu p o v ý c h  m ís t p ro ti vs tu p u  

n e o p rá v n ě n ý c h  osob .
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PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

S e z n a m  s c h v á le n ý c h  p o d z p ra c o v a te lů . U ve ď te  p ro s ím  (i) ú p ln ý  n á ze v  p o d zp ra c o v a te le ; 

(ii) č in n o s ti z p ra c o v á n í; (iii) u m ís tě n í s tře d is e k  s luže b .

Č. Schválený
podzpracovatel

Činnost zpracování Umístění středisek služeb

1. [d o p ln í z p ra c o v a te l]
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