
DODATEK Č. 3ke Smlouvě o dílo č. INV/2020/65 na služby ze dne 22. 10. 2020
Projektová dokumentace (PD)Zpracování dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR a DSP),dokumentace pro provedení stavby (DSP) včetně inženýrské činnosti – Správníobjekt tenisových kurtů Kyselka, Bílina

Smluvní strany
Objednatel:
obchodní firma/název: Město Bílinasídlo: Břežánská 50/4, 418 01 BílinaIČ: 00266230DIČ: CZ00266230Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou městatel.: 417 810 966email: ePodatelna@bilina.czzastoupení ve věcech technických:
(dále jen objednatel)

Zhotovitel Ing. arch. Jan Hellersídlo:IČ: 73660680DIČ: CZ8310094529emailbankovní spojení:
číslo účtu:(dále jen zhotovitel)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 3ke Smlouvě o dílo č. INV/2020/65 na služby ze dne 22. 10. 2020
I.

Tento Dodatek ke Smlouvě o dílo výše uvedené uzavírají smluvní strany v důsledku okolností, kterése projevily v průběhu přípravy projektové dokumentace „Projektová dokumentace (PD) -Zpracování dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR a DSP), dokumentace proprovedení stavby (DSP) včetně inženýrské činnosti – Správní objekt tenisových kurtů Kyselka,Bílina“. Ze strany investora vzešel požadavek na změnu způsoby vytápění objektu. Po dohoděsmluvních stran tak došlo k navýšení ceny díla určené Smlouvou o dílo z původní hodnoty ve výši823.500 Kč bez DPH o hodnotu změny závazku o částku 10.000 Kč bez DPH (slovy: deset tisíc



korun českých), tj. o částku 12.100 Kč vč. DPH (slovy: dvanáct tisíc jedno sto korun českých). Podohodě smluvních stran dochází k úpravě čl. 4.1 Smlouvy, který po změně učiněné tímto dodatkemzní takto:
4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenuv celkové výšiCena bez DPH 833.500 Kč(Slovy: osmsettřicettřitisícpětsetkorunčeských)DPH (21 %) 175.035 Kč(Slovy: stosedmdesápěttisíctřicetpětkorunčeských)Cena celkem včetně DPH (dále jen „cena za dílo“) 1.008.535 Kč(Slovy: jedenmilionosmtisícpetsettřicetpětkorunčeských)

II.
Čl. V. nazvaný „Termín plnění“, bod 5.1. se dohodou smluvních stran mění takto:
Termín provedení díla:Zhotovitel se zavazuje k ukončení prací a odevzdání díla dle této smlouvy nejpozději do 02.08.2022.

III.Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno radou Města Bílina dne 24. 05. 2020 usnesením číslo569.
IV.

Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo číslo INV/2020/65 na služby ze dne22.10.2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 04.01.2022 a dodatku č. 2 ze dne 23.05.2022.
Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem připojením podpisu obou smluvních stran a účinnostidnem zveřejnění v informačním systému v registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v plném rozsahu v registrusmluv na Portále veřejné správy dle zák. č. 340/3015 Sb., o registru smluv.
Tento Dodatek č. 3 byl sepsán ve 2 vyhotoveních, když jedno vyhotovení obdrží objednatel a jednovyhotovení obdrží zhotovitel.
Účastníci výslovně prohlašují, že uzavření tohoto je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že jehoobsahu, se kterým se seznámili, rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz všech těchto skutečností pak tentododatek níže vlastnoručně podepisují.

V Bílině, dne V Hradci Králové, dne 31.5.2022Město Bílina

_____________________________ ___________________________________Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová Ing. arch. Jan Hellerstarostka města




