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REALIZAČNÍ SMLOUVA č. 07868-2022-4502-S-0101/95-01-001-S00704 

 

smlouva o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – SEZ - „II. etapa 

sanace staré ekologické zátěže v areálu Odien Real Estate a.s.“ 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen 

„občanský zákoník“). 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené, 

 

smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Ing. Zbyněk Stanjura, ministr financí 

     

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. – správce společnosti 

 se sídlem na adrese: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10 

 IČO: 49 35 60 89 

 DIČ: CZ 49 35 60 89 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 

19775 

zastoupen oprávněnými osobami:  

Bc. Františkem Dombekem, jednatelem společnosti 

Ing. Alešem Hamplem, MBA, jednatelem společnosti  

   Ing. Radimem Kotlářem, jednatelem společnosti 

   Ing. Dušanem Svobodou, jednatelem společnosti 

  a 

 GEMTECH, a.s. – společník 2  

Se sídlem na adrese: Za Kinem 1382/16, 252 19 Rudná 

IČO: 26 42 70 36 

DIČ: CZ 26 42 70 36 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

7007 

a 
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Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. – společník 3 

se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim 

IČO: 15 05 36 95 

DIČ: CZ 15 05 36 95 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, 

vložka 1036 

 

které spolu dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník založily 

společnost „AVIA 21“, kde spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. je správce 

společnosti, spol. GEMTECH, a.s. je společník 2 a spol. Vodní zdroje Ekomonitor 

spol. s r.o. je společník 3. 

 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 (dále společně jen „ smluvní strany“) 

tuto smlouvu o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod (dále jen 

„smlouva“). 

Preambule 

1. S ohledem na usnesení vlády ČR č. 51 ze dne 10.1.2001 a na ekologickou smlouvu ze 

dne 14. 6. 1995 č. 101 (0101/95/01), která řeší ekologické škody vzniklé před 

privatizací ve společnosti Odien Real Estate a.s., se sídlem Beranových 140, 199 03 

Praha 9 – Letňany, IČO: 45273227 (dále jen „právnická osoba“); 

 2. s ohledem na to, že v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných 

zakázek“), s přihlédnutím k zákonu č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního 

majetku ČR a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České 

republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), objednatel vyhlásil veřejnou 

zakázku pod názvem: SEZ - „II. etapa sanace staré ekologické zátěže v areálu Odien 

Real Estate a.s.“ (dále jen „veřejná zakázka“); 

3.       s ohledem na to, že se zhotovitel seznámil se zadávacími podmínkami veřejné zakázky;  

4. s ohledem na to, že součástí zadávacích podmínek byla i projektová dokumentace: 

„AKTUALIZACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE II. ETAPY SANACE STARÉ 

EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE V AREÁLU SPOLEČNOSTI ODIEN REAL ESTATE a.s. -

ZÁPADNÍ ČÁST“ a „AKTUALIZACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE II. 

ETAPY SANACE STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE V AREÁLU SPOLEČNOSTI 

ODIEN REAL ESTATE a.s. - VÝCHODNÍ ČÁST“, zpracované dne 4. 11. 2019 

společností EUROGAS-INTERPROJEKT aktualizace PD sanace AVIA (kdy 

společnost EUROGAS a.s. vystupovala jako správce a společnost INTERPROJEKT 

ODPADY, s.r.o. jako společník 2) ve znění její aktualizace z 04/2021 a dodatku s 

názvem DODATEK AKTUALIZACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE II. ETAPY 

SANACE STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE V AREÁLU SPOLEČNOSTI ODIEN 

REAL ESTATE a.s. – VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ ČÁST“ zpracovaného v červenci 

2020 společností INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o. (dále jen „projektová 

dokumentace“);  

5.    s ohledem na to, že na základě zadávacích podmínek zhotovitel předložil objednateli 

v rámci veřejné zakázky svou nabídku (dále jen „nabídka zhotovitele“); 

6. s ohledem na to, že nabídka zhotovitele předložená v rámci veřejné zakázky byla 
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objednatelem vybrána jako nejvhodnější; 

7. vědomy si obsahu Směrnice MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících 

ekologické závazky vzniklé při privatizaci č. 4/2017  (dále jen „Směrnice“), která je 

dostupná na webových stránkách objednatele 

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2017/smernice-mf-a-mzp-c-

4-2017-28194. Na případnou změnu webových stránek, kde je Směrnice umístěna, 

objednatel zhotovitele upozorní a tato změna není důvodem k uzavírání dodatku ke 

Smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že se se Směrnicí seznámil. V případě rozporu mezi 

zněním Směrnice a zněním usnesení vlády č. 51 ze dne 10.1.2001 má přednost znění 

Směrnice; 

 

uzavírají smluvní strany tuto smlouvu: 

 

I. 

Předmět plnění 

l. l Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo v rozsahu dle projektové 

dokumentace a nabídky zhotovitele, resp. zadávacích podmínek. Pro vyloučení 

pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše 

v tomto bodě se v této smlouvě označuje rovněž jako „provádění“, resp. „provedení 

díla“ zhotovitelem. 

 Součástí předmětu plnění je i tzv. vyhrazená změna závazku, která je specifikována v 

projektové dokumentaci. Předmětem vyhrazené změny závazku u západní části budou 

objekty č. 203, 205, 206 a 258 a u východní části objekty č. 102 (s. a z. přístavky), 103 

(sz. část objektu), 122, 150, 160, 184, 189, 190, 330 a 331. Jde o objekty, ve kterých 

nebyly v minulosti realizovány žádné průzkumné práce a v některých jsou uloženy 

demoliční sutě, případně je vizuálně patrná kontaminace NEL. V těchto objektech bude 

realizován doprůzkum. Práce, které jsou předmětem vyhrazené změny, budou 

provedeny pouze v případě zjištění kontaminace nad limity uvedenými v rozhodnutí 

ČIŽP v uvedených objektech. Aktualizovaný rozpočet vyhrazené změny závazku ze 

smlouvy, který bude obsahovat pouze práce související se sanací nadlimitně 

kontaminovaných materiálů, tj. práce potvrzené doprůzkumem, bude součástí 

realizačního projektu. 

1.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo k újmám na majetku, 

zdraví, životech ani životním prostředí. 

1.3 Zhotovitel zpracuje realizační projektovou dokumentaci, která vznikne podrobným 

rozpracováním projektové dokumentace (dále jen „realizační projekt“) a na svůj 

náklad a své nebezpečí poskytne dodávku inženýringu, potřebné dokumentace a zajistí 

bezvadné provedení veškerých prací v souladu s touto smlouvou, s nabídkou 

zhotovitele, realizačním projektem a rozhodnutími a povoleními příslušných orgánů 

státní správy.  

1.4 Dílo bude prováděno v rozsahu a podle nabídky zhotovitele, zadávacích podmínek a 

schváleného realizačního projektu, popř. doplněného o další podmínky vyplývající ze 

zákonných předpisů včetně doplňujících předpisů a dalších podmínek, stanovených v 

rámci stavebního řízení, řízení o vydání integrovaného povolení, procesu vyhodnocení 

vlivů na životní prostředí (dále jen „EIA“) či jiného správního řízení. Zhotovitel zajistí, 

aby bylo dosaženo cílových limitů příslušných rozhodnutí České inspekce životního 

prostředí. Nebude-li těchto cílových limitů dosaženo a zhotovitel prokáže, že k jejich 

dosažení vyvinul veškeré úsilí a provedl všechny potřebné práce s odbornou péčí a ve 

sjednaném rozsahu dle této smlouvy, nejedná se o porušení smluvních povinností ze 

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2017/smernice-mf-a-mzp-c-4-2017-28194
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2017/smernice-mf-a-mzp-c-4-2017-28194
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strany zhotovitele. V případě, že zhotovitel již v průběhu provádění díla zjistí, že 

nebudou cílové limity dosaženy, je povinen na tuto skutečnost objednatele bezodkladně 

upozornit. Porušení této povinnosti se považuje za jednání bez odborné péče, které 

znamená podstatné porušení smluvních povinností zakládající právo objednatele 

odstoupit od smlouvy. Zhotovitel v takovém případě rovněž odpovídá za škodu, kterou 

objednateli způsobil zejména tím, že objednatel vynaložil finanční prostředky neúčelně. 

Po zjištění, že nebude možné dosáhnout cílových limitů, se smluvní strany dohodnou 

na dalším postupu. Nedojde-li k dohodě, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. 

Dále je zhotovitel povinen postupovat při realizaci díla v souladu s obsahem Směrnice, 

se kterou se zavazuje seznámit. V případě rozporu mezi touto smlouvou a Směrnicí má 

přednost tato smlouva. 

1.5  Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. 

Pokud si to charakter prací vyžádá, musí být zajištěno vydání povolení a rozhodnutí 

příslušných orgánů veřejné správy. Povinnost zajistit tato rozhodnutí nese zhotovitel, 

případně právnická osoba (dle statutu konkrétního správního řízení a příslušné zákonné 

normy). Právnická osoba může svou povinnost převést příkazní smlouvou či dohodou o 

plné moci na zhotovitele.  

II. 

Cena 

2.l Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena z položkového rozpočtu, 

který je součástí nabídky zhotovitele (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje 

za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat 

zvýšení ceny.  

Cena za provedení díla bez DPH činí 1 088 975 984,83 Kč (slovy: jedna miliarda 

osmdesát osm miliónů devět set sedmdesát pět tisíc devět set osmdesát čtyři koruny 

české a osmdesát tři haléře). 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. 

K datu uzavření smlouvy činí cena za provedení díla s DPH 1 298 261 060,86 Kč 

(slovy: jedna miliarda dvě stě devadesát osm miliónů dvě stě šedesát jedna tisíc šedesát 

korun českých a osmdesát šest haléřů).  

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně 

nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod. 

2.2 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti, které by mohly mít za 

následek překročení rozpočtu, oznámí to bezodkladně písemně objednateli. 

2.3 Cena dle rozpočtu podle bodu 2.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen 

za podmínek stanovených touto smlouvou, Směrnicí, v souladu se zadávacími 

podmínkami a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Dojde-li v souladu 

se zákonem o zadávání veřejných zakázek k dohodě o změně závazku z této smlouvy, 

objednatel si vyhrazuje právo jednat o ceně případných nových položek rozpočtu. 

2.4    Cena uvedená v bodě 2.1 této smlouvy zahrnuje provedení činností v rozsahu, kvalitě a 

kompletnosti stanovené v této smlouvě, popř. v jejích přílohách a dále veškeré činnosti 

a dodávky zhotovitele potřebné k bezvadnému provedení a vyzkoušení díla dle 

předmětu této smlouvy. 

2.5 Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez 

výzvy nebo souhlasu objednatele a které nejsou v souladu s touto smlouvou (s 

přihlédnutím k zadávacím podmínkám), hradí zhotovitel. 

2.6    Zhotovitel má nárok na zaplacení pouze těch prací, které jsou uvedeny v rozpočtu, a to 
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v objemu, který skutečně provedl a který byl odsouhlasen objednatelem a právnickou 

osobou. Smluvní strany si vyhrazují, že zhotovitel provede pouze práce, které budou 

účelné a nutné pro provedení díla. Zjistí-li se během provádění díla, že některé práce 

nejsou nutné a účelné, bude tato skutečnost projednána na kontrolním dni a předmět a 

rozsah prací, které není třeba provést, bude uveden v zápise z kontrolního dne. Tím 

dojde ke snížení ceny díla v rozsahu rozpočtových položek takto dotčených. Pro 

vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že nebudou-li provedeny práce (nebo 

část prací), které jsou předmětem vyhrazené změny dle bodu 1.1 této smlouvy, snižuje 

se celková cena za provedení díla o cenu těchto neprovedených prací. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje do 20 dnů od účinnosti smlouvy doručit objednateli bankovní 

záruku k zajištění řádného provedení díla a k zajištění splnění povinností vyplývajících 

z odpovědnosti za vady a záruky za kvalitu provedeného díla, tj. záruky za jakost s tím, 

že bankovní záruku lze použít i na úhradu smluvních pokut. Bankovní záruka (písemný 

závazek banky uvedený v záruční listině) musí být sjednána ve výši 5 % z ceny za 

provedení díla uvedené v bodě 2.1 této smlouvy bez DPH zaokrouhleno na celé tisíce 

směrem nahoru, tj. 54 449 000,00,- Kč (slovy: padesát čtyři milióny čtyři sta čtyřicet 

devět tisíc korun českých) ve prospěch objednatele. (Dále jen jako „bankovní 

záruka“)  

 Bankovní záruka bude vystavena nebo potvrzena bankou nebo pobočkou zahraniční 

banky oprávněnou podnikat jako banka v České republice, přičemž tato není v nucené 

správě, insolvenčním řízení ani likvidaci. Bankovní záruka bude vystavena 

v elektronické formě. Plnění z bankovní záruky bude podmíněno pouze tím, že 

objednatel doručí vystavující nebo potvrzující bance písemné prohlášení o vzniku 

nároku objednatele vůči zhotoviteli podepsané osobami oprávněnými jednat za nebo 

jménem objednatele s tím, že podpisy těchto osob budou úředně ověřeny. Nejsou 

připuštěny žádné jiné podmínky plnění z uvedené bankovní záruky. Plnění z příslušné 

bankovní záruky dle obsahu záruční listiny bude přislíbeno bezhotovostním převodem 

peněžních prostředků na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo jiný 

účet, který bude určen v písemném prohlášení objednatele o vzniku nároku vůči 

zhotoviteli, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od splnění shora uvedené podmínky 

pro plnění z bankovní záruky. Plnění z bankovní záruky je objednatel oprávněn 

požadovat i opakovaně. Bankovní záruka musí být platná nejméně na jeden rok. 

Zhotovitel doručí objednateli vždy originál záruční listiny nebo dokladu o změně 

bankovní záruky. Výše bankovní záruky může být změněna pouze prostřednictvím 

písemného dodatku k této smlouvě. V případě navýšení ceny díla uvedené v čl. II. této 

smlouvy o minimálně 200.000,- Kč se smluvní strany zavazují dodatek adekvátně 

navyšující bankovní záruku uzavřít.  

 Zhotovitelem bude vždy nejpozději před uplynutím platnosti bankovní záruky doručena 

objednateli bankovní záruka nová, příp. doklad o prodloužení bankovní záruky, tak aby 

po celou dobu provádění díla a po celou záruční dobu poskytoval zhotovitel objednateli 

bankovní záruku dle tohoto bodu smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 

sjednávají, že po uplynutí záruční doby každé předané části díla může být bankovní 

záruka adekvátně snížena o částku odpovídající ceně této části díla a zhotovitel bude 

poskytovat bankovní záruku pouze za nedokončené části díla a části díla, u nichž 

neskončila záruční doba. 

 V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde k navýšení bankovní záruky, 

doručí zhotovitel objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti 

příslušného dodatku k této Smlouvě. (V případě snížení bankovní záruky z důvodu 

snížení ceny díla se ponechává na vůli zhotovitele, zda a kdy sníženou bankovní záruku 

doručí objednateli.) 
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 V případě nedodržení povinnosti zhotovitele doručit navýšenou bankovní záruku ve 

sjednané lhůtě má objednatel právo u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % 

z rozdílu ceny díla bez DPH dle této smlouvy, z níž zhotovitel bankovní záruku 

poskytuje a nové ceny díla bez DPH ujednané v příslušném dodatku, a to za každý den, 

po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. Vznikne-li objednateli nárok na smluvní 

pokutu podle předchozí věty, nebude ze stejného důvodu uplatňovat smluvní pokutu 

dle bodu 8.2 této smlouvy; možnost objednatele uplatnit smluvní pokutu dle bodu 8.2 

této smlouvy (ve spojení s bodem 2.8 této smlouvy) z jiných důvodů vedle smluvní 

pokuty podle předchozí věty není dotčena. Právo objednatele požadovat náhradu 

případné škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 

 Namísto bankovní záruky může zhotovitel do 20 dnů od účinnosti smlouvy složit 

částku ve výši bankovní záruky na účet objednatele č. 50008-2629881/0710, variabilní 

symbol: 07868 (dále jen „vklad“), o čemž bude objednatele předem písemně 

informovat. Na vklad se hledí jako na bankovní záruku a ujednání v této smlouvě 

týkající se bankovní záruky se přiměřeně vztahují i na vklad. Zhotovitel je oprávněn 

kdykoli v průběhu trvání této smlouvy bankovní záruku nebo její část nahradit 

vkladem, o čemž bude objednatele písemně informovat před uplynutím platnosti 

stávající bankovní záruky. 

 Nepoužil-li objednatel vklad ke smluveným účelům, vrátí vklad nebo jeho nepoužitou 

část na základě písemné výzvy zhotovitele při splnění některé z následujících 

podmínek: 

1. po uplynutí záruční doby nebo 

2. po doručení bankovní záruky na celou dohodnutou částku. 

Zhotovitel nemá právo na poskytnutí úroků z vkladu a objednatel nebude požadovat 

náhradu nákladů na vedení účtu. 

2.8 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nebude po dobu 

ujednanou v bodě 2.7 této smlouvy poskytovat objednateli bankovní záruku nebo vklad 

v dohodnuté výši. Ustanovení bodu 15.4 této smlouvy se v takovém případě uplatní 

obdobně. Objednatel může rovněž postupovat podle čl. 8.2 této smlouvy, a to i během 

záruční doby. 

   

III. 

Doba plnění 

3.1 Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba má za povinnost zajistit předání 

pracoviště (místa plnění) zhotoviteli na základě předávacího protokolu nejpozději do 30 

dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k takovému předání. Zhotovitel se zavazuje 

vyzvat právnickou osobu k předání pracoviště (místa plnění) do 5 dnů od účinnosti této 

smlouvy. Datum předání pracoviště zhotovitel bezodkladně po předání pracoviště 

písemně oznámí objednateli. 

3.2 Zhotovitel zahájí činnosti dle oddílu 001 - SO 01 - Přípravné práce položkového 

rozpočtu bezprostředně po účinnosti této smlouvy (dále jen „přípravné práce“). 

Přípravné práce budou dokončeny nejpozději do 7 měsíců od účinnosti této smlouvy. 

 Zhotovitel zpracuje a doručí objednateli realizační projekt do 4 měsíců od účinnosti 

této smlouvy. Případné připomínky subjektů dle Směrnice k realizačnímu projektu 

zhotovitel zapracuje do realizačního projektu do 21 dní od doručení připomínek všech 

subjektů dle Směrnice a ve stejné lhůtě upravený realizační projekt doručí objednateli. 

3.3 Do 4 měsíců od účinnosti smlouvy zhotovitel doručí objednateli smlouvy se všemi 

zařízeními pro nakládání s odpady, které bude zhotovitel v průběhu realizace využívat. 
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Ze smluv pro nakládání s odpady musí být patrné, že budou všechny odpady vzniklé 

v průběhu provádění díla takovými zařízeními odebrány v termínech dle této smlouvy a 

následně řádně odstraněny nebo využity. Pokud je zhotovitel sám provozovatelem 

zařízení pro nakládání s odpady a bude odebrání a odstranění nebo využití realizovat 

sám, předloží o této skutečnosti česné prohlášení včetně povolení provozu zařízení ve 

smyslu ustanovení § 22 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a listin osvědčujících 

vlastnictví zařízení či právo zařízení užívat.  

 Objednatel si vyhrazuje změnu dodavatele ve smyslu § 100 odst. 2 zákona o zadávání 

veřejných zakázek v případě, že zhotovitel ve lhůtě dle bodu 3.3 této smlouvy nedoručí 

objednateli smlouvy se všemi zařízeními pro nakládání s odpady, které bude zhotovitel 

v průběhu realizace využívat nebo v případě, že sice takové smlouvy doručí, ale tyto 

nebudou splňovat podmínky ujednané v bodě 3.3 smlouvy. Ke změně dodavatele 

nedojde v případě, kdy je zhotovitel sám provozovatelem zařízení pro nakládání s 

odpady a doručí ve lhůtě dle bodu 3.3 této smlouvy objednateli čestné prohlášení a 

všechny další přílohy uvedené v bodě 3.3 této smlouvy (tj. povolení provozu zařízení a 

listiny osvědčující vlastnictví zařízení či právo zařízení užívat).  

 V případě naplnění podmínek pro změnu dodavatele má objednatel právo od této 

smlouvy odstoupit. 

 Nová smlouva v případě změny dodavatele bude uzavřena s dodavatelem, který se v 

zadávacím řízení na veřejnou zakázku umístil jako další v pořadí.  

 Ujednání o smluvní pokutě dle bodu 8.1 této smlouvy není ujednáním o změně 

dodavatele dotčeno. 

 

Sanace nesaturované zóny – východní část 

3.4 Zhotovitel zahájí sanační práce na sanaci nesaturované zóny včetně monitoringu 

východní části v den, který bude uveden v písemné výzvě objednatele k zahájení prací. 

Výzva bude obsahovat i informaci o schválení realizačního projektu. Lhůta mezi 

odesláním výzvy a dnem zahájení prací nebude kratší než 5 pracovních dnů. 

3.5 Zhotovitel ukončí sanaci nesaturované zóny včetně monitoringu východní části do 12 

měsíců od zahájení prací dle bodu 3.4 této smlouvy. Zhotovitel doručí závěrečnou 

zprávu o sanaci nesaturované zóny včetně monitoringu východní části objednateli do 1 

měsíce od ukončení sanace dle předchozí věty.  

3.6 Sanace nesaturované zóny – východní část bude předána postupem dle čl. XII. této 

smlouvy spolu se sanací nesaturované zóny – západní část v termínu dle bodu 3.9 této 

smlouvy. 

Sanace nesaturované zóny – západní část 

3.7 Zhotovitel zahájí sanační práce na sanaci nesaturované zóny včetně monitoringu 

západní části v den, který bude uveden v písemné výzvě objednatele k zahájení prací. 

Výzva bude obsahovat i informaci o schválení realizačního projektu. Lhůta mezi 

odesláním výzvy a dnem zahájení prací nebude kratší než 5 pracovních dnů. 

3.8 Zhotovitel ukončí sanaci nesaturované zóny včetně monitoringu západní části do 11 

měsíců od zahájení prací dle bodu 3.7 této smlouvy. Zhotovitel doručí závěrečnou 

zprávu o sanaci nesaturované zóny včetně monitoringu západní části objednateli do 1 

měsíce od ukončení sanace dle dle předchozí věty.  

3.9 Zhotovitel postupem dle čl. XII. této smlouvy předá část díla - celou sanaci 

nesaturované zóny (východní i západní část):  

 a) po zahájení sanačního čerpání ze systému sanačních objektů ve všech sektorech dle 
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této smlouvy, tj. po zahájení sanačního čerpání v posledním ze sektorů dle bodů 3.12, 

3.20, 3.28, 3.36, 3.44 nebo 3.52 této smlouvy nebo  

 b) po schválení objednatelem obou závěrečných zpráv doručených dle bodů 3.5 a 3.8 

této smlouvy,  

 a to podle toho, která ze skutečností pod písm. a) a b) nastane později. 

 

Sanace saturované zóny – východní část, sektor V 

3.10 Zhotovitel zahájí in situ testování v sektoru V nejpozději 13 měsíců od zahájení 

sanačních prací východní části dle bodu 3.4 této smlouvy. 

3.11 Zhotovitel ukončí in situ testování včetně pilotního testu ISM v sektoru V do 7 měsíců 

a doručí závěrečnou zprávu o in situ testování včetně pilotního testu ISM objednateli 

do 8 měsíců od jeho zahájení dle bodu 3.10 této smlouvy. 

3.12 Zhotovitel zahájí sanační čerpání ze systému sanačních objektů včetně hydraulické 

ochrany aplikačních zásaků ISM v sektoru V v den, který bude uveden v písemné 

výzvě objednatele k zahájení prací. Výzva bude obsahovat i informaci o schválení 

závěrečné zprávy o in situ testování včetně pilotního testu ISM v sektoru V. Lhůta mezi 

odesláním výzvy a dnem zahájení prací nebude kratší než 5 pracovních dní. 

3.13 Zhotovitel ukončí sanační čerpání ze systému sanačních objektů včetně hydraulické 

ochrany aplikačních zásaků ISM v sektoru V do 48 měsíců od zahájení prací dle bodu 

3.12 této smlouvy. 

3.14 Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu o sanaci saturované zóny v sektoru V objednateli 

do 3 měsíců od ukončení sanačního čerpání dle bodu 3.13 této smlouvy. Část díla - 

sanační práce v sektoru V budou předány postupem dle čl. XII. této smlouvy. 

3.15 Zhotovitel zahájí postsanační monitoring v sektoru V bezprostředně po ukončení 

sanačního čerpání dle bodu 3.13 této smlouvy a bude jej provádět po dobu 24 měsíců 

od jeho zahájení. 

3.16 Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu o postsanačním monitoringu sektoru V 

objednateli do 1 měsíce od ukončení prací dle bodu 3.15 této smlouvy. 

3.17 Část díla -  monitoring v sektoru V se považuje za dokončenou a předanou dnem 

schválení závěrečné zprávy monitoringu objednatelem. 

 

Sanace saturované zóny – východní část, sektor VI 

3.18 Zhotovitel zahájí test biodegradability v sektoru VI nejpozději 11 měsíců od zahájení 

sanačních prací východní části dle bodu 3.4 této smlouvy. 

3.19 Zhotovitel ukončí test biodegradability v sektoru VI do 4 měsíců a doručí závěrečnou 

zprávu o vyhodnocení testu objednateli do 5 měsíců od jeho zahájení dle bodu 3.18 této 

smlouvy. 

3.20 Zhotovitel zahájí sanační čerpání ze systému sanačních objektů v sektoru VI v den, 

který bude uveden v písemné výzvě objednatele k zahájení prací. Výzva bude 

obsahovat i informaci o schválení závěrečné zprávy o vyhodnocení testu 

biodegradability v sektoru VI. Lhůta mezi odesláním výzvy a dnem zahájení prací 

nebude kratší než 5 pracovních dnů. 

3.21 Zhotovitel ukončí sanační čerpání ze systému sanačních objektů v sektoru VI do 24 

měsíců od zahájení prací dle bodu 3.20 této smlouvy. 

3.22 Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu o sanaci saturované zóny v sektoru VI objednateli 
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do 3 měsíců od ukončení sanačního čerpání dle bodu 3.21 této smlouvy. Část díla - 

sanační práce v sektoru VI budou předány postupem dle čl. XII. této smlouvy. 

3.23 Zhotovitel zahájí postsanační monitoring v sektoru VI bezprostředně po ukončení 

sanačního čerpání dle bodu 3.21 této smlouvy a bude jej provádět po dobu 24 měsíců 

od jeho zahájení. 

3.24 Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu o postsanačním monitoringu sektoru VI 

objednateli do 1 měsíce od ukončení prací dle bodu 3.23 této smlouvy. 

3.25 Část díla -  monitoring v sektoru VI se považuje za dokončenou a předanou dnem 

schválení závěrečné zprávy monitoringu objednatelem. 

 

Sanace saturované zóny – východní část, sektor VII 

3.26 Zhotovitel zahájí in situ testování v sektoru VII nejpozději 13 měsíců od zahájení 

sanačních prací východní části dle bodu 3.4 této smlouvy. 

3.27 Zhotovitel ukončí in situ testování včetně pilotního testu ISM v sektoru VII do 7 

měsíců a doručí závěrečnou zprávu o in situ testování včetně pilotního testu ISM 

objednateli do 8 měsíců od jeho zahájení dle bodu 3.26 této smlouvy. 

3.28 Zhotovitel zahájí sanační čerpání ze systému sanačních objektů včetně hydraulické 

ochrany aplikačních zásaků ISM v sektoru VII v den, který bude uveden v písemné 

výzvě objednatele k zahájení prací. Výzva bude obsahovat i informaci o schválení 

závěrečné zprávy o in situ testování včetně pilotního testu ISM v sektoru VII. Lhůta 

mezi odesláním výzvy a dnem zahájení prací nebude kratší než 5 pracovních dnů. 

3.29 Zhotovitel ukončí sanační čerpání ze systému sanačních objektů včetně hydraulické 

ochrany aplikačních zásaků ISM v sektoru VII do 48 měsíců od zahájení prací dle bodu 

3.28 této smlouvy. 

3.30 Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu o sanaci saturované zóny v sektoru VII 

objednateli do 3 měsíců od ukončení sanačního čerpání dle bodu 3.29 této smlouvy. 

Část díla - sanační práce v sektoru VII budou předány postupem dle čl. XII. této 

smlouvy. 

3.31 Zhotovitel zahájí postsanační monitoring v sektoru VII bezprostředně po ukončení 

sanačního čerpání dle bodu 3.29 této smlouvy a bude jej provádět po dobu 24 měsíců 

od jeho zahájení. 

3.32 Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu o postsanačním monitoringu sektoru VII 

objednateli do 1 měsíce od ukončení prací dle bodu 3.31 této smlouvy. 

3.33 Část díla -  monitoring v sektoru VII se považuje za dokončenou a předanou dnem 

schválení závěrečné zprávy monitoringu objednatelem. 

 

Sanace saturované zóny – západní část, sektor I 

3.34 Zhotovitel zahájí in situ testování v sektoru I nejpozději 13 měsíců od zahájení 

sanačních prací západní části dle bodu 3.7 této smlouvy. 

3.35 Zhotovitel ukončí in situ testování včetně pilotního testu ISM v sektoru I do 4 měsíců a 

doručí závěrečnou zprávu o in situ testování včetně pilotního testu ISM objednateli do 

5 měsíců od jeho zahájení dle bodu 3.34 této smlouvy. 

3.36 Zhotovitel zahájí sanační čerpání ze systému sanačních objektů včetně hydraulické 

ochrany aplikačních zásaků ISM v sektoru I v den, který bude uveden v písemné výzvě 



 10 

objednatele k zahájení prací. Výzva bude obsahovat i informaci o schválení závěrečné 

zprávy o in situ testování včetně pilotního testu ISM v sektoru I.  Lhůta mezi odesláním 

výzvy a dnem zahájení prací nebude kratší než 5 pracovních dnů. 

3.37 Zhotovitel ukončí sanační čerpání ze systému sanačních objektů včetně hydraulické 

ochrany aplikačních zásaků ISM v sektoru I do 60 měsíců od zahájení prací dle bodu 

3.36 této smlouvy. 

3.38 Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu o sanaci saturované zóny v sektoru I objednateli 

do 3 měsíců od ukončení sanačního čerpání dle bodu 3.37 této smlouvy. Část díla - 

sanační práce v sektoru I budou předány postupem dle čl. XII. této smlouvy. 

3.39 Zhotovitel zahájí postsanační monitoring v sektoru I bezprostředně po ukončení 

sanačního čerpání dle bodu 3.37 této smlouvy a bude jej provádět po dobu 24 měsíců 

od jeho zahájení. 

3.40 Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu o postsanačním monitoringu sektoru I objednateli 

do 1 měsíce od ukončení prací dle bodu 3.39 této smlouvy. 

3.41 Část díla -  monitoring v sektoru I se považuje za dokončenou a předanou dnem 

schválení závěrečné zprávy monitoringu objednatelem. 

 

Sanace saturované zóny – západní část, sektor III 

3.42 Zhotovitel zahájí test biodegradability v sektoru III nejpozději 11 měsíců od zahájení 

sanačních prací západní části dle bodu 3.7 této smlouvy. 

3.43 Zhotovitel ukončí test biodegradability v sektoru III do 4 měsíců a doručí závěrečnou 

zprávu o vyhodnocení testu objednateli do 5 měsíců od jeho zahájení dle bodu 3.42 této 

smlouvy. 

3.44 Zhotovitel zahájí sanační čerpání ze systému sanačních objektů v sektoru III v den, 

který bude uveden v písemné výzvě objednatele k zahájení prací. Výzva bude 

obsahovat i informaci o schválení závěrečné zprávy o vyhodnocení testu 

biodegradability v sektoru III. Lhůta mezi odesláním výzvy a dnem zahájení prací 

nebude kratší než 5 pracovních dnů. 

3.45 Zhotovitel ukončí sanační čerpání ze systému sanačních objektů v sektoru III do 24 

měsíců od zahájení prací dle bodu 3.44 této smlouvy. 

3.46 Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu o sanaci saturované zóny v sektoru III objednateli 

do 3 měsíců od ukončení sanačního čerpání dle bodu 3.45 této smlouvy. Část díla - 

sanační práce v sektoru III budou předány postupem dle čl. XII. této smlouvy. 

3.47 Zhotovitel zahájí postsanační monitoring v sektoru III bezprostředně po ukončení 

sanačního čerpání dle bodu 3.45 této smlouvy a bude jej provádět po dobu 24 měsíců 

od jeho zahájení. 

3.48 Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu o postsanačním monitoringu sektoru III 

objednateli do 1 měsíce od ukončení prací dle bodu 3.47 této smlouvy. 

3.49 Část díla -  monitoring v sektoru III se považuje za dokončenou a předanou dnem 

schválení závěrečné zprávy monitoringu objednatelem. 

Sanace saturované zóny – západní část, sektor IV 

3.50 Zhotovitel zahájí in situ testování v sektoru IV nejpozději 13 měsíců od zahájení 

sanačních prací západní části dle bodu 3.7 této smlouvy. 

3.51 Zhotovitel ukončí in situ testování včetně pilotního testu ISM v sektoru IV do 4 měsíců 
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a doručí závěrečnou zprávu o in situ testování včetně pilotního testu ISM objednateli 

do 5 měsíců od jeho zahájení dle bodu 3.50 této smlouvy. 

3.52 Zhotovitel zahájí sanační čerpání ze systému sanačních objektů včetně hydraulické 

ochrany aplikačních zásaků ISM v sektoru IV v den, který bude uveden v písemné 

výzvě objednatele k zahájení prací. Výzva bude obsahovat i informaci o schválení 

závěrečné zprávy o in situ testování včetně pilotního testu ISM v sektoru IV. Lhůta 

mezi odesláním výzvy a dnem zahájení prací nebude kratší než 5 pracovních dnů. 

3.53 Zhotovitel ukončí sanační čerpání ze systému sanačních objektů včetně hydraulické 

ochrany aplikačních zásaků ISM v sektoru IV do 60 měsíců od zahájení prací dle bodu 

3.52 této smlouvy. 

3.54 Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu o sanaci saturované zóny v sektoru IV objednateli 

do 3 měsíců od ukončení sanačního čerpání dle bodu 3.53 této smlouvy. Část díla - 

sanační práce v sektoru IV budou předány postupem dle čl. XII. této smlouvy. 

3.55 Zhotovitel zahájí postsanační monitoring v sektoru IV bezprostředně po ukončení 

sanačního čerpání dle bodu 3.53 této smlouvy a bude jej provádět po dobu 24 měsíců 

od jeho zahájení. 

3.56 Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu o postsanačním monitoringu sektoru IV 

objednateli do 1 měsíce od ukončení prací dle bodu 3.55 této smlouvy. 

3.57 Část díla -  monitoring v sektoru IV se považuje za dokončenou a předanou dnem 

schválení závěrečné zprávy monitoringu objednatelem. 

3.58 Případné připomínky subjektů dle Směrnice ke všem závěrečným zprávám 

předloženým dle článku III této smlouvy zhotovitel zapracuje do finální verze příslušné 

závěrečné zprávy do 14 dní od doručení připomínek všech subjektů dle Směrnice a ve 

stejné lhůtě upravenou závěrečnou zprávu doručí objednateli. 

3.59 Doba plnění se prodlužuje   

 o dobu nezbytně nutnou pro provedení prací, které jsou předmětem změny závazku 

ze smlouvy učiněné v souladu s § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále 

jen „změna závazku ze smlouvy“), má-li změna závazku ze smlouvy prokazatelný 

vliv na dobu plnění, 

 o dobu schvalování změny závazku ze smlouvy objednatelem a subjekty dle 

Směrnice, má-li schvalovací proces prokazatelný vliv na dobu plnění nebo 

 v dalších případech sjednaných v této smlouvě nebo stanovených zákonem. 

 

IV. 

Místo plnění 

4.1 Místem plnění je areál společnosti ODIEN REAL ESTATE, a.s., Beranových 140, 199 

03 Praha 9 – Letňany. 

V. 

Platební podmínky 

5.1 Vyúčtování formou účetního dokladu (faktury) za řádné provedení předmětu smlouvy 

bude zhotovitelem předkládáno objednateli měsíčně, a to formou tzv. souhrnné faktury 

s přílohou kopií dílčích faktur, spolu se specifikací provedených prací a v souladu 

s platnými právními předpisy určujícími náležitosti daňových dokladů. Fakturovaná 

částka musí být vyčíslena a uvedena výhradně v českých korunách. Objednatel provádí 

finanční úhradu jen za provedení prací uvedených v rozpočtu, příp. schválených 
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objednatelem postupem podle této smlouvy. Práce související s nakládáním s odpady 

lze fakturovat až po prokázání jejich konečného využití nebo odstranění (potvrzení 

oprávněnou osobou).  

5.2 Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů 

ohledně provedených prací osobami pověřenými právnickou osobou a osobami 

vykonávajícími technický dozor objednatele (dále jen „supervizor“). Faktury za 

provedené práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich věcném přezkoumání a formálním 

odsouhlasení supervizorem, právnickou osobou a objednatelem. Supervizor a právnická 

osoba odsouhlasí bez bezdůvodných průtahů příslušné faktury formou „Prohlášení o 

účelnosti vynaložených nákladů“. 

5.3 Splatnost faktur je určena těmito podmínkami: 

 -  zhotovitel se zavazuje doručit objednateli fakturu nejpozději do 2 dnů od jejího 

vystavení – v případě prodlení zhotovitele s doručením faktury objednateli se o 

délku prodlení prodlužuje splatnost faktury; 

 -  pokud objednatel nebude mít námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, 

zavazuje se zaplatit fakturovanou částku, po případném odečtení zádržného podle 

odst. 5.4 této smlouvy, zhotoviteli ve lhůtě 30 dní od data vystavení faktury; 

 -  bude-li mít objednatel námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, oznámí je 

zhotoviteli a vyzve ho k odstranění nedostatků; 

 -  neodstraní-li zhotovitel oznámené nedostatky ve lhůtě stanovené objednatelem 

nebo nedojde-li k dohodě, objednatel vrátí fakturu zhotoviteli a zhotovitel předloží 

fakturu na nespornou část; ohledně sporné části má zhotovitel právo domáhat se 

povinnosti zaplacení u příslušného soudu České republiky. Předloženou fakturu na 

nespornou část se objednatel zavazuje zaplatit do 30 dnů od jejího předložení.  

- objednatel má právo fakturu zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž 

by došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje, nesprávné 

náležitosti, chybí-li na faktuře některá z náležitostí, nebo chybí-li seznam dodávek a 

dokončených prací za účtované období. Nová lhůta splatnosti se bude počítat od 

doručení opravené faktury. 

5.4 Faktury budou vystavovány zhotovitelem postupně měsíčně v souladu se skutečným 

postupem prací, a to v celé výši odpovídající provedeným pracím. Objednatel má však 

právo zadržet a nezaplatit 10% z každé fakturované částky bez DPH (dále jen 

„zádržné“) až do dne konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o 

úspěšném předání a převzetí poslední z částí díla bez vad a nedodělků. V případě 

zjištění vad a nedodělků díla při předání a převzetí díla se toto právo na zádržné 

uplatňuje až do odstranění veškerých vad a nedodělků díla uvedených v zápisu 

z přejímacího řízení (čl. XII. této smlouvy). Objednatel je povinen doplatit takto 

zadržované částky ve lhůtě 30 dní ode dne, kdy jeho právo na zádržné zaniklo. V 

případě dokončení a předání samostatných stavebně či technicky oddělitelných celků, 

resp. části díla je objednatel oprávněn uvolnit adekvátní část zadržované částky, a to na 

základě písemné výzvy zhotovitele k vyplacení zádržného, jejíž přílohou bude dílčí 

závěrečná zpráva o dokončení samostatných stavebně či technicky oddělitelných celků, 

resp. částí díla, odsouhlasená ze strany objednatele, Ministerstva životního prostředí 

(dále také „MŽP“), příslušného orgánu státní správy, právnické osoby a supervizora. 

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že objednatel není 

v prodlení se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, po kterou oprávněně 

uplatňuje své právo na zádržné podle tohoto bodu včetně lhůty 30 dní stanovené k 

doplacení zadržovaných částek. S výkonem práva na zádržné tak nejsou spojeny žádné 

negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází 
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nebezpečí škody na věci a další) a nelze objednatele za výkon tohoto jeho práva 

žádným způsobem sankcionovat.  

5.5 DPH bude vypořádána vždy v každé platbě. 

5.6 Jednotlivé faktury budou vystaveny v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku a musí 

obsahovat zejména:  

- číslo smlouvy; 

- název a sídlo zhotovitele a objednatele; 

- IČ/DIČ zhotovitele; 

- zhotovitel zapsaný v obchodním rejstříku uvede údaj o tomto zápisu včetně oddílu 

a vložky; zhotovitel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu 

do tohoto rejstříku; zhotovitel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém 

zápisu do jiné evidence; 

- IČ objednatele; 

- předmět faktury (případně s uvedením lokality); 

- fakturovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH; 

- splatnost faktury 30 dní od data vystavení; 

- razítko a podpis zhotovitele; 

- v příloze seznam dodávek a dokončených prací za účtované období; 

- v příloze originál prohlášení supervizora a právnické osoby o účelnosti 

vynaložených nákladů.  

K fakturám se přikládají doklady podle ustanovení této smlouvy ve dvojím vyhotovení, 

přičemž vždy minimálně jedna sada dokladů bude předložena v originále. 

VI. 

Povinnosti zhotovitele 

6.1 Kontrolu jakosti a řádného provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit 

prostřednictvím osob uvedených v nabídce zhotovitele. Změna těchto osob podléhá 

písemnému schválení objednatele. V případě nebezpečí vzniku prodlení na straně 

zhotovitele nebo nebezpečí vzniku škody může příslušné činnosti zhotovitel zajistit 

prostřednictvím jím nově navržených osob splňujících kvalifikační kritéria, a to již 

před schválením změny těchto osob objednatelem. Pokud objednatel tyto osoby 

neschválí, je zhotovitel povinen bezodkladně navrhnout jiné osoby splňující 

požadovaná kritéria.  

6.2 Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen vést evidenci odpadů v rozsahu 

stanoveném v zákoně č. 541/2020 Sb., o odpadech.  Při manipulaci s odpady 

zhotovitel zajistí podmínky pro bezpečnost práce, ochranu zdraví a ochranu všech 

složek životního prostředí (vzduch, voda, půda). 

6.3 Zhotovitel zajišťující nebo provádějící přepravu nebezpečných věcí je povinen 

dodržovat veškerá příslušná ustanovení týkající se přepravy nebezpečných věcí, tzn. 

ustanovení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, 

včetně jeho prováděcích právních přepisů, tj. zejména vyhlášky č. 478/2000 Sb., 

kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„vyhláška č. 478/2000 Sb.“). Vozidla přepravující nebezpečné věci musí splňovat 

požadavky na přepravu nebezpečných věcí ve smyslu vyhlášky č. 478/2000 Sb. v 
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návaznosti na vyhlášku ministra zahraničních věcí č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě 

o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Accord européen relatif au 

transport international des marchandises Dangereuses par Route - ADR), ve znění 

pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen zajišťovat přepravu nebezpečných odpadů 

prostřednictvím bezpečnostního poradce s platným osvědčením o odborné způsobilosti 

bezpečnostního poradce ve smyslu § 17c vyhlášky č. 478/2000 Sb. Zhotovitel je dále 

povinen zajistit veškerá požadovaná školení pracovníků podílejících se na přepravě 

nebezpečných věcí. 

6.4 Zhotovitel může k výsadbě použít pouze reprodukční materiál jednotlivých druhů 

dřevin, který splňuje podmínky přenosu a je u něj doložen genetický původ podle 

vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o 

přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu 

a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za 

pozemky určené k plnění funkcí lesa. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje provádět stanovení ukazatelů sledovaných v rámci realizace 

předmětu plnění v  akreditovaných laboratořích. 

6.6 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění splňovat kvalifikaci v rozsahu 

požadovaném v zadávacích podmínkách. 

6.7 Zhotovitel se zavazuje plnění či splnění povinností uvedených v tomto článku 

objednateli prokázat do 3 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele, ve které 

objednatel specifikuje, plnění či splnění jaké povinnosti požaduje prokázat. Objednatel 

má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel řádně a včas nesplní některou 

ze svých povinností uvedených v čl. VI. této smlouvy. Ustanovení bodu 15.4 této 

smlouvy se v takovém případě uplatní obdobně.  

6.8 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a právnické osobě veškerou součinnost 

potřebnou ke kolaudaci díla. 

 

VII. 

Vlastnické právo a nebezpečí škody 

7.1 Zhotovitel provádí dílo na vlastní nebezpečí. Zhotovitel nese až do dne řádného předání 

a převzetí díla nebezpečí škody na movitých i nemovitých věcech, které umístí nebo 

vytvoří v místě plnění za účelem provedení díla (budovy, technologie, stroje, 

infrastruktura a další). Pokud dojde ke zničení či poškození těchto věcí, je zhotovitel 

povinen takové zničené nebo poškozené věci na vlastní náklady nahradit či opravit tak, 

aby mohlo dojít k provedení díla za sjednaných podmínek podle této smlouvy, zejména 

ve stejné kvalitě, rozsahu a termínu. Stejným způsobem musí postupovat při poškození 

či zničení movitých a nemovitých věcí, které jsou ve vlastnictví právnické osoby nebo 

třetích osob a jejichž funkčnost je nutná pro provedení díla. U věcí v majetku právnické 

osoby nebo třetích osob se postupuje v souladu s uzavřenou pojistnou smlouvou a 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany dojednaly, že 

zhotovitel je povinen i k náhradě jakékoli nemajetkové újmy vzniklé v důsledku 

porušení povinností dle této smlouvy a porušení povinností stanovených zákonem.  

7.2 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se sjednává, že v případě, kdy zhotovitel poruší 

svou povinnost odstranit po provedení díla veškeré jím umístněné a vytvořené movité i 

nemovité věci, které zůstávají ve vlastnictví zhotovitele z místa plnění, je objednatel 

anebo právnická osoba oprávněn na náklady zhotovitele tyto věci odstranit.  Na úhradu 

těchto nákladů může být mimo jiné užito zádržné uplatňované objednatelem ve smyslu 

odst. 5.4 této smlouvy nebo bankovní záruka. Zhotoviteli nevznikají v této souvislosti 
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vůči objednateli či právnické osobě žádné nároky z titulu vlastnictví k odstraňovaným 

věcem. Objednateli či právnické osobě nevzniká vůči zhotoviteli v souvislosti s 

odstraněním a případným zničením věcí, které mohou být ve vlastnictví zhotovitele, 

žádná povinnost nahradit hodnotu těchto věcí či jiná obdobná povinnost. Důvodem 

vyloučení odpovědnosti objednatele a právnické osoby je skutečnost, že zhotovitel 

tímto vyjadřuje svůj výslovný souhlas s odstraněním a případným zničením těchto věcí 

v případě, že poruší svou povinnost v rámci provádění díla tyto věci odstranit z místa 

plnění sám. 

7.3 Původcem odpadů vznikajících při provádění díla je zhotovitel, který rovněž nese 

odpovědnost za splnění veškerých povinností podle zákona č. 541/2020 Sb., o 

odpadech, ve znění jeho prováděcích vyhlášek, a to včetně veškerých povinností 

v souvislosti s přepravou a likvidací nebezpečného odpadu. 

7.4    Zhotovitel se zavazuje provést veškerá možná opatření k minimalizaci rizika, že při 

provádění díla podle této smlouvy dojde ke vzniku škody na místě plnění díla nebo 

jinde. 

 

7.5  Ve vztahu ke zhotovovanému dílu vystupuje objednatel jako investor. Vlastnické právo 

ke zhotovovanému dílu nabývá právnická osoba, nebo vlastník pozemku, na němž je 

dílo zhotovováno, pokud jím není právnická osoba, nebude-li dohodnuto jinak. 

VIII. 

Sankce 

8. l V případě prodlení zhotovitele s plněním v některém z termínů uvedených v čl. III. a 

XII. této smlouvy nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla dle čl. 

XVIII. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy, za každý i 

započatý den prodlení. V případě nedoložení smluv se všemi zařízeními pro nakládání 

s odpady nebo v případě, že tyto smlouvy nebudou splňovat podmínky ujednané v bodě 

3.3 smlouvy nebo v případě nedoložení čestného prohlášení či povolení provozu 

zařízení nebo listin osvědčujících vlastnické právo k zařízení či právo zařízení užívat 

dle bodu 3.3 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy. Zhotovitel je 

rovněž povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny díla bez 

DPH, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy, budou-li obsahem výše uvedených listin 

nepravdivé údaje. 

8.2 Objednatel má právo za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele, kterým bude 

naplněn důvod k odstoupení od této smlouvy, uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu 

ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy, za každý 

i započatý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele, a to až do doby 

odstoupení objednatele od této smlouvy nebo do doby, kdy porušení povinnosti 

zhotovitele přestane trvat. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že odstoupení od 

smlouvy nemá vliv na možnost uplatnění nároku na smluvní pokutu dle tohoto bodu 

smlouvy. 

8.3 V případě, že objednateli ze stejného důvodu vznikne právo uplatnit smluvní pokutu 

současně podle bodu 8.1 i 8.2 této smlouvy, bude objednatel požadovat smluvní pokutu 

pouze podle bodu 8.1 této smlouvy. 

8.4   Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ustanovením o smluvní 

pokutě dotčeno. Objednatel může požadovat náhradu škody vedle nároku na zaplacení 

smluvní pokuty v plné výši. Na úhradu smluvních pokut může objednatel použít 
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bankovní záruku nebo vklad. 

8.5 V případě prodlení objednatele s úhradou faktur se objednatel zavazuje zaplatit 

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši určené v souladu s ustanovením § 1970 a § 1971  

občanského zákoníku. Tím není dotčeno ustanovení bodu 5.4 této smlouvy o možnosti 

výkonu práva na zádržné. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že 

objednatel není v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny podmínky pro 

zaplacení faktur stanovené v čl. V. této smlouvy. 

8.6 V případě prodlení právnické osoby s plněním povinností popsaných v bodě 3.1 nebo v 

čl. IX. nebo X. této smlouvy se termíny plnění zhotovitele prodlužují o dobu prodlení 

právnické osoby, ovšem pouze v tom rozsahu, ve kterém je prodlení právnické osoby v 

prokazatelné příčinné souvislosti se zpožděním s prováděním díla zhotovitelem podle 

této smlouvy, a pouze pokud plnění, které měla poskytnout právnická osoba, si 

zhotovitel nemůže opatřit sám bez vynaložení zcela nepřiměřených nákladů. Zhotovitel 

se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o prodlení právnické osoby, které 

způsobuje zpoždění s prováděním díla zhotovitelem.  

IX. 

Způsob provádění díla 

9.1 Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. občanského zákoníku, pokud 

není v této smlouvě dohodnuto jinak. 

9.2.    Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu se všemi obecně závaznými právními 

předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění. Zhotovitel se 

zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace 

v rámci zadávacího řízení. Zhotovitel je oprávněn změnit takovou osobu pouze 

z vážných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je 

povinen v takovém případě prokázat, že i nadále splňuje kvalifikaci požadovanou 

v rámci zadávacího řízení. Změna poddodavatele je upravena v čl. XXII. této smlouvy. 

9.3 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele i právnickou osobu 

o potřebě provedení dalších činností, které nejsou specifikovány v nabídce zhotovitele. 

Takové další činnosti mohou být ze strany zhotovitele provedeny až po odsouhlasení ze 

strany objednatele, právnické osoby a příslušného orgánu státní správy s tím, že 

provedením takových dalších činností musí být v souladu se zákonem o zadávání 

veřejných zakázek. 

9.4 Zhotovitel se zavazuje udržovat komunikace, jakož i jiná místa užívaná v rámci plnění 

této smlouvy v čistotě a pořádku. V případě jejich znečištění či poškození těchto 

komunikací jakož i jiných míst je uvede na vlastní náklady do původního stavu. 

9.5 Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovištích místa plnění a do jednoho 

měsíce po přejímce díla provést úklid místa plnění, v rozsahu určeném objednatelem 

při přejímce díla, na své náklady. 

9.6 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník v elektronické formě nebo jednoduchý 

záznam o stavbě v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) a v souladu 

s ustanoveními tohoto bodu 9.6. V případě rozporu mezi zněním vyhlášky a zněním 

této smlouvy má přednost znění vyhlášky. V případě, že předmětem zakázky není 

stavba, je zhotovitel povinen vést provozní deník. Na provozní deník se vyhláška 

použije přiměřeně. Stavební deník, jednoduchý záznam o stavbě a provozní deník jsou 

dále označovány jako „deník“. 

9.6.1 Do deníku bude pověřený zaměstnanec zhotovitele provádět pravidelné denní 
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záznamy o provedených pracích a všech skutečnostech rozhodných pro plnění 

smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 

splnění sjednaných termínů, záznam a zdůvodnění případných odchylek od 

nabídky zhotovitele resp. realizačního projektu) odsouhlasených objednatelem, 

údaje nutné pro posouzení prací příslušným orgánem státní správy, údaje o 

vykonaných zkouškách a kontrole díla objednatelem v určitém stupni jeho 

provádění. Každý zápis bude potvrzovat supervizor. 

9.6.2 Zhotovitel si vyžádá podle bodu 9.8 této smlouvy ke všem zápisům v deníku 

stanovisko právnické osoby a dále supervizora, a to ve lhůtě jednoho týdne od 

příslušného zápisu. Zhotovitel může poznamenat své vyjádření ke stanovisku 

právnické osoby, popř. supervizora, a to do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se 

stanoviskem souhlasí. 

9.6.3 Na první straně deníku budou uvedeni zástupci zhotovitele, supervizora  

a právnické osoby, kteří jsou oprávněni činit do něho zápisy a potvrzovat je. 

Dojde-li k rozporu mezi požadavky takto zapsanými, budou tyto řešeny 

v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran tak, aby nedošlo k prodlení 

s konečným termínem předání díla. 

9.6.4 Během pracovní doby zhotovitele musí být deník v místě plnění trvale 

přístupný oprávněným osobám. 

9.6.5  Denní záznamy podepisuje pověřený zaměstnanec zhotovitele či jeho zástupce 

v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou 

předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden v následujícím 

pracovním dnu. 

9.6.6 Mimo osob uvedených v bodě 9.6.3 mohou provádět záznamy v deníku orgány 

státní kontroly, popř. jiné příslušné orgány veřejné správy a objednatel. 

9.7 Způsob provádění technického dozoru bude upřesněn při předání místa plnění. 

9.8 V místě plnění bude vykonáván technický dozor právnické osoby. Pověřený 

zaměstnanec zhotovitele je povinen předložit nebo zpřístupnit mu denní záznam 

nejpozději následující pracovní den. Jestliže pověřený zástupce právnické osoby 

nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do 3 pracovních dnů do deníku s uvedením 

důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.  

9.8.1 Technický dozor právnické osoby sleduje zejména, zda práce jsou prováděny 

účelně a efektivně v souladu s realizačním projektem a příslušnými 

rozhodnutími orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací 

neprodleně upozorní zástupce zhotovitele a je oprávněn provést zápis do 

deníku. 

9.8.2 Dílčí sjednané termíny plnění se považují za splněné zápisem v deníku, který 

potvrdí pověřený zástupce právnické osoby. 

9.8.3 Zástupce zhotovitele je povinen na základě písemné výzvy objednatele 

doručené alespoň dva pracovní dny před provedením plánovaného úkonu 

technického dozoru zabezpečit účast svých zaměstnanců při úkonech 

technického dozoru a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad. 

Písemnou výzvu lze nahradit plánem kontrol, který objednatel zhotoviteli 

doručí nejpozději dva pracovní dny před provedením dalšího nejbližšího 

plánovaného úkonu technického dozoru a který bude obsahovat časový 

harmonogram následných kontrol. 

9.9 Provádění prací zhotovitelem bude průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých 

objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Nevyzve-li zhotovitel 
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objednatele a právnickou osobu ke kontrole prováděných prací na určitém stupni, je 

zhotovitel povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. 

Objednatel a právnická osoba musí být k prohlídce prací písemně vyzváni nejméně  

5 pracovních dnů předem. Nedostaví-li se k prohlídce prací, může zhotovitel 

pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt, objednatel pak hradí 

zhotoviteli mimo smluvní cenu náklady spojené s pozdějším odkrytím a zakrytím prací, 

bude-li tyto požadovat. Současně se o dobu přiměřenou pro provádění těchto prací 

prodlužuje termín sjednaný pro provedení díla. Ustanovení předchozích dvou vět, 

týkající se povinnosti objednatele k úhradě nákladů a prodloužení termínu sjednaného 

pro provedení díla, neplatí v případě, že se při dodatečném odkrytí zjistí, že zakryté 

práce nebyly provedeny ve sjednaném rozsahu a kvalitě. 

9.10 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele a právnickou osobu o veškerých 

prováděných zkouškách a dalších pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu 

prováděného díla, a přizvat k nim zástupce objednatele a právnické osoby. 

9.11 Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovištích místa plnění; 

zhotovitel odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve 

stanovených termínech. 

9.12 Zhotovitel bude respektovat případně vzniklé připomínky a pokyny objednatele, 

supervizora a právnické osoby a provede v souladu s nimi nápravu. 

 

X. 

Spolupůsobení právnické osoby 

10. l Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba zhotoviteli poskytne veškerá povolení, 

souhlasy, atd. (zejména pro vstup do lokality a provádění prací dle této smlouvy), které 

má k dispozici, a poskytne mu veškerou nezbytnou součinnost v průběhu provádění 

díla a v průběhu získávání příslušných administrativních povolení a rozhodnutí. 

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o všech 

případech, kdy mu právnická osoba neposkytla součinnost nezbytnou k provádění díla 

dle této smlouvy. Objednatel zajistí, aby právnická osoba poskytla součinnost 

v rozsahu podle této smlouvy a dále v rozsahu podle Podmínek spolupráce zhotovitele 

s právnickou osobou. 

10.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky spolupráce (příloha č. 6 zadávací 

dokumentace) s právnickou osobou a Zásady spolupráce dodavatelů (příloha č. 10 

zadávací dokumentace) v rozsahu podle zadávacích podmínek. Zhotovitel zajistí, že 

uvedené podmínky a zásady budou dodržovat i jeho poddodavatelé. Zhotovitel 

odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s porušením uvedených podmínek a zásad v 

místě plnění. Zhotovitel je povinen upozornit právnickou osobu na všechny možnosti, 

které by mohly při jeho činnosti na pracovištích právnické osoby vést k ohrožení 

provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů. 

10.3 Při předání místa plnění mezi právnickou osobou a zhotovitelem ve smyslu bodu 3.1 

této smlouvy bude sepsán protokol, v němž uvedené osoby rovněž potvrdí vzájemné 

závazky v oblasti bezpečnosti práce. 

10.4 Práce při provádění díla nesmí omezit činnost právnické osoby a bezpečnost vlastního 

provozu ani okolí bez souhlasu právnické osoby. 
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XI. 

Jakost a provedení díla 

11.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na své nebezpečí ve sjednané době a co do kvality  

a rozsahu tak, aby vyhovovalo nabídce zhotovitele, realizačnímu projektu  

a rozhodnutí příslušného orgánu státní správy. 

11.2 V případě, kdy nabídka zhotovitele, realizační projekt anebo rozhodnutí příslušného 

orgánu státní správy nestanoví blíže a ohledně těch vlastností díla, které nabídka 

zhotovitele, realizační projekt anebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy 

výslovně neupravují, je zhotovitel povinen dílo provést v nejvyšší možné kvalitě. 

XII. 

Přejímka díla 

12.1 Zhotovitel předá dílo nebo jeho část (dále jen „dílo“) formou přejímacího řízení 

právnické osobě za účasti objednatele. Ve lhůtách uvedených v čl. III. této smlouvy 

doručí zhotovitel všem zúčastněným subjektům dle Směrnice příslušnou závěrečnou 

zprávu. K závěrečné zprávě vydají všechny subjekty dle Směrnice své stanovisko. 

Zhotovitel je povinen upravit závěrečnou zprávu dle těchto stanovisek, nejsou-li 

souhlasná, a doručit ji objednateli nejpozději do 14 dnů od doručení stanovisek všech 

subjektů dle Směrnice.  Objednatel vydá stanovisko pouze k finální verzi závěrečné 

zprávy. 

12.2 Jestliže to stanoviska dle bodu 12.1 této smlouvy, případně jiné podmínky ujednané 

v této smlouvě, dovolí, zahájí se přejímací řízení. Na termínu předání a převzetí díla se 

zhotovitel, objednatel a právnická osoba dohodnou. Nedohodnou-li se zúčastněné 

strany na termínu předání a převzetí díla, určí tento termín objednatel. O předání díla a 

jeho převzetí právnickou osobou bude sepsán zápis, ve kterém se zejména uvede soupis 

předávaných dokladů, způsob předání díla, výsledek předání, pokyny a doporučení pro 

uživatele díla, soupis zjištěných vad, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich 

odstranění, a termín vyklizení místa plnění. 

12.3 Právnická osoba není povinna převzít dílo vykazující vady a nedodělky. Převezme-li 

dílo s vadami a nedodělky, bude v zápise o převzetí díla uveden soupis těchto vad a 

nedodělků včetně termínů jejich odstranění. Ust. § 2628 a § 2609 občanského zákoníku 

se nepoužije. 

12.4 V případě zjištění vad a nedodělků díla sepíší o tom zástupci objednatele, právnické 

osoby a zhotovitele zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo 

na odstranění zjištěných vad a nedodělků uplatní objednatel nebo právnická osoba v 

zápise o předání a převzetí díla. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena 

opět protokolárně. 

12.5 Zhotovitel je povinen na své náklady do 30 dnů po přejímce díla a odstranění 

případných vad a nedodělků upravit terén dotčený jeho činností v rozsahu určeném 

objednatelem při přejímce díla a provést úklid míst, na kterých svojí činností způsobil 

znečištění. 

 

XIII. 

Kontrola provádění díla 

13.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu provádění díla 

z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování technické dokumentace, 
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harmonogramu prací a udržování úklidu. Kontrolu provádí objednatel prostřednictvím 

svých zmocněných zástupců a supervizora. Supervizorem nesmí být zhotovitel ani 

osoba s ním v podnikatelském seskupení ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., 

o obchodních korporacích, ani v jiném obdobném vztahu, který by mohl způsobit její 

podjatost. Na případné nesplnění tohoto požadavku zhotovitel objednatele bezodkladně 

písemně upozorní. Náklady spojené s činností těchto zástupců nese objednatel. 

Provádění díla může kontrolovat též zástupce pověřený ze strany MŽP na své náklady. 

13.2 Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky (vady provádění díla) je zhotovitel povinen 

napravit v souladu se smlouvou, zadávacími podmínkami a realizačním projektem. 

Připomínky dotýkající se bezpečného provozu zařízení a bezpečnosti pracujících bude 

zhotovitel respektovat a nápravu provede okamžitě. 

13.3 Kontroly prováděné v průběhu provádění díla a jejich případné vyhodnocení nezbavují 

zhotovitele odpovědností z plnění smluvních povinností. 

13.4 Minimálně jednou za čtvrtletí se koná u právnické osoby kontrolní den. Zhotovitel se 

zavazuje zpracovávat pro kontrolní den dílčí zprávu o průběžném plnění této smlouvy, 

ve které budou zahrnuty výsledky jeho práce za dané období včetně dokladování stavu 

prováděných prací a stavu místa plnění, a to v rozsahu max. 10 stran v členění podle 

Směrnice. Zpráva bude vyhotovena a předána všem účastníkům kontrolního dne 

v souladu se „Směrnicí“. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se kontrolních dnů 

organizovaných minimálně jedenkrát za čtvrtletí právnickou osobou. 

13.5 Operativní namátková kontrola pověřenými zástupci právnické osoby nebo objednatele 

za účasti zhotovitele může být provedena zpravidla jedenkrát měsíčně. 

XIV.  

Odpovědnost za škody a náhrada škody 

14.1 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou objednateli, právnické osobě nebo 

třetí osobě porušením svých povinností při plnění této smlouvy, zejména při provádění 

díla. Současně odpovídá za škody, které způsobili objednateli, právnické osobě či 

třetím osobám v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy jeho zaměstnanci, 

poddodavatelé nebo jiné osoby, které při své činnosti použil, porušením svých 

povinností. Náhrada způsobené škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. Vzniklá škoda se nahrazuje v celém rozsahu.  

14.2 Zhotovitel předložil objednateli před podpisem smlouvy originál nebo úředně 

ověřenou kopii pojistné smlouvy (včetně všech příslušných pojistných podmínek, 

případných dalších souvisejících ujednání a potvrzení pojišťovny, že pojistná smlouva 

trvá, pokud to není ze smlouvy zřejmé) o pojištění odpovědnosti za újmu, kterou 

zhotovitel může svou činností i nečinností při plnění předmětu této smlouvy způsobit 

objednateli, právnické osobě, jakož i jakékoli třetí osobě (dále jen „pojistná 

smlouva“). Pojistná smlouva musí potvrzovat, že zhotovitel má postavení pojištěného, 

případně spolupojištěného s obdobným rozsahem práv jako přímý pojištěný ve vztahu 

k pojistnému krytí jeho odpovědnosti a musí být uzavřená s renomovanou pojišťovací 

společností oprávněnou provozovat pojišťovací činnost na území České republiky. 

Pojištění musí být sjednáno za obvyklých podmínek, které budou zajišťovat 

komplexní pojištění zhotovitele za škodu, kterou může způsobit v souvislosti s 

prováděním díla, s ročním limitem pojistného plnění minimálně ve výši 50% z ceny za 

provedení díla bez DPH dle bodu 2.1 této smlouvy, tj. 544 487 992,42 Kč (slovy: pět 

set čtyřicet čtyři milióny čtyři sta osmdesát sedm tisíc devět set devadesát dvě  koruny 

české a čtyřicet dva haléře). Případná spoluúčast nepřesáhne 100.000,- Kč nebo, bude-

li vyjádřena v procentech, nepřesáhne 1 % z hodnoty pojistného plnění, na které by 
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vznikl zhotoviteli nárok před odečtením spoluúčasti. Případná změna ceny díla nemá 

na výši ujednaného limitu pojistného plnění vliv. Pojistná smlouva, příp. pojištění, 

musí být udržována v účinnosti po celou dobu provádění prací. Zhotovitel se zavazuje 

do 5 pracovních dnů od podpisu kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvě, nebo 

v případě uzavření nové pojistné smlouvy v rozsahu dle tohoto článku, doručit kopii 

takového dodatku či nové pojistné smlouvy objednateli. Zhotovitel je povinen plnit 

veškeré závazky z pojistné smlouvy plynoucí nebo s ní související a nezměnit v 

jakémkoliv ohledu podstatné podmínky pojistné smlouvy bez předchozího písemného 

souhlasu objednatele. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen objednateli 

prokázat do jednoho měsíce po uplynutí pojistného období, minimálně jedenkrát 

během dvanácti měsíců.  

14.3 Zhotovitel se dále zavazuje v návaznosti na ustanovení bodu 14.2 této smlouvy 

informovat objednatele o uplatnění jakýchkoli nároků podle pojistné smlouvy 

v souvislosti s prováděním díla, jakož i průběžně informovat o průběhu vyřizování 

těchto nároků. Pro vyloučení pochybností se tímto stanoví, že zhotovitel je povinen 

domáhat se plnění na pojistiteli ohledně jakéhokoliv nároku uplatněného podle 

pojistné smlouvy v případě, kdy jej o to objednatel požádá. V případě, kdy zhotovitel 

nebude řádně plnit peněžité závazky související s pojistnou smlouvou, je objednatel 

oprávněn takové splatné závazky za zhotovitele splnit; tímto splněním závazku vzniká 

objednateli vůči zhotoviteli pohledávka ve výši tohoto plnění.  

14.4 V případě, že zhotovitelem je společnost vzniklá dle ustanovení § 2716 a násl. 

občanského zákoníku, vztahuje se povinnost a závazek předložení pojistné smlouvy, 

v rozsahu a s plněním, jak uvádí bod 14.2 a 14.3 této smlouvy, na každého společníka 

vzniklé společnosti, resp. společníci jsou povinni předložit takovou pojistnou 

smlouvu, ze které bude vyplývat, že každý společník je ve vztahu k plnění předmětu 

smlouvy pojištěn v rozsahu, jak uvádí bod 14.2 a 14.3 této smlouvy. 

14.5 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel ani na výzvu 

objednatele neprokáže, že má uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu 

splňující požadavky čl. XIV. této smlouvy.  Ustanovení bodu 15.4 této smlouvy se v 

takovém případě uplatní obdobně. Objednatel může rovněž postupovat podle čl. 8.2 

této smlouvy. 

XV. 

Odstoupení od smlouvy 

15.1 Každá smluvní strana má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže okolnosti vyšší 

moci ve smyslu čl. XX. této smlouvy, jejichž existence byla druhé smluvní straně 

neprodleně písemně oznámena, trvají déle než 3 kalendářní měsíce a strany se ve 

smyslu bodu 20.6 nedohodly jinak. 

15.2 Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy: 

a) jestliže prodlení zhotovitele s plněním termínů uvedených v čl. III. nebo XII. této 

smlouvy je delší než tři měsíce, a to z důvodů na straně zhotovitele, jeho 

zaměstnanců, poddodavatelů nebo jiných osob, které při své činnosti použil; 

b) pokud zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 

skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo 

c) v případě porušení smlouvy ze strany zhotovitele podstatným způsobem. 

15.3 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel v prodlení s úhradou 

plateb po dobu delší než 3 měsíce, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno 

v čl. V. této smlouvy. Nejpozději 10 dnů před odstoupením od smlouvy je zhotovitel 
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povinen objednatele upozornit na trvání prodlení s úhradou plateb s tím, že má 

v úmyslu odstoupit od smlouvy. Pokud zhotovitel objednatele podle předchozí věty 

neupozorní, považuje se odstoupení od smlouvy za neplatné. Pro vyloučení 

pochybností smluvní strany sjednávají, že objednatel není v prodlení s úhradou faktur, 

pokud nejsou řádně splněny podmínky stanovené v čl. V. této smlouvy. 

15.4 Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, odesláno datovou 

schránkou nebo doporučeným dopisem a musí být podepsáno zhotovitelem, resp. jeho 

statutárním orgánem, resp. ministrem financí nebo jím pověřeným zaměstnancem. 

Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních 

stran, avšak tímto není dotčeno ustanovení § 2005 občanského zákoníku. Pro 

odstranění pochybností se zejména ujednává, že odstoupením od smlouvy mj.: 

a) nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, vznikl-li ještě před odstoupením 

od smlouvy z důvodu jejího dřívějšího porušení; 

b) není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části  

díla ke dni odstoupení; 

c) není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní na dosud provedenou část 

díla. 

Odstoupí-li objednatel od smlouvy z důvodu porušení smluvních povinností ze strany 

zhotovitele, resp. neschopnosti zhotovitele dostát smluvním závazkům, nevznikne 

zhotoviteli nárok na doplacení zádržného dle bodu 5.4 této smlouvy. 

15.5 Kromě případů výslovně stanovených touto smlouvou či zákonem není žádná smluvní 

strana oprávněna od této smlouvy odstoupit, vypovědět ji či jiným způsobem 

jednostranně ukončit. 

XVI.  

Odpovědnost za vady a záruka 

16.1 Zhotovitel musí předat dílo bez vad a nedodělků, za vady zhotovitel odpovídá po celou 

dobu záruky. 

16.2 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené dílo bude vyhovovat kritériím stanoveným 

v příslušných rozhodnutích orgánů státní správy dle čl. I. této smlouvy. Bod 1.4 této 

smlouvy tímto není dotčen. 

16.3 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, 

příslušnými právními předpisy, nabídkou zhotovitele a realizačním projektem. 

16.4 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na kvalitu provedeného díla ve smyslu 

ukazatelů jeho kvality v souladu s čl. XI. této smlouvy (tj. záruku za jakost) v délce  30 

měsíců po řádném protokolárním předání a převzetí každé části díla postupem dle čl. 

XII. této smlouvy, vždy samostatně pro tuto část. Protože je předmětem plnění i 

monitoring, běží záruční doba ode dne řádného předání a převzetí každé části sanačních 

prací s tím, že pro monitoring samostatně záruční doba neběží.  Záruční doba neběží po 

dobu, po kterou objednatel, resp. právnická osoba, nemohla předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku 

oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, se záruční doba na tuto část 

díla prodlužuje o dobu od oznámení vady díla v záruční době až po potvrzení o jejím 

odstranění. 

16.5 Za vady způsobené na díle vnějšími vlivy a událostmi po předání díla, které zhotovitel 

nezapříčinil, zhotovitel neodpovídá. Důkazní břemeno ohledně příčiny, která vadu 

způsobila, nese zhotovitel. 
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16.6 V případě postupu po etapách nese zhotovitel odpovědnost za provedenou činnost a za 

to, že neohrozí proveditelnost dalších (návazných) činností, resp. splnění sanačních, 

rekultivačních a časových parametrů nápravných opatření. 

XVII. 

Vady díla 

17.1 Odpovědnost za vady díla (faktické i právní) se řídí ujednáním smluvních stran v této 

smlouvě a ustanoveními občanského zákoníku s tím, že zhotovitel bere na vědomí  

a souhlasí s tím, že nároky objednatele z vad díla dle této smlouvy lze postoupit na 

právnickou osobu. 

17.2 Pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u 

zhotovitele. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to prostřednictvím 

datové schránky nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele. 

Reklamace jakékoli vady díla může být provedena kdykoli během záruční doby. 

17.3 Objednatel je povinen v reklamaci vadu popsat a uvést, jak se projevuje. Současně 

navrhne přiměřenou dodatečnou lhůtu k odstranění vady nebo jiný způsob vyřízení 

reklamace. Lhůta k odstranění vady může být upravena po dohodě smluvních stran. 

XVIII. 

Nároky z vad díla 

18.1 Nároky z odpovědnosti za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě  

a ustanoveními občanského zákoníku. 

18.2 Volbu mezi nároky plynoucími ze zhotovitelovy odpovědnosti za vady v závislosti na 

povaze porušení této smlouvy sdělí objednatel v reklamaci nebo do 20 dnů ode dne 

uplatnění reklamace. V případě, že volbu objednatel nesdělí ani v reklamaci, ani do 20 

dnů po jejím uplatnění, provede volbu zhotovitel. 

 18.3 V případě, že vada díla bude takového rozsahu či charakteru, že bude nutno vadu 

odstranit či začít odstraňovat ihned po jejím zjištění (z ekonomických, provozních, 

bezpečnostních, ekologických či jiných závažných důvodů) je objednatel oprávněn 

odstranit vadu sám na náklady zhotovitele, nezapočne-li s okamžitým odstraňováním 

vady zhotovitel, ačkoliv byl se záměrem objednatele v přiměřené lhůtě předem 

obeznámen.  

18.4 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad bez zbytečného odkladu po obdržení 

reklamace a bude si počínat tak, aby vada byla odstraněna v nejkratším technologicky 

možném termínu. Zhotovitel je povinen vadu odstranit, i když ji neuzná.  

18.5 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 

vystaví zhotovitel. Protokol musí obsahovat: 

- jména zástupců smluvních stran; 

- datum uplatnění reklamace a č.j. reklamace; 

- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění; 

- datum zahájení a datum ukončení odstranění vady; 

- celková doba trvání vady (od jejího zjištění do odstranění); 

- vyjádření, zda vada bránila v užívání díla ke sjednanému účelu; 

- stanovisko právnické osoby k obsahu protokolu; 

-  stanovisko supervize k obsahu protokolu. 



 24 

XIX.  

Ochrana důvěrných informací 

19.1 Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv obchodní a technické informace, které mu byly 

zpřístupněny v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy, či informace obsažené 

v této smlouvě anebo poskytnuté mezi smluvními stranami v souvislosti s touto 

smlouvou, nezpřístupní žádné třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele a 

právnické osoby a tyto informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění této 

smlouvy. To neplatí pro takové informace, které objednatel sám veřejně třetím 

osobám zpřístupnil.  

XX. 

Ujednání o vyšší moci 

20.l Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených 

touto smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci, avšak 

pouze po dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejích následků a pouze ve 

vztahu k závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným překážkou vyšší 

moci. 

20.2 Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové mimořádné události, které smluvní strana 

nemohla v době uzavření smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně a 

nepřekonatelně brání v plnění smluvních závazků tak, že plnění závazků znemožní či 

podstatným negativním způsobem ovlivní. Za okolnosti vyšší moci se považují 

zejména válka, embargo, zásah státu nebo vlády, živelné události, pandemie (včetně 

COVID 19) a generální stávka. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, 

že za okolnost vyšší moci se považuje též nemožnost pokračování v provádění díla z 

důvodu nezajištění rozhodnutí příslušných správních úřadů, kromě případů, kdy 

příslušná rozhodnutí nebyla zajištěna z důvodů na straně zhotovitele. (ve smlouvě jako 

„vyšší moc“) 

20.3 Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadek 

výroby, nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci, dále 

pak neoficiální stávky a stávky omezené na jednoho podnikatele. Za okolnosti vyšší 

moci se nepovažují překážky vzniklé ze zhotovitelových osobních poměrů nebo 

vzniklé až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvní povinnosti již v prodlení. Za 

okolnosti vyšší moci se rovněž nepovažují povětrnostní podmínky bránící provádění 

díla, jsou-li obvyklé pro roční období, v němž se vyskytly. 

20.4 Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků dle smlouvy pro 

každou ze smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků přímo a bezprostředně 

dotčených překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky vyšší moci nebo 

trvání jejich následků. 

20.5 Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, 

musí neprodleně uvědomit druhou smluvní stranu a právnickou osobu o zásahu těchto 

okolností písemně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo datovou schránkou. 

Stejným způsobem oznámí druhé straně ukončení trvání okolností vyšší moci. Smluvní 

strana dovolávající se vyšší moci musí druhé smluvní straně na vyžádání předložit 

důkazy o okolnostech vyšší moci, případně umožnit osobně se přesvědčit o vzniku 

těchto okolností. 

20.6 V případě trvání okolností vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce mohou smluvní 

strany dohodnout další kroky s cílem nalézt vzájemně přijatelné řešení. Nedospěje-li se 

k žádné dohodě, má každá strana právo odstoupit od smlouvy. 
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XXI.  

Ostatní ujednání 

21.1 Smluvní strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci 

jejího předmětu plnění. K tomuto účelu se určí osoby odpovědné za plnění a vyřizování 

běžných záležitostí vyplývajících z této smlouvy. Měl-li by být okruh těchto osob 

některé ze smluvních stran rozšířen nebo změněn, sdělí takovou skutečnost daná 

smluvní strana druhé smluvní straně neprodleně. 

21.2 Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení smlouvy vrátit druhé straně veškeré 

písemnosti, které jí náleží. 

21.3 K řešení případných sporů smluvních stran vyplývajících z této smlouvy nebo v 

souvislosti s ní jsou příslušné soudy v ČR. 

21.4 Pokud předmětem prací byly i geologické práce podléhající vyhlášce Ministerstva 

životního prostředí č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci, je třeba geologické 

práce a její výsledky zaregistrovat. Zhotovitel se zavazuje v rámci sjednané ceny díla 

učinit veškeré nezbytné kroky s tímto související. Zhotovitel vloží výsledky do 

databáze SEKM-Systém evidence kontaminovaných míst. Veškerá dokumentace o 

těchto pracích (technická, finanční, administrativní apod.) se ukládá u právnické osoby. 

21.5 Smluvní strany tímto dále výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn veškerá svá 

práva a pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit na třetí 

osoby nebo je započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele jakákoli práva a pohledávky vzniklé z této 

smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit třetí osobě, provést započtení, zastavit je ani 

jimi ručit, či je použít k jakémukoli zajištění. 

21.6 Smluvní strany využívají výhradně písemné formy vzájemné komunikace, nevylučuje-

li to povaha věci. Při doručování prostřednictvím datové schránky se písemnost 

považuje za doručenou okamžikem jejího dodání do datové schránky. 

 

21.7  Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byly 

jakékoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 

stranami, ledaže je smluvními stranami výslovně a písemně sjednáno jinak. 

 

 

XXII. 

Poddodavatelé 

22.1  Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatel).  

22.2  Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 

všech relevantních povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo. 

22.3  Změna v osobě poddodavatele, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 

kvalifikaci, podléhá souhlasu objednatele. V případě změny v osobě tohoto 

poddodavatele je zhotovitel povinen prokázat objednateli splnění kvalifikace v daném 

rozsahu rovněž u nového poddodavatele. Změnu v osobě poddodavatele, 

prostřednictvím něhož zhotovitel neprokazoval kvalifikaci, a použití nového 

poddodavatele oznámí zhotovitel písemně objednateli nebo supervizorovi objednatele 

a právnické osobě nebo identifikaci takového poddodavatele uvede v zápise 

z kontrolního dne, a to vše před zahájením plnění takovým poddodavatelem.   

Nesplnění povinností uvedených v tomto bodě zhotovitelem zakládá právo objednatele 

od této smlouvy odstoupit. 
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XXIII. 

Závěrečná ustanovení 

23. l Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o změnách zápisů v obchodním 

rejstříku, které se ho týkají, do 5 dnů od jejich zápisu v obchodním rejstříku.  

23.2 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran vzniklé na jejím 

základě ustanoveními občanského zákoníku.  

23.3 V této smlouvě uváděná plnění ve dnech se rozumí dny kalendářní, pokud není 

výslovně uvedeno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek 

s výjimkou státních svátků.  

23.4 Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí mít formu písemných dodatků 

podepsaných oběma smluvními stranami, s výjimkou vyhrazených změn. Úprava podle 

bodu 9.7 není považována za změnu smlouvy podle tohoto odstavce. 

23.5 V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy je nebo se stane či bude shledáno 

neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném 

právními předpisy) platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. 

Smluvní strany této smlouvy se v takových případech zavazují nahradit neplatné anebo 

nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do 

nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl 

záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. 

23.6 Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele uveřejnit v souladu se zákonem o 

zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv:  

- tuto smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků; 

- výši skutečně uhrazené ceny podle této smlouvy. 

Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit tuto smlouvu a další informace týkající se 

veřejné zakázky, a to i nad rámec povinností vyplývajících ze zákona o zadávání 

veřejných zakázek a zákona o registru smluv. Povinnost poskytovat informace podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, není dotčena. Objednatel si zároveň vyhrazuje právo poskytnout kopii 

nabídky Ministerstvu životního prostředí. Zhotovitel souhlasí s tím, že bude uveřejněn 

celý text smlouvy se všemi údaji v ní uvedenými.  

23.7 Tato smlouva je sepsána v elektronické formě. Objednatel zašle smlouvu správci 

registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od 

uzavření smlouvy a smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv 

z podnětu objednatele. Uveřejnění smlouvy v registru smluv z podnětu jiné osoby 

nemá na její účinnost vliv. 
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Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato 

smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz 

čehož připojily obě smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

V Praze dne 29. 6. 2022 V Praze dne 22. 6. 2022 

Česká republika – Ministerstvo financí Za společnost „AVIA 21“ 

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 

na základě plné moci  

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Ing. Zbyněk Stanjura 

ministr financí 

 

 

 

 

________________________________ 

Ing. Aleš Hampl, MBA 

jednatel společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Ing. Radim Kotlář  

jednatel společnosti 

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 


