		Číslo jednací Objednatele:   SPU 238568/2022/Pob/LG
		Číslo Smlouvy Zhotovitele:   GB20212S006
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dubnice pod Ralskem

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dubnice pod Ralskem
Dodatek ke smlouvě o dílo
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („dodatek“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 01 Liberec 
Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Martou Srnkovou, vedoucí Pobočky Česká Lípa, Dubická 2362, 47001 Česká Lípa 
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXX
E-mail: m.srnkova@spucr.cz.
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GB-geodezie, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném          u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159.
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXX
E-mail: XXXXXX
ID datové schránky: 4pq7xj6
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Zlín
Číslo účtu: 115-6799070217/0100
DIČ: CZ26271044
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. j. 1484-2021-541101

Čl. I 
Předmět a účel dodatku
Při realizaci bodu 6.2.1 revize a doplnění bodového pole došlo ke snížení počtu měrných jednotek šetřených bodů. Z tohoto důvodu jsou tímto dodatkem upraveny přípravné práce takto: 
Hlavní celek „Přípravné práce“ je upraven v následujících dílčích částech: 
6.2.1 Revize stávajícího bodového pole
Počet měrných jednotek se mění z 60 na 56. 
[bookmark: _Hlk107476360]Cena se snižuje o částku 7 200,00 Kč na celkovou částku za položku 6.2.1 revize stávajícího bodového pole na XXXXXX Kč bez DPH. 
Uvedené změny závazku jsou změnami dle § 222 odst. 4 ZZVZ. 
Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny. 

Čl. II 
Cena za provedení díla
Cena za provedení díla se tímto dodatkem upravuje následovně:
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	XXXXXX Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	XXXXXX Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	XXXXXX Kč

	Celková cena díla bez DPH
	7 295 006,00 Kč

	DPH 21 %
	1 531 951,26 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	8 826 957,26 Kč



	Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 1484-2021-541101 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek bude podepsán elektronicky.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je položkový výkaz činností.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
 
V Liberci dne:	30.6.2022	                             V Brně dne: 30.6.2022
	

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	




Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
	




Ing. Zdeněk Láska 
jednatel společnosti 
GB-geodezie, spol. s r.o.
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