
[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 21080012 ZE DNE 3.3.2022
č. zhotovitele: 21080012

na provedení prací na stavbě „CPTO UJEP – doplnění VZT, Mar, VYT a CHL – Menza – 2021/0159 “
[bookmark: _Ref59602832]Smluvní strany
Objednatel:  	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

se sídlem: 	Pasteurova 3544/1, 400 96Ústí nad Labem
IČ: 	44555601
DIČ:	CZ44555601
Zastoupená:                                    doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. rektor
Zástupce ve věcech technických:   Mgr. Vladimír Bauštein, energetik UJEP
Email:                                              vladimir.baustein@ujep.cz
Tel:                                                  +420 724 028 201


(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Metrostav a.s.
se sídlem: 	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČ: 	00014915
DIČ:	CZ00014915
Zastoupený:  	Ing. Josefem Špryňarem, ředitelem divize 8 a Ing Petrem 
	Ortem, oblastním ředitelem pro Ústecký kraj Divize 8 
	Metrostav a.s. (oba v plné moci)
V technických záležitostech oprávněn jednat: Milan Šíf, stavbyvedoucí

(dále jen „zhotovitel“  přičemž objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)


I. [bookmark: _Ref59602703]Předmět dodatku
 Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 3.3.2022 shora uvedenou smlouvu o dílo. Na základě tohoto Dodatku č. 1 se však dohodli na následujících změnách této smlouvy o dílo:

1) Čl. I. Předmět smlouvy dle Smlouvy o dílo se mění a upravuje: 

Předmět smlouvy specifikovaný v čl. I Smlouvy o dílo se omezuje o uvedené práce dle přílohy č.1 tohoto dodatku.  



2) Cena díla a platební podmínky dle čl. III bod 1. se mění a následně nově zní:
Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí 
702 017,05Kč (bez DPH).
- cena původní SoD:        775 841,35 Kč (bez DPH)
- cena dodatku č.1:        - 73 824,30Kč (bez DPH)
	DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

1. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. [bookmark: _DV_M220][bookmark: _DV_M221][bookmark: _DV_M222][bookmark: _DV_M224][bookmark: _DV_M225][bookmark: _DV_M227][bookmark: _DV_M229][bookmark: _DV_M230][bookmark: _DV_M231][bookmark: _DV_M233][bookmark: _DV_M235][bookmark: _DV_M237][bookmark: _DV_M194][bookmark: _DV_M196][bookmark: _DV_M372][bookmark: _DV_M373][bookmark: _DV_M374]Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:
      Příloha č.1 –  Předmět méněprací
3.  Tento dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv
6. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, osobou, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve smyslu tohoto zákona a proti uveřejnění tohoto dodatku nemají žádných námitek. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly, že žádná z informací, které jsou obsaženy v tomto dodatku, není obchodním tajemstvím či citlivou informací, které by bylo třeba před zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv znečitelnit. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel do 15 dnů od uzavření dodatku.



SMLUVNÍ STRANY TÍMTO PROHLAŠUJÍ, ŽE SI TENTO DODATEK Č. 1 PŘEČETLY A ŽE SOUHLASÍ S JEHO OBSAHEM, NA DŮKAZ ČEHOŽ JEJ STVRZUJÍ SVÝMI PODPISY:


V Praze dne:
Za zhotovitele:	Za objednatele:



…………………………………….                               …………………………………….
Ing. Josef Špryňar	                                                   doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. rektor
ředitel divize 8	                                        
Metrostav a.s.
		


…………………………………….	
Ing. Petr Ort	
oblastní ředitel divize 8	
Metrostav a.s.         
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