
 

Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo ev.č. 282/MO/2022 uzavřené dne 10. 3. 2022, vyhotovený dle § 2586  
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,  

týkající se stavební akce:  

 

„Rantířovská 13, Jihlava – Výměna oken v provozních částech  
prádelen a čistíren“ 

_______________________________________________________________________________ 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

I.1. Objednatel: Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava 

  Zastoupený Ing. arch. Martinem Laštovičkou 
náměstkem primátorky 

  IČO: 002 86 010 

  DIČ: CZ 00286010 

  Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava 

  Číslo účtu: 5002072/0800 

    

I.2. Zhotovitel: DAFE – PLAST Jihlava, s.r.o., Resslova 1046, 588 13 Polná 

  Zastoupený Ing. Miroslavem Culkem, jednatelem 

  Zápis ve veřejném rejstříku: Krajský soud v Brně 

  Oddíl: C Vložka: 5525 

  IČO: 463 45 426 

  DIČ: CZ46345426 

  Bankovní spojení: KB Jihlava 

  Číslo účtu: 502747681/0100 
 

I.3. Kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele: .  

   .  

   .  

  za zhotovitele: ,  
 
Smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:  
 

II. PŘEDMĚT DODATKU 

Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou změny v předmětu díla dle smlouvy o dílo  
ev. číslo 282/MO/2022.  

V článku II. 2. se doplňuje odstavec h) v tomto znění:   
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h) Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu díla oproti původní zadávací 
dokumentaci veřejné zakázky, které vznikly na základě zjištěných skutečností v průběhu 
realizace stavby. Na základě požadavku nájemce bude provedena změna, která spočívá 
ve výměně motorového pohonu umožňující větší rozsah otevření okenních výplní. 
Soupis tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. 
Provedení víceprací (přípočtu) v celkové hodnotě: 41 030,00 Kč 

 

Veškeré související změny jsou oceněny položkovým rozpočtem v souladu se smlouvou 
o dílo a odsouhlaseny projektantem, technickým dozorem a objednatelem. 

III. V článku IV. CENA  ZA DÍLO  se mění odstavec IV.1. následovně:  
IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto smlouvou 

jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů 
stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými 
cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy.  
Cena díla dle SOD bez DPH:  1 744 357,00 Kč 
 
Vícepráce +  41 030,00 Kč 
Cena díla dle Dodatku č. 1 k SOD bez DPH   41 030,00 Kč 

 

 Celkem cena díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 1 1 785 387,00 Kč 

 

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v  případě  realizace 
stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost. 
V případě poskytnutí plnění dle § 92e  zákona o DPH se uplatní režim přenesení 
daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. 

IV. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 

V. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 282/MO/2022 uzavřené 
dne 10. 3. 2022 a je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro 
objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele. 
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami  
a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,  
o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv 
v souladu s právními předpisy. 
 

V Jihlavě dne: 22. 6. 2022  V Polné dne: 27. 6. 2022 
   
 
 
 
 
 

  

Ing.arch. Martin Laštovička 
náměstek primátorky 

 Ing. Miroslav Culka  
jednatel DAFE – PLAST Jihlava, s.r.o. 

 


