číslo smlouvy objednatele:                                               
číslo smlouvy zhotovitele: E 79/2016

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

 dle Občanského zákoníku 89/2012, § 2586 a následujících v platném znění
1. 

Obec Bratřejov

se sídlem ve Vizovicích, Bratřejov 226, PSČ 763 12

IČ: 
002 83 801

DIČ: 
CZ00283801, plátce DPH

bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:
1406735319/0800
Zástupce při jednání ve věcech:

a) smluvních:   
Richard Zicha, starosta, tel.: 725 121 092

b) technických: 
Richard Zicha, starosta, tel.: 725 121 092
(dále jen „Objednatel“)

a

2. 

Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o.

se sídlem ve Zlíně, K Majáku 5001, PSČ 761 23

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44640

IČ:


269 13 453

DIČ:


CZ26913453

bankovní spojení:
Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu:

5014504122/5500

Zástupce při jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Michal Hanačík, jednatel
b) technických:
David Polášek, výrobní náměstek, tel.: 602 318 370
(dále jen „Zhotovitel“)
Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto dodatek č. 1 k základní smlouvě o dílo, kterým se upravují následující články:  

I.

Předmět smlouvy

Předmět smlouvy pro stavbu „Oprava místní komunikace u ZŠ a MŠ“.

	Název položky
	
	
	MJ
	Počet

	Ruční a strojní zabourání pro výškové napojení
	m2
	10,00

	Podrovnání stávajícího povrchu z ACO 11
	t
	9,00

	Spojovací postřik
	m2
	118,00

	Pokládka ACO 11 tl. 5 cm ručně a strojně
	m2
	118,00


III.

Cena za dílo

Sjednaná cena díla ze základní smlouvy o dílo (93 264,00 Kč bez DPH) se vlivem změny          čl. I. Předmět smlouvy upravuje:
	Název položky
	
	
	MJ
	Počet
	Cena/MJ
	Cena celkem

	Ruční a strojní zabourání pro výškové napojení
	m2
	10,00
	300,00
	3 000,00

	Podrovnání stávajícího povrchu z ACO 11
	t
	9,00
	2 100,00
	18 900,00

	Spojovací postřik
	m2
	118,00
	25,00
	2 950,00

	Pokládka ACO 11 tl. 5 cm ručně a strojně
	m2
	118,00
	473,00
	55 814,00

	CELKEM v Kč bez DPH
	
	 80 664,00


Ostatní ustanovení základní SOD se nemění a zůstávají v platnosti. 

Dodatek č. 1 k SOD se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po potvrzení a podpisu obdrží objednatel i zhotovitel po jednom vyhotovení.
Ve Vizovicích dne 18.8.2016





Ve Zlíně dne 18.8.2016
Za objednatele:  






Za zhotovitele:  

Richard Zicha







Ing. Michal Hanačík

………..…..……...….                          



……………………….
PAGE  
1

