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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"II/187 Průtah Kolinec"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510000889

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele:   8500006763

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a

odst. 6  ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119

e-mail:                  

datová schránka:  qbep485

telefon:                 

kontaktní osoba ve věcech technických:                                      

mob.                   e-mail:                      

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Společnost Průtah Kolinec: SW+SKT

Správce společnosti: SWIETELSKY stavební s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: odd.C, vl. 8032, vedenou u KS České Budějovice

sídlo:    Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

zastoupen/á:   Petr Myslivec, vedoucí odštěpného závodu

IČO:48035599  DIČ: CZ48035599

e-mail:                               

telefon:                   

datová schránka: amx5p38

kontaktní osoba ve věcech technických:                                              

                    

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Pražská 58, 342 01 Sušice

Společník: Silnice Klatovy a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: odd.B, vl. 221, vedenou u KS Plzeň

sídlo:    Vídeňská 190, 339 01 Klatovy

zastoupen/á:   Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva

IČO:45357307  DIČ: CZ45357307

e-mail:                              
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telefon:                   

kontaktní osoba ve věcech technických:                                      

                                       

(dále jen jako „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 25.04.2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je

provedení díla (stavby) s názvem: II/187 Průtah Kolinec (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena na

základě výsledku otevřeného řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod

systémovým číslem: P21V00000754.

III. Změna SOD

3.1. S ohledem na účelnost a nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních

prací, dodávek a služeb podle SOD, které vyvstaly v průběhu realizace díla a na základě

dohody mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ se

smluvní strany dohodly na tomto dodatku.

3.2. Změny se týkají úpravy rozsahu prací u dočasné provizorní komunikace v rámci výstavby

mostu ev.č. 187-007, kdy po dohodě smluvních stran a odsouhlasení projektantem stavby

došlo k nahrazení železobetonových trub rámovou konstrukcí, nahrazení betonových svodidel

ocelovými a vypuštěním dočasných lávek pro chodce. Další změnou je upřesnění výměr a

doplnění položek, které nemohly být ani při jednání s náležitou péčí předvídány, týkajícíh se

poplatků za uložení asfaltových odpadů na skládce na základě upřesňujícího dodatečného

průzkumu pro zjištění obsahu PAU ve stávajících asfaltových vrstvách vozovky. Rozsah díla

a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list č.

1) vč. rozpočtu ke změnovému listu. Změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 1

tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 930 748,68 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 3 110 920,61 Kč bez DPH

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD

bez DPH:  73 462 439,15  Kč

se tímto dodatkem snižuje o částku 1 180 171,93 Kč bez DPH.

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH  72 282 267,22 Kč

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází

za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů

zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly

apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě,

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém

způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů
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v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému 

zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v 

souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. 

Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních 

opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se 

současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou 

uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a 

nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a 

o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo 

účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení 

účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve 

stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů 

třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním 

předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve 

smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních 
údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv 
a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat 

v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost 
a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 
tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním 
právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního 
právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně 
označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním 
znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu 
s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.  

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí
objednatel.

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb.
nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem
nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve čtyřech
vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se
současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném
elektronickém certifikátu:

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek

podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou

konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo

prostřednictvím datové schránky),

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle

elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však

musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím

poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo
případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím
jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- změnový list č. 1

- rozpočet ke změnovému listu č. 1

objednatel:       zhotovitel:

___________________________    ___________________________

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  SWIETELSKY stavební s.r.o.

Ing. Miroslav Doležal      Petr Myslivec

generální ředitel      vedoucí odštěpného závodu

podepsáno elektronicky     podepsáno elektronicky

a

___________________________

Silnice Klatovy a.s.

Ing. Ladislav Koláčný

předseda představenstva

podepsáno elektronicky
Návrh dodatku vyhotovil:              dne 22. 6. 2022



Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

T
e
rm

ín
Předmět díla: II/187 Průtah Kolinec

Objekt: SO 101 - Oprava silnice; SO 202 - Dočasná provizorní komunikace

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň, IČ 72053119

Zhotovitel: Společnost Průtah Kolinec: (Swietelsky stavební s.r.o. a Silnice Klatovy a.s.), Zemská 259, 337 01 Ejpovice, IČ 48035599

TDS: GPL-INVEST s.r.o., Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice, IČ 26070766

Projektant: Ateliér M.A.A.T., s.r.o., Převrátilská 330, 390 01 Tábor, IČ 28145968

Popis změny:

Méněpráce:

SO 101

- pol. č. 68 - snížení množství na základě upřesňujícího dodatečného průzkumu zjištění obsahu PAU ve stávajících asfaltových vrstvách vozovky.

SO 202

- pol. č. 130, 131, 138, 139 - nerealizované položky z důvodu schválené změny konstrukce propustku z trubního na rámový

- pol. č. 132, 133, 134 - nerealizované položky z důvodu schválené změny svodidel z betonových na ocelová

- pol. č. 143, 144, 145, 146, 147, 148 - snížení výměry u položek v souvislosti se změnou svodidel

ú
d

a
je

 o

z
m

ě
n

ě Na základě skutečného stavu na stavbě

Jedná se o změnu:

Vícepráce:

SO 101

- pol. č. 72 - nová položka související s upřesňujícím dodatečným průzkumem zjištění obsahu PAU ve stávajících asfaltových vrstvách vozovky (zatřídění do ZAS-

T3).

SO 202

- pol. č. 171, 172, 173, 174 - nové položky v souvislosti se schválenou změnou konstrukce propustku z trubního na rámový

- pol. č. 175, 176 - nové položky v souvislosti se schválenou změnou svodidel z betonových na ocelová

ú
d

a
je

 o
 c

e
n

ě
 d

íl
a

Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH -1 180 171,93 Kč

Výše DPH -247 836,11 Kč

náklady na změnu vč. DPH -1 428 008,04 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 73 462 439,15 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  72 282 267,22 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 87 461 543,34 Kč

Objednatel:             

Z
m

ě
n

y Méněpráce celkem bez DPH -3 110 920,61 Kč
-1 180 171,93 Kč Celková hodnota změny bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH 1 930 748,68 Kč

Přílohy Přílohy: Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

O
d

s
o

u
h

la
s
e
n

í 
z
m

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel:           

          

TDS:                   

Projektant:                   



poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

68 997221645R00
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s 

dehtem kód odpadu 17 03 01 N
t 3 229,900 1 424,700 -1 805,200 762,15 2 461 668,29 1 085 835,11 -1 375 833,18

-1 375 833,18

130 824621111R00 Montáž trub ŽB těs. gumovým kroužkem do DN 2200 m 24,380 0,000 -24,380 2 081,55 50 748,19 0,00 -50 748,19

131 592 R-22435 Trouba ŽB průměr 1800/2160 mm C 35/45 XF4  - dodání kus 11,287 0,000 -11,287 72 544,38 818 811,32 0,00 -818 811,32

132 911340112R00 Osazení betonového svodidla v.800 mm m 113,840 0,000 -113,840 1 733,08 197 293,83 0,00 -197 293,83

133 59216101 Svodidlo průběžné, řada 80,  l=4 m   - dodání kus 24,460 0,000 -24,460 16 690,34 408 245,72 0,00 -408 245,72

134 59216103 Svodidlo krajní, náběhové, řada 80,  l=4 m,    - dodání kus 4,000 0,000 -4,000 15 600,59 62 402,36 0,00 -62 402,36

138 966004112R00 Odstranění betonového svodidla v.800 mm m 113,840 0,000 -113,840 183,67 20 908,99 0,00 -20 908,99

139 R-966008177 Bourání trubního propustku z trub DN do 180 cm m2 72,165 0,000 -72,165 1 836,66 132 542,20 0,00 -132 542,20

143 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 861,370 797,548 -63,822 55,10 47 461,49 43 944,89 -3 516,59

144 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m x 8 (cca do 50 m) t 861,370 797,548 -63,822 6,12 5 271,58 4 880,99 -390,59

145 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 867,310 803,488 -63,822 201,76 174 988,47 162 111,74 -12 876,73

146 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 861,370 797,548 -63,822 67,34 58 004,66 53 706,88 -4 297,77

147 979081121R00
Příplatek k odvozu za každý další 1 km x 22 (celkem do 23 km)   

Kolinec - skládka suti Štěpánovice, město Klatovy
t 861,370 797,548 -63,822 18,37 15 823,37 14 650,96 -1 172,41

148 979990108R00 Poplatek za skládku suti - směsný stavební odpad t 861,370 797,548 -63,822 342,84 295 312,09 273 431,36 -21 880,73

-1 735 087,43

-3 110 920,61

poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

72 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

t 0,000 1 805,200 1 805,200 490,00 0,00 884 548,00 884 548,00

884 548,00

171 3891211R
Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 

10 t vč. spřažení 
kus 0,000 12,000 12,000 16 540,00 0,00 198 480,00 198 480,00

172 5938345R Propust rámová 1,00x1,50x2,00m - nájem kus 0,000 12,000 12,000 16 650,00 0,00 199 800,00 199 800,00

173 9922114R Vodorovné přemístění mostních dílců z ŽB o hmotnosti přes 5 do 10 t kus 0,000 12,000 12,000 12 600,00 0,00 151 200,00 151 200,00

174 9660081R Bourání rámového propustku 1,00x1,5x2,00m m2 0,000 97,520 97,520 1 836,66 0,00 179 111,08 179 111,08

175 911331131
Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 se zaberaněním sloupků 

v rozmezí do 2 m
m 0,000 112,000 112,000 2 186,05 0,00 244 837,60 244 837,60

176 966005311 Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí m 0,000 112,000 112,000 649,75 0,00 72 772,00 72 772,00

1 046 200,68

1 930 748,68

-1 180 171,93

SO 101 - Oprava komunikace

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

SO 101 - Oprava komunikace

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

SO 202 - Dočasná provizorní komunikace 

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

Méněpráce celkem Kč:

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 

Název díla:  II/187 Průtah Kolinec

MÉNĚPRÁCE

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

SO 202 - Dočasná provizorní komunikace

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Rozdíl oproti SOD celkem 

Vícepráce celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:
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