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DODATEK č. 1 
 

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2022-0250/OMH ze dne 24.03.2022 

„Domov se zvláštním režimem Děčín – Křešice, stavební úpravy objektu“ 

  

I.  
Smluvní strany 

 
Objednatel:  Statutární město Děčín  
Sídlo:  Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5,  

405 38 Děčín IV-Podmokly 
Statutární zástupce:  Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města  
IČO:  00261238  
DIČ:  CZ00261238  
Bankovní spojení:  Česká spořitelna Praha  
Číslo účtu:  921402389/0800  
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“  
 
a  
 
Zhotovitel:  

 
 
I S T A R , společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.) 

Sídlo:  Drážďanská 856/74b, 400 07 Ústí nad Labem 
Statutární zástupce:  Daniel Přibyl, jednatel 
IČO:  41327331 
DIČ:  CZ41327331   
Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu:  1077005779/5500 
v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 

„smluvní strany“. 

II.   
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.03.2022 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) s číslem 
objednatele 2022-0250/OMH, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu 
Domov se zvláštním režimem Děčín – Křešice, stavební úpravy objektu. 

2. Dodavatel, podal nabídku v zadávacím řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku dne 
17.01.2022. 

3. Veřejná zakázka byla vyhlášena dne 24.11.2021 s ev. č. Z2021-043762. Lhůta pro podání 
nabídek uplynula dne 17.01.2022. Zadavatel rozhodl dne 22.02.2022 a následně bylo dne 
25.02.2022 zasláno oznámení o rozhodnutí zadavatele. Po výzvě k součinnosti byla zaslána 
zhotovitelem podepsaná smlouva 22.03.2022, kdy tato byla uzavřena 24.03.2022. Účinnosti 
nabyla smlouva zveřejněním v registru smluv dne 25.03.2022. 

4. V průběhu období od podání nabídek došlo k razantním nárůstům cen stavebních materiálů 
a výrobků vlivem dopadu celosvětové pandemie onemocnění COVID-19 (SARS-CoV-2) 
a zejména vlivem válečného konfliktu na území Ukrajiny. Tyto události mají významný vliv na 
dostupnost stavebních prací. Způsobily logistické problémy a na globálních komoditních 
burzách došlo k výraznému zvýšení cen nerostných surovin. S růstem cen surovin souvisí 
i následné zdražení některých položek a celků, které má za následek zvýšení celkové ceny 
díla sjednané ve Smlouvě. 

5. Objednatel na základě žádosti zhotovitele a s odvoláním na „Společné stanovisko 
k problematice nárůstu cen stavebních materiálů“ vydané MMR ČR a ÚOHS prohlašuje, že 
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splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 

6. Podrobný popis jednotlivých položkových změn závazku ze smlouvy je uveden v příloze 
tohoto dodatku. Všechna navýšení jsou podložena indexací dle URS ke dni 30.04.2022. 
Jedná se pouze o materiály a výrobky, které v rámci stavebních prací nejsou do doby 
uzavření dodatku realizované. 

7. Zhotovitel se dle níže uvedeného prohlášení vzdává práva na obnovení jednání, (resp. 
přebírá nebezpečí změny okolností) ve smyslu § 1765 a § 1620 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „OZ“), a to zejména s ohledem k tomu, že dle níže projevené 
vůle stran dojde ke smluvně sjednané korekci ceny za dílo, jejíž příčiny byly popsány výše, 
a smluvní strany omezují možnost dalšího navýšení cen soudní cestou.  

 

III.  
Předmět dodatku 

1. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se 
navyšuje o částku 11 191 892,90 Kč bez DPH. 

2. Celkový přehled změny ceny díla 

Cena díla dle smlouvy Kč bez DPH 95 495 466,32 

Dodatek č. 1  11 191 892,90 

Cena díla po připočtení dodatku č. 1 v Kč bez DPH 106 687 359,22 

 

3. Zhotovitel se uzavřením tohoto dodatku výslovně vzdává práva na obnovení jednání ve 

smyslu § 1765 a § 1620 odst. 2 OZ ve vztahu ke smlouvě, a tedy přebírá nebezpečí změny 

okolností, a to i zpětně. 

 

IV.  
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

• Příloha č. 1- Položkový soupis změn v členění nabídková cena, index a jednotková 
cena po navýšení 

• Příloha č. 2 – Potvrzení URS  

3. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný 
dodatek. 

4. Dodatek byl schválen usnesením č. RM 22 12 31 07 ze dne 28.06.2022. 

5. Zveřejnění v ISRS provádí objednatel. 

 

        

 
..........................................................   .............................................................  
Ing. Jiří Anděl, CSc.      Daniel Přibyl 
primátor města      

jednatel 
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Rekapitulace všech změn závazku 

Původní hodnota ze SOD 95 495 466,32 

  

Uváděno v Kč bez DPH Změna dle zák. č. 134/2016 ZZVZ 

§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 

Vícepráce 11 191 892,90   

Méněpráce -   

Absolutní hodnota ceny více a 
méněprací 

11 191 892,90   

Absolutní hodnota v %  11,72   

Saldo 11 191 892,90  

Saldo v %   

 
 



DZR Křešice - stavební úpravy objektu - Příloha k žádosti o nyvýšení . .

Položky z SOD
. .

index 
URS/subdo

dávka 
JC vč. navýšení

Celkem cena s 
navýšením

navýšení - jen 
položky s 

indexem URS

navvýšení 
subdodávkou 

nebo předpoklad

Objem položek k navýšení dle základní Smlouvy o dílo
.

50 787 464,32 61 868 952,22 7 455 231,85 Kč 3 704 763,05 Kč

. 1 896 989,55 Kč . 3 131 929,75 Kč

Objekt SO 02 - 3 - objekt garáže . 211 854,61            objekt . 349 771,96             
SO 02 objekt garáže84 M 553pod - g dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava OK podlahy garáže kg 1 842,214 115,00 211 854,61 ocelové konstrukce. 1,651 189,87 349 771,96 137 917,35
SO 02 objekt garáže VV dle montáže ocelové konstrukce.

SO 02 objekt garáže VV 1842,214 1 842,214 ocelové konstrukce.

SO 02 objekt garáže VV Součet 1 842,214 ocelové konstrukce.

Objekt SO 01 - vlastní objekt . 1 685 134,94         objekt . 2 782 157,79         
SO 01 vlastní objekt149 M 13010822 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160 t 2,108 36 800,00 77 574,40 Ocelové konstrukce. 1,651 60 756,80 128 075,33 50 500,93
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010822 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV spc Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV ocelové profily dle ozn Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 6.12 - UPN 160 - 18,80 / 0,546 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (2,50+6,35+0,60+7,70)*18,80*0,001*1,08 0,348 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 6.14 - UPN 160 - 18,80 / 0,546  Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 25,15*18,80*0,001*1,08 0,511 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 6,32 - UPN 160 - 18,80 / 0,546 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,10*18,80*0,001*1,08 0,043 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 6.35 - UPN 160 - 18,80 - 0,546 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 12,00*2*18,80*0,001*1,08 0,487 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 6.23 - UPN 160 - 18,80 - 0,546 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 17,70*2*18,80*0,001*1,08 0,719 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 2,108 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt150 M 13010716 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140 t 0,596 36 800,00 21 932,80 Ocelové konstrukce. 1,651 60 756,80 36 211,05 14 278,25
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010716 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV spc Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 6.31 - IPN 140 - 14,30 / 0,502 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 4,20*2*14,30*0,001*1,08 0,130 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 6.21 - IPN 140 - 14,30 / 0,502 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 4,70*2*14,30*0,001*1,08 0,145 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 6.02, 6.03, 6.04  - IPN 140 - 14,30 / 0,502 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (5,10*2+1,20*5+2,50*1+2,10*1)*14,30*0,001*1,08 0,321 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 0,596 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt151 M 13010718 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160 t 0,418 36 700,00 15 340,60 Ocelové konstrukce. 1,651 60 591,70 25 327,33 9 986,73
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010718 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV spc Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 6.16 - IPN 160  - 17,90 / 0,575 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 9,60*2*17,90*0,001*1,08 0,371 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 6,33 - IPN 160 - 17,90 /  0,575 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,45*17,90*0,001*1,08 0,047 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 0,418 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt152 M 13010722 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200 t 0,159 37 500,00 5 962,50 Ocelové konstrukce. 1,651 61 912,50 9 844,09 3 881,59
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010722 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 6.01 - IPN 200 - 26,30 / 0,709 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 5,60*26,30*0,001*1,08 0,159 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 0,159 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt153 M 13010824.1 ocel profilová UPN 180 jakost 11 375 - svařenec t 0,502 100 000,00 50 200,00 Ocelové konstrukce. 1,651 165 100,00 82 880,20 32 680,20
SO 01 vlastní objekt VV spc Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 6.13 - UPN 180 - 22,00 / 0,611 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 4,75*2*22,00*0,001*1,08 0,226 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 6.22 - UPN 180 - 22,00 / 0,611 Ocelové konstrukce.

Nová hodnota části 
díla včetně navýšení

Ocelové konstrukce 
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SO 01 vlastní objekt VV 5,80*2*22,00*0,001*1,08 0,276 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 0,502 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt154 M 13010978 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 180 t 4,900 40 800,00 199 920,00 Ocelové konstrukce. 1,651 67 360,80 330 067,92 130 147,92
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010978 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV spc Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 3.11 - HEB 180 - 51,20 / 1,04 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,233*1,08 2,412 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 3.21 - HEB 180 - 51,20 / 1,04 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 45,00*51,20*0,001*1,08 2,488 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 4,900 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt156 M 13010836.1 ocel profilová UPN 300 jakost 11 375 - svařenec t 0,200 100 000,00 20 000,00 Ocelové konstrukce. 1,651 165 100,00 33 020,00 13 020,00
SO 01 vlastní objekt VV spc Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 6.11 - UPN 300 - 46,20 / 0,950 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,00*2*46,20*0,001*1,08 0,200 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 0,200 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt157 M 13010726 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 240 t 5,673 38 100,00 216 141,30 Ocelové konstrukce. 1,651 62 903,10 356 849,29 140 707,99
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010726 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV spc Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 6.15 - IPN 240 - 36,20 / 0,844 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 9,80*36,20*0,001*1,08 0,383 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 17,75*2*36,20*0,001*1,08 1,388 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 6.34 - IPN 240 - 36,20 / 0,844 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 24,95*2*36,20*0,001*1,08 1,951 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 6.24 - IPN 240 - 36,20 / 0,844 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 24,95*2*36,20*0,001*1,08 1,951 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 5,673 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt158 M 13011023 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 450 t 1,366 36 700,00 50 132,20 Ocelové konstrukce. 1,651 60 591,70 82 768,26 32 636,06
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13011023 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV spc Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 6.17 - IPN 450 - 115,00 / 1,480 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2*5,50*115,00*0,001*1,08 1,366 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 1,366 Ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt390 M 14550248.1 profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x4mm t 2,341 60 800,00 142 332,80 ocelové konstrukce. 1,651 100 380,80 234 991,45 92 658,65
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/14550248.1 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV specifikace materiálu ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV konstrukce podkladových roštů z jeklů 520/50/4 mm ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV sklada ST.3 - podhledový rošt ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 25,30*4*5,30*1,05*0,001 0,563 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 37,82*4*5,30*1,05*0,001 0,842 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV skladba ST.4 - podhledový rošt ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 6,00*7*5,30*1,05*0,001 0,234 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV skladba ST.5 - podkladový rošt a podhledový rošt ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,25*28*5,30*1,05*0,001 0,351 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,25*28*5,30*1,05*0,001 0,351 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 2,341 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt549 M 5534.31 ozn 4.31 - stropní konstrukce - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava kg 1 378,401 110,00 151 624,11 ocelové konstrukce. 1,651 181,61 250 331,41 98 707,30
SO 01 vlastní objekt VV IPN 100 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 26,00*8,34 216,840 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Ja 50 x 50 x 4 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 196,00*5,287 1 036,252 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV prořez a ztratné ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1253,092*0,10 125,309 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 1 378,401 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt550 M 5534.32 ozn 4.32 - stropní konstrukce - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava kg 923,470 110,00 101 581,70 ocelové konstrukce. 1,651 181,61 167 711,39 66 129,69
SO 01 vlastní objekt VV ozn 4.32 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV HEB 220 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 6,00*71,50 429,000 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV IPN 120 ocelové konstrukce.
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SO 01 vlastní objekt VV 37,00*11,10 410,700 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV prořez a ztratné ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 837,70*0,10 83,770 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 923,470 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt551 M 553sch-gastro konstrukce venkovního schodiště gastro - dodváka materiálu, výroba a povrchová úprava kg 214,725 110,00 23 619,75 ocelové konstrukce
. 1,651 181,61 38 996,21 15 376,46

SO 01 vlastní objekt VV konstrukce schodiště - zásobování gastro ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Z 01 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 4,50*16,00 72,000 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Z 02 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 12,00*2,37 28,440 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Z 03 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1,10*1,18 1,298 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Z 04 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 9,50*0,89 8,455 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV kotevní plech ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 0,30*2*7*0,20*0,006*7850 39,564 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV stupně ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 0,30*0,80*22*7 36,960 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV pomocný a kotevní materiál ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 186,717*0,15 28,008 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 214,725 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt552 M 553OK - výtah ocelová konstrukce výtahové šachty - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava kg 1 264,920 110,00 139 141,20 ocelové konstrukce. 1,651 181,61 229 722,12 90 580,92

SO 01 vlastní objekt VV dle montáže ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1264,92 1 264,920 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 1 264,920 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt556 M 553schod požárně únikové schodiště - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava kg 3 467,758 110,00 381 453,38 ocelové konstrukce. 1,651 181,61 629 779,53 248 326,15
SO 01 vlastní objekt VV ocelová konstrukce požárních schodů ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV výměra dle projektové dokumentace ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV HEB 100 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 559,80 559,800 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV HEB 120 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 850,10 850,100 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV IPN 100 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 238,70 238,700 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV UPN 100 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 440,30 440,300 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV UPN 140 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 168,30 168,300 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV UPN 160 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 386,53 386,530 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV plotny ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 0,25*0,25*0,012*7850*6 35,325 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV L profil 60 x 5 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV ((1,10+0,30)*2*31+(1,30+0,75)*2*2+(1,40+0,75)*2*2)*4,57 473,452 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV prořez a spojovací materiál ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3152,507*0,10 315,251 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 3 467,758 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt557 M 553sloupy ocelové sloupy - dodávka materiálu, výroba kg 801,620 110,00 88 178,20 ocelové konstrukce. 1,651 181,61 145 582,21 57 404,01
SO 01 vlastní objekt VV ocelové sloupy v přízemí ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Tr 168 / 10 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,95*3*39,00 345,150 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Tr 152 / 5 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,75*5*18,126 249,233 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV plotna ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 0,35*0,35*0,008*7850*6 46,158 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 0,30*0,30*0,008*7850*10 56,520 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV prořez a spojovací materiál ocelové konstrukce.
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SO 01 vlastní objekt VV 697,061*0,15 104,559 ocelové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 801,620 ocelové konstrukce.

. 1 998 797,87 Kč . 2 776 283,90 Kč

Objekt SO 07 - volnočasové plochy . 45 513,00               objekt . 49 170,40               

SO 07 vonočasové plochy
24 K 430321515

Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, 
ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25

m3 0,486 3 950,00 1 919,70 betonové konstrukce
. 1,072 4 234,40 2 057,92 138,22

SO 07 vonočasové plochyOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/430321515 betonové konstrukce.

SO 07 vonočasové plochyVV schodiště betonové konstrukce.

SO 07 vonočasové plochyVV 1,00*1,00*1,35*0,18*2 0,486 betonové konstrukce.

SO 07 vonočasové plochyVV Součet 0,486 betonové konstrukce.

SO 07 vonočasové plochy
25 K 430362021

Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze 
svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,016 43 000,00 688,00 betonové konstrukce
. 1,625 69 875,00 1 118,00 430,00

SO 07 vonočasové plochyOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/430362021 betonové konstrukce.

SO 07 vonočasové plochyVV schodiště betonové konstrukce.

SO 07 vonočasové plochyVV 1,00*1,00*1,35*0,006*2 0,016 betonové konstrukce.

SO 07 vonočasové plochyVV Součet 0,016 betonové konstrukce.

SO 07 vonočasové plochy27 M 553schod - prv schodišťový prvek 160 x 370 x 300 mm ks 31,081 1 300,00 40 405,30 betonové konstrukce. 1,072 1 393,60 43 314,48 2 909,18
SO 07 vonočasové plochyVV spc betonové konstrukce.

SO 07 vonočasové plochyVV 10,00/0,37*1,15 31,081 betonové konstrukce.

SO 07 vonočasové plochyVV Součet 31,081 betonové konstrukce.

SO 07 vonočasové plochy
28 K 434311115

Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez 
potěru, se zahlazením povrchu tř. C 20/25

m 10,000 250,00 2 500,00 betonové konstrukce
. 1,072 268,00 2 680,00 180,00

SO 07 vonočasové plochyOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/434311115 betonové konstrukce.

SO 07 vonočasové plochyVV schodiště betonové konstrukce.

SO 07 vonočasové plochyVV 5*1,00*2 10,000 betonové konstrukce.

SO 07 vonočasové plochyVV Součet 10,000 betonové konstrukce.

Objekt SO 05 - mlatové plochy . 42 380,60               . 45 812,47               

SO 05 mlatové plochy
20 K 430321515

Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, 
ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25

m3 0,486 3 900,00 1 895,40 betonové konstrukce
. 1,072 4 180,80 2 031,87 136,47

SO 05 mlatové plochy Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/430321515 betonové konstrukce.

SO 05 mlatové plochy VV schodiště betonové konstrukce.

SO 05 mlatové plochy VV 1,00*1,00*1,35*0,18*2 0,486 betonové konstrukce.

SO 05 mlatové plochy VV Součet 0,486 betonové konstrukce.

SO 05 mlatové plochy
21 K 430362021

Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze 
svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,016 43 000,00 688,00 betonové konstrukce
. 1,625 69 875,00 1 118,00 430,00

SO 05 mlatové plochy Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/430362021 betonové konstrukce.

SO 05 mlatové plochy VV schodiště betonové konstrukce.

SO 05 mlatové plochy VV 1,00*1,00*1,35*0,006*2 0,016 betonové konstrukce.

SO 05 mlatové plochy VV Součet 0,016 betonové konstrukce.

SO 05 mlatové plochy23 M 553schod - prv schodišťový prvek 160 x 370 x 300 mm ks 31,081 1 200,00 37 297,20 betonové konstrukce. 1,072 1 286,40 39 982,60 2 685,40
SO 05 mlatové plochy VV spc betonové konstrukce.

SO 05 mlatové plochy VV 10,00/0,37*1,15 31,081 betonové konstrukce.

SO 05 mlatové plochy VV Součet 31,081 betonové konstrukce.

SO 05 mlatové plochy
24 K 434311115

Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez 
potěru, se zahlazením povrchu tř. C 20/25

m 10,000 250,00 2 500,00 betonové konstrukce
. 1,072 268,00 2 680,00 180,00

SO 05 mlatové plochy Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/434311115 betonové konstrukce.

SO 05 mlatové plochy VV schodiště betonové konstrukce.

SO 05 mlatové plochy VV 5*1,00*2 10,000 betonové konstrukce.

SO 05 mlatové plochy VV Součet 10,000 betonové konstrukce.

Objekt SO 04 - komunikace se zpevněným povrchem . 25 875,00               objekt . 27 738,00               
SO 04 komunikace se zpevněným povrchem15 K 274313611 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 8,625 3 000,00 25 875,00 betonové konstrukce. 1,072 3 216,00 27 738,00 1 863,00
SO 04 komunikace se zpevněným povrchemOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274313611 betonové konstrukce.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV pod kamennou zeď betonové konstrukce.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV 30,00*0,50*0,50 7,500 betonové konstrukce.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV do výkopu betonové konstrukce.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV 7,50*0,15 1,125 betonové konstrukce.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV Součet 8,625 betonové konstrukce.

Objekt SO 02 - 2 - objekt skladu zahradní techniky . 13 588,00               objekt . 22 080,50               
SO 02 Objekt skladu zahradní techniky35 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,316 43 000,00 13 588,00 betonové konstrukce. 1,625 69 875,00 22 080,50 8 492,50

Betonové konstrukce 

4/92



SO 02 Objekt skladu zahradní technikyOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631362021 betonové konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV podkladní betonová mazanina betonové konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV (5,825*4,25+5,80*4,25)*0,00444*1,15 0,252 betonové konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV (1,615+1,475)/2*(0,50+3,80+3,80)*0,00444*1,15 0,064 betonové konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV Součet 0,316 betonové konstrukce.

Objekt SO 02 - 1 - objekt zahradního altánu . 40 426,40               objekt . 43 337,10               

SO 02 Objekt zahradního altánu16 K 274313611 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 11,799 2 800,00 33 037,20 betonové konstrukce. 1,072 3 001,60 35 415,88 2 378,68

SO 02 Objekt zahradního altánuOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274313611 betonové konstrukce.

SO 02 Objekt zahradního altánuVV základy pro altán betonové konstrukce.

SO 02 Objekt zahradního altánuVV (5,85*2+11,10)*0,60*0,75 10,260 betonové konstrukce.

SO 02 Objekt zahradního altánuVV do výkopu betonové konstrukce.

SO 02 Objekt zahradního altánuVV 10,26*0,15 1,539 betonové konstrukce.

SO 02 Objekt zahradního altánuVV Součet 11,799 betonové konstrukce.

SO 02 Objekt zahradního altánu19 K 275313611 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neproklád. tř. C 16/20 m3 2,639 2 800,00 7 389,20 betonové konstrukce. 1,072 3 001,60 7 921,22 532,02

SO 02 Objekt zahradního altánuOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275313611 betonové konstrukce.

SO 02 Objekt zahradního altánuVV patky betonové konstrukce.

SO 02 Objekt zahradního altánuVV 0,60*0,60*0,75 0,270 betonové konstrukce.

SO 02 Objekt zahradního altánuVV 1,50*1,80*0,75 2,025 betonové konstrukce.

SO 02 Objekt zahradního altánuVV do výkopu betonové konstrukce.

SO 02 Objekt zahradního altánuVV 2,295*0,15 0,344 betonové konstrukce.

SO 02 Objekt zahradního altánuVV Součet 2,639 betonové konstrukce.

Objekt SO 02 - oplocení areálu . 52 817,60               objekt . 56 529,70               
SO 02 Oplocení areálu7 K 274313611 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 17,390 2 800,00 48 692,00 betonové konstrukce. 1,072 3 001,60 52 197,82 3 505,82
SO 02 Oplocení areálu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274313611 betonové konstrukce.

SO 02 Oplocení areálu VV základové pasy oplocení betonové konstrukce.

SO 02 Oplocení areálu VV (6,18+3,00*2+16,675+2,50+3,00+3,00+0,57+0,30*8)*0,50*0,75 15,122 betonové konstrukce.

SO 02 Oplocení areálu VV do výkopu betonové konstrukce.

SO 02 Oplocení areálu VV 15,122*0,15 2,268 betonové konstrukce.

SO 02 Oplocení areálu VV Součet 17,390 betonové konstrukce.

SO 02 Oplocení areálu
8 K 311113143

Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 
20/25, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm

m2 1,688 1 200,00 2 025,60 betonové konstrukce
. 1,050 1 260,00 2 126,88 101,28

SO 02 Oplocení areálu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311113143 betonové konstrukce.

SO 02 Oplocení areálu VV sloukek oplocení betonové konstrukce.

SO 02 Oplocení areálu VV 0,75*0,75*3 1,688 betonové konstrukce.

SO 02 Oplocení areálu VV Součet 1,688 betonové konstrukce.

SO 02 Oplocení areálu
9 K 311113144

Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 
20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm

m2 0,750 1 550,00 1 162,50 betonové konstrukce
.

1,050 1 627,50 1 220,63 58,13

SO 02 Oplocení areálu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311113144 betonové konstrukce.

SO 02 Oplocení areálu VV sloupky branky betonové konstrukce.

SO 02 Oplocení areálu VV 0,30*0,50*5 0,750 betonové konstrukce.

SO 02 Oplocení areálu VV Součet 0,750 betonové konstrukce.

SO 02 Oplocení areálu
10 K 311113146

Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 
20/25, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm

m2 0,375 2 500,00 937,50 betonové konstrukce
. 1,050 2 625,00 984,38 46,88

SO 02 Oplocení areálu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311113146 betonové konstrukce.

SO 02 Oplocení areálu VV pro sloupky brány betonové konstrukce.

SO 02 Oplocení areálu VV 0,50*0,75 0,375 betonové konstrukce.

SO 02 Oplocení areálu VV Součet 0,375 betonové konstrukce.

Objekt SO 01 - vlastní objekt . 1 778 197,27         objekt . 2 531 615,73         

SO 01 vlastní objekt
16 K 273321411

Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na 
prostředí tř. C 20/25

m3 6,533 3 150,00 20 578,95 betonové konstrukce
. 1,072 3 376,80 22 060,63 1 481,68

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273321411 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV dojezd výtahu v suterenu betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3,00*3,90*0,25 2,925 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV hlavní výtah betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3,70*3,90*0,25 3,608 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 6,533 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt19 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,789 43 000,00 33 927,00 betonové konstrukce. 1,651 70 993,00 56 013,48 22 086,48
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273361821 betonové konstrukce.
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SO 01 vlastní objekt VV dojezd výtahu v suterenu betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3,00*3,90*0,25*0,12 0,351 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV hlavní výtah betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3,70*3,95*0,25*0,12 0,438 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 0,789 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt20 K 274313611 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 34,133 3 150,00 107 518,95 betonové konstrukce. 1,072 3 376,80 115 260,31 7 741,36
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274313611 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV základové konstrukce rampy betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,67*0,375+1,205*0,30+1,60*0,375+2,875*0,60)*1,00 3,313 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV základové konstrukce přístavby betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (5,53*0,50+(1,14+0,50+0,635)*0,75+3,70*0,50+17,50*0,50+4,30*0,50/2)*0,50*(1,05-0,15) 7,266 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV únikové schodiště betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (4,191+(0,80+0,50+0,75)*2+2,10+0,65+0,90+0,47+0,20)*0,50*(1,05-0,15) 5,675 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,00*0,50*(1,30-0,40) 0,900 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (2,60+1,379)*0,50*(1,55-0,65) 1,791 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV hlavní výtah betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (6,875+5,665+6,755)*0,75*(0,80-0,30) 7,236 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1,00*1,00*(0,80-0,30) 0,500 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV pas betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 6,25*0,60*0,80 3,000 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV do výkopu betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 29,681*0,15 4,452 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 34,133 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
21 K 274321411

Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na 
prostředí tř. C 20/25

m3 17,483 3 150,00 55 071,45 betonové konstrukce
. 1,072 3 376,80 59 036,59 3 965,14

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274321411 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV základový pas - budova B betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 25,90*0,90*0,75 17,483 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 17,483 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt24 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,712 43 000,00 30 616,00 betonové konstrukce. 1,651 70 993,00 50 547,02 19 931,02
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274361821 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV výztuž základového pasu - budova B - dle výpisu betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 678,00*0,001*1,05 0,712 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 0,712 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
25 K 275321411

Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na 
prostředí tř. C 20/25

m3 21,902 3 150,00 68 991,30 betonové konstrukce
. 1,072 3 376,80 73 958,67 4 967,37

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275321411 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV základové patky betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 0,75*0,75*(1,65-0,15) 0,844 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3,20*0,50*(1,65-0,15)*2 4,800 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,575*0,50*(1,05-0,15)*3 3,476 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 0,75*0,75*(1,05-0,15) 0,506 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 0,75*0,75*(1,90-0,90) 0,563 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 0,75*0,75*(2,00-1,10) 0,506 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (0,802+0,75)/2*0,75*(2,20-1,30) 0,524 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV do výkopu betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 11,219*0,15 1,683 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV po mikropilotách - doplnění základů betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,50+1,00)*2*1,50*0,30*4 9,000 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 21,902 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt28 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 1,290 43 000,00 55 470,00 betonové konstrukce. 1,651 70 993,00 91 580,97 36 110,97
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275361821 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV patky betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 12,902*0,10 1,290 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 1,290 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
29 K 278381543

Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu s bedněním, odbedněním, bez 
úpravy povrchu z betonu prostého objemu souvislé základové konstrukce do 5 m3 tř. C 
20/25, složitosti III

m3 1,859 5 500,00 10 224,50 betonové konstrukce
.

1,072 5 896,00 10 960,66 736,16

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/278381543 betonové konstrukce.
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SO 01 vlastní objekt VV základ pod technologii v suterenu betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,60*1,10*(4,10-3,45) 1,859 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 1,859 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
43 K 311321511

Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv 
prostředí tř. C 20/25

m3 16,153 3 200,00 51 689,60 betonové konstrukce
. 1,072 3 430,40 55 411,25 3 721,65

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311321511 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV schodišťová stěna Z - výztuž započítána ve schodišti betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3,10*(5,95+2,85*0,10)*0,20 3,866 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV schodišťová stěna Z betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3,85*(6,20+2,65)*(0,31+0,25)/2 9,540 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3,35*(10,30-6,20)*0,20 2,747 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 16,153 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
46 K 311361821

Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo 
oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 1,470 43 000,00 63 210,00 betonové konstrukce
.

1,651 70 993,00 104 359,71 41 149,71

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311361821 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV lapol betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (2,50+0,90)*2*5*0,25*0,08 0,680 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV schodišťová stěna - dle výpisu betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 251,75*0,001*1,08 0,272 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV schodiště betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (2,525+1,60+1,15+3,60)*(2,35+0,57)*0,25*0,08 0,518 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 1,470 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
47 K 311362021

Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo 
oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,564 43 000,00 24 252,00 betonové konstrukce
. 1,625 69 875,00 39 409,50 15 157,50

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311362021 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV schodišťová stěna dle výpisu betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 522,418*0,001*1,08 0,564 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 0,564 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
79 K 330321510

Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních 
nároků na vliv prostředí tř. C 20/25

m3 4,237 3 500,00 14 829,50 betonové konstrukce
. 1,072 3 752,00 15 897,22 1 067,72

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/330321510 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV slloup SL - výztuž zahrnuta u schodiště betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 0,50*0,50*3,27 0,818 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV sloup průměr 300 mm betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3,14159*0,15*0,15*3,17*14 3,137 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV sloup průměr 250 mm betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3,14159*0,125*0,125*2,87*2 0,282 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 4,237 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
84 K 332361821

Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr oblých svislých nebo šikmých 
(odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,701 43 000,00 30 143,00 betonové konstrukce
. 1,651 70 993,00 49 766,09 19 623,09

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/332361821 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV kulaté sloupy - dle výpisu betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 649,00*0,001*1,08 0,701 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 0,701 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
85 K 341941002

Nosné nebo spojovací svary ocelových doplňkových konstrukcí kromě betonářské oceli, 
tloušťky svaru přes 10 do 12 mm

m 120,000 450,00 54 000,00 betonové konstrukce
. 1,028 462,60 55 512,00 1 512,00

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/341941002 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV sváry ocelových výrobků ke stávajícím konstrukcím - odhad betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 120 120,000 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 120,000 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
126 K 411321515

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek 
balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25

m3 15,633 3 450,00 53 933,85 betonové konstrukce
. 1,072 3 698,40 57 817,09 3 883,24

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411321515 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV stropní deska dle ozn 2.31 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (6,88+4,63+2,895)/2*(5,795+5,515)/2*0,20 8,146 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -2,20*2,85*0,20 -1,254 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV stropní deska dle ozn 2.02 a 2.03 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,50*0,52*0,15 0,195 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,05+1,075)*0,67*0,15 0,214 betonové konstrukce.
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SO 01 vlastní objekt VV nad 3. np betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV
(7,05+0,25+4,485+2,47+0,25)/2*(0,25+0,70+0,30+2,796+0,20+1,50+0,25+0,25+1,245+0,30+1,39+0,20+1
,54+0,25)/2*0,14

5,671 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -2,20*2,85*0,14 -0,878 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV strop výtahové šachty betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,005+2,625)/2*3,25*0,20 1,830 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,55*3,35*0,20 1,709 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 15,633 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt

127 K 411322323
Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo 
vložkových z tvárnic nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového 
bednění tř. C 16/20

m3 8,355 3 450,00 28 824,75 betonové konstrukce

.
1,072 3 698,40 30 900,13 2 075,38

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411322323 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV stropní konstrukce dle ozn 3.11 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV ((2,87+1,985)/2*(1,05+1,20*4)+2,40*0,20)*(0,05+0,055/2) 1,138 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (5,30*6,335+(0,53+0,20)/2*(6,335-0,50))*(0,05+0,055/2) 2,767 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV stropní konstrukce dle ozn 3.21 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 4,00 4,000 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV lapol betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,50*1,20*0,15 0,450 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 8,355 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
131 K 411354313

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka 
stropu přes 15 do 25 cm zřízení

m2 119,748 120,00 14 369,76 betonové konstrukce
. 1,130 135,60 16 237,83 1 868,07

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354313 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV stropní deska betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 119,748 119,748 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 119,748 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
132 K 411354314

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka 
stropu přes 15 do 25 cm odstranění

m2 119,748 60,00 7 184,88 betonové konstrukce
. 1,130 67,80 8 118,91 934,03

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354314 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV dle podpěrné konstrukce betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 119,748 119,748 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 119,748 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt

133 K 411361321

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, 
kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových 
včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů 
z betonářské oceli 11 375 (EZ)

t 0,035 43 000,00 1 505,00 betonové konstrukce

.

1,651 70 993,00 2 484,76 979,76

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411361321 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV výtahová šachta betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1,637*4*2*2,47*0,001*1,08 0,035 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 0,035 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt

134 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, 
kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových 
včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů 
z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,584 43 000,00 25 112,00 betonové konstrukce

.

1,651 70 993,00 41 459,91 16 347,91

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411361821 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV do vlny betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 100,386*5*0,888*0,001*1,08 0,481 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV strop nad lapol betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,50*1,20*0,15*0,12 0,054 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV nad výtqahovou šachtou betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,20*4+2,68*8)*0,888*0,001*1,08 0,025 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,20*4+2,50*8)*0,888*0,001*1,08 0,024 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 0,584 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt

135 K 411362021

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, 
kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových 
včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů 
ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,701 43 000,00 30 143,00 betonové konstrukce

.

1,651 70 993,00 49 766,09 19 623,09

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411362021 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV stropní konstrukce dle ozn 3.11 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV ((2,87+1,985)/2*(1,05+1,20*4)+2,40*0,20)*0,00444*1,15 0,075 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (5,30*6,335+(0,53+0,20)/2*(6,335-0,50))*0,00444*1,15 0,182 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV stropní konstrukce dle ozn 3.21 betonové konstrukce.

8/92



SO 01 vlastní objekt VV 50,00*0,00444*1,15 0,255 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV strop nad výtahovou šachtou betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (2,941*1,40+2,801*2,00+2,50*1,50+2,50*2,00)*2*0,00444*1,15 0,189 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 0,701 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt

145 K 413361821

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových 
příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo 
vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

t 0,028 43 000,00 1 204,00 betonové konstrukce

.

1,651 70 993,00 1 987,80 783,80

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413361821 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV pro P 4 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,25*4+3,97*3)*0,888*0,001*1,08 0,024 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1,10*14*0,222*0,001*1,08 0,004 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 0,028 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt159 K 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 m3 24,101 3 800,00 91 583,80 betonové konstrukce. 1,072 4 073,60 98 177,83 6 594,03
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417321414 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV V 21, 31 - výztuž zahrnuta ve schodišti betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 7,10*0,25*0,45*2 1,598 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV V 22, 32 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 6,04*0,25*0,45*2 1,359 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV V 23, 33 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 7,50*0,25*0,45*2 1,688 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV V 4 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 26,47*0,25*0,39 2,581 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV žel bet věnce - dle prokektové dokumentace betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 270,00*0,25*0,25 16,875 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 24,101 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt162 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,928 43 000,00 82 904,00 betonové konstrukce. 1,651 70 993,00 136 874,50 53 970,50
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417361821 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV věnce betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 24,101*0,08 1,928 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 1,928 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
164 K 430361821

Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 2,882 43 000,00 123 926,00 betonové konstrukce
. 1,651 70 993,00 204 601,83 80 675,83

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/430361821 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV schodiště betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (926,595+1818,00)*0,001*1,05 2,882 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 2,882 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
165 K 430362021

Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze 
svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,911 43 000,00 39 173,00 betonové konstrukce
. 1,625 69 875,00 63 656,13 24 483,13

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/430362021 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV schodiště betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (51,651+816,00)*0,001*1,05 0,911 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 0,911 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt221 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 5,499 43 000,00 236 457,00 betonové konstrukce. 1,625 69 875,00 384 242,63 147 785,63
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631362021 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV podlaha na terenu betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV suteren betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (22,65+6,25+10,20+19,45+25,85+52,90+5,30)*0,00303*1,15 0,497 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV přízemí betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV
(7,05+52,35+35,70+32,60+6,30+11,70+17,30+15,20+8,90+12,40+4,30+11,70+11,70+22,95+9,10+26,55
+50,80+2,80+2,60+9,60+7,32+1,50)*0,00303*1,15

1,256 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV
(35,20+10,40+5,40+2,30+9,85+2,95+29,70+19,75+13,30+4,65+12,35+3,25+16,60+7,50+1,75+111,25)*0,
00303*1,15

0,997 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV podkladní betonová mazanina v suterenu betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV ((5,25+5,05)*13,40-2,40*3,20)*0,00303*1,15 0,454 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV venkovní rampa betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,475*2,875*0,00544*1,15 0,045 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV pod podlahu přízemí betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (25,10+26,50)/2*10,70*0,00303*1,15 0,962 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (32,50+33,70)/2*9,20*0,00303*1,15 1,061 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (5,50+4,90)/2*5,60*0,00303*1,15 0,101 betonové konstrukce.
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SO 01 vlastní objekt VV (0,50+2,10)/2*12,90*0,00303*1,15 0,058 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 0,80*24,50*0,00303*1,15 0,068 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 5,499 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
224 K 634111114

Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou těsnicí páskou na bázi 
syntetického kaučuku výšky 100 mm

m 2 523,236 60,00 151 394,16 betonové konstrukce
. 1,119 67,14 169 410,07 18 015,91

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/634111114 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV suteren betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 0104 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,175+0,30+2,90+3,865)*2 20,480 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 0107 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (4,645+1,20+1,00+0,45)*2 14,590 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 0108 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (6,395+2,40+1,25+1,50+0,25+0,55+4,645+0,55+2,50) 20,040 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 0109 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (4,70+5,50)*2 20,400 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 0110 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (4,90+5,30+4,895+5,50)*2 41,190 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 011 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,865+1,375)*2 10,480 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV přízemí betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 002 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV
(1,40+2,35+1,00+0,25+2,175+3,05+0,15+2,05+1,60+0,15+2,15+0,525+0,15+4,30+0,125+4,30+0,125+0,
65)

26,500 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,20+0,60+0,125+1,075+0,10+1,00+0,10+1,30+1,50+2,18+0,15+3,65+0,15+3,20+6,52+3,10+2,70+2,25) 32,900 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 003 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (2,18+3,97+3,615+4,33+4,49+4,00+1,35+2,65+0,25+2,48+2,50+1,50) 33,315 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 004 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,10+4,55+0,70+3,735+0,90)*2 21,970 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 020 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,40+2,35+2,455+2,20+1,165+1,62+2,63) 13,820 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 021 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,80+2,05+2,65+2,05)*2 17,100 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 022 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (2,65+2,05+1,65+2,05+1,60+2,05)*2 24,100 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 023 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (2,05+2,15)*2 8,400 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 024 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (4,30+2,60)*2 13,800 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 025 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (2,60+4,30)*2 13,800 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 026 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (4,75+1,625+3,65+4,158+3,90) 18,083 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 027 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,25+2,60)*2 11,700 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 028, 029 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (10,98+2,87+2,70+3,10+6,52+3,20+1,625+4,75) 35,745 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 030 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,075+2,60)*2 7,350 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 031 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,00+2,60)*2 7,200 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 032.1 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,70+2,60)*2 12,600 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 032.2 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (2,44+1,925+0,15+1,525+0,50)*2 13,080 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 032.3 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,525+1,0255)*2 5,101 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 033.1 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (5,405+5,156+1,625+2,95)*2 30,272 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 033.2 betonové konstrukce.
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SO 01 vlastní objekt VV (2,8525+1,75+2,825+1,82)*2 18,495 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 033.3 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,925+2,825)*2 9,500 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 035 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,85+1,70)*2 7,100 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 040.1 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (6,70+1,50)*2 16,400 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 041 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,68+8,07+0,30)*2 24,100 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 042 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (8,07+2,45+0,30)*2 21,640 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 043 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (4,53+3,05+0,50*2)*2 17,160 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 044 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (2,705+1,567+2,90+0,317+1,567) 9,056 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 045 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (4,85+2,625+4,91+2,645) 15,030 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 046 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,753+1,567+1,60+2,115) 7,035 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 047 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (4,91+3,275+5,31+3,295) 16,790 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 048 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (4,40+1,75+1,76+4,30) 12,210 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 049 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,75+1,00)*2 5,500 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 050 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (14,595+4,05+1,75+1,50+3,20)*2 50,190 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 051 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (2,50+3,675)*2 12,350 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 052.1 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,675+2,90)*2 13,150 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 052.2 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,00+2,20+1,60)*2 9,600 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 053 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,525+1,05+1,525+1,05)*2 10,300 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 054 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,95+1,00)*2 5,900 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 055 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,15+2,25)*2 10,800 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 056 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,63+2,75+0,87+1,00+0,90+1,00+0,745+0,70+1,50+1,10)*2 24,390 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 058 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,65+2,60)*2 12,500 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 059 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (2,594+2,05)*2 9,288 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 060 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (2,50+1,00+2,15)*2 11,300 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 061 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,295+1,75)*2 10,090 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 062 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (2,744+2,55)*2 10,588 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 063, 064 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (11,055+6,25)*2 34,610 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 065 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,865+1,50)*2 10,730 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1. patro betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 101 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (2,05+2,975+3,90+2,975+1,60+2,975+11,80+1,50+10,10+1,98+3,465+2,975+3,90+2,975+2,08+2,30) 59,550 betonové konstrukce.
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SO 01 vlastní objekt VV m 102 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (4,95+2,455+2,76+0,20+0,50+0,30+1,50+2,31) 14,975 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 103 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,715+2,79+1,61+3,80+0,20+1,50+6,575+3,90+0,90+1,80+3,10*2) 30,990 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 104 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,80+1,50+2,001+0,125+0,575+3,705)*2 19,412 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 107 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (25,25+2,00+0,50*2)*2 56,500 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 108 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (6,975+1,50+2,87)*2 22,690 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 109 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,10+1,87+3,705+1,50)*2 20,350 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 120 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (6,85+3,187)*2 20,074 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 121 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,20+3,90+3,188)*2 20,576 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 122 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,375+2,30)*2 11,350 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 123 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,20+3,90+3,187)*2 20,574 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 124 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,20+3,90+3,188)*2 20,576 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 125 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,375+2,30)*2 11,350 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 126 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,795+5,305+3,05)*2 20,300 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 127 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,825+5,255+3,57+0,75)*2 26,800 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 128 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,65+2,20)*2 11,700 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 129 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (2,80+0,125+5,15+3,60)*2 23,350 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 130 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,80+2,175)*2 11,950 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 131 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (4,688+6,215+3,962+6,175) 21,040 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 132 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,962+5,395+3,209+6,35) 18,916 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 133 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,209+3,097+2,975+3,075) 12,356 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 134 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,80+5,15+3,637)*2 25,174 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 135 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (2,70+3,175)*2 11,750 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 136 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,80+5,15+3,625)*2 25,150 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 137 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,80+5,15+3,625)*2 25,150 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 138 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (2,70+3,175)*2 11,750 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 139 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,80+5,15+3,625)*2 25,150 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 140 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,80+5,15+3,625)*2 25,150 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 141 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (2,70+3,175)*2 11,750 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 142 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,80+5,15+3,625)*2 25,150 betonové konstrukce.
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SO 01 vlastní objekt VV m 143 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (8,95+3,612)*2 25,124 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 150 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,00+3,35)*2 12,700 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 151 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (2,05+1,80+3,00+3,02) 9,870 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 152 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (5,16+4,60+1,025+3,596+4,63) 19,011 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 153 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,845+4,60+4,465+2,265) 13,175 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 154 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,675+0,90)*2 5,150 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 155 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,25+3,37)*2 9,240 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 156 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,47+1,50)*2 9,940 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 157 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,47+1,50)*2 9,940 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 158 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,47+1,50)*2 9,940 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 159 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,23+1,855+2,625)*2 11,420 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 201 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (2,05+2,975+3,90+2,975+1,60+2,975+11,80+1,50+10,10+1,98+3,465+2,975+3,90+2,975+2,08+2,30) 59,550 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 202 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (4,95+2,455+2,76+0,20+0,50+0,30+1,50+2,31) 14,975 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 203 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,715+2,79+1,61+3,80+0,20+1,50+6,575+3,90+0,90+1,80+3,10*2) 30,990 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 204 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,80+1,50+2,001+0,125+0,575+3,705)*2 19,412 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 207 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (25,25+2,00+0,50*2)*2 56,500 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 208 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (6,975+1,50+2,87)*2 22,690 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 209 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,10+1,87+3,705+1,50)*2 20,350 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 220 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (6,85+3,187)*2 20,074 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 221 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,20+3,90+3,188)*2 20,576 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 222 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,375+2,30)*2 11,350 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 223 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,20+3,90+3,187)*2 20,574 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 224 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,20+3,90+3,188)*2 20,576 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 225 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,375+2,30)*2 11,350 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 226 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,795+5,305+3,05)*2 20,300 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 227 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,825+5,255+3,57+0,75)*2 26,800 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 228 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,65+2,20)*2 11,700 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 229 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (2,80+0,125+5,15+3,60)*2 23,350 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 230 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,80+2,175)*2 11,950 betonové konstrukce.
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SO 01 vlastní objekt VV m 231 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (4,688+6,215+3,962+6,175) 21,040 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 232 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,962+5,395+3,209+6,35) 18,916 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 233 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,209+3,097+2,975+3,075) 12,356 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 234 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,80+5,15+3,637)*2*2,65 66,711 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 235 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (2,70+3,175)*2 11,750 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 236 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,80+5,15+3,625)*2 25,150 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 237 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,80+5,15+3,625)*2 25,150 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 238 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (2,70+3,175)*2 11,750 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 239 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,80+5,15+3,625)*2 25,150 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 240 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,80+5,15+3,625)*2 25,150 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 241 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (2,70+3,175)*2 11,750 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 242 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,80+5,15+3,625)*2 25,150 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 243 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (8,95+3,612)*2 25,124 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 250 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,00+5,525+3,02+6,16) 17,705 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 251 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (5,16+1,00+4,60+1,025+3,596+4,63) 20,011 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 252 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (4,60+1,845+4,465+2,265) 13,175 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 253 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (0,90+1,675)*2 5,150 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 254 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,25+3,37)*2 9,240 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 255 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,74+1,50)*2 10,480 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 256 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,74+1,50)*2 10,480 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 257 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,74+1,50)*2 10,480 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 258 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,23+1,855+2,625)*2 11,420 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 2 523,236 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt359 M 28375909 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm m2 1 736,284 115,00 199 672,66 betonové konstrukce. 1,888 217,12 376 981,98 177 309,32
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28375909 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV spc betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 789,220*2*1,1 1 736,284 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 1 736,284 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt361 M 28376443 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm m2 197,992 355,00 70 287,16 betonové konstrukce. 1,268 450,14 89 124,12 18 836,96
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376443 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV spc betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 179,993*1,1 197,992 betonové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 197,992 betonové konstrukce.

. 1 331 961,88 Kč . 1 450 114,04 Kč

Objekt SO 07 - volnočasové plochy . 454 851,50            objekt . 512 860,43             

Komunikace 
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SO 07 vonočasové plochy
31 K 564730111.1

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 100 mm

m2 347,500 120,00 41 700,00 komunikace
. 1,063 127,56 44 327,10 2 627,10

SO 07 vonočasové plochyVV asfaltový povrch komunikace.

SO 07 vonočasové plochyVV 330,00 330,000 komunikace.

SO 07 vonočasové plochyVV pochozí plocha komunikace.

SO 07 vonočasové plochyVV 17,50 17,500 komunikace.

SO 07 vonočasové plochyVV Součet 347,500 komunikace.

SO 07 vonočasové plochy
32 K 564761111

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

m2 347,500 220,00 76 450,00 komunikace
. 1,063 233,86 81 266,35 4 816,35

SO 07 vonočasové plochyOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111 komunikace.

SO 07 vonočasové plochyVV asfaltový povrch komunikace.

SO 07 vonočasové plochyVV 330,00 330,000 komunikace.

SO 07 vonočasové plochyVV pochozí plocha komunikace.

SO 07 vonočasové plochyVV 17,50 17,500 komunikace.

SO 07 vonočasové plochyVV Součet 347,500 komunikace.

SO 07 vonočasové plochy33 K 573111113 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2 m2 330,000 27,00 8 910,00 komunikace. 1,193 32,21 10 629,63 1 719,63
SO 07 vonočasové plochyOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111113 komunikace.

SO 07 vonočasové plochyVV asfaltová plocha komunikace.

SO 07 vonočasové plochyVV 330,00 330,000 komunikace.

SO 07 vonočasové plochyVV Součet 330,000 komunikace.

SO 07 vonočasové plochy34 K 573111114 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,00 kg/m2 m2 330,000 33,00 10 890,00 komunikace. 1,193 39,37 12 991,77 2 101,77
SO 07 vonočasové plochyOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111114 komunikace.

SO 07 vonočasové plochyVV asfaltová plocha komunikace.

SO 07 vonočasové plochyVV 330,00 330,000 komunikace.

SO 07 vonočasové plochyVV Součet 330,000 komunikace.

SO 07 vonočasové plochy
36 K 577144111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

m2 330,000 320,00 105 600,00 komunikace
. 1,193 381,76 125 980,80 20 380,80

SO 07 vonočasové plochyOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111 komunikace.

SO 07 vonočasové plochyVV asfaltová plocha plocha komunikace.

SO 07 vonočasové plochyVV 330,00 330,000 komunikace.

SO 07 vonočasové plochyVV Součet 330,000 komunikace.

SO 07 vonočasové plochy
37 K 577145122

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 330,000 300,00 99 000,00 komunikace
. 1,193 357,90 118 107,00 19 107,00

SO 07 vonočasové plochyOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145122 komunikace.

SO 07 vonočasové plochyVV asfaltová plocha komunikace.

SO 07 vonočasové plochyVV 330,00 330,000 komunikace.

SO 07 vonočasové plochyVV Součet 330,000 komunikace.

SO 07 vonočasové plochy41 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm m 100,100 155,00 15 515,50 komunikace. 1,042 161,51 16 167,15 651,65
SO 07 vonočasové plochyOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217023 komunikace.

SO 07 vonočasové plochyVV spc komunikace.

SO 07 vonočasové plochyVV 91,00*1,1 100,100 komunikace.

SO 07 vonočasové plochyVV Součet 100,100 komunikace.

SO 07 vonočasové plochy42 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 3,450 360,00 1 242,00 komunikace. 1,042 375,12 1 294,16 52,16
SO 07 vonočasové plochyOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217035 komunikace.

SO 07 vonočasové plochyVV spc komunikace.

SO 07 vonočasové plochyVV 3,00*1,15 3,450 komunikace.

SO 07 vonočasové plochyVV Součet 3,450 komunikace.

SO 07 vonočasové plochy44 M 59217012.1 obrubník betonový zahradní 500x80x300mm m 99,000 110,00 10 890,00 komunikace. 1,042 114,62 11 347,38 457,38
SO 07 vonočasové plochyVV spc komunikace.

SO 07 vonočasové plochyVV 90,00*1,1 99,000 komunikace.

SO 07 vonočasové plochyVV Součet 99,000 komunikace.

SO 07 vonočasové plochy45 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 5,790 2 600,00 15 054,00 komunikace. 1,072 2 787,20 16 137,89 1 083,89
SO 07 vonočasové plochyOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916991121 komunikace.

SO 07 vonočasové plochyVV pod obrubník komunikace.

SO 07 vonočasové plochyVV 94,00*0,15*0,20 2,820 komunikace.

SO 07 vonočasové plochyVV 90,00*0,10*0,25 2,250 komunikace.

SO 07 vonočasové plochyVV pod žlab komunikace.

SO 07 vonočasové plochyVV 24,00*0,30*0,10 0,720 komunikace.

SO 07 vonočasové plochyVV Součet 5,790 komunikace.
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SO 07 vonočasové plochy
46 K 935114112.1

Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním 
rozměru 220x260 mm (mikroštěrbinový) se spádem dna 0,5 % vč napojení na kanalizaci

m 24,000 2 900,00 69 600,00 komunikace

.
1,072 3 108,80 74 611,20 5 011,20

SO 07 vonočasové plochyVV plocha komunikace.

SO 07 vonočasové plochyVV 24,00 24,000 komunikace.

SO 07 vonočasové plochyVV Součet 24,000 komunikace.

Objekt SO 06 - vodní - volnočasové aktivity . 32 090,98               objekt . 34 112,71               

SO 06 vonočasové plochy
32 K 564730111.1

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 100 mm

m2 49,530 115,00 5 695,95 komunikace
. 1,063 122,25 6 054,79 358,84

SO 06 vonočasové plochyVV plocha komunikace.

SO 06 vonočasové plochyVV (12,50+0,20)*(3,50+0,20*2) 49,530 komunikace.

SO 06 vonočasové plochyVV Součet 49,530 komunikace.

SO 06 vonočasové plochy
33 K 564731111

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

m2 24,503 110,00 2 695,33 komunikace
. 1,063 116,93 2 865,14 169,81

SO 06 vonočasové plochyOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564731111 komunikace.

SO 06 vonočasové plochyVV  vodní plocha 1 komunikace.

SO 06 vonočasové plochyVV 4,95*4,95 24,503 komunikace.

SO 06 vonočasové plochyVV Součet 24,503 komunikace.

SO 06 vonočasové plochy
34 K 564751111

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

m2 4,410 160,00 705,60 komunikace
. 1,063 170,08 750,05 44,45

SO 06 vonočasové plochyOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111 komunikace.

SO 06 vonočasové plochyVV bezbarierový záhonek komunikace.

SO 06 vonočasové plochyVV 2,10*2,10 4,410 komunikace.

SO 06 vonočasové plochyVV Součet 4,410 komunikace.

SO 06 vonočasové plochy
35 K 564761111

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

m2 49,530 200,00 9 906,00 komunikace
. 1,063 212,60 10 530,08 624,08

SO 06 vonočasové plochyOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111 komunikace.

SO 06 vonočasové plochyVV plochy komunikace.

SO 06 vonočasové plochyVV (12,50+0,20)*(3,50+0,20*2) 49,530 komunikace.

SO 06 vonočasové plochyVV Součet 49,530 komunikace.

SO 06 vonočasové plochy36 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 4,410 160,00 705,60 komunikace. 1,063 170,08 750,05 44,45
SO 06 vonočasové plochyOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111 komunikace.

SO 06 vonočasové plochyVV bezbarierový záhonek komunikace.

SO 06 vonočasové plochyVV 2,10*2,10 4,410 komunikace.

SO 06 vonočasové plochyVV Součet 4,410 komunikace.

SO 06 vonočasové plochy37 K 5649115.x2 mlatová hutněná vrstva tl 40 mm m2 49,530 250,00 12 382,50 komunikace. 1,063 265,75 13 162,60 780,10
SO 06 vonočasové plochyVV mlatové plochy komunikace.

SO 06 vonočasové plochyVV (12,50+0,20)*(3,50+0,20*2) 49,530 komunikace.

SO 06 vonočasové plochyVV Součet 49,530 komunikace.

Objekt SO 05 - mlatové plochy . 273 897,20            objekt . 292 131,47             

SO 05 mlatové plochy
27 K 564730111.1

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 100 mm

m2 420,000 115,00 48 300,00 komunikace
. 1,063 122,25 51 342,90 3 042,90

SO 05 mlatové plochy VV plocha komunikace.

SO 05 mlatové plochy VV 420,00 420,000 komunikace.

SO 05 mlatové plochy VV Součet 420,000 komunikace.

SO 05 mlatové plochy
28 K 564751111

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

m2 79,210 160,00 12 673,60 komunikace
. 1,063 170,08 13 472,04 798,44

SO 05 mlatové plochy Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111 komunikace.

SO 05 mlatové plochy VV květníky komunikace.

SO 05 mlatové plochy VV 4,45*4,45*4 79,210 komunikace.

SO 05 mlatové plochy VV Součet 79,210 komunikace.

SO 05 mlatové plochy
29 K 564761111

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

m2 420,000 200,00 84 000,00 komunikace
. 1,063 212,60 89 292,00 5 292,00

SO 05 mlatové plochy Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111 komunikace.

SO 05 mlatové plochy VV plochy komunikace.

SO 05 mlatové plochy VV 420,00 420,000 komunikace.

SO 05 mlatové plochy VV Součet 420,000 komunikace.

SO 05 mlatové plochy30 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 79,210 160,00 12 673,60 komunikace. 1,063 170,08 13 472,04 798,44
SO 05 mlatové plochy Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111 komunikace.

SO 05 mlatové plochy VV květníky komunikace.
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SO 05 mlatové plochy VV 4,45*4,45*4 79,210 komunikace.

SO 05 mlatové plochy VV Součet 79,210 komunikace.

SO 05 mlatové plochy31 K 5649115.x1 mlatová hutněná vrstva tl 40 mm m2 420,000 250,00 105 000,00 komunikace. 1,063 265,75 111 615,00 6 615,00
SO 05 mlatové plochy VV mlatové plochy komunikace.

SO 05 mlatové plochy VV 420,00 420,000 komunikace.

SO 05 mlatové plochy VV Součet 420,000 komunikace.

SO 05 mlatové plochy32 K 9163711.x1 Zahradní obrubník z plastu - dodávka a osazení vč kotvení m 75,000 150,00 11 250,00 komunikace. 1,150 172,50 12 937,50 1 687,50
SO 05 mlatové plochy VV 75,00 75,000 komunikace.

SO 05 mlatové plochy VV Součet 75,000 komunikace.

Objekt SO 04 - komunikace se zpevněným povrchem . 516 034,70            objekt . 552 687,36             

SO 04 komunikace se zpevněným povrchem16 K 275313611 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 1,619 3 000,00 4 857,00 komunikace. 1,072 3 216,00 5 206,70 349,70

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275313611 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV pro dopravní značku komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV 0,40*0,40*0,80*11 1,408 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV do výkopu komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV 1,408*0,15 0,211 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV Součet 1,619 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchem
19 K 564730111.1

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 100 mm

m2 725,180 115,00 83 395,70 komunikace
. 1,063 122,25 88 649,63 5 253,93

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV parkovací plochy komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV 2,40*(5,80*3+5,70) 55,440 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV 2,40*5,70 13,680 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV 2,80*7,20+2,40*(5,80-3+5,70) 40,560 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV 5,00*(3,50+2,50*4) 67,500 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV pojízdné plochy v aterálu komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV 360,00 360,000 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV asfaltový povrch komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV 53,00 53,000 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV pochozí plocha komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV 135,00 135,000 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV Součet 725,180 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchem
20 K 564761111

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

m2 725,180 200,00 145 036,00 komunikace
. 1,063 212,60 154 173,27 9 137,27

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV parkovací plochy komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV 2,40*(5,80*3+5,70) 55,440 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV 2,40*5,70 13,680 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV 2,80*7,20+2,40*(5,80-3+5,70) 40,560 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV 5,00*(3,50+2,50*4) 67,500 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV pojízdné plochy v aterálu komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV 360,00 360,000 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV asfaltový povrch komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV 53,00 53,000 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV pochozí plocha komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV 135,00 135,000 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV Součet 725,180 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchem21 K 573111113 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2 m2 53,000 25,00 1 325,00 komunikace. 1,193 29,83 1 580,73 255,73
SO 04 komunikace se zpevněným povrchemOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111113 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV pojizdná plocha komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV 53,00 53,000 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV Součet 53,000 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchem22 K 573111114 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,00 kg/m2 m2 53,000 30,00 1 590,00 komunikace. 1,193 35,79 1 896,87 306,87
SO 04 komunikace se zpevněným povrchemOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111114 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV pojizdná plocha komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV 53,00 53,000 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV Součet 53,000 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchem
24 K 577144111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

m2 53,000 320,00 16 960,00 komunikace
. 1,193 381,76 20 233,28 3 273,28
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SO 04 komunikace se zpevněným povrchemOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV pojizdná plocha komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV 53,00 53,000 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV Součet 53,000 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchem
25 K 577145122

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 53,000 290,00 15 370,00 komunikace
. 1,193 345,97 18 336,41 2 966,41

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145122 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV dle odstranění krytu vozovky komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV 53,00 53,000 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV Součet 53,000 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchem

26 K 596212231

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a 
se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy přes 50 do 
100 m2

m2 672,180 300,00 201 654,00 komunikace

.

1,063 318,90 214 358,20 12 704,20

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596212231 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV požití stávajících vybouraných komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV parkovací plochy komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV 2,40*(5,80*3+5,70) 55,440 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV 2,40*5,70 13,680 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV 2,80*7,20+2,40*(5,80-3+5,70) 40,560 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV 5,00*(3,50+2,50*4) 67,500 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV pojízdné plochy v aterálu komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV 360,00 360,000 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV pochozí plocha komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV 135,00 135,000 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV Součet 672,180 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchem36 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm m 137,500 155,00 21 312,50 komunikace. 1,042 161,51 22 207,63 895,13
SO 04 komunikace se zpevněným povrchemOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217023 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV spc komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV 125,00*1,1 137,500 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV Součet 137,500 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchem37 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 27,500 115,00 3 162,50 komunikace. 1,042 119,83 3 295,33 132,83
SO 04 komunikace se zpevněným povrchemOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217029 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV spc komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV 25,00*1,1 27,500 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV Součet 27,500 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchem38 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 13,200 345,00 4 554,00 komunikace. 1,042 359,49 4 745,27 191,27
SO 04 komunikace se zpevněným povrchemOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217030 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV spc komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV 12*1,1 13,200 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV Součet 13,200 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchem39 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 2,300 360,00 828,00 komunikace. 1,042 375,12 862,78 34,78
SO 04 komunikace se zpevněným povrchemOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217035 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV spc komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV 2,00*1,15 2,300 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV Součet 2,300 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchem40 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 6,150 2 600,00 15 990,00 komunikace. 1,072 2 787,20 17 141,28 1 151,28
SO 04 komunikace se zpevněným povrchemOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916991121 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV pod obrubník komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV 164,00*0,15*0,25 6,150 komunikace.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV Součet 6,150 komunikace.

Objekt SO 02 - 1 - objekt zahradního altánu . 55 087,50               objekt . 58 322,06               

SO 02 Objekt zahradního altánu
31 K 564730111.1

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 100 mm

m2 81,250 115,00 9 343,75 komunikace
. 1,063 122,25 9 932,41 588,66

SO 02 Objekt zahradního altánuVV pochozí plocha komunikace.

SO 02 Objekt zahradního altánuVV 81,25 81,250 komunikace.

SO 02 Objekt zahradního altánuVV Součet 81,250 komunikace.

SO 02 Objekt zahradního altánu
32 K 564761111

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

m2 81,250 200,00 16 250,00 komunikace
. 1,063 212,60 17 273,75 1 023,75
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SO 02 Objekt zahradního altánuOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111 komunikace.

SO 02 Objekt zahradního altánuVV pochozí plocha komunikace.

SO 02 Objekt zahradního altánuVV 81,25 81,250 komunikace.

SO 02 Objekt zahradního altánuVV Součet 81,250 komunikace.

SO 02 Objekt zahradního altánu34 M 59245320.1 dlažba plošná betonová 500 x 500 mm přírodní m2 89,375 330,00 29 493,75 komunikace. 1,055 348,15 31 115,91 1 622,16
SO 02 Objekt zahradního altánuVV spc komunikace.

SO 02 Objekt zahradního altánuVV 81,25*1,1 89,375 komunikace.

SO 02 Objekt zahradního altánuVV Součet 89,375 komunikace.

. 1 950 181,95 Kč . 2 164 994,18 Kč

Objekt SO 02 - 2 - objekt skladu zahradní techniky . 56 159,47               objekt . 61 901,62               

SO 02 Objekt skladu zahradní techniky27 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm 
hladká svislých konstrukcí stěn

m2 146,890 200,00 29 378,00 omítky vnitřní
.

1,112 222,40 32 668,34 3 290,34

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612321121 omítky vnitřní.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV vnitřní omítky omítky vnitřní.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV (6,05+4,50)*2*3,70*2 156,140 omítky vnitřní.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV odpočet omítky vnitřní.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV -1,50*1,00 -1,500 omítky vnitřní.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV -1,25*2,05*2 -5,125 omítky vnitřní.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV -1,50*1,00 -1,500 omítky vnitřní.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV -1,50*0,75 -1,125 omítky vnitřní.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV Součet 146,890 omítky vnitřní.

SO 02 Objekt skladu zahradní techniky29 K 622321121
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm 
hladká stěn

m2 94,376 220,00 20 762,72 omítky vnitřní
.

1,112 244,64 23 088,14 2 325,42

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622321121 omítky vnitřní.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV fasáda objektu omítky vnitřní.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV (14,10+1,50)*3,35 52,260 omítky vnitřní.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV (4,625+0,25+6,05+0,25+6,02)*2,90 49,866 omítky vnitřní.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV odpočet omítky vnitřní.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV -1,25*2,05*2 -5,125 omítky vnitřní.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV -1,50*1,00 -1,500 omítky vnitřní.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV -1,50*0,75 -1,125 omítky vnitřní.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV Součet 94,376 omítky vnitřní.

SO 02 Objekt skladu zahradní techniky106 K 783 - 1 nátěr zdiva vodoodpudivým čirým nátěrem zamezujíví navlhání a drolení zdiva m2 40,125 150,00 6 018,75 Malby a nátěry. 1,021 153,15 6 145,14 126,39
SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV otryskání cihel Malby a nátěry.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV zdivo skladu Malby a nátěry.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV 6,25*3,45*2 43,125 Malby a nátěry.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV odpočet Malby a nátěry.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV -1,50*1,00*2 -3,000 Malby a nátěry.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV Součet 40,125 Malby a nátěry.

Objekt SO 02 - oplocení areálu . 33 631,20               objekt . 34 337,46               
SO 02 Oplocení areálu42 K 783 - 1 nátěr zdiva vodoodpudivým čirým nátěrem zamezujíví navlhání a drolení zdiva m2 224,208 150,00 33 631,20 Malby a nátěry. 1,021 153,15 34 337,46 706,26
SO 02 Oplocení areálu VV plocha Malby a nátěry.

SO 02 Oplocení areálu VV (2,73*2,50+3,00*2,65+3,00*2,50+6,15*2,70+6,15*2,95+4,15*3,55+2,00*3,10+6,185*3,60+0,57*3,90)*2 204,888 Malby a nátěry.

SO 02 Oplocení areálu VV 3,45*2,80*2 19,320 Malby a nátěry.

SO 02 Oplocení areálu VV Součet 224,208 Malby a nátěry.

Objekt SO 01 - vlastní objekt . 1 860 391,28         objekt . 2 068 755,10         
SO 01 elektroinstalace235 K 219003691 omítka hladká rýhy ve stěně do 30mm vč.malty MV m 1 645,000 50,00 82 250,00 Silnoproud . 1,112 55,60 91 462,00 9 212,00

SO 01 elektroinstalace236 K 219003692 omítka hladká rýhy ve stěně do 70mm vč.malty MV m 355,000 50,00 17 750,00 Silnoproud . 1,112 55,60 19 738,00 1 988,00

SO 01 vlastní objekt170 K 611321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm 
hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných

m2 1 823,430 200,00 364 686,00 omítky vnitřní
.

1,112 222,40 405 530,83 40 844,83

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611321121 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV dle podhozu omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV 1823,43 1 823,430 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 1 823,430 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt174 K 612311131 Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 4 488,333 100,00 448 833,30 omítky vnitřní. 1,112 111,20 499 102,63 50 269,33

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612311131 omítky vnitřní.

Malby, nátěry, vnitřní omítky

19/92



SO 01 vlastní objekt VV na zdivu omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV omítky stěn v suterenu omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 0104 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (2,90+0,30+3,175+0,15+1,60+1,955)*2*2,55 51,408 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,60*2,18 -3,488 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,00*2,00 -2,000 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 0107 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (4,645+1,20+1,00+0,45)*2*2,55+1,20*0,60 37,925 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00*4 -7,200 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 0108 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (6,395*2+2,50+0,45+0,55+1,25+1,25+2,40)*2,55 54,035 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,15*0,75 -0,863 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 0109 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (4,70+5,50)*2*2,55 52,020 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,15*0,75*2 -1,725 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 0110 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (4,845+5,50+4,90+5,30)*2*3,15 129,434 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,25*2,55*2 -6,375 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,15*0,75*2 -1,725 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV přízemí omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 002 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV
(0,50+2,18+3,05+0,15+2,05+1,60+0,15+2,15+0,45+4,30+0,125+4,30+0,15+0,65*2+3,20+0,125+1,075+0,
10+1,00+0,10+1,20+1,50)*3,22

99,031 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (2,18+0,15+3,65+0,15+3,20+6,52+0,45)*3,22 52,486 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,50*2,05 -3,075 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00*8 -12,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00*2 -3,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,70*2,00 -1,400 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -3,20*2,25 -7,200 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 003 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (3,97+3,615+1,50+6,33+1,50+2,50+1,50+2,18+4,49+4,00+1,65+2,45+2,48)*3,22 122,891 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,40*2,50 -3,500 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,10*2,00 -2,200 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,60*2,18 -3,488 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,20*2,00 -2,400 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 004 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (3,735+0,90+3,45+2,20+0,70+0,25)*2*3,22 72,353 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,00*2,00 -2,000 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00 -1,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,60*2,18 -3,488 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,50*2,00 -3,000 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 020 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (0,25+2,445+2,20+1,165+0,60+1,00)*3,22 24,665 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00 -1,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 024 omítky vnitřní.
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SO 01 vlastní objekt VV (4,30+2,60)*2*3,22 44,436 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00 -1,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,50*1,50 -2,250 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 025 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (4,30+2,60)*2*3,22 44,436 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00 -1,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,50*1,50 -2,250 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 026 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (3,65+1,625+5,90+3,80)*3,22 48,220 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00 -1,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -2,25*2,75 -6,188 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 027 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (2,60+3,20)*2*3,22 37,352 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 028, 029 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (3,20+6,25+2,82+10,97+1,625)*3,22 80,065 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -2,25*2,75*3 -18,563 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -3,20*2,25 -7,200 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 032.1 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (3,70+2,60)*2*3,22 40,572 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00 -1,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00 -1,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 033.1 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (1,50+0,125+5,156+5,402+2,95)*2*3,22 97,457 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,75*0,50*2 -0,750 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00*2 -3,200 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,70*2,00 -1,400 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 035 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (1,65+1,525)*2*3,22 20,447 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00 -1,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 040.1 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (1,50+6,90)*2*3,22 54,096 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,10*2,00*2 -4,400 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00 -1,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00*5 -9,000 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 041 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (8,07+3,68+0,30)*2*3,22+3,80*0,45*2 81,022 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -3,00*1,00 -3,000 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 042 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (8,07+2,42+0,30)*2*3,22+2,60*0,45*2 71,828 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 043 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (4,53+3,05)*2*3,22+3,20*0,45*2 51,695 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 045 omítky vnitřní.
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SO 01 vlastní objekt VV (4,60+3,80+2,625+2,80)*3,22 44,517 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00*2 -3,200 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,25*1,50 -1,875 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 046 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (1,567+0,317+2,115+1,753+1,50)*3,22 23,351 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00 -1,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 047 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (4,91+5,31+3,275+3,295)*3,22 54,064 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00*2 -3,200 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,60*2,00 -1,200 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,25*1,50 -1,875 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 048 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (4,20+4,50+1,75+1,78)*3,22 39,381 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00 -1,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,15*1,25 -1,438 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 050 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (0,55+4,05+1,75+1,50+3,20+14,595+0,95)*2*3,22 171,272 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,40*2,50 -3,500 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,00*2,00 -2,000 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -2,00*1,25 -2,500 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -(2,345+2,30+2,30+2,52+1,535+1,20*4+0,97+1,375)*2,50 -45,363 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 051 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (3,675+2,50)*2*3,22 39,767 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,15*1,40 -1,610 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00 -1,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 052.1 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (2,90+3,675)*2*3,22 42,343 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00 -1,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,70*2,00 -1,400 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,60*2,00 -1,200 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 055 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (3,15+2,25)*2*3,22 34,776 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,50*0,75 -1,125 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 056 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (1,63+2,75+0,87+1,00+0,90+1,00+0,745+2,60+0,30)*2*3,22 75,960 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (1,75+0,10+1,50+1,995)*2*3,22 34,422 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,00*3,10 -3,100 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,60*2,00 -1,200 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00*2 -3,200 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00*4 -7,200 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,00*2,25*3 -6,750 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -2,75*2,25 -6,188 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 057 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (4,90+2,25+0,30)*2*3,22 47,978 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.
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SO 01 vlastní objekt VV -2,75*2,25 -6,188 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 058 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (3,65+2,60)*2*3,22 40,250 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 059 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (2,594+2,05)*2*3,22 29,907 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,50*0,75 -1,125 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 060 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (2,50+3,15)*2*3,22 36,386 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 061 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (3,295+1,75)*2*3,22 32,490 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,00*2,25 -2,250 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV 1. patro omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 101 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (11,80+1,49)*2,75 36,548 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,15*1,25*3 -4,313 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,10*2,00 -2,200 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 102 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (2,09+0,30+0,30+3,09+2,455)*2,75 22,646 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,20*2,00 -2,400 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -(2,89+2,15)*2,15 -10,836 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 103 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (1,715+2,79+1,61+3,80+0,20+1,50+6,575+3,90+0,90+1,80+3,10*2)*2,75 85,223 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,50*3,57 -5,355 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,20*2,00 -2,400 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,715*2,40 -4,116 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 104 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (1,80+1,50+2,001+0,125+0,575+3,705)*2*3,00 58,236 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,20*2,00 -2,400 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,25*2,15 -2,688 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 107 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV 25,25*2,75 69,438 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,15*1,25*7 -10,063 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 108 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV 4,37*2,75 12,018 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,15*1,25 -1,438 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 109 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (1,715+2,79+1,61+3,80+0,20+1,50+5,151+3,90+0,90+1,60)*2,75 63,707 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,50*3,57 -5,355 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,20*2,00 -2,400 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,715*2,40 -4,116 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 120 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (4,20+3,187)*2,75 20,314 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -2,25*2,15 -4,838 omítky vnitřní.
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SO 01 vlastní objekt VV m 121 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV 3,188*2,75 8,767 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -2,25*2,15 -4,838 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 123 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV 3,187*2,75 8,764 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -2,25*2,15 -4,838 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 124 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV 3,188*2,75 8,767 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -2,25*2,15 -4,838 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 1,26 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV 3,05*2,75 8,388 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -2,25*2,15 -4,838 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 127 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV 3,57*2,75 9,818 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -2,25*2,15 -4,838 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 129 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (3,60+1,80)*2,75 14,850 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -2,25*2,15 -4,838 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 131 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (4,686+6,175)*2,75 29,868 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,15*1,25*2 -2,875 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 132 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV 6,35*2,75 17,463 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,15*1,25*2 -2,875 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 133 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV 3,075*2,75 8,456 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV oepočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,15*1,25 -1,438 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 134 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (3,675+0,125*2)*2,75 10,794 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -2,355*2,15 -5,063 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 136 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (3,625+0,125)*2,75 10,313 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -2,355*2,15 -5,063 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 137 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (3,625+0,125)*2,75 10,313 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -2,355*2,15 -5,063 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 139 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (3,625+0,125)*2,75 10,313 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -2,355*2,15 -5,063 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 140 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (3,625+0,125)*2,75 10,313 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -2,355*2,15 -5,063 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 142 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (3,625+0,125)*2,75 10,313 omítky vnitřní.
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SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -2,355*2,15 -5,063 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 143 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (3,612+8,95)*2,75 34,546 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -2,55*2,15 -5,483 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 150 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV 3,35*2,75 9,213 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,15*1,25 -1,438 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 151 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (2,05+3,02)*2,75 13,943 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 153 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (2,265+4,465)*2,75 18,508 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,15*1,25 -1,438 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 159 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (1,855+1,23+1,495+0,25)*2,75 13,283 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,25*1,30 -1,625 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV 2. patro omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 201 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (11,80+1,49)*2,75 36,548 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,15*1,30*3 -4,485 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,10*2,00 -2,200 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 202 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (4,95+0,30*2+2,455)*2,75 22,014 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,20*2,00 -2,400 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -(2,89+2,30)*2,15 -11,159 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 203 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (6,575+1,77+2,23+1,50+4,465+1,715+1,80+0,90+3,90+3,10*2)*2,75 85,401 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,50*3,75 -5,625 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,20*2,00 -2,400 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,715*2,40 -4,116 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 204 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (0,75+5,375+3,85)*2*3,00 59,850 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,20*2,00 -2,400 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,25*2,15 -2,688 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 207 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV 25,25*2,75 69,438 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,15*1,30*7 -10,465 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 208 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV 4,37*2,75 12,018 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,15*1,30 -1,495 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 209 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (3,85+1,50+3,10+1,875)*2*2,75 56,788 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -2,00*2,75 -5,500 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,20*2,00 -2,400 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,60*2,28 -3,648 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,15*1,30 -1,495 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 220 omítky vnitřní.
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SO 01 vlastní objekt VV (4,20+3,187)*2,75 20,314 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -2,25*2,15 -4,838 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 221 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV 3,188*2,75 8,767 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -2,25*2,15 -4,838 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 223 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV 3,187*2,75 8,764 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -2,25*2,15 -4,838 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 224 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV 3,188*2,75 8,767 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -2,25*2,15 -4,838 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 226 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV 3,05*2,75 8,388 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -2,25*2,15 -4,838 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 227 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV 3,57*2,75 9,818 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -2,25*2,15 -4,838 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 229 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (3,60+1,80)*2,75 14,850 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -2,25*2,15 -4,838 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 230 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV 3,90*2,75 10,725 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 231 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV 6,175*2,75 16,981 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,15*1,30*2 -2,990 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 232 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV 6,35*2,75 17,463 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,15*1,30*2 -2,990 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 233 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV 3,075*2,75 8,456 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,15*1,30 -1,495 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 234 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (3,637+0,125*2)*2,75 10,689 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -2,355*2,15 -5,063 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 236 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (3,625+0,125)*2,75 10,313 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -2,55*2,15 -5,483 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 237 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (3,625+0,125)*2,75 10,313 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -2,55*2,15 -5,483 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 239 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (3,625+0,125)*2,75 10,313 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -2,55*2,15 -5,483 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 240 omítky vnitřní.
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SO 01 vlastní objekt VV (3,625+0,125)*2,75 10,313 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -2,55*2,15 -5,483 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 242 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (3,625+0,125)*2,75 10,313 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -2,55*2,15 -5,483 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 243 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (8,95+3,612)*2,75 34,546 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -2,55*2,15 -5,483 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 250 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (5,525+3,20)*2,75 23,994 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,15*1,30*2 -2,990 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 252 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (2,265+4,465)*2,75 18,508 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,15*1,30 -1,495 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 258 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (1,23+1,855+1,445)*2,75 12,458 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,25*1,30 -1,625 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV na perlince omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV 1. patro omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 101 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV
(2,60+2,05+2,975+3,90+2,975+1,60+2,975+10,10+1,98+3,465+0,40+2,975+0,40+3,90+0,40+2,945+0,60
+2,05)*2,75

132,798 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00*2 -3,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,30*2,00*7 -18,200 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 102 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (2,31+4,95)*2,75 19,965 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,20*2,00 -2,400 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 103 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (2,78*2+1,50)*2,75 19,415 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,20*2,00 -2,400 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00*2 -3,200 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 107 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (25,25+0,50*4+2,00*2)*2,75 85,938 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,30*2,00*6 -15,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,20*2,00*2 -4,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 108 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (6,975*2+1,50+2,87)*2,75 50,380 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,20*2,00*2 -4,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00*3 -4,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00*2 -3,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,60*2,00 -1,200 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 109 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV 2,00*2,75 5,500 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,20*2,00 -2,400 omítky vnitřní.
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SO 01 vlastní objekt VV m 120 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (3,90+1,10+3,20+2,075)*2,75 28,256 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,30*2,00 -2,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 121 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV ((3,90+3,20)*2+3,188)*2,75 47,817 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,30*2,00 -2,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 123 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV ((3,90+3,20)*2+3,187)*2,75 47,814 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,30*2,00 -2,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 124 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV ((3,90+3,20)*2+3,188)*2,75 47,817 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,30*2,00 -2,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 126 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV ((5,305+1,795)*2+3,05)*2,75 47,438 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,30*2,00 -2,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 127 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV ((5,305+1,795+0,75)*2+3,57)*2,75 52,993 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,30*2,00 -2,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 129 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV ((5,255+3,825)*2+3,60)*2,75 59,840 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,30*2,00 -2,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 131 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (6,515+3,962)*2,75 28,812 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 132 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (3,962+6,395+3,209)*2,75 37,307 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m  133 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (3,209+3,097+2,975)*2,75 25,523 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 134 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (2,225+3,80+1,413+0,125)*2,75 20,798 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,30*2,00 -2,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 136 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (2,212+3,80+1,413)*2,75 20,419 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,30*2,00 -2,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 137 omítky vnitřní.
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SO 01 vlastní objekt VV (2,212+3,80+1,413+0,125)*2,75 20,763 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,30*2,00 -2,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 139 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (2,212+3,80+1,413)*2,75 20,419 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,30*2,00 -2,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 140 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (2,212+3,80+1,413+0,125)*2,75 20,763 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,30*2,00 -2,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 142 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (2,212+3,80+1,413)*2,75 20,419 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,30*2,00 -2,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 143 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV 3,612*2,75 9,933 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 150 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (3,00*2+3,35)*2,75 25,713 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00*2 -3,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 151 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (3,00+1,90)*2,75 13,475 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 153 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (4,60+1,745)*2,75 17,449 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00 -1,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 156 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (3,47+1,50)*2*2,75 27,335 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00 -1,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 158 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (3,47+1,50)*2*2,75 27,335 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00 -1,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 159 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (1,855+1,23+1,13)*2,75 11,591 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00 -1,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV 2. np omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 201 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV
(2,05+2,945+3,93+2,975+1,60+2,975+10,10+1,98+3,465+0,40+2,975+0,40+3,93+0,40+2,945+0,60+2,05
+2,60)*2,75

132,880 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00*2 -3,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,30*2,00*7 -18,200 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,20*2,00 -2,400 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 202 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (2,31+4,95)*2,75 19,965 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,20*2,00 -2,400 omítky vnitřní.
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SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 203 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (2,78*2+1,50)*2,75 19,415 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00*2 -3,200 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,20*2,00 -2,400 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 207 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (25,25+0,50*4+2,00*2)*2,75 85,938 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,30*2,00*6 -15,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,20*2,00*2 -4,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 208 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (6,975*2+2,87+1,50)*2,87 52,578 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,20*2,00*2 -4,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00*2 -3,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00*3 -4,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,60*2,00 -1,200 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 209 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV 2,00*2,75 5,500 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,20*2,00 -2,400 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 220 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (3,90+1,10+3,20+2,075)*2,75 28,256 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,30*2,00 -2,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 221 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV ((3,90+3,20)*2+3,188)*2,75 47,817 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,30*2,00 -2,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 223 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV ((3,90+3,20)*2+3,187)*2,75 47,814 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,30*2,00 -2,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 224 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV ((3,90+3,20)*2+3,188)*2,75 47,817 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,30*2,00 -2,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 226 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV ((5,305+1,795)*2+3,05)*2,75 47,438 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,30*2,00 -2,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 227 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV ((5,305+1,795+0,75)*2+3,57)*2,75 52,993 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,30*2,00 -2,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 229 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV ((5,255+3,825)*2+3,60)*2,75 59,840 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.
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SO 01 vlastní objekt VV -1,30*2,00 -2,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 231 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (6,515+3,962)*2,75 28,812 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 232 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (3,962+6,395+3,209)*2,75 37,307 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m  233 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (3,209+3,097+2,975)*2,75 25,523 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 234 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (2,225+3,80+1,413+0,125)*2,75 20,798 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,30*2,00 -2,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 236 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (2,212+3,80+1,413)*2,75 20,419 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,30*2,00 -2,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 237 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (2,212+3,80+1,413+0,125)*2,75 20,763 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,30*2,00 -2,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 239 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (2,212+3,80+1,413)*2,75 20,419 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,30*2,00 -2,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 240 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (2,212+3,80+1,413+0,125)*2,75 20,763 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,30*2,00 -2,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 242 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (2,212+3,80+1,413)*2,75 20,419 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -1,30*2,00 -2,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 243 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV 3,612*2,75 9,933 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 250 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (5,16+3,00)*2,75 22,440 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 252 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (4,60+4,465+1,745)*2,75 29,728 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00 -1,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 255 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (3,37+1,50)*2*2,75 26,785 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.
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SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00 -1,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 257 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (3,37+1,50)*2*2,75 26,785 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00 -1,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV m 258 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV (1,23+1,855+1,13)*2,75 11,591 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00 -1,600 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 4 488,333 omítky vnitřní.

SO 01 vlastní objekt175 K 612321111
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm 
hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn

m2 1 753,606 200,00 350 721,20 omítky vnitřní
. 1,112 222,40 390 001,97 39 280,77

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612321111 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV omítky stěn v suterenu omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV m 0104 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (2,90+0,30+3,175+0,15+1,60+1,955)*2*2,55 51,408 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -1,60*2,18 -3,488 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -1,00*2,00 -2,000 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV m 0107 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (4,645+1,20+1,00+0,45)*2*2,55+1,20*0,60 37,925 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00*4 -7,200 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV m 0108 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (6,395*2+2,50+0,45+0,55+1,25+1,25+2,40)*2,55 54,035 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -1,15*0,75 -0,863 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV m 0109 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (4,70+5,50)*2*2,55 52,020 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -1,15*0,75*2 -1,725 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV m 0110 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (4,845+5,50+4,90+5,30)*2*3,15 129,434 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -1,25*2,55*2 -6,375 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -1,15*0,75*2 -1,725 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV přízemí omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV m 004 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (3,735+0,90+3,45+2,20+0,70+0,25)*2*3,22 72,353 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -1,00*2,00 -2,000 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00 -1,600 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -1,60*2,18 -3,488 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -1,50*2,00 -3,000 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV m 027 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (2,60+3,20)*2*3,22 37,352 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV m 032.1 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (3,70+2,60)*2*3,22 40,572 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00 -1,600 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00 -1,600 omítky vnitřní
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SO 01 vlastní objekt VV m 032.2 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (1,525+0,15+1,925+2,40+0,45)*2*3,22 41,538 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00 -1,600 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -0,60*2,00 -1,200 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -1,00*0,50 -0,500 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -1,00*0,50 -0,500 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV m 033.1 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (1,50+0,125+5,156+5,402+2,95)*2*3,22 97,457 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -0,75*0,50*2 -0,750 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00*2 -3,200 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -0,70*2,00 -1,400 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV m 033.2 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (2,825+1,82+2,825+1,75)*2*3,22 59,377 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00*3 -4,800 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV m 033.3 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (2,8725+1,925)*2*3,22 30,896 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -0,70*2,00 -1,400 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV m 035 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (1,65+1,525)*2*3,22 20,447 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00 -1,600 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV m 040.1 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (1,50+6,90)*2*3,22 54,096 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -1,10*2,00*2 -4,400 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00 -1,600 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00*5 -9,000 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV m 041 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (8,07+3,68+0,30)*2*3,22+3,80*0,45*2 81,022 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -3,00*1,00 -3,000 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV m 042 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (8,07+2,42+0,30)*2*3,22+2,60*0,45*2 71,828 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV m 043 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (4,53+3,05)*2*3,22+3,20*0,45*2 51,695 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV m 044 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (1,567+2,705+1,567+0,317+2,90)*3,22 29,160 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV m 045 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (4,60+3,80+2,625+2,80)*3,22 44,517 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00*2 -3,200 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -1,25*1,50 -1,875 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV m 046 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (1,567+0,317+2,115+1,753+1,50)*3,22 23,351 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00 -1,600 omítky vnitřní
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SO 01 vlastní objekt VV m 047 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (4,91+5,31+3,275+3,295)*3,22 54,064 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00*2 -3,200 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -0,60*2,00 -1,200 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -1,25*1,50 -1,875 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV m 048 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (4,20+4,50+1,75+1,78)*3,22 39,381 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00 -1,600 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -1,15*1,25 -1,438 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV m 049 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (1,00+1,75)*2*3,22 17,710 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -0,60*2,00 -1,200 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV m 051 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (3,675+2,50)*2*3,22 39,767 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -1,15*1,40 -1,610 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00 -1,600 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV m 052.1 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (2,90+3,675)*2*3,22 42,343 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00 -1,600 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -0,70*2,00 -1,400 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -0,60*2,00 -1,200 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV m 052.2 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (2,00+2,20)*2*3,22+1,50*2,00*2 33,048 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -0,70*2,00 -1,400 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -1,15*0,75 -0,863 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV m 053 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (1,05+1,525+1,05+1,525)*2*3,22 33,166 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -0,60*2,00*3 -3,600 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV m 054 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (1,00+1,95)*2*3,22 18,998 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00 -1,600 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV m 055 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (3,15+2,25)*2*3,22 34,776 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -1,50*0,75 -1,125 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV m 056 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (1,63+2,75+0,87+1,00+0,90+1,00+0,745+2,60+0,30)*2*3,22 75,960 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (1,75+0,10+1,50+1,995)*2*3,22 34,422 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -1,00*3,10 -3,100 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -0,60*2,00 -1,200 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00*2 -3,200 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00*4 -7,200 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -1,00*2,25*3 -6,750 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -2,75*2,25 -6,188 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV m 057 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (4,90+2,25+0,30)*2*3,22 47,978 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní
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SO 01 vlastní objekt VV -2,75*2,25 -6,188 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV m 058 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (3,65+2,60)*2*3,22 40,250 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV m 059 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (2,594+2,05)*2*3,22 29,907 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -1,50*0,75 -1,125 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV m 060 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (2,50+3,15)*2*3,22 36,386 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV m 061 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (3,295+1,75)*2*3,22 32,490 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -1,00*2,25 -2,250 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV m 062 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (2,744+2,55+0,30)*2*3,22 36,025 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -1,00*3,10 -3,100 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -1,15*0,75 -0,863 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV m 063, 064 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (11,055+6,25)*2*3,22 111,444 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -3,00*1,00*2 -6,000 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -1,00*2,00 -2,000 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -1,00*3,10*2 -6,200 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -2,00*1,25 -2,500 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV 1. patro omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV m 104 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (1,80+1,50+2,001+0,125+0,575+3,705)*2*3,00 58,236 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -1,20*2,00 -2,400 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -1,25*2,15 -2,688 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -1,15*1,25 -1,438 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV 2. patro omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV m 204 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (0,75+5,375+3,85)*2*3,00 59,850 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -1,20*2,00 -2,400 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -1,25*2,15 -2,688 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV Součet 1 753,606 omítky vnitřní

SO 01 vlastní objekt176 K 612325302 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 116,899 400,00 46 759,60 omítky vnitřní. 1,112 444,80 51 996,68 5 237,08

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612325302 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV stávající zdivo omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV suteren omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (1,40+1,00*2)*0,45*5 7,650 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (1,25+2,55*2)*0,30*2 3,810 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV přízemí omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (1,50+0,75*2)*0,45*2 2,700 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (1,70+2,05*2)*0,45 2,610 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (1,15+1,40*2)*0,45 1,778 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (1,15+0,75*2)*0,45*2 2,385 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (3,00+1,00*2)*0,45*3 6,750 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (1,15+1,25*2)*0,45 1,643 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (1,25+1,50*2)*0,45*2 3,825 omítky vnitřní
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SO 01 vlastní objekt VV (1,25+0,50*2)*0,45*2 2,025 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (1,50+1,50*2)*0,45*5 10,125 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (1,00+0,50*2)*0,45*2 1,800 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (1,00+0,50*2)*0,45*3 2,700 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (0,75+0,50*2)*0,45*2 1,575 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (1,00+2,25*2)*0,30 1,650 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (2,75+2,25*2)*0,30 2,175 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (1,00+3,10*2)*0,45*2 6,480 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (1,10+2,15*2)*0,45 2,430 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV patro omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (1,25+1,30*2)*0,45 1,733 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (2,355+2,15*2)*0,45 2,995 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (2,55+2,15*2)*0,45*6 18,495 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (1,15+1,25*2)*0,45*18 29,565 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV Součet 116,899 omítky vnitřní

SO 01 vlastní objekt177 K 612341121
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky 
do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

m2 1 649,417 300,00 494 825,10 omítky vnitřní
.

1,112 333,60 550 245,51 55 420,41

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612341121 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV dle podhozu omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV 1649,417 1 649,417 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV Součet 1 649,417 omítky vnitřní

SO 01 vlastní objekt178 K 613131100
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně 
celoplošně pilířů nebo sloupů

m2 38,811 50,00 1 940,55 omítky vnitřní
.

1,112 55,60 2 157,89 217,34

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/613131100 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV přízemí omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV 3,14159*0,40*3,22*8 32,371 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV 0,50*4*3,22 6,440 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV Součet 38,811 omítky vnitřní

SO 01 vlastní objekt179 K 613311131
Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo 
sloupů

m2 38,811 150,00 5 821,65 omítky vnitřní
.

1,112 166,80 6 473,67 652,02

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/613311131 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV přízemí omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV 3,14159*0,40*3,22*8 32,371 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV 0,50*4*3,22 6,440 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV Součet 38,811 omítky vnitřní

SO 01 vlastní objekt180 K 613341121
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky 
do 10 mm hladká svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů

m2 38,811 300,00 11 643,30 omítky vnitřní
.

1,112 333,60 12 947,35 1 304,05

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/613341121 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV přízemí omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV 3,14159*0,40*3,22*8 32,371 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV 0,50*4*3,22 6,440 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV Součet 38,811 omítky vnitřní

SO 01 vlastní objekt182 K 617131101
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně 
celoplošně světlíků nebo výtahových šachet

m2 135,233 60,00 8 113,98 omítky vnitřní
.

1,112 66,72 9 022,75 908,77

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/617131101 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV výtahová šachta - m xxx6, omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (2,85+2,20)*2*14,15+2,85*2,20 149,185 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -1,60*2,18*4 -13,952 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV Součet 135,233 omítky vnitřní

SO 01 vlastní objekt183 K 617331121
Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 
uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet

m2 135,233 200,00 27 046,60 omítky vnitřní
.

1,112 222,40 30 075,82 3 029,22

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/617331121 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV výtahová šachta - m xxx6, omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV (2,85+2,20)*2*14,15+2,85*2,20 149,185 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV odpočet omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV -1,60*2,18*4 -13,952 omítky vnitřní
SO 01 vlastní objekt VV Součet 135,233 omítky vnitřní
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. 608 324,00 Kč . 729 883,87 Kč

Objekt SO 01 - vlastní objekt . 608 324,00            objekt . 729 883,87             
SO 01 vlastní objekt587 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 1 503,296 250,00 375 824,00 Obklady, dlažby. 1,282 320,50 481 806,37 105 982,37
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59761026 Obklady, dlažby.

SO 01 vlastní objekt VV 1366,633*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1 503,296 Obklady, dlažby.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 1 503,296 Obklady, dlažby.

SO 01 vlastní objekt590 K 781494111 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové m 1 500,000 120,00 180 000,00 Obklady, dlažby. 1,067 128,04 192 060,00 12 060,00
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781494111 Obklady, dlažby.

SO 01 vlastní objekt591 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem m 1 500,000 35,00 52 500,00 Obklady, dlažby. 1,067 37,35 56 017,50 3 517,50
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781495115 Obklady, dlažby.

. 1 322 581,87 Kč . 1 580 222,66 Kč

Objekt SO 01 - vlastní objekt . 1 322 581,87         objekt . 1 580 222,66         
SO 01 vlastní objekt192 M 63151527 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm m2 584,408 300,00 175 322,40 Omítky vnější. 1,278 383,40 224 062,03 48 739,63
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63151527 Omítky vnější.

SO 01 vlastní objekt VV spc Omítky vnější.

SO 01 vlastní objekt VV 531,28*1,1 584,408 Omítky vnější.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 584,408 Omítky vnější.

SO 01 vlastní objekt194 M 63151531 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 140mm m2 967,782 450,00 435 501,90 Omítky vnější. 1,278 575,10 556 571,43 121 069,53
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63151531 Omítky vnější.

SO 01 vlastní objekt VV spc Omítky vnější.

SO 01 vlastní objekt VV 879,802*1,1 967,782 Omítky vnější.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 967,782 Omítky vnější.

SO 01 vlastní objekt196 M 63151518 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm m2 172,899 150,00 25 934,85 Omítky vnější. 1,278 191,70 33 144,74 7 209,89
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63151518 Omítky vnější.

SO 01 vlastní objekt VV spc Omítky vnější.

SO 01 vlastní objekt VV 628,725*0,25*1,1 172,899 Omítky vnější.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 172,899 Omítky vnější.

SO 01 vlastní objekt199 M 59051651 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 140mm m 229,273 75,00 17 195,48 Omítky vnější. 1,150 86,25 19 774,80 2 579,32
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051651 Omítky vnější.

SO 01 vlastní objekt VV 208,43*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 229,273 Omítky vnější.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 229,273 Omítky vnější.

SO 01 vlastní objekt200 M 59051663 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 50mm m 226,234 40,00 9 049,36 Omítky vnější. 1,150 46,00 10 406,76 1 357,40
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051663 Omítky vnější.

SO 01 vlastní objekt VV 205,667*1,1 226,234 Omítky vnější.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 226,234 Omítky vnější.

SO 01 vlastní objekt202 M 63127466 profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 1 271,600 25,00 31 790,00 Omítky vnější. 1,150 28,75 36 558,50 4 768,50
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63127466 Omítky vnější.

SO 01 vlastní objekt VV 1156*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1 271,600 Omítky vnější.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 1 271,600 Omítky vnější.

SO 01 vlastní objekt203 M 28342205 profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 691,900 35,00 24 216,50 Omítky vnější. 1,150 40,25 27 848,98 3 632,48
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28342205 Omítky vnější.

SO 01 vlastní objekt VV 629*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 691,900 Omítky vnější.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 691,900 Omítky vnější.

SO 01 vlastní objekt204 M 59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS m 212,300 25,00 5 307,50 Omítky vnější. 1,150 28,75 6 103,63 796,13
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051510 Omítky vnější.

SO 01 vlastní objekt VV 193*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 212,300 Omítky vnější.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 212,300 Omítky vnější.

SO 01 vlastní objekt205 M 59051512 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS m 193,600 40,00 7 744,00 Omítky vnější. 1,150 46,00 8 905,60 1 161,60
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051512 Omítky vnější.

SO 01 vlastní objekt VV 176*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 193,600 Omítky vnější.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 193,600 Omítky vnější.

SO 01 vlastní objekt206 M 59051502 profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS m 33,000 150,00 4 950,00 Omítky vnější. 1,150 172,50 5 692,50 742,50
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051502 Omítky vnější.

SO 01 vlastní objekt VV 30*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 33,000 Omítky vnější.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 33,000 Omítky vnější.

Obklady a dlažby

Fasáda vnější
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SO 01 vlastní objekt
212 K 622381021

Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, 
tloušťky 2,0 mm stěn

m2 2 091,321 280,00 585 569,88 Omítky vnější
. 1,112 311,36 651 153,71 65 583,83

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622381021 Omítky vnější.

SO 01 vlastní objekt VV 531,28+1351,03+628,725*0,25 2 039,491 Omítky vnější.

SO 01 vlastní objekt VV schodiště Omítky vnější.

SO 01 vlastní objekt VV (2,525+1,60+1,15+3,60)*(2,35+0,57)*2 51,830 Omítky vnější.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 2 091,321 Omítky vnější.

. 2 277 645,38 Kč . 2 666 661,96 Kč

Objekt SO 02 - 3 - objekt garáže . 26 465,40               objekt . 33 081,75               
SO 02 objekt garáže80 M 553podlaha Podlaha zátěžová slzičková z PVC m2 29,406 900,00 26 465,40 podlahové konstrukce. 1,250 1 125,00 33 081,75 6 616,35
SO 02 objekt garáže VV spc podlahové konstrukce.

SO 02 objekt garáže VV 26,733*1,1 29,406 podlahové konstrukce.

SO 02 objekt garáže VV Součet 29,406 podlahové konstrukce.

Objekt SO 02 - 2 - objekt skladu zahradní techniky . 46 977,00               objekt . 51 345,86               
SO 02 Objekt skladu zahradní techniky104 K 777131111 Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem m2 67,110 100,00 6 711,00 podlahové konstrukce. 1,039 103,90 6 972,73 261,73
SO 02 Objekt skladu zahradní technikyOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777131111 podlahové konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV podlaha podlahové konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV 6,05*4,50*2 54,450 podlahové konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV vytažení na stěnu podlahové konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV (6,05+4,50)*2*0,30*2 12,660 podlahové konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV Součet 67,110 podlahové konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní techniky105 K 777511123 Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm m2 67,110 600,00 40 266,00 podlahové konstrukce. 1,102 661,20 44 373,13 4 107,13
SO 02 Objekt skladu zahradní technikyOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777511123 podlahové konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV podlaha podlahové konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV 6,05*4,50*2 54,450 podlahové konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV vytažení na stěnu podlahové konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV (6,05+4,50)*2*0,30*2 12,660 podlahové konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV Součet 67,110 podlahové konstrukce.

Objekt SO 01 - vlastní objekt . 2 204 202,98         objekt . 2 582 234,35         
SO 01 vlastní objekt561 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 2 374,253 25,00 59 356,33 Podlahové konstrukce. 1,039 25,98 61 671,22 2 314,89
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776121321 Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV dle montáže Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 101,65+1675,583+597,02 2 374,253 Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 2 374,253 Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
562 K 776141124

Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky 
přes 8 do 10 mm

m2 2 374,253 400,00 949 701,20 Podlahové konstrukce
. 1,102 440,80 1 046 570,72 96 869,52

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776141124 Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV dle montáže Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 101,65+1675,583+597,02 2 374,253 Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 2 374,253 Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
563 K 776142121

Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť stupnic, šířky přes 300 mm 
min.pevnosti 35 MPa, tloušťky do 3 mm

m 147,500 250,00 36 875,00 Podlahové konstrukce
. 1,102 275,50 40 636,25 3 761,25

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776142121 Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV dle montáže Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 147,50 147,500 Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 147,500 Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
566 M 697p2

sametová textilní podlahová krytina v rolích  zátěž 33, útlum 20dB, hořlavost Bfl S1 
antibalkteriální úprava

m2 111,815 950,00 106 224,25 Podlahové konstrukce
. 1,250 1 187,50 132 780,31 26 556,06

SO 01 vlastní objekt VV spc dle tabulky podlah Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 101,65*1,1 111,815 Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 111,815 Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
568 M 28411000.2

PVC heterogenní  tl 2,00 mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 
0,05mm, R10,

m2 174,845 300,00 52 453,50 Podlahové konstrukce
. 1,250 375,00 65 566,88 13 113,38

SO 01 vlastní objekt VV spc - dle tabulky podlah Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 158,95*1,1 174,845 Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 174,845 Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
569 M 28411000.3

PVC heterogenní  tl 2,00 mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 
0,05mm, R10,

m2 410,575 300,00 123 172,50 Podlahové konstrukce
. 1,250 375,00 153 965,63 30 793,13

SO 01 vlastní objekt VV spc - dle tabulky podlah Podlahové konstrukce.

Podlahové konstrukce
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SO 01 vlastní objekt VV 373,25*1,1 410,575 Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 410,575 Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
570 M 28411000.4

PVC heterogenní  tl 2,00 mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 
0,05mm, R10,

m2 122,375 300,00 36 712,50 Podlahové konstrukce
. 1,250 375,00 45 890,63 9 178,13

SO 01 vlastní objekt VV spc - dle tabulky podlah Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 111,25*1,1 122,375 Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 122,375 Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt571 M 28412100.1 PVC hererogenní tl 3,45 mm, nášlapná vrstva 0,67 mm, třída zátěže 34 / 42, R 9 m2 938,776 350,00 328 571,60 Podlahové konstrukce. 1,250 437,50 410 714,50 82 142,90
SO 01 vlastní objekt VV spc dle tabulky podlah Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (804,66+48,773)*1,1 938,776 Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 938,776 Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt572 M 28412100.2 PVC hererogenní tl 3,45 mm, nášlapná vrstva 0,67 mm, třída zátěže 34 / 42, R 9 m2 196,680 350,00 68 838,00 Podlahové konstrukce. 1,250 437,50 86 047,50 17 209,50
SO 01 vlastní objekt VV spc dle tabulky podlah Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 178,80*1,1 196,680 Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 196,680 Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
574 M 28411000.1

PVC heterogenní  tl 2,00 mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 
0,05mm, R10,

m2 312,455 300,00 93 736,50 Podlahové konstrukce
. 1,250 375,00 117 170,63 23 434,13

SO 01 vlastní objekt VV spc - dle tabulky podlah Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 284,05*1,1 312,455 Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 312,455 Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
575 M 28411000.5

PVC heterogenní  tl 2,00 mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 
0,05mm, R11

m2 84,425 1 100,00 92 867,50 Podlahové konstrukce
. 1,250 1 375,00 116 084,38 23 216,88

SO 01 vlastní objekt VV spc - dle tabulky podlah Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 76,75*1,1 84,425 Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 84,425 Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
576 M 28411000.6

PVC heterogenní  tl 2,00 mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 
0,05mm, R10,

m2 259,842 300,00 77 952,60 Podlahové konstrukce
. 1,250 375,00 97 440,75 19 488,15

SO 01 vlastní objekt VV spc - dle tabulky podlah Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 236,22*1,1 259,842 Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 259,842 Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt579 M 28412100.2 PVC hererogenní tl 3,45 mm, nášlapná vrstva 0,67 mm, třída zátěže 34 / 42, R 9 m2 83,303 1 000,00 83 303,00 Podlahové konstrukce. 1,250 1 250,00 104 128,75 20 825,75
SO 01 vlastní objekt VV spc dle tabulky podlah Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 147,70*(0,31+0,16)*1,2 83,303 Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 83,303 Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt581 K 777131111 Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem m2 100,200 80,00 8 016,00 Podlahové konstrukce. 1,039 83,12 8 328,62 312,62
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777131111 Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV P.7 Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV suteren Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 6,25 6,250 Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV přízemí Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 6,30+17,30+2,95+29,70+19,75+13,30+4,65 93,950 Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 100,200 Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt582 K 777511123 Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm m2 115,230 750,00 86 422,50 Podlahové konstrukce. 1,102 826,50 95 237,60 8 815,10
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777511123 Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV P.7 Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV suteren Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 6,25 6,250 Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV přízemí Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 6,30+17,30+2,95+29,70+19,75+13,30+4,65 93,950 Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV vytažení na stěnu Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 100,20*0,15 15,030 Podlahové konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 115,230 Podlahové konstrukce.

. 2 394 942,00 Kč . 3 127 170,87 Kč

Objekt SO 01 - vlastní objekt . 2 394 942,00         objekt . 3 127 170,87         
SO 01 vlastní objekt102 M 59341218.1 deska stropní odlehčená  1190 x 290 x 90 mm kus 32,320 350,00 11 312,00 Prefabrikáty. 1,370 479,50 15 497,44 4 185,44
SO 01 vlastní objekt VV spc Prefabrikáty.

SO 01 vlastní objekt VV 32,00*1,01 32,320 Prefabrikáty.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 32,320 Prefabrikáty.

Prefa konstrukce
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SO 01 vlastní objekt103 M 59341120.1 deska stropní odlehčená 1590 x 290 x 90mm kus 36,360 460,00 16 725,60 Prefabrikáty. 1,370 630,20 22 914,07 6 188,47
SO 01 vlastní objekt VV spc Prefabrikáty.

SO 01 vlastní objekt VV 36,00*1,01 36,360 Prefabrikáty.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 36,360 Prefabrikáty.

SO 01 vlastní objekt105 M 59346862 panel stropní předpjatý 1000x1190x250mm, počet lan 8 + 2 m 376,124 2 100,00 789 860,40 Prefabrikáty. 1,370 2 877,00 1 082 108,75 292 248,35
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59346862 Prefabrikáty.

SO 01 vlastní objekt VV spc Prefabrikáty.

SO 01 vlastní objekt VV stropní konstukce dle ozn 5.11 Prefabrikáty.

SO 01 vlastní objekt VV 9,80*8*1,01 79,184 Prefabrikáty.

SO 01 vlastní objekt VV stropní konstukce dle ozn 5.31 Prefabrikáty.

SO 01 vlastní objekt VV 9,80*22*1,01 217,756 Prefabrikáty.

SO 01 vlastní objekt VV stropní konstrukce dle ozn 5.21 Prefabrikáty.

SO 01 vlastní objekt VV 9,80*8*1,01 79,184 Prefabrikáty.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 376,124 Prefabrikáty.

SO 01 vlastní objekt106 M 59346862.2 panel stropní předpjatý 1000x1190x250mm - atyp m 29,694 2 100,00 62 357,40 Prefabrikáty. 1,370 2 877,00 85 429,64 23 072,24
SO 01 vlastní objekt VV spc Prefabrikáty.

SO 01 vlastní objekt VV stropní konstukce dle ozn 5.31 Prefabrikáty.

SO 01 vlastní objekt VV 9,80*1*1,01 9,898 Prefabrikáty.

SO 01 vlastní objekt VV stropní konstrukce dle ozn 5.21 Prefabrikáty.

SO 01 vlastní objekt VV 9,80*1*1,01 9,898 Prefabrikáty.

SO 01 vlastní objekt VV stropní konstrukce dle ozn 5.31 Prefabrikáty.

SO 01 vlastní objekt VV 9,80*1*1,01 9,898 Prefabrikáty.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 29,694 Prefabrikáty.

SO 01 vlastní objekt107 M 59346862.1 panel stropní předpjatý 1000x75x250mm m 19,796 2 100,00 41 571,60 Prefabrikáty. 1,370 2 877,00 56 953,09 15 381,49
SO 01 vlastní objekt VV spc Prefabrikáty.

SO 01 vlastní objekt VV stropní konstukce dle ozn 5.11 Prefabrikáty.

SO 01 vlastní objekt VV 9,80*1*1,01 9,898 Prefabrikáty.

SO 01 vlastní objekt VV stropní konstukce dle ozn 5.31 Prefabrikáty.

SO 01 vlastní objekt VV 9,80*1*1,01 9,898 Prefabrikáty.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 19,796 Prefabrikáty.

SO 01 vlastní objekt109 M 59346866 panel stropní předpjatý 1000x1190x320mm, počet lan 10 + 2 m 336,835 2 200,00 741 037,00 Prefabrikáty. 1,370 3 014,00 1 015 220,69 274 183,69
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59346866 Prefabrikáty.

SO 01 vlastní objekt VV stropní konstrukce dle ozn 5.32 Prefabrikáty.

SO 01 vlastní objekt VV 29*11,50*1,01 336,835 Prefabrikáty.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 336,835 Prefabrikáty.

SO 01 vlastní objekt110 M 59346866.1 panel stropní předpjatý 1000x1190x320mm - atyp m 23,230 2 200,00 51 106,00 Prefabrikáty. 1,370 3 014,00 70 015,22 18 909,22
SO 01 vlastní objekt VV stropní konstrukce dle ozn 5.32 Prefabrikáty.

SO 01 vlastní objekt VV 2*11,50*1,01 23,230 Prefabrikáty.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 23,230 Prefabrikáty.

SO 01 vlastní objekt112 M 59339011 nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 190 mm š 160mm dl 4,25m kus 1,010 1 100,00 1 111,00 Prefabrikáty - keramické. 1,144 1 258,40 1 270,98 159,98
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59339011 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV spc Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV 1*1,01 1,010 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 1,010 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt113 M 59339013 nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 190mm š 160mm dl 4,75m kus 1,010 1 300,00 1 313,00 Prefabrikáty - keramické. 1,144 1 487,20 1 502,07 189,07
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59339013 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV spc Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV 1*1,01 1,010 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 1,010 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt115 M 59339017 nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 190mm š 160mm dl 5,75m kus 1,000 1 700,00 1 700,00 Prefabrikáty - keramické. 1,144 1 944,80 1 944,80 244,80
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59339017 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV spc Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV 1 1,000 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 1,000 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt

116 K 411168281

Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně 
zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 
50 cm, z vložek výšky 15 cm (MIAKO 15/50), tloušťky stropní konstrukce 21 cm, z nosníků 
délky do 2 m

m2 2,101 1 850,00 3 886,85 Prefabrikáty - keramické

.

1,144 2 116,40 4 446,56 559,71
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SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411168281 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV stropní konstrukce Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 1.33 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV 2,10*(0,15+0,16/2*2) 0,651 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 1,04 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV 1,25*(2*0,50+0,16/2*2) 1,450 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 2,101 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt

117 K 411168283

Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně 
zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 
50 cm, z vložek výšky 15 cm (MIAKO 15/50), tloušťky stropní konstrukce 21 cm, z nosníků 
délky přes 3 do 4 m

m2 16,062 2 050,00 32 927,10 Prefabrikáty - keramické

.

1,144 2 345,20 37 668,60 4 741,50

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411168283 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV stropní konstrukce Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 1.11 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV 4,00*(0,195+1,00+0,16/2) 5,100 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 1.12 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV 3,15*1,00*(0,16/2*2) 0,504 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 1.32 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV 3,15*(1,50+0,16/2*2) 5,229 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 1.22 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV 3,15*(1,50+0,16/2*2) 5,229 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 16,062 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt

118 K 411168284

Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně 
zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 
50 cm, z vložek výšky 15 cm (MIAKO 15/50), tloušťky stropní konstrukce 21 cm, z nosníků 
délky přes 4 do 5 m

m2 10,266 2 000,00 20 532,00 Prefabrikáty - keramické

.

1,144 2 288,00 23 488,61 2 956,61

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411168284 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 1.31 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV 4,10*(1,00+0,16/2*2) 4,756 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 1.21 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV 4,75*(1,00+0,16/2*2) 5,510 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 10,266 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt

119 K 411168285

Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně 
zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 
50 cm, z vložek výšky 15 cm (MIAKO 15/50), tloušťky stropní konstrukce 21 cm, z nosníků 
délky přes 5 do 6,25 m

m2 3,757 2 050,00 7 701,85 Prefabrikáty - keramické

.

1,144 2 345,20 8 810,92 1 109,07

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411168285 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV stropní konstrukce Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 1.05 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV 5,65*(0,50+0,165/2*2) 3,757 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 3,757 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt

120 K 411168301

Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně 
zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 
50 cm, z vložek výšky 19 cm (MIAKO 19/50), tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z nosníků 
délky do 2 m

m2 7,098 1 950,00 13 841,10 Prefabrikáty - keramické

.

1,144 2 230,80 15 834,22 1 993,12

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411168301 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV stropní konstrukce dle ozn Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 1.14 - zprůměrovaná délka Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV (1,50+1,35)/2*(0,50*3+0,16/2*2) 2,366 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 1.34 - zprůměrovaná délka Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV (1,50+1,35)/2*(0,50*3+0,16/2*2) 2,366 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 1.23 - zprůměrovaná délka Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV (1,50+1,35)/2*(0,50*3+0,16/2*2) 2,366 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 7,098 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt

121 K 411168331

Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně 
zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 
62,5 cm, z vložek výšky 15 cm (MIAKO 15/62,5), tloušťky stropní konstrukce 21 cm, z 
nosníků délky do 2 m

m2 18,660 1 700,00 31 722,00 Prefabrikáty - keramické

.

1,144 1 944,80 36 289,97 4 567,97

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411168331 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV stropní konstrukce Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 1.33 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV 2,10*(3*0,625+0,16*2) 4,610 Prefabrikáty - keramické.
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SO 01 vlastní objekt VV ozn  1.01 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV 1,50*(9*0,625+0,165/2*2) 8,685 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 1.02 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV 1,70*(6*0,325+0,165/2*2) 3,596 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 1.04 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV 1,25*(2*0,625+0,165/2*2) 1,769 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 18,660 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt

122 K 411168333

Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně 
zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 
62,5 cm, z vložek výšky 15 cm (MIAKO 15/62,5), tloušťky stropní konstrukce 21 cm, z 
nosníků délky přes 3 do 4 m

m2 23,808 1 900,00 45 235,20 Prefabrikáty - keramické

.

1,144 2 173,60 51 749,07 6 513,87

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411168333 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV stropní konstrukce Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 1.11 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV 4,00*(0,625*3+0,195+0,625+0,16/2*2)-0,625*0,25*6 10,483 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 1.12 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV 3,15*(0,625+0,16/2*2) 2,473 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 1.22 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV 3,15*(0,625+0,16/2*2) 2,473 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 1.03 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV 3,15*(4*0,625+0,16/2*2) 8,379 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 23,808 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt

123 K 411168334

Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně 
zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 
62,5 cm, z vložek výšky 15 cm (MIAKO 15/62,5), tloušťky stropní konstrukce 21 cm, z 
nosníků délky přes 4 do 5 m

m2 42,063 1 900,00 79 919,70 Prefabrikáty - keramické

.

1,144 2 173,60 91 428,14 11 508,44

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411168334 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV stropní konstrukce Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 1.31 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV 4,10*((8+3)*0,625+0,195+0,16/2*2) 29,643 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 1.21 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV 4,75*(4*0,625+0,195+0,15/2*2)-7*0,25*0,625 12,420 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 42,063 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt

124 K 411168335

Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně 
zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 
62,5 cm, z vložek výšky 15 cm (MIAKO 15/62,5), tloušťky stropní konstrukce 21 cm, z 
nosníků délky přes 5 do 6,25 m

m2 16,385 1 950,00 31 950,75 Prefabrikáty - keramické

.

1,144 2 230,80 36 551,66 4 600,91

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411168335 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV stropní konstrukce Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 1,13 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV 5,65*(0,625+0,16+0,160/2) 4,887 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 1.05 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV 5,65*(3*0,625+0,16/2*2) 11,498 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 16,385 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt

125 K 411168362

Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně 
zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 
62,5 cm, z vložek výšky 19 cm (MIAKO 19/62,5), tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z 
nosníků délky přes 2 do 3 m

m2 209,811 1 950,00 409 131,45 Prefabrikáty - keramické

.

1,144 2 230,80 468 046,38 58 914,93

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411168362 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV stropní konstrukce dle ozn Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 1.14 - zprůměrovaná délka Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV (4,35+1,50)/2*(38*0,625+0,16/2*2) 69,937 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 1.34 - zprůměrovaná délka Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV (4,35+1,50)/2*(38*0,625+0,16/2*2) 69,937 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 1.23 - zprůměrovaná délka Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV (4,35+1,50)/2*(38*0,625+0,16/2*2) 69,937 Prefabrikáty - keramické.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 209,811 Prefabrikáty - keramické.

. 1 111 759,72 Kč . 1 337 498,60 Kč

Objekt SO 01 - vlastní objekt . 1 111 759,72         objekt . 1 337 498,60         
SO 01 vlastní objekt185 M 63151527 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm m2 4,133 300,00 1 239,90 Sádrokartonové konstrukce, podhledy. 1,278 383,40 1 584,59 344,69

Sádrokartonové konstrukce

42/92



SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63151527 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV spc Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV 3,757*1,1 4,133 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 4,133 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt
407 K 763111414

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů 
UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 
125 mm, profil 75, Rw do 53 dB

m2 283,102 1 400,00 396 342,80 Sádrokartonové konstrukce, podhledy
.

1,151 1 611,40 456 190,56 59 847,76

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111414 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV příčky v 1. patře Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV m 143 - 142 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV 8,95*2,75 24,613 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV m 140 - 142 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV 5,15*2,75 14,163 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV m 140 - 139 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV 8,95*2,75 24,613 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV m 139 - 137 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV 5,15*2,75 14,163 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV m 137 - 136 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV 8,95*2,75 24,613 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV m 136 - 134 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV 5,15*2,75 14,163 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV m 134 -156 až 159 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV (1,50+0,15+1,50+0,15+1,50+0,15+2,625)*2,75 20,831 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV příčky ve 2. patře Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV m 243 - 142 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV 8,95*2,90 25,955 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV m 242 - 240 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV 5,15*2,90 14,935 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV m 240 - 239 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV 8,95*2,90 25,955 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV m 239 - 127 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV 5,15*2,90 14,935 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV m 237 - 236 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV 8,95*2,90 25,955 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV m 236 - 234 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV 5,15*2,90 14,935 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV m 234 - 255 až 259 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV (1,50*3+0,15*6+2,625)*2,90 23,273 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 283,102 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt
408 K 763111717

Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)

m2 283,102 45,00 12 739,59 Sádrokartonové konstrukce, podhledy
. 1,237 55,67 15 758,87 3 019,28

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111717 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV dle příček Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV 283,102 283,102 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 283,102 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt
410 K 763131411

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových 
profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 578,550 800,00 462 840,00 Sádrokartonové konstrukce, podhledy

.
1,237 989,60 572 533,08 109 693,08

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131411 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV přízemí Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV 7,05+52,35+15,20+11,70+11,70+22,95+50,80+111,25+6,40 289,400 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV 1. patro Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV 16,25+5,65 21,900 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV pokoje Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV 2,075*2,90 6,018 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV 3,20*2,05*2 13,120 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV 3,20*2,075 6,640 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV 2,16*1,795 3,877 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV 3,825*2,31 8,836 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.
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SO 01 vlastní objekt VV 3,825*2,20 8,415 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV (2,225+2,212*5)*3,80 50,483 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV 2. patro Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV 16,25+9,30 25,550 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV pokoje Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV 3,20*2,075 6,640 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV 3,20*2,05 6,560 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV 3,20*2,075 6,640 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV 3,20*2,05 6,560 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV 1,795*2,16 3,877 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV 3,825*2,31 8,836 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV 3,825*2,20 8,415 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV (2,225+2,212*5)*3,80 50,483 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV m 045, 047, 048, 040.1 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV 9,85+12,35+16,60+7,50 46,300 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 578,550 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt

411 K 763131451
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových 
profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 217,600 880,00 191 488,00 Sádrokartonové konstrukce, podhledy

.

1,237 1 088,56 236 870,66 45 382,66

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131451 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV přízemí Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV 8,90+12,40+4,30+2,60+1,50+5,40+1,75+10,65+2,85+1,95+6,40 58,700 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV 1. patro Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV 7,40+7,40+8,05+7,65+8,55+8,55+8,55+1,60+20,35 78,100 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV 2. patro Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV 7,40+7,40+8,05+7,65+8,55+8,55+8,55+20,65+4,00 80,800 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 217,600 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt414 M 28329282 fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2 m2 875,765 45,00 39 409,43 Sádrokartonové konstrukce, podhledy. 1,15 51,75 45 320,84 5 911,41
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28329282 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV 796,15*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 875,765 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 875,765 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt420 M 59030712 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400mm kus 8,000 600,00 4 800,00 Sádrokartonové konstrukce, podhledy. 1,200 720,00 5 760,00 960,00
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59030712 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt422 M 59030713 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 500x500mm kus 3,000 700,00 2 100,00 Sádrokartonové konstrukce, podhledy. 1,200 840,00 2 520,00 420,00
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59030713 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

SO 01 vlastní objekt424 M 59030714 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm kus 1,000 800,00 800,00 Sádrokartonové konstrukce, podhledy. 1,200 960,00 960,00 160,00
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59030714 Sádrokartonové konstrukce, podhledy.

. 4 961 003,88 Kč . 5 505 613,18 Kč

Objekt SO 02 - 1 - objekt zahradního altánu . 1 082,88                 objekt . 1 150,02                 
SO 02 Objekt zahradního altánu45 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 36,096 30,00 1 082,88 Silnoproud. 1,062 31,86 1 150,02 67,14
SO 02 Objekt zahradního altánuOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/35442062 Silnoproud.

SO 02 Objekt zahradního altánuVV 37,6*0,96 "Přepočtené koeficientem množství 36,096 Silnoproud.

SO 02 Objekt zahradního altánuVV Součet 36,096 Silnoproud.

Objekt SO 01 - 4 - 4 - elektroinstalace . 4 959 921,00         objekt . 5 504 463,16         

D E 1 - 1 Dodávky zařízení 1 015 440,00 Silnoproud . 1 068 262,32

SO 01 elektroinstalace2 K 000715111 Rozvaděč RC kompenzace EMV - 59/19 ks 1,000 35 000,00 35 000,00 Silnoproud . 1,052 36 820,00 36 820,00 1 820,00

SO 01 elektroinstalace3 K 000715213 Rozvaděč RH, skříňový rozvaděč ks 1,000 158 000,00 158 000,00 Silnoproud . 1,052 166 216,00 166 216,00 8 216,00

SO 01 elektroinstalace4 K 000715213.1 Rozvaděč RPO pro napájení PBZ ks 1,000 60 000,00 60 000,00 Silnoproud . 1,052 63 120,00 63 120,00 3 120,00

SO 01 elektroinstalace5 K 000715213.2 UPS 30kVA, ext. Bateriová skříň 2400 Ah (32x75Ah) ks 1,000 360 000,00 360 000,00 Silnoproud . 1,051 378 360,00 378 360,00 18 360,00

SO 01 elektroinstalace6 K 000715213.3 Rozvaděč RS1, dle soupisu pol. a schématu ks 1,000 59 000,00 59 000,00 Silnoproud . 1,052 62 068,00 62 068,00 3 068,00

SO 01 elektroinstalace7 K 000715213.4 Rozvaděč RS2, dle soupisu pol. a schématu ks 1,000 98 000,00 98 000,00 Silnoproud . 1,052 103 096,00 103 096,00 5 096,00

SO 01 elektroinstalace8 K 000715213.5 Rozvaděč RS3, dle soupisu pol. a schématu ks 1,000 98 000,00 98 000,00 Silnoproud . 1,052 103 096,00 103 096,00 5 096,00

SO 01 elektroinstalace9 K 000715213.6 Rozvaděč RS4.1, dle soupisu pol. a schématu ks 1,000 28 000,00 28 000,00 Silnoproud . 1,052 29 456,00 29 456,00 1 456,00

SO 01 elektroinstalace10 K 000715213.7 Rozvaděč RS4.2, dle soupisu pol. a schématu ks 1,000 24 000,00 24 000,00 Silnoproud . 1,052 25 248,00 25 248,00 1 248,00

SO 01 elektroinstalace11 K 000715213.8 Rozvaděč RS4.3, dle soupisu pol. a schématu ks 1,000 20 000,00 20 000,00 Silnoproud . 1,052 21 040,00 21 040,00 1 040,00

SO 01 elektroinstalace12 K 000715213.9 Rozvaděč RK, dle soupisu pol. a schématu ks 1,000 68 000,00 68 000,00 Silnoproud . 1,052 71 536,00 71 536,00 3 536,00

Silnoproud
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SO 01 elektroinstalace13 K 000418710 vypínač trojpólový IP65, 45A/400V ks 7,000 780,00 5 460,00 Silnoproud . 1,103 860,34 6 022,38 562,38

SO 01 elektroinstalace14 K 000418711 vypínač trojpólový IP65, 63A/400V ks 2,000 990,00 1 980,00 Silnoproud . 1,103 1 091,97 2 183,94 203,94

SO 01 elektroinstalace D E 1 - 2 Materiál elektromontážní 1 431 781,00 Silnoproud . 1 551 621,24

SO 01 elektroinstalace15 K 000199095 ekvipotenciální svorkovnice EPS 1 s krytem ks 5,000 345,00 1 725,00 Silnoproud . 1,051 362,60 1 812,98 87,97

SO 01 elektroinstalace16 K 000418107 vestavný přijímač s DALI P8 R ks 4,000 2 875,00 11 500,00 Silnoproud . 1,051 3 021,63 12 086,50 586,50

SO 01 elektroinstalace17 K 000418109 Nástěnný dvoukanálový RF vysílač P8 T 2 MS 37 ks 10,000 1 150,00 11 500,00 Silnoproud . 1,051 1 208,65 12 086,50 586,50

SO 01 elektroinstalace18 K 000411201 spínač ValenaLife 10A/250Vstř řaz.1 752101 ks 112,000 99,00 11 088,00 Silnoproud . 1,103 109,20 12 230,06 1 142,06

SO 01 elektroinstalace19 K 000411204 spínač ValenaLife 10A/250Vstř řaz.5 752105 ks 47,000 139,00 6 533,00 Silnoproud . 1,103 153,32 7 205,90 672,90

SO 01 elektroinstalace20 K 000411202 přepínač ValenaLife 10A/250Vstř řaz.6 752106 ks 115,000 110,00 12 650,00 Silnoproud . 1,103 121,33 13 952,95 1 302,95

SO 01 elektroinstalace21 K 000411205 přepínač ValenaLife 10A/250Vstř řaz.6+6 752108 ks 26,000 169,00 4 394,00 Silnoproud . 1,103 186,41 4 846,58 452,58

SO 01 elektroinstalace22 K 000411271 spínač ValenaLife 10A/250Vstř/IP44 řaz.1 752151 ks 8,000 145,00 1 160,00 Silnoproud . 1,103 159,94 1 279,48 119,48

SO 01 elektroinstalace23 K 000411272 přepínač ValenaLife 10A/250Vstř/IP44 řaz.6 752156 ks 1,000 145,00 145,00 Silnoproud . 1,103 159,94 159,94 14,94

SO 01 elektroinstalace24 K 000411273 spínač ValenaLife 10A/250Vstř/IP44 řaz.5 752155 ks 2,000 210,00 420,00 Silnoproud . 1,103 231,63 463,26 43,26

SO 01 elektroinstalace25 K 000418101 pohybový spínač 10A/230V, IP44 ks 41,000 932,00 38 212,00 Silnoproud . 1,103 1 028,00 42 147,84 3 935,84

SO 01 elektroinstalace26 K 000421401 zásuvka ValenaLife 16A/250Vstř +clonky 753180 ks 536,000 97,00 51 992,00 Silnoproud . 1,103 106,99 57 347,18 5 355,18

SO 01 elektroinstalace27 K 000421406 zásuvka ValenaLife 16A/230Vstř chráněná S753180 ks 60,000 715,00 42 900,00 Silnoproud . 1,103 788,65 47 318,70 4 418,70

SO 01 elektroinstalace28 K 000423301 zásuvka 16A/250Vstř nástěnná IP44 FORIX 782395 ks 20,000 84,00 1 680,00 Silnoproud . 1,103 92,65 1 853,04 173,04

SO 01 elektroinstalace29 K 000421491 rámeček krycí ValenaLife 1přístroj bílá ks 520,000 21,00 10 920,00 Silnoproud . 1,053 22,11 11 498,76 578,76

SO 01 elektroinstalace30 K 000421492 rámeček krycí ValenaLife 2přístroje bílá ks 129,000 43,00 5 547,00 Silnoproud . 1,053 45,28 5 840,99 293,99

SO 01 elektroinstalace31 K 000421493 rámeček krycí ValenaLife 3přístroje bílá ks 67,000 66,00 4 422,00 Silnoproud . 1,053 69,50 4 656,37 234,37

SO 01 elektroinstalace32 K 000421494 rámeček krycí ValenaLife 4přístroje bílá ks 6,000 300,00 1 800,00 Silnoproud . 1,053 315,90 1 895,40 95,40

SO 01 elektroinstalace33 K 000421495 rámeček krycí ValenaLife 5přístrojů bílá ks 16,000 428,00 6 848,00 Silnoproud . 1,053 450,68 7 210,94 362,94

SO 01 elektroinstalace34 K 000425213 zásuvka vestavná 5pól/16A/400V/IP44 IE 1653 ks 8,000 213,00 1 704,00 Silnoproud . 1,053 224,29 1 794,31 90,31

SO 01 elektroinstalace35 K 000311216 krabice přístrojová KP67/2 ks 520,000 10,00 5 200,00 Silnoproud . 1,053 10,53 5 475,60 275,60

SO 01 elektroinstalace36 K 000311222 krabice přístrojová KP64/2 ks 129,000 39,00 5 031,00 Silnoproud . 1,053 41,07 5 297,64 266,64

SO 01 elektroinstalace37 K 000311223 krabice přístrojová KP64/3 ks 67,000 58,00 3 886,00 Silnoproud . 1,053 61,07 4 091,96 205,96

SO 01 elektroinstalace38 K 000311224 krabice přístrojová KP64/4 ks 6,000 67,00 402,00 Silnoproud . 1,053 70,55 423,31 21,31

SO 01 elektroinstalace39 K 000311225 krabice přístrojová KP64/5 ks 16,000 70,00 1 120,00 Silnoproud . 1,053 73,71 1 179,36 59,36

SO 01 elektroinstalace40 K 000413701 tlačítko nouzové pod sklem - CENTRAL/ TOTAL STOP, CHÚC ks 8,000 702,00 5 616,00 Silnoproud . 1,103 774,31 6 194,45 578,45

SO 01 elektroinstalace41 K 000423211 stolní zásuvkový blok 3x 230V/16A, 2x RJ45 ks 3,000 1 840,00 5 520,00 Silnoproud . 1,051 1 933,84 5 801,52 281,52

SO 01 elektroinstalace42 K 000311116 krabice univerzální/odbočná KU68-1902 vč.KO68 ks 360,000 38,00 13 680,00 Silnoproud . 1,053 40,01 14 405,04 725,04

SO 01 elektroinstalace43 K 000312001 krabice KSK80/IP66 81x81x51mm ks 85,000 33,00 2 805,00 Silnoproud . 1,053 34,75 2 953,67 148,67

SO 01 elektroinstalace44 K 000321133 trubka ohebná PVC superflex 1220 m 480,000 7,00 3 360,00 Silnoproud . 1,095 7,67 3 679,20 319,20

SO 01 elektroinstalace45 K 000321135 trubka ohebná PVC superflex 1232 m 260,000 15,00 3 900,00 Silnoproud . 1,095 16,43 4 270,50 370,50

SO 01 elektroinstalace46 K 000321500 roura korugovaná KOPOFLEX KF09040 pr.40/32mm m 270,000 14,00 3 780,00 Silnoproud . 1,095 15,33 4 139,10 359,10

SO 01 elektroinstalace47 K 000321505 roura korugovaná KOPOFLEX KF09110 pr.110/94mm m 120,000 39,00 4 680,00 Silnoproud . 1,095 42,71 5 124,60 444,60

SO 01 elektroinstalace48 K 000322223 trubka PVC tuhá střední namáhání 4020HF m 80,000 62,00 4 960,00 Silnoproud . 1,095 67,89 5 431,20 471,20

SO 01 elektroinstalace49 K 000322273 /trubka PVC tuhá/ příchytka 5320HF ks 80,000 5,00 400,00 Silnoproud . 1,095 5,48 438,00 38,00

SO 01 elektroinstalace50 K 000362016 kabelový žlab drátěný 54/400 pod stropem, komplet vč příslušenství m 15,000 414,00 6 210,00 Silnoproud . 1,053 435,94 6 539,13 329,13

SO 01 elektroinstalace51 K 000362014 kabelový žlab drátěný 54/200+54/50 pod stropem, komplet vč příslušenství m 50,000 282,00 14 100,00 Silnoproud . 1,053 296,95 14 847,30 747,30

SO 01 elektroinstalace52 K 000171108 vodič CY 6 ZŽ /H07V-U/ m 380,000 19,00 7 220,00 Silnoproud . 1,083 20,58 7 819,26 599,26

SO 01 elektroinstalace53 K 000171109 vodič CY 10 ZŽ /H07V-U/ m 60,000 30,00 1 800,00 Silnoproud . 1,083 32,49 1 949,40 149,40

SO 01 elektroinstalace54 K 000171110 vodič CY 16 ZŽ /H07V-U/ m 180,000 46,00 8 280,00 Silnoproud . 1,083 49,82 8 967,24 687,24

SO 01 elektroinstalace55 K 000171112 vodič CY 35 ZŽ /H07V-R/ m 10,000 97,00 970,00 Silnoproud . 1,083 105,05 1 050,51 80,51

SO 01 elektroinstalace56 K 000101105 kabel CYKY-J 3x1,5 m 3 760,000 13,00 48 880,00 Silnoproud . 1,083 14,08 52 937,04 4 057,04

SO 01 elektroinstalace57 K 000101105.1 kabel CYKY-O 3x1,5 m 1 800,000 13,00 23 400,00 Silnoproud . 1,083 14,08 25 342,20 1 942,20

SO 01 elektroinstalace58 K 000101106 kabel CYKY-J 3x2,5 m 6 200,000 20,00 124 000,00 Silnoproud . 1,083 21,66 134 292,00 10 292,00

SO 01 elektroinstalace59 K 000101305 kabel CYKY-J 5x1,5 m 340,000 20,00 6 800,00 Silnoproud . 1,083 21,66 7 364,40 564,40

SO 01 elektroinstalace60 K 000101305.1 kabel CYKY-O 5x1,5 m 180,000 20,00 3 600,00 Silnoproud . 1,083 21,66 3 898,80 298,80

SO 01 elektroinstalace61 K 000101306 kabel CYKY-J 5x2,5 m 695,000 32,00 22 240,00 Silnoproud . 1,083 34,66 24 085,92 1 845,92

SO 01 elektroinstalace62 K 000101307 kabel CYKY-J 5x4 m 80,000 53,00 4 240,00 Silnoproud . 1,083 57,40 4 591,92 351,92

SO 01 elektroinstalace63 K 000101308 kabel CYKY-J 5x6 m 180,000 77,00 13 860,00 Silnoproud . 1,083 83,39 15 010,38 1 150,38

SO 01 elektroinstalace64 K 000101309 kabel CYKY-J 5x10 m 190,000 122,00 23 180,00 Silnoproud . 1,083 132,13 25 103,94 1 923,94

SO 01 elektroinstalace65 K 000101310 kabel CYKY-J 5x16 m 260,000 230,00 59 800,00 Silnoproud . 1,083 249,09 64 763,40 4 963,40

SO 01 elektroinstalace66 K 000101312 kabel 1kV CYKY-J 5x35 m 10,000 496,00 4 960,00 Silnoproud . 1,083 537,17 5 371,68 411,68

SO 01 elektroinstalace67 K 000101315 kabel 1kV CYKY-J 5x95 m 25,000 1 302,00 32 550,00 Silnoproud . 1,083 1 410,07 35 251,65 2 701,65
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SO 01 elektroinstalace68 K 000152219 kabel 1kV AYKY-J 3x240+120 m 255,000 2 233,00 569 415,00 Silnoproud . 1,083 2 418,34 616 676,45 47 261,44

SO 01 elektroinstalace69 K 000322128 trubka PVC tuhá střední namáhání 4063 m 25,000 107,00 2 675,00 Silnoproud . 1,095 117,17 2 929,13 254,13

SO 01 elektroinstalace70 K 000322178 /trubka PVC tuhá/ příchytka 5363 ks 25,000 14,00 350,00 Silnoproud . 1,053 14,74 368,55 18,55

SO 01 elektroinstalace71 K 000132005 kabel 1kV CXKH-V180 2x1,5 m 370,000 24,00 8 880,00 Silnoproud . 1,083 25,99 9 617,04 737,04

SO 01 elektroinstalace72 K 000132306 kabel 1kV CXKH-V180 5x2,5 m 110,000 75,00 8 250,00 Silnoproud . 1,083 81,23 8 934,75 684,75

SO 01 elektroinstalace73 K 000132308 kabel 1kV CXKH-V180 5x6 m 80,000 165,00 13 200,00 Silnoproud . 1,083 178,70 14 295,60 1 095,60

SO 01 elektroinstalace74 K 000132310 kabel 1kV CXKH-V180 5x16 m 70,000 376,00 26 320,00 Silnoproud . 1,083 407,21 28 504,56 2 184,56

SO 01 elektroinstalace75 K 000160306 šňůra CGSG 5x2,5 m 16,000 46,00 736,00 Silnoproud . 1,053 48,44 775,01 39,01

SO 01 elektroinstalace76 K 000160307 šňůra CGSG 5x4 m 24,000 74,00 1 776,00 Silnoproud . 1,053 77,92 1 870,13 94,13

SO 01 elektroinstalace77 K 000160309 šňůra CGSG 5x10 m 40,000 173,00 6 920,00 Silnoproud . 1,053 182,17 7 286,76 366,76

SO 01 elektroinstalace78 K 000295441 svorka zemnící Bernard/ZSA16 ks 15,000 12,00 180,00 Silnoproud . 1,062 12,74 191,16 11,16

SO 01 elektroinstalace79 K 000295443 páska měděná uzemňovací ZSA16-délka 0,5 m ks 15,000 14,00 210,00 Silnoproud . 1,062 14,87 223,02 13,02

SO 01 elektroinstalace80 K ; štítek kabelový 30x10mm malý ks 230,000 4,00 920,00 Silnoproud . 1,053 4,21 968,76 48,76

SO 01 elektroinstalace81 K 000199512 štítek kabelový 40x15mm střední ks 36,000 6,00 216,00 Silnoproud . 1,053 6,32 227,45 11,45

SO 01 elektroinstalace82 K 000199513 štítek kabelový 60x24mm velký ks 6,000 12,00 72,00 Silnoproud . 1,053 12,64 75,82 3,82

SO 01 elektroinstalace83 K 000199211 svorka Wago 273-100 3x1,5mm2 krabicová bezšroubo ks 500,000 4,00 2 000,00 Silnoproud . 1,053 4,21 2 106,00 106,00

SO 01 elektroinstalace84 K 000199212 svorka Wago 273-101 5x1,5mm2 krabicová bezšroubo ks 200,000 6,00 1 200,00 Silnoproud . 1,053 6,32 1 263,60 63,60

SO 01 elektroinstalace85 K 000199222 svorka Wago 273-104 3x2,5mm2 krabicová bezšroubo ks 500,000 5,00 2 500,00 Silnoproud . 1,053 5,27 2 632,50 132,50

SO 01 elektroinstalace86 K 000199224 svorka Wago 273-105 5x2,5mm2 krabicová bezšroubo ks 200,000 7,00 1 400,00 Silnoproud . 1,053 7,37 1 474,20 74,20

SO 01 elektroinstalace87 K 000190309 kabelové oko Cu/Sn lisovací 10X6 KU-L ks 225,000 8,00 1 800,00 Silnoproud . 1,053 8,42 1 895,40 95,40

SO 01 elektroinstalace88 K 000316111 materiál podružný elektromontážní kpl 1,000 1 725,00 1 725,00 Silnoproud . 1,053 1 816,43 1 816,43 91,43

SO 01 elektroinstalace89 K 000316112 materiál spojovací, popisovací atd. kpl 1,000 1 725,00 1 725,00 Silnoproud . 1,053 1 816,43 1 816,43 91,43

SO 01 elektroinstalace90 K 000295001 vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) m 420,000 37,00 15 540,00 Silnoproud . 1,062 39,29 16 503,48 963,48

SO 01 elektroinstalace91 K 000295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 180,000 24,00 4 320,00 Silnoproud . 1,062 25,49 4 587,84 267,84

SO 01 elektroinstalace92 K 000295071 svorka pásku zemnící SR2b 4šrouby FeZn ks 30,000 16,00 480,00 Silnoproud . 1,062 16,99 509,76 29,76

SO 01 elektroinstalace93 K 000295075 svorka pásku drátu zemnící SR3b 4šrouby FeZn ks 62,000 17,00 1 054,00 Silnoproud . 1,062 18,05 1 119,35 65,35

SO 01 elektroinstalace94 K 000295413 svorka připojovací SP 1šroub FeZn ks 16,000 12,00 192,00 Silnoproud . 1,062 12,74 203,90 11,90

SO 01 elektroinstalace95 K 000295601 drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m m 460,000 14,00 6 440,00 Silnoproud . 1,221 17,09 7 863,24 1 423,24

SO 01 elektroinstalace96 K 000295602 drát AlMgSi s HF izolací pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m m 160,000 81,00 12 960,00 Silnoproud . 1,221 98,90 15 824,16 2 864,16

SO 01 elektroinstalace97 K 000295351 podpěra vedení na ploché střechy PV21c 0,9kg plast ks 395,000 14,00 5 530,00 Silnoproud . 1,062 14,87 5 872,86 342,86

SO 01 elektroinstalace98 K 000295312 příchatka na zeď 202 169 ks 160,000 13,00 2 080,00 Silnoproud . 1,062 13,81 2 208,96 128,96

SO 01 elektroinstalace99 K 000295404 svorka spojovací SS FeZn ks 93,000 9,00 837,00 Silnoproud . 1,062 9,56 888,89 51,89

SO 01 elektroinstalace100 K 000295627 svorka na okapní žlab SO 2šrouby Al malá ks 8,000 15,00 120,00 Silnoproud . 1,062 15,93 127,44 7,44

SO 01 elektroinstalace101 K 000295625 svorka připojovací SP Al ks 8,000 53,00 424,00 Silnoproud . 1,062 56,29 450,29 26,29

SO 01 elektroinstalace102 K 000298365 Krabice pro ZS pro zateplovací systém rozmě 476055 ks 16,000 1 432,00 22 912,00 Silnoproud . 1,062 1 520,78 24 332,54 1 420,54

SO 01 elektroinstalace103 K 000295631 svorka zkušební SZ 4šrouby Al trubková 222101 ks 26,000 61,00 1 586,00 Silnoproud . 1,062 64,78 1 684,33 98,33

SO 01 elektroinstalace104 K 000295882 označovací štítek zemního svodu ks 22,000 58,00 1 276,00 Silnoproud . 1,062 61,60 1 355,11 79,11

SO 01 elektroinstalace105 K 000295451 ochranný úhelník svodu OU délka 1,7m ks 6,000 131,00 786,00 Silnoproud . 1,062 139,12 834,73 48,73

SO 01 elektroinstalace106 K 000295461 držák úhelníku DOUa 150mm FeZn středový do zdiva ks 12,000 24,00 288,00 Silnoproud . 1,062 25,49 305,86 17,86

SO 01 elektroinstalace107 K 000295611 jímací tyč hladká JR1,0 AlMgSi pr.19/1000mm ks 6,000 113,00 678,00 Silnoproud . 1,062 120,01 720,04 42,04

SO 01 elektroinstalace108 K 000295251 ochranná stříška jímače OSH FeZn horní ks 6,000 47,00 282,00 Silnoproud . 1,062 49,91 299,48 17,48

SO 01 elektroinstalace109 K 000295252 ochranná stříška jímače OSD FeZn dolní ks 6,000 38,00 228,00 Silnoproud . 1,062 40,36 242,14 14,14

SO 01 elektroinstalace110 K 000295635 svorka k jímači/zkuš SJ1/SZ 16/8mm 2šrou Al 221330 ks 6,000 29,00 174,00 Silnoproud . 1,062 30,80 184,79 10,79

SO 01 elektroinstalace111 K 000295612 jímací tyč hladká JR1,5 AlMgSi pr.19/1500mm ks 6,000 161,00 966,00 Silnoproud . 1,062 170,98 1 025,89 59,89

SO 01 elektroinstalace112 K 000295251 ochranná stříška jímače OSH FeZn horní ks 6,000 47,00 282,00 Silnoproud . 1,062 49,91 299,48 17,48

SO 01 elektroinstalace113 K 000295252 ochranná stříška jímače OSD FeZn dolní ks 6,000 38,00 228,00 Silnoproud . 1,062 40,36 242,14 14,14

SO 01 elektroinstalace114 K 000295635 svorka k jímači/zkuš SJ1/SZ 16/8mm 2šrou Al 221330 ks 6,000 29,00 174,00 Silnoproud . 1,062 30,80 184,79 10,79

SO 01 elektroinstalace115 K 000295615 jímací tyč hladká JT2,0 M16 AlMgSi pr.19/2000mm ks 4,000 219,00 876,00 Silnoproud . 1,062 232,58 930,31 54,31

SO 01 elektroinstalace116 K 000295251 ochranná stříška jímače OSH FeZn horní ks 4,000 47,00 188,00 Silnoproud . 1,062 49,91 199,66 11,66

SO 01 elektroinstalace117 K 000295252 ochranná stříška jímače OSD FeZn dolní ks 4,000 38,00 152,00 Silnoproud . 1,062 40,36 161,42 9,42

SO 01 elektroinstalace118 K 000295635 svorka k jímači/zkuš SJ1/SZ 16/8mm 2šrou Al 221330 ks 4,000 29,00 116,00 Silnoproud . 1,062 30,80 123,19 7,19

SO 01 elektroinstalace119 K 000295616 jímací tyč hladká JT2,5 M16 AlMgSi pr.19/2500mm ks 1,000 322,00 322,00 Silnoproud . 1,062 341,96 341,96 19,96

SO 01 elektroinstalace120 K 000295251 ochranná stříška jímače OSH FeZn horní ks 1,000 47,00 47,00 Silnoproud . 1,062 49,91 49,91 2,91

SO 01 elektroinstalace121 K 000295252 ochranná stříška jímače OSD FeZn dolní ks 1,000 38,00 38,00 Silnoproud . 1,062 40,36 40,36 2,36

SO 01 elektroinstalace122 K 000295635 svorka k jímači/zkuš SJ1/SZ 16/8mm 2šrou Al 221330 ks 1,000 29,00 29,00 Silnoproud . 1,062 30,80 30,80 1,80

SO 01 elektroinstalace123 K 000295812 ITJ68 izolační tyč pro jímač 680mm 4285 ks 1,000 136,00 136,00 Silnoproud . 1,062 144,43 144,43 8,43
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SO 01 elektroinstalace D E 1 - 8 Osvětlení hlavní budova - dodávka a montáž 2 305 615,00 Silnoproud . 2 646 846,02

SO 01 elektroinstalace243 K A VML 128/4 AP1 R O ks 25,000 3 781,00 94 525,00 Silnoproud . 1,148 4 340,59 108 514,70 13 989,70

SO 01 elektroinstalace
244 K B

kovové interiérové LED svítidlo na zavěšení, přisazení ke stropu a vestavné do rastru 
600x600

ks 20,000 3 424,00 68 480,00 Silnoproud 
. 1,148 3 930,75 78 615,04 10 135,04

SO 01 elektroinstalace245 K C Classic 32W/4000 K, CRI>80, Mikro Comfort ZK ks 52,000 2 180,00 113 360,00 Silnoproud . 1,148 2 502,64 130 137,28 16 777,28

SO 01 elektroinstalace246 K D Small 25W/840 Opal Flat 325 ks 86,000 1 618,00 139 148,00 Silnoproud . 1,148 1 857,46 159 741,90 20 593,90

SO 01 elektroinstalace247 K E LIBRA 2, 1 x LED modul L33B07, 36W, 420x420mm, sklo triplex opál mat ks 79,000 4 164,00 328 956,00 Silnoproud . 1,148 4 780,27 377 641,49 48 685,49

SO 01 elektroinstalace248 K F LIBRA 2, 1 x LED modul L33C10, 28W, 420x420mm, sklo triplex opál mat ks 28,000 4 050,00 113 400,00 Silnoproud . 1,148 4 649,40 130 183,20 16 783,20

SO 01 elektroinstalace249 K G EDNA 5, 1 x LED modul L16B07, 36W, d-490mm, sklo triplex opál mat ks 6,000 4 012,00 24 072,00 Silnoproud . 1,148 4 605,78 27 634,66 3 562,66

SO 01 elektroinstalace250 K H EDNA 5, 1 x LED modul L16B07, 36W, d-490mm, sklo triplex opál mat ks 48,000 4 012,00 192 576,00 Silnoproud . 1,148 4 605,78 221 077,25 28 501,25

SO 01 elektroinstalace251 K J wings Křídlo přisazené 1540mm ks 58,000 4 214,00 244 412,00 Silnoproud . 1,148 4 837,67 280 584,98 36 172,98

SO 01 elektroinstalace252 K K 33449K3SA BEGA ks 32,000 7 469,00 239 008,00 Silnoproud . 1,148 8 574,41 274 381,18 35 373,18

SO 01 elektroinstalace253 K L N510.1x28W (LEDplate 24W), opal acryl 0,5m ks 4,000 3 691,00 14 764,00 Silnoproud . 1,148 4 237,27 16 949,07 2 185,07

SO 01 elektroinstalace254 K L No N510.1x28W (LEDplate 24W), opal acryl 0,5m ks 6,000 5 692,00 34 152,00 Silnoproud . 1,148 6 534,42 39 206,50 5 054,50

SO 01 elektroinstalace255 K M LED interiérové čtvercové, stropní přisazené ks 13,000 1 232,00 16 016,00 Silnoproud . 1,148 1 414,34 18 386,37 2 370,37

SO 01 elektroinstalace256 K M No LED interiérové čtvercové, stropní přisazené ks 7,000 2 045,00 14 315,00 Silnoproud . 1,148 2 347,66 16 433,62 2 118,62

SO 01 elektroinstalace257 K N Classic 53W/4000 K, CRI>80, Mikro Comfort ZK ks 4,000 2 310,00 9 240,00 Silnoproud . 1,148 2 651,88 10 607,52 1 367,52

SO 01 elektroinstalace258 K No A Nouzové svítidlo LOVATO II, přisazené, optika pro plošné osvětlení, nouzový provoz SE ks 3,000 1 337,00 4 011,00 Silnoproud . 1,148 1 534,88 4 604,63 593,63

SO 01 elektroinstalace259 K No BŸ Nouzové svítidlo LOVATO II, přisazené, optika pro osvětlení trasy, nouzový provoz SE ks 17,000 1 337,00 22 729,00 Silnoproud . 1,148 1 534,88 26 092,89 3 363,89

SO 01 elektroinstalace260 K No C LED, SA, nouzové svítidlo pro netrvalé i trvalé osvětlení, s nezávislým zdrojem 1h. ks 2,000 884,00 1 768,00 Silnoproud . 1,148 1 014,83 2 029,66 261,66

SO 01 elektroinstalace261 K No Exit 1 LED, SA, nouzové svítidlo pro netrvalé s nezávislým zdrojem 1h. ks 50,000 2 406,00 120 300,00 Silnoproud . 1,148 2 762,09 138 104,40 17 804,40

SO 01 elektroinstalace262 K No Exit 2 LED, SA, nouzové svítidlo pro netrvalé i trvalé osvětlení, s nezávislým zdrojem 1h. ks 14,000 883,00 12 362,00 Silnoproud . 1,148 1 013,68 14 191,58 1 829,58

SO 01 elektroinstalace263 K O S604.1x36W (LEDplate 32W), mikroprisma M1 + A3 ks 15,000 7 472,00 112 080,00 Silnoproud . 1,148 8 577,86 128 667,84 16 587,84

SO 01 elektroinstalace
264 K P

LED,průmyslové,základna z PC s AL chladiči,difuzor translucentní PC,kab. výv. PG 13,5, 
energy saver

ks 6,000 2 323,00 13 938,00 Silnoproud 
. 1,148 2 666,80 16 000,82 2 062,82

SO 01 elektroinstalace
265 K P No

LED,průmyslové,základna z PC s AL chladiči,difuzor translucentní PC,kab. výv. PG 13,5, 
energy saver

ks 2,000 3 372,00 6 744,00 Silnoproud 
. 1,148 3 871,06 7 742,11 998,11

SO 01 elektroinstalace266 K Q S606.1x46W (LEDplate 40W), opal acryl ks 1,000 9 247,00 9 247,00 Silnoproud . 1,148 10 615,56 10 615,56 1 368,56

SO 01 elektroinstalace267 K R S609.1x136W (LEDplate 120W), opal acryl ks 1,000 15 567,00 15 567,00 Silnoproud . 1,148 17 870,92 17 870,92 2 303,92

SO 01 elektroinstalace268 K S S604DN.1x36W (LEDplate 32W), opal acryl ks 9,000 6 476,00 58 284,00 Silnoproud . 1,148 7 434,45 66 910,03 8 626,03

SO 01 elektroinstalace269 K T LED,průmyslové,základna z ABS s AL chladiči,difuzor translucentní AC,kab. výv. PG 13,5 ks 3,000 2 351,00 7 053,00 Silnoproud . 1,148 2 698,95 8 096,84 1 043,84

SO 01 elektroinstalace270 K U LED,průmyslové,základna z ABS s AL chladiči,difuzor translucentní AC,kab. výv. PG 13,5 ks 15,000 2 028,00 30 420,00 Silnoproud . 1,148 2 328,14 34 922,16 4 502,16

SO 01 elektroinstalace271 K W S604.1x36W (LEDplate 32W), mikroprisma M1 + A3 ks 22,000 7 584,00 166 848,00 Silnoproud . 1,148 8 706,43 191 541,50 24 693,50

SO 01 elektroinstalace272 K X LED prachotěsné svítidlo, PMMA korpus ks 3,000 1 943,00 5 829,00 Silnoproud . 1,148 2 230,56 6 691,69 862,69

SO 01 elektroinstalace273 K Y VML 970 AP1 V O SVL 4800lm 40W GESIS ks 5,000 5 647,00 28 235,00 Silnoproud . 1,148 6 482,76 32 413,78 4 178,78

SO 01 elektroinstalace274 K ZA LED,downlight,interiérové kruhové přisazené ks 1,000 2 317,00 2 317,00 Silnoproud . 1,148 2 659,92 2 659,92 342,92

SO 01 elektroinstalace275 K ZB LED,downlight,interiérové kruhové vestavné ks 2,000 1 692,00 3 384,00 Silnoproud . 1,148 1 942,42 3 884,83 500,83

SO 01 elektroinstalace
276 K ZC LED,průmyslové,základna z ABS s AL chladiči,difuzor translucentní AC,kab. výv. PG 13,5 ks 25,000 1 523,00 38 075,00 Silnoproud 

.
1,148 1 748,40 43 710,10 5 635,10

SO 01 elektroinstalace D E 1 - 9   Venkvoní areál vč. altánu, skladu zahr.techniky a garáže - dodávka a montáž 207 085,00 Silnoproud . 237 733,58

SO 01 elektroinstalace278 K A.1 MALU POLE ks 8,000 6 039,00 48 312,00 Silnoproud . 1,148 6 932,77 55 462,18 7 150,18

SO 01 elektroinstalace279 K B.1 CV-SPOT 80 ks 5,000 4 114,00 20 570,00 Silnoproud . 1,148 4 722,87 23 614,36 3 044,36

SO 01 elektroinstalace280 K C.1 LT/SVL 037 740 20 B16 BS N061 O40 N2-BIN ks 4,000 11 184,00 44 736,00 Silnoproud . 1,148 12 839,23 51 356,93 6 620,93

SO 01 elektroinstalace281 K D.1 LT/SVL 027 740 20 B16 BS N061 O40 N2-BIN ks 1,000 10 752,00 10 752,00 Silnoproud . 1,148 12 343,30 12 343,30 1 591,30

SO 01 elektroinstalace282 K E.1 TRIVIA, 2 x LED modul L25B07, 20W, 610x120mm, stínítko PC ks 15,000 4 577,00 68 655,00 Silnoproud . 1,148 5 254,40 78 815,94 10 160,94

SO 01 elektroinstalace283 K F.1 LED,průmyslové,základna z PC,difuzor translucentní PC ks 6,000 1 849,00 11 094,00 Silnoproud . 1,148 2 122,65 12 735,91 1 641,91
SO 01 elektroinstalace284 K G.1 LED interiérové čtvercové, stropní přisazené ks 2,000 1 483,00 2 966,00 Silnoproud . 1,148 1 702,48 3 404,97 438,97

. 1 667 598,00 Kč . 1 806 200,52 Kč

Objekt SO 01 - 4 - 4 - 3 - Komunikační zařízení sestra - klient . 1 451 513,00         objekt . 1 571 786,17         

D D2 Dodávka a montáž technologie 1 430 513,00 Slaboproud. 1 549 715,17

SO 01 Komunikační zařízení sestra - klient

0 K MT - 07 IP
Hlavní terminál, vč. adaptéru a kabelu k terminálu 2m (Touch screen monitor min. 10,4", 
hlasitá a diskrétní komunikace, identifikace volajícího včetně jména klienta, možnost 
zobrazení informací z EPS, poslech radiových stanic na hlav.terminálu, volba I

ks 4,000 46 764,00 187 056,00 Slaboproud

.

1,051 49 148,96 196 595,86 9 539,86

SO 01 Komunikační zařízení sestra - klient0 K RA-07/42U Datový rozvaděč stojanový 19"/42U 600x600 (samostatný pro komunikační systém) ks 1,000 24 346,00 24 346,00 Slaboproud. 1,052 25 611,99 25 611,99 1 265,99

SO 01 Komunikační zařízení sestra - klient0 K PS-07 IP Napájecí zdroj + lokální server ks 2,000 33 923,00 67 846,00 Slaboproud. 1,080 36 636,84 73 273,68 5 427,68

SO 01 Komunikační zařízení sestra - klient0 K PDP 19/2U Rozvodný panel 8x 230V 19"/2U ks 2,000 1 927,00 3 854,00 Slaboproud. 1,051 2 025,28 4 050,55 196,55

Slaboproud
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SO 01 Komunikační zařízení sestra - klient0 K CTC Kabel telefonní přípojky ks 4,000 188,00 752,00 Slaboproud. 1,090 204,92 819,68 67,68

SO 01 Komunikační zařízení sestra - klient0 K US 19/1U Univerzální police 19"/1U ks 3,000 2 013,00 6 039,00 Slaboproud. 1,053 2 119,69 6 359,07 320,07

SO 01 Komunikační zařízení sestra - klient0 K CMT-07 IP Zásuvka terminálu ks 4,000 1 179,00 4 716,00 Slaboproud. 1,103 1 300,44 5 201,75 485,75

SO 01 Komunikační zařízení sestra - klient0 K AC Audio zásuvka ks 3,000 1 880,00 5 640,00 Slaboproud. 1,103 2 073,64 6 220,92 580,92

SO 01 Komunikační zařízení sestra - klient0 K TC Telefonní zásuvka IN-OUT ks 4,000 1 479,00 5 916,00 Slaboproud. 1,103 1 631,34 6 525,35 609,35

SO 01 Komunikační zařízení sestra - klient0 K DECT PHONE DECT Phone - (bezdrátový telefon DECT - analogová linka) ks 4,000 6 150,00 24 600,00 Slaboproud. 1,051 6 463,65 25 854,60 1 254,60

SO 01 Komunikační zařízení sestra - klient0 K TI - 07 IP Telefonní interface (pro analog. přístr.) ks 4,000 9 663,00 38 652,00 Slaboproud. 1,051 10 155,81 40 623,25 1 971,25

SO 01 Komunikační zařízení sestra - klient0 K SWI - 24/19 Datový switch 24 portů/19" ks 6,000 3 895,00 23 370,00 Slaboproud. 1,051 4 093,65 24 561,87 1 191,87

SO 01 Komunikační zařízení sestra - klient0 K POE - 16/19 Napájecí injektor 16 portů/19" ks 1,000 4 113,00 4 113,00 Slaboproud. 1,051 4 322,76 4 322,76 209,76

SO 01 Komunikační zařízení sestra - klient0 K POE - 24/24 Napájecí injektor 24 portů/19" ks 4,000 5 379,00 21 516,00 Slaboproud. 1,051 5 653,33 22 613,32 1 097,32

SO 01 Komunikační zařízení sestra - klient0 K EM-07 IP Zakončovací modul ks 9,000 163,00 1 467,00 Slaboproud. 1,053 171,64 1 544,75 77,75

SO 01 Komunikační zařízení sestra - klient0 K CL Svítidlo signalizační LED ks 42,000 933,00 39 186,00 Slaboproud. 1,148 1 071,08 44 985,53 5 799,53

SO 01 Komunikační zařízení sestra - klient0 K DL IP Orientační směrové svítidlo LED IP ks 13,000 3 249,00 42 237,00 Slaboproud. 1,148 3 729,85 48 488,08 6 251,08

SO 01 Komunikační zařízení sestra - klient

0 K RT-07V IP
Pokojový terminál hovorový (minimálně 4 programovatelná tlačítka, hovorové spojení s 
hlavním terminálem, příjem hovorového volání od lůžka klienta, hlasová navigace - 
informace o volajícím, číslo pokoje/lůžka, centrální hlášení přenos hlasové informace -

ks 42,000 6 136,00 257 712,00 Slaboproud

.

1,103 6 768,01 284 256,34 26 544,34

SO 01 Komunikační zařízení sestra - klient

0 K RT-07DV IP
Pokojový terminál hovorový s displejem (minimálně 4 programovatelná tlačítka, hovorové 
spojení s hlavním terminálem, příjem hovorového volání od lůžka klienta, displej s 
indentifikací místa volání, hlasová navigace - informace o volajícím, číslo pokoje/lů

ks 3,000 9 792,00 29 376,00 Slaboproud

.

1,103 10 800,58 32 401,73 3 025,73

SO 01 Komunikační zařízení sestra - klient0 K CC - 07 IP Tlačítko rušení volání ks 14,000 735,00 10 290,00 Slaboproud. 1,103 810,71 11 349,87 1 059,87

SO 01 Komunikační zařízení sestra - klient
0 K BC-07HS IP

Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem (přenos hlasitého hovorového spojení sestra - 
klient, přenos hlasité reprodukce rádia a centrální hlašení vždy v případě, je - li koncový 
prvek zavěšen v držáku, či zavěšen na hrazdě postele klienta)

ks 42,000 4 396,00 184 632,00 Slaboproud
.

1,103 4 848,79 203 649,10 19 017,10

SO 01 Komunikační zařízení sestra - klient

0 K PT - 07S IP (D)
Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky bez displeje (Disconnection) (minimálně 
tlačítko primárního přivolání pomoci podsvícené pro lepší orientaci klientů v nočních 
hodinách, tlačítka pro přivolání ošetřovatelského personálu, tlačítka pro volb

ks 42,000 3 504,00 147 168,00 Slaboproud

.

1,103 3 864,91 162 326,30 15 158,30

SO 01 Komunikační zařízení sestra - klient0 K CH1 Držák kabelu na hrazdu ks 42,000 3 504,00 147 168,00 Slaboproud. 1,053 3 689,71 154 967,90 7 799,90

SO 01 Komunikační zařízení sestra - klient0 K EB-07 IP Tlačítko nouzového volání ks 14,000 376,00 5 264,00 Slaboproud. 1,103 414,73 5 806,19 542,19

SO 01 Komunikační zařízení sestra - klient0 K EC-07 IP Táhlo nouzového volání ks 18,000 734,00 13 212,00 Slaboproud. 1,080 792,72 14 268,96 1 056,96

SO 01 Komunikační zařízení sestra - klient0 K EBC-07 IP Táhlo a tlačítko nouzového volání ks 33,000 844,00 27 852,00 Slaboproud. 1,103 930,93 30 720,76 2 868,76

SO 01 Komunikační zařízení sestra - klient0 K RB-07 IP Router ks 1,000 4 023,00 4 023,00 Slaboproud. 1,051 4 228,17 4 228,17 205,17

SO 01 Komunikační zařízení sestra - klient0 K Repeater Repeater ks 6,000 7 995,00 47 970,00 Slaboproud. 1,051 8 402,75 50 416,47 2 446,47

SO 01 Komunikační zařízení sestra - klient0 K Patch 0,3m Patch kabel ks 135,000 48,00 6 480,00 Slaboproud. 1,090 52,32 7 063,20 583,20

SO 01 Komunikační zařízení sestra - klient0 K CAT5E Konektor včetně ochrany a proměření RJ45 ks 270,000 178,00 48 060,00 Slaboproud. 1,053 187,43 50 607,18 2 547,18

SO 01 Komunikační zařízení sestra - klientD D6 Hrubá instalace - trubkování (lištování) a osazení instalačních krabic 21 000,00 Slaboproud. 22 071,00
SO 01 Komunikační zařízení sestra - klient0 K Pol275 požární zatěsnění prostupů kpl 1,000 21 000,00 21 000,00 Slaboproud. 1,051 22 071,00 22 071,00 1 071,00

Objekt SO 01 - 4 - 4 - 2 Televizní rozvody STA . 96 947,00               objekt . 105 575,24             

D D1 KOMPONENTY 96 947,00 Slaboproud. 105 575,24
SO 01 Televizní rozvody STA0 K Pol241 Výložník a příslušenstvím soubor 1,000 1 380,00 1 380,00 Slaboproud. 1,053 1 453,14 1 453,14 73,14

SO 01 Televizní rozvody STA
0 K Pol242

Revolution programovatelný zesilovač 1x FM / 4x VHF-UHF / 120 dBµV / napájení 12/24V 
pro zesilovače

ks 1,000 4 590,00 4 590,00 Slaboproud
. 1,090 5 003,10 5 003,10 413,10

SO 01 Televizní rozvody STA0 K Pol243 Pasivní 14-ti prvková anténa pro DVB-T/T2 příjem se zabudovaným LTE filtrem. ks 1,000 472,00 472,00 Slaboproud. 1,090 514,48 514,48 42,48

SO 01 Televizní rozvody STA0 K Pol244 Alcad AM-256 zesilovač 13084 Alcad AM - 256 zesilovač / UHF/FM/DAB / ks 1,000 661,00 661,00 Slaboproud. 1,090 720,49 720,49 59,49

SO 01 Televizní rozvody STA0 K Pol245 Zdroj Alcad AL-105 262 Alcad AL-105 napájecí zdroj (12V) ks 1,000 506,00 506,00 Slaboproud. 1,080 546,48 546,48 40,48

SO 01 Televizní rozvody STA0 K Pol246 IVO SL04-F slučovač VHF + 1 UHF + vše UHF ks 1,000 362,00 362,00 Slaboproud. 1,103 399,29 399,29 37,29

SO 01 Televizní rozvody STA0 K Pol247 Přepětová ochrana TV ks 12,000 1 173,00 14 076,00 Slaboproud. 1,103 1 293,82 15 525,83 1 449,83

SO 01 Televizní rozvody STA0 K Pol248 Konektor F FF-7L lisovací ks 52,000 6,00 312,00 Slaboproud. 1,053 6,32 328,54 16,54

SO 01 Televizní rozvody STA0 K Pol249 Konektor F profi ks 12,000 14,00 168,00 Slaboproud. 1,053 14,74 176,90 8,90

SO 01 Televizní rozvody STA0 K Pol250 Anténní rozbočovač CAE-61016S/DC (16xF) ks 4,000 20,00 80,00 Slaboproud. 1,053 21,06 84,24 4,24

SO 01 Televizní rozvody STA0 K Pol222 Zásuvka na povrch 230V ks 1,000 104,00 104,00 Slaboproud. 1,103 114,71 114,71 10,71

SO 01 Televizní rozvody STA0 K Pol251 Montážní skříň 1000x550x150 mm ks 1,000 5 750,00 5 750,00 Slaboproud. 1,053 6 054,75 6 054,75 304,75

SO 01 Televizní rozvody STA0 K Pol223 Krabice instalační Kopos KU 68 ks 52,000 6,00 312,00 Slaboproud. 1,053 6,32 328,54 16,54

SO 01 Televizní rozvody STA0 K Pol252 LEGRAND Zásuvka VALENA LIFE TV/R/SAT bílá (1. NP-22ks, 2. NP- 23ks, přízemí -7ks) ks 52,000 322,00 16 744,00 Slaboproud. 1,103 355,17 18 468,63 1 724,63

SO 01 Televizní rozvody STA0 K Pol228 Trubka oheb.FFKu-EL-F 32 320N šedá m 80,000 14,00 1 120,00 Slaboproud. 1,090 15,26 1 220,80 100,80

SO 01 Televizní rozvody STA0 K Pol229 Trubka oheb.FFKu-EL-F 25 320N šedá m 95,000 12,00 1 140,00 Slaboproud. 1,090 13,08 1 242,60 102,60

SO 01 Televizní rozvody STA0 K Pol230 Trubka oheb.FFKu-EL-F 20 320N šedá m 135,000 9,00 1 215,00 Slaboproud. 1,090 9,81 1 324,35 109,35
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SO 01 Televizní rozvody STA0 K Pol253 Kabel koaxiální Televes T100 PE 215501 Cu / 100m / 6,6 mm venkovní m 240,000 21,00 5 040,00 Slaboproud. 1,090 22,89 5 493,60 453,60

SO 01 Televizní rozvody STA0 K Pol254 Kabel koax KH-21 m 3 120,000 12,00 37 440,00 Slaboproud. 1,090 13,08 40 809,60 3 369,60

SO 01 Televizní rozvody STA0 K Pol231 Stahovací vázací pásky ks 300,000 1,00 300,00 Slaboproud. 1,053 1,05 315,90 15,90
SO 01 Televizní rozvody STA0 K Pol255 Pomocný a nespecifikovaný materiál soubor 1,000 5 175,00 5 175,00 Slaboproud. 1,053 5 449,28 5 449,28 274,28

Objekt SO 01 - 4 - 4 - 1 - Strukturovaná kabeláž - STC . 119 138,00            objekt . 128 839,11             

SO 01 Strukturovaná kabeláž - STCD D1 KOMPONENTY 119 138,00 Slaboproud. 128 839,11
SO 01 Strukturovaná kabeláž - STC1 K Pol211 19“rozvaděč Triton 22U š.600mm hl.800mm, krytí IP20, nosnost 400kg ks 1,000 9 200,00 9 200,00 Slaboproud. 1,052 9 678,40 9 678,40 478,40
SO 01 Strukturovaná kabeláž - STC2 K Pol212 10G modulární neosazený Patch panel Solarix 24 portů STP černý 1U SX24M-0-STP-BK ks 3,000 345,00 1 035,00 Slaboproud. 1,090 376,05 1 128,15 93,15

SO 01 Strukturovaná kabeláž - STC3 K Pol213 Ventilační jednotka 4x ventilátor Triton do víka ks 1,000 3 795,00 3 795,00 Slaboproud. 1,090 4 136,55 4 136,55 341,55

SO 01 Strukturovaná kabeláž - STC4 K Pol214 Montážní sada ks 8,000 14,00 112,00 Slaboproud. 1,053 14,74 117,94 5,94

SO 01 Strukturovaná kabeláž - STC5 K Pol215 19‘‘ vyvazovací panel 1U, 5 x háček velký ks 3,000 253,00 759,00 Slaboproud. 1,053 266,41 799,23 40,23

SO 01 Strukturovaná kabeláž - STC6 K Pol216 19“ Napájecí panel 8x230V 16A s vypínačem, kabel 1,8m ks 1,000 437,00 437,00 Slaboproud. 1,053 460,16 460,16 23,16

SO 01 Strukturovaná kabeláž - STC7 K Pol217 19“ Police s perforací 1U 350mm, integrované podpěry ks 1,000 437,00 437,00 Slaboproud. 1,053 460,16 460,16 23,16

SO 01 Strukturovaná kabeláž - STC8 K Pol218 Patch kabel UTP cat.6 0,5m, šedý ks 109,000 58,00 6 322,00 Slaboproud. 1,090 63,22 6 890,98 568,98

SO 01 Strukturovaná kabeláž - STC9 K Pol219
Zásuvka VALENA LIFE 2xRJ45 CAT.6 UTP LCS bílá (1. NP- 15ks, 2. NP-15ks, přízemí- 
17ks)

ks 47,000 207,00 9 729,00 Slaboproud. 1,103 228,32 10 731,09 1 002,09

SO 01 Strukturovaná kabeláž - STC
10 K Pol220

LEGRAND Zásuvka VALENA LIFE 1XRJ45 C6 UTP bílá (1. NP- 5ks, 2. NP-5ks, přízemí- 
3ks, 1. PP- 2ks)

ks 15,000 207,00 3 105,00 Slaboproud
. 1,103 228,32 3 424,82 319,82

SO 01 Strukturovaná kabeláž - STC12 K Pol221 Keystone Solarix CAT6 UTP RJ45 černý SXKJ-6-UTP-BK-SA ks 218,000 52,00 11 336,00 Slaboproud. 1,051 54,65 11 914,14 578,14

SO 01 Strukturovaná kabeláž - STC13 K Pol222 Zásuvka na povrch 230V ks 1,000 104,00 104,00 Slaboproud. 1,103 114,71 114,71 10,71

SO 01 Strukturovaná kabeláž - STC14 K Pol223 Krabice instalační Kopos KU 68 ks 62,000 6,00 372,00 Slaboproud. 1,053 6,32 391,72 19,72

SO 01 Strukturovaná kabeláž - STC15 K Pol224 Kabel UTP 4x2x0,5 mm cat 6 m 6 540,000 8,00 52 320,00 Slaboproud. 1,090 8,72 57 028,80 4 708,80

SO 01 Strukturovaná kabeláž - STC16 K Pol225 TCEPKPFLE 3x4x0,8 m 35,000 30,00 1 050,00 Slaboproud. 1,090 32,70 1 144,50 94,50

SO 01 Strukturovaná kabeláž - STC17 K Pol226 FTP 4x2x0,5 cat.6 venk m 120,000 12,00 1 440,00 Slaboproud. 1,090 13,08 1 569,60 129,60

SO 01 Strukturovaná kabeláž - STC18 K Pol227 Trubka ohebná dvouplášťová korugovaná KOPOFLEX 40 mm rudá, 1 m (příprava optiky) m 35,000 15,00 525,00 Slaboproud
. 1,095 16,43 574,88 49,88

SO 01 Strukturovaná kabeláž - STC19 K Pol228 Trubka oheb.FFKu-EL-F 32 320N šedá m 140,000 14,00 1 960,00 Slaboproud. 1,095 15,33 2 146,20 186,20

SO 01 Strukturovaná kabeláž - STC20 K Pol229 Trubka oheb.FFKu-EL-F 25 320N šedá m 180,000 12,00 2 160,00 Slaboproud. 1,095 13,14 2 365,20 205,20

SO 01 Strukturovaná kabeláž - STC21 K Pol230 Trubka oheb.FFKu-EL-F 20 320N šedá m 360,000 9,00 3 240,00 Slaboproud. 1,095 9,86 3 547,80 307,80

SO 01 Strukturovaná kabeláž - STC22 K Pol231 Stahovací vázací pásky ks 500,000 1,00 500,00 Slaboproud. 1,053 1,05 526,50 26,50
SO 01 Strukturovaná kabeláž - STC23 K Pol232 Pomocný a nespecifikovaný materiál soubor 1,000 9 200,00 9 200,00 Slaboproud. 1,053 9 687,60 9 687,60 487,60

. 222 178,11 Kč . 246 669,06 Kč

Objekt SO 02 - 3 - objekt garáže . 82 096,29               objekt . 91 194,92               
SO 02 objekt garáže16 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,009 46 000,00 414,00 Střešní plášť. 1,193 54 878,00 493,90 79,90
SO 02 objekt garáže Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163150 Střešní plášť.
SO 02 objekt garáže VV 31,08*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,009 Střešní plášť.
SO 02 objekt garáže VV Součet 0,009 Střešní plášť.

SO 02 objekt garáže

18 M 62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se 
spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu

m2 35,682 125,00 4 460,25 Střešní plášť

.

1,325 165,63 5 909,83 1 449,58

SO 02 objekt garáže Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62866281 Střešní plášť.
SO 02 objekt garáže VV specifikace materiálu Střešní plášť.
SO 02 objekt garáže VV 31,028*1,15 35,682 Střešní plášť.
SO 02 objekt garáže VV Součet 35,682 Střešní plášť.

SO 02 objekt garáže
50 K 762341026

Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů 
z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 22 
mm

m2 31,028 730,00 22 650,44 Střešní plášť
.

1,130 824,90 25 595,00 2 944,56

SO 02 objekt garáže Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762341026 Střešní plášť.
SO 02 objekt garáže VV (4) skladba střechy - plocha Střešní plášť.
SO 02 objekt garáže VV 7,605*4,08 31,028 Střešní plášť.
SO 02 objekt garáže VV Součet 31,028 Střešní plášť.

SO 02 objekt garáže
51 K 762341026.1

Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů 
z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 20 
mm

m2 31,181 700,00 21 826,70 Střešní plášť
.

1,130 791,00 24 664,17 2 837,47

SO 02 objekt garáže VV střecha Střešní plášť.
SO 02 objekt garáže VV 7,605*4,10 31,181 Střešní plášť.
SO 02 objekt garáže VV Součet 31,181 Střešní plášť.

SO 02 objekt garáže
52 K 762361313

Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
(atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm

m2 4,730 780,00 3 689,40 Střešní plášť
.

1,130 881,40 4 169,02 479,62

SO 02 objekt garáže Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762361313 Střešní plášť.
SO 02 objekt garáže VV konstrukce atiky Střešní plášť.
SO 02 objekt garáže VV (4,08*2+7,605)*0,30 4,730 Střešní plášť.

Střešní konstrukce
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SO 02 objekt garáže VV Součet 4,730 Střešní plášť.

SO 02 objekt garáže
65 K 764214605

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm

m 15,765 700,00 11 035,50 Střešní plášť
. 1,045 731,50 11 532,10 496,60

SO 02 objekt garáže Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764214605 Střešní plášť.
SO 02 objekt garáže VV (5) horní hrana zdí Střešní plášť.
SO 02 objekt garáže VV 4,08*2+7,605 15,765 Střešní plášť.
SO 02 objekt garáže VV Součet 15,765 Střešní plášť.

SO 02 objekt garáže
66 K 764215604

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou celoplošně lepené rš 330 mm

m 15,900 600,00 9 540,00 Střešní plášť
. 1,045 627,00 9 969,30 429,30

SO 02 objekt garáže Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764215604 Střešní plášť.
SO 02 objekt garáže VV střecha Střešní plášť.
SO 02 objekt garáže VV 7,70+4,10*2 15,900 Střešní plášť.
SO 02 objekt garáže VV Součet 15,900 Střešní plášť.

SO 02 objekt garáže
69 K 764511444

Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš 
žlabu/průměr svodu 330/100 mm

kus 1,000 380,00 380,00 Střešní plášť
. 1,045 397,10 397,10 17,10

SO 02 objekt garáže Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764511444 Střešní plášť.

SO 02 objekt garáže
70 K 764511602

Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel 
půlkruhový rš 330 mm

m 7,500 500,00 3 750,00 Střešní plášť
. 1,045 522,50 3 918,75 168,75

SO 02 objekt garáže Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764511602 Střešní plášť.
SO 02 objekt garáže VV (5) okapový žlab Střešní plášť.
SO 02 objekt garáže VV 7,50 7,500 Střešní plášť.
SO 02 objekt garáže VV Součet 7,500 Střešní plášť.

SO 02 objekt garáže
71 K 764511642

Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík 
oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm

kus 1,000 500,00 500,00 Střešní plášť
. 1,045 522,50 522,50 22,50

SO 02 objekt garáže Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764511642 Střešní plášť.

SO 02 objekt garáže
72 K 764518622

Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků 
kruhový, průměru 100 mm

m 3,000 700,00 2 100,00 Střešní plášť
. 1,045 731,50 2 194,50 94,50

SO 02 objekt garáže Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764518622 Střešní plášť.

SO 02 objekt garáže
73 K 764518622

Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků 
kruhový, průměru 100 mm

m 2,500 700,00 1 750,00 Střešní plášť
. 1,045 731,50 1 828,75 78,75

SO 02 objekt garáže Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764518622 Střešní plášť.
SO 02 objekt garáže VV (5) okapový svod Střešní plášť.
SO 02 objekt garáže VV 2,50 2,500 Střešní plášť.
SO 02 objekt garáže VV Součet 2,500 Střešní plášť.

Objekt SO 02 - 2 - objekt skladu zahradní techniky . 27 766,72               objekt . 33 134,83               

SO 02 Objekt skladu zahradní techniky
56 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se 
spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu

m2 96,908 120,00 11 628,96 Střešní plášť
.

1,325 159,00 15 408,37 3 779,41

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62866281 Střešní plášť.
SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV specifikace materiálu Střešní plášť.
SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV 84,268*1,15 96,908 Střešní plášť.
SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV Součet 96,908 Střešní plášť.

SO 02 Objekt skladu zahradní techniky73 M 63152006 klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 60x60mm m 36,344 40,00 1 453,76 Střešní plášť. 1,278 51,12 1 857,91 404,15
SO 02 Objekt skladu zahradní technikyOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63152006 Střešní plášť.
SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV 33,04*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 36,344 Střešní plášť.
SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV Součet 36,344 Střešní plášť.

SO 02 Objekt skladu zahradní techniky
81 K 762361313

Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
(atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm

m2 8,216 750,00 6 162,00 Střešní plášť
.

1,130 847,50 6 963,06 801,06

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762361313 Střešní plášť.
SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV konstrukce atiky Střešní plášť.
SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV (14,10+6,44)*0,40 8,216 Střešní plášť.
SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV Součet 8,216 Střešní plášť.

SO 02 Objekt skladu zahradní techniky
87 K 764216643

Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně 
lepené, bez rohů rš 250 mm

m 4,680 400,00 1 872,00 Střešní plášť
. 1,045 418,00 1 956,24 84,24

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764216643 Střešní plášť.
SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV okna Střešní plášť.
SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV 1,56*3 4,680 Střešní plášť.
SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV Součet 4,680 Střešní plášť.

SO 02 Objekt skladu zahradní techniky
88 K 764511602

Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel 
půlkruhový rš 330 mm

m 8,000 500,00 4 000,00 Střešní plášť
. 1,045 522,50 4 180,00 180,00

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764511602 Střešní plášť.
SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV (8) okapové žlaby Střešní plášť.
SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV 8,00 8,000 Střešní plášť.
SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV Součet 8,000 Střešní plášť.

SO 02 Objekt skladu zahradní techniky
89 K 764511642

Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík 
oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm

kus 1,000 550,00 550,00 Střešní plášť
. 1,045 574,75 574,75 24,75

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764511642 Střešní plášť.

SO 02 Objekt skladu zahradní techniky
90 K 764518622

Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků 
kruhový, průměru 100 mm

m 3,000 700,00 2 100,00 Střešní plášť
. 1,045 731,50 2 194,50 94,50

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764518622 Střešní plášť.

50/92



SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV (8) okapové svody Střešní plášť.
SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV 3,00 3,000 Střešní plášť.
SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV Součet 3,000 Střešní plášť.

Objekt SO 02 - 1 - objekt zahradního altánu . 86 457,60               objekt . 95 318,23               

SO 02 Objekt zahradního altánu
63 K 764111671

Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků desek železobetonových (vstupní stříška)

m2 2,890 1 550,00 4 479,50 Střešní plášť
.

1,045 1 619,75 4 681,08 201,58

SO 02 Objekt zahradního altánuOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764111671 Střešní plášť.
SO 02 Objekt zahradního altánuVV (8) oplechování hlavy komínu Střešní plášť.
SO 02 Objekt zahradního altánuVV 1,70*1,70 2,890 Střešní plášť.
SO 02 Objekt zahradního altánuVV Součet 2,890 Střešní plášť.

SO 02 Objekt zahradního altánu
64 K 764212631

Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou 
lištou rš 160 mm

m 24,100 280,00 6 748,00 Střešní plášť
. 1,045 292,60 7 051,66 303,66

SO 02 Objekt zahradního altánuOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764212631 Střešní plášť.
SO 02 Objekt zahradního altánuVV (8) oplechování střešních hran Střešní plášť.
SO 02 Objekt zahradního altánuVV 6,40*2+11,30 24,100 Střešní plášť.
SO 02 Objekt zahradního altánuVV Součet 24,100 Střešní plášť.

SO 02 Objekt zahradního altánu
65 K 764212661

Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy 
rovné okapovým plechem rš 150 mm

m 11,300 230,00 2 599,00 Střešní plášť
. 1,045 240,35 2 715,96 116,96

SO 02 Objekt zahradního altánuOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764212661 Střešní plášť.
SO 02 Objekt zahradního altánuVV (8) oplechování okapnice Střešní plášť.
SO 02 Objekt zahradního altánuVV 11,30 11,300 Střešní plášť.
SO 02 Objekt zahradního altánuVV Součet 11,300 Střešní plášť.

SO 02 Objekt zahradního altánu
66 K 764214605

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm

m 19,045 710,00 13 521,95 Střešní plášť
. 1,045 741,95 14 130,44 608,49

SO 02 Objekt zahradního altánuOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764214605 Střešní plášť.
SO 02 Objekt zahradního altánuVV (8) horní hrana zdí Střešní plášť.
SO 02 Objekt zahradního altánuVV 1,80+11,00+6,245 19,045 Střešní plášť.
SO 02 Objekt zahradního altánuVV Součet 19,045 Střešní plášť.

SO 02 Objekt zahradního altánu
67 K 764311614

Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, 
střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 330 mm

m 1,050 310,00 325,50 Střešní plášť
. 1,045 323,95 340,15 14,65

SO 02 Objekt zahradního altánuOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764311614 Střešní plášť.
SO 02 Objekt zahradního altánuVV (8) okolo komína Střešní plášť.
SO 02 Objekt zahradního altánuVV 1,05 1,050 Střešní plášť.
SO 02 Objekt zahradního altánuVV Součet 1,050 Střešní plášť.

SO 02 Objekt zahradního altánu
68 K 764315401

Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu střech s 
krytinou prejzovou nebo vlnitou, průměr do 75 mm

kus 6,000 660,00 3 960,00 Střešní plášť
. 1,045 689,70 4 138,20 178,20

SO 02 Objekt zahradního altánuOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764315401 Střešní plášť.
SO 02 Objekt zahradního altánuVV oplechování prostupů (kotvení pergoly) Střešní plášť.
SO 02 Objekt zahradního altánuVV 6,00 6,000 Střešní plášť.
SO 02 Objekt zahradního altánuVV Součet 6,000 Střešní plášť.

SO 02 Objekt zahradního altánu
69 K 764511602

Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel 
půlkruhový rš 330 mm

m 11,000 500,00 5 500,00 Střešní plášť
. 1,045 522,50 5 747,50 247,50

SO 02 Objekt zahradního altánuOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764511602 Střešní plášť.
SO 02 Objekt zahradního altánuVV (8) okapový žlab Střešní plášť.
SO 02 Objekt zahradního altánuVV 11,00 11,000 Střešní plášť.
SO 02 Objekt zahradního altánuVV Součet 11,000 Střešní plášť.

SO 02 Objekt zahradního altánu
70 K 764511642

Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík 
oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm

kus 1,000 550,00 550,00 Střešní plášť
. 1,045 574,75 574,75 24,75

SO 02 Objekt zahradního altánuOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764511642 Střešní plášť.

SO 02 Objekt zahradního altánu
71 K 764518622

Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků 
kruhový, průměru 100 mm

m 2,000 720,00 1 440,00 Střešní plášť
. 1,045 752,40 1 504,80 64,80

SO 02 Objekt zahradního altánuOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764518622 Střešní plášť.
SO 02 Objekt zahradního altánuVV (8) okapový svod Střešní plášť.
SO 02 Objekt zahradního altánuVV 2,00 2,000 Střešní plášť.
SO 02 Objekt zahradního altánuVV Součet 2,000 Střešní plášť.

SO 02 Objekt zahradního altánu
73 K 765144022

Krytina z polykarbonátových desek rovných komůrkových, na konstrukci dřevěnou tloušťky 6 
mm

m2 72,821 650,00 47 333,65 Střešní plášť
. 1,150 747,50 54 433,70 7 100,05

SO 02 Objekt zahradního altánuOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765144022 Střešní plášť.
SO 02 Objekt zahradního altánuVV (5) plocha střechy Střešní plášť.
SO 02 Objekt zahradního altánuVV 6,45*11,29 72,821 Střešní plášť.
SO 02 Objekt zahradního altánuVV Součet 72,821 Střešní plášť.

Objekt SO 02 - oplocení areálu . 25 857,50               objekt . 27 021,09               

SO 02 Oplocení areálu
34 K 764215603

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou celoplošně lepené rš 250 mm

m 3,450 500,00 1 725,00 Střešní plášť
. 1,045 522,50 1 802,63 77,63

SO 02 Oplocení areálu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764215603 Střešní plášť.
SO 02 Oplocení areálu VV oplocení Střešní plášť.
SO 02 Oplocení areálu VV 3,45 3,450 Střešní plášť.
SO 02 Oplocení areálu VV Součet 3,450 Střešní plášť.
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SO 02 Oplocení areálu
35 K 764215605

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou celoplošně lepené rš 400 mm

m 34,475 700,00 24 132,50 Střešní plášť
. 1,045 731,50 25 218,46 1 085,96

SO 02 Oplocení areálu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764215605 Střešní plášť.
SO 02 Oplocení areálu VV koruna oplocení Střešní plášť.
SO 02 Oplocení areálu VV 2,73+3,00*2+16,675+2,50+3,00+3,00+0,57 34,475 Střešní plášť.
SO 02 Oplocení areálu VV Součet 34,475 Střešní plášť.

Objekt SO 01 - vlastní objekt . 491 128,91            543 041,56             

SO 01 vlastní objekt335 M 62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se 
spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu

m2 34,769 120,00 4 172,28 Střešní plášť 1,325 159,00 5 528,27 1 355,99

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62866281 Střešní plášť
SO 01 vlastní objekt VV specifikace materiálu Střešní plášť
SO 01 vlastní objekt VV skladba ST.7 Střešní plášť
SO 01 vlastní objekt VV 26,29*1,15 30,234 ; Střešní plášť
SO 01 vlastní objekt VV Součet 30,234 Střešní plášť
SO 01 vlastní objekt VV 30,234*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 34,769 Střešní plášť
SO 01 vlastní objekt VV Součet 34,769 Střešní plášť

SO 01 vlastní objekt337 M 62853003
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 012,595 100,00 101 259,50 Střešní plášť 1,325 132,50 134 168,84 32 909,34

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62853003 Střešní plášť
SO 01 vlastní objekt VV specifikace materiálu Střešní plášť
SO 01 vlastní objekt VV skladba ST.1 Střešní plášť
SO 01 vlastní objekt VV 3,55*2,90*2*1,15 23,679 Střešní plášť
SO 01 vlastní objekt VV skladba ST.2 Střešní plášť
SO 01 vlastní objekt VV 859,927*1,15 988,916 Střešní plášť
SO 01 vlastní objekt VV Součet 1 012,595 Střešní plášť

SO 01 vlastní objekt645 M 62853003.1
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 12,225 85,00 1 039,13 Střešní plášť 1,325 112,63 1 376,84 337,71

SO 01 vlastní objekt VV specifikace materiálu Střešní plášť
SO 01 vlastní objekt VV skladba ST.1 Střešní plášť
SO 01 vlastní objekt VV 10,63*1,15 12,225 Střešní plášť
SO 01 vlastní objekt VV Součet 12,225 Střešní plášť

SO 01 vlastní objekt426 K 764212663
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy 
rovné okapovým plechem rš 250 mm

m 17,320 300,00 5 196,00 Střešní plášť 1,045 313,50 5 429,82 233,82

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764212663 Střešní plášť
SO 01 vlastní objekt VV terasy Střešní plášť
SO 01 vlastní objekt VV 3,50+2,90+4,85+4,65+0,60+0,82 17,320 Střešní plášť
SO 01 vlastní objekt VV Součet 17,320 Střešní plášť

SO 01 vlastní objekt427 K 764214607
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm

m 24,820 900,00 22 338,00 Střešní plášť 1,045 940,50 23 343,21 1 005,21

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764214607 Střešní plášť
SO 01 vlastní objekt VV 2,90*4 11,600 Střešní plášť
SO 01 vlastní objekt VV 3,55*2 7,100 Střešní plášť
SO 01 vlastní objekt VV 3,00 3,000 Střešní plášť
SO 01 vlastní objekt VV 1,560*2 3,120 Střešní plášť
SO 01 vlastní objekt VV Součet 24,820 Střešní plášť

SO 01 vlastní objekt428 K 764216644
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně 
lepené, bez rohů rš 330 mm

m 104,100 600,00 62 460,00 Střešní plášť 1,045 627,00 65 270,70 2 810,70

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764216644 Střešní plášť
SO 01 vlastní objekt VV pro okna dle ozn 101 až 108 a 106.1 Střešní plášť
SO 01 vlastní objekt VV 0,85*2+1,10*5+1,25*(2+7+44+1)+1,60*2+1,35*(2+4)+3,10+1,35+1,60 92,050 Střešní plášť
SO 01 vlastní objekt VV pro okna 109, 1165, 117 Střešní plášť
SO 01 vlastní objekt VV 3,06*3+1,31*1+1,56*1 12,050 Střešní plášť
SO 01 vlastní objekt VV Součet 104,100 Střešní plášť

SO 01 vlastní objekt429 K 764218606
Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 500 mm

m 169,745 500,00 84 872,50 Střešní plášť 1,045 522,50 88 691,76 3 819,26

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764218606 Střešní plášť
SO 01 vlastní objekt VV 2. np Střešní plášť
SO 01 vlastní objekt VV 45,62+41,55+11,60+4,03+3,00+4,50+3,00+4,50+3,00+4,50+1,125+4,76+4,85+4,03+4,56+25,12 169,745 Střešní plášť
SO 01 vlastní objekt VV Součet 169,745 Střešní plášť

SO 01 vlastní objekt431 K 764511612
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel hranatý rš 
330 mm

m 78,864 2 000,00 157 728,00 Střešní plášť 1,045 2 090,00 164 825,76 7 097,76

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764511612 Střešní plášť
SO 01 vlastní objekt VV 42,25+2,85*2 47,950 Střešní plášť
SO 01 vlastní objekt VV 30,914 30,914 Střešní plášť
SO 01 vlastní objekt VV Součet 78,864 Střešní plášť
SO 01 vlastní objekt663 K 764511612.1 Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 1,953 2 000,00 3 906,00 Střešní plášť 1,045 2 090,00 4 081,77 175,77
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SO 01 vlastní objekt VV spojovací krček Střešní plášť
SO 01 vlastní objekt VV 1,953 1,953 Střešní plášť
SO 01 vlastní objekt VV Součet 1,953 Střešní plášť
SO 01 vlastní objekt432 K 764511662.1 Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 kus 6,000 1 100,00 6 600,00 Střešní plášť 1,045 1 149,50 6 897,00 297,00

SO 01 vlastní objekt664 K 764511662.1.1 Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 kus 1,000 1 100,00 1 100,00 Střešní plášť 1,045 1 149,50 1 149,50 49,50
SO 01 vlastní objekt VV 1 1,000 Střešní plášť
SO 01 vlastní objekt VV Součet 1,000 Střešní plášť
SO 01 vlastní objekt433 K 764511662.LND Kotlík čtvercový pro podokapní žlaby LINDAB RTOK 140/100 mm kus 1,000 1 100,00 1 100,00 Střešní plášť 1,045 1 149,50 1 149,50 49,50

SO 01 vlastní objekt434 K 764518623
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků 
kruhový, průměru 120 mm

m 51,500 650,00 33 475,00 Střešní plášť 1,045 679,25 34 981,38 1 506,38

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764518623 Střešní plášť
SO 01 vlastní objekt VV 9,50*5 47,500 Střešní plášť
SO 01 vlastní objekt VV 2,00*2 4,000 Střešní plášť
SO 01 vlastní objekt VV Součet 51,500 Střešní plášť

SO 01 vlastní objekt665 K 764518623.1 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm m 9,050 650,00 5 882,50 Střešní plášť 1,045 679,25 6 147,21 264,71

SO 01 vlastní objekt VV 9,05 9,050 Střešní plášť
SO 01 vlastní objekt VV Součet 9,050 Střešní plášť

. 838 512,28 Kč . 997 417,19 Kč

Objekt SO 06 - vodní - volnočasové aktivity . 212 840,00            objekt . 255 094,40             
SO 06 vonočasové plochy25 K 411 - 1 dubový dřevěný rám - ukončení okrasné plochy - kompletní provedení m 50,400 2 200,00 110 880,00 truhlářské konstrukce. 1,200 2 640,00 133 056,00 22 176,00
SO 06 vonočasové plochyVV dodávka materiálu, výroba a montáž včetně kotvení a povrchové úpravy truhlářské konstrukce.
SO 06 vonočasové plochyVV v ceně - obvodová dřevěné konstrukce 150 / 250 mm - 2 x truhlářské konstrukce.
SO 06 vonočasové plochyVV výplňový hranolek 50 / 50 mm truhlářské konstrukce.
SO 06 vonočasové plochyVV zahrádka truhlářské konstrukce.
SO 06 vonočasové plochyVV (2,20+2,20)*2 8,800 truhlářské konstrukce.
SO 06 vonočasové plochyVV rámy vodní plochy truhlářské konstrukce.
SO 06 vonočasové plochyVV 4,95*4*2+2,00 41,600 truhlářské konstrukce.
SO 06 vonočasové plochyVV Součet 50,400 truhlářské konstrukce.

SO 06 vonočasové plochy26 K 411 - 2 dubový květináč - kompletní provedení ks 2,000 50 000,00 100 000,00 truhlářské konstrukce. 1,200 60 000,00 120 000,00 20 000,00
SO 06 vonočasové plochyVV dodávka materiálu, výroba a montáž včetně kotvení a povrchové úpravy truhlářské konstrukce.
SO 06 vonočasové plochyVV 2 2,000 truhlářské konstrukce.
SO 06 vonočasové plochyVV Součet 2,000 truhlářské konstrukce.

SO 06 vonočasové plochy69 K 783218111 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický m2 7,840 250,00 1 960,00 truhlářské konstrukce. 1,040 260,00 2 038,40 78,40
SO 06 vonočasové plochyOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783218111 truhlářské konstrukce.
SO 06 vonočasové plochyVV dřevěný obklad truhlářské konstrukce.
SO 06 vonočasové plochyVV 3,92*2 7,840 truhlářské konstrukce.
SO 06 vonočasové plochyVV Součet 7,840 truhlářské konstrukce.

Objekt SO 05 - mlatové plochy . 174 240,00            objekt . 209 088,00             
SO 05 mlatové plochy19 K 411 - 1 dubový dřevěný rám - ukončení okrasné plochy - kompletní provedení m 79,200 2 200,00 174 240,00 truhlářské konstrukce. 1,200 2 640,00 209 088,00 34 848,00
SO 05 mlatové plochy VV dodávka materiálu, výroba a montáž včetně kotvení a povrchové úpravy truhlářské konstrukce.
SO 05 mlatové plochy VV v ceně - obvodová dřevěné konstrukce 150 / 250 mm - 2 x truhlářské konstrukce.
SO 05 mlatové plochy VV výplňový hranolek 50 / 50 mm truhlářské konstrukce.
SO 05 mlatové plochy VV (4,95+4,95)*2*4 79,200 truhlářské konstrukce.
SO 05 mlatové plochy VV Součet 79,200 truhlářské konstrukce.

Objekt SO 02 - 3 - objekt garáže . 95 063,50               objekt . 107 421,76             

SO 02 objekt garáže
55 K 762421026.1

Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na 
pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 20 mm

m2 26,733 700,00 18 713,10 tesařské konstrukce
. 1,130 791,00 21 145,80 2 432,70

SO 02 objekt garáže VV stropní konstrukce tesařské konstrukce.
SO 02 objekt garáže VV 3,70*7,225 26,733 tesařské konstrukce.
SO 02 objekt garáže VV Součet 26,733 tesařské konstrukce.

SO 02 objekt garáže
56 K 762431026.1

Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na pero a drážku nebroušených, 
tloušťky desky 20 mm

m2 109,072 700,00 76 350,40 tesařské konstrukce
. 1,130 791,00 86 275,95 9 925,55

SO 02 objekt garáže VV obklad stěn tesařské konstrukce.
SO 02 objekt garáže VV vnitřní tesařské konstrukce.
SO 02 objekt garáže VV (7,225+3,70)*2*2,40-2,50*2,10-1,24*0,75 46,260 tesařské konstrukce.
SO 02 objekt garáže VV vnější tesařské konstrukce.
SO 02 objekt garáže VV (7,602+4,08)*2*2,65-2,50*2,10-1,24*0,75 55,735 tesařské konstrukce.
SO 02 objekt garáže VV (1,24+0,75)*0,20*2 0,796 tesařské konstrukce.
SO 02 objekt garáže VV (2,50+2,10*2)*0,20 1,340 tesařské konstrukce.
SO 02 objekt garáže VV atika - vnitřní tesařské konstrukce.
SO 02 objekt garáže VV (6,08*2+7,605)*0,25 4,941 tesařské konstrukce.
SO 02 objekt garáže VV Součet 109,072 tesařské konstrukce.

Objekt SO 02 - 2 - objekt skladu zahradní techniky . 92 653,00               objekt . 101 288,80             

Tesařské a truhlářské konstrukce
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SO 02 Objekt skladu zahradní techniky
80 K 762341026

Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů 
z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 22 
mm

m2 84,268 650,00 54 774,20 tesařské konstrukce
.

1,130 734,50 61 894,85 7 120,65

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762341026 tesařské konstrukce.
SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV (7) skladba střechy - plocha tesařské konstrukce.
SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV 6,44*8,20 52,808 tesařské konstrukce.
SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV 5,20*6,05 31,460 tesařské konstrukce.
SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV Součet 84,268 tesařské konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní techniky107 K 783213101
Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce jednonásobný 
syntetický

m2 57,960 100,00 5 796,00 tesařské konstrukce
. 1,040 104,00 6 027,84 231,84

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783213101 tesařské konstrukce.
SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV (0,12*2+0,16*2)*103,50 57,960 tesařské konstrukce.
SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV Součet 57,960 tesařské konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní techniky108 K 783218111 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický m2 102,454 200,00 20 490,80 tesařské konstrukce. 1,040 208,00 21 310,43 819,63
SO 02 Objekt skladu zahradní technikyOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783218111 tesařské konstrukce.
SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV dřevěný obklad tesařské konstrukce.
SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV 51,227*2 102,454 tesařské konstrukce.
SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV Součet 102,454 tesařské konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní techniky109 K 783218111 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický m2 57,960 200,00 11 592,00 tesařské konstrukce. 1,040 208,00 12 055,68 463,68
SO 02 Objekt skladu zahradní technikyOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783218111 tesařské konstrukce.
SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV (0,12*2+0,16*2)*103,50 57,960 tesařské konstrukce.
SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV Součet 57,960 tesařské konstrukce.

Objekt SO 02 - 1 - objekt zahradního altánu . 79 215,78               objekt . 103 124,24             
SO 02 Objekt zahradního altánu47 M 54825043 kotevní patka pilíře stavitelná P/L závit 160x100mm kus 8,000 850,00 6 800,00 tesařské konstrukce. 1,651 1 403,35 11 226,80 4 426,80
SO 02 Objekt zahradního altánuOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/54825043 tesařské konstrukce.

SO 02 Objekt zahradního altánu49 M 13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm t 0,031 40 000,00 1 240,00 tesařské konstrukce. 1,651 66 040,00 2 047,24 807,24
SO 02 Objekt zahradního altánuOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010420 tesařské konstrukce.
SO 02 Objekt zahradního altánuVV specifikace materiálu tesařské konstrukce.
SO 02 Objekt zahradního altánuVV 7,35*3,85*1,10*0,001 0,031 tesařské konstrukce.
SO 02 Objekt zahradního altánuVV Součet 0,031 tesařské konstrukce.

SO 02 Objekt zahradního altánu50 M 13010312 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 150x5mm t 0,524 45 000,00 23 580,00 tesařské konstrukce. 1,651 74 295,00 38 930,58 15 350,58
SO 02 Objekt zahradního altánuOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010312 tesařské konstrukce.
SO 02 Objekt zahradního altánuVV specifikace materiálu tesařské konstrukce.
SO 02 Objekt zahradního altánuVV 1,050*72*6,30*1,10*0,001 0,524 tesařské konstrukce.
SO 02 Objekt zahradního altánuVV Součet 0,524 tesařské konstrukce.

SO 02 Objekt zahradního altánu
54 K 762342216

Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové 
vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm

m2 72,821 100,00 7 282,10 tesařské konstrukce
. 1,235 123,50 8 993,39 1 711,29

SO 02 Objekt zahradního altánuOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762342216 tesařské konstrukce.
SO 02 Objekt zahradního altánuVV 6,45*11,29 72,821 tesařské konstrukce.
SO 02 Objekt zahradního altánuVV Součet 72,821 tesařské konstrukce.

SO 02 Objekt zahradního altánu75 K 783213101
Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce jednonásobný 
syntetický

m2 111,828 100,00 11 182,80 tesařské konstrukce
. 1,040 104,00 11 630,11 447,31

SO 02 Objekt zahradního altánuOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783213101 tesařské konstrukce.
SO 02 Objekt zahradního altánuVV 0,06*4*109,50 26,280 tesařské konstrukce.
SO 02 Objekt zahradního altánuVV (0,06*2+0,10*2)*30,30 9,696 tesařské konstrukce.
SO 02 Objekt zahradního altánuVV (0,20*2+0,16*2)*105,35 75,852 tesařské konstrukce.
SO 02 Objekt zahradního altánuVV Součet 111,828 tesařské konstrukce.

SO 02 Objekt zahradního altánu76 K 783218111 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický m2 70,240 160,00 11 238,40 tesařské konstrukce. 1,040 166,40 11 687,94 449,54
SO 02 Objekt zahradního altánuOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783218111 tesařské konstrukce.
SO 02 Objekt zahradního altánuVV dřevěný obklad tesařské konstrukce.
SO 02 Objekt zahradního altánuVV 35,12*2 70,240 tesařské konstrukce.
SO 02 Objekt zahradního altánuVV Součet 70,240 tesařské konstrukce.

SO 02 Objekt zahradního altánu77 K 783218111 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický m2 111,828 160,00 17 892,48 tesařské konstrukce. 1,040 166,40 18 608,18 715,70
SO 02 Objekt zahradního altánuOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783218111 tesařské konstrukce.
SO 02 Objekt zahradního altánuVV 0,06*4*109,50 26,280 tesařské konstrukce.
SO 02 Objekt zahradního altánuVV (0,06*2+0,10*2)*30,30 9,696 tesařské konstrukce.
SO 02 Objekt zahradního altánuVV (0,20*2+0,16*2)*105,35 75,852 tesařské konstrukce.
SO 02 Objekt zahradního altánuVV Součet 111,828 tesařské konstrukce.

Objekt SO 01 - vlastní objekt . 184 500,00            objekt . 221 400,00             

SO 01 vlastní objekt
439 M 611madlo

buk, prům 42,5mm, krycí nátěr RAL, zakončení a rohy s oblouky 90° kotevní prvky, matný 
nikl

m 205,000 900,00 184 500,00 truhlářské konstrukce
.

1,200 1 080,00 221 400,00 36 900,00

SO 01 vlastní objekt VV madlo - v provedení dle projektové dokumentace truhlářské konstrukce.
SO 01 vlastní objekt VV 205,00 205,000 truhlářské konstrukce.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 205,000 truhlářské konstrukce.

. 9 928 653,40 Kč . 12 262 851,71 Kč

Objekt SO 02 - 3 - objekt garáže . 63 000,00               objekt . 81 650,00               

Výplně otvorů
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SO 02 objekt garáže77 M 611o 1 okno plastové 1240 x 750 mm - kompletní provedení ks 1,000 8 000,00 8 000,00 Výplně otvorů. 1,200 9 600,00 9 600,00 1 600,00
SO 02 objekt garáže VV okno Výplně otvorů.
SO 02 objekt garáže VV 1 1,000 Výplně otvorů.
SO 02 objekt garáže VV Součet 1,000 Výplně otvorů.

SO 02 objekt garáže82 M 553v 1 vrata ocelová  s rámem 2,5 x 2,1m - kompektní provedení včetně povrchové úpravy kus 1,000 55 000,00 55 000,00 Výplně otvorů. 1,310 72 050,00 72 050,00 17 050,00
SO 02 objekt garáže VV vrata Výplně otvorů.
SO 02 objekt garáže VV 1 1,000 Výplně otvorů.
SO 02 objekt garáže VV Součet 1,000 Výplně otvorů.

Objekt SO 02 - 2 - objekt skladu zahradní techniky . 99 208,40               objekt . 126 750,08             
SO 02 Objekt skladu zahradní techniky93 M 611o s1 okno plastové 1500 x 1000 mm  - kompletní provedení ks 2,000 10 000,00 20 000,00 Výplně otvorů. 1,200 12 000,00 24 000,00 4 000,00
SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV okno Výplně otvorů.
SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV 2 2,000 Výplně otvorů.
SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV Součet 2,000 Výplně otvorů.

SO 02 Objekt skladu zahradní techniky94 M 611o s2 okno plastové 1500 x 750 mm - kompletní provedení ks 1,000 8 000,00 8 000,00 Výplně otvorů. 1,200 9 600,00 9 600,00 1 600,00
SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV okno Výplně otvorů.
SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV 1 1,000 Výplně otvorů.
SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV Součet 1,000 Výplně otvorů.

SO 02 Objekt skladu zahradní techniky96 M 61140079 parapet plastový vnitřní – š 250mm, barva bílá m 4,800 208,00 998,40 Výplně otvorů. 1,200 249,60 1 198,08 199,68
SO 02 Objekt skladu zahradní technikyOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61140079 Výplně otvorů.
SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV spc Výplně otvorů.
SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV 1,60*3 4,800 Výplně otvorů.
SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV Součet 4,800 Výplně otvorů.

SO 02 Objekt skladu zahradní techniky97 M 61140076 koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá kus 6,000 35,00 210,00 Výplně otvorů. 1,200 42,00 252,00 42,00
SO 02 Objekt skladu zahradní technikyOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61140076 Výplně otvorů.

SO 02 Objekt skladu zahradní techniky100 M 553d - s1 dveře ocelové 1250 x 2050 mm - kompletní provedení včetně povrchové úpravy ks 2,000 35 000,00 70 000,00 Výplně otvorů. 1,310 45 850,00 91 700,00 21 700,00
SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV dveře Výplně otvorů.
SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV 2 2,000 Výplně otvorů.
SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV Součet 2,000 Výplně otvorů.

Objekt SO 01 - vlastní objekt . 9 766 445,00         objekt . 12 054 451,63       
SO 01 vlastní objekt229 M 553HDt 60 - 15 zárubeň ocelová  š 600 - 100 - 150 mm -  HDt vč povrchové úpravy bez PO ks 5,000 5 700,00 28 500,00 výplně otvorů. 1,078 6 144,60 30 723,00 2 223,00
SO 01 vlastní objekt VV spc výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 7-2 5,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 5,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt632 M 553HDt 60 - 15.1 zárubeň ocelová  š 600 - 100 - 150 mm -  HDt vč povrchové úpravy s PO ks 2,000 5 700,00 11 400,00 výplně otvorů. 1,078 6 144,60 12 289,20 889,20
SO 01 vlastní objekt VV spc výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 2 2,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 2,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt230 M 553HDt 70 - 15 zárubeň ocelová  š 700 mm - 100 mm -  HDt vč povrchové úpravy bez PO ks 6,000 5 750,00 34 500,00 výplně otvorů. 1,078 6 198,50 37 191,00 2 691,00
SO 01 vlastní objekt VV spc výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 2+4 6,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 6,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt231 M 553HDt 80 - 15 zárubeň ocelová  š 800 mm - 100 - 150  mm -  HDt vč povrchové úpravy bez PO ks 25,000 5 800,00 145 000,00 výplně otvorů. 1,078 6 252,40 156 310,00 11 310,00
SO 01 vlastní objekt VV spc výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 10+10+4+3-2 25,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 25,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt634 M 553HDt 80 - 15.2 zárubeň ocelová  š 800 mm - 150  mm -  HDt vč povrchové úpravy s PO ks 2,000 5 900,00 11 800,00 výplně otvorů. 1,078 6 360,20 12 720,40 920,40
SO 01 vlastní objekt VV spc výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 2 2,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 2,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt232 M 553HDt 90 - 15 zárubeň ocelová  š 900 mm - 100 / 125 / 150  mm -  HDt vč povrchové úpravy bez PO ks 36,000 5 900,00 212 400,00 výplně otvorů. 1,078 6 360,20 228 967,20 16 567,20
SO 01 vlastní objekt VV spc výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 28+26+2-20 36,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 36,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt233 M 553HDt 90 - 60 zárubeň ocelová  š 900 mm - 100 / 125 / 150  mm -  HDt vč povrchové úpravy  s  PO ks 20,000 6 000,00 120 000,00 výplně otvorů. 1,078 6 468,00 129 360,00 9 360,00
SO 01 vlastní objekt VV spc výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 2+2+2+3+2+1+2+1+4+1 20,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 20,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt234 M 553HDt 100 - 15 zárubeň ocelová  š 1000 mm - 150  mm -  HDt vč povrchové úpravy  bez  PO ks 2,000 6 050,00 12 100,00 výplně otvorů. 1,078 6 521,90 13 043,80 943,80
SO 01 vlastní objekt VV spc výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 2 2,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 2,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt235 M 553HDt 100 - 60 zárubeň ocelová  š 1000 mm - 100 - 150  mm -  HDt vč povrchové úpravy  s  PO ks 2,000 6 150,00 12 300,00 výplně otvorů. 1,078 6 629,70 13 259,40 959,40
SO 01 vlastní objekt VV spc výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 2 2,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 2,000 výplně otvorů.
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SO 01 vlastní objekt236 M 553HDt 110 - 15 zárubeň ocelová  š 1100 mm - 100 - 150  mm -  HDt vč povrchové úpravy  bez  PO ks 1,000 6 100,00 6 100,00 výplně otvorů. 1,078 6 575,80 6 575,80 475,80
SO 01 vlastní objekt VV spc výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 1 1,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 1,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt237 M 553HDt 120 - 15 zárubeň ocelová  š 1200 mm - 100 - 150  mm -  HDt vč povrchové úpravy  bez  PO ks 4,000 6 300,00 25 200,00 výplně otvorů. 1,078 6 791,40 27 165,60 1 965,60
SO 01 vlastní objekt VV spc výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 13-9 4,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 4,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt238 M 553HDt 120 - 60 zárubeň ocelová  š 1200 mm - 100 - 150  mm -  HDt vč povrchové úpravy  s  PO ks 9,000 6 400,00 57 600,00 výplně otvorů. 1,078 6 899,20 62 092,80 4 492,80
SO 01 vlastní objekt VV spc výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 9 9,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 9,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt240 M 553HDt 130 - 15 zárubeň ocelová  š 900 + 400 mm - 100 - 150  mm -  HDt vč povrchové úpravy  bez  PO ks 26,000 10 000,00 260 000,00 výplně otvorů. 1,078 10 780,00 280 280,00 20 280,00
SO 01 vlastní objekt VV spc výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 12+14 26,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 26,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt
383 M 56245266.1

světlík sklepní (anglický dvorek) včetně odvodňovacího prvku recyklovaný polymer rošt 
mřížkový 1400x1400x400mm

kus 5,000 17 500,00 87 500,00 výplně otvorů
. 1,091 19 092,50 95 462,50 7 962,50

SO 01 vlastní objekt VV kompletní provedení výrobku výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 5 5,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 5,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt385 M 56245273.1 nastavení sklepního světlíku (anglický dvorek) recyklovaný polymer 1400x320x400mm kus 11,000 6 000,00 66 000,00 výplně otvorů. 1,091 6 546,00 72 006,00 6 006,00

SO 01 vlastní objekt VV kompletní provedení výrobku výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 11 11,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 11,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt441 M 611o 105 ozn 105 - okno plastové 1500 x 750 mm ks 2,000 12 669,30 25 338,60 výplně otvorů. 1,280 16 216,70 32 433,41 7 094,81
SO 01 vlastní objekt VV okno v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 2 2,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 2,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt442 M 611o 106 ozn 106 - okno plastové 1150 x 1300 mm ks 44,000 7 483,00 329 252,00 výplně otvorů. 1,280 9 578,24 421 442,56 92 190,56
SO 01 vlastní objekt VV okno v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 44 44,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 44,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt443 M 611o 106.1 ozn 106.1 - okno plastové 1150 x 1400 mm ks 1,000 7 861,00 7 861,00 výplně otvorů. 1,280 10 062,08 10 062,08 2 201,08
SO 01 vlastní objekt VV okno v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 1 1,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 1,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt444 M 611o 107 ozn 107 - okno plastové 1250 x 1300 mm ks 2,000 9 317,00 18 634,00 výplně otvorů. 1,280 11 925,76 23 851,52 5 217,52
SO 01 vlastní objekt VV okno v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 2 2,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 2,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt445 M 611o 108 ozn 108 - okno plastové 1250 x 1500 mm ks 4,000 10 071,60 40 286,40 výplně otvorů. 1,280 12 891,65 51 566,59 11 280,19
SO 01 vlastní objekt VV okno v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 4 4,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 4,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt446 M 611o 109 ozn 109 - okno palstové 3000 x 1000 mm ks 3,000 29 141,00 87 423,00 výplně otvorů. 1,280 37 300,48 111 901,44 24 478,44
SO 01 vlastní objekt VV okno v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 3 3,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 3,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt448 M 611o 110 ozn 110 - stěna plastové 2250 x 2200 mm ks 14,000 39 606,00 554 484,00 výplně otvorů. 1,280 50 695,68 709 739,52 155 255,52
SO 01 vlastní objekt VV stěna  v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 8+6 14,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 14,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt449 M 611o 111 ozn 111 - stěna plastová 2350 x 2200 mm ks 2,000 35 175,00 70 350,00 výplně otvorů. 1,280 45 024,00 90 048,00 19 698,00
SO 01 vlastní objekt VV stěna  v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 2 2,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 2,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt450 M 611o 112 ozn 112 - stěna plastová 2550 x 2200 mm ks 12,000 36 855,00 442 260,00 výplně otvorů. 1,280 47 174,40 566 092,80 123 832,80
SO 01 vlastní objekt VV stěna  v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 6+6 12,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 12,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt451 M 611o 113 ozn 113 - stěna plastová 2550 x 2200 mm ks 2,000 36 855,00 73 710,00 výplně otvorů. 1,280 47 174,40 94 348,80 20 638,80
SO 01 vlastní objekt VV stěna  v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 2 2,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 2,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt453 M 611o 114 ozn 114 - stěna plastová 2250 x 2750 mm ks 4,000 35 588,00 142 352,00 výplně otvorů. 1,280 45 552,64 182 210,56 39 858,56
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SO 01 vlastní objekt VV stěna  v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 4 4,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 4,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt457 M 611o 101 ozn 101 - okno plastové 750 x 500 mm ks 2,000 8 555,40 17 110,80 výplně otvorů. 1,280 10 950,91 21 901,82 4 791,02
SO 01 vlastní objekt VV okno v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 2 2,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 2,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt458 M 611o 102 ozn 102 - okno plastové 1000 x 500 mm ks 5,000 9 005,50 45 027,50 výplně otvorů. 1,280 11 527,04 57 635,20 12 607,70
SO 01 vlastní objekt VV okno v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 5 5,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 5,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt459 M 611o 103 ozn 103 - okno plastové 1150 x 500 mm ks 2,000 9 219,70 18 439,40 výplně otvorů. 1,280 11 801,22 23 602,43 5 163,03
SO 01 vlastní objekt VV okno v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 2 2,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 2,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt460 M 611o 104 ozn 104 - okno plastové 1150 x 750 mm ks 7,000 10 118,50 70 829,50 výplně otvorů. 1,280 12 951,68 90 661,76 19 832,26
SO 01 vlastní objekt VV okno v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 7 7,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 7,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt462 M 611d 01 ozn D 01 L. P - dveře vnitřní 600 x 1970 mm ks 5,000 10 000,00 50 000,00 výplně otvorů. 1,200 12 000,00 60 000,00 10 000,00
SO 01 vlastní objekt VV kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 4+3-2 5,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 5,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt463 M 611d 02 ozn D 02 L. P - dveře vnitřní 700 x 1970 mm ks 6,000 10 000,00 60 000,00 výplně otvorů. 1,200 12 000,00 72 000,00 12 000,00
SO 01 vlastní objekt VV kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 2+4 6,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 6,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt464 M 611d 03.1 ozn D 03.1  L, P - dveře vnitřní 800 x 1970 mm ks 18,000 11 500,00 207 000,00 výplně otvorů. 1,200 13 800,00 248 400,00 41 400,00
SO 01 vlastní objekt VV kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 10+10-2 18,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 18,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt465 M 611d 03.2 ozn D 03.2 L, P - dveře vnitřní prosklené 800 x 1970 mm ks 7,000 12 000,00 84 000,00 výplně otvorů. 1,280 15 360,00 107 520,00 23 520,00
SO 01 vlastní objekt VV kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 4+3 7,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 7,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt467 M 611d 04.1 ozn D 04.1 L, P - dveře vnitřní 900 x 1970 mm ks 34,000 23 000,00 782 000,00 výplně otvorů. 1,200 27 600,00 938 400,00 156 400,00
SO 01 vlastní objekt VV kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 28+26,00-2-2-2-3-2-1-2-1-4-1 34,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 34,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt468 M 611d 04.2 ozn D 04.2 L, P - dveře vnitřní  prosklené 900 x 1970 mm ks 2,000 10 000,00 20 000,00 výplně otvorů. 1,280 12 800,00 25 600,00 5 600,00
SO 01 vlastní objekt VV kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 2 2,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 2,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt469 M 611d 05.1 ozn D 05.1 P - dveře vnitřní  1000 x 1970 mm ks 1,000 11 500,00 11 500,00 výplně otvorů. 1,200 13 800,00 13 800,00 2 300,00
SO 01 vlastní objekt VV kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 1 1,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 1,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt470 M 611d 05.2 ozn D 05.2 L, P - dveře vnitřní prosklené  1000 x 1970 mm ks 1,000 12 500,00 12 500,00 výplně otvorů. 1,280 16 000,00 16 000,00 3 500,00
SO 01 vlastní objekt VV kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 1 1,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 1,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt471 M 611d 06 ozn D 06 L, P - dveře vnitřní prosklené  1100 x 1970 mm ks 1,000 11 000,00 11 000,00 výplně otvorů. 1,280 14 080,00 14 080,00 3 080,00
SO 01 vlastní objekt VV kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 1 1,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 1,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt472 M 611d 07.1 ozn D 07.1 L - dveře vnitřní prosklené  1200 x 1970 mm ks 4,000 17 000,00 68 000,00 výplně otvorů. 1,280 21 760,00 87 040,00 19 040,00
SO 01 vlastní objekt VV kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 4 4,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 4,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt474 M 611d 08 ozn D 08 L, P - dveře vnitřní 900 + 400 x 1970 mm ks 26,000 22 000,00 572 000,00 výplně otvorů. 1,200 26 400,00 686 400,00 114 400,00
SO 01 vlastní objekt VV kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 12+14 26,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 26,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt620 M 611d 01 - 15 ozn D 01 L. P - dveře vnitřní 600 x 1970 mm EW 15DP3 - C2 ks 2,000 14 000,00 28 000,00 výplně otvorů. 1,200 16 800,00 33 600,00 5 600,00
SO 01 vlastní objekt VV kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 2 2,000 výplně otvorů.
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SO 01 vlastní objekt VV Součet 2,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt621 M 611d 03.1 - 15 ozn D 03.1  L, P - dveře vnitřní 800 x 1970 mm - EI DP 3 - Sm - C 2 ks 2,000 15 000,00 30 000,00 výplně otvorů. 1,200 18 000,00 36 000,00 6 000,00
SO 01 vlastní objekt VV kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 2 2,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 2,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt622 M 611d 04.1 - 15.1 ozn D 04.1 L, P - dveře vnitřní 900 x 1970 mm - EW 15 DP 3 - C 2 ks 4,000 25 000,00 100 000,00 výplně otvorů. 1,200 30 000,00 120 000,00 20 000,00
SO 01 vlastní objekt VV kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 4 4,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 4,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt623 M 611d 04.1 - 30.1 ozn D 04.1 L - dveře vnitřní 900 x 1970 mm - EW 30 DP 3 - C 2 ks 2,000 25 000,00 50 000,00 výplně otvorů. 1,200 30 000,00 60 000,00 10 000,00
SO 01 vlastní objekt VV kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 2 2,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 2,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt624 M 611d 04.1 - 30.2 ozn D 04.1 L  - dveře vnitřní 900 x 1970 mm - EW 30 DP 3 - Sm - C 3 ks 2,000 26 000,00 52 000,00 výplně otvorů. 1,200 31 200,00 62 400,00 10 400,00
SO 01 vlastní objekt VV kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 2 2,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 2,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt625 M 611d 04.1 - 15.2 ozn D 04.1 L, P  - dveře vnitřní 900 x 1970 mm - EI - 15 DP 3 - Sm - C2/C3 ks 4,000 26 000,00 104 000,00 výplně otvorů. 1,200 31 200,00 124 800,00 20 800,00
SO 01 vlastní objekt VV kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 4 4,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 4,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt626 M 611d 04.1 - 45.1 ozn D 04.1 L, P  - dveře vnitřní 900 x 1970 mm - EW 45 - DP 2 - Sm - C 2 ks 6,000 34 000,00 204 000,00 výplně otvorů. 1,200 40 800,00 244 800,00 40 800,00
SO 01 vlastní objekt VV kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 6 6,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 6,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt627 M 611d 04.1 - 60.1 ozn D 04.1 L  - dveře vnitřní 900 x 1970 mm - EW 60 - DP 1 - C 1 ks 1,000 55 000,00 55 000,00 výplně otvorů. 1,200 66 000,00 66 000,00 11 000,00
SO 01 vlastní objekt VV kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 1 1,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 1,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt628 M 611d 04.1 - 60.2 ozn D 04.1  P  - dveře vnitřní 900 x 1970 mm - EI 60 - DP 1 - Sm -  C 3 ks 1,000 58 000,00 58 000,00 výplně otvorů. 1,200 69 600,00 69 600,00 11 600,00
SO 01 vlastní objekt VV kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 1 1,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 1,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt629 M 611d 05.1 - 15.1 ozn D 05.1 L - dveře vnitřní  1000 x 1970 mm - EI 15 - DP 3 - Sm - C2/C3 ks 1,000 14 000,00 14 000,00 výplně otvorů. 1,200 16 800,00 16 800,00 2 800,00
SO 01 vlastní objekt VV kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 1 1,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 1,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt630 M 611d 05.1 - 30.1 ozn D 05.1 L - dveře vnitřní  1000 x 1970 mm - EI 30 - DP 1 - Sm - C2 ks 1,000 20 000,00 20 000,00 výplně otvorů. 1,200 24 000,00 24 000,00 4 000,00
SO 01 vlastní objekt VV kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 1 1,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 1,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt479 M 611d 07.2 - 1 dveře dvoukřídlé  protipožární EI (EW) 30 DP3  Sm  C3 -  1200 x 1970 mm kus 8,000 26 500,00 212 000,00 výplně otvorů. 1,280 33 920,00 271 360,00 59 360,00
SO 01 vlastní objekt VV kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 4+4 8,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 8,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt631 M 611d 07.1 - 15.1 ozn D 07.1 L - dveře vnitřní prosklené  1200 x 1970 mm - EI 15 DP 3 - C 3 ks 1,000 26 500,00 26 500,00 výplně otvorů. 1,280 33 920,00 33 920,00 7 420,00
SO 01 vlastní objekt VV kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 1 1,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 1,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt486 M 61144403 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 350mm m 95,300 300,00 28 590,00 výplně otvorů. 1,200 360,00 34 308,00 5 718,00
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61144403 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV spc výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 0,85*2+1,10*5+1,25*(2+7+44+1)+1,60*2+1,35*(2+4)+3,10*3 95,300 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 95,300 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt487 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 72,000 30,00 2 160,00 výplně otvorů. 1,200 36,00 2 592,00 432,00
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61144019 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV okna výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 2+5+2+7+2+44+1+2+4+3 72,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 72,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt489 K 76666 - x 1 Systém generálního klíče - 3-stupňový mechanický systém kpl 1,000 100 000,00 100 000,00 výplně otvorů. 1,200 120 000,00 120 000,00 20 000,00
SO 01 vlastní objekt VV  GK (generální klíč)                          4 ks výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV  HSK (hlavní skupinový klíč)          63 ks výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV  SK (skupinový klíč)                          45 ks výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 1 1,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 1,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt490 K 76711 - 17.1 dodávka a montáž celoskleněných dveří s posuvnými dveřmi 2050 x 2300 mm ks 8,000 44 000,00 352 000,00 výplně otvorů. 1,280 56 320,00 450 560,00 98 560,00
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SO 01 vlastní objekt VV kompletní provedení stěny - dodávkla, osazení včetně pojezdu v prodedení dle projektové dokumentace výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 8 8,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 8,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt491 K 76711 - 17.2 dodávka a montáž celoskleněných dveří s posuvnými dveřmi 2160 x 2300 mm ks 2,000 45 000,00 90 000,00 výplně otvorů. 1,280 57 600,00 115 200,00 25 200,00
SO 01 vlastní objekt VV kompletní provedení stěny - dodávkla, osazení včetně pojezdu v prodedení dle projektové dokumentace výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 2 2,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 2,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt492 K 76711 - 17.3 dodávka a montáž celoskleněných dveří s posuvnými dveřmi 2200 x 2300 mm ks 2,000 48 000,00 96 000,00 výplně otvorů. 1,280 61 440,00 122 880,00 26 880,00
SO 01 vlastní objekt VV kompletní provedení stěny - dodávkla, osazení včetně pojezdu v prodedení dle projektové dokumentace výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 2 2,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 2,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt493 K 76711 - 17.4 dodávka a montáž celoskleněných dveří s posuvnými dveřmi 2225 x 2300 mm ks 12,000 48 000,00 576 000,00 výplně otvorů. 1,280 61 440,00 737 280,00 161 280,00
SO 01 vlastní objekt VV kompletní provedení stěny - dodávkla, osazení včetně pojezdu v prodedení dle projektové dokumentace výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 12 12,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 12,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt494 K 76711 - 17.5 dodávka a montáž celoskleněných dveří s posuvnými dveřmi 1560 x 2300 mm ks 2,000 44 000,00 88 000,00 výplně otvorů. 1,280 56 320,00 112 640,00 24 640,00
SO 01 vlastní objekt VV kompletní provedení stěny - dodávkla, osazení včetně pojezdu v prodedení dle projektové dokumentace výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 2 2,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 2,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt496 M 553d 16 ozn 16 - Al stěna odsuvná 2250 x 2500 mm ks 1,000 152 000,00 152 000,00 výplně otvorů. 1,280 194 560,00 194 560,00 42 560,00
SO 01 vlastní objekt VV kompletní provedení stěny dle projektové dokumentace výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 1 1,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 1,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt498 M 553o 123 ozn 123 - Al stěna 2890 + 2150 x 2150 mm ks 1,000 130 000,00 130 000,00 výplně otvorů. 1,280 166 400,00 166 400,00 36 400,00
SO 01 vlastní objekt VV kompletní provedení stěny dle projektové dokumentace výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 1 1,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 1,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt499 M 553o 124 ozn 124 - Al stěna  2890 + 2300 x 2150  mm ks 1,000 131 000,00 131 000,00 výplně otvorů. 1,280 167 680,00 167 680,00 36 680,00
SO 01 vlastní objekt VV kompletní provedení stěny dle projektové dokumentace výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 1 1,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 1,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt500 M 553d 11 ozn 11 - Al stěna  4750 x 2250 mm ks 1,000 51 000,00 51 000,00 výplně otvorů. 1,280 65 280,00 65 280,00 14 280,00
SO 01 vlastní objekt VV kompletní provedení stěny dle projektové dokumentace výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 1 1,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 1,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt501 M 553d 14 ozn 14 - Al stěna  4050 x 2500 mm ks 1,000 48 000,00 48 000,00 výplně otvorů. 1,280 61 440,00 61 440,00 13 440,00
SO 01 vlastní objekt VV kompletní provedení stěny dle projektové dokumentace výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 1 1,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 1,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt454 M 611o 116 ozn 116 - stěna hliníkovává 1250 x 7000 mm ks 1,000 105 000,00 105 000,00 výplně otvorů. 1,280 134 400,00 134 400,00 29 400,00
SO 01 vlastní objekt VV stěna  v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 1 1,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 1,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt455 M 611o 117 ozn 117 - stěna hliníková 1500 x 7250 mm ks 1,000 115 000,00 115 000,00 výplně otvorů. 1,280 147 200,00 147 200,00 32 200,00
SO 01 vlastní objekt VV stěna  v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 1 1,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 1,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt503 M 553d 12 ozn 12 - Al stěna  5800 x 2500 mm ks 1,000 156 000,00 156 000,00 výplně otvorů. 1,280 199 680,00 199 680,00 43 680,00
SO 01 vlastní objekt VV kompletní provedení stěny dle projektové dokumentace výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 1 1,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 1,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt504 M 553d 13 ozn 13 - Al stěna  4900 x 2500 mm ks 1,000 135 000,00 135 000,00 výplně otvorů. 1,280 172 800,00 172 800,00 37 800,00
SO 01 vlastní objekt VV kompletní provedení stěny dle projektové dokumentace výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 1 1,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 1,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt506 M 553o 122 ozn 122 - Al proslená stěna 2520 + 6225 + 9250 x 2500 mm ks 1,000 492 000,00 492 000,00 výplně otvorů. 1,280 629 760,00 629 760,00 137 760,00
SO 01 vlastní objekt VV kompletní provedení stěny dle projektové dokumentace výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 1 1,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 1,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt507 M 553d 15 ozn 15 - Al stěna odsuvná 5450 + 400 + 1270 x 2750 mm ks 1,000 155 000,00 155 000,00 výplně otvorů. 1,280 198 400,00 198 400,00 43 400,00
SO 01 vlastní objekt VV kompletní provedení stěny dle projektové dokumentace výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 1 1,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 1,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt529 M 553o 118 ozn 118 - Al dveře 1100 x 1970 mm vč zárubně ks 5,000 55 000,00 275 000,00 výplně otvorů. 1,280 70 400,00 352 000,00 77 000,00
SO 01 vlastní objekt VV dveře v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 2+3 5,000 výplně otvorů.
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SO 01 vlastní objekt VV Součet 5,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt531 M 553o 119 ozn 119 - Al dveře 1500 x 1970 mm vč zárubně ks 1,000 71 000,00 71 000,00 výplně otvorů. 1,280 90 880,00 90 880,00 19 880,00
SO 01 vlastní objekt VV dveře v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 1 1,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 1,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt533 M 553d 09 ozn 09 - Al dveře dvokřídlové  900 + 500 x 2000 + 500 mm vč zárubně ks 1,000 94 000,00 94 000,00 výplně otvorů. 1,280 120 320,00 120 320,00 26 320,00
SO 01 vlastní objekt VV dveře v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 1 1,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 1,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt535 M 553d 04.1 - 4 dveře  protipožární EI (EW) 60 DP 1 C1 -  900 x 1970 mm kus 1,000 40 000,00 40 000,00 výplně otvorů. 1,280 51 200,00 51 200,00 11 200,00
SO 01 vlastní objekt VV kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 1 1,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 1,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt536 M 553d 04.1 - 5 dveře dvoukřídlé  protipožární EI (EW) 60 DP 1 C3 -  900 x 1970 mm kus 1,000 40 000,00 40 000,00 výplně otvorů. 1,280 51 200,00 51 200,00 11 200,00
SO 01 vlastní objekt VV kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 1 1,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 1,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt538 M 611O 115 ozn 115 - stěna Al 2250 x 2750 mm ks 1,000 135 000,00 135 000,00 výplně otvorů. 1,280 172 800,00 172 800,00 37 800,00
SO 01 vlastní objekt VV stěna  v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 1 1,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 1,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt540 M 553d 10 ozn 10 - Al stěna prosklená 3200 x 2250 mm ks 1,000 115 000,00 115 000,00 výplně otvorů. 1,280 147 200,00 147 200,00 32 200,00
SO 01 vlastní objekt VV stěna  v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 1 1,000 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 1,000 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt668 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 158,180 550,00 86 999,00 výplně otvorů. 1,077 592,35 93 697,92 6 698,92
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55346200 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV spc výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV okna 110 - 113 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 2,25*2,20*14 69,300 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 2,35*2,20*2 10,340 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 2,55*2,20*12 67,320 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 2,55*2,20*2 11,220 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 158,180 výplně otvorů.

SO 01 vlastní objekt669 M 553346 x 1 vertikální šaluzie m2 69,063 600,00 41 437,80 výplně otvorů. 1,077 646,20 44 628,51 3 190,71
SO 01 vlastní objekt VV v provedení dle projektové dokumentace výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV ozn 114, 122 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV 2,25*2,75*4 24,750 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV (2,25+6,225+9,25)*2,50 44,313 výplně otvorů.
SO 01 vlastní objekt VV Součet 69,063 výplně otvorů.

. 3 190 000,00 Kč . 3 604 500,00 Kč

Objekt SO 01 - vlastní objekt . 3 190 000,00         objekt . 3 604 500,00         
SO 01 vlastní objekt609 K M 33 - 2 D + M - výtah evakuační nosnost 1600 kg ks 1,000 1 500 000,00 1 500 000,00 Výtahy . 1,125 1 687 500,00 1 687 500,00 187 500,00
SO 01 vlastní objekt VV Elektrický osobní výtah pro přepravu osob (třída výtahu I), s plynulou regulací frekvenčním měničem. Výtahy .
SO 01 vlastní objekt VV výtah v provedemí dle projektové domunetace Výtahy .
SO 01 vlastní objekt VV kompletní provedení včetně doplňků Výtahy .
SO 01 vlastní objekt VV 1 1,000 Výtahy .
SO 01 vlastní objekt VV Součet 1,000 Výtahy .

SO 01 vlastní objekt610 K M 33 - 3 D + M - výtah nosnost 1600 kg ks 1,000 1 540 000,00 1 540 000,00 Výtahy . 1,125 1 732 500,00 1 732 500,00 192 500,00
SO 01 vlastní objekt VV Elektrický osobní výtah pro přepravu osob (třída výtahu I), s plynulou regulací frekvenčním měničem. Výtahy .
SO 01 vlastní objekt VV výtah v provedemí dle projektové domunetace Výtahy .
SO 01 vlastní objekt VV kompletní provedení včetně doplňků Výtahy .
SO 01 vlastní objekt VV 1 1,000 Výtahy .
SO 01 vlastní objekt VV Součet 1,000 Výtahy .

SO 01 vlastní objekt611 K M 33 - 4 D + M hydraulická nůžková plošina nosnost 1200 kg ks 1,000 150 000,00 150 000,00 Výtahy . 1,230 184 500,00 184 500,00 34 500,00
SO 01 vlastní objekt VV kompletní provedení plošiny dle projektové dokumentace včetně ohrazení Výtahy .
SO 01 vlastní objekt VV 1 1,000 Výtahy .
SO 01 vlastní objekt VV Součet 1,000 Výtahy .

. 2 449 989,00 Kč . 2 651 627,15 Kč

Objekt SO 02 - 1 - objekt zahradního altánu . 110 405,00            objekt . 125 743,32             
SO 02 Objekt zahradního altánu26 K 314 - x 1 komínové těsevo - vnitřní vyplechování včetně komínku kpl 1,000 35 000,00 35 000,00 Vytápění . 1,128 39 480,00 39 480,00 4 480,00
SO 02 Objekt zahradního altánuVV kompletní provedení Vytápění .
SO 02 Objekt zahradního altánuVV 1 1,000 Vytápění .
SO 02 Objekt zahradního altánuVV Součet 1,000 Vytápění .

Výtahy

Vytápění
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SO 02 Objekt zahradního altánu
27 K 314231115

Zdivo komínů a ventilací volně stojících z cihel pálených plných dl. 290 mm P 7 M až P 15 M, 
na maltu ze suché směsi 5 MPa

m3 10,260 5 500,00 56 430,00 Vytápění
. 1,144 6 292,00 64 555,92 8 125,92

SO 02 Objekt zahradního altánuOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/314231115 Vytápění .
SO 02 Objekt zahradního altánuVV komínové těleso Vytápění .
SO 02 Objekt zahradního altánuVV 1,50*1,80*3,80 10,260 Vytápění .
SO 02 Objekt zahradního altánuVV Součet 10,260 Vytápění .

SO 02 Objekt zahradního altánu
28 K 314291115

Pouzdro komínového průduchu včetně sopouchu z cihel šamotových s dilatační mezerou od 
zdiva komínového pláště prováděné současně při zdění 290x140x65 mm, na maltu ze suché 
směsi 5 MPa

m3 0,825 23 000,00 18 975,00 Vytápění
.

1,144 26 312,00 21 707,40 2 732,40

SO 02 Objekt zahradního altánuOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/314291115 Vytápění .
SO 02 Objekt zahradního altánuVV venkovní krb Vytápění .
SO 02 Objekt zahradního altánuVV (0,50*2+1,20)*0,15*2,50 0,825 Vytápění .
SO 02 Objekt zahradního altánuVV Součet 0,825 Vytápění .

Objekt SO 01 - 4 - 2 - vytápění . 2 339 584,00         objekt . 2 525 883,83         
D 732 Ústřední vytápění - strojovny 1 036 368,00 Vytápění . 1 132 114,73

SO 01 vytápění 1 K 1 Sestava tepelného čerpadla ks 3,000 230 512,00 691 536,00 Vytápění . 1,116 257 251,39 771 754,18 80 218,18
SO 01 vytápění VV Venkovní jednotka tepelného čerpadla Vytápění .
SO 01 vytápění VV jm. výkon při -7/35°C - 12,45 kW Vytápění .
SO 01 vytápění VV topný faktor při -7/35°C - 4,34 Vytápění .
SO 01 vytápění VV EER - 3,28 Vytápění .
SO 01 vytápění VV hladina akust. tlaku v 1m 40 dB ( A ) Vytápění .
SO 01 vytápění VV příkon 7,2 kW Vytápění .
SO 01 vytápění VV napětí - 400 V Vytápění .
SO 01 vytápění VV Vnitřní jednotka tepelného čerpadla Vytápění .
SO 01 vytápění VV elektrokotle - 9 kW Vytápění .
SO 01 vytápění VV oběhové čarpadlo A+ 4,34 Vytápění .
SO 01 vytápění VV expanzní nádoba - 10 l Vytápění .
SO 01 vytápění VV příkon - 9 kW Vytápění .
SO 01 vytápění VV napětí - 400 V Vytápění .
SO 01 vytápění VV 3 3,000 Vytápění .
SO 01 vytápění VV Součet 3,000 Vytápění .

SO 01 vytápění 2 K 2 Nepřímo ohřívaný zásobník s el. topnou vložkou celkový objem 650 l ks 2,000 98 669,00 197 338,00 Vytápění . 1,062 104 786,48 209 572,96 12 234,96
SO 01 vytápění VV el. příkon topné vložky - 6 kW Vytápění .
SO 01 vytápění VV napětí 400 W Vytápění .
SO 01 vytápění VV 2 2,000 Vytápění .
SO 01 vytápění VV Součet 2,000 Vytápění .

SO 01 vytápění 3 K 3 Akumulační nádoba objem 750 l ks 1,000 56 080,00 56 080,00 Vytápění . 1,028 57 650,24 57 650,24 1 570,24
SO 01 vytápění VV el. příkon topné vložky - 9kW Vytápění .
SO 01 vytápění VV napětí 400 W Vytápění .
SO 01 vytápění VV 1 1,000 Vytápění .
SO 01 vytápění VV Součet 1,000 Vytápění .

SO 01 vytápění 4 K 4 Expanzní nádoba objem 110 l ks 1,000 4 307,00 4 307,00 Vytápění . 1,028 4 427,60 4 427,60 120,60
SO 01 vytápění 5 K 5 Trojcestný směšovací ventil DN 25, dvoubodový, 230V ks 9,000 2 993,00 26 937,00 Vytápění . 1,028 3 076,80 27 691,24 754,24
SO 01 vytápění 6 K 6 Rozdělovač a sběrač 3 okruhy ks 1,000 9 180,00 9 180,00 Vytápění . 1,028 9 437,04 9 437,04 257,04
SO 01 vytápění 7 K 7 Čerpadlová skupina směšovaná DN 32 - kvs 5,8 ks 2,000 25 495,00 50 990,00 Vytápění . 1,012 25 790,74 51 581,48 591,48
SO 01 vytápění VV elektronikcy regulované oběhové čerpadlo Vytápění .
SO 01 vytápění VV průtok  - 2,5 m3/ hod Vytápění .
SO 01 vytápění VV dopravní vyška 6 m3/hod Vytápění .
SO 01 vytápění VV 2 2,000 Vytápění .
SO 01 vytápění VV Součet 2,000 Vytápění .
SO 01 vytápění D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 808 836,00 Vytápění . 896 211,48
SO 01 vytápění 8 K 17 Potrubí Cu polotvrdé 22 x 1 m 10,000 385,00 3 850,00 Vytápění . 1,025 394,63 3 946,25 96,25

SO 01 vytápění 9 K 18 Potrubí Cu tvrdé 35 x 1,5 m 50,000 696,00 34 800,00 Vytápění . 1,025 713,40 35 670,00 870,00

SO 01 vytápění 10 K 19 Potrubí Cu tvrdé 42 x 1,5 m 15,000 1 008,00 15 120,00 Vytápění . 1,025 1 033,20 15 498,00 378,00

SO 01 vytápění 11 K 20 Potrubí Cu tvrdé 54 x 1,5 m 35,000 1 671,00 58 485,00 Vytápění . 1,025 1 712,78 59 947,13 1 462,12
SO 01 vytápění 12 K 21 Potrubí Pex-Al- PEX IVAR ALPEX-DUO XS 16 x 2 m 1 050,000 166,00 174 300,00 Vytápění . 1,142 189,57 199 050,60 24 750,60
SO 01 vytápění 13 K 22 Potrubí Pex-Al- PEX IVAR ALPEX-DUO XS 20 x 2 m 90,000 195,00 17 550,00 Vytápění . 1,142 222,69 20 042,10 2 492,10
SO 01 vytápění 14 K 23 Potrubí Pex-Al- PEX IVAR ALPEX-DUO XS 26 x 3 m 30,000 276,00 8 280,00 Vytápění . 1,142 315,19 9 455,76 1 175,76
SO 01 vytápění 15 K 26 Potrubí Pex-Al- PEX IVAR ALPEX-DUO XS 32 x 3 m 45,000 430,00 19 350,00 Vytápění . 1,142 491,06 22 097,70 2 747,70
SO 01 vytápění 16 K 24 Potrubí Pex-Al- PEX IVAR ALPEX-DUO XS 40 x 3,5 m 230,000 704,00 161 920,00 Vytápění . 1,142 803,97 184 912,64 22 992,64
SO 01 vytápění 17 K 25 Potrubí Pex-Al- PEX IVAR ALPEX-DUO XS 50 x 4 m 120,000 1 521,00 182 520,00 Vytápění . 1,142 1 736,98 208 437,84 25 917,84
SO 01 vytápění 20 K 29 Fitinky kpl 1,000 1,00 1,00 Vytápění . 1,028 1,03 1,03 0,03
SO 01 vytápění 21 K 48 Návleková izolace 16 / 13 m 1 050,000 59,00 61 950,00 Vytápění . 1,034 61,01 64 056,30 2 106,30

SO 01 vytápění 22 K 49 Návleková izolace 20 / 13 m 90,000 60,00 5 400,00 Vytápění . 1,034 62,04 5 583,60 183,60
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SO 01 vytápění 23 K 50 Návleková izolace 26 / 13 m 30,000 67,00 2 010,00 Vytápění . 1,034 69,28 2 078,34 68,34

SO 01 vytápění 24 K 51 Návleková izolace 32 / 20 m 45,000 94,00 4 230,00 Vytápění . 1,034 97,20 4 373,82 143,82

SO 01 vytápění 25 K 52 Návleková izolace 40 / 30 m 230,000 119,00 27 370,00 Vytápění . 1,034 123,05 28 300,58 930,58

SO 01 vytápění 26 K 53 Návleková izolace 50 / 30 m 120,000 130,00 15 600,00 Vytápění . 1,034 134,42 16 130,40 530,40

SO 01 vytápění 27 K 54 Návleková izolace 22 / 13 m 10,000 68,00 680,00 Vytápění . 1,034 70,31 703,12 23,12

SO 01 vytápění 28 K 55 Návleková izolace 35 / 20 m 50,000 107,00 5 350,00 Vytápění . 1,034 110,64 5 531,90 181,90

SO 01 vytápění 29 K 56 Návleková izolace 42 / 30 m 15,000 133,00 1 995,00 Vytápění . 1,034 137,52 2 062,83 67,83

SO 01 vytápění 30 K 57 Návleková izolace 54 / 30 m 35,000 145,00 5 075,00 Vytápění . 1,034 149,93 5 247,55 172,55

SO 01 vytápění 31 K 58 Pásky spojky , lepidlo kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 Vytápění . 1,028 3 084,00 3 084,00 84,00
SO 01 vytápění D 734 Ústřední vytápění - armatury 25 870,00 Vytápění .

SO 01 vytápění 32 K 8 Kulový kohout DN 25 ks 10,000 260,00 2 600,00 Vytápění . 1,028 267,28 2 672,80 72,80

SO 01 vytápění 33 K 9 Kulový kohout DN 50 ks 4,000 726,00 2 904,00 Vytápění . 1,028 746,33 2 985,31 81,31

SO 01 vytápění 34 K 10 Kulový kohout s filtrem DN 25 ks 6,000 1 263,00 7 578,00 Vytápění . 1,028 1 298,36 7 790,18 212,18

SO 01 vytápění 35 K 11 Zpětná klapka DN 25 ks 2,000 409,00 818,00 Vytápění . 1,028 420,45 840,90 22,90

SO 01 vytápění 36 K 12 Zpětná klapka DN 32 ks 7,000 329,00 2 303,00 Vytápění . 1,028 338,21 2 367,48 64,48

SO 01 vytápění 37 K 13 Kulový kohout se zajištěním DN 20 ks 1,000 765,00 765,00 Vytápění . 1,028 786,42 786,42 21,42

SO 01 vytápění 38 K 14 Termomanometr ks 2,000 421,00 842,00 Vytápění . 1,028 432,79 865,58 23,58
SO 01 vytápění VV Rozsah Vytápění .
SO 01 vytápění VV 0 - 4 bar Vytápění .
SO 01 vytápění VV 0 -120°C Vytápění .
SO 01 vytápění VV 2 2,000 Vytápění .
SO 01 vytápění VV Součet 2,000 Vytápění .

SO 01 vytápění 39 K 15 Vypouštěcí kulový kohout DN 15 ks 20,000 246,00 4 920,00 Vytápění . 1,028 252,89 5 057,76 137,76

SO 01 vytápění 40 K 16 Automatický odvzdušnovací ventil se zpětnou klapkou DN 15 ks 10,000 314,00 3 140,00 Vytápění . 1,028 322,79 3 227,92 87,92
SO 01 vytápění D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 468 510,00 Vytápění . 497 557,62
SO 01 vytápění 41 K 30 Desková otopná tělesa 11VK-600/800 ks 3,000 1 813,00 5 439,00 Vytápění . 1,062 1 925,41 5 776,22 337,22

SO 01 vytápění 42 K 30a Desková otopná tělesa 11VK-900/400 ks 2,000 1 787,00 3 574,00 Vytápění . 1,062 1 897,79 3 795,59 221,59

SO 01 vytápění 43 K 31 Desková otopná tělesa 11VK-900/400 ks 3,000 1 787,00 5 361,00 Vytápění . 1,062 1 897,79 5 693,38 332,38

SO 01 vytápění 44 K 32 Desková otopná tělesa 11VK-900/800 ks 6,000 2 210,00 13 260,00 Vytápění . 1,062 2 347,02 14 082,12 822,12

SO 01 vytápění 45 K 33 Desková otopná tělesa 21VK-600/800 ks 22,000 2 184,00 48 048,00 Vytápění . 1,062 2 319,41 51 026,98 2 978,98

SO 01 vytápění 46 K 34 Desková otopná tělesa 21VK-900/400 ks 1,000 2 117,00 2 117,00 Vytápění . 1,062 2 248,25 2 248,25 131,25

SO 01 vytápění 47 K 35 Desková otopná tělesa 21VK-900/800 ks 4,000 2 704,00 10 816,00 Vytápění . 1,062 2 871,65 11 486,59 670,59

SO 01 vytápění 48 K 36 Desková otopná tělesa 22VK-600/800 ks 21,000 2 375,00 49 875,00 Vytápění . 1,062 2 522,25 52 967,25 3 092,25

SO 01 vytápění 49 K 37 Desková otopná tělesa 22VK-900/400 ks 2,000 2 312,00 4 624,00 Vytápění . 1,062 2 455,34 4 910,69 286,69

SO 01 vytápění 50 K 38a Desková otopná tělesa 22VK-900/600 ks 2,000 2 677,00 5 354,00 Vytápění . 1,062 2 842,97 5 685,95 331,95

SO 01 vytápění 51 K 39 Desková otopná tělesa 33VK-600/800 ks 1,000 3 209,00 3 209,00 Vytápění . 1,062 3 407,96 3 407,96 198,96

SO 01 vytápění 52 K 40 Desková otopná tělesa 33VK-900/400 ks 2,000 3 135,00 6 270,00 Vytápění . 1,062 3 329,37 6 658,74 388,74

SO 01 vytápění 53 K 41 Desková otopná tělesa 33VK-900/800 ks 1,000 4 139,00 4 139,00 Vytápění . 1,062 4 395,62 4 395,62 256,62

SO 01 vytápění 54 K 42 Podlahový konvektor s ventilátorem a mřížkou hloubka 65mm, šířka 243 TH 06 - 900mm ks 5,000 7 316,00 36 580,00 Vytápění . 1,062 7 769,59 38 847,96 2 267,96

SO 01 vytápění 55 K 43 Podlahový konvektor s ventilátorem a mřížkou hloubka 65mm, šířka 243 TH 06 - 1000mm ks 3,000 6 963,00 20 889,00 Vytápění . 1,062 7 394,71 22 184,12 1 295,12

SO 01 vytápění 56 K 44 Stojánkový konvektor typ 20 - výška 300mm , šířka 230mm 20-070-700 ks 28,000 5 735,00 160 580,00 Vytápění . 1,062 6 090,57 170 535,96 9 955,96

SO 01 vytápění 58 K 46 El. topná vložka s regulátorem 400 W ks 14,000 1 269,00 17 766,00 Vytápění . 1,062 1 347,68 18 867,49 1 101,49

SO 01 vytápění 59 K 47 Regulace s týdenním programem a trafem ks 1,000 3 702,00 3 702,00 Vytápění . 1,062 3 931,52 3 931,52 229,52

SO 01 vytápění
60 K 59

Sestava termostatického ventilu a radiátorového šroubení pro VK G1/2" - rohová - připojení 
16x2

ks 69,000 699,00 48 231,00 Vytápění
. 1,062 742,34 51 221,32 2 990,32

SO 01 vytápění 61 K 60 Termostatická hlavice pro stojánkoví konvektory ks 28,000 193,00 5 404,00 Vytápění . 1,062 204,97 5 739,05 335,05

SO 01 vytápění
62 K 61

Sestava termostatického ventilu a radiátorového šroubení pro středové připojení 
koupelnových těles G1/2" - rohová - připojení 16x2

ks 14,000 948,00 13 272,00 Vytápění
.

1,062 1 006,78 14 094,86 822,86

. 3 181 710,00 Kč . 3 547 448,04 Kč

Objekt SO 01 - 4 - 3 - vzduchotechnika . 3 161 710,00         objekt . 3 525 708,04         
D 751 - 1 ZAŘÍZENÍ Č.1 - přívod a odvod vzduchu z kuchyně 1 714 090,00 Vzduchotechnika. 1 926 765,65

SO 01 vzduchotechnika1 K 1.01 Vzt. jednotka s rekuperací vzduchu a s el. ohřevem vzduchu ks 1,000 405 600,00 405 600,00 Vzduchotechnika. 1,102 446 971,20 446 971,20 41 371,20
SO 01 vzduchotechnikaVV  filtr vzduchu, včetně regulace, atd Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV rozměry: Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV 1800x2800x1295 22 Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV hmotnost 711 kg Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV účinnost rekuperace 91 % Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV příkon Vzduchotechnika.

Vzduchotechnika

62/92



SO 01 vzduchotechnikaVV jmen. výkon - 6500 m3/ hod Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV disp. tlak 40 pa Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV max. topný výkon 9,9 kW Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV příkon - 3,3 kW Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV napětí - 400 V Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV odvod Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV jmen. výkon - 6500 m3 / hod Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV disp. tlak - 450 Pa Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV akustický tlak v 3m 58 dB ( A ) Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV příkon - 3,3 kW Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV napětí - 400 V Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV 1 1,000 Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Součet 1,000 Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnika
2 K 1.02 Odvětrávaný kuchyňský strop atyp rozměr s přívodem a odvodem vzduchu a s osvětlením ks 1,000 856 100,00 856 100,00 Vzduchotechnika

.
1,128 965 680,80 965 680,80 109 580,80

SO 01 vzduchotechnikaVV rozměry - 4475 x 22750 mm Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV odvod - 3000 m3 / hod Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV přívod - 3000 m3 / hod Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV 1 1,000 Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Součet 1,000 Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnika3 K 1.03 Kuchyňská digestoř nad myčkou ks 1,000 51 200,00 51 200,00 Vzduchotechnika. 1,128 57 753,60 57 753,60 6 553,60
SO 01 vzduchotechnikaVV rozměry 1200 x 1000 - 465 mm Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV odvod - 1750 m3/hod Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV odtahové hrdlo 315 x 250 Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV tlakové ztráta  75 Pa Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV hmotnost 35 kg Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV příkon 50 W Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV napětí - 230V Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV 1 1,000 Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Součet 1,000 Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnika4 K 1.04 Kuchyňská digestoř nad konvektomatem s osvětlením a tukovým filltem ka 1,000 55 800,00 55 800,00 Vzduchotechnika. 1,128 62 942,40 62 942,40 7 142,40
SO 01 vzduchotechnikaVV rozměry - 1200 x 1000 - 465 mm Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV odvod - 1750 m3/ hod Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV odtahové hrdlo  315 x 250 Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV tlakové ztráta  75 Pa Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV hmotnost  35 kg Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV příkon  50 W Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV napětí 230 V Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV 1 1,000 Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Součet 1,000 Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnika5 K 1.05.1 Tlumič hluku 630 x 400 mm - 1500 ks 2,000 14 120,00 28 240,00 Vzduchotechnika. 1,128 15 927,36 31 854,72 3 614,72

SO 01 vzduchotechnika6 K 1.05.2 Tlumič hluku 710 x 500 mm - 1500 ks 2,000 15 200,00 30 400,00 Vzduchotechnika. 1,128 17 145,60 34 291,20 3 891,20

SO 01 vzduchotechnika7 K 1.05.3 Tlumič hluku 400 x 355 mm - 1500 ks 2,000 8 790,00 17 580,00 Vzduchotechnika. 1,128 9 915,12 19 830,24 2 250,24

SO 01 vzduchotechnika8 K 1.06.1 Ruční uzavírací klapka 315 x 250 mm ks 2,000 2 330,00 4 660,00 Vzduchotechnika. 1,128 2 628,24 5 256,48 596,48

SO 01 vzduchotechnika9 K 1.06.2 Ruční uzavírací klapka 630 x 150 mm ks 2,000 2 720,00 5 440,00 Vzduchotechnika. 1,128 3 068,16 6 136,32 696,32

SO 01 vzduchotechnika10 K 1.07.1 Požární klapka ruční a teplotní 630 x 400 mm ks 2,000 6 750,00 13 500,00 Vzduchotechnika. 1,128 7 614,00 15 228,00 1 728,00

SO 01 vzduchotechnika11 K 1.07.2 Požární klapka ruční a teplotní 710 x 500 mm ks 2,000 7 480,00 14 960,00 Vzduchotechnika. 1,128 8 437,44 16 874,88 1 914,88

SO 01 vzduchotechnika12 K 1.07.3 Požární klapka ruční a teptotní 400 x 355 mm ks 2,000 5 390,00 10 780,00 Vzduchotechnika. 1,128 6 079,92 12 159,84 1 379,84

SO 01 vzduchotechnika13 K 1.08 Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené m2 128,000 620,00 79 360,00 Vzduchotechnika. 1,128 699,36 89 518,08 10 158,08
SO 01 vzduchotechnikaVV lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti       Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV (spoje budou těsněny pryžovým profilem).                             Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu. Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Díly označené + – volný spoj - obsahují délkovou montážní rezervu na Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV provedení doměru délky na stavbě  (min. 300 mm). Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV do obvodu 2500 mm Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV 128,00 128,000 Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Součet 128,000 Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnika14 K 1.09 Tvarovky čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu m2 70,000 620,00 43 400,00 Vzduchotechnika. 1,128 699,36 48 955,20 5 555,20
SO 01 vzduchotechnikaVV do obvodu 2500 mm Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV 70 70,000 Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Součet 70,000 Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnika15 K 1.10 Výústka do hranátého potrubí 425 x 150 - jednořadá a regulační ks 6,000 1 820,00 10 920,00 Vzduchotechnika. 1,087 1 978,34 11 870,04 950,04

SO 01 vzduchotechnika16 K 1.11 Pevná protideštová žaluzie 1400 x 315 ks 1,000 9 100,00 9 100,00 Vzduchotechnika. 1,087 9 891,70 9 891,70 791,70

SO 01 vzduchotechnika17 K 1.12 Výfukové koleno s ochranou mřížkou 900 x 400 ks 1,000 4 850,00 4 850,00 Vzduchotechnika. 1,087 5 271,95 5 271,95 421,95

SO 01 vzduchotechnika18 K 1.13 Tepelná a zvuková izolace potrubí tl 40 mm s oplechováním m2 35,000 1 650,00 57 750,00 Vzduchotechnika. 1,195 1 971,75 69 011,25 11 261,25

SO 01 vzduchotechnika19 K 1.14 Protipožární izolace potrubí tl.40mm EI 30.MIN m2 17,000 850,00 14 450,00 Vzduchotechnika. 1,195 1 015,75 17 267,75 2 817,75
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SO 01 vzduchotechnikaD 751 - 10 ZAŘÍZENÍ Č.10 -odvod vzduchu z CHUC B 88 870,00 Vzduchotechnika. 98 506,79
SO 01 vzduchotechnika129 K 10.01 Radiální ventilátor do potrubí 800 x 500 ks 1,000 32 980,00 32 980,00 Vzduchotechnika. 1,102 36 343,96 36 343,96 3 363,96
SO 01 vzduchotechnikaVV průtok 6650 m2 / hod Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV tlak  250 pa Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV napětí   230 / 400 V Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV příkon 823 W Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV akust. tlak ve 1,5m 64 dB ( A ) Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV 1 1,000 Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Součet 1,000 Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnika130 K 10.02 Pružná spojka 800 x 815 ks 2,000 1 920,00 3 840,00 Vzduchotechnika. 1,128 2 165,76 4 331,52 491,52

SO 01 vzduchotechnika131 K 10.03.1 Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené 150 x 100 m 20,000 500,00 10 000,00 Vzduchotechnika. 1,128 564,00 11 280,00 1 280,00
SO 01 vzduchotechnikaVV lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti       Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV (spoje budou těsněny pryžovým profilem).                             Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu. Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Díly označené + – volný spoj - obsahují délkovou montážní rezervu na Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV provedení doměru délky na stavbě  (min. 300 mm). Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV 20 20,000 Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Součet 20,000 Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnika132 K 10.03.2 Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené 200 x 100 m 3,000 500,00 1 500,00 Vzduchotechnika. 1,128 564,00 1 692,00 192,00
SO 01 vzduchotechnikaVV lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti       Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV (spoje budou těsněny pryžovým profilem).                             Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu. Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Díly označené + – volný spoj - obsahují délkovou montážní rezervu na Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV provedení doměru délky na stavbě  (min. 300 mm). Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV 3 3,000 Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Součet 3,000 Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnika133 K 10.03.3 Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené 400 x 400 m 12,000 750,00 9 000,00 Vzduchotechnika. 1,128 846,00 10 152,00 1 152,00
SO 01 vzduchotechnikaVV lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti       Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV (spoje budou těsněny pryžovým profilem).                             Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu. Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Díly označené + – volný spoj - obsahují délkovou montážní rezervu na Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV provedení doměru délky na stavbě  (min. 300 mm). Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV 12 12,000 Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Součet 12,000 Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnika134 K 10.03.4 Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené 800 x 500 m 2,000 1 620,00 3 240,00 Vzduchotechnika. 1,128 1 827,36 3 654,72 414,72
SO 01 vzduchotechnikaVV lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti       Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV (spoje budou těsněny pryžovým profilem).                             Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu. Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Díly označené + – volný spoj - obsahují délkovou montážní rezervu na Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV provedení doměru délky na stavbě  (min. 300 mm). Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV 2 2,000 Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Součet 2,000 Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnika135 K 10.04.1 Tvarovky čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu do obvodu 2500 m,2 3,000 620,00 1 860,00 Vzduchotechnika
. 1,128 699,36 2 098,08 238,08

SO 01 vzduchotechnika136 K 10.04.2 Tvarovky čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu do obvodu 3500 m,2 8,000 620,00 4 960,00 Vzduchotechnika. 1,128 699,36 5 594,88 634,88

SO 01 vzduchotechnika137 K 10.05.1 Stěnová výustka 150 x 100.20 ks 1,000 1 550,00 1 550,00 Vzduchotechnika. 1,087 1 684,85 1 684,85 134,85

SO 01 vzduchotechnika138 K 10.05.2 Stěnová výustka 200 x 400.20 ks 2,000 2 000,00 4 000,00 Vzduchotechnika. 1,087 2 174,00 4 348,00 348,00

SO 01 vzduchotechnika139 K 10.05.3 Stěnová výustka 400 x 400.20 ks 3,000 2 100,00 6 300,00 Vzduchotechnika. 1,087 2 282,70 6 848,10 548,10

SO 01 vzduchotechnika140 K 10.06 Nasávací hlavice 800 x 500 ks 1,000 9 640,00 9 640,00 Vzduchotechnika. 1,087 10 478,68 10 478,68 838,68
SO 01 vzduchotechnikaD 751 - 11 ZAŘÍZENÍ Č.11 -odvod vzduchu z CHUC B 68 900,00 Vzduchotechnika. 76 385,43
SO 01 vzduchotechnika142 K 11.01 Radiální ventilátor do potrubí 600 x 350 ks 1,000 29 490,00 29 490,00 Vzduchotechnika. 1,102 32 497,98 32 497,98 3 007,98
SO 01 vzduchotechnikaVV průtok   400 m3 / hod Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV tlak    200 pa Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV napětí    230 / 400 V Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV příkon     568 W Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV akust. tlak ve 1,5m   68 dB ( A ) Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV 1 1,000 Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Součet 1,000 Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnika143 K 11.02 Pružná spojka 600 x 350 ks 2,000 1 280,00 2 560,00 Vzduchotechnika. 1,128 1 443,84 2 887,68 327,68

SO 01 vzduchotechnika144 K 11.03.1 Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené 200 x 200 m 4,000 620,00 2 480,00 Vzduchotechnika. 1,128 699,36 2 797,44 317,44
SO 01 vzduchotechnikaVV lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti       Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV (spoje budou těsněny pryžovým profilem).                             Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu. Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Díly označené + – volný spoj - obsahují délkovou montážní rezervu na Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV provedení doměru délky na stavbě  (min. 300 mm). Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV 4 4,000 Vzduchotechnika.
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SO 01 vzduchotechnikaVV Součet 4,000 Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnika145 K 11.03.2 Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené 400 x 400 m 15,000 992,00 14 880,00 Vzduchotechnika. 1,128 1 118,98 16 784,64 1 904,64
SO 01 vzduchotechnikaVV lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti       Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV (spoje budou těsněny pryžovým profilem).                             Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu. Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Díly označené + – volný spoj - obsahují délkovou montážní rezervu na Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV provedení doměru délky na stavbě  (min. 300 mm). Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV 15 15,000 Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Součet 15,000 Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnika146 K 11.03.3 Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené 630 x 355 m 2,000 1 280,00 2 560,00 Vzduchotechnika. 1,128 1 443,84 2 887,68 327,68
SO 01 vzduchotechnikaVV lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti       Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV (spoje budou těsněny pryžovým profilem).                             Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu. Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Díly označené + – volný spoj - obsahují délkovou montážní rezervu na Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV provedení doměru délky na stavbě  (min. 300 mm). Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV 2 2,000 Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Součet 2,000 Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnika
147 K 11.04 Tvarovky čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu do obvodu 3500 m,2 5,000 620,00 3 100,00 Vzduchotechnika

.
1,128 699,36 3 496,80 396,80

SO 01 vzduchotechnika148 K 11.05.1 Stěnová výustka 150 x 100.20 ks 1,000 1 550,00 1 550,00 Vzduchotechnika. 1,087 1 684,85 1 684,85 134,85

SO 01 vzduchotechnika149 K 11.05.2 Stěnová výustka 400 x 400.20 ks 3,000 2 100,00 6 300,00 Vzduchotechnika. 1,087 2 282,70 6 848,10 548,10

SO 01 vzduchotechnika150 K 11.06 Nasávací hlavice 630 x 355 ks 1,000 5 980,00 5 980,00 Vzduchotechnika. 1,087 6 500,26 6 500,26 520,26
SO 01 vzduchotechnikaD 751 - 12 ZAŘÍZENÍ Č. 12 183 500,00 Vzduchotechnika. 195 374,60
SO 01 vzduchotechnika152 K 12.01 Venkovní klimatizační jednotka ks 1,000 67 500,00 67 500,00 Vzduchotechnika. 1,102 74 385,00 74 385,00 6 885,00
SO 01 vzduchotechnikaVV Výkon chlazení - 4 kW Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Výkon vytápění - 4,4 kW Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Hlučnost v 1 m - 45/46 dB ( A ) Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Příkon  - 0,93 A Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Napětí - 230 V Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV 1 1,000 Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Součet 1,000 Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnika153 K 12.02 Nástěnná klimatizační jednotka ks 2,000 12 400,00 24 800,00 Vzduchotechnika. 1,102 13 664,80 27 329,60 2 529,60
SO 01 vzduchotechnikaVV Výkon chlazení - 2,5 kW Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Výkon vytápění - 3,2 kW Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Akustický tlak - 24 - 39 dB ( A ) Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Napětí - 230 V Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV 2 2,000 Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Součet 2,000 Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnika154 K 12.04.1 Potrubí Cu 6 x 1 m 40,000 890,00 35 600,00 Vzduchotechnika. 1,025 912,25 36 490,00 890,00

SO 01 vzduchotechnika155 K 12.04.2 Potrubí Cu 10 x 1 m 40,000 890,00 35 600,00 Vzduchotechnika. 1,025 912,25 36 490,00 890,00

SO 01 vzduchotechnika157 K 12.06.1 Návleková izolace pro chlad 6 / 9 m 40,000 250,00 10 000,00 Vzduchotechnika. 1,034 258,50 10 340,00 340,00

SO 01 vzduchotechnika158 K 12.06.2 Návleková izolace pro chlad 10 / 13 m 40,000 250,00 10 000,00 Vzduchotechnika. 1,034 258,50 10 340,00 340,00
SO 01 vzduchotechnikaD 751 - 13 ZAŘÍZENÍ Č. 13 44 320,00 Vzduchotechnika. 47 985,34
SO 01 vzduchotechnika163 K 13.01 Venkovní klimatizační jednotka ks 1,000 23 500,00 23 500,00 Vzduchotechnika. 1,102 25 897,00 25 897,00 2 397,00
SO 01 vzduchotechnikaVV Výkon chlazení - 2,5 kW Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Výkon vytápění - 3,2 kW Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Hlučnost v 1 m - 45/46 dB ( A ) Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Příkon  - 1,1 A Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Napětí - 230 V Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV 1 1,000 Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Součet 1,000 Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnika164 K 13.02 Nástěnná klimatizační jednotka ks 1,000 9 420,00 9 420,00 Vzduchotechnika. 1,102 10 380,84 10 380,84 960,84
SO 01 vzduchotechnikaVV Výkon chlazení - 2,5 kW Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Výkon vytápění - 3,2 kW Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Akustický tlak - 24 - 39 dB ( A ) Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Napětí - 230 V Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV 1 1,000 Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Součet 1,000 Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnika165 K 13.04.1 Potrubí Cu 6 x 1 m 5,000 890,00 4 450,00 Vzduchotechnika. 1,025 912,25 4 561,25 111,25

SO 01 vzduchotechnika166 K 13.04.2 Potrubí Cu 10 x 1 m 5,000 890,00 4 450,00 Vzduchotechnika. 1,025 912,25 4 561,25 111,25

SO 01 vzduchotechnika168 K 13.06.1 Návleková izolace pro chlad 6 / 9 m 5,000 250,00 1 250,00 Vzduchotechnika. 1,034 258,50 1 292,50 42,50

SO 01 vzduchotechnika169 K 13.06.2 Návleková izolace pro chlad 10 / 13 m 5,000 250,00 1 250,00 Vzduchotechnika. 1,034 258,50 1 292,50 42,50
SO 01 vzduchotechnikaD 751 - 2 ZAŘÍZENÍ Č.2 - přívod a odvod vzduchu z pokojů 737 000,00 Vzduchotechnika. 820 524,27

SO 01 vzduchotechnika
22 K 2.01

Vzt. jednotka s rekuperací vzduchu a s el. ohřevem vzduchu filtr vzduchu, včetně regulace, 
atd

ks 1,000 333 100,00 333 100,00 Vzduchotechnika
.

1,102 367 076,20 367 076,20 33 976,20

SO 01 vzduchotechnikaVV rozměry: 1800 x 2800 x 775 mm Vzduchotechnika.
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SO 01 vzduchotechnikaVV hmotnost - 71,1 kg Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV účinnost rekuperace - 58,4 % Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV přívod Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV jmen. výkon  - 2990 m3/ hod Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV disp. tlak - 400 pä Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV max. topný výkon - 7,2 kW Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV příkon - 2,5 kW Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV napětí - 400 V Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV odvod Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV jmen. výkon - 2900 m3 / hod Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV disp. tlak - 100 pa Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV akustický tlak v 3m - 53 dB ( A ) Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV příkon 2,54 kW Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV napětí - 400 V Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV 1 1,000 Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Součet 1,000 Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnika23 K 2.02 Tlumič hluku 400 x 400 - 1500 ks 2,000 8 970,00 17 940,00 Vzduchotechnika. 1,128 10 118,16 20 236,32 2 296,32

SO 01 vzduchotechnika24 K 2.03 Ruční uzavírací klapka 250 x 200 ks 10,000 1 920,00 19 200,00 Vzduchotechnika. 1,128 2 165,76 21 657,60 2 457,60

SO 01 vzduchotechnika25 K 2.04.1 Požární klapka 250 x 200 ks 10,000 4 680,00 46 800,00 Vzduchotechnika. 1,128 5 279,04 52 790,40 5 990,40

SO 01 vzduchotechnika26 K 2.04.2 Požární klapka 400 x 400 ks 2,000 5 420,00 10 840,00 Vzduchotechnika. 1,128 6 113,76 12 227,52 1 387,52

SO 01 vzduchotechnika27 K 2.05.1 Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené m2 230,000 620,00 142 600,00 Vzduchotechnika. 1,128 699,36 160 852,80 18 252,80
SO 01 vzduchotechnikaVV lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti       Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV (spoje budou těsněny pryžovým profilem).                             Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu. Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Díly označené + – volný spoj - obsahují délkovou montážní rezervu na Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV provedení doměru délky na stavbě  (min. 300 mm). Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV do obvodu 1500 mm Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV 230 230,000 Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Součet 230,000 Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnika28 K 2.05.2 Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené m2 20,000 620,00 12 400,00 Vzduchotechnika. 1,128 699,36 13 987,20 1 587,20
SO 01 vzduchotechnikaVV lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti       Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV (spoje budou těsněny pryžovým profilem).                             Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu. Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Díly označené + – volný spoj - obsahují délkovou montážní rezervu na Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV provedení doměru délky na stavbě  (min. 300 mm). Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV do obvodu 2500 mm Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV 20 20,000 Vzduchotechnika.
SO 01 vzduchotechnikaVV Součet 20,000 Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnika
29 K 2.06.1

Tvarovky čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu do obvodu 1500 
mm

m2 85,000 620,00 52 700,00 Vzduchotechnika
. 1,128 699,36 59 445,60 6 745,60

SO 01 vzduchotechnika
30 K 2.06.2

Tvarovky čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu do obvodu 2500 
mm

m2 5,000 620,00 3 100,00 Vzduchotechnika
. 1,128 699,36 3 496,80 396,80

SO 01 vzduchotechnika31 K 2.07 Stěnová výustka 325 x 75.12,5 UR 1 ks 28,000 1 060,00 29 680,00 Vzduchotechnika. 1,087 1 152,22 32 262,16 2 582,16

SO 01 vzduchotechnika32 K 2.08 Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 160 m 30,000 785,00 23 550,00 Vzduchotechnika. 1,128 885,48 26 564,40 3 014,40

SO 01 vzduchotechnika33 K 2.09 Talířový ventil odvodní - kovový d 160 ks 14,000 560,00 7 840,00 Vzduchotechnika. 1,028 575,68 8 059,52 219,52

SO 01 vzduchotechnika34 K 2.10 Rámeček pro talířový ventil d 160 ks 14,000 250,00 3 500,00 Vzduchotechnika. 1,087 271,75 3 804,50 304,50

SO 01 vzduchotechnika35 K 2.11 Dveřní mřížka PT 489 ks 28,000 750,00 21 000,00 Vzduchotechnika. 1,087 815,25 22 827,00 1 827,00

SO 01 vzduchotechnika36 K 2.12 Protipožární izolace potrubí tl.40mm EI 30min m2 17,000 750,00 12 750,00 Vzduchotechnika. 1,195 896,25 15 236,25 2 486,25

SO 01 vzduchotechnikaD 751 - 3 ZAŘÍZENÍ Č.3 - větrání soc. zařízení 20 940,00 Vzduchotechnika. 23 035,04
SO 01 vzduchotechnika39 K 3.01 Diagonální ventilátor do potrubí s doběhem prům 160 ks 1,000 5 610,00 5 610,00 Vzduchotechnika. 1,102 6 182,22 6 182,22 572,22
SO 01 vzduchotechnikaVV průtok - 300 m3 / hod Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnikaVV tlak - 200 pa Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnikaVV napětí - 230 V Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnikaVV příkon - 54 W Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnikaVV akust. tlak ve 3m - 56 dB ( A ) Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnikaVV 1 1,000 Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnikaVV Součet 1,000 Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnika40 K 3.02 Pružná manžeta d 160 ks 2,000 350,00 700,00 Vzduchotechnika. 1,087 380,45 760,90 60,90

SO 01 vzduchotechnika41 K 3.03 Zpětná klapka d 160 ks 1,000 330,00 330,00 Vzduchotechnika. 1,128 372,24 372,24 42,24

SO 01 vzduchotechnika42 K 3.04 Protideštová žaluzie d 160 ks 1,000 1 920,00 1 920,00 Vzduchotechnika. 1,087 2 087,04 2 087,04 167,04

SO 01 vzduchotechnika43 K 3.05 Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 100 m 10,000 670,00 6 700,00 Vzduchotechnika. 1,128 755,76 7 557,60 857,60

SO 01 vzduchotechnika44 K 3.06 Talířový ventil odvodní - kovový d 100 ks 4,000 420,00 1 680,00 Vzduchotechnika. 1,028 431,76 1 727,04 47,04

SO 01 vzduchotechnika45 K 3.07 Rámeček pro talířový ventil d 100 ks 4,000 250,00 1 000,00 Vzduchotechnika. 1,087 271,75 1 087,00 87,00
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SO 01 vzduchotechnika46 K 3.08 Dveřní mřížka PT 489 ks 4,000 750,00 3 000,00 Vzduchotechnika. 1,087 815,25 3 261,00 261,00

SO 01 vzduchotechnikaD 751 - 4 ZAŘÍZENÍ Č.4 - větrání soc. zařízení 33 610,00 Vzduchotechnika. 37 106,95
SO 01 vzduchotechnika48 K 4.01 Diagonální ventilátor do potrubí prům 200 ks 1,000 7 800,00 7 800,00 Vzduchotechnika. 1,102 8 595,60 8 595,60 795,60
SO 01 vzduchotechnikaVV průtok - 490 m3 / hod Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnikaVV tlak - 250 pa Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnikaVV napětí 230 V Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnikaVV příkon 132 W Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnikaVV akust. tlak ve 3m 52 dB ( A ( Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnikaVV 1 1,000 Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnikaVV Součet 1,000 Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnika49 K 4.02 pružná manžeta d 200 ks 2,000 420,00 840,00 Vzduchotechnika. 1,095 459,90 919,80 79,80

SO 01 vzduchotechnika50 K 4.03 Zpětná klapka d 200 ks 1,000 390,00 390,00 Vzduchotechnika. 1,128 439,92 439,92 49,92

SO 01 vzduchotechnika51 K 4.04 Protideštová žaluzie d 200 ks 1,000 2 460,00 2 460,00 Vzduchotechnika. 1,087 2 674,02 2 674,02 214,02

SO 01 vzduchotechnika52 K 4.05.1 Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 100 m 5,000 670,00 3 350,00 Vzduchotechnika. 1,128 755,76 3 778,80 428,80

SO 01 vzduchotechnika53 K 4.05.2 Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 160 m 10,000 785,00 7 850,00 Vzduchotechnika. 1,128 885,48 8 854,80 1 004,80

SO 01 vzduchotechnika54 K 4.05.3 Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 200 m 3,000 930,00 2 790,00 Vzduchotechnika. 1,128 1 049,04 3 147,12 357,12

SO 01 vzduchotechnika55 K 4.06.1 Talířový ventil odvodní - kovový d 100 ks 3,000 420,00 1 260,00 Vzduchotechnika. 1,028 431,76 1 295,28 35,28

SO 01 vzduchotechnika56 K 4.06.2 Talířový ventil odvodní - kovový - d 160 ks 2,000 560,00 1 120,00 Vzduchotechnika. 1,028 575,68 1 151,36 31,36

SO 01 vzduchotechnika57 K 4.07.1 Rámeček pro talířový ventil d 100 ks 3,000 250,00 750,00 Vzduchotechnika. 1,087 271,75 815,25 65,25

SO 01 vzduchotechnika58 K 4.07.2 Rámeček pro talířový ventil d 160 ks 2,000 250,00 500,00 Vzduchotechnika. 1,087 271,75 543,50 43,50

SO 01 vzduchotechnika59 K 4.08 Dveřní mřížka PT 489 ks 6,000 750,00 4 500,00 Vzduchotechnika. 1,087 815,25 4 891,50 391,50

SO 01 vzduchotechnikaD 751 - 5 ZAŘÍZENÍ Č.5 - větrání soc. zařízení 64 035,00 Vzduchotechnika. 71 275,55
SO 01 vzduchotechnika61 K 5.01 Diagonální ventilátor do potrubí prům 200 ks 1,000 7 800,00 7 800,00 Vzduchotechnika. 1,102 8 595,60 8 595,60 795,60
SO 01 vzduchotechnikaVV průtok - 490 m3 / hod Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnikaVV tlak - 250 pa Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnikaVV napětí 230 V Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnikaVV příkon 132 W Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnikaVV akust. tlak ve 3m 52 dB ( A ( Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnikaVV 1 1,000 Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnikaVV Součet 1,000 Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnika62 K 5.02 pružná manžeta d 200 ks 2,000 420,00 840,00 Vzduchotechnika. 1,128 473,76 947,52 107,52

SO 01 vzduchotechnika63 K 5.03 Zpětná klapka d 200 ks 1,000 390,00 390,00 Vzduchotechnika. 1,128 439,92 439,92 49,92

SO 01 vzduchotechnika64 K 5.04 Výfuková hlavice d 315 ks 1,000 3 860,00 3 860,00 Vzduchotechnika. 1,095 4 226,70 4 226,70 366,70

SO 01 vzduchotechnika65 K 5.05.1 Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 100 m 30,000 670,00 20 100,00 Vzduchotechnika. 1,128 755,76 22 672,80 2 572,80

SO 01 vzduchotechnika66 K 5.05.2 Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 160 m 5,000 785,00 3 925,00 Vzduchotechnika. 1,128 885,48 4 427,40 502,40

SO 01 vzduchotechnika67 K 5.05.3 Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 200 m 10,000 930,00 9 300,00 Vzduchotechnika. 1,128 1 049,04 10 490,40 1 190,40

SO 01 vzduchotechnika68 K 5.05.4 Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 250 m 3,000 1 120,00 3 360,00 Vzduchotechnika. 1,128 1 263,36 3 790,08 430,08

SO 01 vzduchotechnika69 K 5.05.5 Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 315 m 3,000 1 210,00 3 630,00 Vzduchotechnika. 1,128 1 364,88 4 094,64 464,64

SO 01 vzduchotechnika70 K 5.06.1 Talířový ventil odvodní - kovový d 100 ks 6,000 420,00 2 520,00 Vzduchotechnika. 1,028 431,76 2 590,56 70,56

SO 01 vzduchotechnika71 K 5.06.2 Talířový ventil odvodní - kovový - d 160 ks 1,000 560,00 560,00 Vzduchotechnika. 1,028 575,68 575,68 15,68

SO 01 vzduchotechnika72 K 5.07.1 Rámeček pro talířový ventil d 100 ks 6,000 250,00 1 500,00 Vzduchotechnika. 1,087 271,75 1 630,50 130,50

SO 01 vzduchotechnika73 K 5.07.2 Rámeček pro talířový ventil d 160 ks 1,000 250,00 250,00 Vzduchotechnika. 1,087 271,75 271,75 21,75

SO 01 vzduchotechnika74 K 5.08 Dveřní mřížka PT 489 ks 8,000 750,00 6 000,00 Vzduchotechnika. 1,087 815,25 6 522,00 522,00

SO 01 vzduchotechnikaD 751 - 6 ZAŘÍZENÍ Č.6 - větrání soc. zařízení 50 260,00 Vzduchotechnika. 55 778,26
SO 01 vzduchotechnika76 K 6.01 Diagonální ventilátor do potrubí prům 200 ks 1,000 7 800,00 7 800,00 Vzduchotechnika. 1,102 8 595,60 8 595,60 795,60
SO 01 vzduchotechnikaVV průtok - 490 m3 / hod Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnikaVV tlak - 250 pa Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnikaVV napětí 230 V Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnikaVV příkon 132 W Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnikaVV akust. tlak ve 3m 52 dB ( A ( Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnikaVV 1 1,000 Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnikaVV Součet 1,000 Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnika77 K 6.02 pružná manžeta d 200 ks 2,000 420,00 840,00 Vzduchotechnika. 1,095 459,90 919,80 79,80

SO 01 vzduchotechnika78 K 6.03 Zpětná klapka d 200 ks 1,000 390,00 390,00 Vzduchotechnika. 1,128 439,92 439,92 49,92

SO 01 vzduchotechnika79 K 6.04.1 Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 100 m 15,000 670,00 10 050,00 Vzduchotechnika. 1,128 755,76 11 336,40 1 286,40

SO 01 vzduchotechnika80 K 6.04.2 Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 160 m 10,000 785,00 7 850,00 Vzduchotechnika. 1,128 885,48 8 854,80 1 004,80
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SO 01 vzduchotechnika81 K 6.04.3 Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 200 m 3,000 930,00 2 790,00 Vzduchotechnika. 1,128 1 049,04 3 147,12 357,12

SO 01 vzduchotechnika82 K 6.05 Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené 350 x 150 m 9,000 620,00 5 580,00 Vzduchotechnika. 1,128 699,36 6 294,24 714,24
SO 01 vzduchotechnikaVV lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti       Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnikaVV (spoje budou těsněny pryžovým profilem).                             Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnikaVV Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu. Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnikaVV Díly označené + – volný spoj - obsahují délkovou montážní rezervu na Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnikaVV provedení doměru délky na stavbě  (min. 300 mm). Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnikaVV 9 9,000 Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnikaVV Součet 9,000 Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnika83 K 6.06 Tvarovky čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu 350 x 150 m2 5,000 620,00 3 100,00 Vzduchotechnika. 1,128 699,36 3 496,80 396,80

SO 01 vzduchotechnika84 K 6.07 Talířový ventil odvodní - kovový d 100 ks 8,000 420,00 3 360,00 Vzduchotechnika. 1,028 431,76 3 454,08 94,08

SO 01 vzduchotechnika85 K 6.08 Rámeček pro talířový ventil d 100 ks 10,000 250,00 2 500,00 Vzduchotechnika. 1,087 271,75 2 717,50 217,50

SO 01 vzduchotechnika86 K 6.09 Dveřní mřížka PT 489 ks 8,000 750,00 6 000,00 Vzduchotechnika. 1,087 815,25 6 522,00 522,00

SO 01 vzduchotechnikaD 751 - 7 ZAŘÍZENÍ Č.7 - větrání soc. zařízení 63 815,00 Vzduchotechnika. 70 375,59
SO 01 vzduchotechnika88 K 7.01 Diagonální ventilátor do potrubí d 315 ks 1,000 10 990,00 10 990,00 Vzduchotechnika. 1,102 12 110,98 12 110,98 1 120,98
SO 01 vzduchotechnikaVV průtok 1850 m3 / hod Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnikaVV tlak - 250 pa Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnikaVV napětí - 230 V Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnikaVV příkon - 132 W Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnikaVV akust. tlak ve 3m - 52 dB ( A ) Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnikaVV 1 1,000 Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnikaVV Součet 1,000 Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnika89 K 7.02 Pružná manžeta d 315 ks 2,000 520,00 1 040,00 Vzduchotechnika. 1,095 569,40 1 138,80 98,80

SO 01 vzduchotechnika90 K 7.03 Zpětná klapka d 315 ks 1,000 890,00 890,00 Vzduchotechnika. 1,128 1 003,92 1 003,92 113,92

SO 01 vzduchotechnika91 K 7.04 Protideštová žaluzie d 315 ks 1,000 3 120,00 3 120,00 Vzduchotechnika. 1,087 3 391,44 3 391,44 271,44

SO 01 vzduchotechnika92 K 7.05.1 Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 100 m 15,000 670,00 10 050,00 Vzduchotechnika. 1,128 755,76 11 336,40 1 286,40

SO 01 vzduchotechnika93 K 7.05.2 Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 160 m 3,000 785,00 2 355,00 Vzduchotechnika. 1,128 885,48 2 656,44 301,44

SO 01 vzduchotechnika94 K 7.05.3 Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 200 m 13,000 930,00 12 090,00 Vzduchotechnika. 1,128 1 049,04 13 637,52 1 547,52

SO 01 vzduchotechnika95 K 7.05.4 Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 250 m 1,000 1 120,00 1 120,00 Vzduchotechnika. 1,128 1 263,36 1 263,36 143,36

SO 01 vzduchotechnika96 K 7.05.5 Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 315 m 3,000 1 210,00 3 630,00 Vzduchotechnika. 1,128 1 364,88 4 094,64 464,64

SO 01 vzduchotechnika97 K 7.06.1 Talířový ventil odvodní - kovový d 100 ks 9,000 420,00 3 780,00 Vzduchotechnika. 1,028 431,76 3 885,84 105,84

SO 01 vzduchotechnika98 K 7.06.2 Talířový ventil odvodní - kovový - d 160 ks 1,000 560,00 560,00 Vzduchotechnika. 1,028 575,68 575,68 15,68

SO 01 vzduchotechnika99 K 7.06.3 Talířový ventil odvodní - kovový - d 200 ks 4,000 610,00 2 440,00 Vzduchotechnika. 1,028 627,08 2 508,32 68,32

SO 01 vzduchotechnika100 K 7.07.1 Rámeček pro talířový ventil d 100 ks 9,000 250,00 2 250,00 Vzduchotechnika. 1,087 271,75 2 445,75 195,75

SO 01 vzduchotechnika101 K 7.07.2 Rámeček pro talířový ventil d 160 ks 1,000 250,00 250,00 Vzduchotechnika. 1,087 271,75 271,75 21,75

SO 01 vzduchotechnika102 K 7.07.3 Rámeček pro talířový ventil d 200 ks 4,000 250,00 1 000,00 Vzduchotechnika. 1,087 271,75 1 087,00 87,00

SO 01 vzduchotechnika103 K 7.08 Dveřní mřížka PT 489 ks 11,000 750,00 8 250,00 Vzduchotechnika. 1,087 815,25 8 967,75 717,75

SO 01 vzduchotechnikaD 751 - 8 ZAŘÍZENÍ Č.8 - větrání soc. zařízení 46 520,00 Vzduchotechnika. 51 649,04
SO 01 vzduchotechnika105 K 8.01 Diagonální ventilátor do potrubí prům 200 ks 1,000 7 800,00 7 800,00 Vzduchotechnika. 1,102 8 595,60 8 595,60 795,60
SO 01 vzduchotechnikaVV průtok - 490 m3 / hod Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnikaVV tlak - 250 pa Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnikaVV napětí 230 V Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnikaVV příkon 132 W Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnikaVV akust. tlak ve 3m 52 dB ( A ( Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnikaVV 1 1,000 Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnikaVV Součet 1,000 Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnika106 K 8.02 pružná manžeta d 200 ks 2,000 420,00 840,00 Vzduchotechnika. 1,095 459,90 919,80 79,80

SO 01 vzduchotechnika107 K 8.03 Zpětná klapka d 200 ks 1,000 390,00 390,00 Vzduchotechnika. 1,128 439,92 439,92 49,92

SO 01 vzduchotechnika108 K 8.04.1 Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 100 m 20,000 670,00 13 400,00 Vzduchotechnika. 1,128 755,76 15 115,20 1 715,20

SO 01 vzduchotechnika109 K 8.04.2 Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 160 m 6,000 785,00 4 710,00 Vzduchotechnika. 1,128 885,48 5 312,88 602,88

SO 01 vzduchotechnika110 K 8.04.3 Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 200 m 10,000 930,00 9 300,00 Vzduchotechnika. 1,128 1 049,04 10 490,40 1 190,40

SO 01 vzduchotechnika111 K 8.05.1 Talířový ventil odvodní - kovový d 100 ks 6,000 420,00 2 520,00 Vzduchotechnika. 1,028 431,76 2 590,56 70,56

SO 01 vzduchotechnika112 K 8.05.2 Talířový ventil odvodní - kovový - d 160 ks 1,000 560,00 560,00 Vzduchotechnika. 1,028 575,68 575,68 15,68

SO 01 vzduchotechnika113 K 8.06.1 Rámeček pro talířový ventil d 100 ks 6,000 250,00 1 500,00 Vzduchotechnika. 1,087 271,75 1 630,50 130,50

SO 01 vzduchotechnika114 K 8.06.2 Rámeček pro talířový ventil d 160 ks 1,000 250,00 250,00 Vzduchotechnika. 1,087 271,75 271,75 21,75

SO 01 vzduchotechnika115 K 8.07 Dveřní mřížka PT 489 ks 7,000 750,00 5 250,00 Vzduchotechnika. 1,087 815,25 5 706,75 456,75
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SO 01 vzduchotechnikaD 751 - 9 ZAŘÍZENÍ Č.9 - větrání soc. zařízení 45 850,00 Vzduchotechnika. 50 945,53
SO 01 vzduchotechnika117 K 9.01 Diagonální ventilátor do potrubí prům 200 ks 1,000 7 800,00 7 800,00 Vzduchotechnika. 1,102 8 595,60 8 595,60 795,60
SO 01 vzduchotechnikaVV průtok - 490 m3 / hod Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnikaVV tlak - 250 pa Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnikaVV napětí 230 V Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnikaVV příkon 132 W Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnikaVV akust. tlak ve 3m 52 dB ( A ( Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnikaVV 1 1,000 Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnikaVV Součet 1,000 Vzduchotechnika.

SO 01 vzduchotechnika118 K 9.02 pružná manžeta d 200 ks 2,000 420,00 840,00 Vzduchotechnika. 1,095 459,90 919,80 79,80

SO 01 vzduchotechnika119 K 9.03 Zpětná klapka d 200 ks 1,000 390,00 390,00 Vzduchotechnika. 1,128 439,92 439,92 49,92

SO 01 vzduchotechnika120 K 9.04.1 Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 100 m 20,000 670,00 13 400,00 Vzduchotechnika. 1,128 755,76 15 115,20 1 715,20

SO 01 vzduchotechnika121 K 9.04.2 Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 160 m 6,000 785,00 4 710,00 Vzduchotechnika. 1,128 885,48 5 312,88 602,88

SO 01 vzduchotechnika122 K 9.04.3 Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 200 m 10,000 930,00 9 300,00 Vzduchotechnika. 1,128 1 049,04 10 490,40 1 190,40

SO 01 vzduchotechnika123 K 9.05.1 Talířový ventil odvodní - kovový d 100 ks 5,000 420,00 2 100,00 Vzduchotechnika. 1,028 431,76 2 158,80 58,80

SO 01 vzduchotechnika124 K 9.05.2 Talířový ventil odvodní - kovový - d 160 ks 1,000 560,00 560,00 Vzduchotechnika. 1,028 575,68 575,68 15,68

SO 01 vzduchotechnika125 K 9.06.1 Rámeček pro talířový ventil d 100 ks 5,000 250,00 1 250,00 Vzduchotechnika. 1,087 271,75 1 358,75 108,75

SO 01 vzduchotechnika126 K 9.06.2 Rámeček pro talířový ventil d 160 ks 1,000 250,00 250,00 Vzduchotechnika. 1,087 271,75 271,75 21,75
SO 01 vzduchotechnika127 K 9.07 Dveřní mřížka PT 489 ks 7,000 750,00 5 250,00 Vzduchotechnika. 1,087 815,25 5 706,75 456,75

Objekt SO 01 - vlastní objekt . 20 000,00               objekt . 21 740,00               
SO 01 vlastní objekt381 M 59816242.-1 ozn 121 - žaluzie CHÚC kus 1,000 20 000,00 20 000,00 Vzduchotechnika. 1,087 21 740,00 21 740,00 1 740,00
SO 01 vlastní objekt VV kompletní provedení včetně povrchové úpravy Vzduchotechnika.

SO 01 vlastní objekt VV 1 1,000 Vzduchotechnika.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 1,000 Vzduchotechnika.

. 3 156 539,36 Kč . 5 096 147,03 Kč

Objekt SO 06 - vodní - volnočasové aktivity . 57 772,80               objekt . 95 382,89               
SO 06 vonočasové plochy67 M 553OK rámu ocelová konstrukce dřevěného rámu kg 577,728 100,00 57 772,80 zámečnické konstrukce. 1,651 165,10 95 382,89 37 610,09
SO 06 vonočasové plochyVV dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava dle projektové dokumentace zámečnické konstrukce.

SO 06 vonočasové plochyVV 577,728 577,728 zámečnické konstrukce.

SO 06 vonočasové plochyVV Součet 577,728 zámečnické konstrukce.

Objekt SO 05 - mlatové plochy . 77 030,40               objekt . 127 177,19             
SO 05 mlatové plochy54 M 553OK rámu ocelová konstrukce dřevěného rámu kg 770,304 100,00 77 030,40 zámečnické konstrukce. 1,651 165,10 127 177,19 50 146,79
SO 05 mlatové plochy VV dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava dle projektové dokumentace zámečnické konstrukce.

SO 05 mlatové plochy VV 770,304 770,304 zámečnické konstrukce.

SO 05 mlatové plochy VV Součet 770,304 zámečnické konstrukce.

Objekt SO 02 - 2 - objekt skladu zahradní techniky . 22 734,18               objekt . 37 534,13               
SO 02 Objekt skladu zahradní techniky102 M 553OK sloupů dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava sloupů kg 252,602 90,00 22 734,18 zámečnické konstrukce. 1,651 148,59 37 534,13 14 799,95
SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV dle montáže zámečnické konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV 252,602 252,602 zámečnické konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV Součet 252,602 zámečnické konstrukce.

Objekt SO 01 - vlastní objekt . 2 999 001,98         objekt . 4 836 052,81         
SO 01 vlastní objekt509 M 553Lv 5 x 25 Děrovaný plech ocelový Lv 5 x 25 m2 36,300 2 800,00 101 640,00 zámečnické konstrukce. 1,651 4 622,80 167 807,64 66 167,64
SO 01 vlastní objekt VV spc zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 33,00*1,1 36,300 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 36,300 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt515 M 553záb - 1 zábradlí balkonů - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava kg 3 016,030 180,00 542 885,40 zámečnické konstrukce. 1,651 297,18 896 303,80 353 418,40
SO 01 vlastní objekt VV zábradlí v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV madlo zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 4,683*1,00*(63,50+73,50) 641,571 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV horní a spodní pásnice zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1,256*1,00*2*(63,50+73,50) 344,144 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV nosná stojina zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 5,287*0,97*(63,50+73,50) 702,589 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV výplň zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 0,888*8,66*(63,50+73,50) 1 053,541 zámečnické konstrukce.

Zámečnické konstrukce
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SO 01 vlastní objekt VV prořez a zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2741,845*0,10 274,185 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 3 016,030 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt518 M 553záb - 2 zábradlí únikového schodiště - dodávkla materiálu, výroba a povrchová úprava kg 1 084,453 180,00 195 201,54 zámečnické konstrukce. 1,651 297,18 322 277,74 127 076,20
SO 01 vlastní objekt VV dle montáže zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV výplň zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (10*1,50*2,00+2*2,00*1,50)/2*31 558,000 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV lemovací profil WG 40 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3,00*20*7,41 444,600 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV vertikála Jakl zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 35,00*0,802 28,070 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV madla Jakl zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (2,50*6+0,80*1)*3,404 53,783 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 1 084,453 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt519 M 553záb - 3 zábradlí na schodišti - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava kg 775,200 180,00 139 536,00 zámečnické konstrukce. 1,651 297,18 230 373,94 90 837,94
SO 01 vlastní objekt VV Z.01 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (24,00+1,50+1,90)*4,68 128,232 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Z.02 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (63,50+2,70+5,50)*2,43 174,231 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Z.03 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (300,00+16,50+16,50)*1,208 402,264 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV prořez a pomocný materiál zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 704,727*0,10 70,473 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 775,200 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt525 M 15945235.1 plech děrovaný tahokov oko 47/13/5 tl 3,0mm tabule m2 24,200 3 450,00 83 490,00 zámečnické konstrukce. 1,651 5 695,95 137 841,99 54 351,99
SO 01 vlastní objekt VV spc zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 22,00*1,1 24,200 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 24,200 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt526 M 13611304.1 plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tl 4mm tabule m2 97,350 3 500,00 340 725,00 zámečnické konstrukce. 1,651 5 778,50 562 536,98 221 811,98
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13611304.1 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV spc zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV stropní konstrukce dle ozn 4.21 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (22,00+66,50)*1,1 97,350 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 97,350 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt527 M 55347077.1 rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 50/11 mm 1000x1000mm kus 82,500 5 400,00 445 500,00 zámečnické konstrukce. 1,651 8 915,40 735 520,50 290 020,50
SO 01 vlastní objekt VV spc zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV konstrukce podlahy balkonů 1. a 2. patra - výměra dle projektové dokumentace zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 75,00*1,1 82,500 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 82,500 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt554 M 553OK - Z ocelová konstrukce balkonů - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava kg 8 040,121 110,00 884 413,31 zámečnické konstrukce. 1,651 181,61 1 460 166,37 575 753,06
SO 01 vlastní objekt VV kompletní provedení dle projektové dokumentace zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 8040,121 8 040,121 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 8 040,121 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
555 M 553OK přís ocerlová konstrukce přístřešku zásobování - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava kg 522,627 110,00 57 488,97 zámečnické konstrukce

. 1,651 181,61 94 914,29 37 425,32

SO 01 vlastní objekt VV ocelová konstrukce přístřešku zásobování zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV z 01 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 12,80*12,90 165,120 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV z 02 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 20,0*4,45 89,000 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV z 03 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 7,50*7,90 59,250 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV z 04 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 9,75*2,00 19,500 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV z 05 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 22,00*1,21 26,620 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV z 06 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,47*22,00 54,340 zámečnické konstrukce.
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SO 01 vlastní objekt VV z 07 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 0,35*47,10 16,485 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV z 08 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 0,70*64,00 44,800 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV prořez a spojovací materiál zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 475,115*0,10 47,512 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 522,627 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt597 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 743,292 100,00 74 329,20 zámečnické konstrukce. 1,097 109,70 81 539,13 7 209,93
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783314201 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV zárubně zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 114*1,50 171,000 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 26,00*1,80 46,800 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV překlady v suterenu na nové zdivo zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV I 120 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1,30*2*0,439 1,141 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV překlady v sutrenu - na nové zdivo zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV I 140 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1,40*2*0,502 1,406 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV přízemí zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV I 140 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,60*2*7*0,502 18,273 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV I 180 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,00*2*0,640 2,560 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1. np zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,00*2*0,64 2,560 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2. np zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV I 140 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3,00*2*7*0,502 21,084 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,60*2*7*0,502 18,273 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1,85*2*0,502 1,857 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV překlady v suterenu - původní zdivo zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV I 120 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,50*2+1,30*2)*11,10*0,001 0,062 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV překlady v přízemí - původní zdivo zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV I 120 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,30*9+1,00*1+1,45*4+1,40*1)*2*0,439 17,472 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV překlady v 1. patře - původní zdivo zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV I 120 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,45*2*10+1,50*2*11)*0,439 27,218 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV překlady v suternu - původní zdivo zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV I 140 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1,50*10*0,502 7,530 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV překlady v přízemí - původní zdivo zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV I 140 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,10*2*0,502 2,108 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV I 160 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,80*5+1,55*4)*2*0,575 17,480 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV I 180 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,00*2*0,4640 1,856 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV I 200 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,00*2*0,709 2,836 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV překlady v 1. patře - původní zdivo zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV I 200 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,60*2+2,75*2+3,00*12)*0,709 31,692 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV stropní konstrukce dle ozn 4.11 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV IPN 100 - 8,34 / 0,37 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 18,00*0,37 6,660 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV stropní konstrukce dle ozn 4.21 zámečnické konstrukce.
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SO 01 vlastní objekt VV 18,00*0,37 6,660 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV stropní konstrukce dle ozn 3.11 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV HEB 180 - 51,20 / 1,04 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (2,115+2,235+2,38+2,47+2,85+2,99+5,83+5,895+5,755+5,615+5,475)*1,04 45,354 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV ocelové profily dle ozn zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 6.12 - UPN 160 - 18,80 / 0,546 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (2,50+6,35+0,60+7,70)*0,546 9,364 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 6.13 - UPN 180 - 22,00 / 0,611 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 4,75*2*0,611 5,805 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 6.14 - UPN 160 - 18,80 / 0,546 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 25,15*0,546 13,732 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 6.16 - IPN 160  - 17,90 / 0,575 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 9,60*2*0,575 11,040 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 6.31 - IPN 140 - 14,30 / 0,502 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 4,20*2*0,502 4,217 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 6,32 - UPN 160 - 18,80 / 0,546 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,10*0,546 1,147 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 6,33 - IPN 160 - 17,90 /  0,575 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,45*0,575 1,409 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 6.35 - UPN 160 - 18,80 - 0,546 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 12,00*2*0,546 13,104 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 3.21 - HEB 180 - 51,20 / 1,04 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 45,00*1,04 46,800 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 6.21 - IPN 140 - 14,30 / 0,502 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 4,70*2*0,502 4,719 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 6.22 - UPN 180 - 22,00 / 0,611 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 5,80*2*0,611 7,088 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 6.23 - UPN 160 - 18,80 - 0,546 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 17,70*2*0,546 19,328 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 6.02, 6.03, 6.04  - IPN 140 - 14,30 / 0,502 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (5,10*2+1,20*5+2,50*1+2,10*1)*0,502 10,442 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 6.01 - IPN 200 - 26,30 / 0,709 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 5,60*0,709 3,970 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV ocelové profily dle ozn zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 6.11 - UPN 300 - 46,20 / 0,950 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,00*2*0,95 3,800 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 6.15 - IPN 240 - 36,20 / 0,844 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 17,75*2*0,844 29,962 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 9,80*0,844 8,271 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 6.17 - IPN 450 - 115,00 / 1,480 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 5,50*2*1,18 12,980 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 6.34 - IPN 240 - 36,20 / 0,844 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 24,95*2*0,844 42,116 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV ozn 6.24 - IPN 240 - 36,20 / 0,844 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 24,95*2*0,844 42,116 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 743,292 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt598 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 743,292 80,00 59 463,36 zámečnické konstrukce. 1,097 87,76 65 231,31 5 767,95
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783315101 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV dle základního nátěru zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 743,292 743,292 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 743,292 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt599 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 743,292 100,00 74 329,20 zámečnické konstrukce. 1,097 109,70 81 539,13 7 209,93
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783317101 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV dle základního nátěru zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 743,292 743,292 zámečnické konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 743,292 zámečnické konstrukce.

. 4 200 842,07 Kč . 4 859 408,87 KčZděné konstrukce
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Objekt SO 06 - vodní - volnočasové aktivity . 104 707,50            objekt . 140 400,05             

SO 06 vonočasové plochy
21 K 279113132

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků 
na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm

m2 6,000 1 000,00 6 000,00 zděné konstrukce
. 1,050 1 050,00 6 300,00 300,00

SO 06 vonočasové plochyOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279113132 zděné konstrukce.

SO 06 vonočasové plochyVV pro bezbarierový záhonek zděné konstrukce.

SO 06 vonočasové plochyVV (2,40+1,60)*2*0,75 6,000 zděné konstrukce.

SO 06 vonočasové plochyVV Součet 6,000 zděné konstrukce.

SO 06 vonočasové plochy
22 K 279113134

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků 
na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm

m2 14,250 1 400,00 19 950,00 zděné konstrukce
. 1,050 1 470,00 20 947,50 997,50

SO 06 vonočasové plochyOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279113134 zděné konstrukce.

SO 06 vonočasové plochyVV základ pod lavičku zděné konstrukce.

SO 06 vonočasové plochyVV 0,50*0,50*(33+24) 14,250 zděné konstrukce.

SO 06 vonočasové plochyVV Součet 14,250 zděné konstrukce.

SO 06 vonočasové plochy
23 K 279113135

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků 
na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm

m2 15,600 1 800,00 28 080,00 zděné konstrukce
. 1,050 1 890,00 29 484,00 1 404,00

SO 06 vonočasové plochyOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279113135 zděné konstrukce.

SO 06 vonočasové plochyVV pro bezbarierový záhonek zděné konstrukce.

SO 06 vonočasové plochyVV (2,40+1,60)*2*0,75 6,000 zděné konstrukce.

SO 06 vonočasové plochyVV patky zděné konstrukce.

SO 06 vonočasové plochyVV 0,40*0,75*(16+16) 9,600 zděné konstrukce.

SO 06 vonočasové plochyVV Součet 15,600 zděné konstrukce.

SO 06 vonočasové plochy
24 K 279361821

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo 
oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

t 1,165 43 500,00 50 677,50 zděné konstrukce
.

1,651 71 818,50 83 668,55 32 991,05

SO 06 vonočasové plochyOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279361821 zděné konstrukce.

SO 06 vonočasové plochyVV základ pod lavičku zděné konstrukce.

SO 06 vonočasové plochyVV 0,50*0,50*(33+24)*0,50*0,08 0,570 zděné konstrukce.

SO 06 vonočasové plochyVV pro bezbarierový záhonek zděné konstrukce.

SO 06 vonočasové plochyVV (2,40+1,60)*2*0,75*(0,40+0,20)*0,08 0,288 zděné konstrukce.

SO 06 vonočasové plochyVV patky zděné konstrukce.

SO 06 vonočasové plochyVV 0,40*0,75*(16+16)*0,40*0,08 0,307 zděné konstrukce.

SO 06 vonočasové plochyVV Součet 1,165 zděné konstrukce.

Objekt SO 05 - mlatové plochy . 43 230,00               objekt . 55 987,13               

SO 05 mlatové plochy
17 K 279113132

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků 
na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm

m2 25,600 1 000,00 25 600,00 zděné konstrukce
. 1,050 1 050,00 26 880,00 1 280,00

SO 05 mlatové plochy Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279113132 zděné konstrukce.

SO 05 mlatové plochy VV patky pro záhon zděné konstrukce.

SO 05 mlatové plochy VV 16*0,40*0,50*2*4 25,600 zděné konstrukce.

SO 05 mlatové plochy VV Součet 25,600 zděné konstrukce.

SO 05 mlatové plochy
18 K 279361821

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo 
oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

t 0,410 43 000,00 17 630,00 zděné konstrukce
.

1,651 70 993,00 29 107,13 11 477,13

SO 05 mlatové plochy Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279361821 zděné konstrukce.

SO 05 mlatové plochy VV do bednících tvárnic zděné konstrukce.

SO 05 mlatové plochy VV 16*0,40*0,50*2*4*0,20*0,08 0,410 zděné konstrukce.

SO 05 mlatové plochy VV Součet 0,410 zděné konstrukce.

Objekt SO 04 - komunikace se zpevněným povrchem . 52 500,00               objekt . 55 807,50               

SO 04 komunikace se zpevněným povrchem
17 K 311213112

Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 
nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm

m3 7,500 7 000,00 52 500,00 zděné konstrukce
.

1,063 7 441,00 55 807,50 3 307,50

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311213112 zděné konstrukce.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV kamenné zdivo zděné konstrukce.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV 30,0*0,50*0,50 7,500 zděné konstrukce.

SO 04 komunikace se zpevněným povrchemVV Součet 7,500 zděné konstrukce.

Objekt SO 02 - 3 - objekt garáže . 7 618,50                 objekt . 9 751,04                 

SO 02 objekt garáže
7 K 311113142

Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 
20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm

m2 4,200 1 120,00 4 704,00 zděné konstrukce
.

1,050 1 176,00 4 939,20 235,20

SO 02 objekt garáže Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311113142 zděné konstrukce.

SO 02 objekt garáže VV patky zděné konstrukce.

SO 02 objekt garáže VV 0,40*2*0,75*7 4,200 zděné konstrukce.

SO 02 objekt garáže VV Součet 4,200 zděné konstrukce.
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SO 02 objekt garáže
8 K 311361821

Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo 
oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,067 43 500,00 2 914,50 zděné konstrukce
. 1,651 71 818,50 4 811,84 1 897,34

SO 02 objekt garáže Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311361821 zděné konstrukce.

SO 02 objekt garáže VV patky zděné konstrukce.

SO 02 objekt garáže VV 0,40*2*0,75*7*0,20*0,08 0,067 zděné konstrukce.

SO 02 objekt garáže VV Součet 0,067 zděné konstrukce.

Objekt SO 02 - 2 - objekt skladu zahradní techniky . 306 937,35            objekt . 370 806,79             

SO 02 Objekt skladu zahradní techniky
11 K 279113136

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků 
na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm

m2 30,346 2 400,00 72 830,40 zděné konstrukce
. 1,050 2 520,00 76 471,92 3 641,52

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279113136 zděné konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV základové pasy zděné konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV (6,57+14,10+5,825+0,50+5,80+0,50)*0,750 24,971 zděné konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV 4,25*0,50*2 4,250 zděné konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV 0,50*0,75*3 1,125 zděné konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV Součet 30,346 zděné konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní techniky
12 K 279361821

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo 
oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

t 1,214 43 500,00 52 809,00 zděné konstrukce
.

1,651 71 818,50 87 187,66 34 378,66

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279361821 zděné konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV spc zděné konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV 30,348*0,50*0,08 1,214 zděné konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV Součet 1,214 zděné konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní techniky
13 K 311231155

Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm, pro režné neomítané zdivo P 40, na 
maltu ze suché směsi 5 MPa

m3 6,019 5 750,00 34 609,25 zděné konstrukce
. 1,144 6 578,00 39 592,98 4 983,73

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311231155 zděné konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV zdivo skladu zděné konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV 6,25*3,45*0,30 6,469 zděné konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV odpočet zděné konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV -1,50*1,00*0,30 -0,450 zděné konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV Součet 6,019 zděné konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní techniky
14 K 311234041

Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku 
na maltu M5, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 240 mm

m2 100,411 1 200,00 120 493,20 zděné konstrukce
. 1,144 1 372,80 137 844,22 17 351,02

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311234041 zděné konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV zdivo skladu zděné konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV 14,10*3,50+(4,50+6,05+0,25+6,05)*2,86 97,541 zděné konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV 4,50*2,36 10,620 zděné konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV odpočet zděné konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV -1,25*2,05*2 -5,125 zděné konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV -1,50*1,00 -1,500 zděné konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV -1,50*0,75 -1,125 zděné konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV Součet 100,411 zděné konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní techniky16 M 59321108 překlad železobetonový RZP 1790x140x215mm kus 2,200 855,00 1 881,00 zděné konstrukce. 1,178 1 007,19 2 215,82 334,82
SO 02 Objekt skladu zahradní technikyOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59321108 zděné konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV spc zděné konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV 2*1,1 2,200 zděné konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV Součet 2,200 zděné konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní techniky
17 K 317168053

Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 
mm, délky 1500 mm

kus 6,000 510,00 3 060,00 zděné konstrukce
. 1,141 581,91 3 491,46 431,46

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168053 zděné konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV 3*2 6,000 zděné konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV Součet 6,000 zděné konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní techniky
18 K 317168054

Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 
mm, délky 1750 mm

kus 6,000 630,00 3 780,00 zděné konstrukce
. 1,141 718,83 4 312,98 532,98

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168054 zděné konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV 3*2 6,000 zděné konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV Součet 6,000 zděné konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní techniky20 K 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 m3 0,469 3 500,00 1 641,50 zděné konstrukce. 1,072 3 752,00 1 759,69 118,19
SO 02 Objekt skladu zahradní technikyOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417321414 zděné konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV na zdivu zděné konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV 6,25*0,30*0,25 0,469 zděné konstrukce.
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SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV Součet 0,469 zděné konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní techniky23 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,038 43 500,00 1 653,00 zděné konstrukce. 1,651 71 818,50 2 729,10 1 076,10
SO 02 Objekt skladu zahradní technikyOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417361821 zděné konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV věnec zděné konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV 0,469*0,08 0,038 zděné konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV Součet 0,038 zděné konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní techniky
24 K 417388164

Ztužující věnce pro keramické stropní konstrukce pro vnitřní zdivo z děrovaných cihel z 
betonu železového včetně výztuže šířka vnitřní zdi 24 cm, stropní konstrukce tl. 25 cm

m 35,450 400,00 14 180,00 zděné konstrukce
. 1,072 428,80 15 200,96 1 020,96

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417388164 zděné konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV zdivo skladu zděné konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV 14,10+4,50+6,05+0,25+6,05+4,50 35,450 zděné konstrukce.

SO 02 Objekt skladu zahradní technikyVV Součet 35,450 zděné konstrukce.

Objekt SO 02 - 1 - objekt zahradního altánu . 117 000,00            objekt . 124 371,00             

SO 02 Objekt zahradního altánu
78 K 311213112

Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 
nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm

m3 14,625 8 000,00 117 000,00 zděné konstrukce
.

1,063 8 504,00 124 371,00 7 371,00

SO 02 Objekt zahradního altánuOnline PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311213112 zděné konstrukce.

SO 02 Objekt zahradního altánuVV parapetní zdivo zděné konstrukce.

SO 02 Objekt zahradního altánuVV (10,00+2*0,50+6,20*2)*1,25*0,50 14,625 zděné konstrukce.

SO 02 Objekt zahradního altánuVV Součet 14,625 zděné konstrukce.

Objekt SO 02 - oplocení areálu . 177 977,25            objekt . 204 914,66             

SO 02 Oplocení areálu
11 K 311231117.1

Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché směsi 
10 MPa - bez materiálu

m3 9,220 5 000,00 46 100,00 zděné konstrukce
. 1,144 5 720,00 52 738,40 6 638,40

SO 02 Oplocení areálu VV oplocení - 30 % původní cihly zděné konstrukce.

SO 02 Oplocení areálu VV
(2,73*2,50+3,00*2,65+3,00*2,50+6,15*2,70+6,15*2,95+4,15*3,55+2,00*3,10+6,185*3,60+0,57*3,90)*0,30
*0,30

9,220 zděné konstrukce.

SO 02 Oplocení areálu VV Součet 9,220 zděné konstrukce.

SO 02 Oplocení areálu
12 K 311231155

Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm, pro režné neomítané zdivo P 40, na 
maltu ze suché směsi 5 MPa

m3 21,513 5 500,00 118 321,50 zděné konstrukce
. 1,144 6 292,00 135 359,80 17 038,30

SO 02 Oplocení areálu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311231155 zděné konstrukce.

SO 02 Oplocení areálu VV oplocení - 70 % nové cihly zděné konstrukce.

SO 02 Oplocení areálu VV
(2,73*2,50+3,00*2,65+3,00*2,50+6,15*2,70+6,15*2,95+4,15*3,55+2,00*3,10+6,185*3,60+0,57*3,90)*0,30
*0,70

21,513 zděné konstrukce.

SO 02 Oplocení areálu VV Součet 21,513 zděné konstrukce.

SO 02 Oplocení areálu
13 K 311361821

Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo 
oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,067 43 500,00 2 914,50 zděné konstrukce
. 1,651 71 818,50 4 811,84 1 897,34

SO 02 Oplocení areálu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311361821 zděné konstrukce.

SO 02 Oplocení areálu VV patky brany a branek zděné konstrukce.

SO 02 Oplocení areálu VV (1,688*0,25+0,75*0,30+0,375*0,50)*0,08 0,067 zděné konstrukce.

SO 02 Oplocení areálu VV Součet 0,067 zděné konstrukce.

SO 02 Oplocení areálu
14 K 342241162

Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC 
plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 140 mm

m2 6,762 800,00 5 409,60 zděné konstrukce
. 1,144 915,20 6 188,58 778,98

SO 02 Oplocení areálu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342241162 zděné konstrukce.

SO 02 Oplocení areálu VV zdivo - 70 % nové cihly zděné konstrukce.

SO 02 Oplocení areálu VV 3,45*2,80*0,70 6,762 zděné konstrukce.

SO 02 Oplocení areálu VV Součet 6,762 zděné konstrukce.

SO 02 Oplocení areálu
15 K 342241162.1

Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC 
plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 140 mm - původní cihly

m2 2,898 800,00 2 318,40 zděné konstrukce
. 1,144 915,20 2 652,25 333,85

SO 02 Oplocení areálu VV zdivo - 30 % původní cihly zděné konstrukce.

SO 02 Oplocení areálu VV 3,45*2,80*0,30 2,898 zděné konstrukce.

SO 02 Oplocení areálu VV Součet 2,898 zděné konstrukce.

SO 02 Oplocení areálu16 K 629135101 Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm m 3,450 45,00 155,25 zděné konstrukce. 1,086 48,87 168,60 13,35

SO 02 Oplocení areálu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/629135101 zděné konstrukce.

SO 02 Oplocení areálu VV koruna oplocení zděné konstrukce.

SO 02 Oplocení areálu VV 3,45 3,450 zděné konstrukce.

SO 02 Oplocení areálu VV Součet 3,450 zděné konstrukce.

SO 02 Oplocení areálu17 K 629135102 Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm m 34,475 80,00 2 758,00 zděné konstrukce. 1,086 86,88 2 995,19 237,19

SO 02 Oplocení areálu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/629135102 zděné konstrukce.

SO 02 Oplocení areálu VV koruna oplocení zděné konstrukce.

SO 02 Oplocení areálu VV 2,73+3,00*2+16,675+2,50+3,00+3,00+0,57 34,475 zděné konstrukce.

SO 02 Oplocení areálu VV Součet 34,475 zděné konstrukce.

Objekt SO 01 - vlastní objekt . 3 390 871,47         objekt . 3 897 370,70         
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SO 01 vlastní objekt
30 K 279113144

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků 
na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm

m2 5,035 1 650,00 8 307,75 zděné konstrukce
. 1,050 1 732,50 8 723,14 415,39

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279113144 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV na - 4,05 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (5,02+5,05)*0,50 5,035 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 5,035 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
31 K 279113145

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků 
na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm

m2 27,375 1 900,00 52 012,50 zděné konstrukce
. 1,050 1 995,00 54 613,13 2 600,63

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279113145 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV dojezd výtahu v suterenu zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (2,20+3,90*2)*1,00 10,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV hlavní výtah zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,65+2,60)*2*1,00 12,500 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV schodiště řez G zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (2,50*2+1,50)*0,75 4,875 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 27,375 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
32 K 279113146

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků 
na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm

m2 8,838 2 400,00 21 211,20 zděné konstrukce
. 1,050 2 520,00 22 271,76 1 060,56

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279113146 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV na - 3,45 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (5,05+5,25+3,40+2,975+1,00)*0,50 8,838 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 8,838 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
34 K 279361821

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo 
oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

t 1,351 43 000,00 58 093,00 zděné konstrukce
.

1,651 70 993,00 95 911,54 37 818,54

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279361821 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV do bednících tvárnic zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 5,035*0,30*0,08 0,121 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 8,838*0,50*0,08 0,354 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 27,375*0,40*0,08 0,876 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 1,351 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
40 K 311234031

Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku 
na maltu M5, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 240 mm

m2 719,932 1 300,00 935 911,60 zděné konstrukce
. 1,144 1 487,20 1 070 682,87 134 771,27

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311234031 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV zdivo suterenu zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 0111, 0104, - 0109, 0108 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (5,50+0,30+2,20+0,15+0,55)*2,55 22,185 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 0111 - 0104 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3,865*2,55 9,856 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -1,10*2,10 -2,310 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 0108, 0106 - 0104 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (2,20+0,15+0,45)*2,55 7,140 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -1,60*2,18 -3,488 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV zdivo přízemí zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 004, 065 - 058, 061 054 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (0,85+0,125+2,20+3,45+0,15+1,50)*3,35 27,721 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -1,20*2,97 -3,564 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 051, 006 - 004 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3,735*3,35 12,512 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -1,155*2,97 -3,430 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -1,755*2,97 -5,212 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 046, 044 - 003 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 4,49*3,35 15,042 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 005 - 003 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (2,50+2,48)*3,35 16,683 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 003 - 002, 020 zděné konstrukce.
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SO 01 vlastní objekt VV (2,18+0,25+3,97)*3,35 21,440 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -1,20*2,00 -2,400 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 021 - 002 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1,50*3,35 5,025 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV zdivo 1. patra zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 110, 111 - 101, 130, 129 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,55+5,88+0,20+2,37+1,80)*2,75 32,450 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -1,55*2,15 -3,333 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 103 - 131, 102, 160, 159 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (6,575+3,51+2,00)*2,75 33,234 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -1,30*2,05 -2,665 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 103 - 153, 159 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (4,465+1,715+1,40)*2,75 20,845 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1,715*2,4 4,116 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 109, 104 - 143 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (8,95+0,15)*3,25 29,575 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 106 - 109 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (015+2,20)*2,75 47,300 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -1,62*2,18 -3,532 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV zdivo 2., patra zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV obvodové zdivo zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
VV

(41,55+45,62+1,60+5,83+0,20+2,37+1,60+25,12+4,56+0,60+4,85+4,03+3,00+4,50+3,00+4,50+3,00+4,5
0+1,125+4,78+11,60)*2,75

489,321 zděné konstrukce
.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -1,15*1,30*22 -32,890 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -1,50*3,57 -5,355 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -1,10*2,00 -2,200 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -2,25*2,15*7 -33,863 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -(2,89+2,30)*2,15 -11,159 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -1,25*1,30 -1,625 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -2,355*2,15 -5,063 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -2,55*2,15*6 -32,895 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -1,25*2,15 -2,688 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet tl 440 mm zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -(1,13+1,20*6+0,45)*2,75 -24,145 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV středové zdivo zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 209 - 206 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (0,455+1,60+0,295)*2,75 6,463 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -1,60*2,28 -3,648 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 243 - 209, 204 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (0,150+8,95)*2,75 25,025 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 205 - 252, 231, 202 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (6,575+4,465+1,50+0,100+1,23+1,445+0,25)*2,75 42,804 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -1,20*2,00 -2,400 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -1,50*2,40 -3,600 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV výtahové šachty zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (2,90+2,85)*2*(1,55+0,25) 20,700 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,55+2,55)*2*(1,55+0,25) 21,960 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 719,932 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
41 K 311237141

Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, 
součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, tl. zdiva 440 mm

m2 155,636 2 150,00 334 617,40 zděné konstrukce
. 1,144 2 459,60 382 802,31 48 184,91
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SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311237141 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV zdivo přízemí zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (0,45+15,305+3,35*2-0,45*2)*3,32 71,563 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet otvorů zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -2,25*2,75*4 -24,750 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV zdivo 1. patra zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (25,17+4,17)*2,75 80,685 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (2,00+1,15+2,00+1,00+5,045)*3,75 41,981 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet otvorů zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -2,25*2,15*7 -33,863 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -1,15*1,25*2 -2,875 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -1,00*1,25*1 -1,250 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV zdivo 2. np zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,13+1,20*6+0,45)*2,75 24,145 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 155,636 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
42 K 311272031

Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes 
P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých

m2 14,714 1 200,00 17 656,80 zděné konstrukce
. 1,091 1 309,20 19 263,57 1 606,77

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311272031 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1. patro zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 155 - 134 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (0,125+1,25+0,15)*2,75 4,194 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 154 - 153 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (0,125+0,90+0,125)*2,75 3,163 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2. patro zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 254 - 234 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (0,125+1,25+0,15)*2,75 4,194 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 252 - 253 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (0,125+0,90+0,125)*2,75 3,163 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 14,714 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
48 K 317142422

Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, 
šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 28,000 540,00 15 120,00 zděné konstrukce
. 1,178 636,12 17 811,36 2 691,36

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317142422 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1. patro zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 10+4 14,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2. patro zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 12+2 14,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 28,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
49 K 317142424

Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, 
šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1250 do 1500 mm

kus 4,000 590,00 2 360,00 zděné konstrukce
. 1,178 695,02 2 780,08 420,08

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317142424 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1. patro zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2 2,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2. patro zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2 2,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 4,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
50 K 317142430

Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, 
šířky překladu 125 mm, délky překladu do 1000 mm

kus 2,000 420,00 840,00 zděné konstrukce
. 1,178 494,76 989,52 149,52

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317142430 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1. patro zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1 1,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2. patro zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1 1,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 2,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
51 K 317142432

Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, 
šířky překladu 125 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 22,000 620,00 13 640,00 zděné konstrukce
. 1,178 730,36 16 067,92 2 427,92

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317142432 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1. patro zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 9+2 11,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2. patro zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 10+1 11,000 zděné konstrukce.
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SO 01 vlastní objekt VV Součet 22,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
52 K 317142434

Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, 
šířky překladu 125 mm, délky překladu přes 1250 do 1500 mm

kus 2,000 690,00 1 380,00 zděné konstrukce
. 1,178 812,82 1 625,64 245,64

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317142434 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1. patro zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1 1,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2. patro zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1 1,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 2,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
53 K 317142442

Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, 
šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 4,000 730,00 2 920,00 zděné konstrukce
. 1,178 859,94 3 439,76 519,76

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317142442 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1. patro zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2 2,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2. patro zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2 2,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 4,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
54 K 317142446

Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, 
šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1500 do 2000 mm

kus 26,000 1 080,00 28 080,00 zděné konstrukce
. 1,178 1 272,24 33 078,24 4 998,24

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317142446 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1. patro zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 13 13,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2. patro zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 13 13,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 26,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
55 K 317168011

Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 
mm, délky 1000 mm

kus 2,000 240,00 480,00 zděné konstrukce
. 1,141 273,84 547,68 67,68

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168011 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV přízemí zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2 2,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 2,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
56 K 317168012

Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 
mm, délky 1250 mm

kus 13,000 320,00 4 160,00 zděné konstrukce
. 1,141 365,12 4 746,56 586,56

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168012 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV přízemí zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 13 13,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 13,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
57 K 317168013

Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 
mm, délky 1500 mm

kus 2,000 370,00 740,00 zděné konstrukce
. 1,141 422,17 844,34 104,34

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168013 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1. patro zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1 1,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2. patro zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1 1,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 2,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
58 K 317168014

Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 
mm, délky 1750 mm

kus 2,000 420,00 840,00 zděné konstrukce
. 1,141 479,22 958,44 118,44

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168014 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2. patro zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1 1,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1. patro zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1 1,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 2,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
59 K 317168022

Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 
mm, délky 1250 mm

kus 9,000 360,00 3 240,00 zděné konstrukce
. 1,141 410,76 3 696,84 456,84

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168022 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV překlady v suterenu zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2 2,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV přízemi zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 7 7,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 9,000 zděné konstrukce.
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SO 01 vlastní objekt
60 K 317168023

Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 
mm, délky 1500 mm

kus 2,000 400,00 800,00 zděné konstrukce
. 1,141 456,40 912,80 112,80

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168023 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV přízemí zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2 2,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 2,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
61 K 317168027

Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 
mm, délky 2500 mm

kus 1,000 660,00 660,00 zděné konstrukce
. 1,141 753,06 753,06 93,06

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168027 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV přízemí zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1 1,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 1,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
62 K 317168053

Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 
mm, délky 1500 mm

kus 87,000 500,00 43 500,00 zděné konstrukce
. 1,141 570,50 49 633,50 6 133,50

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168053 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV zdivo v přízemí zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2*3 6,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1. patro zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3*4 12,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2. patro zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3*23 69,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 87,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
63 K 317168054

Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 
mm, délky 1750 mm

kus 9,000 620,00 5 580,00 zděné konstrukce
. 1,141 707,42 6 366,78 786,78

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168054 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV zdivo v přízemí zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3 3,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2. patro zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3*2 6,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 9,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
64 K 317168055

Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 
mm, délky 2000 mm

kus 3,000 780,00 2 340,00 zděné konstrukce
. 1,141 889,98 2 669,94 329,94

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168055 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2. patro zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3 3,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 3,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
65 K 317168057

Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 
mm, délky 2500 mm

kus 23,000 1 120,00 25 760,00 zděné konstrukce
. 1,141 1 277,92 29 392,16 3 632,16

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168057 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV okna v přízemí m 026, 028, 029 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 4*4 16,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1. patro - 120, 121, 123, 124, 126, 127, 129 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 7*1 7,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 23,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
66 K 317168058

Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 
mm, délky 2750 mm

kus 3,000 1 200,00 3 600,00 zděné konstrukce
. 1,141 1 369,20 4 107,60 507,60

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168058 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1. patro zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3 3,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 3,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
67 K 317168059

Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 
mm, délky 3000 mm

kus 18,000 1 280,00 23 040,00 zděné konstrukce
. 1,141 1 460,48 26 288,64 3 248,64

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168059 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1. patro zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 6*3 18,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 18,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt70 M 13010714 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120 t 0,031 36 600,00 1 134,60 zděné konstrukce. 1,651 60 426,60 1 873,22 738,62
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010714 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV spc zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV překlady v suterenu na nové zdivo zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV I 120 zděné konstrukce.
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SO 01 vlastní objekt VV 1,30*2*11,10*0,001*1,08 0,031 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 0,031 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt72 M 13010716 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140 t 1,873 36 800,00 68 926,40 zděné konstrukce. 1,651 60 756,80 113 797,49 44 871,09
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010716 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV spc zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV překlady v sutrenu - na nové zdivo zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV I 140 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1,40*2*14,30*0,001*1,08 0,043 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1. patro zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV I 140 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,60*2*7*14,30*0,001*1,08 0,562 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2. np zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV I 140 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3,00*2*7*14,30*0,001*1,08 0,649 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,60*2*7*14,30*0,001*1,08 0,562 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1,85*2*14,30*0,001*1,08 0,057 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 1,873 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt73 M 13010720 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180 t 0,095 36 900,00 3 505,50 zděné konstrukce. 1,651 60 921,90 5 787,58 2 282,08
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010720 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV spc zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV překlady v sutrenu - na nové zdivo zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV I 180 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,00*2*21,90*0,001*1,08 0,095 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 0,095 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt76 K 317998115 Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm m 10,000 80,00 800,00 zděné konstrukce. 1,888 151,04 1 510,40 710,40
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317998115 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV okna v přízemí zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,50*4 10,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 10,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
86 K 342241162

Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC 
plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 140 mm

m2 7,268 880,00 6 395,84 zděné konstrukce
. 1,144 1 006,72 7 316,84 921,00

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342241162 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 0108 - 0106 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,85*2,55 7,268 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 7,268 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
87 K 342244101

Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, 
pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm

m2 190,065 700,00 133 045,50 zděné konstrukce
. 1,144 800,80 152 204,05 19 158,55

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342244101 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV příčky v přízemí zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 052.1 - 052.2, 053 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3,675*3,35 12,311 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,60*2,00 -1,200 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,70*2,00 -1,400 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 062 - vzt zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,55*3,35 8,543 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 053 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1,525*3,35 5,109 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,60*2,00 -1,200 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 004 - 051, vzt zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,955+0,70+0,85)*3,35 11,742 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00 -1,600 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 060, 055 - 057 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (4,90+0,10+2,25+0,30)*3,35 25,293 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 061 - 058 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3,295*3,35 11,038 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 058 - 059, 060 zděné konstrukce.
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SO 01 vlastní objekt VV 3,65*3,35 12,228 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 059 - 060 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,594*3,35 8,690 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 043 - vzt zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 0,94*3,35 3,149 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 022 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1,025*2*3,35*2 13,735 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,70*2,00*2 -2,800 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 021 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,05*3,35 6,868 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,70*2,00 -1,400 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 030 - 031 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,60*3,35 8,710 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 031 - 032.1 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,60*3,35 8,710 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 032.1 - 032.3.033.2 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,60*3,35 8,710 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00 -1,600 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 032.3 - 032.-2 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,525+0,60)*3,35 7,119 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,60*2,00 -1,200 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 033.3 - 033.1 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,825*3,35 9,464 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,70*2,00 -1,400 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 033.2 - 033.1 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,85*3,35 9,548 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00 -1,600 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 033.2 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,825*3,35 9,464 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00 -1,600 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 020 - 035 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (2,20+1,16+1,75*2+1,00+1,165)*3,35 30,234 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 190,065 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
88 K 342244111

Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, 
pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm

m2 270,720 750,00 203 040,00 zděné konstrukce
. 1,144 858,00 232 277,76 29 237,76

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342244111 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV příčky v suterenu zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 0104 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 0,70*3*2,55 5,355 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV příčky v přízemí zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 053, 052.1, 0554 - 056  - odečteno - předpoklad realizace 06/07/2022 = není zahrnuto v navýšení zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,05+0,10+1,05+0,10+1,70+0,125+1,95)*3,35 20,351 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,60*2,00 -1,200 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00*2 -3,200 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 059 - 060 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,15*3,35 7,203 zděné konstrukce.
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SO 01 vlastní objekt VV m 049 - 048 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1,75*3,35 5,863 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 048, 049 - 047 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 5,31*3,35 17,789 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00 -1,600 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,60*2,00 -1,200 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 047 - 045 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 4,91*3,35 16,449 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00 -1,600 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 0,45 - 0,46 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1,753*3,35 5,873 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00 -1,600 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 046 - 044 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,567+0,317)*3,35 6,311 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 002 , 033.1, 033.3 - 024, 026, 027, 030, 031, 032.1, 032.2 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV
(0,15+4,30+0,125+4,30+0,125+3,20+0,125+1,075+0,10+1,00+0,10+3,70+0,10+1,525+0,15+1,925-1,10-
0,65)*3,35

67,838 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00*3 -4,800 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00*1 -1,800 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,70*2,00*1 -1,400 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 024 - 027 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,60*3,35 8,710 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 027 - 030 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,60*3,35 8,710 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 033.1 - 033.3, 033.2 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (2,025+3,77)*3,35 19,413 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 002 - 028, 026, 033.1 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,50+2,18+0,15+3,65+0,15+3,20+6,25)*3,35 57,218 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00*2 -3,200 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -3,20*2,25 -7,200 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 035 - 003 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3,615*3,35 12,110 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV příčky v 1. patře zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 103 - vzt zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,60+0,90+1,50)*2,75 11,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 104 - 109, vzt zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,705+1,0+0,575+0,125)*2,75 14,864 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -1,20*2,00 -2,400 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 103 - vzt zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,60+0,90)*2,75 6,875 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV příčky ve 2. patře zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 203 - vzt zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,60+0,90+1,50)*2,75 11,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 204 - 209, vzt zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,705+1,0+0,575+0,125)*2,75 14,864 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -1,20*2,00 -2,400 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 203 - vzt zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,60+0,90)*2,75 6,875 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 291,071 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
89 K 342244121

Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, 
pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm

m2 446,056 800,00 356 844,80 zděné konstrukce
. 1,144 915,20 408 230,45 51 385,65

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342244121 zděné konstrukce.
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SO 01 vlastní objekt VV příčky v suterenu zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 0110 - 0109 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 5,50*2,95 16,225 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 0110 - 0108, 0107 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 5,30*2,95 15,635 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 0108 - 0107 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (4,645+0,45)*2,55 12,992 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 0108 - 0104 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,20+0,70)*2,55 4,845 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV příčky v přízemí zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 062 - 056 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3,47*3,35 11,625 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 052.2, 053 - vzt, 056 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,675+0,125)*3,35 12,730 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 052.2 - 053 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,20*3,35 7,370 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 051 - 006 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,85*3,35 9,548 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 056 - 004 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1,50*3,35 5,025 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 061 - 060 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,75+0,10)*3,35 6,198 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 056 - 004 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3,735*3,35 12,512 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -1,00*2,00 -2,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 055 - 060 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3,15*3,35 10,553 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m  042, 063, 064 - 043,050 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (8,07+0,15+11,055)*3,35 64,571 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -1,00*2,00 -2,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -2,00*1,25 -2,500 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 064 - 041, 042 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 6,25*3,35 20,938 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 041 - 042 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 8,07*3,35 27,035 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 041, 042, 043 - 040.1, 040.2 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,68+0,15+2,42+0,15+3,20)*3,35 32,160 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00*3 -5,400 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 043 - 050, 003 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,50+0,15+4,35+3,20)*3,35 30,820 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -1,10*2,00 -2,200 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 040,2, 040,1 - 049, 047, 045, 044 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,75+0,125+3,275+0,125+2,625+0,150+1,567)*3,35 32,217 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00*2 -3,600 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00*1 -1,600 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 045, 044 -  044 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (2,705+0,125)*3,35 9,481 zděné konstrukce.
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SO 01 vlastní objekt VV m 003, 005 - 022, 021 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,025*4+0,15)*3,35 14,238 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 022, 023- 021, 002 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (2,65+0,10+1,65+0,10+1,60+0,15+2,15)*3,35 28,140 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00 -1,600 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 021 - 003, 002 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,05+0,25+1,50+1,00)*3,35 19,430 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00 -1,600 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 022 - 023 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,05*3,35 6,868 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 002, 002 - 024 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (2,60+0,125)*3,35 9,129 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 028 - 026 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1,625*3,35 5,444 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 026 - 033.1 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 5,156*3,35 17,273 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 032.3 - 032.2 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,025+0,10)*3,35 3,769 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 027 - 002 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1,10*3,35 3,685 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV příčky v 1. patře zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 109 - 106 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3,10*2,75 8,525 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 103 - vzt zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1,50*2,75 4,125 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV příčky ve 2. patře zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 209 - 206 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3,10*2,75 8,525 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 203 - vzt zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1,50*2,75 4,125 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 446,056 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
91 K 342272225

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 
kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

m2 625,150 650,00 406 347,50 zděné konstrukce
. 1,091 709,15 443 325,12 36 977,62

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342272225 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1. patro zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 107 - 108 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,00*2,75 5,500 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -1,20*2,00 -2,400 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 108 - 155  až 159 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (6,975-2,00+0,10+2,78)*2,75 21,601 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00*2 -3,200 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00*1 -1,800 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 102 - 101, 120 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 4,95*2,75 13,613 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -1,20*2,00 -2,400 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 131 - 132 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3,962*2,75 10,896 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 132 - 133 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3,209*2,75 8,825 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 133 - 101 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,097+2,975)*2,75 16,698 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.
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SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 122 - 120 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,90*2,75 7,975 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 122 - 121 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,90*2,75 7,975 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 125 - 123 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,90*2,75 7,975 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 125 - 124 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,90*2,75 7,975 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 128 - 126 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1,795*2,75 4,936 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 128 - 127 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,68+0,75)*2,75 12,183 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 130 - 129 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3,80*2,75 10,450 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV dvojité zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 120 - 121 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3,90*2,75*2 21,450 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 121 - 123 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,20+3,90)*2,75*2 39,050 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 123 - 1,24 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3,90*2,75*2 21,450 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 124 - 126 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,795+5,305)*2,75*2 39,050 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 126 - 127 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 5,305*2,75*2 29,178 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 127 - 129 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,825+5,265)*2,75*2 49,995 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2. patro zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 207 - 208 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,00*2,75 5,500 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -1,20*2,00 -2,400 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 208 - 254  až 258 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (6,975-2,00+0,10+2,78)*2,75 21,601 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00*2 -3,200 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00*1 -1,800 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 202 - 201, 220 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 4,95*2,75 13,613 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -1,20*2,00 -2,400 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 231 - 232 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3,962*2,75 10,896 zděné konstrukce.
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SO 01 vlastní objekt VV m 232 - 233 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3,209*2,75 8,825 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 233 - 201 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,097+2,975)*2,75 16,698 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 222 - 220 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,90*2,75 7,975 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 222 - 221 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,90*2,75 7,975 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 225 - 223 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,90*2,75 7,975 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 225 - 224 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,90*2,75 7,975 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 228 - 226 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1,795*2,75 4,936 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 228 - 227 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,68+0,75)*2,75 12,183 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 230 - 229 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3,80*2,75 10,450 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV dvojité zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 220 - 221 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3,90*2,75*2 21,450 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 121 - 123 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,20+3,90)*2,75*2 39,050 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 223 - 2,24 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3,90*2,75*2 21,450 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 224 - 226 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,795+5,305)*2,75*2 39,050 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 226 - 227 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 5,305*2,75*2 29,178 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 227 - 229 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,825+5,265)*2,75*2 49,995 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 625,150 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
92 K 342272235

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 
kg/m3, tloušťka příčky 125 mm

m2 350,406 750,00 262 804,50 zděné konstrukce
. 1,091 818,25 286 719,71 23 915,21

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342272235 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV příčky v 1.  patře zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 109 - 107 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,00*2,75 5,500 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -1,20*2,00 -2,400 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 141 - 140, 142, 107 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,80+2,70)*2*2,75 35,750 zděné konstrukce.
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SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00*2 -3,600 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 138 - 137, 139, 107 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,80*2+2,70)*2,75 28,325 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00*2 -3,600 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 135 - 134, 136, 107 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,80*2+2,70)*2,75 28,325 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 108 - 155 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,87*2,75 7,893 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00 -1,600 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 151 - 150 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3,00*2,75 8,250 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 108 - 150, 152, 154, 153 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (6,975+0,10+2,78-0,25)*2,75 26,414 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00*2 -3,600 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00*1 -1,600 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,60*2,00*1 -1,200 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 151, 150 - 152 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 5,16*2,75 14,190 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 152 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1,00*2,00 2,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 152 - 154 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,025+1,85)*2,75 7,906 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 122 - 120, 121 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (2,20+0,10*2)*2,75 6,600 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 125 - 123, 124 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (2,20+0,10*2)*2,75 6,600 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 130 - 129 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1,40*2,75 3,850 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 128 - 127 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (2,20+0,10*2)*2,75 6,600 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 129 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3,50*2,75 9,625 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV příčky ve 2.  patře zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 209 - 207 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,00*2,75 5,500 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -1,20*2,00 -2,400 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 241 - 240, 242, 207 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,80+2,70)*2*2,75 35,750 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00*2 -3,600 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 438 - 237, 239, 207 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,80*2+2,70)*2,75 28,325 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00*2 -3,600 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 135 - 234, 236, 207 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,80*2+2,70)*2,75 28,325 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 208 - 254 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2,87*2,75 7,893 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00 -1,600 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 208 - 250, 252, 251, 253 zděné konstrukce.
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SO 01 vlastní objekt VV (6,975+0,10+2,78-0,25)*2,75 26,414 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00*2 -3,600 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,80*2,00*1 -1,600 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,60*2,00*1 -1,200 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 250 - 251 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 5,16*2,75 14,190 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 251 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1,00*2,00 2,000 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 151 - 153 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,025+1,85)*2,75 7,906 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 222 - 220, 221 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (2,20+0,10*2)*2,75 6,600 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 225 - 223, 224 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (2,20+0,10*2)*2,75 6,600 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 230 - 229 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1,40*2,75 3,850 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 228 - 227 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (2,20+0,10*2)*2,75 6,600 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 229 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3,50*2,75 9,625 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 350,406 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
93 K 342272245

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 
kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

m2 359,050 850,00 305 192,50 zděné konstrukce
. 1,091 927,35 332 965,02 27 772,52

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342272245 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV pžíčky v 2. patře zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 107 , 109 - 134 až 143 - odečteno - předpoklad realizace 06/07/2022 = není zahrnuto v navýšení zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,50+0,125+12,20+2,50+5,00+2,50+3,05)*2,75 73,906 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -1,30*2,00*6 -15,600 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 155 - 156 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3,42*2,75 9,405 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 156 - 157 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3,42*2,75 9,405 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 157 - 158 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3,42*2,75 9,405 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 158 - 159 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3,42*2,75 9,405 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 152 - 153 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3,596*2,75 9,889 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 102, 101 - 131, 132 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (6,215+0,15+6,395+0,15)*2,75 35,503 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet otvorů zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00*2 -3,600 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 101 - 120 až 126 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (2,075+0,75+2,975+0,45+2,05+0,25+2,075+0,45+2,975+0,45+2,05+0,25+2,16)*2,75 52,140 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -1,30*2,00*4 -10,400 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 101 - 127 až 130 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (10,10+1,98)*2,75 33,220 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -1,30*2,00*2 -5,200 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV wc zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1,20*1,50*6 10,800 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV příčky ve 2. patře zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 207 , 209 - 234 až 243 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,50+0,125+12,20+2,50+5,00+2,50+3,05)*2,75 73,906 zděné konstrukce.
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SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00 -1,800 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -1,30*2,00*6 -15,600 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 254 - 255 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3,42*2,75 9,405 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 255 - 256 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3,42*2,75 9,405 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 256 - 257 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3,42*2,75 9,405 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 257 - 258 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3,42*2,75 9,405 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 152 - 151 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3,596*2,75 9,889 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 202, 201 - 231, 232 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (6,215+0,15+6,395+0,15)*2,75 35,503 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet otvorů zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -0,90*2,00*2 -3,600 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 201 - 220 až 226 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (2,075+0,75+2,975+0,45+2,05+0,25+2,075+0,45+2,975+0,45+2,05+0,25+2,16)*2,75 52,140 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -1,30*2,00*4 -10,400 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 201 - 227 až 230 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (10,10+1,98)*2,75 33,220 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV odpočet zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV -1,30*2,00*2 -5,200 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV wc zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1,20*1,50*6 10,800 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 432,956 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt
98 K 346971153

Izolace proti šíření zvuku prováděná současně při zdění z desek z minerální plsti do svislé 
mezery dvojitých příček tl. přes 40 do 60 mm

m2 200,174 120,00 24 020,88 zděné konstrukce
. 1,278 153,36 30 698,68 6 677,80

SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/346971153 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 1. patro zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV dvojité zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 120 - 121 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3,90*2,75 10,725 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 121 - 123 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,20+3,90)*2,75 19,525 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 123 - 124 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3,90*2,75 10,725 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 124 - 126 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,795+5,305)*2,75 19,525 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 126 - 127 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 5,305*2,75 14,589 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 127 - 129 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,825+5,265)*2,75 24,998 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 2. patro zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV dvojité zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 220 - 221 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3,90*2,75 10,725 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 221 - 223 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (3,20+3,90)*2,75 19,525 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 223 - 224 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 3,90*2,75 10,725 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 224 - 226 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV (1,795+5,305)*2,75 19,525 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 226 - 227 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 5,305*2,75 14,589 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV m 427 - 229 zděné konstrukce.
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SO 01 vlastní objekt VV (3,825+5,265)*2,75 24,998 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 200,174 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt147 M 13010712 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100 t 0,324 36 800,00 11 923,20 zděné konstrukce. 1,651 60 756,80 19 685,20 7 762,00
SO 01 vlastní objekt Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010712 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV spc zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV 0,300*1,08 0,324 zděné konstrukce.

SO 01 vlastní objekt VV Součet 0,324 zděné konstrukce.

. 2 097 254,00 Kč . 2 326 309,63 Kč

Objekt SO 01 - 4 - 1 - Zdravotní instalace . 2 097 254,00         objekt . 2 326 309,63         

SO 01 Zdravotní instalaceD 720 Zdravotechnika 488 739,00 ZTI . 545 482,93
SO 01 Zdravotní instalace47 K Pol69 Potrubí HT včetně tvarovek d40 m 180,000 237,00 42 660,00 ZTI . 1,096 259,75 46 755,36 4 095,36
SO 01 Zdravotní instalace48 K Pol70 Potrubí HT včetně tvarovek d50 m 165,000 261,00 43 065,00 ZTI . 1,096 286,06 47 199,24 4 134,24
SO 01 Zdravotní instalace49 K Pol71 Potrubí HT včetně tvarovek d75 m 100,000 341,00 34 100,00 ZTI . 1,096 373,74 37 373,60 3 273,60
SO 01 Zdravotní instalace50 K Pol72 Potrubí PVC včetně tvyrovek d110 m 220,000 545,00 119 900,00 ZTI . 1,142 622,39 136 925,80 17 025,80
SO 01 Zdravotní instalace51 K Pol73 Potrubí PVC včetně tvyrovek d125 m 80,000 555,00 44 400,00 ZTI . 1,142 633,81 50 704,80 6 304,80
SO 01 Zdravotní instalace52 K Pol74 Potrubí PVC včetně tvyrovek d160 m 80,000 610,00 48 800,00 ZTI . 1,142 696,62 55 729,60 6 929,60
SO 01 Zdravotní instalace53 K Pol75 Potrubí PVC včetně tvyrovek d 200 m 20,000 664,00 13 280,00 ZTI . 1,142 758,29 15 165,76 1 885,76
SO 01 Zdravotní instalace55 K Pol77 Umyvadlový sifon - chrom d40 ks 18,000 365,00 6 570,00 ZTI . 1,069 390,19 7 023,33 453,33
SO 01 Zdravotní instalace56 K Pol78 Nerezový sprchový žlábek d40 - 750mm ks 17,000 6 654,00 113 118,00 ZTI . 1,096 7 292,78 123 977,33 10 859,33
SO 01 Zdravotní instalace57 K Pol79 Vanový sifon d50 ks 2,000 654,00 1 308,00 ZTI . 1,069 699,13 1 398,25 90,25
SO 01 Zdravotní instalace58 K Pol80 Umyvadlový sifon - pro imobilní d40 ks 17,000 378,00 6 426,00 ZTI . 1,069 404,08 6 869,39 443,39
SO 01 Zdravotní instalace60 K Pol81 Pračkový sifon - zásobníky, klimatizace d40 ks 6,000 838,00 5 028,00 ZTI . 1,069 895,82 5 374,93 346,93
SO 01 Zdravotní instalace61 K Pol82 Odvětrávací hlavice d50 ks 5,000 440,00 2 200,00 ZTI . 1,096 482,24 2 411,20 211,20
SO 01 Zdravotní instalace62 K Pol83 Odvětrávací hlavice d75 ks 8,000 540,00 4 320,00 ZTI . 1,096 591,84 4 734,72 414,72
SO 01 Zdravotní instalace63 K Pol84 Čistící kus d50 ks 5,000 52,00 260,00 ZTI . 1,096 56,99 284,96 24,96
SO 01 Zdravotní instalace64 K Pol85 Čistící kus d 110 ks 7,000 120,00 840,00 ZTI . 1,096 131,52 920,64 80,64
SO 01 Zdravotní instalace59 K pol89 Dřezový sifon DN 40 ks 14,000 176,00 2 464,00 ZTI . 1,069 188,14 2 634,02 170,02

SO 01 Zdravotní instalaceD 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 760 253,00 ZTI . 821 609,93
SO 01 Zdravotní instalace68 K Pol26 Potrubí PPr včetně tvarovek d20x2,8 P16 m 845,000 219,00 185 055,00 ZTI . 1,056 231,26 195 418,08 10 363,08
SO 01 Zdravotní instalace69 K Pol27 Potrubí PPr včetně tvarovek d25x3,5 P 16 m 310,000 255,00 79 050,00 ZTI . 1,056 269,28 83 476,80 4 426,80
SO 01 Zdravotní instalace70 K Pol28 Potrubí PPr včetně tvarovek d32x4,6 P 20 m 105,000 321,00 33 705,00 ZTI . 1,056 338,98 35 592,48 1 887,48
SO 01 Zdravotní instalace71 K Pol29 Potrubí PPr včetně tvarovek d40x6,7 P 20 m 95,000 478,00 45 410,00 ZTI . 1,056 504,77 47 952,96 2 542,96
SO 01 Zdravotní instalace72 K Pol30 Potrubí PPr včetně tvarovek d50x8,3 P 20 m 6,000 645,00 3 870,00 ZTI . 1,056 681,12 4 086,72 216,72
SO 01 Zdravotní instalace73 K Pol31 Potrubí PPr včetně tvarovek d63x10,5 P 20 m 54,000 772,00 41 688,00 ZTI . 1,056 815,23 44 022,53 2 334,53
SO 01 Zdravotní instalace74 K Pol32 Potrubí z uhlíkové oceli včetně tvarovek DN 32 - 35x1 m 35,000 542,00 18 970,00 ZTI . 1,068 578,86 20 259,96 1 289,96
SO 01 Zdravotní instalace75 K Pol33 Potrubí z uhlíkové oceli včetně tvarovek DN 40 - 42x1,5 m 65,000 680,00 44 200,00 ZTI . 1,068 726,24 47 205,60 3 005,60
SO 01 Zdravotní instalace76 K Pol34 Potrubí z uhlíkové oceli včetně tvarovek DN 50 - 54x1,5 m 20,000 829,00 16 580,00 ZTI . 1,068 885,37 17 707,44 1 127,44
SO 01 Zdravotní instalace78 K Pol37 Expanzní nádob s vakem objem 25 l ks 2,000 3 654,00 7 308,00 ZTI . 1,103 4 030,36 8 060,72 752,72
SO 01 Zdravotní instalace80 K Pol39 Cirkulační nerezové čerpadlo - DN 25 - dopravní výška 7m ks 2,000 8 954,00 17 908,00 ZTI . 1,160 10 386,64 20 773,28 2 865,28
SO 01 Zdravotní instalace81 K Pol40 Cirkulační vyvažovací ventil DN 15 ks 20,000 2 317,00 46 340,00 ZTI . 1,106 2 562,60 51 252,04 4 912,04
SO 01 Zdravotní instalace82 K Pol41 Kulový kohout DN 15 ks 10,000 247,00 2 470,00 ZTI . 1,211 299,12 2 991,17 521,17
SO 01 Zdravotní instalace83 K Pol42 Kulový kohout DN 20 ks 32,000 357,00 11 424,00 ZTI . 1,211 432,33 13 834,46 2 410,46
SO 01 Zdravotní instalace84 K Pol43 Kulový kohout DN 25 ks 4,000 514,00 2 056,00 ZTI . 1,211 622,45 2 489,82 433,82
SO 01 Zdravotní instalace85 K Pol44 Kulový kohout DN 50 ks 3,000 1 499,00 4 497,00 ZTI . 1,211 1 815,29 5 445,87 948,87
SO 01 Zdravotní instalace86 K Pol45 Kulový kohout s vypouštěním DN 25 ks 4,000 629,00 2 516,00 ZTI . 1,211 761,72 3 046,88 530,88
SO 01 Zdravotní instalace87 K Pol46 Kulový kohout s vypouštěním DN 50 ks 5,000 1 725,00 8 625,00 ZTI . 1,211 2 088,98 10 444,88 1 819,88
SO 01 Zdravotní instalace88 K Pol47 Zpětná klapky DN 25 ks 2,000 400,00 800,00 ZTI . 1,211 484,40 968,80 168,80
SO 01 Zdravotní instalace89 K Pol48 Zpětná klapka DN 50 ks 1,000 1 082,00 1 082,00 ZTI . 1,211 1 310,30 1 310,30 228,30
SO 01 Zdravotní instalace90 K Pol49 Kontrolovatelná zpětný ventil DN 50 ks 1,000 2 751,00 2 751,00 ZTI . 1,211 3 331,46 3 331,46 580,46
SO 01 Zdravotní instalace91 K Pol50 Jemný filtr se zpětným proplachem DN 50 ks 1,000 26 540,00 26 540,00 ZTI . 1,211 32 139,94 32 139,94 5 599,94
SO 01 Zdravotní instalace92 K Pol51 Pojistný ventil DN 20-6bar ks 2,000 850,00 1 700,00 ZTI . 1,211 1 029,35 2 058,70 358,70
SO 01 Zdravotní instalace93 K Pol52 Vypouštěcí kulový kohout DN 15 ks 70,000 135,00 9 450,00 ZTI . 1,211 163,49 11 443,95 1 993,95
SO 01 Zdravotní instalace94 K Pol53 Ventil rohový DN 10 ks 129,000 154,00 19 866,00 ZTI . 1,211 186,49 24 057,73 4 191,73
SO 01 Zdravotní instalace95 K Pol54 Pancéřová hadička DN 10 ks 129,000 50,00 6 450,00 ZTI . 1,211 60,55 7 810,95 1 360,95
SO 01 Zdravotní instalace96 K Pol55 Rohový ventil se zpětnou klapkou a filtrem DN 15 ks 14,000 164,00 2 296,00 ZTI . 1,211 198,60 2 780,46 484,46
SO 01 Zdravotní instalace97 K Pol56 Izolace PP 20/13 m 845,000 68,00 57 460,00 ZTI . 1,034 70,31 59 413,64 1 953,64
SO 01 Zdravotní instalace98 K Pol57 izolace PP 25/13 m 310,000 69,00 21 390,00 ZTI . 1,034 71,35 22 117,26 727,26

ZTI
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SO 01 Zdravotní instalace99 K Pol58 Izolace PP 32/20 m 105,000 92,00 9 660,00 ZTI . 1,034 95,13 9 988,44 328,44
SO 01 Zdravotní instalace100 K Pol59 Izolace PP 40/20 m 95,000 110,00 10 450,00 ZTI . 1,034 113,74 10 805,30 355,30
SO 01 Zdravotní instalace101 K Pol60 Izolace PP 50/20 m 6,000 135,00 810,00 ZTI . 1,034 139,59 837,54 27,54
SO 01 Zdravotní instalace102 K Pol61 Izolace PP 63/20 m 54,000 154,00 8 316,00 ZTI . 1,034 159,24 8 598,74 282,74
SO 01 Zdravotní instalace103 K Pol62 Izolace PP 32/13 m 35,000 72,00 2 520,00 ZTI . 1,034 74,45 2 605,68 85,68
SO 01 Zdravotní instalace104 K Pol63 Izolace PP 40/13 m 65,000 80,00 5 200,00 ZTI . 1,034 82,72 5 376,80 176,80
SO 01 Zdravotní instalace105 K Pol64 Izolace PP 50/13 m 20,000 92,00 1 840,00 ZTI . 1,034 95,13 1 902,56 62,56

SO 01 Zdravotní instalaceD 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 848 262,00 ZTI . 959 216,77
SO 01 Zdravotní instalace125 K 725 - 1 madlo do sprchy ks 17,000 705,00 11 985,00 ZTI . 1,103 777,62 13 219,46 1 234,46
SO 01 Zdravotní instalace126 K 725 - 2 sprchová sedačka ks 17,000 4 650,00 79 050,00 ZTI . 1,079 5 017,35 85 294,95 6 244,95
SO 01 Zdravotní instalace110 K Pol1 Závěsné WC ks 12,000 2 891,00 34 692,00 ZTI . 1,148 3 318,87 39 826,42 5 134,42
SO 01 Zdravotní instalace118 K Pol10 sedátko ks 17,000 560,00 9 520,00 ZTI . 1,079 604,24 10 272,08 752,08
SO 01 Zdravotní instalace119 K Pol11 závěsný modul ks 17,000 5 640,00 95 880,00 ZTI . 1,148 6 474,72 110 070,24 14 190,24
SO 01 Zdravotní instalace121 K Pol12 Umyvadlo pro imobilní ks 17,000 2 222,00 37 774,00 ZTI . 1,148 2 550,86 43 364,55 5 590,55
SO 01 Zdravotní instalace127 K Pol16 zrcadlo nastavitelné ks 17,000 2 964,00 50 388,00 ZTI . 1,148 3 402,67 57 845,42 7 457,42
SO 01 Zdravotní instalace128 K Pol17 Hydrant - D25-30m ks 6,000 7 096,00 42 576,00 ZTI . 1,106 7 848,18 47 089,06 4 513,06
SO 01 Zdravotní instalace111 K Pol2 sedátko ks 12,000 560,00 6 720,00 ZTI . 1,106 619,36 7 432,32 712,32
SO 01 Zdravotní instalace129 K Pol20 Umyvadlová - stojánková s automatickou zátkou - s keramickou kartuší ks 18,000 1 540,00 27 720,00 ZTI . 1,106 1 703,24 30 658,32 2 938,32
SO 01 Zdravotní instalace130 K Pol21 Nástěnná umyvadlová pro výlevku - s prodlouženým ramínkem ks 4,000 1 560,00 6 240,00 ZTI . 1,106 1 725,36 6 901,44 661,44
SO 01 Zdravotní instalace131 K Pol22 Sprchová baterie - se sprchovou sadou ks 17,000 1 760,00 29 920,00 ZTI . 1,106 1 946,56 33 091,52 3 171,52
SO 01 Zdravotní instalace132 K Pol23 Vanová baterie se sprchovou sadou ks 2,000 1 810,00 3 620,00 ZTI . 1,106 2 001,86 4 003,72 383,72
SO 01 Zdravotní instalace133 K Pol24 Umyvadlová - stojánková pro imobilní s keramickou kartuší ks 17,000 1 680,00 28 560,00 ZTI . 1,106 1 858,08 31 587,36 3 027,36
SO 01 Zdravotní instalace134 K Pol25 Dřezová stojánková baterie s keramickou kartuší ks 14,000 1 350,00 18 900,00 ZTI . 1,106 1 493,10 20 903,40 2 003,40
SO 01 Zdravotní instalace112 K Pol3 závěsný modul ks 12,000 12 560,00 150 720,00 ZTI . 1,148 14 418,88 173 026,56 22 306,56
SO 01 Zdravotní instalace113 K Pol4 tlačíky ks 12,000 1 320,00 15 840,00 ZTI . 1,148 1 515,36 18 184,32 2 344,32
SO 01 Zdravotní instalace120 K Pol4 tlačíky ks 17,000 1 020,00 17 340,00 ZTI . 1,148 1 170,96 19 906,32 2 566,32
SO 01 Zdravotní instalace114 K Pol5 Keramické umyvadlo 60cm ks 18,000 1 959,00 35 262,00 ZTI . 1,148 2 248,93 40 480,78 5 218,78
SO 01 Zdravotní instalace115 K Pol7 Pisoár s automatickým splachováním ks 2,000 10 960,00 21 920,00 ZTI . 1,148 12 582,08 25 164,16 3 244,16
SO 01 Zdravotní instalace116 K Pol8 Volně stojící výlevka (d110) ks 4,000 5 770,00 23 080,00 ZTI . 1,103 6 364,31 25 457,24 2 377,24
SO 01 Zdravotní instalace117 K Pol9 Závěsné WC pro imobilní ks 17,000 5 915,00 100 555,00 ZTI . 1,148 6 790,42 115 437,14 14 882,14
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Vývoj cen stavebních materiálů (leden 2022 až duben 2022)

Vyhotoveno pro: I S T A R , společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.), IČ 41327331

Hodnota "celkem" vyjadřuje kumulovaný index za zvolené období.

Rozsah, význam a použití indexů je k dispozici na webu www.urs.cz:

www.urs.cz/software-a-data/sledovani-vyvoje-cen-materialu

Hrubá stavba celkem

překlady a stropní prvky keramické 1,142
překlady a stropní prvky pórobetonové a vápenopískové 1,178
zdicí materiály keramické 1,144
zdicí materiály pórobetonové a vápenopískové 1,091
ztracené bednění 1,050

Betony, malty, fasády celkem

beton čerstvý 1,072
cement 1,076
přísady, příměsi, urychlovače 1,050
sádry 1,286
suché směsi - beton 1,085
suché směsi - lepidla 1,078
suché směsi - malty 1,113
suché směsi - omítky 1,112

Pozemní komunikace celkem

asfaltové směsi 1,193

Izolace celkem

asfaltové nátěry a čističe 1,215
asfaltové pásy 1,324
desky fenolické 1,154
geotextilie 1,201
hydroizolační fólie 1,090
hydroizolační stěrky a nátěry 1,060
izolace dřevovláknité 1,109
lepidla a tmely izolační 1,119
minerální vata 1,277
polystyren extrudovaný XPS 1,267
polystyren pěnový EPS 1,887
technické izolace pěnové 1,034
technické izolace z minerálních vláken 1,195

Střechy, odvodnění celkem

asfaltové šindele 1,145
desky bitumenové pro šikmé střechy 1,121
klempířské prvky hliníkové 1,044
klempířské prvky měděné 1,100
klempířské prvky pozinkované 1,044
klempířské prvky titanzinkové 1,124
krytina betonová 1,063
krytina pálená 1,228
krytina plechová 1,070

Komíny, kamnářský a žáruvzdorný materiál celkem

komínové systémy 1,110
odkouření 1,000

Stavební výplně, prosvětlení, přístřešky celkem

desky polykarbonátové 1,049
desky sklolaminátové 1,018
dveře interiérové 1,016
dveřní kování a zámky 1,091
dveřní pouzdra 1,096
okenní rolety, žaluzie, markýzy 1,078
okna střešní Al 1,052
okna střešní dřevěná 1,088
okna střešní plastová 1,070
světlíky a světlovody 1,091
zárubně obložkové 1,029
zárubně ocelové 1,078

Vodovod a topení celkem

armatury (potrubí) 1,029
čerpací technika 1,117
kotle elektrické a el. ohřívače vody 1,061
kotle plynové 1,031
potrubí a tvarovky měděné 1,026
potrubí a tvarovky plastové PE 1,141
potrubí a tvarovky plastové PP-R 1,056
radiátory koupelnové trubkové 0,956
tvarovky mosazné 1,211
tvarovky pozinkované 1,068

Sanita celkem

baterie vodovodní 1,107
sifony a rohové ventily 1,070
sprchové kouty, dveře, zástěny 1,079
zařizovací předměty akrylátové 1,081
zařizovací předměty keramické 1,147
zařizovací předměty nerezové 1,103
zařizovací předměty smaltované 1,045
zařizovací předměty z litého mramoru 1,077
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Vyhotoveno pro: I S T A R , společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.), IČ 41327331

Kanalizace, záchytné systémy a šachty celkem

drenáže a odvodnění 1,039
nádrže na dešťovou vodu 1,117
potrubí kanalizační KG 1,080
potrubí odpadní HT 1,097

Vzduchotechnika, klimatizace celkem

mřížky větrací 1,087
rozvody hliník 1,142
rozvody plast 1,095
rozvody pozink 1,128
ventilátory 1,102

Elektromateriál celkem

hromosvody a uzemnění 1,062
kabely a vodiče hliníkové 1,220
kabely a vodiče měděné 1,082
kabely datové, koaxiální a sdělovací 1,090
kabely silové bezhalogenové 1,045
pojistky a modulární přístroje 1,051
rozvodnice a rozváděče 1,052
světelné zdroje 1,080
svítidla exteriérová 1,080
svítidla interiérová 1,147
tlačítka a zásuvky 1,103
úložný a spojovací materiál pro elektroinstalaci 1,052

Řezivo, suchá výstavba celkem

desky cementovláknité 1,089
desky dřevoštěpkové (osb) 1,130
desky sádrokartonové 1,237
desky sádrovláknité 1,135
konstrukční řezivo - hranoly 1,057
konstrukční řezivo - latě, prkna 1,234
palubky 0,893
profily ocelové pro suchou výstavbu 1,327

Povrchové úpravy, dokončovací práce celkem

barvy interiérové 1,021
barvy na dřevo 1,039
barvy na kovy 1,097
dlažby betonové venkovní 1,056
lepicí a spárovací hmoty, sanitární silikony 1,068
lepidla montážní pěnová 1,043
maziva 1,114
obklady a dlažby kamenné 1,078
obklady a dlažby keramické 1,282
obklady plastové 1,000
penetrace, adhezní můstky a základní nátěry 1,040
podlahy dřevěné 0,957
podlahy laminátové 1,072
stěrky samonivelační, finální 1,101
terasy dřevoplastové 0,888

Kamenivo, sypaniny, agro celkem

kamenivo 1,062
kamenivo keramické 1,178

Oplocení, venkovní úpravy a vybavení celkem

obrubníky, palisády a svahové tvárnice 1,042
ploty betonové 1,057
ploty drátěné 1,130
ploty dřevoplastové 0,975

Hutnictví, železářství, kompozity celkem

betonářské tyče 1,524
distanční prvky 1,041
kari sítě 1,625
ocel profilová 1,649
spojovací materiál 1,028

Interiérové vybavení celkem

půdní schody dřevěné 1,039

Data poskytovaná v tomto protokolu slouží pouze jako podklad při sjednávání cen dle ustanovení §2 zákona č. 526/1990 Sb., 
Zákona o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a za jejich použití v plném rozsahu odpovídá objednatel protokolu. 
© ÚRS CZ a.s. - autorská práva vyhrazena. Žádná část tohoto protokolu nesmí být jakýmkoliv způsobem reprodukována
(včetně přepisu údajů, opisu do databáze apod.) bez předchozí písemné dohody s vydavatelem protokolu.
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