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fl podepsání smlouvy o dílo

průzkumné práce

fl projektová dokumentace DPS

fl průběžné konzultace a pracovníky ONK

I odsouhlasení projektové dokumentace

DPS zákazníkem - odsouhlasení
zdravotnické technologie

I odsouhlasení projektové dokumentace

. DPS zákazníkem - odsouhlasení
technologie zařízení budov

dokumentace pro zadávací řízení (DZR)

fl předánĺ díla dle smlouvy o dílo
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Digitálně podepsal

DPS = Dokumentace pro provádění stavby Ing. Zdeněk Dobiáš
DZR = dokumentace pro zadávací řízení DatUm: 2022.06.23
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