
DODATEK č . l  SMLOUVY O DÍLO č. OMI-VZMR-2022-043
uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města Pardubice
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, vedoucím oddělení investic

a technické správy OMI MmP, tel. 466 859 449, 
e-mail: jan.dvoracek(5)mmp.cz

- technikem odd. investic a technické 
správy, odbor majetku a investic MmP, tel. 466 859 402, 
736 519 085; email:

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen „objednatel") 

a

Zhotovitel: BAUSET CZ, a.s.
Se sídlem: Nemošická 1495, 530 02 Pardubice
Zastoupen: , předsedou představenstva

členem představenstva
Zastoupený ve věcech smluvních: předsedou představenstva

, členem představenstva
Zastoupený ve věcech obchodních: vedoucím obchodně -  technického

úseku
Zastoupený ve věcech technických: vedoucím výroby

-hlavním stavbyvedoucím
Odpovědný stavbyvedoucí:
Tel:
IČO: 63217139 DIČ: CZ63217139
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, 
vložka 1231
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel")

I.
Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 13.5.2022 smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2022-043 (dále jen 
jako „SOD" nebo „Smlouva"), jejímž předmětem je vybudování nového odbočovacího pruhu ze silnice 
1/36 v Palackého ulici ve směru od obchvatu pro dopravní napojení plochy pozemkové parcely č. 
1778/24 vk.ú. Pardubice jako forma náhrady za zrušený stávající sjezd na pozemkovou parcelu č. 
3000/5 v k.ú. Pardubice.



Jedná se pouze o vjezd na pozemek, pro osobní vozy a zásobování, výjezd bude realizován přes 
komunikaci objektu SO 103 Terminálu B (dále jen „DÍLO").
Vzhledem k nutné koordinaci současně realizovaných staveb jiných subjektů v zájmovém prostoru 
dílčí částí stavby „Terminál B -  SO 104 odbočovací pruh", kterou je zpevněná plocha parkovacích 
míst, nemůže zhotovitel dodržet termín dokončení kompletního díla sjednaný v předmětné Smlouvě. 
Vlastní odbočovací piuh z ulice Palackého bude dokončen ve smluvním termínu, tedy do 30.6.2022.

II.
Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto dodatku Č. 1, neboť výše uvedená skutečnost má 
svou podstatou vliv na termín dokončení části díla, kterou je zpevněná plocha parkovacích míst, což 
má v konečném důsledku i vliv na termín dokončení kompletního díla.
Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení kompletního 
díla, a tedy na změně SOD, následujícím způsobem:

Ustanovení SOD oddíl 1., čl. II. Termín a místo plnění, odst. 1 vztahující se k dokončení kompletního 
DÍLA, jež zní:

Termín dokončení kompletního DÍLA (vč. vegetačních úprav) včetně jeho řádného odevzdání:
nejpozději 30.6.2022

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

Termín dokončení kompletního DÍLA (vč. vegetačních úprav) včetně jeho řádného odevzdání:
nejpozději do 31.8.2022

III.
1. Ostatní ustanovení SOD č. OMI-VZMR-2022-043 ze dne 13.5.2022 nedotčená výše uvedenou 

změnou zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva 

stejnopisy.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami 

obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v platném znění.

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 1 odešle 
dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O 
uveřejnění dodatku č. 1 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li 
kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o 
uveřejnění.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho 
uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení.

6. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a 
vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem 
souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.



V Pardubicích dne 2  9 " 06 "  2022 V Pardubicích dne 2-

za objednatele za zhotovitele

Ing. Martin Charvát 
primátor města Pardubice

..........x-............./ ................

předseda představenstva

člen představenstva


