
                                                                                           Ev.č.smlouvy: 2022-0286-1 
 

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo  

 
uzavřené podle § 2586  a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  

ve znění pozdějších předpisů 
 
 

I. Smluvní strany 
 
1.1 Objednatel   Město Bohumín 
v zastoupení:             Ing. Petr Vícha 

           starosta města 
na adrese:              Masarykova ul.158, Bohumín, 735 81 
IČ:     00297 569       
DIČ:                                    CZ00297569 
Bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s. pobočka Bohumín 
Číslo účtu:     27-1721638359/0800 
Osoby oprávněné jednat 
ve věcech  
a/ smluvních:    Ing.Petr Vícha - starosta  
b/ technických, cenových:   Ing.Jitka Ptošková - vedoucí odboru rozvoje a investic  

                       tel.596092242                           
             p.Mrázková Eva - referent odboru rozvoje a investic 

                                            tel.596092172 
Telefon:                               596092111 
Objednatel je plátcem DPH. 

      
 
1.2 Zhotovitel                      JANKOSTAV s.r.o. 
se sídlem:      Štěpaňákova 714/31, 719 Ostrava-Kunčice  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd.C, vložka 22270 
 
Statutární zástupce:              Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel   

        
IČ:                                     25855581     
DIČ:        CZ25855581 
Bankovní spojení:      Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:        94-1623820237/0100 
Osoby oprávněné jednat 
ve věcech 
a/ smluvních:                           Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel            
b/ technických, cenových:      Ing.Petr Čuba, vedoucí HSV 

 
 
Smluvní strany se dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo ze dne 12. 04.2022 na 
provedení díla  „ Prodloužení cyklostezky, ul.Šunychelská, Bohumín “ v následujícím 
znění: 
 

 



II. Předmět a místo plnění 
Předmět plnění se upravuje takto: 
 
Vícepráce  - posunutí podobrubníkové uliční vpusti 
 
Méněpráce – menší rozsah výmeny podloží pro dosažení předepsané únosnosti pláně pro 
konstrukční vrstvy cyklostezky 
 

IV. Cena díla 
Cena díla se upravuje dle odst.4.1  takto: 
   

 Cena bez DPH DPH 
21% 

Cena  
 

Celkem 
 

471 357,32Kč  98 985,04Kč 570 342,36Kč 

Vícepráce 
 

  14 605,00Kč    3 067,05Kč   17 672,05Kč  
   

Méněpráce  
 

- 38 049,20Kč  -  7 990,33Kč - 46 039,53Kč 

Cena díla celkem vč. 
dodatku č.1 
 

447 913,12Kč  94 061,76Kč 541 974,88Kč 

 
Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 
 
Dodatek je vyhotoven ve dvou  stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněným 
zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 
 
V Bohumíně dne                                                               V Ostravě  dne                                              
 
 
Za objednatele:                Za zhotovitele: 
Ing. Petr Vícha                                                                    Bc.Lukáš Janko, MBA 
starosta města                                                                     jednatel 
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