
DODATEK C. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 431/21, ZE DNE 3.11.2021

PŘÍLOHA C. 1 - ZMĚNOVÝ LIST C. A01 - VYHRAZENA ZMĚNA ZAVAZKU



Objednatel: Městská část Praha - Čakovice

Zhotovitel: Společnost pro Dostavbu ZŠ čakovice CL-EVANS, VISTORIA

IČ 002 31 291 
lč 267 68 607. IČ 251 10 977

ZMĚNOVÝ UST č. A01 VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU SMLOUVA O DÍLO č. El 647/21 (obj.431/21)

ZF DNE 03.11.2021

„Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha - Čakovice - Etapa A"PROJEKT:

LOKALIZACE ZMĚNY: Změna ceny díla ve smyslu odst. 5.3 smlouvy o dílo a bodu 10.4 zadávací 
dokumentace

DATUM: 05/2022

ZATfiÍDfNÍ CHARAXTERU ZMĚNY: §222, odst. 4, ZZVZ

Následující změna nemění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Změna ceny se sjednává v návaznosti na čl. 10 Vyhrazené změny závazku a podmínky, za nichž je možné 
překročit nabídkovou cenu, zejména odst. 10.4, písm. b) Zadávací dokumentace, kdy se sjednává navýšení 
nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v souvislosti se změnou míry inflace o více než 3%, vyjádřené 
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen.

Podle zveřejněných dat ČSÚ je za rok 2021 přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen ve 
výši 3,8%. Smluvní strany tedy sjednávají změnu cen všech položek stavebních prací, dodávek a služeb, které 
nebyly provedeny v kalendářním roce 2021, o výši přírůstku, tedy plošně o 3,8%.

CENOVÁ KALKULACE: 
Viz přílohy 1) a 2>

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVĚ DOKUMENTACE:

1) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s úpravou jednotkových cen o míru inflace - základní 
rozpočet smlouvy o dílo

2) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s úpravou jednotkových cen o míru inflace - rozpočet 
dodatku č.l (provizorní teplovod)

Cena díla bez DPH se na základě těto změny zvýší o: 2 834 058,00 Kč bez DPH

Změna termínů provádění/dokončení díla:

Změna bude realizována do: Změnový list neřeší změnu předmětu a rozsahu díla.

Termín dokončení díla do: Změnový list neřeší změnu terminu dokončeni díla.
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