

	STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Příbram
Poštovní 4, Příbram V-Zdaboř, 261 01 Příbram

	
Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo
číslo smlouvy objednatele: 38/2015-537100 ze dne 6.11.2015, číslo smlouvy zhotovitele: V108,
číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 1383-2015-537212
KoPÚ v k.ú. Bražná


uzavřené
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)



mezi smluvními stranami


Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Fakturační adresa:                            Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Konečný příjemce na faktuře:	SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Příbram, Poštovní 4, 261 01 Příbram V – Zdaboř
zastoupený:	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Martin Šrámek, vrchní referent Pobočky Příbram
Adresa:	Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř	
Tel.:	XXXXX, XXXXX
E-mail:	pribram.pk@spucr.cz, m.sramek@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

			
Zhotovitel:	GEO Hrubý spol. s r.o.
sídlo:	Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
zastoupený:	jednatelem Ing. Zdeňkem Hrubým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX
Tel.:	XXXXX
E-mail:	XXXXX
ID DS:	7s47464
Bankovní spojení:	KB Plzeň
Číslo účtu:	21106381/0100
IČ:	25227751
DIČ:	CZ25227751
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni č. C 10235
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXX
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování 
návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: XXXXX
(dále jen „zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


II.

V souladu s ustanovením čl. XII. odst. 12.3. smlouvy o dílo číslo objednatele: 38/2015 – 537100 ze dne 6. 11. 2015 včetně jejich dodatků a na základě záznamu o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek z 31. 3. 2022, s přihlédnutím k čl.  6.  Směrnice SPÚ o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016 ve znění změny č. 8 ze dne 4. 8. 2021 (účinnost od  5. 8. 2021) a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se smluvní strany dohodly na změně počtu měrných jednotek u komplexních pozemkových úprav v k. ú. Bražná (dále jen „KoPÚ“).

Změna byla odsouhlasena dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha pod č.j. SPU 219842/2022 dne 16. 6. 2022 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram pod č.j. 348/2022 dne 17. 6. 2022).  

                               
                                                                           III.

V rámci zpracování KoPÚ v k.ú. Bražná došlo ke snížení počtu měrných jednotek v hlavním celku 3.4. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“. Snížení počtu měrných jednotek reaguje na skutečnost, že ve stanovené lhůtě nebyly od vlastníků pozemků doručeny žádné žádosti o vytyčení vlastnických hranic pozemků.
Potřeba změny počtu měrných jednotek vznikla tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 

Ke změně závazku dochází v bodu 6.1.  čl. VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo objednatele: 38/2015-537100 ze dne 6.11.2015 a v hlavním celku 3.4. „Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Bražná“ pro KoPÚ v k.ú. Bražná takto:


a) v bodu 6.1. čl. VI. smlouvy o dílo objednatele: 38/2015-537100 ze dne 6.11.2015
      „Cena za provedení díla“:  


Čl. VI.
Cena za provedení díla

        6.1.    Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, 
                  vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která  
                  je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:
                    
	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH
	530 600,00 Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH
	386 800,00 Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	69 300,00 Kč

	4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	0,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	986 700,00 Kč

	DPH 21%
	207 207,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 193 907,00 Kč

	
	


Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.
Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. 



   b)   v příloze č. 1  SoD  „Příloha  ke  Smlouvě o dílo  – KoPÚ Bražná“ u hlavního celku 3.4. 
         Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  pro  KoPÚ v  k. ú. Bražná: 


          3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                                            (ze 40 MJ na 0 MJ)


                                                                                                                         
IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 38/2015-537100 ze dne 6. 11. 2015 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součást dodatku č. 5 tvoří „Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Bražná“ a záznam z 31. 3. 2022.

Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu

Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.


V Praze dne 8. 7. 2022				            V Praze dne 1. 7. 2022



Za objednatele:	Za zhotovitele:



…………………………………….	…………………………………….
Ing. Jiří Veselý	Ing. Zdeněk Hrubý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha	jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.	



	

Příloha: 
1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Bražná
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	Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Bražná
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	33 
	500 
	16 500 
	30.11.2016

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	2 000 
	20 000 
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	157
	500 
	78 500 
	30.06.2017

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	74
	1 000 
	74 000 
	

	3.1.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	69
	1 000 
	69 000 
	30.11.2017

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	268
	500 
	134 000 
	30.06.2018

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	0
	0 
	0 
	 

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	231
	300 
	69 300 
	30.06.2018

	
	Vodohospodářská studie 
	ha
	0
	0 
	0 
	 

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	231
	300 
	69 300 
	30.11.2018

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	530 600
	30.11.2018

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	159
	400 
	63 600 
	30.9.2019

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
	sonda
	4
	800 
	3 200 
	 

	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m
	sonda
	10
	12 500 
	125 000 
	31.5.2019

	3.2.1.2.
	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	157
	500 
	78 500 
	30.9.2019

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	13
	1 000 
	13 000 
	

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	10
	1 000 
	10 000 
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	159
	500 
	79 500 
	31.5.2020

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	2
	7 000 
	14 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	386 800
	31.8.2020

	3.3.
	Mapové dílo
	ha
	231
	300
	69 300 
	do 3 měsíců nabytí PM 1.R 

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	69 300
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	100 bm
	0
	700 
	0 
	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	0
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	530 600 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	386 800 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	69 300 Kč

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	0 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	986 700 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	207 207 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 193 907 Kč

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Praze      dne 8. 7. 2022            
	 V  Prate  dne 1. 7. 2022

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj   a hlavní město Praha
	Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.



ZÁZNAM
o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek 
dle smlouvy o dílo č. 38/2015-537100 ( 1383-2015-537212 ) ze dne 6.11.2015

V rámci realizace KoPÚ v kat. území Bražná, která je prováděna dle smlouvy o dílo č. 38/2015-537100 ze dne 6.11.2015, dochází ke snížení počtu měrných jednotek ( MJ ) v etapě 3.4. – vytyčení pozemků dle zapsané DKM.  
Počet měrných jednotek uvedený ve smlouvě o dílo nebude realizován v souladu s čl. VI. odst. 6.2, dle kterého v případě menšího počtu MJ, budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Ve stanovené lhůtě nebyla podána žádost o vytyčení pozemků dle DKM.
Na základě bodu 5. Informace Ústředního pozemkového úřadu č. 4/2010 č.j. 9722/2010-13300 ze dne 22.3.2010 se sepisuje tento záznam o rozhodnutí nerealizovat 40 MJ v etapě 3.4. – vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Tento záznam bude součástí dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 38/2015-537100.


V Příbrami 31.3.2022


Za objednatele:						Za zhotovitele:




Ing. Helena Kovářová						Ing. Zdeněk Hrubý
vedoucí Pobočky Příbram					GEO Hrubý spol. s r.o. 
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