[image: image1.png]




Dodatek č. 1
k SOD/00362/2022/OIÚ ze dne 9. 5. 2022 
„Oprava azylového bydlení čp. 426, Říčany “
uzavřená podle § 2586 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

	OBJEDNATEL:
	Město Říčany

	sídlem:
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany

	zastoupený:
	Ing. Davidem Michaličkou, starostou města


	bankovní spojení
	KB, a.s., pobočka Říčany

	číslo účtu:
	


	IČO:
	00240702

	DIČ:
	CZ00240702

	Identifikátor datové schránky:
	skjbfwd

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Miloš Škopán – referent OI, milos.skopan@ricany.cz, Ing.arch. Alice Štěpánková – vedoucí OI, alice.stepankova@ricany.cz



	Technický dozor stavebníka (TDS):
	[Vejvoda s.r.o.]

	tel.:
	[

	Email:
	[petr.spacek@vejvoda.cz]

	dále „Objednatel“ 
	

	
	

	
	

	ZHOTOVITEL:
	APZB trading, s.r.o. 

	sídlem:
	Vojtěšská 211/6, Praha1, 110 00

	zastoupený:
	Jiřím Paškem na základě generální plné moci

	bankovní spojení
	Česká spořitelna, a.s.

	číslo účtu:
	

	IČO:
	24196029

	DIČ:
	CZ24196029

	Identifikátor datové schránky
	zbv8cus

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Jiří Pašek

	tel.:
	

	email
	apzb@seznam.cz

	dále „Zhotovitel“
	


(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)
Článek 1st Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna předmětu a ceny díla tak, jak je uvedeno níže.

Článek 2nd Předmět plnění

2.1. Změna předmětu plnění spočívá ve:

· Změně rozměrů sprchové vaničky – z prostorových důvodů
· Stávající kabely byly funkční, v rámci úspor byly zachovány a zasekány do zdi

· Změna počtu zásuvek, spínačů, svítidel (vč. doplnění koupelnového svítidla) – na základě požadavku investora

· Záměně oceněného okna plastového za okno dřevěné – vhodnější technické i vizuální řešení, odsouhlaseno investorem i TDS – osazení do dřevěné konstrukce přístavku vstupu

· Odpočtu prahů – z důvodů výšky podlah, již osazených a zachovaných zárubní a stávajících nebo nových dveřních křídel 

· Záměně kobercové zóny za PVC podlahu – z důvodů hygienických – úklid – odsouhlaseno investorem

· Nátěry – skutečné výměry

Článek 3rd Doba provádění díla

3.1. Doba provádění díla se nemění. 

Článek 4th Cena díla
4.1. Původní cena díla dle smlouvy o dílo: 338 395,83 Kč bez DPH.
4.2. Cena díla se z důvodů shora uvedených mění takto: 

Vícepráce, vyčíslené ve změnovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku činí: 15 267,11  Kč bez DPH
Méněpráce, vyčíslené ve změnovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku činí: 15.343,41 Kč bez DPH
Celková cena díla dle tohoto dodatku se snižuje o 76,30 Kč bez DPH.
4.3. Z důvodů uvedených výše v tomto dodatku a v jeho příloze - změnovém listu ZL1 a změnovém rozpočtu - se  odstavec 3.1. smlouvy mění a nově zní takto: 
3.1. Cena díla je stanovena jako cena smluvní pevná a neměnná po celou dobu zhotovení díla v rozsahu prací, uvedených v závazné nabídce zhotovitele, a to ve výši:

3.1.1.Cena bez DPH ve výši 338 319,53 Kč 

3.1.2.DPH ve výši 50 747,93 Kč

3.1.3.Celková cena včetně DPH ve výši 389 067,46 Kč.

Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení
5.1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti a nezměněné.
5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

5.3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. 
5.4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

5.5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy. 

Příloha č. 1 – Změnový list 1 včetně změnového rozpočtu

V Říčanech                         


                            V Praze
    ……………………………………………             


              …………………………………………………………
               za objednatele
                                                                                         za zhotovitele

            Ing. David Michalička                                                                               Jiří Pašek, jednatel                        

            starosta města Říčany
                                                                  
APZB trading, s.r.o.
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