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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 17AZ200100000003
uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku
Objednatel:



Technické služby města Vsetína, příspěvková organizace
Adresa:
Jasenice 528, 755 11 Vsetín
Zastoupený:
Ing. Josefem Stejskalem, ředitelem organizace 
IČO: 
75063468
Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a. s., pobočka Vsetín, 
č.ú. 200107144/0300
Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 1074
Telefon, fax:
+420 571 428 880
Kontaktní osoby pro záležitosti

- obchodní a technické:

Ing. Josef Stejskal, ředitel organizace, tel.: +420 603 565 506, e-mail: stejskal@tsvs.cz
a 

Zhotovitel:

AZ GEO, s.r.o.

Adresa: 

Chittussiho 1186/14, 710 00 Slezská Ostrava
Zastoupený:

Ing. Mirkem Jašurkem, jednatelem společnosti



Ing. Lubošem Štanclem, jednatelem společnosti
IČO, DIČ: 

25358944, CZ25358944
Bankovní spojení: 

Raiffeisenbank a.s., pobočka Ostrava, č.ú.: 373575253/5500
Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9916

Telefon:


+420 553 038 871, +420 553 038 842
Kontaktní osoby pro záležitosti:

- obchodní: Ing. Luboš Štancl, jednatel společnosti, mob.: +420 603 874 098, e-mail: lubos.stancl@azgeo.cz
- technické: Mgr. Ivana Ondrašíková, Ph.D., řešitel akce, mob.: +420 739 609 004, e-mail: ivana.ondrasikova@azgeo.cz
Článek I. Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o provedení akce s názvem Seninka – skládka – monitoring, č. zakázky: 17AZ2000000003 uzavřené dne 30.4.2020 (dále jen „smlouva“).
Článek II. Změna smlouvy
Účastníci tohoto dodatku se dohodli, že body 2.1, 3.1 4.1 a 6.2 se mění následovně:

2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v následujících termínech:


termín zahájení prací:
duben 2022

termín ukončení prací:
30.11.2023

dílčí termíny terénních prací:


měsíc duben a říjen roku 2022 až 2023

dílčí termín odevzdání roční zprávy: 30.11.2022 a 30.11.2023
za předpokladu naplnění požadované součinnosti objednatele dle článku 5.1. smlouvy. 

3.1 Cena za zhotovení díla dle článku I. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran 
a činí 170 840,- Kč (slovy: stosedmdesáttisícosmsetčtyřicetkorunčeskýchbezdph), (dále jen „cena za dílo“).

a) cena za práce realizované v dubnu 2022 činí:



     36 680,- Kč
b) cena za práce realizované v říjnu a listopadu 2022 činí:
48 740,- Kč
c) cena za práce realizované v dubnu 2023 činí:




36 680,- Kč
d) cena za práce realizované v říjnu a listopadu 2023 činí:
48 740,- Kč
e) ceny za roční monitoring činí:









85 420,- Kč
4.1 Zhotovitel vystaví faktury po provedení následujících prací: v dubnu a listopadu 2022 a v dubnu a v listopadu 2023.
6.2 Zmocněnou osobou objednatele k převzetí díla je: Ing. Josef Stejskal, ředitel organizace
Článek III. Závěrečná ustanovení.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 

Jeden stejnopis obdržel Objednatel a jeden stejnopis obdržel Zhotovitel. 

Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají dále v platnosti a účinnosti. 
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu. 

Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, výslovně berou na vědomí, že jsou svými projevy vůle vázáni a na důkaz toho tento dodatek podepisují.
Neoddělitelnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 
Rozsah a četnost prací monitorovacích prací na lokalitě skládky Seninka pro období 2022-2023

Příloha č. 2
Cena prací za roční monitoring

Ve Vsetíně, dne: 11. 7. 2022

V Ostravě dne: 11. 7. 2022
Objednatel:





Zhotovitel:

Technické služby města Vsetína, p.o.





AZ GEO s.r.o.
Ing. Josef Stejskal





Ing. Luboš Štancl
ředitel organizace





jednatel společnosti
