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DODATEK 6. 1
ke smlouvé o dilo é. 2021/02/073/Du, uzavfené dne 10.11.2021

(déle jen ,,dodatek 6. 1“)

Smluvni strany:

statutérni mésto TFinec
adresa: Jablunkovské 160, 739 61 Tfinec
zastoupeno: RNDr. Véra Palkovské, primétorka
oprévnén jednat ve vécech technicch:

oprévnén jednat ve vécech reklamaci:

ICQ: 00297313
DIC: 0200297313
da'le jen ,,objednatel“

UDI Morava s. r. o.
sidlem: Havliékovo nébh 38, 702 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Michal Kreutz, jednatel
zéstupce povéfeny jednénim ve vécech reklamaci:

Ing. Michal Kreutz
ICQ: 25893076
DIC: 9225893076
Bankovm’ spojenl': CS Ostrava
é. Uétu:
e—mail:

déle jen ,,zhotovitel“,

spoleéné déle jen ,,smluvni strany“.

I.
Pfedmét dodatku

Smluvni strany timto dodatkem méni znéni Smlouvy o dilo é. 2021/02/073/Du, uzavFené
dne 10.11.2021 (déle jen ,,sm|ouva“) pod nézvem ”Parkoviété ul. Dukelské, Tl‘inec, od
ép. 761 - 771“.

. Sohledem na aktuélni vyvoj, neni projekéni spoleénost schopna provést dopracovéni
dokumentace vrémci terminu uvedeném ve smlouvé o dilo. Dflvodem je Feéem’
problematiky vedeni plynovodniho potrubi pod navrhovanymi zpevnénymi plochami.



é, smlouvy objednatele: 2021/02/073/Du/D1

Sprévce pfedmétné sité poiaduje provést vytyéeni trasy plyna’renského zafizeni za Uéelem
pfesného uréeni polohy a hloubky uloieni. Teprve na zékladé téchto Udajfl bude
rozhodnuto o nutnosti pfipadné pfeloiky a bude moino projektovou dokumentaci
dopracovat. V dflsledku tohoto pozédala pisemné projekéni kanceléf UDI MORAVA s. r. 0.,
o prodlouieni terminu odevzdéni projektové dokumentace pro slouéené L'Jzemni a stavebni
Fizeni, a to do 31.10.2022.

||.
Zména smlouvy

1. V élénku 3. ,,Doba plnéni“ se nahrazuje pflvodni text odst. 1 timto znénim:

,,Zhotovite/ se zavazuje, z"e pfedmét dila v rozsahu a o obsahu d/e této smlouvy objednate/i
pfedé v terminu do 31.10.2022.

Ill.
Zévéreéné ujednéni

_\ . Znénl' ostatnich ustanoveni smlouvy se neméni a zflstévaji v platnosti.
2. Tento dodatek (“3. 1 nabyvé platnosti dnem jeho podpisu obéma smluvnimi stranami a 06innosti

dnem jeho uvefejnéni v registru smluv. Smluvni strany se dohodly, 2e tento dodatek 6. 1 zaéle
k uvefejnéni objednatel.

3. Tento dodatek ('2. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichi objednatel obdrii 2 vyhotoveni
a zhotovitel obdrii 1 vyhotoveni.

4.0 uzavfeni dodatku 6.1 rozhodla Rada mésta Tfince usnesenim 6. 2022/3722 ze dne
06.06.2022.

15. 0 , ;
VTFinci ..............6. . 2022 v ...§.:.;.:'.‘.~:.*.

Za objednatele: Za zhotovitele:
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