
SMLOUVA ODÍLO 

„Odstranění havarijního stavu koupelen a střešních oken ve 3.N.P.“ 

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 

Domov pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově, příspěvková organizace 

se sídlem: Mnichov 142, PSČ 353 01 

IČO: 71175326 

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., pobočka Mariánské Lázně 

číslo účtu: 185151728/0300 

zastoupený: Ing. Monikou Šumovou, ředitelkou 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

a 

HELLMICH, spol. s r.o. 

se sídlem: Hlavní 282/144, 353 01 Mariánské Lázně 

IČO: 25218948 

DIČ: CZ25218948 

číslo účtu: 183168999/0300 

zastoupený: Zbyněk Hellmich, jednatel společnosti 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 9613 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

(společně jako „smluvní strany“) 

PREAMBULE 

Vzhledem k tomu, že: 

a) 

b) 

Zhotovitel je držitelem potřebného živnostenského oprávnění a má řádné vybavení, zkušenosti 

a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy; 

Schválen na výjimku z ustanovení předpisu Rady kraje č. PR 06/2018 „Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ na „Odstranění 

havarijního stavu koupelen a střešních oken ve 3.N.P.“ 

Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve 

sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení 

díla, které je předmětem této smlouvy V čase a kvalitě stanovených touto smlouvou, 

dohodly se smluvní strany na uzavření této 

SMLOUVY ODÍLO 

(dále jen „smlouva“) 

dle $ 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

I. Předmět smlouvy
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Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a 

nebezpečí sjednané dílo dle čl. II. smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené 

dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

Zhotovitel provede dílo dle čl. II. smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební, montážní 

a další práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu a dle zadávací dokumentace, této smlouvy, 

obecně závazných právních předpisů, ČSN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště 

a jeho vyklizení po dokončení díla. 

II. Specifikace díla 

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je provedení a obstarání 

veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby: Odstranění 

havarijního stavu koupelen a střešních oken ve 3.N.P.“ v rozsahu specifikovaném 

projektovou dokumentací, vypracovanou projektovou kanceláří Uniart, Ing. arch. Daliborem 

Urbancem a Ing. Ivanem Hložkem. 

Dilo je blíže specifikováno: 

a) projektovou dokumentací, vypracovanou projektovou kanceláří Uniart, Ing. arch. Daliborem 

Urbancem a Ing. Ivanem Hložkem z 06/2022; 

c) nabídkou zhotovitele díla podanou dne 31 .05.2022 

Dílem je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v textové části, výkresové 

části projektové dokumentace a ve výkazu výměr na předmětnou akci. Dílo zahrnuje provedení, 

dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a to 

zejména: 

a) zajištění zařízení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro 

řádné provedení díla včetně likvidace zařízení staveniště, 

b) zajištění deponování materiálu pro provedení díla, zajištění uložení stavební suti a 

ekologická likvidace odpadů vznikajících při provádění díla a doložení dokladů o této 

likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; 

©) uvedení pozemků, komunikací, objektů či zařízení dotčených prováděním díla do původního 

stavu, úklid prostor dotčených při provádění díla a současně s dokončením díla; 

a) zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění díla; 

e) zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním 

objednateli. 

Dodávka díla dle předchozí věty je jako celek označována jako „dílo“. 

Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené: 

a) touto smlouvou; a 

b) projektovou dokumentací; a 

c) nabídkou zhotovitele díla podanou dne 30.05.2022, včetně oceněného soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; a 

d) písemnými pokyny objednatele řádně podepsanými oprávněným zástupcem objednatele; a 

e) — obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a veškerými podklady předanými 

objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora 

uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění dila, 

jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního 

stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi 

smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních



orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je v takovém 

případě oprávněn upravit způsob provádění díla. 

2.5 Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozšířit nebo zúžit rozsah díla, 
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předpokládaný touto smlouvou. Soupis navrhovaných změn objednatel předá zhotoviteli, který jej 

ocení v souladu s ust. čl. V. odst. 5.7. a 5.8. této smlouvy. 

III. Doba plnění 

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 120 dnů od nabytí účinnosti této 

smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 

termín předání staveniště zhotoviteli do 5 dní od účinnosti smlouvy 

protokolární předání řádně provedeného díla do 120 dnů od účinnosti smlouvy. 

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné 

protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle čl. X. smlouvy bez vad a nedodělků. 

Detailní harmonogram realizace díla, zpracovaný v souladu s nabídkou zhotovitele v rámci 

výběrového řízení, předloží zhotovitel objednateli v členění v periodách o maximálně sedmi (7) 

po sobě jdoucích kalendářních dnech nejpozději do pěti (5) kalendářních dní ode dne podpisu 

této smlouvy. Termíny provádění díla uvedené v harmonogramu realizace díla jsou pro 

zhotovitele závazné. Harmonogram postupu prací bude obsahovat i návrh opatření 

k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s realizací stavby. Při vzniku harmonogramu je 

nutná koordinace se zástupci objednatele. 

Smluvní strany se dohodly, že případné dodatečné práce, jejichž finanční objem (V cenách bez 

DPH) nepřekročí 10 % (slovy: deset procent) ze sjednané ceny za provedení díla (bez DPH), 

nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle 

smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak. 

Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla či jednotlivé dílčí lhůty stanovené 

touto smlouvou pro dílčí plnění díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo či jeho dílčí 

části prováděny v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení $ 2913 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla 

v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku 

hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele. 

Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy není 

objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít. 

Zarží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo 

na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či 

jeho části takto prodlouženo. 

IV. Místo provádění díla 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením 

„PRAMEN“ v Mnichově, p. o., č.p. 142. 

Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací 

stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných 

odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření smlouvy nebo 

které by vedly k nemožnosti provedení díla dle smlouvy. 

Komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze využít jako skládky materiálu. Prostor 

místa provádění díla nelze bez dalšího opatření využít k umístění sociálního a hygienického 

zařízení zhotovitele.



5.1 

5.2 

5.3 

54 

5.5 

5.6 

5.7 

5.8 

V. Cena a způsob její úhrady 

Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši: 

Cena bez DPH : 1 505 354,66,- Kč 

(slovy: jeden milion pět set pět tisíc tři sta padesát čtyři koruny šedesát šest halířů) 

DPH 15% 225 803,20,- Kč 

  

Cena včetně DPH : 1 731 157,86,- Kč 

(slovy: jeden milion sedm set třicet jedna tisíc sto padesát sedm korun a čtyřicet dva halířů) 

(dále jen „cena“ nebo "cena za provedení díla“) 

V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle smlouvy 

vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci díla, dopravní 

opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, úklid, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, 

náklady na služby, atesty materiálů. Cena nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, 

pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, 

finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny. 

Objednatelem nebudou na cenu poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. 

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude v průběhu provádění díla vystavovat a objednateli 

předávat měsíční faktury (daňové doklady) na dílčí plnění. Zhotovitelem vystavené faktury na 

dílčí plnění budou zahrnovat i příslušnou část daně z přidané hodnoty. Obě smluvní strany se 

vzájemně dohodly, že zhotovitelem budou při dodržení harmonogramu provádění díla 

vystavovány faktury na dílčí plnění vždy jedenkrát za uplynulý kalendářní měsíc počítaný ode 

dne zahájení provádění díla. 

Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, odsouhlasený a 

objednatelem podepsaný zjišťovací protokol provedených prací a dodávek (dále jen „zjišťovací 

protokol“) ke dni vystavení té které dílčí faktury zpracovaný podle jednotlivých částí nabídkových 

rozpočtů. Do patnácti (15) dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude 

zhotovitelem vystavena a objednateli předána konečná faktura na zbývající část ceny doposud 

neuhrazené na základě dílčích faktur. V případě, že součástí konečné faktury bude úhrada prací 

a dodávek, které objednatel dosud neodsouhlasil a nepodepsal, bude její součástí i zjišťovací 

protokol. 

Faktury budou vystaveny nejpozději do 20. dne měsíce následujícího po dni uskutečnění 

zdanitelného plnění a budou obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktur bude 21 dní od řádného předání 

objednateli. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je 

objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen 

takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto článku této 

smlouvy. Lhůta splatnosti běží u opravené faktury od začátku. 

Veškeré dodatečné práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla dle smlouvy 

a součástí ceny, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně 

jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného 

dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je 

součástí ceny za provedení díla. 

Na základě písemného soupisu dodatečných prací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

doplní zhotovitel jednotkové ceny V té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny (viz 

nabídkové rozpočty, které byly součástí nabídky). Nebudou-li práce či věci použité k provedení 

díla, které jsou předmětem dodatečných prací, oceněny v rozpočtu zhotovitele, budou se 

oceňovat dle aktuálního ceníku a metodiky společnosti ÚRS CZ a.s., IČO: 471 15 645. 

Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny 

základní náklady, rovněž pak analogicky s podmínkami kalkulace uvedenými v nabídce, náklady 

související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VRN — vedlejší rozpočtové náklady). Daň z 
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přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování. Zhotoviteli zaniká 

jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši 

požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny 

nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. 

Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě prohlášení insolvence na majetek zhotovitele dle zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 

předpisů nebo zamítnutí návrhu na prohlášení insolvence pro nedostatek majetku dlužníka 

(zhotovitele) před řádným předáním díla zhotovitelem objednateli poskytuje zhotovitel objednateli 

slevu z ceny ve výši rozdílu mezi cenou a částkou uhrazenou objednatelem do okamžiku 

prohlášení insolvence na majetek zhotovitele nebo zamítnutí návrhu na prohlášení insolvence 

pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele); 

Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, je 

povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že S€ stal 

nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení $ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Smluvní strany si dále společně 

ujednaly, že pokud objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace 

od zhotovitele či na základě vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem 

ve smyslu $ 106a zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že objednatel uhradí za 

zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně dle 

S 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně objednatelem správci daně pak bude 

smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. 

Smluvní strany si v této souvislosti poskytnou veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném 

poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně souhlasí s tím, že je 

povinen objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze 

strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude hradit sjednanou cenu 

pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu $ 96 odst. 1 zákona o DPH. 

VI. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran 

Zhotovitel prohlašuje, že: 

— © není jako právnická osoba v likvidaci; 

— © není proti němu vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, ani takové 

řízení nebylo zastaveno či zrušeno z důvodu nedostatku majetku zhotovitele a dále není 

předlužen či neschopen plnit své splatné závazky vůči svým věřitelům; 

— uzavření (uzavřením) této smlouvy neporuší správní rozhodnutí soudů, rozhodce či 

rozhodčí instituce ani orgánu státní správy České republiky, neporuší ustanovení žádné 

dohody, smlouvy či jiného ujednání, které uzavřel se třetí osobou, nebude mít za 

následek újmu nebo požadavek na splacení jakéhokoli správního poplatku, dotací nebo 

jiného závazku zhotovitele, bylo schváleno příslušnými orgány zhotovitele, neexistuje 

nic, co by bránilo zhotoviteli uzavřít tuto smlouvu, zejména jakékoli rozhodnutí soudu, 

rozhodce či arbitrážního orgánu (např. předběžné opatření) nebo rozhodnutí subjektu 

veřejné správy; 

Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, odstraňovat průběžně na své 

náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Současně se zhotovitel zavazuje zajistit 

obecnou bezpečnost věcí a osob V místě staveniště. Zhotovitel se zavazuje v předstihu 

minimálně 5 kalendářních dní informovat objednatele o záměru provádění prací, které vyvolají 

omezení objednatele v místě stavby a V jejím okolí, dále zhotovitel v této souvislosti objednateli 

navrhne opatření k eliminaci těchto omezení a projedná je s objednatelem. 

Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy řádně překontroloval předané materiální 

podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné 

podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem nebo místním šetřením. 

Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo
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objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či 

rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné 

správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že 

objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a 

věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění 

pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá 

upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku. 

Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli a dalším oprávněným orgánům či subjektům veřejné 

správy či jimi určeným třetím osobám kontrolu dokladů souvisejících s realizací díla, a to alespoň 

v rozsahu a dle ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 

předpisů, resp. zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do třiceti (30) dní poté, kdy k tomu bude objednatelem 

písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným 

rozhodnutím orgánů veřejné správy V souvislosti s porušením povinností zhotovitele 

stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění díla. Uhrada 

bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě. 

Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor stavebníka 

(objednatele) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, 

technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. 

Na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn 

dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena 

bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či 

třetích osob. 

Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 

díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i 

v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy. 

VII. Stavební deník 

Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník 

alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, 

vedený zhotovitelem, a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech 

prací včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny 

skutečnosti stanovené platnou legislativou a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude 

uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti 

zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „stavební zákon“) a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb. 

Zhotovitel je povinen nejméně jednou za týden předat objednateli průpis záznamu V deníku. 

Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu, je povinen sdělit písemně své námitky 

zhotoviteli do pěti (5) pracovních dní ode dne doručení záznamu, jinak se má za to, že s obsahem 

záznamu souhlasí. 

Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy povede odpovědná osoba čl. IX. odst. 9.5 

písm. d) smlouvy. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku 

musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku. 

VIII. Staveniště a jeho zařízení 

Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště včetně místa pro provádění díla nejpozději 

do termínu dle čl. III. odst. 3.2 smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude 

sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, bude podepsán oběma 

smluvními stranami a každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.
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Při předání staveniště bude objednatelem provedeno předání dokladů o staveništi. Současně 

bude zhotoviteli předáno 1 paré projektové dokumentace dle čl. II. odst. 2.1 smlouvy. 

Staveništěm se pro účely smlouvy rozumí místo určené k provádění díla dle smlouvy a další 

pozemky a prostory určené ve smyslu podmínek smlouvy. Staveniště bude vymezeno 

protokolem o předání staveniště. Při předání staveniště bude objednatelem určen způsob 

napojení na zdroj vody, elektřiny apod. 

Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činností třetích osob na 

staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. 

Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. 

Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 

odpovědnost za: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 

staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 

dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 

zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení 

bezpečnosti silničního provozu V souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a 

za osazení případného dopravního značení včetně jeho údržby a čištění, 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i 

mimo ně a kzabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 

vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování 

veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele, v souladu s právními předpisy. 

Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle platných 

právních předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 

v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se 

zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, 

případně mezideponii materiálu, včetně zajištění energií a médií potřebných k provádění prací 

na vlastní účet. Tyto náklady jsou součástí ceny. 

Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na 

staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již 

vlastní či ve vlastnictví třetí osoby. 

Nejpozději ke dni předání a převzetí díla či odstranění poslední vady či nedodělku, zjištěných při 

předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a protokolárně jej předat 

objednateli. Současně s likvidací zařízení staveniště je zhotovitel povinen provést úklid a uvedení 

do původního stavu také plochy či prostory, které nebyly součástí staveniště, ale prováděním 

díla byly dotčeny. Pokud staveniště a dotčené plochy a pozemky v dohodnutém termínu nevyklidí 

nebo pokud jej neuvede do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli 

smluvní pokutu sjednanou touto smlouvou. 

IX. Podmínky provádění díla 

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v 

plném rozsahu dle smlouvy. 

Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů, kteří budou pro 

zhotovitele provádět část díla dle smlouvy. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani 

jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele než ty, které výslovně uvedl při 

podání nabídky v rámci veřejné zakázky. 

Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou 

v projektové dokumentaci, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat 

příslušným právním a technicko-dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu 

tak, aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné
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osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem 

v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem odpovědné osoby dle 

čl. IX. odst. 9.5 písm. d) smlouvy. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné 

materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel 

zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití 

známo, že je škodlivým. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti 

stanovené v $ 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště do doby jeho řádného předání objednateli proti 

krádeži a vandalismu. 

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

a) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků 

či staveb; 

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 

prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; 

c) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí včetně minimalizace 

negativních vlivů na okolí staveniště; 

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 

garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. 

Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel osobou 

odpovědnou za odborné vedení provádění stavby — Zbyněk Hellmich, číslo autorizace 

0301188, autorizovanou osobou V oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/ 1992 

Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a O výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato 

odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po 

dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního 

podpisu, dále průběžně v průběhu realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele 

nelze provést změnu odpovědné osoby. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a 

činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, 

provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné 

způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací a dále 

na vyžádání objednatele průběžně v průběhu realizace díla. 

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky 

výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez 

vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na 

majetku. 

Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách 

a kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat dle vzájemně odsouhlaseného plánu a 

případně dle potřeby. Na těchto poradách a kontrolních dnech bude přítomna odpovědná osoba 

dle čl. IX. odst. 9.5 písm. d) smlouvy. 

Vyvstane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně 

používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí 

písemný souhlas či pokyn objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle čl. VI. odst. 

6.4 smlouvy. 

Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací 

zhotovitele, které provádí objednatel a zajistit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad 

a odchylek od projektové dokumentace provádění díla. 

Pokud zhotovitel nedodrží postup dle $ 2594 občanského zákoníku, tj. při realizaci díla bez 

zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel 

k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal, pak objednatel není povinen 

uhradit zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení. 

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu smlouvy dle zásad 

sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při 

realizaci plnění dle této smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, 
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nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdu zaměstnanců, pracovní dobu, povinné přestávky, 

dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, dál předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti 

a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 

znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů, a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle smlouvy podílejí, a to bez 

ohledu na to zda bude předmět plnění prováděn dodavatelem nebo jeho poddodavatelem. 

Bude-li se zhotovitelem zahájeno příslušným orgánem veřejné moci (Státní úřad inspekce práce 

či Oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice, atd.) řízení pro porušení předpisů 

uvedených v odst. 9.11 tohoto článku smlouvy ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací 

plnění dle této smlouvy, je zhotovitel povinen zahájení takového řízení neprodleně (nejpozději 

do 3 pracovních dnů) oznámit objednateli. 

Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci rozhodnutí vydaného ve smyslu předchozího 

odstavce smlouvy předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu veřejné 

moci. 

X. Předání a převzetí díla 

Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. III. 

odst. 3.1 smlouvy. 

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění, včetně vyklizení 

staveniště, a splnění všech dalších povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, zejména 

předání dokladů dle smlouvy, včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím 

protokolu. Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přejímací 

řízení. Na předávací řízení přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které musí 

být doručeno objednateli alespoň pět (5) pracovních dní předem. Zhotovitel zajistí na předávací 

řízení účast všech poddodavatelů či jejich oprávněných zástupců a současně i účast všech 

smluvních partnerů či jejich oprávněných zástupců. 

K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a 

to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, 

pokud je to stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude podepsán oběma 

smluvními stranami. Vypracování protokolu zajistí zhotovitel. 

Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, 

místo provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či 

objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem, lhůty pro odstranění 

vad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho části, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a 

nedodělků díla či jeho části, záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou 

dohodu o slevě z ceny, stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli, a soupis příloh. 

Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva 

objednatel. Každý stejnopis bude podepsán zástupci smluvních stran a má právní sílu originálu. 

V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do 

množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za 

tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. 

Zhotovitel doloží objednateli před zahájením předávacího řízení úplný seznam všech 

předávaných dokladů, dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník vícenákladů, 

veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy 

zařízení komplementovaných do díla, návody k obsluze a údržbě díla, potvrzené záruční listy, 

doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové 

dokumentace a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadů 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a další 

doklady prokazující splnění podmínek, které si stanovily v rámci stavebního řízení orgány a 

organizace. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů 

nejpozději při předávacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané. 

V případě, že se při předávání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, 

které nese vady nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato 

skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad nebo nedodělků díla či 

jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení 
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10.7 

10.8 

10.9 

analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu 

protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré 

náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy. 

Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito 

ustanovení tohoto článku smlouvy. 

Zhotovitel je povinen V přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za 

uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese 

zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran O jejich úhradě nebo do právní moci 

rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel 

k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do tří (3) pracovních dní ode dne neúspěšného 

pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn nechat odstranit vady a 

nedodělky jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele 

Zhotovitel je povinen na své náklady vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, a 

to do předání díla objednateli, a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Stavby a 

pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou prováděním díla 

dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu. 

XI. Záruka za jakost 

Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle 

projektové dokumentace, obecně závazných technických norem a smlouvy, dále bude 

provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní 

“ 

třídy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce šedesáti (60) měsíců, pokud není 

dále uvedeno jinak. 

Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem v případě, že dílo 

nevykazuje vady a nedodělky nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z 

protokolu o předání a převzetí díla. 

Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 

objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v tomto 

pořadí požadovat: 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, 

apod.), 

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) dní po obdržení reklamace sdělit objednateli, v jakém 

termínu začne s odstraňováním reklamované vady. Doba započetí s odstraňováním vady nesmí 

být delší než 10 dní od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne objednateli, 

v jakém termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní 

vady technicky nezbytné. Zhotovitel je povinen ve stanovených termínech započít 

s odstraňováním vad, i když tvrdí, že uvedené vady díla nemají charakter záruční vady. Náklady 

na odstranění těchto vad nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že 

bude následně prokázáno, že vada neměla charakter reklamační vady, je objednatel povinen 

uhradit zhotoviteli nutné a účelně vynaložené náklady na odstranění této vady zhotovitelem. 

Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen začít 

s odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. 

Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady V termínu uvedeném v odst. 11.4 nebo 

11.5 tohoto článku, je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou 

právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele. 

V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za 

jakost díla poskytnutá dle odst. 11.2 tohoto článku smlouvy O dobu od nahlášení vady díla 
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11.10 

1114 

121 

12.2 

12.3 

12.4 

12.5 

12.6 

12:7 

objednatelem zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad objednatelem 

s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý 

započatý kalendářní den. 

V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 

bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne 

protokolárního převzetí nového plnění (věci) objednatelem; záruční lhůta je shodná jako v odst. 

11.2 tohoto článku smlouvy. 

Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani 

odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle odst. 11.2 tohoto článku smlouvy je 

zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se 

záruční lhůta týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních 

podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. 

Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný 

zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto 

odstavce smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném 

protokole o splnění záručních podmínek uznává. 

O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 

z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

XII. Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. III. odst. 3.1 (včetně vztahu k čl. 

X. odst. 10.1 smlouvy), 3.2, 3.3 nebo čl. XI. odst. 11.4, 11.5 nebo čl. VIII. odst. 8.7 smlouvy 

zhotovitelem, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení $ 2048 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu ve výši 

0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z ceny včetně DPH, a to za každý den prodlení. 

V případě nedodržení termínu dokončení díla dle čl. III. odst. 3.1 zhotovitelem je objednatel 

oprávněn vedle smluvní pokuty 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z ceny za každý 

den prodlení, uplatnit vůči zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu za první den prodlení ve výši 

1 % (slovy: jedno procento) z ceny včetně DPH. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. VI. odst. 6.2, 6.4, 6.5 nebo čl. 

VII. nebo čl. VIII. odst. 8.2, 8.6 nebo čl. IX. odst. 9.2, 9.5, 9.7 smlouvy zhotovitelem je objednatel 

oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení $ 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých), 

a to za každé porušení smlouvy zvlášť. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. XV. smlouvy zhotovitelem je 

objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení $ 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět 

tisíc korun českých), a to za každé porušení smlouvy zvlášť. 

Pro případ, že příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či Oblastní inspektorát 

práce, Krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s 

realizací plnění dle této smlouvy porušení předpisů dle čl. IX. odst. 9.11 smlouvy ze strany 

zhotovitele, má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset 

tisíc korun českých). 

Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku IX. odst. 9.12 zhotovitelem, 

je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 15.000,- Kč 

(slovy: patnáct tisíc korun českých). 

Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku IX. odst. 9.13 zhotovitelem, 

je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 15.000,- Kč 

(slovy: patnáct tisíc korun českých). 

Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že kterákoliv ze smluvních stran poruší jakékoliv 

jiné povinnosti uložené touto smlouvou (mimo porušení povinností uvedených v předchozích 

odstavcích 12.1 až 12.6 tohoto článku smlouvy), je druhá smluvní strana oprávněna uplatnit ve 

11



12.8 

12.9 

13.1 

13.2 

13,3 

smyslu ustanovení $ 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Smluvní pokutu lze 

uložit opakovaně. 

Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 

výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 

v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na 

náhradu škody v plné výši. 

Smluvní strany si sjednávání pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého 

závazku dle smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z neuhrazené 

části peněžitého závazku, a to za každý den prodlení. 

XIII. Odstoupení od smlouvy 

Smluvní strany se dohodly, že mohou od smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, 

jinak v případě podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno 

písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od 

smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od 

smlouvy druhé smluvní straně ruší. 

Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku 

či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle čl. III. smlouvy, které 

bude delší než 15 kalendářních dní; 

b) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek (např. čl. 

IX.), který vyplývá ze smlouvy nebo jestliže zhotovitel opakovaně poruší povinnosti, 

které vyplynuly z následných jednání obou smluvních stran při plnění smlouvy; 

c) jestliže zhotovitel po dobu delší než 7 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla 

a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle čl. III. odst. 3.7 smlouvy; 

da) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle 

čl. XV. této smlouvy či jinak poruší ustanovení čl. XV. smlouvy; 

e) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve 

smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo bude prohlášen konkurz na 

majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě 

rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve 

smyslu insolvenčního zákona, nebo bude zhotovitelem podán návrh na vyrovnání ve 

smyslu ustanovení insolvenčního zákona; 

f zhotovitel vstoupil do likvidace; 

g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 

z právního vztahu dle smlouvy, na třetí osobu; 

h) objednatel je v prodlení s úhradou faktur za dílo dle této smlouvy o více než 20 dní, 

Pro případ odstoupení od této smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly 

na následujícím: 

a) do 15 kalendářních dní od účinnosti odstoupení provede zhotovitel soupis všech 

provedených prací, oceněných v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, 

b) do 15 kalendářních dní od účinnosti odstoupení provede zhotovitel v souladu 

s příslušnými ustanoveními této smlouvy finanční vyčíslení provedených prací a 

uhrazených dílčích plateb a zpracuje konečný daňový doklad, 

c) do 10 kalendářních dní od účinnosti odstoupení vyzve V souladu s příslušnými 

ustanoveními této smlouvy zhotovitel objednatele k "dílčímu předání a převzetí díla" a 

objednatel do tří (3) pracovních dní po obdržení výzvy zahájí „dílčí přejímací řízení, 
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13.4 

14.1 

14.2 

14.3 

14.4 

15.1 

d) při odstoupení kterékoliv strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 

14 kalendářních dní. 

Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je 

oprávněn zadat provedení zbývající části díla třetí osobě. Pokud v důsledku toho dojde k 

navýšení ceny díla stanovené touto smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. Objednateli 

rovněž vzniká nárok na náhradu škody způsobené nedodržením termínu dokončení předmětu 

díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

XIV. Doručování 

Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování 

písemné korespondence: 

a) adresa pro doručování objednatele je: Domov pro osoby se zdravotním pojištěním 

„PRAMEN“ v Mnichově, p. 0., č.p. 142, 35301 Mariánské Lázně. 

b) adresa pro doručování zhotovitele je: Hlavní 282/144, 353 01 Mariánské Lázně 

Smluvní strany se dohodly, že V případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro 

doručování, budou písemné informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou 

smluvní stranu. 

Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně 

nebo doporučenou listovní zásilkou s doručenkou nebo do datové schránky. 

Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že 

oznámení bylo řádně doručené: 

a) při doručování osobně: 

— dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; 

— © dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních 

zásilek; 

— dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních 

zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít; 

— dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal 

či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na 

zásilce uvedena adresa pro doručování dle tohoto článku smlouvy. 

b) při doručování poštou: 

— dnem předání listovní zásilky příjemci, 

— dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal 

či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na 

zásilce uvedena adresa pro doručování dle tohoto článku smlouvy. 

XV. Pojištění 

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související 

s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

a) pojištění plnění (prací a dodávek) zhotovitele dle této smlouvy proti obvyklým rizikům 

jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na 

staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, 

uskladněny či montovány, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny za 

provedení díla dle čl. V. odst. 5.1 smlouvy; a 

b) pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, 

včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to na hodnotu pojistné 

události minimálně 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých). 
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15.2 

16.1 

16.2 

16.3 

16.4 

16.5 

16.6 

16.7 

11 

17.2 

17:3 

17.4 

Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle 

předchozího odstavce smlouvy nejpozději do sedmi (7) kalendářních dní ode dne podpisu této 

smlouvy, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne 

zahájení provádění díla do dne jeho řádného předání objednateli, eventuálně potvrzením 

pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. Zhotovitel se dále zavazuje řádně 

a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle 

ustanovení předchozího odstavce smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné 

smlouvy dle předchozího odstavce smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi (7) 

kalendářních dní pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii 

objednateli nejpozději do tří (3) kalendářních dní ode dne jejího uzavření, a to společně 

s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do 

dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném 

pojistném na toto období. 

XVI. Oprávněné osoby 

Jednání mezi smluvními stranami v rámci smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků ke smlouvě, 

budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Uzavírat dodatky ke smlouvě 

mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v záhlaví smlouvy, popř. osoby, které 

se stanou jejich nástupci. 

Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny 

týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé 

smluvní straně. Počet oprávněných osob zhotovitele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě 

osoby. Počet oprávněných osob u objednatele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby 

u každé ze tří níže uvedených kategorií. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může zani 

jednat pouze jedna osoba fyzická. 

Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických: 
a) Karel Kubů, Ing. Monika Šumová 

Oprávněné osoby objednatele ve věcech autorského dozoru: 

a) Ing. arch. Dalibor Urbanec, Ing. Ivan Hložek 

Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností: Ing. Monika Šumová 

Oprávněné osoby zhotovitele: 

a) Zbyněk Hellmich 

Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností mohou za objednatele jednat ve 

všech věcech v rámci této smlouvy. 

XVII. Společná ustanovení 

Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 

smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a 

nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek smlouvy. Tímto ujednáním není 

povinnost objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ani zveřejnit smlouvu v 
Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů. 

Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit straně druhé a vyvolat jednání pověřených 

zástupců obou smluvních stran. 

Vlastnické právo k zhotovované věci, přechází na objednatele postupným zhotovováním díla. 

Smluvní strany se zavazují, že budou chránit účetní záznamy dostatečným způsobem, aby se 
zabránilo jejich možnému zneužití (jak v případě zabezpečení příslušného počítačového 

programu, tak i pro fyzickou ochranu písemných záznamů). 
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17.5 

17.6 

177 

17.8 

17.9 

Smluvní strany se dohodly, že v případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení 

nebudou dotčena ostatní ustanovení smlouvy, resp. v případě zániku právního vztahu 

založeného touto smlouvou, zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž 

povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto 

smlouvou. 

Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě smlouvy budou probíhat 

bezhotovostně prostřednictvím účtů uvedených v záhlaví smlouvy, nevyplývá-li z některého 

ustanovení této smlouvy jinak. 

Platba uskutečněná na základě smlouvy je považována za provedenou řádně a včas, pokud ke 

dni její splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné smluvní strany ve prospěch 

účtu druhé smluvní strany. 

V případě sporů souvisejících se smlouvou se smluvní strany vždy pokusí o smírné řešení. 

Nedojde-li k takovému řešení, rozhodne o sporu věcně a místně příslušný soud České 

republiky. 

Smluvní strany smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit 

právním řádem České republiky. 

17.10 Tuto smlouvu Ize měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, 

písemnými a průběžně číslovanými dodatky, přičemž podpisy oprávněných zástupců obou 

smluvních stran musí být umístěny na jedné listině. Změna formy uzavírání dodatků musí být 

provedena formou písemného dodatku. 

17.11 Objednatel nepřipouští odchylky od návrhu smlouvy. 

17.12 Smluvní strany se ve smyslu ustanovení $ 630 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

18.1 

18.2 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že promlčecí doby všech závazků ze smlouvy 

některému z účastníků se prodlužují na dobu patnácti let. 

XVIII. Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této smlouvy a 

nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této smlouvy. 

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou. 

Každý stejnopis smlouvy má právní sílu originálu. 

alternativně (bude ponechána relevantní alternativa) 

18.3 

18.4 

18.5 

Tato smlouva je v souladu $ 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech 

a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů uzavřena elektronicky. 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v Registru smluv provede objednatel. 

Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto 

skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel 

oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu. 

Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru 

smluv. 

Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, 

s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé 

a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, 

což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

V Mariánských Lázních 7) 0% / če V Mnichově dne PO 52 
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