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Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 2.7.2020
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Smluvní strany
město Jičín
zast. starostou města JUDr. Janem Malým
adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín
IČO: 00271632  
DIČ: CZ 00271632
bankovní spojení: 524541/0100
osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: XXXXXXXXX, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

VALC, s.r.o.

Zast. Ing. Pavlem Valcem, jednatelem společnosti.

IČ: 455 37 151

DIČ: CZ45537151

sídlo: Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce 1677

bankovní spojení a č. účtu: ČSOB a.s., XXXXXXXXX
osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX, popř. osoba pověřená

touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé
(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího
Dodatku č. 3 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky 

„Rekonstrukce Denního stacionáře domovinky Hofmanova čp. 568, Jičín“
Článek I.
Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 3, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:
Článek V.

Cena díla 

2. Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:
Cena dle SOD bez DPH 



29.720.442,00 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH



- 5.466,60 Kč
Dodatek č. 2 bez DPH



1.438.792,04 Kč

Dodatek č. 3 bez DPH



391.882,21 Kč

Cena dle SOD a dodatků bez DPH

31.545.649,65 Kč
DPH 21%




6.624.586,43 Kč

Cena včetně DPH



38.170.236,08 Kč
Objednatel požaduje, aby nejpozději do 30.11.2021 byly provedeny stavební práce v celkové souhrnné hodnotě maximálně ve výši 20 mil. Kč včetně DPH a v roce 2022 aby byly provedeny a vyfakturovány zbývající práce.

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.
Článek II.
1. Tento dodatek č. 3 byl schválen Radou města Jičína dne 15.6.2022.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
3. Účastníci dodatku č. 3 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné soupisy prací.
V Jičíně dne





V Hradci Králové dne
………………………………



………………………………
město Jičín





VALC, s.r.o.
JUDr. Jan Malý





Ing. Pavel Valc
starosta města Jičín




jednatel společnosti
Město Jičín, se sídlem Žižkovo nám.18, 506 01 Jičín

tel. : 493 545 111, www.mujicin.cz
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