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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
 
číslo smlouvy objednatele: SD/2022/0079 
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřené dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi následujícími smluvními stranami:

1. Smluvní strany

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČ:  00262340
DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
zastoupené Ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora a 
                    Ing. Pavlem Slukou, pověřeným zastupováním vedoucího odboru investic
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 123-1028130207/0100

(dále jen „Objednatel”)

a

PLANTASTYL s.r.o.
IČ: 03890759 
DIČ: CZ03890759
se sídlem: Tanvaldská 345, 463 11 Liberec 30
zapsaná v registru u Krajského soudu v Ústí nad Labem C 35430
zastoupená: Ing. Petrem Vaňátkem
bankovní spojení: 1016863876/6100

(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

2. Předmět dodatku č. 1

„Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou – zahrada“

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele SD/2022/0079 uzavřené dne 17.03.2022 mezi výše uvedenými smluvními stranami. 
Tímto dodatkem č. 1 se mění rozsah předmětu smlouvy pojednaný v ustanovení článku 2. Předmět smlouvy a obecná ustanovení a v souvislosti s touto skutečností se zároveň mění cena díla pojednaná v ustanovení článku 4. Cena díla a platební podmínky výše uvedené smlouvy. 
Ostatní ujednání zůstávají beze změny v platnosti.

3. Změna rozsahu předmětu smlouvy
[bookmark: _Hlk17875240]V průběhu realizace veřejné zakázky došlo ke změnám oproti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo v článku 2. Předmět smlouvy a obecná ustanovení. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Vyplynuly ze skutečností zjištěných během výstavby, které nebyly předem známy, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. Tyto změny - dodatečné služby (vícepráce) a méněpráce, jsou podrobně popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnovém listu číslo ZL 01, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
Předmět plnění se dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy.
Ostatní ujednání článku 2. zůstávají beze změny v platnosti.

4. Ustanovení smlouvy, čl. 4. Cena díla a platební podmínky, odstavec 4.1.2. se mění takto:
Původní cena díla v tomto znění:
4.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky a činí:
Cena Díla celkem bez DPH: 	    1 198 544,07 Kč
(slovy  jeden milion sto devadesát osm tisíc pět set čtyřicet čtyři korun českých 7 haléřů)
DPH 21 %:					              251 694,25 Kč 
(slovy  dvě stě padesát jeden tisíc šest set devadesát čtyři korun českých 25 haléřů)
Cena Díla celkem včetně DPH: 	                       1 450 238,32 Kč 
(slovy   jeden milion čtyři sta padesát tisíc dvě stě třicet osm korun českých 32 haléřů)

se vypouští a nahrazuje novým zněním:
4.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli tuto cenu upravenou pro rozsah předmětu díla na základě přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:
Cena Díla celkem bez DPH: 	    1 134 463,07 Kč
(slovy  jeden milion sto třicet čtyři tisíc čtyři sta šedesát tři korun českých 7 haléřů)
DPH 21 %:					              238 237,24 Kč 
(slovy  dvě stě třicet osm tisíc dvě stě třicet sedm korun českých 25 haléřů)
Cena Díla celkem včetně DPH: 	                       1 372 700,31 Kč 
(slovy   jeden milion tři sta sedmdesát dva tisíc sedm set korun českých 31 haléřů)

Změna ceny za dílo dle dodatku č. 1 obsahuje:
· dodatečné služby (vícepráce)  – přípočty k ceně díla ve výši 25 881,00 Kč bez DPH,
· méněpráce - odpočty z ceny díla ve výši -89 962,00 Kč bez DPH,
· snížení ceny díla po dodatku č. 1 celkem o -64 081,00 Kč bez DPH, tj. -5,35 % původní ceny díla.

Jedná o změnu ceny za dílo (službu) analogicky v souladu s § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb. (změna, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 10 % původní ceny za dílo – služby), přičemž hodnota změn dle odst. 4 v dodatku č. 1 činí 115 843,00 Kč bez DPH,                tj. 9,67 % původní ceny díla.

Ostatní ujednání odstavce, resp. článku 4. zůstávají beze změny v platnosti.


5. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele S/2022/0079, uzavřené dne 17.03.2022 včetně všech příloh, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny v platnosti. 
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).
3. Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.
4. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
6. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou dříve.
7. Plnění předmětu tohoto dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou.
8. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
9. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.


Příloha: 
Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1 - Změnový listy číslo ZL 01


Jablonec nad Nisou, dne  28.6.2022                                        	Liberec, dne  28.6.2022	


Objednatel:	Zhotovitel: 





……………………………………	………………………………
Ing. Petr Roubíček, 	 Ing. Petr Vaňátko
náměstek primátora                    	 jednatel



	

……………………………………		
Ing. Pavel Sluka	
pověřený zastupováním vedoucího odboru investic


za věcnou správnost: 
Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
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