
Číslosmlouvy objednatete:2ĺ2o22loSMllsml' Číslosmtouvy zhotovitele: 2082014LLH'02

DoDATEK č.ĺke SMLoUVĚ o DíLo

o dodávce stavebních prací ve smysĺu ustanovení s 2586 a násl. zákona ě. 8912012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějŠíchpředpisů.

I. Smluvní stranv

obiednateI: Město Vodňany
se sídlem nám. Svobody'18, 389 01 Vodňany
lČo:00251984
Dll C2700251984
Bankovn íspojen í :

osobv oorávněné iednat a podepisovat ve věcech této smlouvv:
Milan Němeček, starosta města

Za obiednatele ie ve věci prováděnístavbv dáĺe oorávněna vvstupovat a ĺednat:
pověřená vedením odboru správy majetku a investĺc tel:

,radní pro výstavbu tel:

osoba vvkonávaiící technický dozor stavebníka na stavbě:
Tisox s.r.o., ČeskéBudějovice, lČ06464068
zastoupená , tel.:

osoba vykonávaiícíkoordĺnátora bezpečnosti a ochranv zdraví při orácĺ na staveništĺ:
Pod Lesem 187,373 67 Borek, lt 472184444 tel.:

(dále jen oprávnění zástupci objednateĺe)

Zhotovite!: EUROVIA CS a.s.
se sídlem: U Michelského lesa 158112, 140 00 Praha 4 _ Mĺchle
lČ: 45274924
DlĆ: Cz45

:

Bankovní spojení: pobočka Praha 1, č'úětu'
zapganá v obch<idním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
ve vloŽce 1561

osobv oprávněné iednat a oodepisovat ve věcech této smlouvv:
lng. Pavel Vrba, ředitel závodu ČeskéBudějovice tel.

odpovědný geodet: bude oznámen při předánĺ staveniště tel.

osoba pověřená vedením stavbv (Hlavní stavbwedoucí):
a tel.

Zástupce osobv oověřené vedením stavbv (Zástupce hlavního stavbwedoucího):

tel.

k tel.

Ve věcech kvalitv ie oprávněn ĺednat:

tel.
který zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záĺeŽitostech, k přejímání a předávání prací,
k podepisování protokolů o provedéných pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávněnĺ zástupci zhotovitele)
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Tímto dodatkem č.1 ke Smlouvě o dílo i,' zlzo22loSMllsml (číslosmlouvy objednatele) a Č.2082014LLH'02
(číslosmlouvy zhotovitele) se nahrazuje článek lV' Cena za dílo tímto novým zněním'

lV. Gena za dílo

1, objednate| se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou,
která činídle změnových listů - přípočtya odpoěty

Celkem bez DPH 20 36í766'86 Kč

Gena celkem včetně DPH 24637 737'90 Kč

Nedílnou součástítohoto dodatku ě. 1 jsou změnové listy - přípočtya odpočty zpracované z důvodu změny
litinového potrubí na vodovodních řadech za potrubí plastové.

Změnový lĺst- přípoěty: 1 371 632,36 Kčbez DPH
Změnový list _ odpočtv: - 1 524 399.52 Kčbez DPH
Rozdíl: 152767,16 Kčbez DPH

ostatn íusta noven ísm louvy zťlstáv aji nezměněny
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