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Dodatek č. 1
k SOD/00335/2022/OIÚ ze dne 4. 5. 2022 
Doplnění klimatizace 

v budově městského úřadu na Komenského náměstí č.p. 1619 v Říčanech
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

	OBJEDNATEL:
	Město Říčany

	sídlem:
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

	zastoupený:
	Ing. Davidem Michaličkou, starostou města


	bankovní spojení
	KB, a.s., pobočka Říčany

	číslo účtu:
	


	IČO:
	00240702

	DIČ:
	CZ00240702

	identifikátor datové schránky:
	Skjbfwd

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
	Bc. Tomáš Kovačka, Ing. arch. Alice Štěpánková

	
	

	
	

	
	

	dále „Objednatel“ 
	

	ZHOTOVITEL:
	KLIMAdesign s.r.o.

	Se sídlem:
	Doubravská 28, 415 01 Teplice

	Zastoupený:
	Ing. Ladislav Rohan

	bankovní spojení
	KB Teplice

	číslo účtu:
	                                                                 

	IČO:
	25010859

	DIČ:
	CZ25010859

	Identifikátor datové schránky
	Afiqu5j

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Aleš Rozák                                        

	tel.:
	


	e-mail
	klima@klimadesign.cz

	dále „Zhotovitel“
	


(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)
Článek 1st Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 změna předmětu a ceny díla, tak jak je uvedeno níže.
Článek 2nd Předmět plnění

2.1. Předmět plnění se mění v rozsahu uvedeném v příloze tohoto dodatku. Jedná se o dodatečné práce a dodávky, které jsou nezbytné pro dokončení díla a nebyly obsaženy v původním rozpočtu.
Článek 3rd Doba provádění díla

3.1. Doba provádění díla se nemění. 
Článek 4th Cena díla
4.1. Původní cena díla dle smlouvy o dílo činí 808 200,00 Kč bez DPH.   

       Cena díla se navyšuje o 14 606,00 Kč bez DPH.

4.2. Cena díla, a tedy odst. 3.1. smlouvy o dílo, se z důvodů shora uvedených mění takto: 
3.1. Cena díla je dohodou smluvních stran stanovena takto:

         3.1.1. Cena bez DPH ve výši: 822 806,00 Kč

         3.1.2. DPH ve výši 21 %: 172 789,26 Kč

         3.1.3. Celková cena včetně DPH ve výši: 995 595,26 Kč

Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení
5.1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti a nezměněné.

5.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. 

5.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, přičemž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
5.4. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

5.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy. 

Příloha č. 1 – rozpočet dodatečných prací a dodávek
V Říčanech                     dne    


                            V                                  dne
    ……………………………………………             


              …………………………………………………………
   objednatel:                 
                                                                        zhotovitel:
            Ing. David Michalička                                                                               Ing. Ladislav Rohan                        

            starosta města Říčany
                                                                        jednatel KLIMAdesign s.r.o.
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