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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

na výkon TDS a koordinátora BOZP

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen:

0 In .Tomáš Kotyza, MBAICQ: 78890692
DIC: (VIZ70890692
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27—1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

2. JS Property, a.s.
se sídlem: Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava, Přívoz
zastoupena: Janem Schmejkalem, členem představenstva

Ing. Liborem Adámkem, členem představenstva
za společnost jedná samostatně každý z členů představenstva

IČO: 27814742
DIČ: C227814742
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka v Ostravě
Číslo účtu: 43-240160257/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. 53328

(dále jen „příkazník“)

II.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle 5 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1 této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Je—Ii příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. 1 odst. 2 této
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., odani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Vpřípadě
změny účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je—li příkazník plátcem DPH, musí
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být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání

oprávněny.
Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění plnění svého závazku ztéto
smlouvy.

. Účelem smlouvyje zajištění dozoru nad řádnou abezpečnou realizací stavby„Integrované
bezpečnostní centrum—dovybavení—úprava osvětlení v presscentru“.
Příkazník prohlašuje, že není obchodní společnosti, ve které veřejný funkcionář uvedený
v 5 2odst. 1písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., ostřetu zájmů, veznění pozdějších předpisů
(člen vlády nebovedoucíjiného ústředního správního úřadu, vjehož čele není člen vlády),
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka
vobchodní společnosti. Příkazník bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

I I I .
Předmět smlouvy

. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou
a investorskou činnost při realizaci stavby „Integrované bezpečnostní centrum —
dovybavení—úprava osvětlení v presscentru“ (dále jen „stavba“), a to výkon technického
dozoru stavebníka v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování
astavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se
zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a ozajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti neboposkytováníslužeb mimopracovněprávnívztahy (zákon o zajištěnídalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákona č. 309/2006 Sb.“), a to podle:
. projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) zpracované v 03/2021

společností HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., pod číslem 0278-3202-1-610-000
aoceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele
podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen
„soupis prací“),

. smlouvy odílo na realizaci stavby uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem
a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen „smlouva o dílo“),

. předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy,
(dále jen „inženýrská činnost“). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2
tohoto článku smlouvy.
Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit
níže uvedené činností:
Činnosti TDS:
a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,

zejména s obsahem DPS ve všech jejích částech, veškerými ustanoveními smlouvy
odílo,

b) Kontrola rozsahu a obsahu DPS stavby, dle které má být stavba realizována,
s požadavky stavebního zákona a souvisejících předpisů.
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9)

h)

J')
k)
')

Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovite|“) azabezpečení zápisu
o předání do stavebního deníku, popř. na samostatný protokol, který bude jeho
nedílnou součástí.
Předání základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli.
Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka
v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 1x týdně, a to vždy min. 2 hodiny
(po dobu případného pozastavení či přerušení stavby v nezbytném rozsahu, minimálně
však 1x týdně, a to vždy min. 0,3 hodin). Příkazník je povinen vždy zaznamenat
do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených
úkonech, kontrolách či jednáních.
Plnění povinností stavebníka dle 5 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona.
Zastupování příkazce při vykonávání všech úkonů stavebníka a zastupování u všech
orgánů státní správy a všech účastníků řízení, včetně uhrazení případných správních
poplatků (viz čl. Vodst. 2 této smlouvy).
Zajištění dodržení podmínek stavebního povolení a všech rozhodnutí nebo jiných
opatření stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby, ato
po celou dobu realizace stavby.
Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob
při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním
zákonem asouvisejícími vyhláškami).
Kontrola shody prováděné stavby s dokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.
Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje
aevidence dokumentace dokončených části stavby.

m) Projednání dodatků a změn stavby. Dodatky a změny stavby, které zvyšují náklady

p)

Q)
r)

stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo zhoršují
parametry stavby, vyžadují schválení příkazce.
Účast najednáních technicko-dokumentační komise svolaných příkazcem kprojednání
veškerých změn stavby.
Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na případné
dodatečné práce a méněpráce, a to vsouladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě
odílo. Zajištění svého vyjádření a stanoviska kevšem změnovým listům zhotovitele.
Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících
s realizovanou stavbou.
Účast na jednáních a konzultacích sdalšími účastníky výstavby.
Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací
protokoly a soupisy skutečně provedených prací vč. jejich elektronických verzí tzv.
čerpání) a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě odílo asouladu
se soupisem prací, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků
ke smlouvě odílo ajejich předkládání kúhradě příkazci.
Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich
zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.
Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou odílo dalším zhotovitelům
projejich navazující činnosti.
Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu
realizovaných dodávek aprací s DPS.
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v) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření
na odstranění případných závad DPS.

w) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel
smluvně zavázal.

x) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané adohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí
a prací, kontrola jejich výsledků -příkazník se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje
a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty,
atesty, protokoly, apod.).

y) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel ktzv. „vzorkování výrobků amateriálů“,
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů
do stavby.

2) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními
předpisy av souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.

aa) Uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání)
dokončené stavby.

bb) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod
při ohrožení stavby živelními událostmi.

cc) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo
a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů
pro uplatnění sankcí.

dd) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.
ee) Kontrola předávané stavby nebo její části. V rámci této činnosti příkazník kontroluje

a přebírá od zhotovitele a následně předloží příkazci dokumentaci skutečného
provedení stavby a veškeré doklady nezbytné kpřejímce dokončené stavby. Shodu
dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem
na dokumentaci skutečného provedení stavby.

ff) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo její části a účast
na jednání o odevzdání a převzetí. 0 předání a převzetí dokončené stavby (její části)
od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.

gg) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel kodevzdání a převzetí dokončené stavby a to
v souladu se smlouvou o dílo, DPS a soupisem prací.

hh) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v dohodnutých
termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném
formuláři příkazce.

ii) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.

jj) Kontrola odstranění vad ze závěrečné prohlídky stavby konané stavebním úřadem.
kk) Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů.

Zápis bude zpracován vtextovém editoru a zaslán velektronické podobě příkazci
(na e-mail: zhotoviteli a osobě vykonávající autorský
dozor, a to í den po konání kontrolního dne.

ll) Pořizování podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu)
včetně popisu. Dokumentace bude pořizována průběžně ode dne předání staveniště
zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků příkazcem jako
objednatelem. Pořizovaná fotodokumentace bude příkazci předávána vdigitální
podobě jednou měsíčně. Fotodokumentace původního stavu (Ú- dokumentace
zachycující stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí včetně příjezdových
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komunikací vdobě převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2 týdnů od předání
staveniště zhotoviteli.

Činnosti koordinátoraBOZP:
mm) Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

azajištění oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu
inspektorátu práce ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích. Neprodleně po podání oznámení ozahájení prací předá
příkazník příkazci kopii oznámení s potvrzením ojeho podání příslušnému úřadu.

nn)Zajištění všech povinností stavebníka (příkazce) plynoucích ze zákona č. 309/2006 Sb.
(mimo povinností příkazce vůči koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi), včetně zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi před zahájením prací na staveništi ajeho aktualizace v průběhu stavby.
Plán bezpečnosti aochrany zdraví při práci na staveništi musí být zpracován
aaktualizován sohledem na druh avelikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu budou uvedena potřebná
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.

oo)V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi povede bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou
zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:
. seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob,

které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební
práce probíhají za provozu),

. seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
- zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
. nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření knápravě,
. oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,
. koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých

poddodavatelů,
. koordinace činnostíjednotlivých poddodavatelů s cílem vyloučení bezpečnostních

kolizí,
. kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.

pp)Podávat příkazci pravidelné měsíční zprávy a závěrečnou zprávu o své činnosti
vykonávané v rámci funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi. V případě, žedojde kporušenípředpisů týkajících seBOZP, budesoučástí
těchto zpráv také vyplněný formulář „Seznam zjištěných případů porušení předpisů
týkajících se BOZP“, jehož vzor bude předán příkazníkovi při předání staveniště
zhotoviteli.

. Příkazce sezavazuje zaplatit příkazníkovi zaprovádění inženýrské činnosti odměnudle čl. V
této smlouvy.

. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Doba plnění

1. Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
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. Inženýrská činnost bude prováděna do:
. převzetí hotovéstavbypříkazcemaodstraněníposlednívadyzpřejímacího řízenístavby

(pokud byla stavba převzata s vadami).

V.
Odměna

Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora
bezpečnosti aochrany zdraví při práci na staveništi) je stanovena dohodou smluvních
stran a činí:

odměna bez DPH 52 000,-Kč

DPH 10 920,—Kč

odměna celkem včetně DPH 62 920,-Kč

Vodměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené
při plnění jeho závazků z této smlouvy.
Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.

Je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, žesazba daněz přidané hodnotyje stanovena
vsouladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby
DPH, je příkazce povinen kodměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany
sedohodly, žev případě změnyvýšeodměnyvdůsledku změnysazby DPHnení nutno ke
smlouvě uzavírat dodatek.

VI.
Platební podmínky

. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se považuje
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné vtermínech uvedených v odst. 4 tohoto
článku smlouvy.

. Je-Ii příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími
obecně závaznými právními předpisy. Není-Ii příkazník plátcem DPH, budou
podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu
dlezákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů análežitosti
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musídále obsahovat:
a) číslo smlouvypříkazce, IČOpříkazce,
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon TDS a koordinátora BOZP pro stavbu „Integrované

bezpečnostní centrum —dovybavení—úprava osvětlení v presscentrull,
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. II odst. 2a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-Ii
chybněvyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit příkazníkovi kprovedení opravy. Vevrácené faktuře příkazce vyznačí
důvod vrácení. Příkazník provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Odesláním
vadné faktury zpět příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta
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splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury příkazci. Příkazník je povinen
doručit příkazci opravenou fakturu do 3 dnů poobdržení příkazcemvrácené vadnéfaktury.

4. Smluvní strany se dohodly, že odměna dle čl. V odst. 1 této smlouvy bude uhrazena
jednorázově nazákladě faktury, kterou je příkazník oprávněn vystavit po ukončenívýkonu
inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy.

5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení
příkazci.

6. Doručení faktury se provede osobně na sekretariátě příkazce oproti podpisu potvrzujícím
převzetí, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové
schránky příkazce.

7. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.

8. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
příkazce.

9. Je-li příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně
dle &109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí
vtermínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo naosobní depozitní účet
příkazníka vedený umístně příslušného správce daně v případě, že:
a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo kedni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo kedni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčním řízení.
Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednanéjako součást smluvní cenyza předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost za
případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

V I I .
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka kevšem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli, přejímacího řízení stavbyod zhotovitele
a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu stavebního
zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, Žev rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesněnívyjádřeníastanovisek, jejichž potřeba
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě
a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

4. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují
uskutečnění právních jednáníjměnem příkazce písemně plnou moc.

V I I I .
Práva a povinnosti příkazníka

l. Příkazník je povinen:
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a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby.
b) Uplatňovat práva příkazce zesmlouvyodílo v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti.
c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce nazřejmou nesprávnostjeho pokynů,

které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost
dozví. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků, nesprávností
a neúplnosti DPS dle čl. III odst. 1 této smlouvy. V případě, že příkazce i přes
upozornění příkazníka na splnění pokynů či provedení realizace stavby dle neupravené
či neúplné DPStrvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou.

d) Bezzbytečnéhoodkladu předat příkazci jakékolivvěci získané pro něho při svéčinnosti.
e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí.
f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce ajednat vjeho zájmu.
9) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.
h) Provést kontrolu veškerých podkladů afaldur zhotovitele dle čl. III odst. 2 písm. r) této

smlouvy s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrožena
povinnostzhotovitele doručit fakturu objednateli vtermínu dle příslušné smlouvyodílo
uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.
j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy

apříslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů aorganizací.
k) Dbát při provádění inženýrské činností dle této smlouvy na ochranu životního prostředí

adodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy,
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl vsouvislosti s plněním
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této
smlouvy třetí osobě.

. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-Ii to nezbytné vzájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

. Příkazník je oprávněn vykonávat funkci technického dozoru stavebníka pouze
prostřednictvím osoby, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti
dle zákona č. 360/1992 Sb., ovýkonu povolání autorizovaných architektů aovýkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 360/1992 Sb.“) adisponuje příslušnou autorizací. Příkazníkje
povinen před zahájením výkonu funkce TDS předat příkazci osvědčení o autorizaci pro
konkrétní fyzickou osobu, která bude funkci TDS za příkazníka vykonávat.

Je-li příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávající osobu, která bude
vykonávat funkci TDS, je příkazník povinen před zahájením výkonu funkce TDS písemně
informovat příkazce, která konkrétní fyzická osoba bude pověřena výkonem funkce TDS a
předat příkazci osvědčenío příslušné autorizaci dle zákona č. 360/1992Sb. pro tuto osobu.
Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské činnosti kezměně fyzické osoby pověřené výkonem
TDS, je příkazník povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu osvědčení o
příslušné autorizaci pro novou fyzickou osobu, která bude pověřena výkonem TDS.
Nebude—li pověřená fyzická osoba vykonávat funkci TDS řádně, či nebude-li moci tato
fyzická osoba funkci TDS vykonávat, je příkazník povinen bezodkladně pověřit jinou
fyzickou osobu, která bude funkci TDS za příkazníka vykonávat.
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6. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn
přerušit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.

. Příkazník je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi (dále též „koordinátor BOZP“) ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.
pouze prostřednictvím osoby, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti
dle zákona č. 309/2006 Sb. Příkazník je povinen před zahájením výkonu funkce
koordinátora BOZPpředat příkazci osvědčení oodbornézpůsobilosti pro konkrétní fyzickou
osobu, která bude funkci koordinátora BOZPza příkazníka vykonávat.
Je—lí příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávající koordinátora BOZP,
je příkazník povinen předzahájenímvýkonu funkce koordinátora BOZPpísemně informovat
příkazce, která konkrétnífyzická osoba bude pověřena výkonem funkce koordinátora BOZP
a předat příkazci osvědčení o odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. pro tuto
osobu. Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské činnosti ke změně fyzické osoby pověřené
výkonem funkce koordinátora BOZP, je příkazník povinen tuto změnu příkazci předem
oznámit a předat mu osvědčení o odborné způsobilosti pro novou fyzickou osobu, která
bude pověřena výkonem funkce koordinátora BOZP. Nebude—li pověřená fyzická osoba
vykonávat funkci koordinátora BOZP řádně, či nebude-li moci tato fyzická osoba funkci
koordinátora BOZP vykonávat, je příkazník povinen bezodkladně pověřit jinou fyzickou
osobu, která bude funkci koordinátora BOZPza příkazníka vykonávat.

IX.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-li tato smlouva jinak.

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne vdůsledku vadného plnění, ato
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel
vynaložit náklady vdůsledku porušení povinností příkazníka.

3. Nebude—li příkazník vykonávat inženýrskou činnost vsouladu sustanoveními této
smlouvy a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených
příslušnými správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném
rozsahu uhradit.

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím
osobám vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1mil. Kč,
s maximální spoluúčastí 10 tis. Kč (nebo s maximální spoluúčastí 1 % v případě, že je
spoluúčast uvedena v %).

5. Příkazníkje povinen předatpříkazci při podpisu této smlouvyadále kdykoli navyžádání
příkazce kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění
nebo certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění
(dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a
sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší
jednoho měsíce. Náklady na pojištění nese příkazník a jsou zahrnuty ve sjednané
odměně.
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X.
Sankční ujednání

. V případě, že příkazník poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. III, čl. IV nebo
v čl. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za
každýzjištěný případ.

. Vpřípadě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající ztéto smlouvy způsobí
prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní
pokutu ve výši 0,25% z celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy,
a to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby.

. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvnístrany úrok z prodleníve výši
stanovené občanskoprávními předpisy.

. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
avjaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne předjeho
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším
porušením povinnosti.

. Zánik závazkuvyplývajícího z této smlouvyjeho pozdním splněním neznamená zánik práva
na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním.

XI.
Zánik smlouvy

. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení _E;2443 občanského
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany
příkazce zdůvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.
Příkazceje oprávněn vypovědět tuto smlouvu bezvýpovědnídoby, ato zejména v případě:
a) bylo—lí příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku azpůsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh.
. Výpovědítéto smlouvyani odvoláním příkazu nenídotčeno právooprávněnésmluvnístrany

na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XII.
Závěrečná ujednání

. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně,
nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňovánítěchto smluvao registru smluv (zákon o registru smluv), veznění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva
účinnosti nejdříve dnemjejího uveřejnění v registru smluv.

. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce
obdrží dvě &příkazník jedno vyhotovení.

TDS a koordinátor BOZP při realizaci stavby “Integrované bezpečnostní centrum —dovybavení—úprava osvětlení
v presscentru“

Klasifikace informací: Neveřejné

10



Kákace in

Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle 5 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu
se zákonem příkazce.

Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou příkazcem zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; kjiným účelům nebudou tyto osobní
údaje příkazcem použity. Příkazce při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní
předpisy. Podrobné informace oochraně osobních údajů jsou uvedeny na oňciálních
webových stránkách příkazce.

V Ostravě dne: i 1 „W. 2822 V Ostravě dne: 14.06.2022

za příkazce

lng, Tomáš Kotyza, MBA

za příkazníka
Jan Schmejkal

člen představenstva

.! $ " JS Property. %;?
, Chopinova 5
\ * u 702 00 Ostrava
“HQFERTY otc: cz 27814742

TDS a koordinátor BOZP při realizaci stavby “Integrované bezpečnostní centrum —dovybavení —úprava osvětlení
v presscentru“
, 7

formacízíeveřejné

11


