DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo
č. smlouvy dodavatele: 16/234
č. smlouvy objednatele: 1132/2016


Název díla:
„Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u atletického stadionu – 
2. etapa "

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	
	

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	






Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	





bankovní spojení:	
číslo účtu:	


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
  



Dodavatel:	AZ Consult, spol. s r.o.

IČ:	44567430
DIČ:	CZ44567430
zastoupený:	Ing. Martina Štrosová, jednatelka společnosti
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Martina Štrosová
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
		tel. 
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 2096 
[bookmark: _GoBack](dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21.11.2016.

Dodatkem č. 1 se mění a upravuje následující:

Čl. II. PŘEDMĚT DÍLA	

Dodavatel se zavazuje, že na svůj náklad pro objednatele vypracuje a zajistí v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a objednateli odevzdá kompletní projektovou dokumentaci (dále jen PD) a související výkony:

Původní znění:

1. Geodetické zaměření
2. Průzkumné práce
3. Dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací (dále jen DSJ) 
4. Návrh povodňového a havarijního plánu (HP a PP)
5. Autorský dozor (AD)


Nové znění:

1. Geodetické zaměření
2. Průzkumné práce
3. Dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací (dále jen DSJ) 
4. Návrh povodňového a havarijního plánu (HP a PP)
5. Autorský dozor (AD)
6. Zpracování geometrického plánu

(Dodavatel zajistí zpracování geometrického plánu na oddělení pozemků v rámci zpracování projektové dokumentace Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u atletického stadionu – 2. etapa. Jedná se o vypořádání pozemků v místě plánovaných oprav na LB a PB).

Čl. IV.	TERMÍN PLNĚNÍ

Původní znění 

Zahájení díla:										01. 12. 2016 

Ukončení díla:									30. 04. 2017 

Nové znění:

Zahájení díla:										01. 12. 2016 

Předání ověřeného GP (Zpracování geometrického plánu a podání
žádosti o potvrzení na k.ú).:								30.06.2017 

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):    		30.06.2017

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):					31.07.2017


Čl. V. CENA 	
Původní znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s realizací díla a činí celkem: 
359 000,00 Kč bez DPH.

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

Geodetické zaměření						  14 000,00 Kč bez DPH

Průzkumné práce							153 000,00 Kč bez DPH

DSJ								           180 000,00 Kč bez DPH

HP a PP						 		  12 000,00 Kč bez DPH

	Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a dodavatele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je nezbytnou podmínkou pro řádné dokončení díla.
Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zákona č. 89/2012 Sb., (občanského zákoníku) v platném znění.

Nové znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s realizací díla a činí celkem: 
385 000,00 Kč bez DPH.

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

Geodetické zaměření							  14 000,00 Kč bez DPH

Průzkumné práce							153 000,00 Kč bez DPH

Ověřený geometrický plán						  26 000,00 bez DPH

DSJ									            180 000,00 Kč bez DPH

HP a PP						 		  12 000,00 Kč bez DPH

Čl. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění

Fakturace bude provedena následovně:
a) Dnem předání a převzetí geodetického zaměření, průzkumných prací, HP a PP, plánu BOZP ve výši 100% ceny za geodetické zaměření, průzkumné práce, HP a PP, plán BOZP.
b) Dnem předání a převzetí DSJ ve výši 80 % ceny za DSJ.
c) Po projednání v příslušné investiční komisi a schválení DSJ ve výši zbývajících 20% ceny za DSJ. Schválení DSJ je povinen oznámit MPR dodavatel do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí o schválení DSJ generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
d) Autorský dozor je uskutečněný výkon na stavbě dle skutečného rozsahu prací (počtu hodin) odsouhlasený TDS – čtvrtletně.

Nové znění

Fakturace bude provedena následovně:
a) Dnem předání a převzetí geodetického zaměření, průzkumných prací, HP a PP, plánu BOZP ve výši 100% ceny za geodetické zaměření, průzkumné práce, HP a PP, plán BOZP.
b) Dnem předání a převzetí ověřeného geometrického plánu ve výši 100% ceny OGP.
c) Dnem předání a převzetí DSJ ve výši 80 % ceny za DSJ.
d) Po projednání v příslušné investiční komisi a schválení DSJ ve výši zbývajících 20% ceny za DSJ. Schválení DSJ je povinen oznámit MPR dodavatel do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí o schválení DSJ generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
e) Autorský dozor je uskutečněný výkon na stavbě dle skutečného rozsahu prací (počtu hodin) odsouhlasený TDS – čtvrtletně.

 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č.1


1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.


V Chomutově, dne ………….				V ………………………… dne…………….










………………………………………			……………………………………. 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele

Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Martina Štrosová
investiční ředitel		 			jednatelka společnosti
Povodí Ohře, státní podnik

