
Stavba: Bodové výspravy - Nový Bor 2017

Objednatel: Město Nový Bor

Zhotovitel: DOKOM FINAL s. r. o.

Místo: Nový Bor Datum: 24.4.2017

Popis prací KT 19 KT 20 KT 21 KT 22 KT 23 KT 24 KT 25 KT 26

oprava přechodu TGM x Wolkerova 

přípravné práce (DIO, sítě)
X X X X

oprava přechodu TGM x Wolkerova 

zemní a výkopové práce
X X

oprava přechodu TGM x Wolkerova 

komunikace (konstrukční a obrus. vrstva)
X X

oprava přechodu TGM x Wolkerova 

komunikace (dokončovací práce)
X

Bodové výspravy - ul. TGM X X

Bodové výspravy - ul. Skalická, parkoviště X

Bodové výspravy - ul. Skalická X X

Bodové výspravy - ul. B. Egermanna X

Bodové výspravy - ul. G. Svobody X

Bodové výspravy - ul. Svojsíkova X

Bodové výspravy - ul. Dvořákova X

Letmé výspravy X X X X X X X X

Harmonogram prací - Bodové a letmé výspravy v Novém Boru 2017

Martin Liesel, Martin Kalvas - jednatelé

DOKOM FINAL s. r. o.


