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SO001 Demolice

Stavba:   Zkapacitnění propustku ul. Třinecká ev.č. 10b-P3

Objekt:   VPC a MPC SO201 Most

Objednatel:   město Český Těšín

Zhotovitel:   STAVBY A STATIKA spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:    Český Těšín Datum:   5.5.2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   127 051,42 

1 Zemní práce   -22 530,85 

4 R 127701401

Vykopávky v zemnících pod vodou strojně  v horninách 

tř.1 až 4 do 1 000 m3   m3 -12,000 184,00 -2 208,00 

Odstranění zemních hrázek

1,7 m2 *(5,0 + 5,0) = 17,0 m3   

"Skutečnost cca 5 m3 - SoD"5-17   -12,000

13 R 131101101

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 

100 m3   m3 -6,400 328,00 -2 099,20 

Výkopy pro uložení provizorní lávky pro pěší

0,7*3,0 + 2,1*3,0 = 8,4 m3

zemina se použije pro násyp provizorního chodníku a pak pro 

zpětný zásyp   

"skutečnost 2 m3 - SoD"2-8,4   -6,400

5 R 131201102

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 

do 1 000 m3   m3 -20,000 147,00 -2 940,00 

Výkopy pro opěry

31,7*7,5 + 31,7*1,91*0,8 + 2,32*6,31 + 2,32*3,49*0,5 + 2,23*4,0 

+ 2,23*1,0*0,5 -73,9 = 241,0 m3

Zemina z vrtů: 0,031*52 = 1,61 m3 * 2,0 = 3,22 t

Celkem: 244,22 t   

"odpočet VCP bourání betonu"-28,988   -20,000

6 R 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m   m3 -20,000 257,00 -5 140,00 

odvoz zeminy z výkopů na skládku   

-28,988   -20,000

7 R 171103101

Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních 

kanálů  zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm, s 

přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením 

do 3 m z hornin tř. 1 až 4   m3 -12,000 159,00 -1 908,00 

Zemní hrázky v korytě pro převedení vody během stavby

použije se vhodná zemina z výkopů

1,7 m2 *(5,0 + 5,0) = 17,0 m3   

"Skutečnost cca 5 m3 - SoD"5-17   -12,000

8 R 171201211

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504   t -40,000 130,00 -5 200,00 

244,22 m3 * 2,0 = 488,44 t   

-40 -40,000

14 R 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku 

ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 

objektů v těchto vykopávkách   m3 -10,900 278,50 -3 035,65 

Dosypání provizorního chodníku vhodnou zeminou

3,0*0,25*6,0 = 4,5 m3

Zásyp výkopů pro provizorní lávku

0,7*3,0 + 2,1*3,0 = 8,4 m3

Celkem: 12,9 m3   

"skutečnost cca 2 m3 - SoD"2-12,9   -10,900

4 Vodorovné konstrukce   -6 820,00 

15 R 451576121

Podkladní a výplňová vrstva z kameniva  tloušťky do 200 

mm ze štěrkopísku   m2 -2,500 124,00 -310,00 

Podkladní vrstva ze štěrkopísku pod dřevěné pražce, tl. 100 mm

2*0,8*2,5 = 4,0 m2   
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"skutečnost cca 1,5 m2 - SoD"1,5-4   -2,500

16 R 452111121

Osazení pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, 

průřezové plochy přes 25000 do 50000 mm2   kus -10,000 151,00 -1 510,00 

Osazení dřevěných pražců pro uložení lávky pro pěší a jako 

závěrné zídky 

12 ks dl.2,0m   

"skutečnost 2 ks - SoD"2-12   -10,000

17 6081281r

pražec dřevěný příčný 2A impregnovaný olejem BK dl 2m 

II   kus -10,000 500,00 -5 000,00 

Pronájem na 3 měsíce   

5 Komunikace pozemní   -294,00 

18 R 541301111 Odstranění pražců dřevěných   kus -10,000 29,40 -294,00 

Odstranění dřevěných pražců pro uložení lávky pro pěší a jako 

závěrné zídky 

12 ks   

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   95 634,00 

9 R 962052211

Bourání zdiva železobetonového  nadzákladového, 

objemu přes 1 m3   m3 28,980 3 300,00 95 634,00 

Vybourání říms a čelních zdí

Římsy: 0,5*0,29*5,8 +0,5*0,12*5,8 = 1,19 m3

Čelní zdi:  0,4*5,8*(2,5 + 2,7) - 2*1,54 = 8,98 m3   

"Chyba výpočtu v SoD"8,98   8,980

"VPC"28,988   20,000

Součet   28,980

997 Přesun sutě   72 562,27 

10 R 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km   t 57,960 227,00 13 156,92 

Skládka:

ŽB konstrukce:28,98*2=56,96 t

11 R 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 

za každý další i započatý 1 km přes 1 km   t 521,740 9,88 5 154,79 

Odvoz na vzdálenost do 10 km   

57,96*9 "Přepočtené koeficientem množství"   661,860

12 R 997013802

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 101   t 57,960 936,00 54 250,56 

ŽB konstrukce: 57,96 t   

"dle vážních lístků - SoD" 40,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   -11 500,00 

VRN2 Příprava staveniště   -10 000,00 

1 R 024003005 Stěhování zvířat   Kč -1,000 10 000,00 -10 000,00 

Záchranný odlov a transfer ryb podle požadavku Českého 

rybářského svazu   

VRN3 Zařízení staveniště   -1 500,00 

3 R 034403000 Osvětlení staveniště   Kč -1,000 1 500,00 -1 500,00 

Osvětlení staveniště, provizorního chodníku a provizorního 

dopravního značení po dobu stavby   
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Celkem   127 051,42 
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