
Dodatek Č.3
ke Smlouvě o dílo, č. objednatele 5-2021-541101

uzavřené dne 20. 01. 2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen ,,NOZ")

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Sídlo:
Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn
jednat:
Adresa:

Telefon:
E-mail :
ID DS:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
(dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel:

Sídlo:
Zastoupen:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Telefon:
E-mail :
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném:

(dále jen ,,zhotovitel").

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,
Pobočka Liberec
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
lng.Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

Ing. Tomáš Maček, vedoucí Pobočky Liberec
Ing. Vladimir Vlášek, odborný rada Pobočky
Liberec
U Nisy 745/6a, Liberec llkjeřáb,
460 57 Liberec 7
+420 725 900 765
t.macek@spucr.cz
z49per3
Česká národní banka
3723001/0710
01312774
CZ01312774 (není plátce DPH)

Společnost SELLA " EKOMONITOR " Geodetická
kancelář Kubát s.r.o. + Ing. Michalička Zdeněk -
GEODEZIE - KOPÚ Sněhov
PIštovy 820, 537 01 Chrudim
Mgr. Pavel Vančura, Ing. josef Drahokoupil -
jednatelé společnosti Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r.o. - vedoucí společník

3v8a5db
ČSOB Chrudim
272199033/0300
15053695
CZ15053695
u KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 1036

Smluvní strany uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
(dále jen ,,SOD") na vypracováni návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území
Sněhov:
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Předmět dodatku smlouvy

1. Tímto dodatkem se v souladu se zněním ČI. 3.2 provádí úprava počtu měrných jednotek a
ceny fakturačního celku ,,6.2.2 Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s
porosty (ČI. 6.2.2.d) Smlouvy) včetně označení lomových bodů" uvedených v PřIloze č. 1 ke
SOD dle skutečně provedených prací - následovně:

Cena za
Hlavni Počet MěrnouMerna Cena bez DPH .celek l . Merných jednotku Termin

-. -. jednotka . celkem v KcdÍIcI cast jednotek bez
DPH V Kč

6.2 Hlavni celek 1 - Přípravné práce
Zaměřeni
průběhu
vlastnických
hranic
řešených
pozemků s

6.2.2 porosty (ČI. 100 brň 83 1 580,00 131 140,00 31.5.2022
6.2.2.d)
Smlouvy)
včetně
označeni
lomových
bodů

2. Dle předchozího odstavce se mění ,,Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo" (č. smlouvy objednatele:
5-2021-541101), která je nedIlnou součásti tohoto dodatku.

Česká republika "
- Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad
pro Liberecký kraj

Společnost SELLA + EKOMONITOR
+ Geodetická kancelář Kubát s.r.o.
+ Ing. Michalička Zdeněk - GEODEZIE
- KOPÚ Sněhov

Místo: Liberec Místo: Chrudim

Ing. Bohuslav Kabátek,
ředitel KPÚ pro Liberecký

Mgr. Pavel Vančura,
Ing. josef Drahokoupil, jednatelé
společnosti
Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o.
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Příloha č. 1 k SOD

položkový výkaz činnosti - Příloha ke Smlouvě - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sněhov

. . Počet Cena za Měrnou. .. . . Merna . . . Cena bez DPH .Hlavni celek l di|cl cast . Merných jednotku bez . Terminjednotka . . celkem v Kcjednotek DPH v Kc

6.2 Hlavni celek 1 - Přípravné práce

Revize stávajiciho bodového pole bod 33 1 500,00 49 500,00
6.2.1 31.5.2021

Doplněni stávajícího bodového pole bod 1 4 000,00 4 000,00

Podrobné měřeni polohopisu v obvodu KOPÚ mimo
. ha 148 800,00 118 400,00trvale porosty 30.9.2021

Podrobné měření polohopisu v obvodu KOPÚ v
. ha 25 1 500,00 37 500,006.2.2 trvalých porostech

Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených
pozemků s porosty (ČI. 6.2.2.d) Smlouvy) včetně 100 bm 83 1 580,00 131 140,00 31.5.2022
označeni lomových bodů

zjišťování hranic obvodů KOPÚ, geometrický plán
pro stanovení obvodů KOPÚ, předepsaná stabilizace 100 brň 177 1 800,00 318 600,00 31.7.2022

6.2.3 dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2

. 100 brň 439 1 300,00 570 700,00 31.10.2022Zakona

6.2.4 Rozbor současného stavu ha 332 320,00 106 240,00 31.12.2021

6.2.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 332 370,00 122 840,00 31.1.2023

Přípravné práce celkem bez DPH v Kč 1 458 920,00 31.01.2023

6.3 Hlavni celek 2 - Návrhové práce

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízeni ("PSZ") ha 332 690,00 229 080,00

výškopisné zaměřeni pozemků ohrožených vodní
6.3.1 i) a) erozi nebo pozemků, na nichž se předpokládá ha 12 300,00 3 600,00

výstavba a realizace společných zařízení

dtr liniových dopravních staveb PSZ pro stanoveni 30.11.2022
. . . 100 bm 80 630,00 50 400,00plochy záboru pudy stavbami

6.3.1 i) b) dtr liniových vodohospodářských a protierozních
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 100 brň 3 880,00 2 640,00
stavbami

. dtr vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže6.3.1 l) ') poldry) ' ks 1 5 000,00 5 000,00

6.3.2 i) Aktualizace PSZ ha 1 10 000,00 10 000,00 31.03.2024

Vypracováni návrhu nového uspořádání pozemků k6.3.2 . . . ha 173 1 140,00 197 220,00 31.01.2024jeho vystaveni dle § 11 odst. 1 Zakona

V . . . . . . do 1 měsíce od výzvy6.3.3 Pred|ozen| aktua|n| dokumentace navrhu KOPU ks 2 20 000,00 40 000,00 Objednatele

Návrhové práce celkem bez DPH v Kč 537 940,00

6.3.4 Vyhotoveni podkladů pro změnu katastrálni hranice 100 brň 1 5 000,00 5 000,00 do 3 měsíců od výzvyObjednatele

do 3 měsíců od výzvy6.3.5 Aktuahzace navrhu po ukonceni odvo|aclho r|zenl LV 1 5 000,00 5 000,00 Objednatele

. . do 3 měsíců od6.4 Hlavni celek 3 - Mapově dílo ha 332 500,00 166 000,00 .
výzvy Objednatele

Mapového dílo celkem bez DPH v Kč 176 000,00

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



1. Hlavni celek 1 celkem bez DPH v Kč 1 458 920,00

2. Hlavni celek 2 celkem bez DPH v Kč 537 940,00

3. Hlavni celek 3 celkem bez DPH v Kč 176 000,00

Celková cena bez DPH v Kč 2 172 860,00

DPH 21% V Kč 456 300,60

Celková cena díla včetně DPH v Kč 2 629 160,60

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Místo: Liberec

Společnost SELLA + EKOMONITOR + Geodetická kancelář Kubát s.r.o.
" Ing. Michalička Zdeněk - GEODEZIE - KOPÚ Sněhov

Místo: Chrudim

Ing. Bohuslav Kabátek

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil

jednatelé společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.


