ev.č. objednatele: B 0017/15	


Dodatek č.1 smlouvy o dílo  
na realizaci akce Kunětička, Velké Kunětice, Opěrné zdi - 2. etapa – realizace, č.st. 5Z06
uzavřené dne 20.7.2015 mezi smluvními stranami


Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik
sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
doručovací číslo 701 26 
IČO: 	70890021
DIČ:	CZ70890021
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č.584


Zhotovitel: 	Kunětička, POHL-EKOSTAVBY

Společník 1:	POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava
sídlo: 	Holasická 1632/57A, 747 05 Opava
IČO:	25606468
DIČ:	CZ25606468
Zápis v obchodním rejstříku:	MS v Praze, oddíl B, vložka 4934

Společník 2:	EKOSTAVBY HZ, a.s.
sídlo: 	Za Podjezdem 437/2, 790 01 Jeseník
IČO:	25863703
DIČ:	CZ25863703
Zápis v obchodním rejstříku:	KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2374



Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 20. bod 20.1..smlouvy dohodly na následujících změnách citované smlouvy:


čl. 5. Doba plnění - v bodě 5.2. se mění termín dokončení díla takto:
Termín dokončení a předání díla objednateli je do 20.12.2015, včetně předání veškeré dokladové části.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.1 nedotčená, zůstávají v platnosti.


za objednatele							za zhotovitele
v Ostravě dne	30.10.2015						v Opavě	dne   29.10.2015



												
	Ing. Jiří Pagáč	Jan Fleischer, MBA
	generální ředitel	zástupce společnosti „Kunětička, POHL – EKOSTAVBY“
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