ev.č. objednatele: B 0017/15	


Dodatek č.3 smlouvy o dílo  
na realizaci akce Kunětička, Velké Kunětice, Opěrné zdi - 2. etapa – realizace, č.st. 5Z06
uzavřené dne 20.7.2015 mezi smluvními stranami


Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik
sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
doručovací číslo 701 26 
IČO: 	70890021
DIČ:	CZ70890021
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č.584


Zhotovitel: 	Kunětička, POHL-EKOSTAVBY

Společník 1:	POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava
sídlo: 	Holasická 1632/57A, 747 05 Opava
IČO:	25606468
DIČ:	CZ25606468
Zápis v obchodním rejstříku:	MS v Praze, oddíl B, vložka 4934

Společník 2:	EKOSTAVBY HZ, a.s.
sídlo: 	Za Podjezdem 437/2, 790 01 Jeseník
IČO:	25863703
DIČ:	CZ25863703
Zápis v obchodním rejstříku:	KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2374



Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 20. bod 20.1..smlouvy dohodly na následujících změnách citované smlouvy:


čl. 5. Doba plnění - v bodě 5.2. se mění termín dokončení díla takto:
Termín dokončení a předání díla objednateli v rozsahu „vegetační úpravy vč. osazení geotextilie“ a „úpravy dočasně užívaných ploch do původního stavu“ je do 15.5.2016.
Po vzájemné dohodě se zhotovitelem v souvislosti s klimatickými podmínkami nelze dodatkované práce provést.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.3 nedotčená, zůstávají v platnosti.

za objednatele							za zhotovitele
v Ostravě dne	29.1.2016					v Opavě	dne   3.2.2016



												
	Ing. Jiří Pagáč	Jan Fleischer, MBA
	generální ředitel	zástupce společnosti „Kunětička, POHL – EKOSTAVBY“
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