
DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 23.02.2022 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

 
I. 

Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel:                         

Název   :  Město Semily    

Sídlo   :  Husova 82, 513 01 Semily  
 
Zastoupený  :  Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou 

IČO   :  00276111    

DIČ   :  CZ00276111    

Bankovní spojení :  1263108309/0800    

Oprávněný k jednání  

ve věcech technických :  Ing. Vladimír Bělonohý  

Tel.   :  xxxxxxxxxxxx 

E-mail   :  belonohy@mu.semily.cz 
 
(dále jen jako „objednatel“) na straně jedné 
 
a 

 
1.2. Zhotovitel:                         

Obchodní firma  : M - SILNICE a.s. 

Sídlo   : Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 

Zastoupený                   : Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva, 

    Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva 

IČO   : 421 96 868 

DIČ   : CZ42196868  

Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxx  

Zapsaný  : v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,  

vložka č. 430 

Oprávněný k jednání 
ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxxxxx 
Tel.   : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

E-mail                     : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  
(dále jen jako „zhotovitel“) na straně druhé 
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II. 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.02.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je výstavba mostu 

přes Jizeru v ulici Jatecká v místě stávajícího provizorního mostu včetně demolice stávajícího 

mostu, koordinace prací spojených se stranovou přeložkou kabelu CETIN (vlastní přeložku si 

zajišťuje vlastník telekomunikační infrastruktury), dle projektové dokumentace pro provedení 

stavby zpracované společností Projektová kancelář VANER s.r.o. z 4/2021 a v souladu se 

stavebním povolením č.j. OD/352/21  ze dne 15.03.2021 a v souladu s podmínkami dotčených 

orgánů státní správy a správců infrastruktury (dále jen jako „Smlouva“). 

2. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy se mezi smluvními stranami uzavírá za účelem souvisejícím s 

aktuálním stavem na stavbě po odbourání starých konstrukcí včetně zjištěných skutečností a 

aktualizaci RDS včetně souvisejících úprav výkazu výměr. Tato změna je popsána ve změnovém 

listu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3.  

3. Zhotovitel se tímto Dodatkem č. 3 zavazuje pro objednatele provést stavební práce a dodávky dle 

přílohy č. 1 a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za tyto práce ujednanou cenu. 

4. Cena za dílo se na základě tímto Dodatkem č. 3 sjednaných změn zvyšuje o 84.689,08 Kč bez 

DPH. Nově cena za dílo činí 29.835.436,21 Kč bez DPH, tj. 36.100.877,81 Kč vč. DPH. 

5. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 a č. 2 tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají 

v platnosti beze změn. 

 

 

III. 

Platnost a účinnost Dodatku č. 3, zveřejnění Dodatku č. 3 

1. Tento Dodatek č. 3 se stává platným podpisem oběma smluvními stranami. 

2. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění městem Semily v Registru smluv, a to 

i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem. 

3. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 3 nebyly uveřejněny informace, které 

nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich 

pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny 

podpisy osob zastupujících smluvní strany. 

 

 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což 

stvrzují vlastnoručními podpisy. 

2. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně 

platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající 

se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, 

jsou dostupné na stránkách http://www.semily.cz/ v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je 

město Semily subjektu údajů na požádání poskytne. 

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je Příloha č. 1 – změnový list č.3 (Soupis prací). 

4. Tento Dodatek č. 3 byl schválen Radou města Semily dne 27. 06. 2022 pod číslem usnesení: 

220627/RM/387. 

 

 

http://www.semily.cz/


 

 

V Semilech, dne: 07.07.2022 V Hradci Králové, dne: 01.07.2022 
 
 
 

Za Objednatele: 
 
 
 
 

Za Zhotovitele: 
 
 
 
 

……………………………………………… 
Bc. Lena Mlejnková, starostka 

……………………………………………………. 
Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva 

 

 
 
 
 
 
 
……………………………………………………. 
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva 

 



číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

záporná hodnota změny bez DPH -30 104,10 Kč

21%DPH -6 321,86 Kč

celkem -36 425,96 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 114 793,18 Kč

21%DPH 24 106,57 Kč

celkem 138 899,75 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 84 689,08 Kč

21%DPH 17 784,71 Kč

celkem 102 473,79 Kč

vliv na cenu díla: ANO vliv do harmonogramu výstavby: NE

vliv na termín dokončení: NE

jiné vlivy (na změnu DPS apod.): NEJSOU

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele: souhlasím

další vyjádření: Schváleno v Radě města dne 27.06.2022 pod číslem usnesení 220627/RM/387.

přílohy: Název přílohy
příloha č.1 Položkový rozpočet
příloha č.2
příloha č.3

za zhotovitele: xxxxxxxxxxxxx

Datum 09.06.2022

za AD: Ing. Tomáš Humpal

Datum 09.06.2022

za TDI: Ing. Štěpán Illich

Datum 09.06.2022

za objednatele: Bc. Lena Mlejnková

Datum 27.06.2022

zařazení změny dle ZZVZ:

předmět změny:

souhlasím

souhlasím

Město Semily

M - SILNICE a.s.

Viz příloha.

201 - Most přes Jizeru

Jedná se o změnu související s aktuálním stavem na stavbě po odbourání starých konstrukcí včetně zjištěných skutečností a aktualizaci RDS. Dále změna obsahuje 

dohodnuté dodatečné práce, kterými jsou doplnění hlav na stávající mikropiloty na pravobřežní opěře, dobetonování nerovností odhalených stávajících 

konstrukcí, které jsou využity pro nové opěry - platí pro obě opěry. Odpočet hloubení a souvisejícího poplatku za skládku u pravobřežní opěry s přípočtem 

demolice ŽB konstrukcí v místě rozšíření základu pravobřežní opěry a odpočet betonu vč. výztuže při zakládání levobřežní opěry.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Změna je požadována uživatelem z důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Detailní zdůvodnění je v příloze.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Tato změna není oddělitelná, resp. její oddělení není ekonomicky vhodné a efektivní.

Jedná se o změnu z rozhodnutí zadavatele ve smyslu §222 odst 4 ZZVZ. 

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: 

Změnový list č. 3 - dodatečné práce - skryté konstrukce

 ZMĚNOVÝ LIST
,

Most Jatecká

3



S:

O:

R: 01

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 -9,769 603,00 -5 890,71

25 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 -9,769 390,00 -3 809,91

38 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 -2,641 5 261,00 -13 894,30

39 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T -0,132 49 312,00 -6 509,18

Celkem -30 104,10

Položkový rozpočet 

Méněpráce

Most Jatecká

201 - Most přes Jizeru

Poř. 

číslo
Kód položky Varianta Název položky MJ Množství

Jednotková cena
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S:

O:

R: 02

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3 7,128 389,00 2 772,79

34A 227831 A MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU KG 0,174 135 340,00 23 549,16

výroba, dodávka a montáž 12 ks hlav mikropilot na stávající pravobřežní opěře

36 261512

VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 

16MM M 4,025 1 675,00 6 741,88

38 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 5,209 5 261,00 27 404,55

39 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 0,350 49 312,00 17 259,20

101 966168

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM 

DO 20KM M3 7,128 5 200,00 37 065,60

Celkem 114 793,18

Jednotková cena

Položkový rozpočet 

Vícepráce

Most Jatecká

201 - Most přes Jizeru

Poř. 

číslo
Kód položky Varianta Název položky MJ Množství


