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SMLOUVA O DÍLO č. 6/2022 
uzavřená mezi následujícími smluvními stranami 

OBJEDNATEL Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace  

se sídlem: tř. Míru 447, 347 01 Tachov  

IČO: 00076716  

DIČ: neplátce  

zastoupený: PhDr. Jana Hutníková, ředitelka  

bankovní spojení: 3238401/0100  

dále jen „objednatel“ 

 

ZHOTOVITEL SILBA – Elstav s.r.o. 

se sídlem: Plzeňská 155, 326 00 Letkov 

IČO: 64358844 

DIČ: CZ64358844 

zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C6900 uvedená u KS v Plzni 

zastoupený: Ing. Jan Jirka, jednatel 

bankovní spojení: KB Plzeň, č.ú.: 2463450277/0100 

Autorizovaná osoba pověřená 
vedením stavby: Michal Schmid – obor pozemní stavby 

dále jen „zhotovitel“ 

1. PREAMBULE 

1.1. Tato Smlouva o dílo č. 6/2022 (dále jen „Smlouva“) je uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“). 

1.2. Smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky „DŮM ZAHRADNÍ 502, TACHOV – 
DEPOZITÁŘ“. Zadávací řízení k předmětné veřejné zakázce bylo vyhlášeno dne 25. 4. 2022. Veřejná 
zakázka byla zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) 

1.3. Důvodem uzavření této Smlouvy je vymezení způsobu a rozsahu provedení díla zhotovitelem 
a stanovení vzájemných práv a povinností smluvních stran. 

1.4. Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavření Smlouvy. 

1.5. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.) v podrobnostech pro provedení stavby v souladu s vyhl. 
č. 499/2006 Sb. Příloha č. 13. 
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele 
za podmínek níže uvedených odborně provést dílo spočívající v dokončení rekonstrukce domu v ul. 
Zahradní č. p. 502 na st. p. č. 709/1 (k. ú. Tachov) v Tachově dle specifikace uvedené v čl. 3. této 
Smlouvy a dle projektové dokumentace zpracované oprávněnou osobou, která je podkladem pro 
realizaci tohoto díla. 

2.2. Zhotovitel bude realizovat dílo po celou dobu provádění stavby pod odborným vedením oprávněné 
osoby dle zák. 360/1992 Sb., jejíž osvědčení bylo doloženo před uzavřením této Smlouvy. Tato osoba 
bude vždy přítomna při kontrolních dnech stavby. 

2.3. Objednatel se uzavřením této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo 
sjednanou cenu za dílo.  

3. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

3.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavební práce spočívající 
zejména v provedení dokončení vnitřní elektroinstalace a osazení osvětlení, opravu části vnitřních 
omítek a stropů, sádrokartonářské práce. Dále výměnu oken včetně vnitřních parapetů a související 
stavební práce, výměnu a opravu vnitřních dveří. Provedení dokončovacích prací, výmalby a nátěrů. 
V exteriéru provedení zateplení fasády včetně jejího povrchového dokončení, provedení napojení na 
dešťovou kanalizaci, realizace nové vodovodní přípojky, terénních prací a úprav povrchů.   

a. Pro rozsah provedení prací je závazný obsah projektové dokumentace, soupisu prací a výkazu 
výměr, jakož i podmínky veřejné zakázky. Přesný popis předmětu díla je zřejmý z projektové 
dokumentace pro provedení stavby, technických zpráv, soupisu prací a výkazů výměr, 
zpracované společností/oprávněnou osobou: 

Ing. Milan Šitera - PROJEKTservis, Jabloňová 2049, 347 01 Tachov; IČ: 103 70 218; tel/fax 374 
722 965; e-mail: ps.sitera@iol.cz; www.projektservis-sitera.cz 

S názvem stavby: „Rekonstrukce domu Zahradní čp. 502, Tachov – 2. etapa“ 
Datum vypracování: 03/2022 

b. Kompletní projektová dokumentace ve dvou (2) paré byla předána zhotoviteli nejpozději 
před uzavřením této Smlouvy.  

c. V případě, že jsou v projektové dokumentaci, která je součástí Zadávací dokumentace, uvedeny 
odkazy nebo specifikace výrobků či konkrétní dodavatelé, je toto uvedení pouze příkladmé. 
Materiály a výrobky je možné zaměnit jinými kvalitativně stejnými nebo lepšími výrobky 
při zachování shodných nebo lepších parametrů a funkcí. Materiály uvedené v projektové 
dokumentaci pro zadání stavby dle ZZVZ jsou pouze směrné dle nutných standardů 
pro zpracování podrobného výkazu materiálu.  

3.2. Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel v této souvislosti 
prohlašuje, že předmětnou projektovou dokumentaci před započetím prací převzal, podrobil kontrole 
a shledal ji bez zjevných vad a dostatečně podrobnou tak, aby na jejím základě byl schopen řádně 
realizovat sjednané dílo za sjednanou cenu.  Zhotoviteli jsou známy veškeré technické, kvalitativní a 
jiné podmínky a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění Smlouvy 
nezbytné. 

3.3. Dílo musí být provedeno plně v souladu s projektovou dokumentací, touto Smlouvou, příslušnými 
právně závaznými i doporučenými technickými, hygienickými a bezpečnostními normami, 
relevantními právními předpisy v platném znění a uživatelskými standardy stavby. 

3.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 
je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, úspěšnému dokončení a předání díla a uvedení 
do řádného provozu, a to zejména:  

http://www.projektservis-sitera.cz/
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a. dodržování požadavků projektové dokumentace, 

b. zabezpečení odborného provádění stavby oprávněnými osobami,  

c. dle potřeby vytýčení všech inženýrských sítí před zahájením realizace stavby a  v jejich blízkosti 
pracovat v souladu s vyjádřeními jednotlivých správců těchto sítí, 

d. dodržování jednotlivých ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu – Stavební zákon, včetně jeho prováděcích vyhlášek, a dalších právních předpisů, zejména 
týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování podmínek rozhodnutí, vyjádření 
a stanovisek orgánů státní správy, 

e. dodržování všech podmínek rozhodnutí – stavebního povolení č.j. SZ 388/2013 – OVÚP/TC ze 
dne 30. 5. 2013 a všech dalších vyjádření, stanovisek dotčených orgánů a správců sítí, které jsou 
součástí projektové dokumentace – dokladová část; 

f. provedení zkoušek a revizí instalovaných zařízení a rozvodů; 

g. pořízení kompletní barevné fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu 
provádění stavebních prací - v datové podobě na datovém nosiči, 

h. poskytnutí součinnosti objednateli při kolaudaci díla. 

3.5. Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli při předání díla projekt skutečného provedení 
stavby (dokumentace změn) v jednom (1) paré + 1x na datovém nosiči, pokud byly provedeny oproti 
projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zároveň předá objednateli originál stavebního deníku. 

3.6. Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen 
zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen 
neprodleně písemně upozornit objednatele. 

3.7. Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla.  

3.8. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele 
písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto 
svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím 
spojené. 

3.9. Jestliže v průběhu provádění díla dojde k řádné, tj. objednatelem ve stavebním deníku potvrzené, 
záměně materiálu, je povinností zhotovitele zachovat při jeho použití minimálně stejnou jakost a 
stejné vlastnosti, jako měl mít původní materiál. Případná záměna materiálu nemá vliv na navýšení 
ceny díla. 

3.10. Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, jakož i současně 
platným normám ČSN, ČSN (EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž závaznost si pro účely 
smluvního vztahu založeného touto Smlouvou smluvní strany sjednávají i pro případ, kdy neplyne 
z obecně závazných předpisů. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků v bezvadné 
kvalitě. Zhotovitel smí použít pouze takové výrobky pro stavbu, které jsou v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“), dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o technických požadavcích“), zhotovitel je povinen postupovat 
dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, vyhl. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do 
přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve smyslu zákona o technických požadavcích a nařízení vlády 
č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, apod. Předmět díla musí být schopen podávat trvale standardní výkon v souladu se 
stanovenými vlastnostmi a  kvalitou a plně vyhovovat účelu, pro který je zhotoven. 
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3.11. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a je odborně způsobilý provádět činnosti dle předmětu díla 
a že práce budou prováděny pod odborným vedením oprávněné osoby, kterou zhotovitel uvedl 
v nabídce k veřejné zakázce.  

4. MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Místem plnění je stavba: 
Zahradní čp. 502, 347 01 Tachov 
Katastrální území: 764914 Tachov 
Označení pozemků určených pro výstavbu: st. p. č. 709/1, p. p. č. 914/1 

5. TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

Zahájení stavebních prací: Staveniště bude zhotoviteli předáno do pěti (5) dnů od písemného 
pokynu objednatele. Následně budou neprodleně zahájeny stavební 
práce na díle. Termín pro dokončení díla počíná běžet dnem 
následujícím po předání staveniště. Objednatel vyzve zhotovitele 
k převzetí staveniště bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 
dnů od uzavření smlouvy. 

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 280 (dvě stě osmdesáti) kalendářních dní od předání 
staveniště. 

5.1. Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí 
staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem. 
Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních prací a činností 
ze strany zhotovitele a dalších podmínek uvedených v této Smlouvě (včetně doložení požadovaných 
dokladů, odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, pokud nebude písemně dohodnuto 
jinak). O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně vyrozumí objednatele. Předáním a převzetím 
stavby (díla) se rozumí protokolární předání díla po dokončení stavebních prací za podmínek 
uvedených v této Smlouvě (včetně odstranění vad a nedodělků). 

5.2. Zhotovitel je povinen staveniště řádně převzít do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy 
objednatele. Práce na díle je zhotovitel povinen zahájit v co nejkratším možném termínu po předání 
staveniště zhotoviteli nebo dle písemné dohody s objednatelem. 

5.3. Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla. Objednatel zahájí 
přejímku díla nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od předání výzvy. 

5.4. Po skončení prací na výzvu zhotovitele bude objednatelem zpracován předávací protokol (protokol 
o předání a převzetí díla), jehož podpisem oběma smluvními stranami této Smlouvy dojde teprve 
k faktickému předání díla objednateli. K předání díla objednateli bude přizván technický dozor 
stavebníka a dle uvážení objednatele také autorský dozor projektanta. Předávací protokol musí 
obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, odůvodnění a soupis případných vad 
a nedodělků. Drobné vady a nedodělky, které budou zaznamenány v protokolu o předání a převzetí 
díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne 
předání díla objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně jinak. 

5.5. Ustanovením předchozího odstavce není dotčeno oprávnění objednatele odmítnout předmět díla 
převzít, pokud vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, a to až do doby jejich úplného odstranění 
zhotovitelem, na vlastní náklady zhotovitele. 

5.6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla 
bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Po řádném protokolárním předání díla bez vad 
a nedodělků začíná běžet sjednaná záruční lhůta. 

5.7. Spolu s dílem (předmětem díla) je zhotovitel povinen předat objednateli doklady vztahující se 
k předmětu díla. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli veškeré atesty, kopii 
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certifikátů kvality a prohlášení o shodě u jednotlivých použitých komponentů, materiálů a výrobků 
(nebyly-li doloženy dříve), prohlášení o shodě na celou stavbu, záruční listy, potvrzení o provedených 
zkouškách, revizní zprávy, doklad o uložení suti na skládku, doklady o nakládání s odpady, 
projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby – jedno (1) paré v listinné podobě a jeden 
krát (1) PD skutečného provedení na datovém nosiči v elektronické podobě), originál stavebního 
deníku, apod. Předání úplných a  bezchybných dokladů je podmínkou řádného předání díla (předmětu 
díla) a zhotovitel nesplní svou povinnost dokončit a předat dílo objednateli dříve, než předá 
objednateli veškeré doklady bez vad. V případě, že budou doklady vykazovat vady, je objednatel 
oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho náklady nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad 
a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, od jejich 
vrácení nebo od výzvy objednatele, dodat objednateli úplné doklady bez vad. Náklady spojené 
s vyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném počtu, včetně jejich oprav, doplnění 
a  náhradního dodání, jsou zahrnuty v ceně za dílo a zhotovitel není oprávněn od objednatele 
požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto stávají vlastnictvím objednatele, 
který je oprávněn s nimi volně nakládat. 

5.8. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady a v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Povinností zhotovitele je zajištění 
uspořádání staveniště v souladu s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a ve 
lhůtách v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 
Na staveništi je zhotovitel povinen udržovat pořádek po celou dobu provádění díla až do řádného 
převzetí dokončeného díla. 

6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:  

Celkem cena za dílo bez DPH činí 11 973 804,68 Kč 

(slovy: jedenáct milionů devět set sedmdesát tři tisíc osm set čtyři korun českých a 98 haléřů) 

Celkem za DPH 21% 2 514 498,98 Kč 

(slovy: dva miliony pět set čtrnáct tisíc čtyři sta devadesát osm korun českých a 98 haléřů) 

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 14 488 303,66 Kč 

(slovy: čtrnáct milionů čtyři sta osmdesát osm tisíc tři sta tři korun českých a 66 haléřů) 

6.2. Zhotoviteli bude uhrazena cena vč. DPH, neboť objednatel není plátcem DPH.  

6.3. DPH se pro účely této Smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty 
vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této 
Smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této Smlouvy do data uskutečněného 
zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této Smlouvy, bude 
taková platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH. 

6.4. Nedílnou součástí této Smlouvy je krycí list rozpočtu, rekapitulace soupisu prací objektů stavby 
a rekapitulace položkového rozpočtu. Cena v něm uvedená se shoduje s cenou uvedenou v nabídce 
zhotovitele a cenou uvedenou v čl. 6.1. této Smlouvy. Soupis prací s výkazem výměr, který bude 
předkládán objednateli před fakturací, bude plně odpovídat soupisu prací a výkazu výměr 
předloženého v nabídce zhotovitele. 

6.5. Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení 
díla, zahrnuje i veškeré náklady a poplatky související se zhotovením a dodáním díla a se splněním 
povinností zhotovitele (náklady a poplatky se rozumí zejména např. náklady na náklady na vytčení 
inženýrských sítí, geodetické zaměření stavby, zhotovení projektové dokumentace skutečného 
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provedení; náklady na zařízení staveniště, na dopravu, na zajištění požadovaných certifikátů, 
osvědčení a  zkoušek; náklady za skládkovné apod.). 

6.6. Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je 
oprávněn vystavit v průběhu plnění díla vždy po skončení kalendářního měsíce dílčí fakturu (daňový 
doklad) na úhradu části hodnoty skutečně provedených prací oceněných na základě výkazu výměr, 
objednatelem předem potvrzených a odsouhlasených prací. Odsouhlasení provedených prací 
objednatelem pověřenou osobou (technickým dozorem stavebníka) je nezbytnou podmínkou 
pro vystavení každé faktury, když nedílnou přílohou faktury je objednatelem, či jím pověřenou osobou 
(technický dozor stavebníka), podepsaný soupis prací (bez tohoto soupisu je faktura neúplná) - bude-
li soupis prací podepsán v listinné podobě, pak v případě vystavení elektronické faktury bude 
předložen elektronický sken. Pokud se strany nedohodnou při odsouhlasení množství či druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
Splatnost dílčích faktur je třicet (30) kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Dnem 
zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 

6.7. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel umožňuje vystavení elektronických faktur. 
V případě vystavení elektronické faktury stačí přílohy předložit v naskenované podobě. 

6.8. Jsou-li splněny veškeré podmínky této Smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení 
závěrečné faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
Nedílnou přílohou konečné faktury je objednatelem podepsaný předávací protokol, popř. 
objednatelem podepsané potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla.  

6.9. Každá faktura musí být označena názvem veřejné zakázky. Zhotovitel předloží objednateli fakturu 
v elektronické podobě nebo v listinné podobě. Pokud zhotovitel vystaví listinnou fakturu, bude 
obsahovat vždy dva (2) originály daňových účetních dokladů (faktur) včetně soupisu provedených 
prací potvrzeného technickým dozorem stavebníka. Faktura včetně všech povinných náležitostí musí 
být doručena objednateli nejpozději do desátého (10.) dne následujícího měsíce po ukončení 
příslušného fakturačního období. 

6.10. Objednatel zaplatí zhotoviteli na základě vystavených a odsouhlasených faktur částku až do výše 90 % 
celkové hodnoty díla dle čl. 6.1 Smlouvy. Zbývající odměnu ve výši 10 % ceny díla je objednatel 
oprávněn zadržet jako závazek za řádné dokončení díla dle čl. 7.2 Smlouvy. Objednatel uhradí 
zhotoviteli zádržné proti závěrečné faktuře po řádném předání díla bez vad a nedodělků v termínu do 
patnácti (15) kalendářních dnů po předání díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a 
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 

6.11. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro 
daňový doklad, nebo bude obsahovat údaje v  rozporu s  touto Smlouvou, nebude objednatelem 
proplacena a objednatel ji vrátí zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba splatnosti opravených, 
resp. doplněných faktur je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem vystavení 
opravené nebo doplněné faktury, není však kratší než třicet (30) dnů od doručení opravené faktury 
obsahující veškeré náležitosti stanovené zákonem či touto Smlouvou objednateli. 

6.12. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních 
účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) 
zákona o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto 
zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele 
k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě 
tohoto daňového dokladu. 

6.13. Zhotovitel uhradí objednateli spotřebované energie, na které mu objednatel umožní napojení 
v souladu s čl. 10.3. Smlouvy (elektrická energie, voda), na základě vyúčtování objednatele. 

6.14. Podmínky přípustného zvýšení nebo snížení ceny za provedení díla: 
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a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, avšak s dílem neoddělitelně 
souvisí a jsou potřebné ke zdárnému dokončení díla, 

b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 
c) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známé, a zhotovitel 

je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 
d) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, 
e) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 
f) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, 

které mají prokazatelný vliv na změnu ceny díla,  
g) pokud tak stanoví Zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce. 

6.15. Pro změnu ceny díla v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna 
ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Nejsou-li tyto práce 
obsaženy v položkovém rozpočtu, určí se jednotková cena předmětných položek na základě návrhu 
kalkulace zhotovitele odpovídající smluvní úrovni ceny díla dle položek obecně dostupné cenové 
soustavy (v aktuální cenové úrovni). 

6.16. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v takovém případě bude 
cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s cenami z oceněného soupisu prací, který 
zhotovitel předložil ve své nabídce. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací včetně 
jejich ocenění dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli k projednání. Odsouhlasením 
méněprací zaniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny nerealizovaných prací. 

6.17. Naplnění shora uvedených podmínek pro zvýšení a snížení ceny za provedení díla musí být v souladu 
s právními předpisy, zejména s § 222 ZZVZ. Smluvní strany v případě změny uzavřou dodatek 
ke Smlouvě. 

7. ZÁRUKY 

7.1. Závazek za řádné dokončení díla 

Objednatel má právo zadržet v souladu s čl. 6.10. této Smlouvy 10 % sjednané ceny díla bez DPH do 
doby předání celého díla bez vad a nedodělků zhotovitelem, jako záruku za řádné dokončení díla. 
Objednatel je povinen uhradit případnou nevyčerpanou zadrženou část zádržného zhotoviteli 
bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů, po řádném předání díla na základě 
oboustranně podepsaného protokolu o předání bez vad a nedodělků, pokud dílo při předání netrpělo 
žádnými vadami ani nedodělky, nebo po odstranění vad a nedodělků, uvedených v předávacím 
protokolu. 

Závazek za řádné dokončení díla si objednatel vyhrazuje zejména pro případ, že:  

- zhotovitel nesplní povinnost spočívající v odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu 
o předání a převzetí díla, 

- zhotovitel včas neuhradil sankce za nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků, 
- zhotovitel nedokončil dílo ve stanoveném termínu a včas neuhradil sankce za nedodržení 

termínu dokončení díla, 
- zhotovitel nevyklidil staveniště ve stanoveném termínu a včas neuhradil sankce za 

nedodržení stanoveného termínu pro vyklizení staveniště. 
Záruční doba 

7.2. Záruční doba na kompletní stavební dílo dle této Smlouvy činí pět (5) roků (tj. šedesát (60) měsíců). 
Záruční lhůta dodávek zařízení a výrobků, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, se 
sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel odpovídá 
dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní, trvalé nebo skryté, 
odstranitelné i neodstranitelné. 
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7.3. Záruční doba počíná běžet předáním díla objednateli. Zhotovitel je povinen odstranit vady či 
nedodělky nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne uplatnění vady, není-li písemně sjednáno 
jinak. O předání díla bez vad a nedodělků, popř. o odstranění případných vad a nedodělků bude 
pořízen zápis do protokolu o předání díla. 

7.4. Poskytnutím záruční doby zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude po stanovenou dobu 
způsobilý pro použití nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému. 

7.5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady, za 
které odpovídá zhotovitel. 

7.6. Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez ohledu 
na charakter vady a závažnost porušení Smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn požadovat její 
odstranění dodáním náhradního díla, odstranění opravou, anebo poskytnutím slevy z ceny díla, a to 
vše dle vlastní volby bez ohledu na charakter předmětné vady. 

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

8.1. Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla 
či provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve Smlouvě, popř. není-li tento účel ve Smlouvě sjednán, 
pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady v dokladech 
nutných k užívání předmětu díla a dodání jiného než sjednaného předmětu díla. Vadami díla se dále 
rozumí stav, kdy provedené dílo, nebo jeho část, neodpovídá právnímu předpisu či závazné technické 
normě, je-li tato stanovena (zejména v zákonu o technických požadavcích na výrobky). 

8.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání. Má-li dílo v době předání 
vady, nedochází ke splnění závazku zhotovitele provést dílo řádně, zhotovitel se dostává do prodlení 
a  objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového díla. Objednatel však není oprávněn převzetí 
díla odmítnout pro ojedinělé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel převezme pouze dílo, které je 
dokončeno bez zjevných vad, a to s výhradami nebo bez výhrad. Je-li dílo převzato s výhradami, je 
objednatel oprávněn uplatnit práva z vadného plnění.  

8.3. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní, 
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady, 
které má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když se vady stanou 
zjevnými až po této době. 

8.4. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby. V reklamaci musí 
být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 
Objednatel je oprávněn: 
a) požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.), 
b) požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 
c) požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 
d) ukončit Smlouvu v souladu s čl. 16. 

8.5. Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž konkrétní 
volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během lhůty stanovené 
pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele je považováno oznámení 
učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla. 

8.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Je-li reklamace zhotovitelem uznána, je zhotovitel povinen odstranit 
reklamovanou vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne uznání 
reklamace, není-li písemně sjednáno s objednatelem jinak. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně 
uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) 
nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. 
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8.7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 
vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, v souvislosti 
s odstraněním vady, prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

8.8. Dodá-li zhotovitel dílo s vadami, není shora stanovenými povinnostmi zhotovitele a oprávněními 
objednatele dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené škody. Uspokojením, kterého lze 
dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen nárok objednatele uplatnitelný 
z jiného právního důvodu. 

8.9. V případě, že zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je objednatel 
oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem nebo si vadu odstranit sám, a 
to na náklady zhotovitele. Veškeré tyto náklady s tímto spojené je zhotovitel povinen objednateli 
zaplatit neprodleně po vyzvání. Nárok na náhradu škody či na smluvní pokutu tímto není dotčen. 

9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

9.1. Zhotovitel plně odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním, 
nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této Smlouvy. 

9.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění veřejné zakázky dle SOD (do doby úplného dokončení díla 
bez vad a nedodělků) mít sjednáno a udržovat obecné pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti 
způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví nebo smrti způsobené při realizaci a v souvislosti 
s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery (poddodavateli) a jinými 
dodavateli. Limit pojistného plnění je požadován ve výši min. 5.000.000,- Kč (pět miliónů Kč). Pojistná 
smlouva bude zhotovitelem předložena nejpozději před uzavřením této Smlouvy. 

10. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

10.1. Objednatel je odpovědný za správnost a kompletnost předané projektové dokumentace. 

10.2. Objednatel je povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Náklady 
za tuto činnost hradí objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon funkce technického 
dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi a poskytne jim potřebou součinnost. 

10.3. Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajistí rozvod potřebných 
médií a jejich připojení na odběrná místa odsouhlasená objednatelem. Zhotovitel je povinen 
zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit (dle odst. 
6.14. Při ukončení díla bude provedeno vzájemné odsouhlasení odečtu spotřeby vody a el. energie, 
na jehož základě bude spotřeba objednateli zhotovitelem uhrazena. 

10.4. Zhotovitel je povinen podle § 2590 občanského zákoníku provést dílo s potřebnou péčí, v ujednaném 
čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. 

10.5. Od předání staveniště zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na stavebním díle, jakož 
i za škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti s prováděním díla. 

10.6. Zhotovitel je povinen po celou dobu  realizace díla poskytovat objednateli potřebnou součinnost 
v souvislosti s probíhajícím provozem v objektu a jeho okolí. S dostatečným předstihem bude 
s objednatelem sjednávat případná nezbytně nutná omezení. Stavební práce mohou po domluvě s 
objednatelem probíhat i o víkendech. 

10.7. Zhotovitel bude evidovat a nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace v souladu se zákonem o 
odpadech a v souladu s projektovou dokumentací. 

10.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace zaměstnávat osoby starší 55 let, nebo absolventy, nebo 
rodiče po rodičovské dovolené, nebo osoby registrované na Úřadu práce; tak jak před uzavřením této 
smlouvy o dílo doložil čestným prohlášením v souladu s požadavkem objednatele (sociálně 
odpovědné zadávání).   
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10.9. Zhotovitel je povinen bezprostředně po podpisu této smlouvy vypracovat ve spolupráci 
s objednatelem časový harmonogram, který se po odsouhlasení obou smluvních stran stane pro 
zhotovitele závazným. Případné změny a aktualizace v harmonogramu lze učinit pouze po 
oboustranném odsouhlasení smluvních stran. 

10.10. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výstavba nebránila přístupu a příjezdu ke stávajícím objektům 
osobám, sanitním vozům a  vozidlům HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování bezpečnostních 
a hygienických podmínek na staveništi, včetně zabezpečení stavebního prostoru, zajištění zařízení 
staveniště proti vstupu cizích osob a minimalizovat negativní vlivy výstavby (hluk, prašnost, ochrana 
životního prostředí atd.).  Zhotovitel je zodpovědný za zajištění bezpečnosti osob, které se budou 
na staveništi pohybovat a zabránění přístupu nepovolaným osobám. 

10.11. Zhotovitel je povinen udržovat čistotu staveniště a okolních ploch. V případě, že dojde ke znečištění, 
je zhotovitel povinen bezprostředně zajistit odstranění nečistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti 
s  prováděním díla zabránit vzniku škod na majetku. V případě způsobení škody na majetku na tuto 
skutečnost zhotovitel upozorní objednatele a bezprostředně zajistí nápravu na své náklady. 

10.12. Zhotovitel je povinen na pozemku p.p.č.914/1 k.ú. Tachov, který není majitelem Objednatele 
postupovat a dodržovat při realizaci přípojky všechny podmínky a náležitosti uvedené ve smlouvě o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřené mezi Objednatelem a Městem Tachov dne 
20. 3. 2013. 

10.13. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastní náklady zajistí 
pronájem pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniště a skládky 
materiálu, překopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovídá za uvedení 
těchto pozemků do původního řádného stavu a předání těchto pozemků zpět pronajímateli do pěti 
(5) pracovních dnů po podpisu předávacího protokolu díla. Zhotovitel si též na vlastní náklady zajistí 
odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládky, včetně zaplacení skládkovného, a to nejpozději 
před předáním a převzetím díla. 

10.14. Zhotovitel je povinen průběžně (min. při kontrolních dnech) informovat objednatele o tom, v  jakém 
stadiu se provádění díla nachází, a o všech skutečnostech, které mohou mít pro objednatele 
v souvislosti s prováděním díla význam. O skutečnostech zásadních pro objednatele v souvislosti 
s prováděním díla (zejm. jakékoliv skutečnosti ohrožující včasné a řádné dodání díla) je zhotovitel 
povinen vždy písemně informovat objednatele neprodleně. 

10.15. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby oprávněnou autorizovanou osobou 
(dále také „stavbyvedoucí“) v souladu s požadavky § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb. Stavbyvedoucí 
je povinen vykonávat dozor nad prováděním všech odborných prací, zajistit odborné vedení a 
organizaci stavby osobně na místě realizace díla v rozsahu dostatečném pro naplnění povinností 
stavbyvedoucího stanovených zákonem a řádné a kvalitní provedení díla.  Stavbyvedoucí je povinen 
účastnit se pravidelně kontrolních dnů stavby. Stavbyvedoucí je povinen pozvat technický dozor 
stavebníka a autorský dozor minimálně 3 pracovní dny před konáním kontrolní prohlídky, na které má 
být schváleno zakrytí konstrukcí. Stavbyvedoucí je povinen zajistit provedení veškerých úkonů 
požadovaných v projektové dokumentaci. 

10.16. Jestliže zhotovitel zajistí plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy nebo její části třetí osobou, má 
takový převod práv a povinností účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto třetí osobou, 
přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je objednateli plně 
odpovědný za plnění veškerých svých povinností vyplývajících z této Smlouvy. 

10.17. Zhotovitel je povinen provádět dílo za použití výhradně těch poddodavatelů, které uvedl v seznamu 
s identifikačními údaji poddodavatelů. V případě, že vybraný dodavatel zamýšlí provést výměnu 
poddodavatele, musí výměnu poddodavatele oznámit technickému dozoru stavebníka a 
koordinátorovi BOZP min. 5 dní před nástupem nového poddodavatele.  
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10.18. Pokud měněným poddodavatelem dodavatel prokazoval část profesní způsobilosti nebo technické 
kvalifikace, nový poddodavatel musí splňovat způsobilost (kvalifikaci) minimálně v rozsahu požadavků 
zadávací dokumentace. Splnění způsobilosti (kvalifikace) nového poddodavatele doloží zhotovitel 
objednateli elektronickým originálem nebo konvertovanou elektronickou kopií dokladu ke splnění 
způsobilosti (kvalifikace) před zahájením činnosti nového poddodavatele. V případě že by nový 
poddodavatel způsobilost (kvalifikaci) v požadovaném rozsahu nesplňoval nebo nedoložil, musí 
zhotovitel zajistit takového poddodavatele, který požadovaná kritéria splňuje a doloží. 

10.19. Objednatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s veřejnou zakázkou včetně 
účetních dokladů minimálně 5 let ode dne uzavření Smlouvy nebo od změny závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku. V případě, že ke Smlouvě bude uzavřen dodatek, tak tato lhůta začíná běžet 
od počátku ode dne účinnosti tohoto dodatku. Pokud je v českých právních předpisech nebo 
v pravidlech poskytovatele dotace stanovena lhůta delší, musí se tato lhůta použít. 

10.20. Zhotovitel bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

10.21. Objednatel je oprávněn v souladu s čl. 6. 10. této Smlouvy zadržet 10 % dohodnuté ceny díla bez DPH 
do doby předání celého díla bez vad a nedodělků zhotovitelem, jako záruku za řádné dokončení díla. 

11. VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU 

11.1. Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve smyslu § 157 
zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a vyhlášky 499/2006 Sb. – příloha č. 16. 

11.2. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat veškeré změny oproti schválené 
projektové dokumentaci nebo vydaným rozhodnutím a předkládat je pravidelně dozoru objednatele 
ke schválení. Originál veškerých záznamů obsažených ve stavebním deníku předá zhotovitel 
objednateli při předání dokončeného díla.  

12. PŘERUŠENÍ PRACÍ NA DÍLE 

12.1. Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude plněna 
tato Smlouva, nebude-li dodržena kvalita díla nebo pokud zhotovitel nebude dodržovat platné právní 
předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Toto přerušení nemá vliv 
na ve Smlouvě uvedenou dobu plnění díla. 

12.2. Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části podle tohoto článku 
rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu. 

12.3. Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži zhotovitele 

13. PROVÁDĚNÍ KONTROL 

13.1. Kontrola bude prováděna formou sjednaných pravidelných kontrolních dnů (předpoklad konání 1x 
za 14 dnů). Povinností autorizované osoby, který bude zajišťovat odborné vedení stavby, je 
pravidelná účast na kontrolních dnech. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který obdrží 
všechny zúčastněné osoby. 

13.2. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele 
písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto 
svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím 
spojené. Jestliže se objednatel na kontrolu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. 
Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím 
spojené. 

13.3. Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, a to kdekoliv 
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedení kontroly 
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a případné zjištění vad objednatelem nebo jím zmocněnou osobou nemá vliv na odpovědnost 
zhotovitele za vady díla. 

13.4. Mimo pravidelné kontrolní dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedených prací 
vždy při ukončení určité technologické etapy a před fakturací provedených prací. Těmto kontrolám 
bude vždy přítomna autorizovaná osoba pověřená vedením stavby. Objednatel se zavazuje provést 
kontrolu prací na výzvu zhotovitele nejpozději do tří (3) pracovních dnů od obdržení této výzvy. Není-
li tato povinnost zhotovitelem splněna, tak je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné 
kontroly a nést náklady s tím spojené.  

13.5. Každá uskutečněná kontrola bude potvrzena zápisem do stavebního deníku. 

14. VLASTNICTVÍ DÍLA 

14.1. Vznikající dílo je od počátku výroby vlastnictvím objednatele, komponenty se stávají součástí díla 
po provedení jejich montáže zhotovitelem. Nebezpečí vzniku škody na věci nese zhotovitel až 
do splnění závazku předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků. 

15. SANKCE 

15.1. Pokud je objednatel v prodlení s úhradou úplného daňového dokladu, je zhotovitel oprávněn 
požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý započatý den 
prodlení. 

15.2. Pokud zhotovitel nepřevezme staveniště na základě písemného pokynu objednatele, objednatel je 
oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši tři tisíce korun českých (3.000,- 
Kč) za každý započatý den prodlení s převzetím staveniště až do jeho převzetí. Tím není dotčeno právo 
objednatele vypovědět smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle čl. 16. této smlouvy. 

15.3. Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů od předání 
staveniště, objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši tři tisíce 
korun českých (3.000,- Kč) za každý započatý den následující po 15. dni od předání staveniště, dokud 
nedojde k započetí realizace díla. Tím není dotčeno právo objednatele vypovědět smlouvu nebo 
odstoupit od smlouvy podle čl. 16. této smlouvy. 

15.4. Při nesplnění lhůty pro zhotovení díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši dvě desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny díla bez DPH, vč. případných 
dodatků ke Smlouvě, za každý započatý den prodlení proti sjednanému datu dokončení díla. 

15.5. Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden tisíc korun českých (1.000,- Kč) za každý započatý 
den prodlení se splněním každé jednotlivé utvrzované povinnosti, až do jejího úplného a řádného 
splnění, a to i opakovaně. 

15.6. Pokud zhotovitel nedodrží sjednaný termín pro odstranění uznané reklamované vady (dle odst. 8.6), 
objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden tisíc korun 
českých (1.000,- Kč) za každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu nápravy. V případech, 
kdy se jedná o vadu bránící v řádném užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu 
(havárie), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- 
Kč za každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu nápravy za každou reklamovanou vadu. 

15.7. Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního řádného stavu 
veškeré realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této Smlouvě může objednatel požadovat 
po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý započatý den 
prodlení, nejvýše však 50.000,- Kč za den. 

15.8. Při porušení povinnosti zhotovitele provádět veškeré odborné práce pod dohledem stavbyvedoucího 
a zajištění odborného vedení stavby autorizovanou osobou stavbyvedoucího, může objednatel 
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požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši dva tisíce korun českých (2 000,- Kč) za 
každé jednotlivé porušení. Porušením této povinnosti se rozumí také neprovedení kontrol částí stavby 
před zakrytím a dokončením jednotlivých technologických etap výstavby, které musí být 
zaznamenány ve stavebním deníku a podepsány osobou stavbyvedoucího, technického dozoru 
stavebníka a autorizovaného dozoru, neprovádění pravidelných kontrol a organizace probíhajících 
stavebních prací osobou stavbyvedoucího min. jedenkrát (1x) týdně s potvrzením ve stavebním 
deníku a neúčast na kontrolním dnu, kdy by tato osoba v odůvodněném a nezbytně nutném případě 
nezajistila za sebe odpovídající náhradu. Porušením této povinnosti se rozumí i nepřizvání 
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru na kontrolní prohlídku před zakrytím konstrukcí. 

15.9. Stavební deník bude na stavbě k dispozici po celou dobu provádění stavby. Objednatel je oprávněn 
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši jeden tisíc Kč (1.000,- Kč) za každý den, kdy nebude 
na stavbě k dispozici stavební deník. 

15.10. V případě porušení povinností ze strany zhotovitele (zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, 
zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem 
na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce 
na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli a zajistit 
dodržování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv 
Mezinárodní organizace práce (ILO)) bude zhotoviteli účtována pokuta 5.000,00 Kč bez DPH za každý 
případ objektivně prokazatelného porušení. 

15.11. Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní 
straně. 

15.12. Objednatel je oprávněn uplatnit více smluvních pokut samostatně vedle sebe v případě porušení více 
povinností. 

15.13. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet z jakéhokoliv daňového dokladu 
a snížit o něj částku k úhradě. 

15.14. Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody. 

15.15. Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě ukončení Smlouvy odstoupením nebo 
výpovědí a nemají vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to 
i ve výši přesahující dojednanou výši smluvní pokuty. 

16. UKONČENÍ SMLOUVY 

16.1. Tato Smlouva může být ukončena: 
a) splněním závazků ze smlouvy oběma smluvními stranami,  
b) písemnou dohodou smluvních stran, 
c) odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo zákonem, 
d) výpovědí Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě. 

16.2. Smluvní strana je oprávněna Smlouvu vypovědět s okamžitou platností, pokud druhá strana poruší 
své povinnosti podstatným způsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, popř. 
likvidace, nebo se již v tomto řízení nachází, dále pokud zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné 
zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo které měly, nebo mohly, 
mít vliv na výsledek zadávacího řízení a na kvalitu plnění zhotovitele. 

16.3. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s okamžitou platností rovněž v případě, pokud: 
a) zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této 

Smlouvě, a to zejména v  čl. 3 této Smlouvy, provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nebo 
dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady a zhotovitel nezjedná nápravu, neprovede 
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neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod. bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů; 

b) zhotovitel neposkytuje opakovaně dostatečnou součinnost a koordinaci činností; 
c) zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nereaguje-li na výzvu technického dozoru 

stavebníka, autorského dozoru či objednatele do pěti (5) pracovních dnů (o takovéto výzvě bude 
proveden záznam – např. ve stavebním deníku), nebo dílo v průběhu jeho provádění vykazuje 
vady a zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu nápravu; 

d) zhotovitel využívá poddodavatele, který nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a zadávací 
dokumentací oznámen; 

e) nepřevzal-li zhotovitel staveniště do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele 
k převzetí staveniště dle čl. 5 této Smlouvy; 

f) v případě, že nedojde ke schválení a obdržení finanční prostředků (dotace) a objednatel 
na realizaci předmětného díla neobdrží příslušný příspěvek, 

g) pokud zhotovitel po předání staveniště do 15. kalendářních dnů nezačne s realizací díla, pokud 
není písemně sjednáno jinak; 

h) ze zákonem stanovených důvodů. 

16.4. Zhotoviteli výpovědí Smlouvy vzniká nárok na úhradu skutečně vynaložených nákladů souvisejících s 
již realizovanými činnostmi ke dni výpovědi. Zhotovitel provede soupis skutečně provedených prací. 
Skutečně provedené práce nesmí vykazovat vady a musí být řádně předány objednateli na základě 
předávacího protokolu podepsaného zástupcem objednatele, zástupcem zhotovitele a technickým 
dozorem stavebníka. V případě, že by část díla provedená před výpovědí Smlouvy vykazovala vady 
nebo nebyla řádně předána objednateli na základě podepsaného předávacího protokolu, zhotoviteli 
nevzniká nárok na úhradu nákladů. 

16.5. Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za předpokladu, že dílo nebylo zahájeno a 
současně došlo k naplnění některé z následujících podmínek. Jedná se o případy uvedené ve čl. 16.2 
Smlouvy (insolvenční řízení, uvedení nepravdivých údajů). Objednatel je dále oprávněn odstoupit od 
smlouvy v případech stanovených ve čl. 16.3. písm. e), f), g), h) Smlouvy, zhotovitel je rovněž oprávněn 
od smlouvy v případě stanoveném v čl. 16.3. písm. i) Smlouvy. Bylo-li dílo aspoň částečně realizováno, 
je přípustné ukončit smlouvu pouze výpovědí. 

16.6. V případě výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné 
závazky a  pohledávky do třiceti (30) dnů od nabytí účinku výpovědi/odstoupení. Při výpovědi se 
úhrada nevztahuje na již pořízený materiál či drobné náklady zhotovitele. 

16.7. Výpověď nebo odstoupení od této Smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Právní účinky 
výpovědi Smlouvy nastávají dnem doručení výpovědi Zhotoviteli. V případě odstoupení se Smlouva 
zrušuje od počátku. Pro výpověď a odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 

17.1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené 
osoby: 

Smluvní kontakty: 

za objednatele: PhDr. Jana Hutníková, ředitelka  

Tel.: +420 724 081 468  

e-mail info@muzeumtachov.cz    

 

za zhotovitele: Ing. Jan Jirka, ředitel 

Tel.: +420 602 267 681 

e-mail jjirka@silba.cz  

mailto:info@muzeumtachov.cz
mailto:jjirka@silba.cz
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Kontaktní osoby: 

za objednatele: PhDr. Jana Hutníková, ředitelka  

Tel.: +420 724 081 468  

e-mail info@muzeumtachov.cz    

 

za zhotovitele: Ing. Jan Jirka, ředitel 

Tel.: +420 602 267 681 

e-mail jjirka@silba.cz  

Odborné osoby: 

za objednatele: Ing. Milan Šitera  

Tel.: +420 374 722 965  

e-mail ps.sitera@iol.cz     

 

za zhotovitele: Michal Schmid 

Tel.: +420 602 154 420 

e-mail mschmid@silba.cz  

17.2. Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran budou adresovány výše uvedeným zástupcům. Pokud 
je vyžadována písemná forma, bude takové sdělení zasláno prostřednictvím e-mailu opatřeného 
zaručeným elektronickým podpisem zástupce smluvní strany na e-mail kontaktní osoby druhé smluvní 
strany, popř. písemnosti budou zaslány datovou schránkou nebo prostřednictvím poskytovatele 
poštovních služeb. Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek 
pro úspěšnou realizaci Smlouvy 

17.3. Písemnost je doručena potvrzením přijetí zprávy. Nepotvrdí-li adresát přijetí zprávy, ale dokument 
se dostane do dispozice adresáta, bude zpráva zaslaná doručena příští pracovní den po odeslání. 

18. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

18.1. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke 
zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této Smlouvy či jeho část je 
nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od 
ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a  vymahatelnost ostatních 
ujednání této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné 
a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a 
vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný 
nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této Smlouvy zůstal zachován. Pokud by kterékoli 
ustanovení této Smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanovení této 
Smlouvy tím zůstávají nedotčena. 

18.2. Strany této Smlouvy se dohodly, že se tato Smlouva řídí výhradně českým právním řádem. Práva 
a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

18.3. Veškeré změny této Smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou, 
a to v podobě číslovaných dodatků k této Smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami. 

18.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto Smlouvu včetně všech jejích příloh, změn 
a případných dodatků zveřejnit na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 

mailto:info@muzeumtachov.cz
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zadávání veřejných zakázek a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění 
Smlouvy v zákonné lhůtě  v registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato Smlouva 
včetně příloh bude veřejně přístupná. 

18.5. Objednatel je správcem osobních údajů, které získal ve veřejné zakázce a v souvislosti s plněním této 
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracování osobních údajů v zadávacím řízení vyplývá přímo 
ze ZZVZ. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, tedy 
pro řádné zadání veřejné zakázky. Osobní údaje budou zpracovány až do uplynutí skartační lhůty této 
veřejné zakázky. Ostatní informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci. 

18.6. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi 
oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

18.7. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru 
smluv. 

18.8. Smluvní strany této Smlouvy prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

Přílohy ke Smlouvě: 

Příloha č. 1 – rozpočet v souladu s nabídkou dodavatele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v Tachově 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Jana Hutníková  
ředitelka  

 

Muzeum Českého lesa v Tachově, 
příspěvková organizace 
 

za objednatele 

 

 

v  Letkově 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jan Jirka 
jednatel 

 

SILBA – Elstav s.r.o. 

 

za zhotovitele 
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Textové pole

admin
Textové pole

admin
Textové pole

admin
Textové pole

admin
Textové pole

admin
Textové pole



 
 

Stránka 17 z 17 
 

 

 

 

 

Příloha č. 1 smlouvy o dílo 6/2022 

rozpočet v souladu s nabídkou dodavatele 

 



Číslo:

Zakázka:

Komentář:

Verze:

Komentář verze:

Adresa: Datum zahájení:  

Rok: Datum dokončení:

Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon

--- --- --- ---

Význam (funkce)

---

Kód stavebního objektu Popis objektu Kód zatřídění Zatřídění

SO_01b Rekonstrukce domu čp.502 - 2.ETAPA

SO-02 Vodovodní přípojka

SO-03 Zpevněné plochy

SO-04 Venkovní kanalizace

Celkem (bez DPH): 11 973 804,68 Kč

DPH: 2 514 498,98 Kč

DPH 21 % ze základny: 11 973 805: 2 514 498,98 Kč

Celkem (včetně DPH): 14 488 303,66 Kč

Za zhotovitele   SILBA - Elstav s.r.o. Za objednatele

Jméno :  Ing. Jan Jirka Jméno :

Datum : 13.5.2022 Datum :

Podpis: Podpis :

Poznámka :

REKAPITULACE

ZAKÁZKA

Jméno

CENOVÁ NABÍDKA

Rekonstrukce domu Zahradní čp.502, Tachov - 2.ETAPA

Nabídka

---

Vytvořeno systémem euroCALC 4 1/45 10.4.2022



Šitera Milan, Ing.

Rekonstrukce domu Zahradní čp.502, Tachov - 2.ETAPA

 

Popis Cena DPH Cena s DPH Počet položek

SO_01b: Rekonstrukce domu čp.502 - 2.ETAPA 11 452 281 2 404 979 13 857 261 222

003: Svislé konstrukce 37 247 7 822 45 068 4

0031: Zdi pozemních staveb 12 771 2 682 15 453 2

0034: Stěny a příčky 24 476 5 140 29 615 2

005: Komunikace 15 476 3 250 18 725 1

0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 15 476 3 250 18 725 1

006: Úpravy povrchu 4 570 393 959 782 5 530 175 25

0061: Úprava povrchů vnitřní 1 012 226 212 568 1 224 794 6

0062: Úprava povrchů vnější 3 558 167 747 215 4 305 381 19

009: Ostatní konstrukce a práce 733 545 154 045 887 590 20

0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 16 933 3 556 20 489 2

0094: Lešení a stavební výtahy 351 429 73 800 425 230 6

0095: Dokončovací konstrukce a práce - pozemní stavby 296 182 62 198 358 380 5

0096: Bourání konstrukcí 33 236 6 979 40 215 4

0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 35 765 7 511 43 275 3

099: Přesun hmot HSV 130 638 27 434 158 072 7

0997: Doprava suti a vybouraných hmot 87 499 18 375 105 873 6

0998: Přesun hmot 43 139 9 059 52 199 1

711: Izolace proti vodě a vlhkosti 4 225 887 5 112 2

711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 4 225 887 5 112 2

713: Izolace tepelné 41 574 8 731 50 305 3

7131: Izolace tepelné - stavební konstrukce 41 574 8 731 50 305 3

725: Zařizovací předměty 101 144 21 240 122 384 14

725.: Zařizovací předměty 0 0 0 1

7251: Zařízení záchodů 46 150 9 692 55 842 3

7252: Zařízení koupelen 21 550 4 526 26 076 1

7253: Zařízení kuchyní 6 450 1 355 7 805 1

7258: Zařizovací armatury 26 994 5 669 32 663 8

740: Elektroinstalace 417 755 87 729 505 484 46

7402: vypínače, zásuvky, krabice, požární prostupy 93 650 19 667 113 317 20

7403: Světla 294 605 61 867 356 472 24

7412: Zkoušky, revize, pomocné práce 29 500 6 195 35 695 2

763: Konstrukce montované 19 203 4 033 23 236 3

7631: Konstrukce montované - sádrokartonové 19 203 4 033 23 236 3

764: Konstrukce klempířské 470 323 98 768 569 091 20

764.: Konstrukce klempířské 2 979 625 3 604 1

7640: Konstrukce klempířské - bez ohledu na druh konstrukce 32 134 6 748 38 882 4

7642: Konstrukce klempířské - oplechování 209 927 44 085 254 011 11

7645: Konstrukce klempířské - žlaby a svody 225 284 47 310 272 594 4

766: Konstrukce truhlářské 2 893 355 607 605 3 500 959 64

Vytvořeno systémem euroCALC 4 2/45 10.4.2022



Šitera Milan, Ing.

Popis Cena DPH Cena s DPH Počet položek

7666: Konstrukce truhlářské - výplně otvorů 2 893 355 607 605 3 500 959 64

767: Konstrukce zámečnické 65 587 13 773 79 360 3

7678: Konstrukce zámečnické - doplňky 65 587 13 773 79 360 3

771: Podlahy z dlaždic 1 161 244 1 405 2

7711: Podlahy z dlaždic - příprava podkladu 1 161 244 1 405 2

781: Obklady keramické 1 522 786 319 785 1 842 571 6

781.: Obklady keramické 11 2 14 1

7814: Obklady - stěny vnitřní 31 284 6 570 37 854 2

7817: Obklady - stěny vnější 1 491 490 313 213 1 804 703 3

784: Malby 171 870 36 093 207 962 1

7842: Malby ze standardních nátěrových hmot 171 870 36 093 207 962 1

V03: Zařízení staveniště 256 000 53 760 309 760 1

V03.: Zařízení staveniště 256 000 53 760 309 760 1

SO-02: Vodovodní přípojka 93 158 19 563 112 721 37

001: Zemní práce 30 210 6 344 36 555 6

0011: Přípravné a přidružené práce 3 175 667 3 841 2

0013: Hloubené vykopávky 22 131 4 648 26 779 1

0017: Konstrukce ze zemin 4 905 1 030 5 935 3

005: Komunikace 13 608 2 858 16 466 5

0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 7 560 1 588 9 148 3

0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 6 048 1 270 7 318 2

008: Vedení dálková a přípojná 33 952 7 130 41 082 20

0087: Potrubí z trub plastických a skleněných 26 272 5 517 31 789 10

0089: Ostatní konstrukce 7 679 1 613 9 292 10

009: Ostatní konstrukce a práce 1 362 286 1 648 2

0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 1 362 286 1 648 2

099: Přesun hmot HSV 14 026 2 945 16 971 4

0997: Doprava suti a vybouraných hmot 14 026 2 945 16 971 4

SO-03: Zpevněné plochy 244 833 51 415 296 248 23

001: Zemní práce 69 457 14 586 84 043 10

0011: Přípravné a přidružené práce 40 085 8 418 48 503 5

0012: Odkopávky a prokopávky 2 954 620 3 575 1

0018: Povrchové úpravy terénu 26 418 5 548 31 965 4

005: Komunikace 118 611 24 908 143 519 6

0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 48 313 10 146 58 459 4

0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 70 298 14 762 85 060 2

009: Ostatní konstrukce a práce 7 214 1 515 8 728 2

0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 7 214 1 515 8 728 2

099: Přesun hmot HSV 49 552 10 406 59 958 5

0997: Doprava suti a vybouraných hmot 44 259 9 294 53 553 4

0998: Přesun hmot 5 293 1 112 6 405 1

SO-04: Venkovní kanalizace 183 532 38 542 222 074 19

001: Zemní práce 100 877 21 184 122 061 4
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0013: Hloubené vykopávky 51 001 10 710 61 711 1

0017: Konstrukce ze zemin 49 876 10 474 60 350 3

002: Základy 15 142 3 180 18 321 2

0021: Úprava podloží a základové spáry 15 142 3 180 18 321 2

008: Vedení dálková a přípojná 50 508 10 607 61 115 12

0087: Potrubí z trub plastických a skleněných 20 364 4 276 24 640 9

0089: Ostatní konstrukce 30 144 6 330 36 474 3

099: Přesun hmot HSV 17 005 3 571 20 577 1

0998: Přesun hmot 17 005 3 571 20 577 1

Celkem (bez DPH) 11 973 804,68

DPH 2 514 498,98

DPH 21 % ze základny: 11 973 805: 2 514 498,98

Celkem (včetně DPH) 14 488 303,66

Vytvořeno systémem euroCALC 4 4/45 10.4.2022



Šitera Milan, Ing.

Rekonstrukce domu Zahradní čp.502, Tachov - 2.ETAPA 

 

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztr. [%] Výměra Jedn. cena Cena Komentář Cen. soustava

Objekt SO_01b: Rekonstrukce domu čp.502 - 2.ETAPA 11 452 281,46

Oddíl 003: Svislé konstrukce 37 246,65
Pododdíl 0031: Zdi pozemních staveb 12 771,15

1 SP 310279842 Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm m3 2,00112 0 2,001 5 920,00 11 846,63 CS IQ/2022

Plný popis: Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi  plochy přes 1 m2 do 4 m2 , ve zdi tl. do 300 mm

Výkaz výměr: 1.PATRO –

2.11: SKLAD RESTAURÁTORSKÉ DÍLNY –

1,461*1,800*0,400 1,052

2.13: RESTAURÁTORSKÁ DÍLNA –

1,200*1,200*0,375 0,540

2.PATRO –

SCHODIŠTĚ NA PŮDU –

0,930*1,100*0,400 0,409

2 SP 310236261 Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 450 do 600 mm kus 2,00112 0 2,001 462,00 924,52 CS IQ/2022

Plný popis: Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými  plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. přes 450 do 600 mm

Výkaz výměr: 1.PATRO –

2.11: SKLAD RESTAURÁTORSKÉ DÍLNY –

1,461*1,800*0,400 1,052

2.13: RESTAURÁTORSKÁ DÍLNA –

1,200*1,200*0,375 0,540

2.PATRO –

SCHODIŠTĚ NA PŮDU –

0,930*1,100*0,400 0,409

Pododdíl 0034: Stěny a příčky 24 475,50

3 SP 349231811 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm m2 4,32 0 4,320 1 270,00 5 486,40 CS IQ/2022

Plný popis: Přizdívka z cihel ostění s ozubem  ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 80 do 150 mm

Výkaz výměr: 1.PATRO –

2.01: CHODBA, SCHODIŠTĚ –

0,400*1,800*4 2,880

2.PATRO –

3.01: CHODBA, SCHODIŠTĚ –

0,400*1,800*2 1,440

4 SP 349231821 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 150 do 300 mm m2 9,738 0 9,738 1 950,00 18 989,10 CS IQ/2022

Plný popis: Přizdívka z cihel ostění s ozubem  ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 150 do 300 mm

Výkaz výměr: PŘÍZEMÍ –

1.32: SKLAD –

0,823*1,500*4 4,938

0,400*1,500*6 3,600

1.33:  SKLAD –

0,400*1,500*2 1,200

Oddíl 005: Komunikace 15 475,50
Pododdíl 0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 15 475,50

5 SP 571908111 Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm m2 27,15 0 27,150 570,00 15 475,50 CS IQ/2022

Plný popis: Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem)  tl. 200 mm

Výkaz výměr: OKAPOVÝ CHODNÍK –

(30,5+16,5+7,3)*0,500 27,150

Oddíl 006: Úpravy povrchu 4 570 392,81
Pododdíl 0061: Úprava povrchů vnitřní 1 012 226,30

6 SP 611315423 Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 % m2 666,49 0 666,490 454,00 302 586,46 CS IQ/2022

Plný popis: Oprava vápenné omítky vnitřních ploch 

  štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm 

    stropů, v rozsahu opravované plochy 

      přes 30 do 50%

Výkaz výměr: 1.PATRO –

2.01: CHODBA, SCHODIŠTĚ –

33,52 33,520
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2.02: PŘEDSÍŇ –

4.06 4,060

2.03: WC MUŽI –

8,92 8,920

2.04: TECHNICKÁ MÍSTNOST –

2,06 2,060

2.05: DEPOZITÁŘ 1 –

17,90 17,900

2.06: DEPOZITÁŘ 2 –

35,83 35,830

2.07: DEPOZITÁŘ 3 –

14,15 14,150

2.08: PRACOVNA –

30,93 30,930

2.09: DEPOZITÁŘ 4 –

50,58 50,580

2.10: DEPOZITÁŘ 5 –

15,19 15,190

2.11: SKLAD RESTAURÁTORSKÉ DÍLNY –

13,94 13,940

2.12: TECHNICKÁ MÍSTNOST –

6,29 6,290

2.13: RESTAURÁTORSKÁ DÍLNA –

53,41 53,410

2.15: CHODBA –

44,00 44,000

2.PATRO –

3.01: CHODBA, SCHODIŠTĚ –

33,92 33,920

3.02: PŘEDSÍŇ –

2,57 2,570

3.03: –

WC ŽENY –

9,30 9,300

3.04: HYGIENICKÁ KABINA –

3,13 3,130

3.05: PRÁDELNA –

18,02 18,020

3.06: DEPOZITÁŘ 6 –

36,82 36,820

3.07: DEPOZITÁŘ 7 –

28,97 28,970

3.08: DEPOZITÁŘ 8 –

16,21 16,210

3.09: DEPOZITÁŘ 9 –

67,05 67,050

3.10: DEPOZITÁŘ 10 –

21,22 21,220

3.11: DEPOZITÁŘ 11 –

54,57 54,570

3.13: CHODBA –

43,93 43,930

7 SP 612315423 Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % m2 1392,121812 0 1 392,122 360,00 501 163,85 CS IQ/2022

Plný popis: Oprava vápenné omítky vnitřních ploch 

  štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm 

    stěn, v rozsahu opravované plochy 

      přes 30 do 50%

Výkaz výměr: 1.PATRO –

2.01: CHODBA, SCHODIŠTĚ –

(4,701+3,527-0,305+0,330+0,305+3,517+0,343+1,444+0,906+1,385+0,354+3,847+0,257)*3,200 65,955

(0,720+0,705+0,364+0,150+0,478+0,855+0,746+0,705+0,720)*3,200 17,418

-1,200*1,800*2 - 4,320

-0,805*2,200 - 1,771

-0,862-2,200 - 3,062

-0,988-2,200 - 3,188

-0,705*2,000*2 - 2,820

2.02: PŘEDSÍŇ –

(0,635+1,180+0,685+1,580+1,609+0,335+0,200+0,809+1,144)*(3,200-1,800) 11,448

-0,805*2,200 - 1,771
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-0,700*0,200 - 0,140

-0,900*0,200 - 0,180

2.03: WC MUŽI –

(3,407+1,764+0,870+0,200+0,870+0,575+0,235+0,255+0,635+1,278+0,112+1,147+0,865+0,112+0,833+0,112+

0,872)*(3,200-1,800)

19,799

(0,436+0,965+0,961+0,434+1,147*4)*0,4 2,954

-1,278*(3,200-2,625) - 0,735

2.04: ÚKLIDOVÁ KOMORA –

(0,638+0,600+0,641+1,111)*2*(3,200-1,800) 8,372

-0,700*0,2 - 0,140

-0,600*(3,200-2,745) - 0,273

2.05: DEPOZITÁŘ 1 –

(4,783+3,757)*2*3,100-0,900*1,970-1,247*1,800 48,930

2.06: DEPOZITÁŘ 2 –

(9,688+3,700)*2*3,170-1,000*2,04-0,900*1,970-1,247*1,800-1,234*1,800-1,245*1,800 74,360

2.07: DEPOZITÁŘ 3 –

(3,886+3,700)*3,170-0,857*2,200-1,000*2,040 20,122

2.08: PRACOVNA –

(8,363+3,455)*2*3,170-0,858*2,200-1,207*1,800-1,200*1,800 68,706

2.09: DEPOZITÁŘ 4 –

(5,796+8,734+5,796+8,720)*3,170-0,987*2,200-1,207*1,800*3-0,8*1,970 81,811

2.10: DEPOZITÁŘ 5 –

(1,409+4,387+2,613+5,796+2,627)*3,170-0,800*1,970-1,200*1,800 49,621

2.11:  SKLAD RESTAURÁTORSKÉ DÍLNY –

(0,339+0,580+1,526+0,853+1,524+0,810+2,750+0,510+0,258+1,461+1,200+0,055+0,746+2,980)*3,170-

0,853*2,200-0,800*1,970-1,200*1,800

43,814

2.12:  TECHNICKÁ MÍSTNOST –

(1,614+0,075+0,160+3,385+1,774+3,385+0,075)*3,170-0,800*1,970-0,900*1,970 29,835

2.13:  RESTAURÁTORSKÁ DÍLNA –

(5,900+7,152+2,681+1,530+0,465+0,670+1,372+0,667+0,813+1,000+0,336+3,309)*3,170-0,983*2,200-

1,000*2,004-1,200*1,800*3-0,911*2,150

69,482

2.14:  VÝTAHOVÁ ŠACHTA –

(3,373+0,451)*3,590 13,728

2.15:  CHODBA –

(12,475+3,527)*2*3,170-0,857*2,200-0,858*2,200-0,987*2,200-0,853*2,200-0,983*2,200-1,480*2,44 87,858

2.PATRO –

3.01: CHODBA, SCHODIŠTĚ –

(3,769+0,568+0,930+1,161+1,444+0,402+3,410+0,300+0,313+0,300+3,663+4,746)*3,57 74,991

(0,300+0,676+0,705+0,931)*2*3,57 18,650

-1,444*1,800-0,809*2,200-0,841*2,200-0,705*1,600 - 7,357

3.02:  PŘEDSÍŇ –

(0,280+0,305+0,946+2,208+0,587+0,614+1,904+0,809)*(3,57-1,800) 13,546

3.03:  WC ŽENY –

(1,454+0,100+0,872+0,1000,735+0,150+0,150+0,770+1,278+0,112+1,087+0,865+0,112+0,836+1,737+0,600+0,

638+1,094+1,381+2,313)*3,57-0,800*(3,57-1,800)

–

3.04:  HYGIENICKÁ KABINA - započítáno ve WC ŽENY –

3.05:  PRÁDELNA –

(4,693+3,852)*2*(3,47-1,950)-1,247*0,890 24,867

3.06:  DEPOZITÁŘ 6 –

(9,756+3,770)*2*3,590-1,247*1,800-1,234*1,800-1,245*1,800-1,000*2,040 88,370

3.07:  DEPOZITÁŘ 7 –

(7,894+3,363)*2*3,500-1,000*2,040-1,207*1,800*2-0,800*1,970-1,141*2,200 68,328

3.08:  DEPOZITÁŘ 8 –

(4,337+3,730+4,397+3,730)*3,59-1,200*1,800-1,135*2,200 53,479

3.09:  DEPOZITÁŘ 9 –

(5,879+11,423)*2*3,57-1,119*2,200-1,207*1,800*4 112,384

3.10:  DEPOZITÁŘ 10 –

(0,313+0,318+1,828+1,137+2,061+0,199+3,610+5,870+3,349)*3,59-1,137*2,200-0,900*1,970-1,375*1,800 60,330

3.11:  DEPOZITÁŘ 11 –

(5,910+7,160+5,712+1,530+0,438+0,656+1,1346+0,664+0,972+1,034+0,273+2,206+1,1143)*3,64-1,401*1,800-

1,392*1,800-1,386*1,800*2-0,900*1,970-1,143*2,000

90,770

3.12:  VÝTAHOVÁ ŠACHTA –

3,364*3,589 12,073

3.13: CHODBA –

(12,572+12,581+3,415)*3,570-1,141*2,200*2-1,119*2,200-1,137*2,200-1,143*2,200-1,480*2,440 85,878

8 SP 615142012 Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem m2 4,01152 0 4,012 212,00 850,44 CS IQ/2022

Plný popis: Potažení vnitřních ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením nosníků

Výkaz výměr: 1.PATRO –

2.05:  DEPOZITÁŘ 1 –

0,150*2*1,300+0,330*1,000 0,720

2.07:  DEPOZITÁŘ 3 –

0,150*2*1,300+0,340*1,000 0,730

2.12: TECHNICKÁ MÍSTNOST –
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0,150*2*1,400+0,312*1,000 0,732

2.14: VÝTAHOVÁ ŠACHTA –

0,150*2*1,900+0,474*1,480 1,272

2.PATRO –

3.07:  DEPOZITÁŘ 7 –

0,150*2*1,300+0,168*1,000 0,558

9 SP 612315302 Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 105,696 0 105,696 945,00 99 882,72 CS IQ/2022

Plný popis: Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková

Výkaz výměr: OKNO 01: –

(1,20+1,50*2)*0,6*4 10,080

OKNO 02: –

(1,20+1,80*2)*0,4*36 69,120

OKNO 03: –

(0,60+1,20*2*0,4)*2 3,120

OKNO 04: –

1,20*3*0,4*3 4,320

OKNO 05: –

(0,60+1,20*2)*0,4*2 2,400

OKNO 06: –

(0,60+1,20*2)*0,4*4 4,800

OKNO 07: –

(0,75+1,20*2)*0,4*1 1,260

OKNO 08: –

(1,20+1,00*2)*0,4*1 1,280

VSTUPNÍ DVEŘE 11: –

(1,025*2,80*2)*0,4*1 2,296

OKNO 54: –

(0,80+1,00*2)*0,3*6 5,040

OKNO 55: –

(0,60+0,80*2)*0,3*3 1,980

10 SP 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 41,159 0 41,159 375,00 15 434,63 CS IQ/2022

Plný popis: Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 

mm štuková svislých konstrukcí stěn

Výkaz výměr: 1.PATRO –

2.13: RESTAURÁTORSKÁ DÍLNA –

(3,767+2,310)*3,200 19,446

2.PATRO –

3.11:  DEPOZITÁŘ 11 –

(0,750+0,100+2,795+2,320)*3,640 21,713

11 SP 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 401,34 0 401,340 230,00 92 308,20 CS IQ/2022

Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot)  kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

Výkaz výměr: OKNO 01: –

(1,20+1,50*2)*4 16,800

OKNO 02: –

(1,20+1,80*2)*36 172,800

OKNO 03: –

(0,60+1,20*2)*2 6,000

1.PATRO –

2.13: RESTAURÁTORSKÁ DÍLNA –

(3,767+2,310)*3,200 19,446

2.PATRO –

3.11:  DEPOZITÁŘ 11 –

(0,750+0,100+2,795+2,320)*3,640 21,713

(0,60+1,20*2)*2 6,000

VSTUPNÍ DVEŘE 09: –

(1,65+2,15*2)*1 5,950

VSTUPNÍ DVEŘE 11: –

(1,025*2,80*2)*1 5,740

VNITŘNÍ DVEŘE 14: –

(1,35+2.02*2)*2*1 10,780

VNĚJŠÍ DVEŘE 23: –

(0,911+2,15*2)*1 5,211

VNITŘNÍ DVEŘE 31: –

(0,70+2,02*2)*2*6 56,880

VNITŘNÍ DVEŘE 32: –

(0,70+2,02*2)*2*1 9,480

VNITŘNÍ DVEŘE 33: –
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(0,90+2,02*2)*2*2 19,760

VNITŘNÍ DVEŘE 51: –

(1,00+2,02*2)*2*1 10,080

VNITŘNÍ DVEŘE 52: –

(1,41+2,12*2)*2*1 11,300

OKNO 54: –

(0,80+1,00*2)*6 16,800

OKNO 55: –

(0,60+0,80*2)*3 6,600

Pododdíl 0062: Úprava povrchů vnější 3 558 166,51

12 SP 622135001 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm m2 394,5789 0 394,579 274,00 108 114,62 CS IQ/2022

Plný popis: Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch  maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn

Výkaz výměr: Nezateplované štíty půdy –

Východní štít –

25,00-0,8*1,0*2-0,6*0,8 22,920

Západní štít –

25,00-0,8*1,0*2-0,6*0,8 22,920

Severní štít –

16,10-0,8*1,0*2-0,6*0,8 14,020

1.NP - Přízemí –

Přístavba - jih –

5,045*4,3 21,694

Hlavní budova –

Východní fasáda –

11,812*3,0-1,2*1,5*2-1,71*2,42 27,698

Jižní fasáda –

30,46*3,0-1,2*1,5*6 80,580

Západní fasáda –

13,12*3,0-1,5*1,2*3 33,960

Severní fasáda - dvůr –

10,771*3,0-1,641*2,15-1,2*1,5 26,985

Západní fasáda - dvůr –

4,276*3,0-1,5*2,8-1,22*2,8 5,212

2.NP Terasa –

Východní fasáda –

6,566*8,55-0,911*2,15 54,181

SEverní fasáda –

10,862*8,55-1,2*1,8*2-0,6*1,2-1,5*1,8-0,6*1,2 84,410

13 SP 622135091 Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl m2 394,579 0 394,579 74,20 29 277,76 CS IQ/2022

Plný popis: Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch  tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm 

tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn

14 SP 622131151 Sanační postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 155,94185 0 155,942 107,00 16 685,78 CS IQ/2022

Plný popis: Sanační postřik vnějších ploch nanášený ručně celoplošně stěn

Výkaz výměr: FASÁDA - PŘÍZEMÍ –

Štít východní –

(0,367+0,395+1,348+2,514+1,368+1,205+0,140+0,790)*2,500 20,318

-1,200*1,500*2 - 3,600

0,300*1,500*2*2 1,800

Fasáda jižní –

(0,831+0,140+1,690+1,308+1,690+0,140+0,868+0,140+1,683+1,295+1,683+0,140+0,853+0,140+0,308+1,349+

1,918+1,348+0,326+0,140+0,835+0,140+1,883+1,500+1,882+0,140+0,840+0,140+1,805+1,504+1,961+0,140+0

78,950

-1,200*1,500*6 - 10,800

0,300*1,500*2*6 5,400

Štít západní –

(0,790+0,180+1,058+1,500+2,407+1,500+2,395+1,500+1,019+0,863+0,140+0,863)*2,500 35,538

-1,200*1,500*3 - 5,400

0,300*1,500*3 1,350

Fasáda severní - dvůr –

(0,811+0,140+1,460+1,641+1,514+0,140+0,821+0,140+1,426+1,500+1,229+0,140+0,320)*2,500 28,205

-1,641*2,150 - 3,528

-1,200*1,500 - 1,800

0,300*2,150*2 1,290

0,300*1,500*2 0,900

Fasáda západní - dvůr –

(0,348+0,040+1,585+0,940+1,223)*2,500 10,340

-1,585*2,500 - 3,963

-1,223*2,500 - 3,058
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0,400*2,500*2*2 4,000

15 SP 622316121 Sanační vápenná jednovrstvá  omítka vnějších stěn nanášená ručně m2 155,942 0 155,942 916,00 142 842,87 CS IQ/2022

Plný popis: Omítka sanační vápenná vnějších ploch jednovrstvá tloušťky do 20 mm nanášená ručně stěn

16 SP 622316191 Příplatek k sanační vápenné jednovrstvé omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 20 mm 

ručně

m2 155,942 0 155,942 210,00 32 747,82 CS IQ/2022

Plný popis: Omítka sanační vápenná vnějších ploch jednovrstvá tloušťky do 20 mm Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm 

tloušťky omítky přes 20 mm stěn

17 SP 622273071 Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na hliníkový rošt tepelná izolace tl. 180 mm m2 125,12329 0 125,123 3 750,00 469 212,34 CS IQ/2022

Plný popis: Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci  z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci 

opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem (nýty) stěn s vložením tepelné izolace, tloušťky 180 mm

Výkaz výměr: Štít východní - přízemí –

6,69*2,67 17,862

-1,2*1,5*2 - 3,600

Fasáda jižní - přízemí –

(4,614+4,620+5,196+5,218+5,130)*2,67 66,157

-1,2*1,50*6 - 10,800

Štít západní - přízemí –

11,379*2,67 30,382

1,2*1,50*3 5,400

Fasáda severní - dvůr - přízemí –

(4,515+3,990)*2,67 22,708

-1,641*2,15 - 3,528

-1,20*1,50 - 1,800

Fasáda západní - dvůr - přízemí –

3,72*2,67 9,932

-1,488*2,8 - 4,166

-1,223*2,8 - 3,424

18 SP 622273091 Montáž odvětrávané fasády ostění nebo nadpraží nýtováním na hliníkový rošt m 89,004 0 89,004 1 930,00 171 777,72 CS IQ/2022

Plný popis: Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci  z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci 

opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem (nýty) stěn s vložením tepelné izolace, tloušťky ostění nebo nadpraží

Výkaz výměr: Přízemí –

(1,20+1,50)*2*12 64,800

(1,641+2,15)*2 7,582

(1,488+2,80)*2 8,576

(1,223+2,80)*2 8,046

19 SP 622274011 Montáž profilů rohových nebo do spár odvětrávané fasády na kovový rošt m 89,004 0 89,004 199,00 17 711,80 CS IQ/2022

Plný popis: Montáž profilů zavěšené odvětrávané fasády  rohových nebo do spár, na rošt kovový

Výkaz výměr: Přízemí –

Přízemí –

(1,20+1,50)*2*12 64,800

(1,641+2,15)*2 7,582

(1,488+2,80)*2 8,576

(1,223+2,80)*2 8,046

20 H 419Rf6001-08 Nosná deska ze skleněného granulátu do vlhkého a mokrého prostředí do exteriéru, šířka 1200 x  délka 2400 

mm, tloušťka 12 mm

m2 165,17509 25 206,469 2 600,00 536 819,04 CS IQ/2022

Plný popis: ---

Výkaz výměr: Štít východní - přízemí –

6,69*2,67 17,862

-1,2*1,5*2 - 3,600

Fasáda jižní - přízemí –

(4,614+4,620+5,196+5,218+5,130)*2,67 66,157

-1,2*1,50*6 - 10,800

Štít západní - přízemí –

11,379*2,67 30,382

1,2*1,50*3 5,400

Fasáda severní - dvůr - přízemí –

(4,515+3,990)*2,67 22,708

-1,641*2,15 - 3,528

-1,20*1,50 - 1,800

Fasáda západní - dvůr - přízemí –

3,72*2,67 9,932

-1,488*2,8 - 4,166

-1,223*2,8 - 3,424

Špalety oken a dveří –

Přízemí –
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(1,20+1,50)*2*0,45*12 29,160

(1,641+2,15)*2*0,45 3,412

(1,488+2,80)*2*0,45 3,859

(1,223+2,80)*2*0,45 3,621

Ztratné:  25,0 % 41,294

21 SP 622211041 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek  do betonu 

a zdiva tl přes 160 do 200 mm

m2 715,256885 0 715,257 890,00 636 578,63 CS IQ/2022

Plný popis: Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový 

nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm

Výkaz výměr: Novodobá přístavba –

(2,25+2,08)*2 8,660

1,20*4 4,800

(0,605+1,20)*2*2 7,220

(1,23+1,20)*2 4,860

(0,9+1,20)*2 4,200

(0,915+1,20)*2 4,230

(0,906+1,20)*2 4,212

(0,75+1,20)*2 3,900

Východní štít: –

(13,211-1,030*2)*(11,870-3,22) 96,456

okna; -1,2*1,8*6 - 12,960

Jižní fasáda: –

(4,614+4,620+5,196+5,218+5,130)*(3,525+4,21) 191,658

okna; -1,2*1,8*12 - 25,920

Západní štít: –

(13,352-1,03*2)*(11,870-3,22 –

okna; -1,2*1,8*6 - 12,960

Severní fasáda - dvůr: –

(4,515+3,990)*(3,525+4,210) 65,786

okna; -1,2*1,8*2 - 4,320

Západní fasáda - dvůr: –

(6,445-1,030-0,625)*(3,525+4,210) 37,051

okna; -1,2*1,8*3 - 6,480

Severní štít - řeka –

(9,052-1,030*2)*(11,87-4,450) 51,881

okna; -1,2*1,8*4 - 8,640

Východní fasáda - terasa –

5,059*(11,87-3,41) 42,799

dveře; -0,911*2,15 - 1,959

Severní fasáda - terasa –

(4,193+4,234)*11,87-3,41) –

okna; -1,2*1,8*3-1,2*1,1*0,6*1,2*2 - 8,381

Podstřešní římsa - fasáda jižní –

30,590*0,25 7,648

(4,634+4,620+5,196+5,218+5,150)*0,525 13,029

Půdní římsa - fasáda východního štítu –

(13,352+0,09*2)*0,25 3,383

(13,352-1,030*2)*0,525 5,928

Půdní římsa - fasáda západního štítu –

(13,352+0,09*2)*0,25 3,383

(13,352-1,030*2)*0,525 5,928

Podstřešní římsa - fasáda severní - dvůr –

10,850*0,25 2,713

(4,515+3,990)*0,525 4,465

Podstřešní římsa - fasáda západní - dvůr –

6,240*0,25 1,560

4,79*0,525 2,515

Půdní římsa - fasáda severního štítu –

9,232*0,25 2,308

6,992*0,525 3,671

Podstřešní římsa - fasáda východní - terasa –

6,590*0,25 1,648

4,993*0,525 2,621

Podstřešní římsa - fasáda severní - terasa –

10,772*0,25 2,693

(4,193+4,234)*0,525 4,424

Lesény - fasáda jižní –

(1,030*2+0,900*4)*12,265 69,420
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Lesény - západní štít –

1,030*2*12,265 25,266

Lesény - severní fasáda - dvůr –

(1,030+0,900+0,325)*12,265 27,658

Lesény - západní fasáda -dvůr –

0,325*12,26+1,0300*6,20 10,371

Lesény - severní štít –

1,030*7,535*2 15,522

Lesény - východní fasáda - terasa –

(1,030+0,325)*8,66 11,734

Lesény - severní fasáda - terasa –

(1,030+0,900+0,325)*8,66 19,528

Lesény - východní štít –

1,030*8,850+1,030*12,265 21,748

22 SP 622211032 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do 

pórobetonu tl přes 120 do 160 mm

m2 110,464535 0 110,465 877,00 96 877,40 CS IQ/2022

Plný popis: Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad z 

pórobetonu, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

Výkaz výměr: Novodobá přístavba –

5,043*4,251 21,438

5,602*4,251 23,814

4,666*3,27 15,258

2,850*3,27 9,320

11,578*4,34 50,249

-1,20*1,20 - 1,440

-0,605*1,20*2 - 1,452

-1,20*1,23 - 1,476

-0,90*1,20*2 - 2,160

-0,915*1,20 - 1,098

-0,906*1,20 - 1,087

-0,75*1,20 - 0,900

23 SP 622212051 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z 

polystyrenu tl do 40 mm

m 256,622 0 256,622 285,00 73 137,27 CS IQ/2022

Plný popis: Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 

do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm

Výkaz výměr: Hlavní budova –

1.patro –

(1,20+1,80)*2*18 108,000

(0,6+1,20)*2 3,600

2.patro –

(1,20+1,80)*2*18 108,000

(0,6+1,20)*2 3,600

Novodobá přístavba –

1,20*4 4,800

(0,605+1,20)*2*2 7,220

(1,23+1,20)*2 4,860

(0,9+1,20)*2 4,200

(0,915+1,20)*2 4,230

(0,906+1,20)*2 4,212

(0,75+1,20)*2 3,900

24 SP 622251101 Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z 

polystyrenu

m2 1082,344 0 1 082,344 53,00 57 364,23 CS IQ/2022

Plný popis: Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím 

tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu

Výkaz výměr: 110,465 110,465

715,257 715,257

256,622 256,622

25 SP 622211211 Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení z polystyrenových desek celkové tloušťky do 240 mm m2 11,4219 0 11,422 379,00 4 328,90 CS IQ/2022

Plný popis: Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením na vnější stěny, na podklad betonový nebo z 

lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, z desek polystyrenových, celkové tloušťky izolace přes 200 do 

240 mm

Výkaz výměr: Kordonová římsa –

Fasáda jižní –

(4,614+4,620+5,196+5,218+5,130)*0,15*2 7,433

Fasáda severní - dvůr –

(4,515+3,990)*0,15*2 2,552

Fasáda západní - dvůr –

4,79*0,15*2 1,437
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26 H 28375932 deska EPS 70 fasádní ?=0,039 tl 40mm m2 105,21502 10 115,737 82,00 9 490,39 CS IQ/2022

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 256,622*0,41 105,215

Ztratné:  10,0 % 10,522

28 H 28375953 deska EPS 70 fasádní ?=0,039 tl 180mm m2 726,679 10 799,347 330,00 263 784,48 CS IQ/2022

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 715,257 715,257

11,422 11,422

Ztratné:  10,0 % 72,668

29 SP X79 M: Profil hluboká spára 20x15mm,dl.400mm kus 208 0 208,000 790,00 164 320,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

Výkaz výměr: Přístavba –

fasáda jižní; 21 21,000

fasáda východní; 23+26+20 69,000

fasáda severní; 30+88 118,000

30 SP X80 D: Systémový kompozitní profil na bázi minerálního granulátu z mikroskopických silikátových dutých kuliček, 

hluboká spára 20x15mm,dl.400mm

kus 208 0 208,000 1 210,00 251 680,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

31 SP 622531012 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn, odstín STO 31409 m2 1145,579425 0 1 145,579 415,00 475 415,46 CS IQ/2022

Plný popis: Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch  probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn

Výkaz výměr: ETICS tl.180mm –

Východní štít: –

(13,352-1,03*2)*(11,870-3,22) 97,676

okna; -1,2*1,8*6 - 12,960

ozdoby z keramických obkladů; -0,45*6-0,12*1,2*6-0,22*1,2*6 - 5,148

Jižní fasáda: –

(4,614+4,620+5,196+5,218+5,130)*(3,525+4,21) 191,658

okna; -1,2*1,8*12 - 25,920

ozdoby z keramických obkladů; -0,45*12-0,12*1,2*12-0,22*1,2*12 - 10,296

Západní štít: –

(13,352-1,03*2)*(11,870-3,22) 97,676

okna; -1,2*1,8*6 - 12,960

ozdoby z keramických obkladů; -0,45*6-0,12*1,2*6-0,22*1,2*6 - 5,148

Severní fasáda - dvůr: –

(4,515+3,990)*(3,525+4,210) 65,786

okna; -1,2*1,8*2 - 4,320

ozdoby z keramických obkladů; -0,45*2-0,12*1,2*2-0,22*1,2*2 - 1,716

Západní fasáda - dvůr: –

(6,445-1,030-0,625)*(3,525+4,210) 37,051

okna; -1,2*1,8*3 - 6,480

ozdoby z keramických obkladů; -0,45*3-0,12*1,2*3-0,22*1,2*3 - 2,574

Severní štít - řeka –

(9,052-1,030*2)*(11,87-4,450) 51,881

okna; -1,2*1,8*4 - 8,640

ozdoby z keramických obkladů; -0,45*4-0,12*1,2*4-0,22*1,2*4 - 3,432

Východní fasáda - terasa –

5,059*(11,87-3,41) 42,799

dveře; -0,911*2,15 - 1,959

Severní fasáda - terasa –

(4,193+4,234)*11,87-3,41) –

okna; -1,2*1,8*3-1,2*1,1*0,6*1,2*2 - 8,381

ozdoby z keramických obkladů; -0,12*1,2*3-0,22*1,2*3 - 1,224

(13,211-1,030*2)*(11,870-3,22) 96,456

Nezateplované štíty půdy –

Východní štít –

25,00-0,8*1,0*2-0,6*0,8 22,920

Západní štít –

25,00-0,8*1,0*2-0,6*0,8 22,920

Severní štít –

16,10-0,8*1,0*2-0,6*0,8 14,020

ETICS 140mm - novodobá přístavba –

4,894*4,251 20,804

(4,807+5,029)*4,251 41,813

4,666*3,27 15,258

2,850*3,27 9,320
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11,578*4,34 50,249

-2,25*2,08 - 4,680

-1,20*1,20*2 - 2,880

-0,605*1,20*2 - 1,452

-1,20*1,23 - 1,476

-0,90*1,20*2 - 2,160

-0,915*1,20 - 1,098

-0,906*1,20 - 1,087

-0,75*1,20 - 0,900

Ostění ETICS - Hlavní budova –

1.patro –

(1,20+1,80)*2*0,405*18 43,740

(0,6+1,20)*2*0,405 1,458

2.patro –

(1,20+1,80)*2*0,405*18 43,740

(0,6+1,20)*2*0,405 1,458

Ostění ETICS - Novodobá přístavba –

1,20*4*0,31 1,488

(0,605+1,20)*2*0,31*2 2,238

(1,23+1,20)*2*0,31 1,507

(0,9+1,20)*2*0,31 1,302

(0,915+1,20)*2*0,31 1,311

(0,906+1,20)*2*0,31 1,306

(0,75+1,20)*2*0,31 1,209

(2,25+2,08)*2*0,31 2,685

Štít východní - přízemí –

6,69*2,67 17,862

-1,2*1,5*2 - 3,600

Fasáda jižní - přízemí –

(4,614+4,620+5,196+5,218+5,130)*2,67 66,157

-1,2*1,50*6 - 10,800

Štít západní - přízemí –

11,379*2,67 30,382

1,2*1,50*3 5,400

Fasáda severní - dvůr - přízemí –

(4,515+3,990)*2,67 22,708

-1,641*2,15 - 3,528

-1,20*1,50 - 1,800

Fasáda západní - dvůr - přízemí –

3,72*2,67 9,932

-1,488*2,8 - 4,166

-1,223*2,8 - 3,424

Provětrávaná fasáda PZS –

Štít východní - přízemí –

6,69*2,67 17,862

-1,2*1,5*2 - 3,600

Fasáda jižní - přízemí –

(4,614+4,620+5,196+5,218+5,130)*2,67 66,157

-1,2*1,50*6 - 10,800

Štít západní - přízemí –

11,379*2,67 30,382

1,2*1,50*3 5,400

Fasáda severní - dvůr - přízemí –

(4,515+3,990)*2,67 22,708

-1,641*2,15 - 3,528

-1,20*1,50 - 1,800

Fasáda západní - dvůr - přízemí –

3,72*2,67 9,932

-1,488*2,8 - 4,166

-1,223*2,8 - 3,424

Ostění –

(1,641+2,15)*2*0,455 3,450

(1,488+2,80)*2*0,455 3,902

(1,223+2,80)*2*0,455 3,661

(1,20+1,50)*2*12*0,455 29,484

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce 733 545,31
Pododdíl 0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 16 933,46

32 SP 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 54,3 0 54,300 168,00 9 122,40 CS IQ/2022
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Plný popis: Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu 

prostého tř. C 12/15

Výkaz výměr: OKAPOVÝ CHODNÍK –

30,5+16,5+7,3 54,300

33 H 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 54,3 5 57,015 137,00 7 811,06 CS IQ/2022

Plný popis: ---

Ztratné:  5,0 % 2,715

Pododdíl 0094: Lešení a stavební výtahy 351 429,44

34 SP 946112113 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m kus 3 0 3,000 2 780,00 8 340,00 CS IQ/2022

Plný popis: Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových  

  s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 

    šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky 

      přes 2,5 m do 3,5 m

35 SP 946112813 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m kus 3 0 3,000 1 480,00 4 440,00 CS IQ/2022

Plný popis: Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových  

  s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 

    šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky 

      přes 2,5 m do 3,5 m

36 SP 946112213 Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití kus 180 0 180,000 427,00 76 860,00 CS IQ/2022

Plný popis: Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových  

  s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 

    Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení 

      k ceně -2113

Výkaz výměr: 3*60 180,000

–

37 SP 941211112 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m m2 1562,922 0 1 562,922 63,00 98 464,09 CS IQ/2022

Plný popis: Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 

přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m

Výkaz výměr: VÝCHODNÍ FASÁDA –

7,780*17,00 132,260

5,500*13,00 71,500

JIŽNÍ FASÁDA –

(30,440+1,200*2)*13,00 426,920

ZÁPADNÍ FASÁDA –

13,352*17,00 226,984

SEVERNÍ FASÁDA - DVŮR –

(10,791+1,200)*13,00 155,883

ZÁPADNÍ FASÁDA - DVŮR –

(6,445-1,200)*13,00 68,185

SEVERNÍ FASÁDA –

(9,052+0,900*2)*12,50 135,650

ZÁPADNÍ FASÁDA - TERASA –

6,586*9,00 59,274

SEVERNÍ FASÁDA - TERASA –

11,00*9,00 99,000

JIŽNÍ FASÁDA - PŘÍSTAVBA –

4,894*4,00 19,576

VÝCHODNÍ FASÁDA - PŘÍSTAVBA –

(1,200+4,667+4,889+1,200)*4,500 53,802

2,850*4,50 12,825

SEVERNÍ FASÁDA - PŘÍSTAVBA –

4,666*4,500 20,997

11,438*7,000 80,066

38 SP 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití m2 46887,66 0 46 887,660 2,10 98 464,09 CS IQ/2022

Plný popis: Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první 

a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

Výkaz výměr: 1562,922*30 46 887,660

39 SP 941211812 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m m2 1562,922 0 1 562,922 41,50 64 861,26 CS IQ/2022

Plný popis: Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 

0,9 m, výšky přes 10 do 25 m

Pododdíl 0095: Dokončovací konstrukce a práce - pozemní stavby 296 182,20

40 SP 953943125 Osazování výrobků přes 30 do 120 kg/kus do betonu kus 4 0 4,000 655,00 2 620,00 CS IQ/2022

Plný popis: Osazování drobných kovových předmětů  výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k 

výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 30 do 120 kg/kus
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41 SP 953965115 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm kus 18 0 18,000 51,20 921,60 CS IQ/2022

Plný popis: Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm

Výkaz výměr: ZÁBRADLÍ NA TERASE Z01 –

12 12,000

ZÁBRADLÍ NA TERASE Z02 –

6 6,000

42 SP 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 1498,85 0 1 498,850 130,00 194 850,50 CS IQ/2022

Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání  budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Výkaz výměr: PŘÍZEMÍ –

440,31 440,310

1.PATRO –

339.26 339,260

2.PATRO –

344,71 344,710

PŮDA –

374,57 374,570

43 SP 953943124 Osazování výrobků přes 15 do 30 kg/kus do betonu kus 18 0 18,000 493,00 8 874,00 CS IQ/2022

Plný popis: Osazování drobných kovových předmětů  výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k 

výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 15 do 30 kg/kus

Výkaz výměr: ZÁBRADLÍ NA TERASE Z01 –

12 12,000

ZÁBRADLÍ NA TERASE Z02 –

6 6,000

44 SP 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 683,97 0 683,970 130,00 88 916,10 CS IQ/2022

Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání  budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Výkaz výměr: 2.NP –

339,26 339,260

3.NP –

344,71 344,710

Pododdíl 0096: Bourání konstrukcí 33 235,67

45 SP 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 2,87 0 2,870 276,00 792,12 CS IQ/2022

Plný popis: Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů  dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

Výkaz výměr: Přízemí –

dveře 11 –

1,025*2,8 2,870

46 SP 968082016 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2 m2 84,96 0 84,960 350,00 29 736,00 CS IQ/2022

Plný popis: Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat  rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2

Výkaz výměr: Okno 01 –

1,2*1,5*4 7,200

Okno 02 –

1,2*1,8*36 77,760

47 SP 968082017 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2 m2 7,68 0 7,680 250,00 1 920,00 CS IQ/2022

Plný popis: Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat  rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2

Výkaz výměr: Okno 03 –

0,6*1,2*2 1,440

Okno 54 –

0,8*1,0*6 4,800

Okno 55 –

0,6*0,8*3 1,440

48 SP 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 3,5475 0 3,548 222,00 787,55 CS IQ/2022

Plný popis: Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů  dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

Výkaz výměr: Přízemí –

dveře 09 –

1,65*2,15 3,548

Pododdíl 0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 35 764,55

49 SP 973031514 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl přes 150 mm kus 8 0 8,000 172,00 1 376,00 CS IQ/2022

Plný popis: Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel  na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro kotvení upevňovacích 

prvků, hl. přes 150 mm

Výkaz výměr: Osazení ocelového nosníku ramene VZT v restaurátorské dílně –
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8 8,000

50 SP 978059641 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 m2 141,20185 0 141,202 150,00 21 180,28 CS IQ/2022

Plný popis: Odsekání obkladů  stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 

1 m2

Výkaz výměr: FASÁDA - PŘÍZEMÍ –

Fasáda jižní –

(0,831+0,140+1,690+1,308+1,690+0,140+0,868+0,140+1,683+1,295+1,683+0,140+0,853+0,140+0,308+1,349+

1,918+1,348+0,326+0,140+0,835+0,140+1,883+1,500+1,882+0,140+0,840+0,140+1,805+1,504+1,961+0,140+0

78,950

-1,200*1,500*6 - 10,800

Štít západní –

(0,790+0,180+1,058+1,500+2,407+1,500+2,395+1,500+1,019+0,863+0,140+0,863)*2,500 35,538

-1,200*1,500*3 - 5,400

Fasáda severní - dvůr –

(0,811+0,140+1,460+1,641+1,514+0,140+0,821+0,140+1,426+1,500+1,229+0,140+0,320)*2,500 28,205

-1,641*2,150 - 3,528

-1,200*1,500 - 1,800

Fasáda západní - dvůr –

(0,348+0,040+1,585+0,940+1,223)*2,500 10,340

-1,585*2,500 - 3,963

-1,223*2,500 - 3,058

Štít východní –

(0,367+0,395+1,348+2,514+1,368+1,205+0,140+0,790)*2,500 20,318

-1,200*1,500*2 - 3,600

51 SP 978023411 Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového m2 155,94185 0 155,942 84,70 13 208,27 CS IQ/2022

Plný popis: Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového

Výkaz výměr: PODKLAD VNĚJŠÍ SANAČNÍ OMÍTKY –

FASÁDA - PŘÍZEMÍ –

Štít východní –

(0,367+0,395+1,348+2,514+1,368+1,205+0,140+0,790)*2,500 20,318

-1,200*1,500*2 - 3,600

0,300*1,500*2*2 1,800

Fasáda jižní –

(0,831+0,140+1,690+1,308+1,690+0,140+0,868+0,140+1,683+1,295+1,683+0,140+0,853+0,140+0,308+1,349+

1,918+1,348+0,326+0,140+0,835+0,140+1,883+1,500+1,882+0,140+0,840+0,140+1,805+1,504+1,961+0,140+0

78,950

-1,200*1,500*6 - 10,800

0,300*1,500*2*6 5,400

Štít západní –

(0,790+0,180+1,058+1,500+2,407+1,500+2,395+1,500+1,019+0,863+0,140+0,863)*2,500 35,538

-1,200*1,500*3 - 5,400

0,300*1,500*3 1,350

Fasáda severní - dvůr –

(0,811+0,140+1,460+1,641+1,514+0,140+0,821+0,140+1,426+1,500+1,229+0,140+0,320)*2,500 28,205

-1,641*2,150 - 3,528

-1,200*1,500 - 1,800

0,300*2,150*2 1,290

0,300*1,500*2 0,900

Fasáda západní - dvůr –

(0,348+0,040+1,585+0,940+1,223)*2,500 10,340

-1,585*2,500 - 3,963

-1,223*2,500 - 3,058

0,400*2,500*2*2 4,000

Oddíl 099: Přesun hmot HSV 130 637,86
Pododdíl 0997: Doprava suti a vybouraných hmot 87 498,59

52 SP 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně t 22,30129256 0 22,301 2 090,00 46 609,70 CS IQ/2022

Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

53 SP 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 22,30129256 0 22,301 112,00 2 497,74 CS IQ/2022

Plný popis: Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot  bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

54 SP 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 22,30129256 0 22,301 118,00 2 631,55 CS IQ/2022

Plný popis: Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek  pro vodorovné přemístění

55 SP 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 22,30129256 200 66,904 14,50 970,11 CS IQ/2022

Plný popis: Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km

Ztratné:  200,0 % 44,603

56 SP 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m t 22,30129256 0 22,301 99,70 2 223,44 CS IQ/2022

Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou 

vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m
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57 SP 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 21,285 0 21,285 1 530,00 32 566,05 CS IQ/2022

Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 09 04

Pododdíl 0998: Přesun hmot 43 139,27

58 SP 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 126,8802002 0 126,880 340,00 43 139,27 CS IQ/2022

Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  

  s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

    vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 

    pro budovy výšky 

      přes 6 do 12 m

Oddíl 711: Izolace proti vodě a vlhkosti 4 224,88
Pododdíl 711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 4 224,88

59 SP 711161273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie m2 66,792 0 66,792 63,10 4 214,58 CS IQ/2022

Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie

Výkaz výměr: ZATEPLENÍ ZÁKLADŮ + DRENÁŽ –

VÝCHODNÍ FASÁDA –

1,000*0,600*5,700 3,420

JIŽNÍ FASÁDA –

1,00*0,600*30,0 18,000

ZÁPADNÍ FASÁDA –

1,00*0,600*13,35 8,010

SEVERNÍ FASÁDA - DVŮR –

1,00*0,600*11,00 6,600

ZÁPADNÍ FASÁDA - DVŮR1,00*0,600*0,94 –

JIŽNÍ FASÁDA - PŘÍSTAVBA –

1,50*(1,807+0,695+0,600) 4,653

VÝCHODNÍ FASÁDA - PŘÍSTAVBA –

1,50*(4,667+4,889) 14,334

1,50*2,850 4,275

SEVERNÍ FASÁDA PŘÍSTAVBA –

1,50*5,00 7,500

60 SP 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m % 3,21 0 3,210 3,21 10,30 CS IQ/2022

Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Oddíl 713: Izolace tepelné 41 574,38
Pododdíl 7131: Izolace tepelné - stavební konstrukce 41 574,38

61 SP 713131145 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek m2 79,295328 0 79,295 141,00 11 180,64 CS IQ/2022

Plný popis: Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově

Výkaz výměr: ZATEPLENÍ VNĚJŠÍHO OBVODU ZÁKLADŮ - PERIMETER –

(2,850+4,666+4,889+4,667+0,16092+0,695+0,158+1,807)*0,900 17,904

(7,880+0,150+30,500+0,150*10)*0,900 36,027

(13,352+0,150*2)*0,900 12,287

(10,791+0,150*4)*0,900 10,252

(0,940+0,55*4)*0,900 2,826

62 H 28376016 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa ?=0,035 tl 80mm m2 83,2600944 0 83,260 365,00 30 389,93 CS IQ/2022

Plný popis: ---

63 SP 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m % 1,95 0 1,950 1,95 3,80 CS IQ/2022

Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

Oddíl 725: Zařizovací předměty 101 144,05
Pododdíl 725.: Zařizovací předměty 0,05

64 SP 998725202 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m % 0,22 0 0,220 0,22 0,05 CS IQ/2022

Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty  stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

Pododdíl 7251: Zařízení záchodů 46 150,00

65 SP 725007 Sedátko WC plast bílé kus 5 0 5,000 880,00 4 400,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

66 SP 725121525 Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem soubor 2 0 2,000 12 200,00 24 400,00 CS IQ/2022

Plný popis: Pisoárové záchodky 

  keramické 

    automatické 

      s radarovým senzorem

Výkaz výměr: 1.PATRO –

2 2,000
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67 SP 725112002 Klozet keramický standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad svislý soubor 5 0 5,000 3 470,00 17 350,00 CS IQ/2022

Plný popis: Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad svislý

Výkaz výměr: 1.PATRO –

3 3,000

2.PATRO –

2 2,000

Pododdíl 7252: Zařízení koupelen 21 550,00

68 SP 725211602 Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby soubor 5 0 5,000 4 310,00 21 550,00 CS IQ/2022

Plný popis: Umyvadla 

  keramická bílá bez výtokových armatur 

    připevněná na stěnu šrouby 

    bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 

      550 mm

Výkaz výměr: 1.PATRO –

2 2,000

2.PATRO –

3 3,000

Pododdíl 7253: Zařízení kuchyní 6 450,00

69 SP 725331111 Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm soubor 1 0 1,000 6 450,00 6 450,00 CS IQ/2022

Plný popis: Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm

Výkaz výměr: 1. PATRO –

1 1,000

Pododdíl 7258: Zařizovací armatury 26 994,00

70 SP 10018 Připojovací hadička PPr 3/8";ks" kus 15 0 15,000 220,00 3 300,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

Výkaz výměr: WC –

5 5,000

UMYVADLA –

5*2 10,000

71 SP 725861101 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 kus 5 0 5,000 324,00 1 620,00 CS IQ/2022

Plný popis: Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů 

  pro umyvadla 

    DN 32

72 SP 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 3 0 3,000 321,00 963,00 CS IQ/2022

Plný popis: Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů 

  pro umyvadla 

    DN 40

Výkaz výměr: RESTAURÁTORSKÁ DÍLNA –

3 3,000

73 SP 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" soubor 15 0 15,000 255,00 3 825,00 CS IQ/2022

Plný popis: Ventily 

  rohové 

    bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky 

      G 1/2"

Výkaz výměr: WC –

5 5,000

UMYVADLA –

5*2 10,000

74 SP 725822613 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 5 0 5,000 2 250,00 11 250,00 CS IQ/2022

Plný popis: Baterie umyvadlové 

  stojánkové 

    pákové 

      s výpustí

75 SP 725849411 Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy kus 3 0 3,000 422,00 1 266,00 CS IQ/2022

Plný popis: Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy

76 SP 725841322 Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 150 mm soubor 3 0 3,000 1 240,00 3 720,00 CS IQ/2022

Plný popis: Baterie sprchové klasické s roztečí 150 mm

Výkaz výměr: 1.PATRO –

1 1,000
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2.PATRO –

2 2,000

77 SP 725821323 Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm soubor 1 0 1,000 1 050,00 1 050,00 CS IQ/2022

Plný popis: Baterie dřezové nástěnné klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm

Výkaz výměr: 1.PATRO –

ÚKLIDOVÁ KOMORA - VÝLEVKA –

1 1,000

Oddíl 740: Elektroinstalace 417 755,00
Pododdíl 7402: vypínače, zásuvky, krabice, požární prostupy 93 650,00

78 SP X214 D+M: 1So Sestava spínač jednopólový IP 20, včetně přístrojové krabice kus 24 0 24,000 370,00 8 880,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 2.2.1- 2NP- WC, depozitář 1, 2, 3, venku –

5 5,000

2.2.2- 2NP- Pracovna, Depozitář  4, 5 –

1 1,000

2.2.3- 2NP- Restaurátorská dílna, sklad R.D., Technická místnost –

1 1,000

2.2.4- 2NP- Chodba, schodiště –

11 11,000

2.3.1- 3NP - Umývárna, Prádelna, Depozitář 6, 7 –

2 2,000

2.3.2 - 3NP -  Depozitář 8, 9, 10, 11 –

3 3,000

2.3.3 - 3NP - Schodiště, chodba –

1 1,000

–

79 SP X215 D+M: 6So Sestava přepínač střídavý IP 20, včetně přístrojové krabice kus 6 0 6,000 380,00 2 280,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 2.2.3- 2NP- Restaurátorská dílna, sklad R.D., Technická místnost –

4 4,000

2.3.2 - 3NP -  Depozitář 8, 9, 10, 11 –

2 2,000

80 SP X217 D+M: 5  Sestava přepínač sériový IP 20, včetně přístrojové krabice kus 23 0 23,000 390,00 8 970,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 2.2.1- 2NP- WC, depozitář 1, 2, 3, venku –

2 2,000

2.2.3- 2NP- Restaurátorská dílna, sklad R.D., Technická místnost –

2 2,000

2.3.1- 3NP - Umývárna, Prádelna, Depozitář 6, 7 –

6 6,000

2.3.2 - 3NP -  Depozitář 8, 9, 10, 11 –

7 7,000

2.3.3 - 3NP - Schodiště, chodba –

6 6,000

–

81 SP X218 D+M: 1S Spínač tlačítkový s doutnavkou IP 20, včetně př. krabice kus 9 0 9,000 375,00 3 375,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 2.3.3 - 3NP - Schodiště, chodba –

9 9,000

82 SP X219 D+M: 1So Spínač jednopólový do mokra IP 66 kus 3 0 3,000 305,00 915,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 2.2.3- 2NP- Restaurátorská dílna, sklad R.D., Technická místnost –

3 3,000

83 SP X220 M: 5  Přepínač sériový do mokra IP 66 kus 0 0 – 320,00 0,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

84 SP X221 M: 1So Spínač jednopolový do vlhka IP 44 kus 0 0 – 280,00 0,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

85 SP X222 M: 5So Přepínač sériový do vlhka IP 44 kus 0 0 – – 0,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---
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86 SP X223 M: Vypínač 3+N+PE, 400V/25A do mokra IP 66 kus 0 0 – – 0,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

87 SP X224 D+M: 2P+PE Zásuvka jednonásobná s ochr.kolíkem IP 20, vč. Kr. kus 77 0 77,000 380,00 29 260,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 2.2.1- 2NP- WC, depozitář 1, 2, 3, venku –

10 10,000

2.2.2- 2NP- Pracovna, Depozitář  4, 5 –

14 14,000

2.2.3- 2NP- Restaurátorská dílna, sklad R.D., Technická místnost –

11 11,000

2.2.4- 2NP- Chodba, schodiště –

2 2,000

2.3.1- 3NP - Umývárna, Prádelna, Depozitář 6, 7 –

17 17,000

2.3.2 - 3NP -  Depozitář 8, 9, 10, 11 –

23 23,000

88 SP X225 D+M: Zásuvky 230v,IP 20 s přepětovou  ochranou kus 10 0 10,000 950,00 9 500,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

89 SP X226 D+M: 2P+PE Zásuvka 230V/16A do vlhka IP 44 kus 36 0 36,000 390,00 14 040,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 2.2.3- 2NP- Restaurátorská dílna, sklad R.D., Technická místnost –

18 18,000

2.2.4- 2NP- Chodba, schodiště –

18 18,000

90 SP X227 M: 2P+PE Zásuvka 230V/16A do mokra IP 66 kus 0 0 – – 0,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

91 SP X228 D+M: 3P+N+PE Zásuvka 400V/16A do vlhka IP 44 kus 4 0 4,000 350,00 1 400,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 2.2.1- 2NP- WC, depozitář 1, 2, 3, venku –

1 1,000

2.2.3- 2NP- Restaurátorská dílna, sklad R.D., Technická místnost –

3 3,000

92 SP X229 M: 3P+N+PE Zásuvka 400V/16A do mokra IP 66 kus 0 0 – – 0,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

93 SP X230 D+M: Krabice rozbočná KR 68, včetně svorkovnice a víčka kus 42 0 42,000 130,00 5 460,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 2.2.1- 2NP- WC, depozitář 1, 2, 3, venku –

8 8,000

2.2.2- 2NP- Pracovna, Depozitář  4, 5 –

8 8,000

2.2.3- 2NP- Restaurátorská dílna, sklad R.D., Technická místnost –

6 6,000

2.2.4- 2NP- Chodba, schodiště –

5 5,000

2.3.1- 3NP - Umývárna, Prádelna, Depozitář 6, 7 –

5 5,000

2.3.2 - 3NP -  Depozitář 8, 9, 10, 11 –

5 5,000

2.3.3 - 3NP - Schodiště, chodba –

5 5,000

94 SP X231 D+M: Krabice rozbočná do vlhka IP 55, včetně svorkovnice kus 12 0 12,000 185,00 2 220,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 2.2.1- 2NP- WC, depozitář 1, 2, 3, venku –

4 4,000

2.2.3- 2NP- Restaurátorská dílna, sklad R.D., Technická místnost –

8 8,000

95 SP X233 D+M: PH - Požární hlásič kus 7 0 7,000 1 050,00 7 350,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 2.1.2 - 1NP- Vstup, chodba, přednáškový sál –

1 1,000

2.1.3- 1NP- Hrubá očista, zádveří,úklid, kuchyně –
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1 1,000

2.2.3- 2NP- Restaurátorská dílna, sklad R.D., Technická místnost –

1 1,000

2.2.4- 2NP- Chodba, schodiště –

2 2,000

2.3.3 - 3NP - Schodiště, chodba –

2 2,000

96 SP X234 M: Protipožární ucpávka, utěsnění průchodu kabelů dle PBŘ EI 30 až 45 kus 0 0 – – 0,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

97 SP X254 D: Požární ucpávka, utěsnění průchodu kabelů dle PBŘ EI 30 až 45 kus 0 0 – – 0,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

Pododdíl 7403: Světla 294 605,00

98 SP X255 D+M: A - Zářivkové svítidlo 1x28W, zdroj TL 5 /840, IP 20 kus 3 0 3,000 2 150,00 6 450,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 2.2.1- 2NP- WC, depozitář 1, 2, 3, venku –

3 3,000

99 SP X256 D+M: B - Zářivkové svítidlo 2x28W, zdroj TL 5 /840, IP 20 kus 54 0 54,000 2 260,00 122 040,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 2.2.2- 2NP- Pracovna, Depozitář  4, 5 –

12 12,000

2.2.3- 2NP- Restaurátorská dílna, sklad R.D., Technická místnost –

20 20,000

2.2.4- 2NP- Chodba, schodiště –

6 6,000

2.3.1- 3NP - Umývárna, Prádelna, Depozitář 6, 7 –

10 10,000

2.3.3 - 3NP - Schodiště, chodba –

6 6,000

100 SP X257 D+M: D - Zářivkové svítidlo 2x28W, zdroj TL 5/840, IP 54 kus 7 0 7,000 1 980,00 13 860,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 2.2.1- 2NP- WC, depozitář 1, 2, 3, venku –

1 1,000

2.2.3- 2NP- Restaurátorská dílna, sklad R.D., Technická místnost –

2 2,000

2.3.1- 3NP - Umývárna, Prádelna, Depozitář 6, 7 –

4 4,000

101 SP X258 M: R - Svítidlo reflektorové 1x150W, zdroj 1x150W-MH, IP 20 kus 0 0 – – 0,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

102 SP X259 M: S - Kruhové zář. Sv., zdroj 4xG24d-3 26W/840, D=69 cm, IP 20 kus 0 0 – – 0,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

103 SP X260 M: Sn- Kruhové zář. Sv., zdroj 1xG24d-3 26W/840, D=30 cm, IP 20 kus 0 0 – – 0,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

104 SP X261 D+M: K - Kruhové zářivkové svítidlo, zdroj 1x32W/840, D=375mm, IP 43 kus 10 0 10,000 1 750,00 17 500,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 2.2.4- 2NP- Chodba, schodiště –

3 3,000

2.3.1- 3NP - Umývárna, Prádelna, Depozitář 6, 7 –

2 2,000

2.3.3 - 3NP - Schodiště, chodba –

5 5,000

–

105 SP X262 D+M: L - Kruhové zářivkové sv. zdroj 1x22W/840, D=275mm, IP 43 kus 5 0 5,000 1 450,00 7 250,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 2.3.1- 3NP - Umývárna, Prádelna, Depozitář 6, 7 –

2 2,000

2.1.4- 1NP- Sklady, WC –

3 3,000

106 SP X263 D+M: O - Žárovkové svítidlo 60W, do kuchyně, IP 20 kus 2 0 2,000 1 480,00 2 960,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---
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Výkaz výměr: 2.3.2 - 3NP -  Depozitář 8, 9, 10, 11 –

2 2,000

107 SP X264 D+M: U - Zářivkové sv.1x26 W, zdroj 1xG24d-3 26W/840, D=26 cm, IP 65 kus 17 0 17,000 1 685,00 28 645,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 2.1.2 - 1NP- Vstup, chodba, přednáškový sál2 –

2 2,000

2.1.3- 1NP- Hrubá očista, zádveří,úklid, kuchyně –

1 1,000

2.1.4- 1NP- Sklady, WC –

2 2,000

2.2.1- 2NP- WC, depozitář 1, 2, 3, venku –

4 4,000

2.2.2- 2NP- Pracovna, Depozitář  4, 5 –

4 4,000

2.3.1- 3NP - Umývárna, Prádelna, Depozitář 6, 7 –

4 4,000

108 SP X265 M: S1- Výměna zářivkových trubic a startéru u svítidel 2x40W kus 56 0 56,000 130,00 7 280,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 2.2.1- 2NP- WC, depozitář 1, 2, 3, venku –

10 10,000

2.2.2- 2NP- Pracovna, Depozitář  4, 5 –

12 12,000

2.3.1- 3NP - Umývárna, Prádelna, Depozitář 6, 7 –

8 8,000

2.3.2 - 3NP -  Depozitář 8, 9, 10, 11 –

26 26,000

109 SP X266 M: S2- Výměna zářivkových trubic a startéru u svítidel 1x40W kus 6 0 6,000 150,00 900,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 2.2.1- 2NP- WC, depozitář 1, 2, 3, venku –

1 1,000

2.2.2- 2NP- Pracovna, Depozitář  4, 5 –

2 2,000

2.3.1- 3NP - Umývárna, Prádelna, Depozitář 6, 7 –

1 1,000

2.3.2 - 3NP -  Depozitář 8, 9, 10, 11 –

2 2,000

110 SUB X214 M: 1So Sestava spínač jednopólový IP 20, včetně přístrojové krabice kus 24 0 24,000 275,00 6 600,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 2.2.1- 2NP- WC, depozitář 1, 2, 3, venku –

5 5,000

2.2.2- 2NP- Pracovna, Depozitář  4, 5 –

1 1,000

2.2.3- 2NP- Restaurátorská dílna, sklad R.D., Technická místnost –

1 1,000

2.2.4- 2NP- Chodba, schodiště –

11 11,000

2.3.1- 3NP - Umývárna, Prádelna, Depozitář 6, 7 –

2 2,000

2.3.2 - 3NP -  Depozitář 8, 9, 10, 11 –

3 3,000

2.3.3 - 3NP - Schodiště, chodba –

1 1,000

111 SUB X215 D+M: 6So Sestava přepínač střídavý IP 20, včetně přístrojové krabice kus 6 0 6,000 380,00 2 280,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 2.2.3- 2NP- Restaurátorská dílna, sklad R.D., Technická místnost –

4 4,000

2.3.2 - 3NP -  Depozitář 8, 9, 10, 11 –

2 2,000

112 SUB X217 D+M: 5  Sestava přepínač sériový IP 20, včetně přístrojové krabice kus 23 0 23,000 390,00 8 970,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---
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Výkaz výměr: 2.2.1- 2NP- WC, depozitář 1, 2, 3, venku –

2 2,000

2.2.3- 2NP- Restaurátorská dílna, sklad R.D., Technická místnost –

2 2,000

2.3.1- 3NP - Umývárna, Prádelna, Depozitář 6, 7 –

6 6,000

2.3.2 - 3NP -  Depozitář 8, 9, 10, 11 –

7 7,000

2.3.3 - 3NP - Schodiště, chodba –

6 6,000

113 SUB X218 D+M: 1S Spínač tlačítkový s doutnavkou IP 20, včetně př. krabice kus 9 0 9,000 375,00 3 375,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 2.3.3 - 3NP - Schodiště, chodba –

9 9,000

114 SUB X219 D+M: 1So Spínač jednopólový do mokra IP 66 kus 3 0 3,000 305,00 915,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 2.2.3- 2NP- Restaurátorská dílna, sklad R.D., Technická místnost –

3 3,000

115 SUB X224 D+M: 2P+PE Zásuvka jednonásobná s ochr.kolíkem IP 20, vč. Kr. kus 77 0 77,000 380,00 29 260,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 2.2.1- 2NP- WC, depozitář 1, 2, 3, venku –

10 10,000

2.2.2- 2NP- Pracovna, Depozitář  4, 5 –

14 14,000

2.2.3- 2NP- Restaurátorská dílna, sklad R.D., Technická místnost –

11 11,000

2.2.4- 2NP- Chodba, schodiště –

2 2,000

2.3.1- 3NP - Umývárna, Prádelna, Depozitář 6, 7 –

17 17,000

2.3.2 - 3NP -  Depozitář 8, 9, 10, 11 –

23 23,000

116 SUB X225 D+M: Zásuvky 230v,IP 20 s přepětovou  ochranou kus 10 10,000 950,00 9 500,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

117 SUB X226 D+M: 2P+PE Zásuvka 230V/16A do vlhka IP 44 kus 36 0 36,000 390,00 14 040,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 2.2.3- 2NP- Restaurátorská dílna, sklad R.D., Technická místnost –

18 18,000

2.2.4- 2NP- Chodba, schodiště –

18 18,000

118 SUB X228 D+M: 3P+N+PE Zásuvka 400V/16A do vlhka IP 44 kus 4 0 4,000 350,00 1 400,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 2.2.1- 2NP- WC, depozitář 1, 2, 3, venku –

1 1,000

2.2.3- 2NP- Restaurátorská dílna, sklad R.D., Technická místnost –

3 3,000

119 SUB X230 D+M: Krabice rozbočná KR 68, včetně svorkovnice a víčka kus 42 0 42,000 130,00 5 460,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 2.2.1- 2NP- WC, depozitář 1, 2, 3, venku –

8 8,000

2.2.2- 2NP- Pracovna, Depozitář  4, 5 –

8 8,000

2.2.3- 2NP- Restaurátorská dílna, sklad R.D., Technická místnost –

6 6,000
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2.2.4- 2NP- Chodba, schodiště –

5 5,000

2.3.1- 3NP - Umývárna, Prádelna, Depozitář 6, 7 –

5 5,000

2.3.2 - 3NP -  Depozitář 8, 9, 10, 11 –

5 5,000

2.3.3 - 3NP - Schodiště, chodba –

5 5,000

120 SUB X231 D+M: Krabice rozbočná do vlhka IP 55, včetně svorkovnice kus 12 0 12,000 185,00 2 220,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 2.2.1- 2NP- WC, depozitář 1, 2, 3, venku –

4 4,000

2.2.3- 2NP- Restaurátorská dílna, sklad R.D., Technická místnost –

8 8,000

121 SUB X232 D+M: Prostorový termostat týdenní SQ1,2 -  230V/6A pro tep. Čerp. kus 2 0 2,000 1 850,00 3 700,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 2.2.3- 2NP- Restaurátorská dílna, sklad R.D., Technická místnost –

2 2,000

Pododdíl 7412: Zkoušky, revize, pomocné práce 29 500,00

122 SP X366 Uvedení do provozu hod 50 0 50,000 380,00 19 000,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

123 SP X367 Revize soubor 1 0 1,000 10 500,00 10 500,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

Oddíl 763: Konstrukce montované 19 203,46
Pododdíl 7631: Konstrukce montované - sádrokartonové 19 203,46

124 SP 763111341 SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xDFH2 12,5 s izolací EI 45 Rw do 46 dB m2 10,962 0 10,962 1 120,00 12 277,44 CS IQ/2022

Plný popis: Příčka ze sádrokartonových desek  

  s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 

    jednoduše opláštěná deskou 

    protipožární impregnovanou DFH2 tl. 12,5 mm 

    s izolací, EI 45, příčka tl. 

      75 mm, profil 50, Rw do 46 dB

Výkaz výměr: 2.PATRO –

OPLÁŠTĚNÍ VZT 3.10 –

(0,300+1,200+0,300)*3,590 6,462

PŮDA –

OPLÁŠTĚNÍ VZT –

(0,300+1,200+0,300)*2,500 4,500

125 SP 763111323 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 12,5 s izolací EI 45 Rw do 49 dB m2 6,5318 0 6,532 1 060,00 6 923,71 CS IQ/2022

Plný popis: Příčka ze sádrokartonových desek  

  s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 

    jednoduše opláštěná deskou 

    protipožární DF tl. 12,5 mm 

    s izolací, EI 45, příčka tl. 

      100 mm, profil 75, Rw do 49 dB

Výkaz výměr: 1.PATRO: –

0,862*2,200 1,896

0,989*2,200 2,176

2.PATRO: –

1,118*2,200 2,460

126 SP 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m % 1,52 0 1,520 1,52 2,31 CS IQ/2022

Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky přes 6 do 12 m

Oddíl 764: Konstrukce klempířské 470 323,26
Pododdíl 764.: Konstrukce klempířské 2 978,50

127 SP 998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m % 1,61 0 1,610 1 850,00 2 978,50 CS IQ/2022

Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

Pododdíl 7640: Konstrukce klempířské - bez ohledu na druh konstrukce 32 134,17

128 SP 764002812 Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané m 65,4 0 65,400 73,00 4 774,20 CS IQ/2022
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Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané

Výkaz výměr: 30,4 30,400

11,0 11,000

6,55*2 13,100

10,9 10,900

129 SP 764004821 Demontáž nástřešního žlabu do suti m 65,4 0 65,400 260,00 17 004,00 CS IQ/2022

Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti

130 SP 764004861 Demontáž svodu do suti m 47 0 47,000 73,50 3 454,50 CS IQ/2022

Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti

Výkaz výměr: 12,6*3 37,800

9,2 9,200

131 SP 764002842 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek k dalšímu použití m 25,561 0 25,561 270,00 6 901,47 CS IQ/2022

Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek k dalšímu použití

Výkaz výměr: ATIKA TERASY –

4,874 4,874

4,889 4,889

11,445 11,445

4,353 4,353

Pododdíl 7642: Konstrukce klempířské - oplechování 209 926,59

132 SP 764225446 Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Al plechu rš přes 400 mm kus 1 0 1,000 308,00 308,00 CS IQ/2022

Plný popis: Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení 

rohu nebo koutu přes rš 400 mm

133 SP 764225405 Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu celoplošně lepené rš 400 mm m 4,353 0 4,353 1 020,00 4 440,06 CS IQ/2022

Plný popis: Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené rš 400 mm

Výkaz výměr: ATIKA TERASY –

K41; 4,353 4,353

134 SP 764225407 Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu celoplošně lepené rš 670 mm m 21,324 0 21,324 1 650,00 35 184,60 CS IQ/2022

Plný popis: Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené rš 670 mm

Výkaz výměr: ATIKA TERASY –

K38; 4,950 4,950

K39; 4,874 4,874

K40; 11,500 11,500

135 SP 764226404 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 330 mm m 7,05 0 7,050 473,00 3 334,65 CS IQ/2022

Plný popis: Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm

Výkaz výměr: K06 –

0.85*6 5,100

K07 –

0.65*3 1,950

136 SP 764226405 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 400 mm m 9,84 0 9,840 527,00 5 185,68 CS IQ/2022

Plný popis: Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm

Výkaz výměr: K02 –

1.25*2 2,500

K03 –

0.655*4 2,620

K04 –

0.98*4 3,920

K05 –

0.80*1 0,800

137 SP 764226406 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 500 mm m 55 0 55,000 680,00 37 400,00 CS IQ/2022

Plný popis: Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 500 mm

Výkaz výměr: K01 –

1.25*44 55,000

138 SP 764222430 Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 120 mm m 56,36 0 56,360 310,00 17 471,60 CS IQ/2022

Plný popis: Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 120 mm

Výkaz výměr: K08 –

4.65*1 4,650

K09 –

4.67*1 4,670

K10 –
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5.25*3 15,750

K11 –

11.32*2 22,640

K12 –

4.55*1 4,550

K13 –

4.1*1 4,100

139 SP 764228404 Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Al plechu rš 330 mm m 50,14 0 50,140 420,00 21 058,80 CS IQ/2022

Plný popis: Oplechování říms a ozdobných prvků z hliníkového plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm

Výkaz výměr: K14 –

4.65*2 9,300

K15 –

4.67*2 9,340

K16 –

5.25*6 31,500

140 SP 764222437 Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 670 mm m 65,4 0 65,400 665,00 43 491,00 CS IQ/2022

Plný popis: Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 670 mm

Výkaz výměr: K17 –

30.4 30,400

K18 –

11.00*1 11,000

K19 –

6.55*2 13,100

K20 –

10.9 10,900

141 SP 764222434 Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 330 mm m 65,4 0 65,400 393,00 25 702,20 CS IQ/2022

Plný popis: Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm

Výkaz výměr: K21 –

30.40*1 30,400

K22 –

11.00*1 11,000

K23 –

6.55*2 13,100

K24 –

10.90*1 10,900

142 SP 764021403 Podkladní plech z Al plechu rš 250 mm m 65,4 0 65,400 250,00 16 350,00 CS IQ/2022

Plný popis: Podkladní plech z hliníkového plechu rš 250 mm

Výkaz výměr: K25 –

30.40*1 30,400

K26 –

11.0*1 11,000

K27 –

6.55*2 13,100

K28 –

10.9*1 10,900

Pododdíl 7645: Konstrukce klempířské - žlaby a svody 225 284,00

143 SP 764523407 Žlaby nadokapní (nástřešní ) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Al plechu rš 670 mm m 65,4 0 65,400 2 440,00 159 576,00 CS IQ/2022

Plný popis: Žlab nadokapní (nástřešní) z hliníkového plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 670 mm

Výkaz výměr: K29 –

30.4 30,400

K30 –

11.0 11,000

K31 –

6.55*2 13,100

K32 –

10.9 10,900

144 SP 764523427 Příplatek k cenám nadokapního žlabu za provedení rohu nebo koutu z Al plechu rš 670 mm kus 2 0 2,000 514,00 1 028,00 CS IQ/2022

Plný popis: Žlab nadokapní (nástřešní) z hliníkového plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rš 670 

mm

145 SP 764528423 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 120 mm m 47 0 47,000 1 280,00 60 160,00 CS IQ/2022

Plný popis: Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm

Výkaz výměr: K36 –
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12,6*3 37,800

K37 –

9,20 9,200

146 SP 764522467 Maska hladká včetně čel nadřímsového žlabu z Al plechu rš 670 mm m 4 0 4,000 1 130,00 4 520,00 CS IQ/2022

Plný popis: Žlab nadřímsový z hliníkového plechu hranatý, včetně čel a hrdel maska hladká včetně čel rš 670 mm

Výkaz výměr: K33 –

4 4,000

Oddíl 766: Konstrukce truhlářské 2 893 354,80
Pododdíl 7666: Konstrukce truhlářské - výplně otvorů 2 893 354,80

147 SP 766691921 Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových oken jednoduchých pl do 1 m2 kus 11 0 11,000 14,00 154,00 CS IQ/2022

Plný popis: Ostatní práce  vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn 

plastových okenních s křídly otevíravými, plochy do 1,5 m2

Výkaz výměr: 2.NP –

2 2,000

Půda –

3*3 9,000

148 SP 766622861 Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2 kus 4 0 4,000 14,30 57,20 CS IQ/2022

Plný popis: Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru do 1,5 

m2

Výkaz výměr: 1.NP –

4 4,000

149 SP 766622862 Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2 kus 36 0 36,000 17,20 619,20 CS IQ/2022

Plný popis: Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru přes 1,5 

m2

Výkaz výměr: Okno 02 –

2.NP –

18 18,000

3.NP –

18 18,000

150 SP X39 Demontáž oken plastových kus 53 0 53,000 320,00 16 960,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

151 SP 766621622 Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíravých do zdiva kus 11 0 11,000 807,00 8 877,00 CS IQ/2022

Plný popis: Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva

Výkaz výměr: Okno 03 –

2 2,000

Okno 54 –

6 6,000

Okno 55 –

3 3,000

152 SP 766621011 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva m2 7,2 0 7,200 682,00 4 910,40 CS IQ/2022

Plný popis: Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m

Výkaz výměr: Okno 01 –

1,2*1,5*4 7,200

153 SP 766621212 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva m2 77,76 0 77,760 827,00 64 307,52 CS IQ/2022

Plný popis: Montáž oken dřevěných 

  včetně montáže rámu 

    plochy přes 1 m2 

    otevíravých 

    do zdiva, výšky 

      přes 1,5 do 2,5 m

Výkaz výměr: Okno 02 –

1,2*1,8*36 77,760

–

154 SP 766641131 Montáž balkónových dveří zdvojených jednokřídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do zdiva kus 1 0 1,000 1 570,00 1 570,00 CS IQ/2022

Plný popis: Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových  včetně rámu zdvojených do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku

Výkaz výměr: Balkonové dveře 23 –

1 1,000

155 SP 766660421 Montáž vchodových dveří jednokřídlových s nadsvětlíkem do zdiva kus 1 0 1,000 4 030,00 4 030,00 CS IQ/2022
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Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 

  vchodových dveří včetně rámu 

    do zdiva 

    jednokřídlových 

      s nadsvětlíkem

Výkaz výměr: Vchodové dveře 11 –

1 1,000

156 SP 766660451 Montáž vchodových dveří dvoukřídlových bez nadsvětlíku do zdiva kus 2 0 2,000 3 820,00 7 640,00 CS IQ/2022

Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku

Výkaz výměr: Vchodové dveře 09 –

1 1,000

Dveře na půdu 52 –

1 1,000

157 SP 323Ui2074-006 Vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřní, plocha do 2 m2 kus 25 0 25,000 35,00 875,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

158 SP X41 Kopletní restaurování původních dveří dřevěných  včetně obložkové zárubně, obnova původního nátěru nový 

zámek vložkový, nové kování klika-klika SatNi - viz foto jednotlivých dveří

kus 16 0 16,000 75 000,00 1 200 000,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 2.NP : –

d34 –

1 1,000

d35 –

1 1,000

d36 –

1 1,000

d37 –

1 1,000

d38 –

1 1,000

d39 –

1 1,000

d40 –

1 1,000

d42 –

1 1,000

3.NP: –

d43 –

1 1,000

d44 –

1 1,000

d45 –

1 1,000

d46 –

1 1,000

d47 –

1 1,000

d48 –

1 1,000

d49 –

1 1,000

d50 –

1 1,000

159 SP 323Uh0020-002 Oprava a údržba dveří - výměna kliky se štítky sada 16 0 16,000 850,00 13 600,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

160 SP X3a D: 01- Okno dřevěné z europrofilů, čtyřkřídlové, otevíravé a sklápěcí 1200x1500mm, odstín ořech, vodorovná 

římsa, svislá klapačka, Uw,max = 1,0 W/m2K, viz. výkres F.1.1.-112 Výpis oken a dveří

kus 4 0 4,000 21 490,00 85 960,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

161 SP X4a D: 02- Okno dřevěné z europrofilů, čtyřkřídlové, otevíravé a sklápěcí 1200x1800mm, odstín ořech, vodorovná 

římsa, svislá klapačka, Uw,max = 1,0 W/m2K, viz. výkres F.1.1.-112 Výpis oken a dveří

kus 36 0 36,000 23 888,00 859 968,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

162 SP X5 D: 03- Okno dřevěné z europrofilů smrk, jednokřídlové, otevíravé a sklápěcí 600x1200mm, odst. ořech, Uw,max 

= 1,0 W/m2K, viz. výkres F.1.1.-112 Výpis oken a dveří

kus 2 0 2,000 8 199,00 16 398,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---
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163 SP X11 D: 09- Dveře vstupní dřevěné dvoukřídlové, plné 1650x2150mm, odst. ořech Zárubeň dřevěná rámová, zámek 

vložkový bezpečnostní, koule-klika SatNi, Uw,max = 1,2 W/m2K, viz. výkres F.1.1.-112 Výpis oken a dveří

kus 1 0 1,000 39 711,00 39 711,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

164 SP X13 D: 11- Dveře vstupní dřevěné jednkřídlové plné s proskleným nadsvětlíkem, odst.ořech, 1420x2200+600 

Zárubeň dřevěná rámová, zámek vložkový bezpečnostní, koule-klika SatNi, Uw,max = 1,2 W/m2K, viz. výkres 

F.1.1.-112 Výpis oken a dveří

kus 1 0 1,000 32 071,00 32 071,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

165 SP X16 D: 14- Dveře vnitřní dřevěné dvoukřídlové, plné, dýha olše, 1250x1970mm, levé Zámek vložkový, vložka, 

panikové kování klika-klika satNi, jednopákové zavírání Pož.od. EW30 DP3

kus 1 0 1,000 27 850,00 27 850,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

166 SP X20 D: 18- Dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové, plné, lakované bílé, 900x1970mm, levé Zámek vložkový, vložka, klika-

koule satNi Pož.od. EI30 DP3

kus 1 0 1,000 13 210,00 13 210,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

167 SP X22 D: 20- Dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové, plné,dýha ořech, 900x1970mm, pravé Zámek vložkový, vložka, klika-

klika satNi

kus 1 0 1,000 13 210,00 13 210,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

168 SP X23 D: 21- Dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové, plné,dýha ořech, 900x1970mm, levé Zámek vložkový, vložka, klika-

klika satNi

kus 1 0 1,000 8 360,00 8 360,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

169 SP X24 D: 22- Dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové, plné,dýha ořech, 900x1970mm, levé Zámek dozický, klika-klika satNi kus 1 0 1,000 12 476,00 12 476,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

170 SP X25 D: 23- Dveře vnnější dřevěné jednokřídlové, prosklené, odst. ořech, 911x2150mm, pravé Zárubeň dřevěná 

rámová, zámek vložkový bezpečnostní, klika-klika satNi Uw,max = 1,7 W/m2K, pož.odolnost EW 30 DP3

kus 1 0 1,000 47 858,00 47 858,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

171 SP X26 D: 24- Dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové, plné,dýha ořech, 900x1970mm, levé Zámek vložkový bezpečnostní, 

vložka, klika-klika satNi

kus 1 0 1,000 12 160,00 12 160,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

172 SP X31 D: 31- Dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové, plné, folie, bílé, 600x1970mm, pravé, zámek, WC, klika-klika satin kus 5 0 5,000 6 500,00 32 500,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

173 SP X32 D: 32- Dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové, plné, folie, bílé, 600x1970mm, levé, zámek vložkový, klika-klika satin kus 1 0 1,000 6 500,00 6 500,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

174 SP X33 D: 33- Dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové, plné, folie, bílé, 800x1970mm, levé, zámek vložkový, klika-klika satin kus 1 0 1,000 6 500,00 6 500,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

175 SP X38 D: 41- Dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové, plné,dýha ořech, 800x1970mm, levé, zámek dozický, klika-klika satNi kus 1 0 1,000 13 210,00 13 210,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

176 SP X34 D: 52- Dveře vnitřní dřevěné dvoukřídlové, plné, odst. ořech, 1410x2120mm, pravé Zárubeň dřevěná rámová, 

zámek vložkový bezpečnostní, klika-klika satNi Uw,max=2,3 W/m2K, Pož.od. EI (EW)30 DP3

kus 1 0 1,000 34 630,00 34 630,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

177 SP X36 D: 54- Okno dřevěné z europrofilů smrk, dvoukřídlové, otevíravé a sklápěcí 800x1000mm, odst. ořech, Uw,max = 

1,2 W/m2K, viz. výkres F.1.1.-112 Výpis oken a dveří

kus 6 0 6,000 12 833,00 76 998,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

178 SP X37 D: 55- Okno dřevěné z europrofilů smrk, dvoukřídlové, otevíravé a sklápěcí 600x800mm, odst. ořech, Uw,max = 

1,0 W/m2K, viz. výkres F.1.1.-112 Výpis oken a dveří

kus 3 0 3,000 6 075,00 18 225,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

179 SP X48 D+M: Dveřní samozavírač kus 3 0 3,000 2 960,00 8 880,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

180 H 327Uj7078-03 Zárubeň obložková dýhovaná dekor ořech, rozměry 90/197 cm, šířka zdi 26-35 cm kus 4 0 4,000 4 300,00 17 200,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

Výkaz výměr: Dveře D20, 21, 22, 24 –

4 4,000

181 SP 766682122 Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm kus 4 0 4,000 1 740,00 6 960,00 CS IQ/2022
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Plný popis: Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina  

  obložkových, pro dveře 

    dvoukřídlové, tloušťky stěny 

      přes 170 do 350 mm

182 SP 766682211 Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm kus 1 0 1,000 1 920,00 1 920,00 CS IQ/2022

Plný popis: Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina  

  obložkových protipožárních, pro dveře 

    jednokřídlové, tloušťky stěny 

      do 170 mm

183 SP x766001 Zárubeň obložková dýhovaná - obklad stávající kovové zárubně, pro dveře dvoukřídlové D14 1250x1970mm, PO 

EW 30 DP3

kus 1 0 1,000 6 900,00 6 900,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

184 SP 766694121 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm dl do 1,0 m kus 2 0 2,000 243,00 486,00 CS IQ/2022

Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí 

  parapetních desek dřevěných nebo plastových 

    šířky přes 300 mm, délky 

      do 1000 mm

Výkaz výměr: 1.patro –

1 1,000

2.patro –

1 1,000

185 SP 766694122 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m kus 50 0 50,000 335,00 16 750,00 CS IQ/2022

Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí 

  parapetních desek dřevěných nebo plastových 

    šířky přes 300 mm, délky 

      přes 1000 do 1600 mm

Výkaz výměr: Přízemí - původní budova –

13 13,000

1.patro –

19 19,000

2.patro –

18 18,000

186 SP X53 T06- vnitřní dřevotřískový parapet, laminát CPL/HPL, tl.17mm, nos 40mm,  dekor  ořech, 600x1510mm, kus 3 0 3,000 1 440,00 4 320,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

187 SP X54 T07- vnitřní dřevotřískový parapet, laminát CPL/HPL, tl.17mm, nos 40mm,  dekor  ořech, 600x1500mm, kus 2 0 2,000 1 425,00 2 850,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

188 SP X55 T08- vnitřní dřevotřískový parapet, laminát CPL/HPL, tl.17mm, nos 40mm,  dekor  ořech, 600x1530mm, kus 1 0 1,000 1 453,00 1 453,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

189 SP X61 T14- vnitřní dřevotřískový parapet, laminát CPL/HPL, tl.17mm, nos 40mm,  dekor  ořech, 400x1280mm, kus 1 0 1,000 840,00 840,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

190 SP X62 T15- vnitřní dřevotřískový parapet, laminát CPL/HPL, tl.17mm, nos 40mm,  dekor  ořech, 400x1250mm, kus 4 0 4,000 815,00 3 260,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

191 SP X63 T16- vnitřní dřevotřískový parapet, laminát CPL/HPL, tl.17mm, nos 40mm,  dekor  ořech, 400x1210mm, kus 10 0 10,000 790,00 7 900,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

192 SP X64 T17- vnitřní dřevotřískový parapet, laminát CPL/HPL, tl.17mm, nos 40mm,  dekor  ořech, 400x2660mm, kus 1 0 1,000 4 600,00 4 600,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

193 SP X65 T18- vnitřní dřevotřískový parapet, laminát CPL/HPL, tl.17mm, nos 40mm,  dekor  ořech, 300x1200mm, kus 1 0 1,000 640,00 640,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

194 SP X66 T19- vnitřní dřevotřískový parapet, laminát CPL/HPL, tl.17mm, nos 40mm,  dekor  ořech, 300x1385mm, kus 1 0 1,000 730,00 730,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

195 SP X67 T20- vnitřní dřevotřískový parapet, laminát CPL/HPL, tl.17mm, nos 40mm,  dekor  ořech, 300x1445mm kus 1 0 1,000 760,00 760,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

196 SP X68 T21- vnitřní dřevotřískový parapet, laminát CPL/HPL, tl.17mm, nos 40mm,  dekor  ořech, 300x600mm kus 1 0 1,000 330,00 330,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

197 SP X69 T22- vnitřní dřevotřískový parapet, laminát CPL/HPL, tl.17mm, nos 40mm,  dekor  ořech, 300x1280mm kus 1 0 1,000 660,00 660,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

198 SP X70 T23- vnitřní dřevotřískový parapet, laminát CPL/HPL, tl.17mm, nos 40mm,  dekor  ořech, 300x1250mm kus 4 0 4,000 650,00 2 600,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

199 SP X71 T24- vnitřní dřevotřískový parapet, laminát CPL/HPL, tl.17mm, nos 40mm,  dekor  ořech, 300x1210mm kus 5 0 5,000 630,00 3 150,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---
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200 SP X72 T25- vnitřní dřevotřískový parapet, laminát CPL/HPL, tl.17mm, nos 40mm,  dekor  ořech, 300x1200mm kus 2 0 2,000 620,00 1 240,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

201 SP X73 T26- vnitřní dřevotřískový parapet, laminát CPL/HPL, tl.17mm, nos 40mm,  dekor  ořech, 300x1375mm kus 1 0 1,000 710,00 710,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

202 SP X74 T27- vnitřní dřevotřískový parapet, laminát CPL/HPL, tl.17mm, nos 40mm,  dekor  ořech, 300x1390mm kus 2 0 2,000 720,00 1 440,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

203 SP X75 T28- vnitřní dřevotřískový parapet, laminát CPL/HPL, tl.17mm, nos 40mm,  dekor  ořech, 300x1400mm kus 2 0 2,000 720,00 1 440,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

204 SP X76 T29- vnitřní dřevotřískový parapet, laminát CPL/HPL, tl.17mm, nos 40mm,  dekor  ořech, 300x1445mm kus 1 0 1,000 750,00 750,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

205 SP X77 T30- vnitřní dřevotřískový parapet, laminát CPL/HPL, tl.17mm, nos 40mm,  dekor  ořech, 400x600mm kus 1 0 1,000 395,00 395,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

206 SP 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 15 0 15,000 112,00 1 680,00 CS IQ/2022

Plný popis: Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku

207 SP 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 15 0 15,000 179,00 2 685,00 CS IQ/2022

Plný popis: Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou

208 SP 766660734 Montáž dveřního bezpečnostního kování - panikového kus 1 0 1,000 2 240,00 2 240,00 CS IQ/2022

Plný popis: Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního panikového kování

209 SP 766629214 Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska m 561,848 0 561,848 189,00 106 189,27 CS IQ/2022

Plný popis: Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 

mm, páska

Výkaz výměr: o01: –

(1,2+1,5)*2*2*4 43,200

o02: –

(1,2+1,8)*2*2*36 432,000

o03: –

(0,6+1,2)*2*2*2 14,400

o54: –

(0,8+1,0)*2*2*6 43,200

o55: –

(0,6+0,8)*2*2*3 16,800

d23: –

(0,912+2,15)*2*2 12,248

210 SP 998766203 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m % 1,1 0 1,100 1,10 1,21 CS IQ/2022

Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

Oddíl 767: Konstrukce zámečnické 65 587,00
Pododdíl 7678: Konstrukce zámečnické - doplňky 65 587,00

211 SP X83 D+M: Z03- ocelový nosník kloubového ramena VZT - viz.výkres D.1.1.-115 kg 150,58 0 150,580 150,00 22 587,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

212 SUB X1124 D+M: Vstupní čistící rohož 1500x2000mm, v=10mm, výplň z AL profilů š.27mm s kombinací pryžových a 

textilních pásků, vč. AL rámu L13x30mm

kus 1 1,000 29 800,00 29 800,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

213 SUB X1125 D+M: Zábradlí terasy Z01, Z02, Z03, včetně nátěru a osazení zábradlí kg 80 0 80,000 165,00 13 200,00 CS IQ/2022

Plný popis: ---

Výkaz výměr: Z01 –

(11,0+6*0,25)*3,2 40,000

Z02 –

(4,6+6*0,4)*3,2 22,400

Z03 –

(4,3+3*0,4)*3,2 17,600

Oddíl 771: Podlahy z dlaždic 1 161,00
Pododdíl 7711: Podlahy z dlaždic - příprava podkladu 1 161,00

214 SP 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 3 0 3,000 100,00 300,00 CS IQ/2022

Plný popis: Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených

Výkaz výměr: Vybourání keramické dlažby u vchodu do budovy pro osazení čistící rohože –

1,5*2,0 3,000

215 SP 771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 3 0 3,000 287,00 861,00 CS IQ/2022

Plný popis: Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

Výkaz výměr: Oprava podkladu po vybourání keramické dlažby u vchodu do budovy –
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1,5*2,0 3,000

Oddíl 781: Obklady keramické 1 522 785,95
Pododdíl 781.: Obklady keramické 11,36

216 SP 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m % 3,37 0 3,370 3,37 11,36 CS IQ/2022

Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

Pododdíl 7814: Obklady - stěny vnitřní 31 284,48

217 SP 781474114 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 19 do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 19,24015 0 19,240 680,00 13 083,30 CS IQ/2022

Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2

Výkaz výměr: 2.NP - 1.PATRO –

doplnění obkladu pro instalaci ZTI –

2.02: PŘEDSÍŇ –

1,609*0,45 0,724

2.03: WC MUŽI –

1,764+0,3+0,3+0,575+0,235+0,255+0,635+1,278+1,147+0,865+0,833+0,872)*0,45 –

2.04: ÚKLIDOVÁ KOMOPRA –

(0,641+0,600+0,638+1,087)*0,45 1,335

2.13: RESTAURÁTORSKÁ DÍLNA –

(2,310+3,767)*2,000 12,154

3.NP - 2.PATRO –

3.03: WC ŽENY –

(1,454+0,872+0,735+0,150+0,150+0,770+1,278+1,087+0,865+0,836)*0,450 3,689

3.04: HYGIENICKÁ KABINA –

(1,737+0,600+0,638)*0,450 1,339

218 H 59761040 obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 m2 21,164165 0 21,164 860,00 18 201,18 CS IQ/2022

Plný popis: ---

Pododdíl 7817: Obklady - stěny vnější 1 491 490,11

219 SP X82 Cihlové pásky rohové, rakouský formát 250x120x65mm, tl.10mm, odstín červená světlá spáry šedé odst.0916, 

šířka 10mm

kus 8215,9696 0 8 215,970 87,00 714 789,36 CS IQ/2022

Plný popis: ---

Výkaz výměr: Fasáda jižní –

Lesény –

12,150/0,075*2*2 648,000

12,150/0,075*2*4 1 296,000

Podstřešní římsa –

30,640/0,075*1,02 416,704

Kordonová římsa 1.patro –

(4,643+4,620+5,196+5,218+5,150)/0,075*1,01 334,337

Kordonová římsa přízemí –

(4,643+4,620+5,196+5,218+5,150)/0,075*1,01 334,337

Nadpraží oken –

17*18 306,000

Západní štít –

Lesény –

12,150/0,075*2 324,000

Půdní římsa - fasáda západního štítu –

13,532/0,075*1,02 184,035

Nadpraží oken –

17*9 153,000

11*2 22,000

8 8,000

Severní fasáda - dvůr –

Lesény –

12,150/0,075*2 324,000

12,150/0,075*2 324,000

12,150/0,075 162,000

Podstřešní římsa –

10,851/0,075*1,02 147,574

Kordonová římsa -1.patro –

60+54 114,000

Kordonová římsa - přízemí –

60+54 114,000

Nadpraží oken –

17*3 51,000

23 23,000
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Sokl –

8 8,000

Západní fasáda - dvůr –

Lesény –

6,160/0,075 82,133

12,150/0,075 162,000

Podstřešní římsa –

6,235/0,075*1,02 84,796

Kordonová římsa -1.patro –

4,790/0,075*1,02 65,144

Kordonová římsa - přízemí –

3,700/0,075*1,02 50,320

Nadpraží oken –

17*3 51,000

Sokl –

7*4 28,000

Severní štít –

Lesény –

7,970/0,075*2*2 425,067

Půdní římsa - fasáda západního štítu –

9,232/0,075*1,02 125,555

Nadpraží oken –

17*2 34,000

11*2 22,000

8 8,000

Fasáda západní - terasa –

Lesény –

9,260/0,075*2 246,933

Podstřešní římsa –

6,375/0,075*1,02 86,700

Fasáda severní - terasa –

Lesény –

9,260/0,075*5 617,333

Podstřešní římsa –

10,772/0,075*1,02 146,499

Nadpraží oken –

17*3 51,000

Západní štít –

Lesény –

12,150/0,075 162,000

9,260/0,075 123,467

Půdní římsa - fasáda západního štítu –

13,532/0,075*1,02 184,035

Nadpraží oken –

17*8 136,000

11*2 22,000

8 8,000

220 SP X81 Cihlové pásky, rakouský formát 250x65mm, tl.10mm, odstín červená světlá spáry šedé odst.0916, šířka 10mm kus 13620,98006 0 13 620,980 17,00 231 556,66 CS IQ/2022

Plný popis: ---

221 SP 781734111 Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 50 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem m2 419,341607 0 419,342 1 300,00 545 144,09 CS IQ/2022

Plný popis: Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2

Výkaz výměr: Fasáda jižní –

Lesény –

(1,030+0,12)*12,13*2 27,899

(0,900+0,12*2)*12,13*4 55,313

Podstřešní římsa –

(0,250+0,072)*30,640 9,866

(4,643+4,620+5,196+5,218+5,150)*(0,525+0,073) 14,847

Kordonová římsa 1.patro –

(4,643+4,620+5,196+5,218+5,150)*(0,150+0,120+0,150) 10,427

Kordonová římsa přízemí –

(4,643+4,620+5,196+5,218+5,150)*(0,150+0,120+0,450) 17,875

Sokl –

(4,643+4,620+5,196+5,218+5,150)*0,44 10,924

Nadpraží oken –

1,300*0,150*18 3,510

Parapety oken –
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1,200*0,15*18 3,240

Ozdoby pod okny –

0,4525*12 5,430

Západní štít –

Lesény –

(1,030+0,12)*12,13*2 27,899

Půdní římsa - fasáda západního štítu –

(0,250+0,072)*13,532 4,357

(0,525+0,073)*11,292 6,753

Sokl –

11,292*0,335 3,783

Nadpraží oken –

1,300*0,150*9 1,755

0,900*0,150*2 0,270

0,600*0,150 0,090

Parapety oken –

1,200*0,15*9 1,620

0,825*0,15*2 0,248

0,600*0,15 0,090

Ozdoby pod okny –

0,4525*6 2,715

Severní fasáda - dvůr –

Lesény –

(1,030+0,12)*12,13 13,950

(0,900+0,12*2)*12,13 13,828

(0,325+0,12)*12,13 5,398

Podstřešní římsa –

(0,250+0,072)*10,851 3,494

(4,515+3,990)*(0,525+0,073) 5,086

Kordonová římsa -1.patro –

(4,515+3,990)*(0,150+0,120+0,150) 3,572

Kordonová římsa - přízemí –

(4,515+3,990)*(0,150+0,120+0,150) 3,572

Sokl –

(4,515*0,515-1,55*0,335)+3,990*0,600 4,200

Nadpraží oken –

1,300*0,150*3 0,585

1,800*0,150 0,270

Parapety oken –

1,200*0,150*3 0,540

Ozdoby pod okny –

0,4525*3 1,358

Západní fasáda - dvůr –

Lesény –

(1,030+0,12)*6,16 7,084

(0,325+0,12)*12,13 5,398

Podstřešní římsa –

(0,250+0,072)*6,235 2,008

(0,525+0,073)*4,790 2,864

Kordonová římsa -1.patro –

4,790*(0,150+0,120+0,150) 2,012

Kordonová římsa - přízemí –

4,790*(0,150+0,120+0,150) 2,012

Sokl –

(0,940+0,625*4+0,100)*0,600 2,124

Nadpraží oken –

1,300*0,150*3 0,585

Parapety oken –

1,200*0,15*3 0,540

Ozdoby pod okny –

0,4525*3 1,358

Severní štít –

Lesény –

(1,030+0,12)*7,97*2 18,331

Půdní římsa - fasáda západního štítu –

(0,250+0,072)*9,232 2,973

(0,525+0,073)*6,992 4,181

Nadpraží oken –

0,825*0,15*2 0,248
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0,600*0,15 0,090

1,300*0,150*4 0,780

Parapety oken –

1,200*0,15*4 0,720

0,800*0,150*2 0,240

0,600*0,150 0,090

Ozdoby pod okny –

0,4525*2 0,905

Fasáda západní - terasa –

Lesény –

(1,030+0,12)*9,26 10,649

(0,325+0,12)*9,26 4,121

Podstřešní římsa –

(0,250+0,072)*6,375 2,053

(0,525+0,073)*4,933 2,950

Fasáda severní - terasa –

Lesény –

(0,325+0,12)*9,26 4,121

(1,030+0,12)*9,26 10,649

(0,900+0,120*2)*9,26 10,556

Podstřešní římsa –

(0,250+0,072)*10,772 3,469

(0,525+0,073)*(4,193+4,234) 5,039

Nadpraží oken –

0,825*0,15*3 0,371

Parapety oken –

1,200*0,15*3 0,540

Východní štít –

Lesény –

(1,030+0,12)*12,13 13,950

(1,030+0,120)*9,260 10,649

Půdní římsa - fasáda západního štítu –

(0,250+0,072)*13,532 4,357

(0,525+0,073)*11,292 6,753

Sokl –

6,600*0,515 3,399

Nadpraží oken –

1,300*0,150*8 1,560

0,900*0,150*2 0,270

0,600*0,150 0,090

Parapety oken –

1,200*0,15*8 1,440

0,825*0,15*2 0,248

0,600*0,15 0,090

Ozdoby pod okny –

0,4525*6 2,715

Oddíl 784: Malby 171 869,57
Pododdíl 7842: Malby ze standardních nátěrových hmot 171 869,57

222 SP 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 2322,561702 0 2 322,562 74,00 171 869,57 CS IQ/2022

Plný popis: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 

  dvojnásobné, bílé 

    za mokra otěruvzdorné výborně 

    v místnostech výšky 

      do 3,80 m

Výkaz výměr: STĚNY –

PŘÍZEMÍ –

1.32: SKLAD –

(5,435+0,150+0,650+0,150+5,380+11,112+0,150*4+5,563+0,135+0,183+3,129+0,183+0,660+0,658+0,315+0,4

75+0,315+0,132+1,388+3,148+0,345+0,284+2,921+0,150+0,635+0,150+3,286)*(3,418-2,000)

67,400

(0,649+0,635)*2*(3,418-2,000) 3,641

3,128*0,400*2 2,502

3,275*0,400*2 2,620

1.33: SKLAD –

(5,572+3,634+3,432+1,388+0,43+0,658+0,322+2,784)*(3,418-2,000) 25,836

1.31: SKLAD –

(7,086+2,982+7,268+1,450+0,200+1,481)*(3,418-2,000) 29,022

1.PATRO –

2.01: CHODBA, SCHODIŠTĚ –

(4,701+3,527-0,305+0,330+0,305+3,517+0,343+1,444+0,906+1,385+0,354+3,847+0,257)*3,200 65,955
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(0,720+0,705+0,364+0,150+0,478+0,855+0,746+0,705+0,720)*3,200 17,418

-1,200*1,800*2 - 4,320

-0,805*2,200 - 1,771

-0,862-2,200 - 3,062

-0,988-2,200 - 3,188

-0,705*2,000*2 - 2,820

2.02: PŘEDSÍŇ –

(0,635+1,180+0,685+1,580+1,609+0,335+0,200+0,809+1,144)*(3,200-1,800) 11,448

-0,805*2,200 - 1,771

-0,700*0,200 - 0,140

-0,900*0,200 - 0,180

2.03: WC MUŽI –

(3,407+1,764+0,870+0,200+0,870+0,575+0,235+0,255+0,635+1,278+0,112+1,147+0,865+0,112+0,833+0,112+

0,872)*(3,200-1,800)

19,799

(0,436+0,965+0,961+0,434+1,147*4)*0,4 2,954

-1,278*(3,200-2,625) - 0,735

2.04: ÚKLIDOVÁ KOMORA –

(0,638+0,600+0,641+1,111)*2*(3,200-1,800) 8,372

-0,700*0,2 - 0,140

-0,600*(3,200-2,745) - 0,273

2.05: DEPOZITÁŘ 1 –

(4,783+3,757)*2*3,100-0,900*1,970-1,247*1,800 48,930

2.06: DEPOZITÁŘ 2 –

(9,688+3,700)*2*3,170-1,000*2,04-0,900*1,970-1,247*1,800-1,234*1,800-1,245*1,800 74,360

2.07: DEPOZITÁŘ 3 –

(3,886+3,700)*3,170-0,857*2,200-1,000*2,040 20,122

2.08: PRACOVNA –

(8,363+3,455)*2*3,170-0,858*2,200-1,207*1,800-1,200*1,800 68,706

2.09: DEPOZITÁŘ 4 –

(5,796+8,734+5,796+8,720)*3,170-0,987*2,200-1,207*1,800*3-0,8*1,970 81,811

2.10: DEPOZITÁŘ 5 –

(1,409+4,387+2,613+5,796+2,627)*3,170-0,800*1,970-1,200*1,800 49,621

2.11:  SKLAD RESTAURÁTORSKÉ DÍLNY –

(0,339+0,580+1,526+0,853+1,524+0,810+2,750+0,510+0,258+1,461+1,200+0,055+0,746+2,980)*3,170-

0,853*2,200-0,800*1,970-1,200*1,800

43,814

2.12:  TECHNICKÁ MÍSTNOST –

(1,614+0,075+0,160+3,385+1,774+3,385+0,075)*3,170-0,800*1,970-0,900*1,970 29,835

2.13:  RESTAURÁTORSKÁ DÍLNA –

(5,900+7,152+2,681+1,530+0,465+0,670+1,372+0,667+0,813+1,000+0,336+3,309)*3,170-0,983*2,200-

1,000*2,004-1,200*1,800*3-0,911*2,150

69,482

2.15:  CHODBA –

(12,475+3,527)*2*3,170-0,857*2,200-0,858*2,200-0,987*2,200-0,853*2,200-0,983*2,200-1,480*2,44 87,858

2.PATRO –

3.01: CHODBA, SCHODIŠTĚ –

(3,769+0,568+0,930+1,161+1,444+0,402+3,410+0,300+0,313+0,300+3,663+4,746)*3,57 74,991

(0,300+0,676+0,705+0,931)*2*3,57 18,650

-1,444*1,800-0,809*2,200-0,841*2,200-0,705*1,600 - 7,357

3.02:  PŘEDSÍŇ –

(0,280+0,305+0,946+2,208+0,587+0,614+1,904+0,809)*(3,57-1,800) 13,546

3.03:  WC ŽENY –

(1,454+0,100+0,872+0,1000,735+0,150+0,150+0,770+1,278+0,112+1,087+0,865+0,112+0,836+1,737+0,600+0,

638+1,094+1,381+2,313)*3,57-0,800*(3,57-1,800)

–

3.04:  HYGIENICKÁ KABINA - započítáno ve WC ŽENY –

3.05:  PRÁDELNA –

(4,693+3,852)*2*(3,47-1,950)-1,247*0,890 24,867

3.06:  DEPOZITÁŘ 6 –

(9,756+3,770)*2*3,590-1,247*1,800-1,234*1,800-1,245*1,800-1,000*2,040 88,370

3.07:  DEPOZITÁŘ 7 –

(7,894+3,363)*2*3,500-1,000*2,040-1,207*1,800*2-0,800*1,970-1,141*2,200 68,328

3.08:  DEPOZITÁŘ 8 –

(4,337+3,730+4,397+3,730)*3,59-1,200*1,800-1,135*2,200 53,479

3.09:  DEPOZITÁŘ 9 –

(5,879+11,423)*2*3,57-1,119*2,200-1,207*1,800*4 112,384

3.10:  DEPOZITÁŘ 10 –

(0,313+0,318+1,828+1,137+2,061+0,199+3,610+5,870+3,349)*3,59-1,137*2,200-0,900*1,970-1,375*1,800 60,330

3.11:  DEPOZITÁŘ 11 –

(5,910+7,160+5,712+1,530+0,438+0,656+1,1346+0,664+0,972+1,034+0,273+2,206+1,1143)*3,64-1,401*1,800-

1,392*1,800-1,386*1,800*2-0,900*1,970-1,143*2,000

90,770

3.13: CHODBA –

(12,572+12,581+3,415)*3,570-1,141*2,200*2-1,119*2,200-1,137*2,200-1,143*2,200-1,480*2,440 85,878

OSTĚNÍ –

1.PATRO –

2.05:  DEPOZITÁŘ 1 –

(2,040*2+1,000)*0,330 1,676
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2.06:  DEPOZITÁŘ 2 –

(2,040*2+1,000)*0,341 1,732

2.12: TECHNICKÁ MÍSTNOST –

(2,040*2+1,000)*0,312 1,585

2.14: VÝTAHOVÁ ŠACHTA –

(2,440*2+1,480)*0,474 3,015

2.PATRO –

3.07:  DEPOZITÁŘ 7 –

(2,040*2+1,000)*0,168 0,853

3.12: VÝTAHOVÁ ŠACHTA –

(2,440*2+1,480)*0,476 3,027

STROPY –

1.PATRO –

2.01: CHODBA, SCHODIŠTĚ –

33,52 33,520

2.02: PŘEDSÍŇ –

4.06 4,060

2.03: WC muži –

8,92 8,920

2.04: TECHNICKÁ MÍSTNOST –

2,06 2,060

2.05: DEPOZITÁŘ 1 –

17,9 17,900

2.06: DEPOZITÁŘ 2 –

35,83 35,830

2.07: DEPOZITÁŘ 3 –

14,15 14,150

2.08: PRACOVNA –

30,93 30,930

2.09: DEPOZITÁŘ 4 –

50,58 50,580

2.10: DEPOZITÁŘ 5 –

15,19 15,190

2.11: SKLAD RESTAURÁTORSKÉ DÍLNY –

13,94 13,940

2.12: TECHNICKÁ MÍSTNOST –

6,29 6,290

2.13: RESTAURÁTORSKÁ DÍLNA –

53,41 53,410

2.15: CHODBA –

44,00 44,000

2.PATRO –

3.01: CHODBA, SCHODIŠTĚ –

33,92 33,920

3.02: PŘEDSÍŇ –

2,57 2,570

3.03: –

WC ŽENY –

9,30 9,300

3.04: HYGIENICKÁ KABINA –

3,13 3,130

3.05: PRÁDELNA –

18,02 18,020

3.06: DEPOZITÁŘ 6 –

36,82 36,820

3.07: DEPOZITÁŘ 7 –

28,97 28,970

3.08: DEPOZITÁŘ 8 –

16,21 16,210

3.09: DEPOZITÁŘ 9 –

67,05 67,050

3.10: DEPOZITÁŘ 10 –

21,22 21,220

3.11: DEPOZITÁŘ 11 –

54,57 54,570

3.13: CHODBA –

43,93 43,930

PŘÍZEMÍ –

SKLAD –
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22,11 22,110

SKLAD –

104,75 104,750

SKLAD –

19,98 19,980

Oddíl V03: Zařízení staveniště 256 000,00
Pododdíl V03.: Zařízení staveniště 256 000,00

223 ON 030001000 Zařízení staveniště % 1,6 0 1,600 160 000,00 256 000,00 CS IQ/2022

Plný popis: Zařízení staveniště

Objekt SO-02: Vodovodní přípojka 93 158,04

Oddíl 001: Zemní práce 30 210,44
Pododdíl 0011: Přípravné a přidružené práce 3 174,60

224 SP 113107425 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm při překopech strojně pl do 15 m2 m2 7,8 0 7,800 263,00 2 051,40 CÚ 22-I

Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 

mm

Výkaz výměr: 6,50*1,2 7,800

225 SP 113154124 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 7,8 0 7,800 144,00 1 123,20 CÚ 22-I

Plný popis: Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky 

přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

Výkaz výměr: 6,5*1,2 7,800

Pododdíl 0013: Hloubené vykopávky 22 131,20

226 SP 132351101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 16,64 0 16,640 1 330,00 22 131,20 CÚ 22-I

Plný popis: Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti 

II skupiny 4 do 20 m3

Výkaz výměr: 13,0*0,80*1,6 16,640

Pododdíl 0017: Konstrukce ze zemin 4 904,64

227 SP 174152101 Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí m3 8,32 0 8,320 163,00 1 356,16 CÚ 22-I

Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Výkaz výměr: 13,0*0,80*0,8 8,320

228 SP 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 4,16 0 4,160 213,00 886,08 CÚ 22-I

Plný popis: Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 

ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Výkaz výměr: 13,0*0,80*0,4 4,160

229 H 58337600 štěrkopísek frakce 0/45 t 8,32 0 8,320 320,00 2 662,40 CÚ 22-I

Plný popis: ---

Oddíl 005: Komunikace 13 608,12
Pododdíl 0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 7 560,00

230 SP 564962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm m2 9 0 9,000 361,00 3 249,00 CÚ 22-I

Plný popis: Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton)  

  s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění 

    tl. 200 mm

231 SP 564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 9 0 9,000 227,00 2 043,00 CÚ 22-I

Plný popis: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  

  vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 

    tl. 200 mm

232 SP 566901134 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 250 mm m2 5,4 0 5,400 420,00 2 268,00 CÚ 22-I

Plný popis: Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 

  plochy do 15 m2 

    s rozprostřením a zhutněním 

    štěrkodrtí 

      tl. 250 mm

Výkaz výměr: 4,50*1,20 5,400

Pododdíl 0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 6 048,12

233 SP 572340112 Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm m2 7,8 0 7,800 751,00 5 857,80 CÚ 22-I

Plný popis: Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 

50 do 70 mm
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Výkaz výměr: 6,5*1,2 7,800

234 SP 578901121 Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 4 kg/m2 plochy do 15 m2 při překopech inženýrských sítí m2 7,8 0 7,800 24,40 190,32 CÚ 22-I

Plný popis: Zdrsňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného při překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 se zaválcováním a 

s odstraněním přebytečného materiálu s povrchu, v množství 4 kg/m2

Oddíl 008: Vedení dálková a přípojná 33 951,72
Pododdíl 0087: Potrubí z trub plastických a skleněných 26 272,26

235 H HWL.335008006416 PAS NAVRTÁVACÍ 80-6/4" kus 1 0 1,000 1 200,00 1 200,00 CÚ 22-I

Plný popis: ---

236 H 952Ih0190-01 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,4 -1,8, 250 (1,3-1,8m) kus 1 0 1,000 1 100,00 1 100,00 CÚ 22-I

Plný popis: ---

237 H HWL.252006406416 ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY VNI-VNĚ 6/4"-6/4" kus 1 0 1,000 1 560,00 1 560,00 CÚ 22-I

Plný popis: ---

238 H 952Xh1008-01 POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. VODA kus 1 0 1,000 1 050,00 1 050,00 CÚ 22-I

Plný popis: ---

239 H 952Xh1020-01 PODKLAD. DESKA UNI - kus 1 0 1,000 520,00 520,00 CÚ 22-I

Plný popis: ---

240 H 535Xn6034-05 Kulový uzávěr mosaz 6/4" vnější průměr 40 mm, délka 100,0 mm kus 2 0 2,000 2 150,00 4 300,00 CÚ 22-I

Plný popis: ---

241 SP X377 Tlakový redukční ventil se šroubením a manometrem 6/4" kus 1 0 1,000 6 200,00 6 200,00 CÚ 22-I

Plný popis: ---

242 SP X378 Filtr závitový mosaz PN 20 FF 6/4" kus 1 0 1,000 7 500,00 7 500,00 CÚ 22-I

Plný popis: ---

243 SP 871211141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm m 12,7 0 12,700 102,00 1 295,40 CÚ 22-I

Plný popis: Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 

mm

244 H 28613172 trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 50x4,6mm m 12,8905 0 12,891 120,00 1 546,86 CÚ 22-I

Plný popis: ---

Pododdíl 0089: Ostatní konstrukce 7 679,46

245 SP 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 12,7 0 12,700 19,30 245,11 CÚ 22-I

Plný popis: Tlakové zkoušky vodou 

  na potrubí 

    DN do 80

246 SP 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 12,7 0 12,700 27,50 349,25 CÚ 22-I

Plný popis: Proplach a dezinfekce 

  vodovodního potrubí 

    DN od 40 do 70

247 SP 891211112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50 kus 1 0 1,000 870,00 870,00 CÚ 22-I

Plný popis: Montáž vodovodních armatur na potrubí  

  šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) 

    DN 50

248 SP 891249111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 kus 1 0 1,000 1 170,00 1 170,00 CÚ 22-I

Plný popis: Montáž vodovodních armatur na potrubí 

  navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických 

  hmot 

    DN 80

249 SP 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1 0 1,000 513,00 513,00 CÚ 22-I

Plný popis: Osazení poklopů litinových 

  šoupátkových

250 SP 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 13 0 13,000 56,90 739,70 CÚ 22-I

Plný popis: Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

251 SP 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 13 0 13,000 13,80 179,40 CÚ 22-I

Plný popis: Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

252 SP 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1 0 1,000 513,00 513,00 CÚ 22-I

Plný popis: Osazení poklopů litinových šoupátkových

253 H 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 1 0 1,000 1 250,00 1 250,00 CÚ 22-I

Plný popis: ---

254 H 42291053 souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5m kus 1 0 1,000 1 850,00 1 850,00 CÚ 22-I

Plný popis: ---
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Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce 1 361,88
Pododdíl 0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 1 361,88

255 SP 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm m 9 0 9,000 46,60 419,40 CÚ 22-I

Plný popis: Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy  

  živičné 

    tl. přes 50 do 100 mm

Výkaz výměr: 4,50*2 9,000

256 SP 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 10,2 0 10,200 92,40 942,48 CÚ 22-I

Plný popis: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  

  hloubky 

    přes 50 do 100 mm

Výkaz výměr: 4,50*2+1,20 10,200

Oddíl 099: Přesun hmot HSV 14 025,88
Pododdíl 0997: Doprava suti a vybouraných hmot 14 025,88

257 SP 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 7,644 0 7,644 665,00 5 083,26 CÚ 22-I

Plný popis: Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

258 SP 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 7,644 200 22,932 19,30 442,59 CÚ 22-I

Plný popis: Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
Ztratné:  200,0 % 15,288

259 SP 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 8,533 0 8,533 490,00 4 181,17 CÚ 22-I

Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

260 SP 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 7,644 0 7,644 565,00 4 318,86 CÚ 22-I

Plný popis: Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

Objekt SO-03: Zpevněné plochy 244 833,13

Oddíl 001: Zemní práce 69 457,12
Pododdíl 0011: Přípravné a přidružené práce 40 085,30

261 SP 113107031 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při překopech ručně m2 21,7 0 21,700 1 070,00 23 219,00

Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Výkaz výměr: VYBOURANÁ BETONOVÁ PODLAHA PŘÍSTAVBY ZBOURANÉ V 1.ETAPĚ STAVBY –

21,7 21,700

262 SP 113107312 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 45 0 45,000 41,80 1 881,00

Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Výkaz výměr: VYBOURANÁ ASFALTOVÁ PLOCHA –

45,0 45,000

263 SP 113154114 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 45 0 45,000 224,00 10 080,00

Plný popis: Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky 

do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm

264 SP 113152112 Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného m3 11,25 0 11,250 362,00 4 072,50

Plný popis: Odstranění podkladů zpevněných ploch  s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva drceného

Výkaz výměr: 45,0*0,25 11,250

265 SP 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 12 0 12,000 69,40 832,80

Plný popis: Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 

tvarovek

Výkaz výměr: CHODNÍK PŘED ZPEVNĚNOU PŘÍSTUPOVOU PLOCHOU –

6,0*2,0 12,000

Pododdíl 0012: Odkopávky a prokopávky 2 954,32

266 SP 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 17,17625 0 17,176 172,00 2 954,32

Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

Výkaz výměr: 7,55*6,50*0,35 17,176

Pododdíl 0018: Povrchové úpravy terénu 26 417,50

267 SP 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 75 0 75,000 207,00 15 525,00

Plný popis: Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm
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Výkaz výměr: 40 40,000

35 35,000

268 SP 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 75 0 75,000 30,00 2 250,00

Plný popis: Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při 

nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

269 SP 180404111 Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice m2 75 0 75,000 95,90 7 192,50

Plný popis: Založení hřišťového trávníku výsevem  na vrstvě ornice

Výkaz výměr: 40 40,000

35 35,000

270 H 00572410 osivo směs travní parková kg 10 0 10,000 145,00 1 450,00

Plný popis: ---

Oddíl 005: Komunikace 118 610,70
Pododdíl 0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 48 313,20

271 SP 564231011 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm m2 78 0 78,000 132,00 10 296,00

Plný popis: Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 

mm

Výkaz výměr: PŘÍSTUPOVÁ PLOCHA –

66,0 66,000

OPRAVA CHODNÍKU –

12,0 12,000

272 SP 564710001 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 50 mm m2 78 0 78,000 104,00 8 112,00

Plný popis: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po 

zhutnění tl. 50 mm

273 SP 564801011 Podklad z drceného kameniva 4-8mm plochy do 100 m2 tl 30 mm m2 78 0 78,000 61,40 4 789,20

Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm

Výkaz výměr: PŘÍSTUPOVÁ PLOCHA –

66,0 66,000

OPRAVA CHODNÍKU –

12,0 12,000

274 SP 564771101 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 78 0 78,000 322,00 25 116,00

Plný popis: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po 

zhutnění tl. 250 mm

Výkaz výměr: PŘÍSTUPOVÁ PLOCHA –

66,0 66,000

OPRAVA CHODNÍKU –

12,0 12,000

Pododdíl 0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 70 297,50

275 SP 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 78 0 78,000 412,00 32 136,00

Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 

mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, 

pro plochy do 50 m2

Výkaz výměr: PŘÍSTUPOVÁ PLOCHA –

66,0 66,000

OPRAVA CHODNÍKU –

12,0 12,000

276 H 59245203 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm barevná m2 80,34 0 80,340 475,00 38 161,50

Plný popis: ---

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce 7 213,54
Pododdíl 0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 7 213,54

277 SP 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 18,4 0 18,400 237,00 4 360,80

Plný popis: Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s 

boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Výkaz výměr: 0,9+11,7+5,8 18,400

278 H 59217038 obrubník betonový parkový barevný 500x80x250mm m 18,768 0 18,768 152,00 2 852,74

Plný popis: ---

Oddíl 099: Přesun hmot HSV 49 551,78
Pododdíl 0997: Doprava suti a vybouraných hmot 44 258,60

279 SP 997231111 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km t 48,5875 0 48,588 229,00 11 126,54

Plný popis: Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

280 SP 997231119 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot t 48,5875 200 145,763 18,30 2 667,45
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Plný popis: Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i 

započatý 1 km
Ztratné:  200,0 % 97,175

281 SP 997231511 Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami t 48,5875 48,588 137,00 6 656,49

Plný popis: Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek 

při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

282 SP 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 48,588 0 48,588 490,00 23 808,12

Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

Pododdíl 0998: Přesun hmot 5 293,18

283 SP 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 24,505464 0 24,505 216,00 5 293,18

Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Objekt SO-04: Venkovní kanalizace 183 532,05

Oddíl 001: Zemní práce 100 877,26
Pododdíl 0013: Hloubené vykopávky 51 001,22

284 SP 132254103 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 63,0423 0 63,042 809,00 51 001,22

Plný popis: Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 přes 50 do 100 m3

Výkaz výměr: VENKOVNÍ KANALIZACE –

TRASA 1-1´ –

(0,85+1,80)*0,5*0,600*18,50 14,708

ZATEPLENÍ ZÁKLADŮ + DRENÁŽ –

VÝCHODNÍ FASÁDA –

1,000*0,600*5,700 3,420

JIŽNÍ FASÁDA –

1,00*0,600*30,0 18,000

ZÁPADNÍ FASÁDA –

1,00*0,600*13,35 8,010

SEVERNÍ FASÁDA - DVŮR –

1,00*0,600*11,00 6,600

ZÁPADNÍ FASÁDA - DVŮR1,00*0,600*0,94 –

JIŽNÍ FASÁDA - PŘÍSTAVBA –

1,00*0,600*(1,807+0,695+0,600) 1,861

VÝCHODNÍ FASÁDA - PŘÍSTAVBA –

1,00*0,600*(4,667+4,889) 5,734

1,00*0,600*2,850 1,710

SEVERNÍ FASÁDA PŘÍSTAVBA –

1,00*0,600*5,00 3,000

Pododdíl 0017: Konstrukce ze zemin 49 876,04

285 SP 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 14,7075 0 14,708 554,00 8 147,96

Plný popis: Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél 

výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Výkaz výměr: VENKOVNÍ KANALIZACE –

TRASA 1-1´ –

(0,85+1,80)*0,5*0,600*18,50 14,708

286 SP 175111109 Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m m3 5,55 0 5,550 264,00 1 465,20

Plný popis: Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél 

výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny

Výkaz výměr: VENKOVNÍ KANALIZACE –

TRASA 1-1´ –

0,5*0,600*18,50 5,550

287 SP 175111201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně m3 48,3348 0 48,335 833,00 40 262,89

Plný popis: Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo 

materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny

Výkaz výměr: ZATEPLENÍ ZÁKLADŮ + DRENÁŽ –

VÝCHODNÍ FASÁDA –

1,000*0,600*5,700 3,420

JIŽNÍ FASÁDA –

1,00*0,600*30,0 18,000

ZÁPADNÍ FASÁDA –

1,00*0,600*13,35 8,010

SEVERNÍ FASÁDA - DVŮR –

1,00*0,600*11,00 6,600

Vytvořeno systémem euroCALC 4 43/45 10.4.2022



Šitera Milan, Ing.

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztr. [%] Výměra Jedn. cena Cena Komentář Cen. soustava

ZÁPADNÍ FASÁDA - DVŮR1,00*0,600*0,94 –

JIŽNÍ FASÁDA - PŘÍSTAVBA –

1,00*0,600*(1,807+0,695+0,600) 1,861

VÝCHODNÍ FASÁDA - PŘÍSTAVBA –

1,00*0,600*(4,667+4,889) 5,734

1,00*0,600*2,850 1,710

SEVERNÍ FASÁDA PŘÍSTAVBA –

1,00*0,600*5,00 3,000

Oddíl 002: Základy 15 141,50
Pododdíl 0021: Úprava podloží a základové spáry 15 141,50

288 SP 212572121 Lože pro trativody z kameniva drobného těženého m3 8,25 0 8,250 1 410,00 11 632,50

Plný popis: Lože pro trativody z kameniva drobného těženého

Výkaz výměr: DRENÁŽ - JIŽNÍ FASÁDA –

30,00*0,60*0,25 4,500

DRENÁŽ - ZÁPADNÍ FASÁDA –

14,0*0,6*0,25 2,100

DRENÁŽ - SEVERNÍ FASÁDA - DVŮR –

11,0*0,6*0,25 1,650

289 SP 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 55 0 55,000 63,80 3 509,00

Plný popis: Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm

Výkaz výměr: DRENÁŽ - JIŽNÍ FASÁDA –

30,00 30,000

DRENÁŽ - ZÁPADNÍ FASÁDA –

14,0 14,000

DRENÁŽ - SEVERNÍ FASÁDA - DVŮR –

11,0 11,000

Oddíl 008: Vedení dálková a přípojná 50 507,87
Pododdíl 0087: Potrubí z trub plastických a skleněných 20 363,97

290 SP 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 m 20,72 0 20,720 153,00 3 170,16

Plný popis: Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 

160

Výkaz výměr: VĚTEV 1-1 –

17,97+0,75 18,720

PŘIPOJENÍ DEŠŤOVÉHO SVODU –

2,00 2,000

291 H 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 m 20,72 3 21,342 380,00 8 109,81

Plný popis: ---

Ztratné:  3,0 % 0,622

292 SP 877275211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125 kus 2 0 2,000 223,00 446,00

Plný popis: Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 

125

293 SP 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 kus 2 0 2,000 245,00 490,00

Plný popis: Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 

160

294 SP 877315221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160 kus 1 0 1,000 413,00 413,00

Plný popis: Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 

160

295 H 28611356 koleno kanalizační PVC KG 125x45° kus 2 0 2,000 105,00 210,00

Plný popis: ---

296 H 28611362 koleno kanalizace PVC KG 160x67° kus 2 0 2,000 130,00 260,00

Plný popis: ---

297 H 28611914 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45° kus 1 0 1,000 185,00 185,00

Plný popis: ---

298 SP 721242116 Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 125 kus 2 0 2,000 3 540,00 7 080,00

Plný popis: Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 125

Pododdíl 0089: Ostatní konstrukce 30 143,90

299 SP 894811113 Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/160 hl od 1360 do 1730 mm kus 4 0 4,000 7 120,00 28 480,00

Plný popis: Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 315/160, hloubka od 1360 do 

1730 mm

300 SP 894812155 Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop pro šachtu plastový pachotěsný s madlem kus 4 0 4,000 322,00 1 288,00

Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop plastový pachotěsný s madlem
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztr. [%] Výměra Jedn. cena Cena Komentář Cen. soustava

301 SP 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 21 0 21,000 17,90 375,90

Plný popis: Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm

Oddíl 099: Přesun hmot HSV 17 005,42
Pododdíl 0998: Přesun hmot 17 005,42

302 SP 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 16,04284927 0 16,043 1 060,00 17 005,42

Plný popis: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v 

otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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